INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISÍCA EDUCATIVA
CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, COL. CENTRO., COLIMA COL. TELS. 2-16-75, 2-05-75 FAX. 2-05-18
RFC-ICI-971206-P70

CARATULA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO		**AREA RESPONSABLE:** SUBDIRECCIÓN DE COSTOS Y PPTOS.	
CONTRATISTA		**CONTRATO**	
NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL : CONSTRUCCIONES COLIMENSES, SA DE CV.		Nº DE CONTRATO 06-023-2020-PR	FECHA DE CONTRATACIÓN : 27 DE MAYO DE 2020
PADRON DE CONTRATISTAS.	Nº DE R.F.C. CCO040518B56	Nº DE CONCURSO :	FECHA DE ADJUDICACIÓN : 27 DE MAYO DE 2020
DOMICILIO :		MODALIDAD DE LA ADJUDICACIÓN ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 27 FRACC. III, RELACIONADO AL ART. 43 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS	
FECHA DE INICIO: 01 DE JUNIO DE 2020		FECHA DE TERMINACION 31 DE JULIO DE 2020	DÍAS NATURALES 61
NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA OBRA (S) OBRA: 06EES0011P SEC. AURELIA RAZON MARQUEZ, COL. LO DE VILLA, COLIMA COLIMA.- EN EDIFICIO "F" AULA DIDACTICA ADOSADA DE 6.00 X8.00 M. ESTRUCTURA REGIONAL + PORTICO DE INGRESO + OBRA EXTERIOR			
CLASIFICACIÓN FUENTE DE RECURSOS : **RECURSOS DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES FAM 2020**		CLAVE PRESUPUESTARIA	
DATOS EN CASO DE CRÉDITO EXTERNO :		AÑO / ENT / PROG / SUB.PRO / PROY / U / PART / U	
Nº DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN :		FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN :	
IMPORTE DEL CONTRATO	ANTICIPO	GARANTIAS:	
		CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS / ANTICIPO
$ 867,695.41+ IVA	IMPORTE PARA INICIO: $260,308.62+IVA	RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.	RAZÓN SOCIAL AFIANZAD. / RAZÓN SOCIAL AFIANZAD.
IMPORTE ASIGNACIÓN INICIAL:	IMPORTE PARA MAT. Y EQ.	No. E IMPORTE FIANZA	No. E IMPORTE FIANZA / No. E IMPORTE FIANZA
IMPORTE TOTAL $1,006,526.68		$100,652.67	$ 301,958.00
DEPENDENCIA: INCOIFED		CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES COLIMENSES, SA DE CV.	
ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE DIRECTOR GENERAL		ING. JESUS ALEJANDRO ROBLES SILVA	

2020