ACTA DE FALLO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

IO-36079003-019-2020

DESCRIPCIÓN SINTETICA DE LA (S) OBRA (S):

06ETV0005K T.V. SEC. MIGUEL ÁLVAREZ DEL TORO. CUYUTLÁN, ARMERÍA. CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA CALIBRE 24 DE 17.50x26.00 M.

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL DIA VIERNES 21 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE FALLO DE ESTA LICITACIÓN.

EL **C. ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE**, CON CARGO DE **DIRECTOR GENERAL**, DESIGNADO PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA CON BASE EN LO SEÑALADO EN EL ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS, CELEBRADA A LAS 13:00 HORAS DEL DÍA MARTES 18 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, AL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS PRESENTADAS, QUE SE LLEVÓ A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS, ASÍ COMO A LAS DIVERSAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS VIGENTES APLICABLES A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA; HIZO SABER A LOS PRESENTES EL FALLO INAPELABLE POR EL QUE DECLARA QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDE A LA EMPRESA **H PROCESA CONSTRUCCIONES SA DE CV,** POR UN IMPORTE DE **$ 1'448,244.74 (-UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N.-) + IVA,** Y **UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 82 DIAS CALENDARIO**, EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y HABER PRESENTADO LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLVENTE Y CUYO PRECIO ES EL MAS BAJO.

LA EMPRESA A QUIEN SE OTORGÓ EL FALLO FAVORABLE DEBERÁ PRESENTAR EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN SEMANAS, A LA FIRMA DE CONTRATO CON LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS, RESPETANDO LAS FECHAS Y PERIODOS ESTABLECIDOS EN LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS POR PARTIDA DURANTE LA LICITACIÓN.

LA ADJUDICACIÓN OBLIGA A LA CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DÍA VIERNES 21 DEL MES DE AGOSTO DEL 2020, A LAS 19:00 HORAS, EN LAS OFICINAS DEL **INCOIFED**, UBICADAS EN CALZADA PEDRO A. GALVÁN NO. 325 NORTE.

LA EMPRESA **H PROCESA CONSTRUCCIONES SA DE CV;** DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DÍA **LUNES 24 DEL MES DE AGOSTO DE 2020** Y SU TERMINACIÓN EL DIA **VIERNES 13 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.**

LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR: GRUCOVA DE TECOMAN SA DE CV. Y CONARTE CONSTRUCCIONES SA DE CV; LAS MISMAS CUMPLIERON CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS, SIN EMBARGO, NO CORRESPONDEN A LA PROPUESTA MÁS BAJA.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

CONTINÚA EN LA HOJA NO. 2

Calzada Galván No. 325 Norte, Colonia Centro, C.P. 28000 Colima, Colima, México.
Tel. +52 (312) 31-21675, 31-20575, 31-23559, 31-20518 **www.incoifed.gob.mx**

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
EL TITULAR DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE **DIRECTOR GENERAL**	
ARQ. MARTHA T. RANGEL CABRERA **SECRETARIA TÉCNICA**	
ING. PABLO ALCOCER MALDONADO **DIRECTOR TÉCNICO**	
ING. JUAN PABLO CHARLES NAVARRO **SUBDIRECTOR DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**	

INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO SR.	
POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO SR.	
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, DELEGACIÓN COLIMA. SR.	

CONTINÚA EN LA HOJA NO. 3

Calzada Galván No. 325 Norte, Colonia Centro, C.P. 28000 Colima, Colima, México.
Tel. +52 (312) 31-21675, 31-20575, 31-23559, 31-20518 **www.incoifed.gob.mx**

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- **GRUCOVA DE TECOMÁN S.A. DE C.V.** SR. ING. JAVIER QUIROZ CASTELLANOS	
2.- **H PROCESA CONSTRUCCIONES SA DE CV** SR. ARQ. EFREN MANZO PAZ	
3.- **CONARTE CONSTRUCCIONES SA DE CV** SR. JUAN CRUZ MIGUEL	

I N C O I F E D
REGISTRO DE PARTICIPANTES: FALLO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
IO-36079003-019-2020

06ETV0005K T.V. SEC. MIGUEL ÁLVAREZ DEL TORO. CUYUTLÁN, ARMERÍA.
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA CALIBRE 24 DE 17.50x26.00 M.

21 DE AGOSTO DE 2020

NOMBRE	FIRMA
1.- INCOIFED SR. ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE	
2.- INCOIFED SR. ARQ. MARTHA T. RANGEL CABRERA	
3.- INCOIFED SR. ING. PABLO ALCOCER MALDONADO	
4.- INCOIFED SR. ING. JUAN PABLO CHARLES NAVARRO	
5.- CONTRALORIA. SR. T.A. Antonio Salazar GUERRERO	
6.- H Procesa Construcciones S.A. de C.V. SR. Arq. Efréa Manzo Paz	
7.- GRUCO UA SR. JUAN MANUEL LARA GARCIA	
8.- CONARTE CONSTRUCCIONES SR. Ing. Juan Cruz Miguel	
9.- SR.	
10.- SR.	
11.- SR.	