SEP

CARÁTULA DE CONTRATO

INCIFED

DEL CONTRATO	NUM. CONTRATO	C-CIEN-06DML0012E-52-2018	TIPO	OBRA PUBLICA		
	CONDICIONES DE PAGO	ESTIMACIONES				
	MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO	ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 27 FRACCION III CON RELACION AL ART. 42 FRACCION II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.	FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN	15	06	2020
	NUMERO	N/A		DIA	MES	AÑO
	REFERENCIA PROCEDIMIENTO		FECHA INICIO PROCEDIMIENTO	DIA	MES	AÑO

IMPORTE DEL CONTRATO + IVA		
SUBTOTAL	IVA	TOTAL
$787,466.84	$125,994.69	$913,461.53
$0.00	$0.00	$0.00
$787,466.84	$125,994.69	$913,461.53

IMPORTE DEL ANTICIPO		
SUBTOTAL	IVA	TOTAL
$236,240.05	$37,798.41	$274,038.46
$0.00	$0.00	$0.00
$236,240.05	$37,798.41	$274,038.46

POLIZAS DE GARANTIA			
TIPO	AFIANZADORA	NO. POLIZA	MONTO
ANTICIPO	BERKLEY I. FIANZAS MEXICO SA DE CV	BKY-0024-0047162	$274,038.46
CUMPLIMIENTO	BERKLEY I. FIANZAS MEXICO SA DE CV	BKY-0024-0047173	$91,346.15
VICIOS OCULTOS			

DE LA OBRA O SERVICIOS		ESCUELAS AL CIEN 2018
	OBJETO	06DML0012E.- CENTRO DE ATENCION MULTIPLE, CONOCIDO,COLONIA LIBERACION VILLA DE ALVAREZ COL.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, COMPONENTES I, II, V Y VIII. ESCUELAS AL CIEN 2018

DEL CONTRATISTA	RAZON SOCIAL	ING. RAMÓN MONTAÑO VÁZQUEZ
	R.F.C.	MOVR5203213P3
	DOMICILIO FISCAL	
	REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO	ING. RAMÓN MONTAÑO VÁZQUEZ
	TELEFONO (S)	
	FIJO (LADA)	3135887
	MOVIL	3123012400

DE LOS RECURSOS	CONVENIO	CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES.	FECHA DEL CONVENIO	DIA 19	MES 10	AÑO 2015
	NÚMERO DE OFICIO	D.G.0 343/2020	OFICIO	26	05	2020
				DIA	MES	AÑO

PLAZO DE EJECUCIÓN	DÍAS NATURALES	96	FECHA DEL CONVENIO	INICIO	22	06	2020	TERMINACIÓN	25	09	2020
					DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO