CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO

CULTURA DEL AGUA

SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA

INFORME ANUAL FÍSICO-FINANCIERO PROGRAMA CULTURA DEL AGUA (CIERRE FEDERALIZADO)

Entidad: Colima Mes: Diciembre Año: 2019 Tipo de POA: Original

Fecha de expedición: 05/feb/2020 11:1 hrs

COMP/IND	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA ANUAL				CANTIDADES DEL MES QUE REPORTA							AVANCE ACUMULADO								
		FÍSICA	FINANCIERA			FÍSICA			FINANCIERA				FÍSICA			FINANCIERA					
			G.F.	G.E.F.	TOTAL				G.F.		G.E.F.					G.F.				G.E.F.	
		P	P	P	P	P	A	%	P	A	P	A	P	A	%	P	A	%	Diferencia	P	A
FEDERALIZADO																					
A-ECA	Espacio Aperturado	2	$130,000.00	$130,000.00	$260,000.00	0	2	0%	$0.00	$107,891.60	$0.00	$115,237.23	2	2	100%	$130,000.00	$115,237.23	89%	$14,762.77	$130,000.00	$115,237.23
F-ECA	Espacio Fortalecido	0	$0.00	$0.00	$0.00	0	0	0%	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0	0	0%	$0.00	$0.00	0%	$0.00	$0.00	$0.00
EVE	Evento	1	$50,000.00	$50,000.00	$100,000.00	0	0	0%	$0.00	$49,300.00	$0.00	$49,300.00	1	1	100%	$50,000.00	$49,300.00	99%	$700.00	$50,000.00	$49,300.00
MDLI-I	I (materiales diseñados)	1	$2,500.00	$2,500.00	$5,000.00	0	0	0%	$0.00	$0.00	$0.00	$2,499.50	1	1	100%	$2,500.00	$2,499.50	100%	$0.50	$2,500.00	$2,499.50
MDLI-R	R (materiales reproducidos)	6	$91,900.00	$91,900.00	$183,800.00	0	6	0%	$0.00	$91,895.20	$0.00	$91,895.20	6	6	100%	$91,900.00	$91,895.20	100%	$4.80	$91,900.00	$91,895.20
MDLI-A	A (materiales adquiridos)	0	$0.00	$0.00	$0.00	0	0	0%	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0	0	0%	$0.00	$0.00	0%	$0.00	$0.00	$0.00
CAP-CT	CT	1	$25,000.00	$25,000.00	$50,000.00	0	0	0%	$0.00	$0.00	$0.00	$24,824.00	1	1	100%	$25,000.00	$24,824.00	99%	$176.00	$25,000.00	$24,824.00
Gastos de Administración: 4%		N/A	$0.00	$0.00	$0.00	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	0%	$0.00	$0.00	$0.00
Gastos de fiscalización (2 al millar)		N/A	$600.00	$600.00	$1,200.00	N/A	N/A	N/A	$600.00	$600.00	$600.00	$600.00	N/A	N/A	N/A	$600.00	$600.00	100%	$0.00	$600.00	$600.00
CAP-PC		25	N/A	N/A	N/A	25	0	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	25	25	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTALES		N/A	$300,000.00	$300,000.00	$600,000.00	N/A	N/A	N/A	$600.00	$249,686.80	$600.00	$284,355.93	N/A	N/A	N/A	$300,000.00	$284,355.93	N/A	$15,644.07	$300,000.00	$284,355.93

Observaciones:

Apertura de nuevos Espacios de Cultura del Agua - El mobiliario, equipo y aplicaciones gráficas de las 2 Salas Temáticas del Agua (Apertura de ECAS) se encuentran físicamente instaladas al 100%, quedando pendiente la fecha para la Apertura Oficial con las Instancias involucradas. En este apartado todos los trámites de las adquisiciones se encuentran pagados.

Equipamiento de salas:

ECA en Villa de Álvarez; Gráficos impresos (colocados es las paredes), letrero de idetificación, letrero informativo (prohibido el ingreso o consumo de bebidas y alimentos), libros de registro de asistencia, computadora de escritorio Dell Optiplex 3070 SFF, maqueta interactiva con mapeo de proyección acerca del ciclo de aprovecha,iento del agua en V. de A., grupo de 3 siluetas humanas (niño, mujer y hombre adulto), equipo de aire acondicionado de 2 toneladas, escritorio con cajón y gaveta, videoproyector Benq DLP MX550 y presentador laser Techzone TZ6PL03.

ECA en Tecomán; Gráficos impresos (colocados es las paredes), escritorio con cajón y gaveta, letrero de idetificación, letrero informativo (prohibido el ingreso o consumo de bebidas y alimentos) y libros de registro de asistencia.

Fortalecimiento (re-equipamiento) de Espacios de Cultura del Agua - No se programó fortalecimiento para el ejercicio 2019.

Eventos - El evento de la feria de Todos Santos se realizó el jueves 14 de noviembre del presente año en el pasillo principal de la feria; se presentaron las 2 maquetas didácticas artesanales sobre el ciclo del agua y la otra sobre el ciclo urbano del agua, en el evento se atendieron 1,200 personas. Ya se encuentran físico y financiero al 100%.

Material inédito diseñado - El material didáctico inédito ya se pagó.

Material (ejemplares) reproducidos - El material didáctico reproducido ya se encuentra en las instalaciones de la Comisión Estatal de Agua de Colima, se estarían realizando los paquetes correspondientes para entregarlos a cada ECA en los próximos días. En este apartado todos los trámites de las adquisiciones se encuentran pagados.

Material (ejemplares) Adquirido - No se programó material Adquirido.

Cursos o talleres - El curso "Como hablar en Público" se realizó los días 02 y 03 de Octubre de 2019. ya se encuentra pagado en su totalidad.

Gastos de Administración: 4% - No se programó Gastos de Administración para el ejercicio 2019.

Gastos de fiscalización (2 al millar) - Los Gastos de Fiscalización ya se pagaron.

Personas Capacitadas - El curso "Como hablar en Público" se realizó los días 02 y 03 de Octubre del presente, acudieron 27 personas de los 10 municipios.

GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

Titular de la instancia ejecutora
Ing. José de Jesus Sánchez Romo

Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Titular del área financiera
C.P. Carlos Arturo Noriega García

Secretario de Planeación y Finanzas

Titular del programa
Ing. Óscar Armando Avalos Verdugo

Director General de la Comisión Estatal del Agua de Colima

Vo. Bo. CONAGUA

Director General o Local
Biol. Tania Guzmán Roman

Directora Local Colima de la CONAGUA

Titular del programa
C. Miriam Noyola Chavira

Encargada de Cultura del Agua