CALENDARIO ANUAL DE EVALUACIÓN

Índice

1. Objetivos de la evaluación 3

2. Programas a ser evaluados 3

3. Información a recabar 3

4. Cronograma de monitoreo y evaluación 4

Mejorando Tu Hogar 2019 (Pilotaje SME) 4

Fortalecimiento de Estancias Infantiles 2020 5

1. Objetivos de la evaluación

- Definir los programas de la Secretaría de Desarrollo Social a ser monitoreados y evaluados.
- Determinar las acciones necesarias para realizar los procesos de monitoreo y evaluación de los programas de la SEDESCOL.
- Establecer un cronograma anual de actividades de monitoreo y evaluación.

2. Programas a ser evaluados

- Mejorando Tu Hogar 2019. Al ser el primer programa evaluado a través del Sistema de Monitoreo y Evaluación (SME) de la SEDESCOL, este ejercicio fungirá como un pilotaje para verificar el funcionamiento adecuado de dicho sistema.
- Fortalecimiento de Estancias Infantiles 2020.

3. Información a recabar

Para el monitoreo de ambos programas, y de acuerdo a lo establecido en el SME, se recopilará información tangente al diseño y los procesos operativos. En materia de diseño se contemplan elementos de planeación y normatividad; respecto a los procesos se evalúa el procedimiento de adquisición de los materiales o apoyos a entregar, documentación, sistematización de la información y operación en tiempos establecidos.

Si bien para realizar la evaluación ambos programas recabarán información sociodemográfica y socioeconómica de sus beneficiarios, existirán diferencias en función de la naturaleza del programa. En el caso de Mejorando Tu Hogar 2019 se ahondará en aspectos relacionados con la vivienda: la calidad de los materiales con los que está construida, acceso a los servicios básicos, espacios suficientes para quienes habitan en ella, qué uso se le dio al apoyo recibido por parte del programa y en qué medida logró contribuir a reducir la carencia presentada antes de recibirlo.

Por otro lado, para el programa Fortalecimiento de Estancias Infantiles 2020 se requiere información relacionada con la ubicación geográfica de las estancias, la cantidad de infantes que atienden, las características de los hogares de los infantes y el tipo de trabajos que tienen sus padres.

4. Cronograma de monitoreo y evaluación

Mejorando Tu Hogar 2019 (Pilotaje SME)

	ACTIVIDAD / PERIODO	11 al 15 enero	18 al 2 enero	25 al 29 enero	1 al 5 febrero	8 al 12 febrero	15 al 19 febrero	22 al 26 febrero	1 al 5 marzo	8 al 12 marzo	15 al 19 marzo	22 al 26 marzo	29 al 02 abril	5 al 9 abril	12 al 16 abril	19 al 23 abril	26 al 30 abril	3 al 7 mayo	10 al 14 mayo	17 al 21 mayo	24 al 28 mayo	31 al 4 junio	7 al 11 junio	14 al 18 junio	21 al 25 junio	28 al 2 julio	5 al 9 julio	12 al 16 julio	19 al 23 julio	26 al 30 julio
	MONITOREO																													
VALORACIÓN INICIAL	Solicitudes de información al área operativa, Coordinación General Administrativa y áreas involucradas en la operación del programa																													
	Llenado de formatos, revisión de expedientes, revisión de padrón y entrevista a operativos																													
	Elaboración de Informe de Resultados																													
	Presentación de Informe de Resultados																													
	Periodo para atención de observaciones																													
VALORACIÓN SEGUIMIENTO 1	Solicitudes de información al área operativa, Coordinación General Administrativa y áreas involucradas en la operación del programa																													
	Llenado de formatos, revisión de expedientes, revisión de padrón y entrevista a operativos																													
	Elaboración de Informe de Resultados																													
	Presentación de Informe de Resultados																													
	EVALUACIÓN																													
EVALUACIÓN	Solicitud de información socioeconómica al área operativa																													
	Diseño y capacitación para aplicación de la encuesta																													
	Aplicación de la encuesta																													
	Vaciado de la información de la encuesta a archivos electrónicos																													
	Análisis de la información																													
	Elaboración de Informe de Resultados																													
	Presentación de Informe de Resultados																													
	INFORME FINAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN																													
	Elaboración de Informe Final de Monitoreo y Evaluación																													
	Presentación de Informe Final de Monitoreo y Evaluación																													

Fortalecimiento de Estancias Infantiles 2020

	ACTIVIDAD / PERIODO	2 al 6 agosto	9 al 13 agosto	16 al 20 agosto	23 al 27 agosto	30 al 3 septiembre	6 al 10 septiembre	13 al 17 septiembre	20 al 24 septiembre	27 al 1 octubre	4 al 8 octubre	11 al 15 octubre	18 al 22 octubre	25 al 29 octubre	1 al 5 noviembre	8 al 12 noviembre	15 al 19 noviembre	22 al 26 noviembre	29 al 3 diciembre	6 al 10 diciembre	13 al 17 diciembre	20 al 24 diciembre	27 al 31 diciembre	3 al 7 enero	10 al 14 enero	17 al 21 enero	24 al 28 enero	31 al 4 febrero	7 al 11 febrero	14 al 18 febrero
	MONITOREO																													
VALORACIÓN INICIAL	Solicitudes de información al área operativa, Coordinación General Administrativa y áreas involucradas en la operación del programa																													
	Llenado de formatos, revisión de expedientes, revisión de padrón y entrevista a operativos																													
	Elaboración de Informe de Resultados																													
	Presentación de Informe de Resultados																													
	Periodo para atención de observaciones																													
VALORACIÓN SEGUIMIENTO 1	Solicitudes de información al área operativa, Coordinación General Administrativa y áreas involucradas en la operación del programa																													
	Llenado de formatos, revisión de expedientes, revisión de padrón y entrevista a operativos																													
	Elaboración de Informe de Resultados																													
	Presentación de Informe de Resultados																													
	EVALUACIÓN																													
EVALUACIÓN	Solicitud de información socioeconómica al área operativa																													
	Diseño y capacitación para aplicación de la encuesta																													
	Aplicación de la encuesta																													
	Vaciado de la información de la encuesta a archivos electrónicos																													
	Análisis de la información																													
	Elaboración de Informe de Resultados																													
	Presentación de Informe de Resultados																													
	INFORME FINAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN																													
	Elaboración de Informe Final de Monitoreo y Evaluación																													
	Presentación de Informe Final de Monitoreo y Evaluación																													