Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Enero-Marzo

El Coordinador de Control Interno y el Enlace de Administración de Riesgos de la Dependencia o Entidad deberán elaborar el **informe de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)** dentro de los **15 días hábiles** posteriores al cierre de cada trimestre y presentarlo en sesión ordinaria correspondiente previa revisión del Titular del Órgano Fiscalizador y autorización del Titular de la Dependencia o Entidad; asimismo tendrá que enviar un tanto original digitalizado a la Contraloría General del Estado de Colima para su conocimiento y efectuar el registro en el Sistema de Control Interno Institucional.

Conforme a lo establecido en el ***"Acuerdo por el que se emiten las disposiciones generales en materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Control Interno para el Sector Público del Estado de Colima"*** en su artículo 28, se integra el informe del Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de la **SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL.**

El presente informe de avance trimestral está compuesto por tres apartados: *a) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, b) La descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas, y c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas.*

a).- Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

Total de Riesgos	Estrategias establecidas				
	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
17	2	10	0	0	5
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		0	1	11	5

Situación GLOBAL de las Acciones de Mejora o actividades de control				
Total de Acciones de Mejora programadas en el PTAR	Acciones Concluidas	% de Cumplimiento	Acciones en Proceso	Acciones sin avance
31	3	9.6	15	13

Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Situación TRIMESTRAL de las Acciones de Mejora o actividades de control				
Total de Acciones de Mejora programadas en el trimestre	Acciones Concluidas en el trimestre	% de Cumplimiento de las acciones del trimestre *	Acciones programadas en el trimestre en Proceso	Acciones programadas en el trimestre sin avance
18	3	16.6	15	0

* Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).

Número de acciones de mejora en PROCESO al trimestre reportado:

* Se registran de la tabla de la situación GLOBAL de las acciones de mejora.

A.M. con Avance Acumulado menor al 50%	A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%	A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%
14	1	0

Se deberán **registrar sólo las acciones de mejora o actividades de control de los avances realizados durante el trimestre correspondiente**, considerando que en caso de haber iniciado o concluido una acción de mejora programada en fecha distinta al trimestre reportado, también deberá registrarse como parte del presente reporte de avance trimestral.

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control (Dirección General de Desarrollo Social)	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre *
Riesgo 2021_01.- Convocatorias públicas a programas sociales desconocidas para la población del Estado de Colima			
1	01	Asegurarse que las convocatorias sean elaboradas, autorizadas, publicadas y difundidas en tiempo y forma para que se las conozca la población objetivo y el personal de la Sedescol	0%
Riesgo 2021_02.- Reglas de operación de los programas de la Secretaría de Desarrollo Social aplicados de forma incorrecta			
2	01	Informar de manera oportuna las Reglas de Operación del personal responsable del mismo así como su correcta implementación para el óptimo funcionamiento del programa.	50%

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control (Dirección de Política Social y Evaluación)	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre *
Riesgo 2021_03.- Padrones de beneficiarios de los programas sociales con retraso en fechas de entrega			
3	01	Generar y enviar Oficio y/o Memorándum a la Alta Dirección en materia de reporte de cumplimiento de información mensual a las unidades administrativas de la SEDESCOL, con la finalidad de actualizar la información en base de datos (en carpeta compartida del servidor interno).	25%
Riesgo 2021_04.- Programas sociales no monitoreados y evaluados internamente			
4	01	Comunicar mediante Oficio Circular a las unidades administrativas de la SEDESCOL la disponibilidad de los procesos documentados (lineamientos generales y manuales técnicos) del Sistema de Monitoreo y Evaluación de los programas sociales.	30%
5	02	Capacitar constantemente en materia de monitoreo y evaluación al equipo responsable, que permita que se cuente con los conocimientos técnicos para diseñar, implementar y hacer una mejora continua en el sistema de monitoreo y evaluación de la Secretaría.	0%
6	03	Implementar estrategia de comunicación para el debido conocimiento por parte de las unidades administrativas responsables, del Sistema de Monitoreo y Evaluación de los Programas Sociales (SME), en micrositio web institucional de la SEDESCOL.	55%
Riesgo 2021_05.- Evaluaciones en materia de obligaciones de transparencia con resultado que no cumple el cien por ciento (portal y plataforma nacional de transparencia)			

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

7	01	Informar en tiempo y forma, la remisión de la información en el portal y plataforma nacional de transparencia, comunicando adecuadamente cada trimestre a la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado y a la Dirección de Política Social y Evaluación de la SEDESCOL, el soporte en electrónico (comprobantes de carga PNT).	25%

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control (Coordinación General de Desarrollo Regional)	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre *
Riesgo **2021_06.- Ejecución ineficiente del Programa de Uniforme Escolar Único para el Estado de Colima**			
8	01	Elaboración de Programa de Trabajo y seguimiento que incluye: solicitud del padrón de escuelas y matricula de los planteles de educación básica pública, Elaboración de Manual de procedimientos para directores y personal, Elaboración del calendario de programación de entregas en los planteles escolares de educación básica pública.	50%
9	02	Elaboración, autorización y publicación de las reglas de operación del Programa	100%
10	03	Implementación de la estrategia y logística para la recepción y entrega de los uniformes escolares, además de la supervisión mensual de los procesos de producción del proveedor.	0%
11	04	Por conducto de las Asociaciones de Padres de Familia de cada escuela se realizan las funciones de Control Social, mediante la elaboración de recibos de entrega de uniformes a los planteles educativos, que serán firmados por el responsable del plantel y del representante de Padres de Familia y/o representante del Consejo de Participación Social en la Educación.	0%
Riesgo **2021_07.- Impedimento de entrega de uniformes escolares del Programa derivado de contingencia sanitaria (pandemia) COVID19**			
12	01	Implementar mecanismo de coordinación interinstitucional con las autoridades de educación y salud en la entidad, para el diseño de estrategia de entrega de uniformes escolares en la entidad.	0%

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control (Dirección de Programas de Desarrollo Social)	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre *
Riesgo **2021_08.- Ejecución ineficiente de los programas de desarrollo social**			
13	01	Elaboración de las Reglas de Operación de cada programa por ejecutar en el ejercicio así como gestionar su aprobación presupuestal, con su documentación y validación correspondiente en acta del Subcomité Sectorial de Desarrollo Social.	100%
14	02	Elaboración de Programa de Trabajo que incluya cronograma de operación por cada programa de desarrollo social.	20%
15	03	Integración de expedientes y evidencia, debidamente documentados que cumplen con la información requerida por las Reglas de Operación de cada programa.	0%
16	04	Generación del reporte donde se haga constar que la documentación de cada beneficiario apoyado este completa (requisitos de reglas de operación, solicitud y recibos).	0%
Riesgo **2021_09.- Recursos del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) ejecutados de manera incorrecta**			
17	01	Integrar el documento analítico con la publicación de los Lineamientos nuevos (Carátula con el resumen del programa) así como la Cartera de proyectos/obras a ejecutarse en el ejercicio (con cronograma de operación).	0%
18	02	Integrar la cartera de obras o proyectos a través de la documentación generada a partir de la aprobación del presupuesto del FISE en Acta del Subcomité Sectorial de Desarrollo Social, con el desglose de presupuesto de cada obra a realizar.	0%
19	03	Generar el soporte documental de las Cédulas de Verificación	0%
20	04	Generar la documentación que compruebe la integración de las Contralorías Sociales (actas y evidencias fotográficas)	0%

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control (Coordinación General Administrativa)	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre *
Riesgo **2021_10.- Procedimientos Administrativos Ineficientes para la asignación financiera y material para llevar a cabo los Programas Sociales y Actividades de la Secretaría de Desarrollo Social**			
21	01	Llevar a cabo los trámites administrativos en tiempo y forma de acuerdo a la normatividad aplicable, con el apoyo de los controles administrativos tanto en electrónico como en físico para la correcta aplicación y seguimiento de los trámites administrativos.	25%
22	02	Llevar a cabo una planeación basada en un marco lógico y alineada con los objetivos planteados en el Plan Estatal de Desarrollo, así como en el Programa Sectorial y Programa Institucional.	100%
Riesgo **2021_11.- Trámites de movimientos e incidencias del personal deficientes**			
23	01	Tramitar los movimientos e incidencias de personal en tiempo y forma de acuerdo a la normatividad aplicable, generando registro en digital e impreso de todo trámite de personal.	25%
Riesgo **2021_12.- Deficiencia en el control de los bienes patrimoniales asignados en la Secretaría**			
24	01	Llevar a cabo en tiempo y forma los movimientos de bienes patrimoniales, para mantener actualizado el inventario de bienes tanto en el SICOP como los resguardados en documentos físicos de acuerdo a la normatividad aplicable.	25%
Riesgo **2021_13.- Pérdida de información o daño a equipos de cómputo**			
25	01	Llevar a cabo el programa de mantenimiento de equipos de cómputo y difundir la Guía de uso de equipo informático y creación de archivos electrónicos.	25%
26	02	Seguir el PRDCOSI y anotar en bitácora el respaldo mensual realizado	25%
27	03	Realizar los inventarios necesarios para tener el control de los mismos	25%

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control (Coordinación Jurídica)	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre *
Riesgo **2021_14.- Seguimiento inoportuno al Sistema de Entrega-Recepción (SISER) al interior de la dependencia**			
28	01	Comunicar mediante Memorándum a los directores de área, el avance porcentual (mensual) en torno al Sistema de Entrega-Recepción (SISER), con la finalidad de que se pongan al corriente a los que reporten con algún faltante.	25%
Riesgo **2021_15.- Incumplimiento o desaprovechamiento de los Convenios y Contratos signados por la dependencia**			
29	01	Mediante un instrumento de control verificar la fecha de vencimientos de cada convenio y contrato, para cerciorarse que estén vigentes de lo contrario renovarlos si así fuera necesario, así también, cumplir con las obligaciones a las que se sujetó esta dependencia en cada uno de ellos, y exigir a la contraparte que cumpla con sus obligaciones, en general establecer una continua comunicación con la organización o institución con la que se firmó.	25%

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control (Dirección de Cohesión Social)	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre *
Riesgo **2021_16.- Ejecución no oportuna de los Programas de Cohesión Social (Programa Estatal de Inclusión)**			
30	01	Planear estratégicamente y con anticipación suficiente, los recursos materiales, humanos y financieros que se requieran para la operación de los programas de programas de Cohesión Social (Programa Estatal de Inclusión).	0%

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Riesgo 2021_17.- Ejecución ineficiente de los programas de Cohesión Social (Becas y Créditos Mujeres)			
31	01	Notificar con anticipación a la Coordinación General Administrativa sobre el presupuesto detallado asignado al Programa y calendario de operación, así como las evidencias necesarias para que se pueda gestionar los recursos necesarios ante la Secretaría de Planeación y Finanzas.	0%

* Por cada acción de mejora.

b).- En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizaron el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:

Durante el primer trimestre del ejercicio 2021, no existieron problemáticas que hubiesen afectado u obstaculizado el cumplimiento de las acciones de mejora del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) que deban ser informadas al Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) de la Secretaría de Desarrollo Social.

c).- Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y respecto a las concluidas, su contribución como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno:

Al cierre del primer informe de avance trimestral PTAR, se dio cumplimiento al 16.6% de todas las acciones de mejora comprometidas en el trimestre reportado, logrando con ello un acumulado global de cumplimiento del ejercicio del 9.6%; resultado proporcional con las fechas previstas para la conclusión del mismo.

Colima, Col; a 19 de Abril de 2021

Coordinador de Control Interno
Elaboró

LCDA. NANCY MIRIAM RIOS SOLTERO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

Enlace de Administración de Riesgos
Elaboró

LIC. JUAN JAIME MESINA RAMÍREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Titular del Órgano Fiscalizador Revisó	Titular de La Dependencia o Entidad Autorizó
LIC. EDGAR GUILLERMO BUENO BRICEÑO COORDINADOR JURÍDICO	**LIC. ALDO RAÚL MARTÍNEZ LIZARDI** SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL