ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

PROCEDIMIENTO: IO-36079003-029-2022
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DESCRIPCION SINTÉTICA DE LA (S) OBRA (S):

06DPR0026Z.- E.P. GABRIEL DE LA MORA, COL. INSURGENTES, COLIMA, COL.- SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA, SUSTITUCION DE CUBIERTA EN PATIO CIVICO, SUSTITUCION DE CUBIERTA EN INGRESOS. -

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 11:40 HORAS DEL DIA VIERNES 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON EL OBJETO DE QUE EL **C. ING. RICARDO KRYZTAN CHAVEZ RUIZ,** CON CARGO DE **SECRETARIO TECNICO,** Y DESIGNADO PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA LA RESOLUCIÓN DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, -AL CUAL SE DIO LECTURA CON ANTERIORIDAD-, EN DONDE SE DESECHÓ LA PROPUESTA DE:

LICITANTE	MOTIVO	FUNDAMENTO
ARKONCRETO CONSTRUCCIONES SA DE CV	DEL PUNTO 2.1.6 DE LAS BASES DE LICITACIÓN, NO PRESENTA COMPLETA LA COPIA DE LA DECLARACION DEL EJERCICIO FISCAL 2021. DEL PUNTO 2.1.12 DE LAS BASES DE LICITACION, PRESENTA INCOMPLETOS LOS ESTADOS FINANCIEROS Y NO PRESENTA COMPARATIVO DE RAZONEZ FINANCIERAS.	DE LAS BASES DE LICITACIÓN, PUNTO 4.3.1 FRACCIÓN I 4.3.1.- Se consideran causas para el desechamiento de las propuestas las siguientes: I. La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento requerido en las bases.

A CONTINUACIÓN, EL C. ING. RICARDO **KRYZTAN CHAVEZ RUIZ,** PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS DE LOS PARTICIPANTES QUE PASARON A LA ETAPA ECONÓMICA, VERIFICANDO QUE CUMPLIERAN CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO Y PUDIENDO DESECHAR AQUELLAS QUE HUBIERAN PRESENTADO CLARO INCUMPLIMIENTO CUANTITATIVO A LAS MISMAS; DANDO LECTURA A LOS IMPORTES DE LAS QUE SÍ CUMPLIERON, LOS CUALES RESULTARON COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:

EMPRESA	IMPORTE TOTAL (ANTES DE IVA)
1.- INGENIERIA MAD SA DE CV	$ 1,861,613.32
2.- RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	$ 1,883,154.93

EL FALLO DE ESTE PROCEDIMEINTO SE COMUNICARÁ A LOS PARTICIPANTES EN ESTA SALA DE JUNTAS, EL DÍA MARTES 27 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 A LAS 11:30 HORAS.

CONTINÚA EN LA HOJA NO. 2

Calzada Galván No. 325 Norte | Colonia Centro, |
Colima, Colima, México | C.P. 28000 | Tel. (312) 31 20575

Colima se transforma CONTIGO

POR LO MENOS UN LICITANTE Y DOS SERVIDORES PÚBLICOS FIRMARÁN LOS DOCUMENTOS: CARTA COMPROMISO Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
ING. RICARDO KRYZTAN CHAVEZ RUIZ **SECRETARIO TÉCNICO**	
ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ **SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**	Ma. Emerita Gutierrez

INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÌA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. Arq. Ana Rosa Jiménez Valdovinos	

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- **ARKONCRETO CONSTRUCCIONES SA DE CV** C.	
2.- **INGENIERIA MAD SA DE CV** C. BRAULIO ALEXANDRO AGUILAR RAMIREZ	
3.- **RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SA DE CV** C. ARQ. RAFAEL ARELLANO LARIOS	

COLIMA
Gobierno del Estado

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA INVITACION
"APERTURA ECONÓMICA "

OBRA (S): 06DPR0026Z.- E.P. GABRIEL DE LA MORA, COL. INSURGENTES, COLIMA, COL.- SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA, SUSTITUCION DE CUBIERTA EN PATIO CIVICO, SUSTITUCION DE CUBIERTA EN INGRESOS. -

PROCEDIMIENTO IO-36079003-029-2022

PERIODO DE EJECUCIÓN: 45 DIAS

INVIT. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

FECHA: 23 DE DICIEMBRE DEL 2022

DOC. NO.		INGENIERIA MAD SA DE CV	RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SA DE CV				
2.2.1	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.	✓	✓				
2.2.2	Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieren para la ejecución de los trabajos.	✓	✓				
2.2.3	Análisis del 100 % de los precios unitarios de los conceptos de trabajo	✓	✓				
2.2.4	Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios de cada categoría.	✓	✓				
2.2.5	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción	✓	✓				
2.2.6	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.	✓	✓				
2.2.7	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento	✓	✓				
2.2.8	Utilidad propuesta por el licitante	✓	✓				
2.2.9	Cálculo de los cargos adicionales	✓	✓				
2.2.10	Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importe por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta.	✓	✓				
2.2.11	Carta Compromiso de la proposición en papel membretado de la empresa	✓	✓				
2.2.12	CD debidamente rotulado con el nombre de la empresa y el número de la licitación	✓	✓				
	IMPORTE DE PROPUESTA SIN IVA	$ 1,861,613.32	$ 1,883,154.93	$			

I N C O I F E D

REGISTRO DE PARTICIPANTES: APERTURA ECONOMICA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
IO-36079003-029-2022

06DPR0026Z.- E.P. GABRIEL DE LA MORA, COL. INSURGENTES, COLIMA, COL.- SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA, SUSTITUCION DE CUBIERTA EN PATIO CIVICO, SUSTITUCION DE CUBIERTA EN INGRESOS. -

23 DE DICIEMBRE DE 2022

NOMBRE	FIRMA
1.- INCOIFED ING. RICARDO KRYZTAN CHAVEZ RUIZ	
2.- INCOIFED ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ	Ma. Emerita Gutierrez
3.- POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. Arq. Ana Rosa Jimeña Valenzuela	
4.- ARKONCRETO CONSTRUCCIONES SA DE CV C.	
5.- INGENIERIA MAD SA DE CV C. Braulio Alexandro Aguilar Ramírez	
6.- RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SA DE CV C.	
7.- C.	
8.- C.	
9.- C.	