MERCADO INTERNO Y ARTESANAL

FECHA	RESULTADOS SEMANA PASADA	PRIORIDADES ESTA SEMANA	BLOQUEOS	RESUMEN DIARIO
04/12/2023	**MIPYMES** -**Proyecto con Mercado Libre** Armitzi -Se realizaron tareas básicas de implementación del proyecto. -Se trabajó en el reporte de cierre por fin de año. **Digitalización de mipymes** Se está trabajando en una propuesta de capacitación para ayudar a las mipymes con sus páginas web. Tema inicial: correo electrónico. -**AMEENCE capacitaciones:** -Se retoman en enero 2024 **Subsidios** Se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración. Se elaboró publicidad digital. **-Marca de Certificación**	**MIPYMES** -**Proyecto con Mercado Libre** Armitzi -Realizar tareas básicas de implementación del proyecto. -Continuar con la elaboración del reporte de cierre por fin de año. **Digitalización de mipymes** Se está trabajando en una propuesta de capacitación para ayudar a las mipymes con sus páginas web. Tema inicial: correo electrónico. -**AMEENCE capacitaciones:** -Se retoman en enero 2024 **Subsidios** En espera del convenio en físico para poder tener el instrumento legal que sustenta la colaboración, esto,		**05/12/2023** -Preparación cierre proyecto y programas -Logística Expo Venta Navideña **06/12/2023** -Preparación cierre proyecto y programas -Logística Expo Venta Navideña **07/12/2023** -Preparación cierre proyecto y programas -Logística Expo Venta Navideña **08/12/2023** -Preparación cierre proyecto y programas -Logística Expo Venta Navideña

	Hecho en Colima: Revisar con Marifer avances. Se compartió con Marifer propuesta de logo que elaboró Kenia. -**Negocios Sustentables. Saru** -Planeación de agenda y ruta crítica proyectada. -Se dio seguimiento a la solicitud de videos de casos de éxito a comunicación social con Edgar Leal, sin respuesta concreta aún. **EVENTOS** **-Pabellón Hecho en Colima en la Feria.** Se elaboró carpeta física del proyecto. -**Logística para la Expo Venta Navideña 2023 ARTESANÍAS** **-Plan de Trabajo FONART 2024.** Conseguir fotografías de los prospectos a beneficiar en 2024	antes de promover los subsidios. **-Marca de Certificación Hecho en Colima:** (Marifer) Revisar con Marifer el seguimiento del proyecto, revisión de reglas de uso, así como la fundamentación legal. -**Negocios Sustentables. Saru** -Dat atención a la agenda y ruta crítica proyectada visitas de supervisión a empresas Colima y Villa de Álvarez -Dar seguimiento a los videos de casos de éxito, solicitados a comunicación social. Se está viendo el tema con Edgar Leal. -**Programa empresarial**. Procurar trabajar en las dos ideas de proyecto. 1.- Punto de venta 2.- Equipamiento para mipymes.. **EVENTOS**		

		-**Logística para la Expo Venta Navideña 2023 ARTESANÍAS** **-Plan de Trabajo FONART 2024.** Conseguir fotografías de los prospectos a beneficiar en 2024		
11/12/2023				**11/12/2023** -Plan de Trabajo 2024 -Evaluación y resguardo de equipos. Expo Venta Navideña -Trabajos de coordinación y logística, expo venta en arribo de cruceros turísticos. **12/12/2023** -Capacitación código de conducta -Evaluación Expo venta navideña