ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

PROCEDIMIENTO: IO-36079003-39-2025
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DESCRIPCION SINTÉTICA DE LA (S) OBRA (S):

OBRA (S)	LOCALIDAD
(1) 06DJN0161N J. N. MARTHA DUEÑAS GONZALEZ.- SUSTITUCION DE PISO CERAMICO EN AULA DE USOS MULTIPLES, REEMPLAZO DE IMPERMEABILIZANTE. SUSTITUCIÓN DE 3 VENTILADORES.	VILLA DE ALVAREZ
(2) 06DJN0030V/06DJN0109R J. N. LAZARO CARDENAS DEL RIO / MIGUEL GALINDO.- SUSTITUCIÓN DE CERCO DE MALLA PERIMETRAL O DAÑADA, POR MURO REJA.	VILLA DE ALVAREZ
(3) 06DJN0049T J. N. GABRIELA MISTRAL.- REMODELACION DEL PORTICO DEL INGRESO, Y SUSTITUCIÓN DE LONA EN PATIO CÍVICO.	COQUIMATLAN
(4) 06DTV0014T E. SEC. JESUS ALCARAZ RODRIGUEZ.- CONSTRUCCIÓN DE UN ÁREA DE 4 DESAYUNADORES CON CUBIERTA DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LAMINA PINTRO.	COQUIMATLAN

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DIA MARTES 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL **INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA EDUCATIVA**, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE PARA CELEBRAR EL ACTO DE APERTURA ECONOMICA.

LA **C. ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ,** CON CARGO DE **DIRECTORA GENERAL,** Y DESIGNADA PARA PRESIDIR ESTE ACTO, COMUNICA LA RESOLUCIÓN DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, -AL CUAL SE DIO LECTURA CON ANTERIORIDAD-, EN DONDE NO SE DESECHO PROPUESTA ALGUNA.

A CONTINUACION SE PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS DE LOS PARTICIPANTES QUE PASARON A ESTA ETAPA, VERIFICANDO QUE CUMPLIERAN CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO Y PUDIENDO DESECHAR AQUELLAS QUE HUBIERAN PRESENTADO CLARO INCUMPLIMIENTO CUANTITATIVO A LAS MISMAS; DANDO LECTURA A LOS IMPORTES DE LAS QUE SÍ CUMPLIERON, LOS CUALES RESULTARON COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:

EMPRESA	IMPORTE TOTAL (ANTES DE IVA)
1.- GRUCOVA DE TECOMAN S.A DE C.V	$ 2,056,553.52
2.- ARQ. MARIO ALBERTO GUZMAN PEREGRINA	$ 2,116,392.09
3.- RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	$ 1,973,586.43

EL FALLO DE ESTE PROCEDIMEINTO SE COMUNICARÁ A LOS PARTICIPANTES EN ESTA SALA DE JUNTAS, EL DÍA MIERCOLES 17 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 A LAS 13:15 HORAS.

POR LO MENOS UN LICITANTE Y DOS SERVIDORES PÚBLICOS FIRMARÁN LOS DOCUMENTOS: CARTA COMPROMISO Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ **DIRECTORA GENERAL**	
ARQ. MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ VIRGEN **SECRETARIA TÉCNICA**	
ARQ. MARÍA EMERITA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ **SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**	

INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO C. RICARDO KRYZTAN CHAVEZ RUIZ	
POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE COLIMA C. JOSE JAIME GILBERTO JUAREZ GUZMAN	
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLIMA *C.*	

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- GRUCOVA DE TECOMAN S.A DE C.V C. HECTOR ERICK GONZALEZ ROMO	
2.- ARQ. MARIO ALBERTO GUZMAN PEREGRINA **C.**	
3.- RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V ARQ. RAFAEL ARELLANO LARIOS	

COLIMA
Gobierno del Estado

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA INVITACIÓN
"APERTURA ECONÓMICA "

OBRA (S): **(1) 06DJN0161N J. N. MARTHA DUEÑAS GONZALEZ, VILLA DE ALVAREZ.- SUSTITUCION DE PISO CERAMICO EN AULA DE USOS MULTIPLES, REEMPLAZO DE IMPERMEABILIZANTE. SUSTITUCIÓN DE 3 VENTILADORES.**
(2) 06DJN0030V/06DJN0109R J. N. LAZARO CARDENAS DEL RIO / MIGUEL GALINDO, VILLA DE ALVAREZ SUSTITUCIÓN DE CERCO DE MALLA PERIMETRAL O DAÑADA, POR MURO REJA.
(3) 06DJN0049T J. N. GABRIELA MISTRAL, COQUIMATLÁN.- REMODELACION DEL PORTICO DEL INGRESO, Y SUSTITUCIÓN DE LONA EN PATIO CÍVICO.
(4) 06DTV0014T E. SEC. JESUS ALCARAZ RODRIGUEZ, COQUIMATLÁN.- CONSTRUCCIÓN DE UN ÁREA DE 4 DESAYUNADORES CON CUBIERTA DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LAMINA PINTRO.

PROCEDIMIENTO **IO-36079003-39-2025**

INVIT. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS FECHA: **16 DE DICIEMBRE DEL 2025**

DOC. NO.		GRUCOVA DE TECOMAN S.A DE C.V	ARQ. MARIO ALBERTO GUZMAN PEREGRINA	RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V			
2.2.1	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.	✓	✓	✓			
2.2.2	Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieren para la ejecución de los trabajos.	✓	✓	✓			
2.2.3	Análisis del 100 % de los precios unitarios de los conceptos de trabajo	✓	✓	✓			
2.2.4	Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios de cada categoría.	✓	✓	✓			
2.2.5	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción	✓	✓	✓			
2.2.6	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.	✓	✓	✓			
2.2.7	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento	✓	✓	✓			
2.2.8	Utilidad propuesta por el licitante	✓	✓	✓			
2.2.9	Cálculo de los cargos adicionales	✓	✓	✓			
2.2.10	Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importe por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta.	✓	✓	✓			
2.2.11	Carta Compromiso de la proposición en papel membretado de la empresa	✓	✓	✓			
2.2.12	USB en sobre debidamente rotulado con el nombre de la empresa y el número de la licitación	✓	✓	✓			

COLIMA
Gobierno del Estado

	IMPORTE DE PROPUESTA SIN IVA	$ 2,056,553.52	$ 2,116,392.09	$ 1,973,586.43			