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2023 4 COL00160300750422
Proyecto de 

inversión
225000

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, 
modalidad:S, prog_pres:274, 

tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:100000.0, 
modificado:100000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:20, 
modalidad:S, prog_pres:71, 

tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:47520.0, 

modificado:47520.0}, ff3: 
{ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:77480.0, 

modificado:77480.0}}

Construccion De Cuarto Dormitorio En La 
Localidad De Las Pesadas En El Municipio 

De Minatitlan - 269016
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar

INSTITUTO DE 
SUELO 

UBRANIZACION Y 
VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 
COLIMA

269016 N 0 0 0

{meta1: 
{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 
meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:75, direccion:CALLE CONOCIDO 
INTERIOR SN PUEBLO LAS PESADAS, 00000 LAS PESADAS, 

MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , BENEFICIARIO AGUSTINA RAMOS 
MANCILLA DOMICILIO CO, lon:-104.0830406, lat:19.40000142}}

01-09-2016 18-11-2016 225000 225000 225000 225000 225000

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INSU
VI-PET-FISE-2016-014, 

contratista:JAIME 
RAMIREZ DOMINGUEZ, 
convocante:INSTITUTO 

DE SUELO, 
URBANIZACION Y 

VIVIENDA DEL ESTADO 
DE COLIMA, 

monto:1752990.26, 
importe_modificado:17

52990.26}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Otros, 
avance:4.0}}

{854550/proyecto_PR
OCESO, 

854550/proyecto_INI
CIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL210302003128
Proyecto de 

inversión
1197780.74

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1197780.74, 

modificado:1197780.74}}

06DPR0147K-EC18-17 ESCUELA 
PRIMARIA GREGORIO TORRES 

QUINTERO, MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA E 

CIEN 2017.  COMPONENTES I, II Y VIII

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

INSTITUTO 
COLIMENSE DE LA 

INFRAESTRUCTURA 
FISICA EDUCATIVA

C-CIEN-149-
148-2017

S 18 28 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:74, direccion:CALLE MANUEL 

ALVAREZ S/N, ESTAPILLA, COLIMA,Colima, lon:-103.532952, 
lat:18.977618}}

17-05-2021 15-10-2021 1197780.74 1197780.74 1157008.69 1157008.69 1157008.69
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:96.6}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL210402058174
Proyecto de 

inversión
363573.14

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:363573.14, 

modificado:363573.14}}

20210001-ECIEN17 VARIAS ESCUELAS, 
ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR 

PARA VARIAS ESCUELAS MEJORAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA 2017. COMPONENTE IV

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

INSTITUTO 
COLIMENSE DE LA 

INFRAESTRUCTURA 
FISICA EDUCATIVA

C-CIEN-ADQ-
018-2017.

N 0 0 100

{meta1: 
{unidad_medida:Mobiliario 

y equipo, meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Estado de Colima, 

Varias Escuelas, lon:-103.72714, lat:19.24997}}
18-10-2021 19-11-2021 363573.14 363573.14 181786.57 181786.57 181786.57

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi
da:Mobiliario 

y equipo, 
avance:100.0

}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:., 
trimestre:4.0, 

usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-11}, obs2: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-11}, obs3: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-11}, obs4: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 

fecha:2024-01-11}}

2023 4 COL220402173989
Proyecto de 

inversión
643362.17

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:643362.17, 

modificado:643362.17}}

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA 
POTABLE, LOCALIDAD EL ALGODONAL. - 

313359
6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

313359 S 83 55 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:425.7, 
meta_modificada:425.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:CALLEJON LIMITE 
DE LA LOCALIDAD INTERIOR SN EJIDO EL ALGODONAL, 28414 EL 

ALGODONAL, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLEJON LIMITE DE 
LA LOCALIDAD Y CALLE EL CAMPECINO, CALLE PROF. GUSTAVO 

VAZQUEZ MONTES LA OBRA SE UBICA EN EL CALLEJ, lon:-
103.96100935, lat:19.23385168}}

19-10-2022 19-11-2022 643362.17 641842.62 641842.62 641842.62 641842.62

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISM-OP15/2022, 

contratista:ELBER 
OCTAVIANO PADILLA 

AMEZCUA, 
convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 
COQUIMATLÁN, 

monto:641842.62, 
importe_modificado:64

1842.62}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:425.7
}}

{2173989/proyecto_I
NICIO, 

2173989/proyecto_FI
N, 

2173989/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230102206444
Proyecto de 

inversión
521695.13

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:521695.13, 

modificado:518001.1}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
PÚBLICA PARA EL ACCESO DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 
COLIMA, COLONIA PLACETAS ESTADIO. - 

3031

6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar
Municipio de 

Colima
3031 S 3592 3155 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:393.5, 

meta_modificada:393.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE 
DIOS PEZA INTERIOR SN COLONIA PLACETAS ESTADIO, 28050 
COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y 
AVENIDA JOSE ANTONIO DÍAZ, CALLE LÁZARO CÁRDENAS EL 

DOMICILIO SE IDENTIFICÓ EN EL ESTADIO UNIVERSITARIO SAN J, 
lon:-103.73895741, lat:19.2484603}}

17-04-2023 23-06-2023 518001.1 518001.1 518001.1 518001.1 518001.1

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-FAISMUN-003/2023, 
contratista:DESARROLL

O HABITACIONAL Y 
URBANO DEL ESTADO 

DE COLIMA, S.A. DE 
C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE COLIMA, 

monto:671823.58, 
importe_modificado:67

6498.34}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:393.5
}}

{2206444/proyecto_I
NICIO, 

2206444/proyecto_P
ROCESO, 

2206444/proyecto_I
NICIO, 

2206444/proyecto_P
ROCESO, 

2206444/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230102206488
Proyecto de 

inversión
562415.2

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:562415.2, 

modificado:560457.68}}

MANTENIMIENTO DE MERCADO 
PÚBLICO MANUEL ÁLVAREZ EN COLIMA, 

COLONIA CENTRO. - 3834
6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Colima
3834 S 1042 893 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:539.24, 

meta_modificada:539.24}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL 
ÁLVAREZ INTERIOR SN COLONIA COLIMA CENTRO, 28000 COLIMA, 

COLIMA COLIMA ENTRE CALLE MARIANO ARISTA Y CALLE 
CENTENARIO, CALLE DOCTOR MIGUEL GALINDO EL DOMICILIO SE 

IDENTIFICÓ SOBRE LA ENTREDA SUR DEL MERCADO SOBRE LA, lon:-
103.73143851, lat:19.24831055}}

17-04-2023 19-06-2023 560457.68 560457.68 560457.68 560457.68 560457.68

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-FAISMUN-006/2023, 
contratista:ARQ. NOE 
ALEJANDRO GOMEZ 

BAZAN, 
convocante:MUNICIPIO 

DE COLIMA, 
monto:560457.69, 

importe_modificado:56
2415.2}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:539.2
4}}

{2206488/proyecto_I
NICIO, 

2206488/proyecto_P
ROCESO, 

2206488/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230102212874 Adquisición 12995433.21

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 
monto:1.299543321E7, 

modificado:1.299543321E7}}

EQUIPAMIENTO PARA LOS SERVICIOS 
PERICIALES Y FORENSES DE LA FISCALIA 

GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Programa de 
Inversión de 

Adquisiciones
Seguridad Sin identificar

Secretaríado 
Ejecutivo del 

Sistema Estatal de 
Seguridad Pública

8 N 0 0 731391

{meta1: 
{unidad_medida:Equipamie

nto, meta:11986.0, 
meta_modificada:12108.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:colima, lon:-

103.7132496, lat:19.24421732}}
04-04-2023 29-12-2023 12995433.21 12970003.17 12970003.17 12970003.17 2555238.91

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi
da:Equipamie

nto, 
avance:12108

.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230102213151 Adquisición 240000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:240000.0, 
modificado:240000.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL REGISTRO 
PÚBLICO VEHICULAR

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de 
Inversión de 

Adquisiciones
Seguridad Sin identificar

Secretaríado 
Ejecutivo del 

Sistema Estatal de 
Seguridad Pública

18 N 0 0 731391

{meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, 
meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:colima, lon:-

103.7132496, lat:19.24421732}}
04-04-2023 29-12-2023 240000 239980.8 239980.8 239980.8 0

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Piezas, 
avance:6.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202214867 Acción 1728093.3

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1728093.3, 

modificado:1726557.25}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, 
ingeniería y actividades relacionadas - 

4017
6 Colima 9 Tecomán Otros Proyectos Sin identificar

Municipio de 
Tecomán

4017 N 0 0 0

{meta1: 
{unidad_medida:SERVICIO(S

), meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES 
GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-103.873789, lat:18.910604}}
15-06-2023 31-12-2023 1726557.25 1726557.25 1726557.25 1726557.25 1569597.5

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS- SUP- EXT-01-

2023, contratista:Hugo 
Cesar Barreto Ochoa, 

convocante:MUNICIPIO 
DE TECOMAN, COL., 
monto:1726557.26, 

importe_modificado:17
26557.26}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:SERVICIO(

S), 
avance:1.0}}

{2214867/proyecto_I
NICIO, 

2214867/proyecto_P
ROCESO, 

2214867/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202218919
Proyecto de 

inversión
361472.92

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:361472.92, 

modificado:358925.55}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
PÚBLICA PARA EL ACCESO DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 
COLIMA, COLONIA VICENTE GUERRERO. - 

39369

6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar
Municipio de 

Colima
39369 S 858 817 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:327.7, 

meta_modificada:327.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE BAJA 
CALIFORNIA INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 28048 

COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE TEPIC Y AVENIDA 
REPUBLICA, CALLE AGUASCALIENTES EL DOMICILIO SE IDENTIFICÓ 
EN LA CANCHA DE USO MULTIPLE DE LA COLONIA VICENTE G, lon:-

103.69217815, lat:19.23436173}}

05-06-2023 30-06-2023 358925.55 358925.55 358925.55 358925.55 358925.55

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-FAISMUN-021/2023, 

contratista:ARQ. KAREN 
ITZEL AQUINO 

NAVARRO, 
convocante:MUNICIPIO 

DE COLIMA, 
monto:358925.56, 

importe_modificado:36
1472.92}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:327.7
}}

{2218919/proyecto_I
NICIO, 

2218919/proyecto_P
ROCESO, 

2218919/proyecto_FI
N, 

2218919/proyecto_P
ROCESO, 

2218919/proyecto_FI
N, 

2218919/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202219387
Proyecto de 

inversión
621991.91

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:621991.91, 

modificado:518383.46}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 
EN CAJA COLECTORA BOCA DE 

TORMENTA EN COLIMA, COLONIA 
FÁTIMA. - 42103

6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 

Colima
42103 S 2347 2050 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:23.0, 

meta_modificada:23.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA FÁTIMA, 28050 COLIMA, 

COLIMA COLIMA ENTRE CALLE FÁTIMA Y CALLE CONSTELACIÓN, 
CALLE INDEPENDENCIA EL DOMICILIO SE IDENTIFICÓ SOBRE LA 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A UN COSTADO DEL PUENTE PEAT, lon:-
103.73934398, lat:19.25096956}}

05-06-2023 21-07-2023 518383.46 518383.46 518383.46 518383.46 518383.46

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-FAISMUN-029/2023, 
contratista:ING. JOSÉ 

ALBERTO MACIAS 
ESTRADA, 

convocante:MUNICIPIO 
DE COLIMA, 

monto:620558.41, 
importe_modificado:62

1991.91}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:23.0}}

{2219387/proyecto_P
ROCESO, 

2219387/proyecto_I
NICIO, 

2219387/proyecto_P
ROCESO, 

2219387/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202221537
Proyecto de 

inversión
903136.78

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:903136.78, 

modificado:778338.73}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO 
EN ANDADOR 6 ENTRE LAS CALLES LERDO 
DE TEJEDA Y ANTONIO GARCÍA BRIZUELA, 

COL. CHAMIZAL EN LA CABECERA 
MUNICIPAL. - 59362

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
59362 S 95 77 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:142.0, 
meta_modificada:129.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:ANDADOR SEIS 
COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA 

ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE ANTONIO GARCIA 
BRIZUELA, ANDADOR CINCO LA OBRA SE UBICA EN ANDADOR 6 

ENTRE LAS CALLES LERDO DE TEJEDA Y ANTONIO GARCÍA 
BRIZUELA, lon:-103.86359943, lat:18.91535798}}

05-06-2023 04-07-2023 778338.73 778338.73 778338.73 778338.73 778338.73

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-036-2023, 

contratista:Conarte 
Construcciones S.A. de 

C.V., 
convocante:MUNICIPIO 

DE TECOMAN, COL., 
monto:902115.75, 

importe_modificado:90
2115.75}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:129.8
}}

{2221537/proyecto_I
NICIO, 

2221537/proyecto_P
ROCESO, 

2221537/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

1



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINAZAS Y ADMINISTRACIÓN ENTIDAD COLIMA
DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2023 CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
FISICOS

FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO

RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL230202222227
Proyecto de 

inversión
899669.2

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:899669.2, 

modificado:899631.86}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 
COLIMA, COLONIA LOMAS DE 

CIRCUNVALACIÓN, CALLE ANTONIO CASO 
TRAMO ENTRE AVENIDA IGNACIO 

SANDOVAL Y CALLE LICENCIADO PRIMO 
DE VERDAD. - 64948

6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Colima
64948 S 713 622 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:804.25, 

meta_modificada:804.25}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO 
CASO INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE CIRCUNVALACIÓN, 28010 
COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE AVENIDA IGNACIO SANDOVAL Y 
CALLE LICENCIADO PRIMO DE VERDAD, CALLE GABRIELA MISTRAL 

EL DOMICILIO SE IDENTIFICÓ SOBRE LA CALLE ANT, lon:-
103.71386932, lat:19.25051598}}

05-06-2023 10-07-2023 899631.86 899631.86 899631.86 899631.86 899631.86

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-FAISMUN-027/2023, 

contratista:CONSTRUCT
ORA VILLA DE COLIMA, 

S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO 

DE COLIMA, 
monto:899631.86, 

importe_modificado:89
9669.2}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:804.2
5}}

{2222227/proyecto_I
NICIO, 

2222227/proyecto_P
ROCESO, 

2222227/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202222325
Proyecto de 

inversión
1946174.18

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1946174.18, 

modificado:1943204.46}}

REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO 
MULTIDEPORTIVO EN COLIMA, 

LOCALIDAD LO DE VILLA. - 65577
6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Colima
65577 S 782 738 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1187.2, 

meta_modificada:1187.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE BENITO 
JUÁREZ INTERIOR SN COLONIA LO DE VILLA, 28620 COLIMA, 
COLIMA COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 
FRANCISCO I. MADERO, EL DOMICILIO SE IDENTIFICÓ EN LA 

ENTRADA DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL CRUCE DE LAS CAL, lon:-
103.76817608, lat:19.22962922}}

05-06-2023 07-08-2023 1943204.46 1943204.46 1943204.46 1943204.46 1943204.46

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-FAISMUN-037/2023, 

contratista:SLAB 
ARQUITECTURA E 

INVESTIGACION S DE 
R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE COLIMA, 

monto:1943204.46, 
importe_modificado:19

46174.18}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:1187.
2}}

{2222325/proyecto_I
NICIO, 

2222325/proyecto_P
ROCESO, 

2222325/proyecto_I
NICIO, 

2222325/proyecto_P
ROCESO, 

2222325/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202223974
Proyecto de 

inversión
24433.5

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:24433.5, 

modificado:24204.25}}

CONSTRUCCION DE 1 PISO FIRME EN 
VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE 

PATICAJO. - 77863
6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
77863 S 1 3 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 
meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:48, direccion:CALLE FRANCISCO 
ARIAS INTERIOR SN PUEBLO PATICAJO, 28767 PATICAJO, 

MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA UNA 
CUADRA HACIA EL SUR DE LA PLAZA DE TOROS Y A 70 METROS DE 

LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.1533114, 
lat:19.30190358}}

01-07-2023 31-10-2023 24204.25 24204.25 24204.25 24204.25 24204.25

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AD-
FAISM-E14-2023, 
contratista:JAIRO 
REFUGIO PUGA 

GONZALEZ, 
convocante:MUNICIPIO 

DE MINATITLAN, 
COLIMA., 

monto:145225.5, 
importe_modificado:14

5225.5}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cuadrados de 
construcción, 
avance:16.0}}

{2223974/proyecto_P
ROCESO, 

2223974/proyecto_I
NICIO, 

2223974/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202223994
Proyecto de 

inversión
830552.8

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:830552.8, 

modificado:828354.2}}

CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS PARA 
COCINA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD 

DE PATICAJO. - 78025
6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
78025 S 10 13 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 
meta:76.23, 

meta_modificada:76.23}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:48, direccion:CALLE GUSTAVO 
VAZQUEZ MONTES INTERIOR SN PUEBLO PATICAJO, 28767 

PATICAJO, MINATITLÁN COLIMA ENTRE CALLE COBANO Y CALLE 
GRISELDA ALVAREZ, CALLE GRISELDA ALVAREZ LA VIVIENDA SE 

UBICA POR LA CALLE QUE CONDUCE A LA SALIDA PARA LA C, lon:-
104.15256764, lat:19.30109858}}

01-07-2023 31-10-2023 828354.2 828354.2 828354.2 828354.2 828354.2

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LP-
FAISM-E5-2023, 

contratista:YAJAIRA 
JULISSA HERNANDEZ 

FIGUEROA, 
convocante:MUNICIPIO 

DE MINATITLAN, 
COLIMA., 

monto:1775044.72, 
importe_modificado:17

75044.72}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cuadrados de 
construcción, 
avance:76.23

}}

{2223994/proyecto_I
NICIO, 

2223994/proyecto_P
ROCESO, 

2223994/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202224180
Proyecto de 

inversión
474601.6

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:474601.6, 

modificado:474295.33}}

CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS PARA 
COCINA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD 

DE LALOMA - 79191
6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
79191 S 5 9 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 
meta:43.56, 

meta_modificada:43.56}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:17, direccion:CARRETERA 
MUNICIPAL LIBRE 005 TRAMO MINATITLAN, COLIMA. - LA LOMA 

COLIMA KILÓMETRO 14 + 26 RANCHERIA LA LOMA, 28760 LA 
LOMA, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA 

ENTRE LAS AGUJAS Y AGUA SALADA COLIMA Y EL LIMITE, lon:-
104.04678812, lat:19.47853001}}

01-07-2023 31-10-2023 474295.33 474295.33 474295.33 474295.33 474295.33

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LP-
FAISM-E7-2023, 

contratista:SUSTENTA 
CIUDADES 

INTELIGENTES S.A. DE 
C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE MINATITLAN, 

COLIMA., 
monto:1778607.47, 

importe_modificado:17
78607.47}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cuadrados de 
construcción, 
avance:43.56

}}

{2224180/proyecto_P
ROCESO, 

2224180/proyecto_I
NICIO, 

2224180/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202224200
Proyecto de 

inversión
237300.8

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:237300.8, 

modificado:237147.66}}

CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA 
COCINA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD 

DE SAN ANTONIO - 79384
6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
79384 S 4 2 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 
meta:21.78, 

meta_modificada:21.78}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:35, direccion:CARRETERA 
MUNICIPAL LIBRE 005 TRAMO MINATITLAN, COLIMA. - LA LOMA 

COLIMA KILÓMETRO 7 + 46 RANCHERIA SAN ANTONIO, 28773 SAN 
ANTONIO, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA 

ENTRE EL CRUCERO CON LA CARRETERA ESTATAL , lon:-
104.0233277, lat:19.42558753}}

01-07-2023 31-10-2023 237147.66 237147.66 237147.66 237147.66 237147.66

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LP-
FAISM-E7-2023, 

contratista:SUSTENTA 
CIUDADES 

INTELIGENTES S.A. DE 
C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE MINATITLAN, 

COLIMA., 
monto:1778607.47, 

importe_modificado:17
78607.47}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cuadrados de 
construcción, 
avance:21.78

}}

{2224200/proyecto_I
NICIO, 

2224200/proyecto_P
ROCESO, 

2224200/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202224234
Proyecto de 

inversión
118650.4

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:118650.4, 

modificado:118305.75}}

CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA 
COCINA EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD 

DE LAS GUASIMAS - 79612
6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
79612 S 1 2 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 
meta:10.89, 

meta_modificada:10.89}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:14, direccion:TERRACERÍA 
TRAMO CABECERA DE MINATITLAN COLIMA - AGUA FRIA COLIMA 

MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 10 RANCHERIA LAS 
GUÁSIMAS, 28784 LAS GUÁSIMAS, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , 

LOCALIDAD UBICADA A 100 METROS DEL DEPOSITO 1 D, lon:-
104.06711615, lat:19.35291377}}

01-07-2023 31-10-2023 118305.75 118305.75 118305.75 118305.75 118305.75

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LP-
FAISM-E6-2023, 

contratista:GILBERTO 
CASTILLO ARIAS, 

convocante:MUNICIPIO 
DE MINATITLAN, 

COLIMA., 
monto:1419669.04, 

importe_modificado:14
19669.04}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cuadrados de 
construcción, 
avance:10.89

}}

{2224234/proyecto_I
NICIO, 

2224234/proyecto_P
ROCESO, 

2224234/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202224242
Proyecto de 

inversión
237300.8

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:237300.8, 

modificado:237147.66}}

CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA 
COCINA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD 

DE LAS PESADAS - 79674
6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
79674 S 3 4 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 
meta:21.78, 

meta_modificada:21.78}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:75, direccion:TERRACERÍA 
TRAMO CABECERA DE MINATITLAN COLIMA - LAS PESADAS 

MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 89 RANCHERIA LAS PESADAS, 
28764 LAS PESADAS, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , LOCALIDAD 

UBICADA A UN COSTADO DE EXPLOTACION DE MINER, lon:-
104.08306993, lat:19.40001757}}

01-07-2023 31-10-2023 237147.66 237147.66 237147.66 237147.66 237147.66

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LP-
FAISM-E7-2023, 

contratista:SUSTENTA 
CIUDADES 

INTELIGENTES S.A. DE 
C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE MINATITLAN, 

COLIMA., 
monto:1778607.47, 

importe_modificado:17
78607.47}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cuadrados de 
construcción, 
avance:21.78

}}

{2224242/proyecto_I
NICIO, 

2224242/proyecto_P
ROCESO, 

2224242/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202224309
Proyecto de 

inversión
165754.32

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:165754.32, 

modificado:164223.08}}

CONSTRUCCION DE 2 TECHOS FIRMES EN 
VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE 

PATICAJO. - 80338
6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
80338 S 4 2 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 
meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:48, direccion:CALLE FRANCISCO 
ARIAS INTERIOR SN PUEBLO PATICAJO, 28767 PATICAJO, 

MINATITLÁN COLIMA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE CARLOS 
CASTAÑEDA, CALLE GRISELDA ALVAREZ EL DOMICILIO SE UBICA A 

100 METROS AL ESTE DEL JARDIN PRINCIPAL Y DE , lon:-
104.15313047, lat:19.30180739}}

01-07-2023 31-10-2023 164223.08 164223.08 164223.08 164223.08 164223.08

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IO-
FAISM-E10-2023, 
contratista:JESUS 

ULISES ROJO 
PRECIADO, 

convocante:MUNICIPIO 
DE MINATITLAN, 

COLIMA., 
monto:739003.86, 

importe_modificado:73
9003.86}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cuadrados de 
construcción, 
avance:32.0}}

{2224309/proyecto_P
ROCESO, 

2224309/proyecto_I
NICIO, 

2224309/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202224450
Proyecto de 

inversión
82877.16

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:82877.16, 

modificado:82111.54}}

CONSTRUCCION DE 1 TECHO FIRME EN 
VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE SAN 

ANTONIO. - 81368
6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
81368 S 2 1 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 
meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:35, direccion:CARRETERA 
MUNICIPAL LIBRE 005 TRAMO MINATITLAN, COLIMA. - LA LOMA 

COLIMA KILÓMETRO 7 + 46 RANCHERIA SAN ANTONIO, 28773 SAN 
ANTONIO, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA 

ENTRE EL CRUCERO CON LA CARRETERA ESTATAL , lon:-
104.02333306, lat:19.4256027}}

01-07-2023 31-10-2023 82111.54 82111.54 82111.54 82111.54 82111.54

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IO-
FAISM-E10-2023, 
contratista:JESUS 

ULISES ROJO 
PRECIADO, 

convocante:MUNICIPIO 
DE MINATITLAN, 

COLIMA., 
monto:739003.86, 

importe_modificado:73
9003.86}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cuadrados de 
construcción, 
avance:16.0}}

{2224450/proyecto_P
ROCESO, 

2224450/proyecto_I
NICIO, 

2224450/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202224485
Proyecto de 

inversión
82877.16

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:82877.16, 

modificado:82111.54}}

CONSTRUCCION DE 1 TECHO FIRME EN 
VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE POTRERO 

GRANDE. - 81521
6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
81521 S 1 1 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 
meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:29, direccion:TERRACERÍA 
TRAMO CABECERA DE MINATITLAN COLIMA - AGUA FRIA COLIMA 

MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 29 RANCHERIA POTRERO 
GRANDE, 28784 POTRERO GRANDE, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y 

, LOCALIDAD UBICADA ENTRE LAS LOCALIDADES DEL, lon:-
104.08754386, lat:19.31364519}}

01-07-2023 31-10-2023 82111.54 82111.54 82111.54 82111.54 82111.54

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IO-
FAISM-E10-2023, 
contratista:JESUS 

ULISES ROJO 
PRECIADO, 

convocante:MUNICIPIO 
DE MINATITLAN, 

COLIMA., 
monto:739003.86, 

importe_modificado:73
9003.86}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cuadrados de 
construcción, 
avance:16.0}}

{2224485/proyecto_P
ROCESO, 

2224485/proyecto_I
NICIO, 

2224485/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2
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DETALLE PROYECTO
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DETALLE PROYECTO
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DETALLE 
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AVANCE 
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AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
FISICOS

FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO

RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL230202224504
Proyecto de 

inversión
331721.4

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:331721.4, 

modificado:330556.43}}

CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS PARA 
BAÑO EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD 

DE PATICAJO. - 81627
6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
81627 S 10 7 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 
meta:12.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:48, direccion:CALLE MODESTO 
ARIAS INTERIOR SN PUEBLO PATICAJO, 28767 PATICAJO, 

MINATITLÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO ARIAS Y CALLEJON 
SIN NOMBRE, POR LA PARTE DE ATRAS DEL DOMICILIO 

REFERENCIADO SE UBICA LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUMERO , 
lon:-104.15331823, lat:19.30197446}}

01-07-2023 31-10-2023 330556.43 330556.43 330556.43 330556.43 330556.43

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IO-
FAISM-E11-2023, 

contratista:PROVEEDOR
A DE SERVICIOS 

MINEROS E 
INDUSTRIALES 

ANDRADE S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO 

DE MINATITLAN, 
COLIMA., 

monto:991669.28, 
importe_modificado:99

1669.28}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cuadrados de 
construcción, 
avance:48.0}}

{2224504/proyecto_P
ROCESO, 

2224504/proyecto_I
NICIO, 

2224504/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202224640
Proyecto de 

inversión
248791.05

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:248791.05, 

modificado:248243.67}}

CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS PARA 
BAÑO EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD 

DE SAN ANTONIO. - 84465
6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
84465 S 5 5 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 
meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:35, direccion:CARRETERA 
MUNICIPAL LIBRE 005 TRAMO MINATITLAN, COLIMA. - LA LOMA 

COLIMA KILÓMETRO 7 + 43 RANCHERIA SAN ANTONIO, 28773 SAN 
ANTONIO, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA 

ENTRE EL CRUCERO CON LA CARRETERA ESTATAL , lon:-
104.0233393, lat:19.42557955}}

01-07-2023 31-10-2023 248243.67 248243.67 248243.67 248243.67 248243.67

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IO-
FAISM-E12-2023, 

contratista:NOE VELEZ 
CRUZ, 

convocante:MUNICIPIO 
DE MINATITLAN, 

COLIMA., 
monto:992978.42, 

importe_modificado:99
2978.42}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cuadrados de 
construcción, 
avance:9.0}}

{2224640/proyecto_I
NICIO, 

2224640/proyecto_P
ROCESO, 

2224640/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202224689
Proyecto de 

inversión
620068.94

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:620068.94, 

modificado:614550.62}}

AMPLIACION DE RED ELECTRICA 
COCONAL EL POBLADO DE PEÑA 

COLORADA SEGUNDA ETAPA. - 84933
6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
84933 S 20 27 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:745.0, 
meta_modificada:745.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:44, direccion:CARRETERA 
FEDERAL LIBRE 002 TRAMO MINATITLAN, COLIMA. - MANZANILLO, 
COLIMA. KILÓMETRO 7 + 900 RANCHERIA LA COCONAL, 28765 LA 

COCONAL, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA 
ENTRE LA LOCALIDAD DE EL POBLADO DE , lon:-104.09806592, 

lat:19.35277573}}

01-07-2023 30-09-2023 614550.62 614550.62 614550.62 614550.62 614550.62

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AD-
FAISM-E17-2023, 

contratista:MORALES 
ARMENTA 

CONSTRUCCIONES S.A. 
DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE MINATITLAN, 

COLIMA., 
monto:614550.62, 

importe_modificado:61
4550.62}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:745.0
}}

{2224689/proyecto_P
ROCESO, 

2224689/proyecto_I
NICIO, 

2224689/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202224750
Proyecto de 

inversión
225986.49

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:225986.49, 

modificado:222154.86}}

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA 
LOCALIDAD DE LAS PESADAS DEL 

MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA. - 
85254

6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
85254 S 10 5 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:75, direccion:TERRACERÍA 
TRAMO CABECERA DE MINATITLAN COLIMA - LAS PESADAS 
MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 RANCHERIA LAS 

PESADAS, 28764 LAS PESADAS, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , 
LOCALIDAD UBICADA A 5.10 KILOMETROS DE LA CABECERA MU, 

lon:-104.0830592, lat:19.40000745}}

01-07-2023 30-09-2023 222154.86 222154.86 222154.86 222154.86 222154.86

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AD-
FAISM-E16-2023, 
contratista:JESUS 

FIGUEROA ARAIZA, 
convocante:MUNICIPIO 

DE MINATITLAN, 
COLIMA., 

monto:224078.26, 
importe_modificado:22

4078.26}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:100.0
}}

{2224750/proyecto_I
NICIO, 

2224750/proyecto_P
ROCESO, 

2224750/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202225235
Proyecto de 

inversión
1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1200000.0, 

modificado:1199259.48}}

REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO 
EN LA COLONIA LA CUARTA, EN EL 
MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 89541

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
89541 S 404 331 0

{meta1: 
{unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA 18 - 
CAMINO A LA CUARTA COLONIA LA CUARTA, 28143 LA CUARTA, 

TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LAGUNA DE CUYUTLAN Y CALLE 
LAGUNA ESCONDIDA, CALLE LAGUNA POTRERO GRANDE LA OBRA 

SE UBICA EN AV. 18 CAMINO A LA CUARTA ENTRE LA, lon:-
103.84926384, lat:18.91757392}}

22-05-2023 20-07-2023 1199259.48 1199259.48 1199259.48 1199259.48 1199259.48

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-017-2023, 

contratista:Thicsa SCC 
S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE TECOMAN, COL., 
monto:1199259.52, 

importe_modificado:11
99259.52}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Pozo(s), 
avance:1.0}}

{2225235/proyecto_I
NICIO, 

2225235/proyecto_P
ROCESO, 

2225235/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202227150
Proyecto de 

inversión
261267.45

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:261267.45, 

modificado:261266.53}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 
LOCALIDAD COFRADIA DE JUAREZ, 

ARMERIA VACTOR. - 103648
6 Colima 1 Armería

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 

Armería
103648 S 1296 1268 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1300.0, 
meta_modificada:1349.58}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE COLIMA 
COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28320 COFRADÍA DE JUÁREZ, 
ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE JUAREZ, 

CALLE DURANGO LA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 
ARMERIA VACTOR SE ENCUENTRA EN LA CALLE COLIMA ENTRE, 

lon:-103.95575578, lat:18.96253134}}

15-06-2023 15-08-2023 261266.53 261266.53 261266.53 261266.53 261266.53

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DPDS-
FAISMUN-03-2023, 

contratista:SANEAMIEN
TO Y GESTION DEL 
AGUA, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE ARMERIA COLIMA, 

monto:2230467.27, 
importe_modificado:22

30467.27}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:1349.
58}}

{2227150/proyecto_I
NICIO, 

2227150/proyecto_P
ROCESO, 

2227150/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202227321
Proyecto de 

inversión
463467.79

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:463467.79, 

modificado:460473.23}}

CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL 
CAMINO A LA MAMEYERA , COMALA - 

104520
6 Colima 3 Comala

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Comala
104520 S 41 42 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:636.0, 

meta_modificada:636.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE AZUCENA 
INTERIOR 0 0 PUEBLO SUCHITLÁN, 28459 LA MAMEYERA, COMALA 
COLIMA ENTRE CALLE CLAVELLINA Y CALLE AZUCENA, PARA PODER 

LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS EL CRUCERO DE LA CARRETERA 
COMALA SAN ANTONIO DONDE ENCUENTRA UNA GASOL, lon:-

103.71588797, lat:19.36465464}}

03-04-2023 12-07-2023 460473.23 460473.23 460473.23 460473.23 460473.23

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP
DU-FAISMUN-03/2023, 
contratista:ARRENDAD

ORA Y 
CONSTRUCCIONES RO 

RO S.A. DE C.V., 
convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE 

COMALA, 
monto:2053532.61, 

importe_modificado:20
53532.61}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:636.0
}}

{2227321/proyecto_F
IN, 

2227321/proyecto_P
ROCESO, 

2227321/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202227326
Proyecto de 

inversión
2058414.66

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2058414.66, 

modificado:2053532.6}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO 
EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD DE LA 
MAMEYERA, COMALA, COL. - 104526

6 Colima 3 Comala

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Comala
104526 S 43 44 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:4134.0, 

meta_modificada:4134.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:122, direccion:CALLE AMAPOLA 
INTERIOR 0 0 PUEBLO SUCHITLÁN, 28459 LA MAMEYERA, COMALA 

COLIMA ENTRE CALLE DALIA Y CALLE CLAVEL, CALLE AZUCENA 
PARA PODER LLEGAR A LA OBRA TOMAMOS EL CRUCERO DE LA 

CARRETERA COMALA SAN ANTONIO DONDE ENCUENTRA UNA, lon:-
103.71588797, lat:19.36465464}}

06-06-2023 15-07-2023 2053532.6 2053532.6 2053532.6 2053532.6 2053532.6

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP
DU-FAISMUN-03/2023, 
contratista:ARRENDAD

ORA Y 
CONSTRUCCIONES RO 

RO S.A. DE C.V., 
convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE 

COMALA, 
monto:2053532.61, 

importe_modificado:20
53532.61}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:4134.
0}}

{2227326/proyecto_I
NICIO, 

2227326/proyecto_FI
N, 

2227326/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202235312
Proyecto de 

inversión
1369724.04

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:CIAPACOV, 
monto:821834.42, 

modificado:1103559.84}, ff2: 
{ciclo_recurso:2023, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:547889.62, 

modificado:547889.62}}

SUSTITUCIÓN DE RED DE DRANAJE 
SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS 

EN LAS CALLES ALDAMA Y LEANDRO 
VALLE, COLONIA CENTRO, COLIMA, COL.

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar

Secretaría de 
Infraestructura, 

Desarrollo Urbano 
y Movilidad

S 54 52 0

{meta1: 
{unidad_medida:Kilómetro, 

meta:0.21, 
meta_modificada:0.21}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:EN LAS CALLES 
ALDAMA Y LEANDRO VALLE, lon:-103.719082, lat:19.24255}}

30-07-2023 27-09-2023 1651449.46 1645126.67 1645125.91 1645125.91 1645125.91

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEID
UM-PROAGUA-

003/2023, 
contratista:CONSTRUCT
ORA Y  URBANIZADORA 

AMSAES SA DE CV, 
convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE 
COLIMA, 

monto:1363401.26, 
importe_modificado:13

63401.26}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Kilómetro, 
avance:0.21}}

{2235312/proyecto_P
ROCESO, 

2235312/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202235522
Proyecto de 

inversión
1013932.83

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:405573.13, 
modificado:405573.13}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:CIAPACOV, 
monto:608359.7, 

modificado:608359.7}}

SUSTITUCIÓN DE LINEA PRINCIPAL DEL 
EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE 
"TEMAPES IV" LA CARRETERA TEPAMES-
PUERTA DE ANZÁR EN EL MUNICIPIO DE 

COLIMA, COL.

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar

Secretaría de 
Infraestructura, 

Desarrollo Urbano 
y Movilidad

S 765 821 0

{meta1: 
{unidad_medida:Kilómetro, 

meta:136.0, 
meta_modificada:136.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, direccion:TEPAMES 

CARRETERA TEPAMES-PUERTA DE ANZAR 19.092841, -103.606519, 
lon:-103.606519, lat:19.092841}}

22-06-2023 20-08-2023 1013932.83 1013379.39 1013379.39 1013379.39 1013379.39

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEID
UM-PROAGUA-

001/2023, 
contratista:CONSTRUCT
ORA MACER SA DE CV, 
convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE 
COLIMA, 

monto:1013379.39, 
importe_modificado:10

13379.39}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Kilómetro, 
avance:136.0

}}

{2235522/proyecto_P
ROCESO, 

2235522/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

3



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINAZAS Y ADMINISTRACIÓN ENTIDAD COLIMA
DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2023 CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
FISICOS

FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO

RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL230302245387
Proyecto de 

inversión
1600000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1600000.0, 

modificado:1600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE 
SANITARIO, LOCALIDAD AGUA ZARCA. - 

136045
6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

136045 S 182 149 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:456.58, 
meta_modificada:456.58}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:2, direccion:CALLE EMILIA 
MELLADO EJIDO AGUA ZARCA, 28410 AGUA ZARCA, 

COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE MATEO MACIAS Y CALLE 16 
DE SEPTIEMBRE, CALLE CELESTINO NAVA G. LA OBRA SE UBA EN LA 
CALLE EMILIA MELLADO ENTRE LAS CALLES MATEO MACIAS Y 16, 

lon:-103.93558049, lat:19.21546105}}

17-07-2023 14-09-2023 1600000 1600000 1596791.35 1596791.35 1596791.35

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISMUN-
OP07/2023, 

contratista:JAIME 
ALEJANDRO PIZANO 
SILVA, convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE 

COQUIMATLAN, 
monto:1596791.35, 

importe_modificado:15
96791.35}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:456.5
8}}

{2245387/proyecto_I
NICIO, 

2245387/proyecto_FI
N, 

2245387/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302248919
Proyecto de 

inversión
926191.85

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:926191.85, 

modificado:877938.15}}

REHABILITACIÓN DE MURO DE 
CONTENCIÓN EN COLIMA, COLONIA LOS 

VIVEROS. - 157173
6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Colima
157173 S 1529 1486 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:113.3, 
meta_modificada:113.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE 
NOVIEMBRE COLONIA LOS VIVEROS, 28070 COLIMA, COLIMA 

COLIMA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE ROSA MORADA, 
CALLE TABACHINES EL DOMICILIO SE IDENTIFICA EN LA AV. 20 DE 

NOVIEMBRE A LA ALTURA DE LA PARADA DE AUTOBUS, lon:-
103.72584352, lat:19.23185616}}

24-07-2023 22-09-2023 877935.15 877935.15 877935.15 877935.15 877935.15

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-FAISMUN-042/2023, 

contratista:CATESP 
CONSTRUCTORA Y 

URBANIZADORA, S.A. 
DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE COLIMA, 

monto:925028.54, 
importe_modificado:92

6191.85}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cúbicos, 

avance:113.3
}}

{2248919/proyecto_I
NICIO, 

2248919/proyecto_FI
N, 

2248919/proyecto_P
ROCESO, 

2248919/proyecto_FI
N, 

2248919/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302249351
Proyecto de 

inversión
40000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:40000.0, 

modificado:40000.0}}

CONSTRUCCIONS DE PISOS FIRMES, 
LOCALIDAD EL POBLADO. - 160220

6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

160220 S 11 9 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:65.0, 

meta_modificada:65.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:CALLE FELIX 
VILLASEÑOR EJIDO EL POBLADO, 28402 EL POBLADO, 

COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE VICENTE PERES CARDENAS Y 
CALLE JULIO ANGULO SOLORZANO, CALLE JESUS ZARATE LA OBRA 
SE UBICA EN LA CALLE FELIX VILLASEÑOR ENTRE LAS CALLES , lon:-

103.83124967, lat:19.24001781}}

17-07-2023 14-09-2023 40000 40000 39904.09 39904.09 39904.09

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISMUN-
OP12/2023, 

contratista:ADALBERTO 
PINEDA DELGADO, 

convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE 

COQUIMATLÁN, 
monto:359136.84, 

importe_modificado:35
9136.84}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:65.0}}

{2249351/proyecto_I
NICIO, 

2249351/proyecto_FI
N, 

2249351/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302250950
Proyecto de 

inversión
428160.57

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:428160.57, 

modificado:428160.57}}

CONSTRUCCIÓN DE 3 SANITARIOS CON 
BIODIGESTOR EN COLIMA LOCALIDAD 

PISCILA ASENTAMIENTO PISCILA - 168697
6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Colima
168697 S 3 3 0

{meta1: 
{unidad_medida:Sanitario(s)

, meta:3.0, 
meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:98, direccion:CALLEJON 27 DE 
SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO PISCILA, 28600 PISCILA, COLIMA 
COLIMA ENTRE TERRACERIA CAMINO RUMBO AL ARROYO VERDE Y 

BRECHA ALREDEDOR DE LA ESCUELA, VIVIENDA UBICADA A EL 
CALLEJON 27 DE SEPTIEMBRE SIN NUMERO A U, lon:-

103.70003728, lat:19.15996965}}

11-09-2023 29-12-2023 428160.57 427816.75 282169.38 282169.38 282169.38

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-FAISMUN-054/2023, 
contratista:COFESER 
INGENIERIA S.A. DE 

C.V., 
convocante:MUNICIPIO 

DE COLIMA, 
monto:630465.41, 

importe_modificado:63
0379.79}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Sanitario(s

), 
avance:1.8}}

{2250950/proyecto_I
NICIO, 

2250950/proyecto_P
ROCESO, 

2250950/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302251713
Proyecto de 

inversión
237180.35

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:237180.35, 

modificado:237180.35}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON 
BIODIGESTOR Y CONSTRUCCION DE 

CUARTO PARA BAÑO EN COLIMA 
LOCALIDAD LOS ORTICES 

ASENTAMIENTO LOS ORTICES - 172704

6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Colima
172704 S 4 3 0

{meta1: 
{unidad_medida:Sanitario(s)

, meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:92, direccion:CALLE COLEGIO 
MILITAR INTERIOR SN PUEBLO LOS ORTICES, 28647 LOS ORTICES, 

COLIMA COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE 
JUAN DE LA BARRERA, CALLE NIÑOS HEROES VIVIENDA UBICADA 

EN LA CALLE COLEGIO MILITAR SIN NUMERO ENTRE L, lon:-
103.73182115, lat:19.11417096}}

11-09-2023 29-12-2023 237180.35 236918.7 236918.7 236918.7 236918.7

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-FAISMUN-048/2023, 

contratista:ING. 
ADALBERTO PINEDA 

DELGADO, 
convocante:MUNICIPIO 

DE COLIMA, 
monto:236918.7, 

importe_modificado:23
7180.35}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Sanitario(s

), 
avance:2.0}}

{2251713/proyecto_I
NICIO, 

2251713/proyecto_P
ROCESO, 

2251713/proyecto_FI
N, 

2251713/proyecto_P
ROCESO, 

2251713/proyecto_I
NICIO, 

2251713/proyecto_P
ROCESO, 

2251713/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302255333
Proyecto de 

inversión
509433.67

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:509433.67, 

modificado:509433.67}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y 
LUMINARIA EN LA LOCALIDADAD DE 

TECOLAPA. - 194789

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
194789 S 215 176 0

{meta1: 
{unidad_medida:Luminaria, 

meta:15.0, 
meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CALLE LINO 
REYES PUEBLO TECOLAPA, 28900 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA 

ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCION, CALLE 
ZARAGOZA LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES EN LA 

CALLES SANTOS DEGOLLADO Y EN CAMPO DE FUTBOL EN CALL, 
lon:-103.8305961, lat:19.01959811}}

07-09-2023 17-09-2023 509433.67 509433.67 509433.67 509433.67 420862.32

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-059-2023, 

contratista:Lic. Maria 
de la Luz Pineda Cedillo, 
convocante:Municipio 

de Tecoman, Col., 
monto:1791148.24, 

importe_modificado:17
91148.24}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Luminaria, 
avance:15.0}}

{2255333/proyecto_I
NICIO, 

2255333/proyecto_P
ROCESO, 

2255333/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302257629
Proyecto de 

inversión
137640.33

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:137640.33, 

modificado:137457.26}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE 

ARMERIA LOCALIDAD DE PERIQUILLOS - 
210036

6 Colima 1 Armería

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Armería
210036 S 3 4 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:33, direccion:CALLE CARLOS 
CRUZ MENDOZA COLONIA PERIQUILLO, 28330 PERIQUILLO, 

ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE HACIENDA DE PERIQUILLOS Y , 
CALLE PISCILA EL CUARTO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE 

PERIQUILLO EN LA CALLE CARLOS CRUZ MENDOZA ESQUINA , lon:-
103.9518611, lat:18.95722599}}

27-06-2023 15-09-2023 137457.26 137457.26 137457.26 136369.15 136369.15

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DPDS-
FAISMUN-06-2023, 

contratista:ING. ABEL 
VARGAS VELAZCO, 

convocante:MUNICIPIO 
DE ARMERÍA COLIMA, 

monto:1512029.89, 
importe_modificado:15

12029.89}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Cuarto(s), 
avance:1.0}}

{2257629/proyecto_P
ROCESO, 

2257629/proyecto_I
NICIO, 

2257629/proyecto_P
ROCESO, 

2257629/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302259281
Proyecto de 

inversión
2068124.47

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2068124.47, 

modificado:2067577.67}}

AMPLIACION DEL PARQUE DEL 
RECUERDO EN LA COL. CENTRO DE LA 
CABECERA MUNICIPAL DE TECOMAN. - 

219593

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
219593 S 635 520 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:4200.0, 

meta_modificada:4200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL 
COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN 

COLIMA ENTRE AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ Y CALLE 
FRANCISCO VILLA, CALLE OCAMPO LA OBRA SE UBICA EN CALLES 2 
DE ABRIL ENTRE LA AVENIDA JUAN OSEGUERA Y CALLE FRA, lon:-

103.86708133, lat:18.91019832}}

15-09-2023 30-11-2023 2067577.67 2067577.67 2067577.67 2067577.67 1873776.95

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-089-2023, 

contratista:Jorge Luis 
Huerta George, 

convocante:MUNICIPIO 
DE TECOMAN, COL., 
monto:2067577.67, 

importe_modificado:20
67577.67}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:4200.
0}}

{2259281/proyecto_I
NICIO, 

2259281/proyecto_P
ROCESO, 

2259281/proyecto_FI
N, 

2259281/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302261054
Proyecto de 

inversión
650000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:650000.0, 

modificado:650000.0}}

CONSTRUCCIÓN BANQUETAS, EN LA 
CALLE MANZANILLO, COL. LAS MORAS, 
LOCALIDAD COQUIMATLÁN. - 230024

6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

230024 S 524 526 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:499.0, 

meta_modificada:499.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MANZANILLO 
COLONIA LAS MORAS, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN 
COLIMA ENTRE CALLE HIGUERAS Y CALLE LAS MORAS, CALLE 

CANCUN LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MANZANILLO ENTRE KAS 
CALLES HIGUES Y LAS MORAS CALLE POSTERIOR CALLE CAN, lon:-

103.80968682, lat:19.19390334}}

11-09-2023 10-10-2023 650000 650000 648338.74 648338.74 648338.74

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISMUN-
OP24/2023, 

contratista:CESAR 
GERARDO POLANCO 

CABELLOS, 
convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 
COQUIMATLÁN, 

monto:648338.74, 
importe_modificado:64

8338.74}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:499.0
}}

{2261054/proyecto_I
NICIO, 

2261054/proyecto_FI
N, 

2261054/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302261972
Proyecto de 

inversión
5292379.62

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5292379.62, 

modificado:5281461.67}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN 
ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES 

PUBLICOS EN CABECERA MUNICIPAL. - 
235082

6 Colima 1 Armería

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Armería
235082 S 7570 7657 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1095.0, 

meta_modificada:1080.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MALCHOR 
OCAMPO COLONIA GREGORIO TORRES QUINTERO, 28307 CIUDAD 

DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y 
BRECHA BRECHA UNIDAD- VALLE DEL SOL, CALLE JORGE CASTELL 
LA CONSTRUCCION DEL TECHADO MULTIDEPORTIVO SE E, lon:-

103.96830017, lat:18.94537758}}

01-07-2023 25-09-2023 5281461.67 5281461.67 5281461.67 5281461.67 5281461.67

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DPDS-
FAISMUN-04-2023, 

contratista:SERVICIOS 
INTEGRALES E 

INDUSTRIALES EN 
ACERO ESTRUCTURAL, 

S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO 
DE ARMERÍA COLIMA, 

monto:5281461.67, 
importe_modificado:52

81461.67}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:1080.
0}}

{2261972/proyecto_P
ROCESO, 

2261972/proyecto_I
NICIO, 

2261972/proyecto_P
ROCESO, 

2261972/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

4



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINAZAS Y ADMINISTRACIÓN ENTIDAD COLIMA
DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2023 CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
FISICOS

FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO

RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL230302265194
Proyecto de 

inversión
323587.21

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:323587.11, 
modificado:323587.11}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.1}}

REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN COLIMA COLONIA 
JARDINES RESIDENCIALES. - 208300

6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Colima
208300 S 1031 928 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:276.5, 

meta_modificada:276.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE 
LAS GOLONDRINAS INTERIOR SN COLONIA JARDINES 

RESIDENCIALES, 28030 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE 
CORREGIDORA Y AVENIDA DE LOS MAESTROS, EL DOMICILIO SE 

LOCALIZA EN EL JARDIN DE LA COLONIA JARDINES RESIDENCIA, lon:-
103.72355934, lat:19.25420229}}

16-10-2023 17-11-2023 323587.21 323104.54 309772.91 309772.91 309772.91

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-CREDITOFAISMUN-

008/2023, 
contratista:IKREA CASA 
CONSTRUCTORA S.A. 

DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO 

DE COLIMA, 
monto:323104.54, 

importe_modificado:32
3587.21}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:250.0
}}

{2265194/proyecto_I
NICIO, 

2265194/proyecto_P
ROCESO, 

2265194/proyecto_I
NICIO, 

2265194/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302265197
Proyecto de 

inversión
927571.44

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:927571.34, 
modificado:927571.34}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.1}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN 
COLIMA, COLONIA REAL VISTA 

HERMOSA, SEGUNDA ETAPA. - 210208
6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Colima
210208 S 376 356 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:938.83, 

meta_modificada:938.83}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JAIME NUNÓ 
INTERIOR SN COLONIA REAL VISTA HERMOSA, 28018 COLIMA, 

COLIMA COLIMA ENTRE CALLE EMILIO RABASA Y CALLE JORGE LUIS 
BORGES, EL DOMICILIO SE IDENTIFICA EN LA CALLE JAIME NUNÓ 

ENTRE LA CALLE EMILIO RABASA Y CALLE , lon:-103.70114788, 
lat:19.25690799}}

30-10-2023 04-12-2023 927571.44 925350.7 925350.7 925350.7 925350.7

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-CREDITOFAISMUN-

011/2023, 
contratista:ING. JULIAN 

VERJAN DELGADO, 
convocante:MUNICIPIO 

DE COLIMA, 
monto:925350.71, 

importe_modificado:92
7571.44}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:938.8
3}}

{2265197/proyecto_I
NICIO, 

2265197/proyecto_P
ROCESO, 

2265197/proyecto_FI
N, 

2265197/proyecto_P
ROCESO, 

2265197/proyecto_FI
N, 

2265197/proyecto_I
NICIO, 

2265197/proyecto_P
ROCESO, 

2265197/proyecto_FI
N, 

2265197/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302265199
Proyecto de 

inversión
15138

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:Banobras FAIS 
municipal, monto:15137.9, 
modificado:15137.9}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.1}}

REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 
EN COLIMA, COLONIA QUINTA EL TIVOLI. - 

211791
6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar
Municipio de 

Colima
211791 S 709 638 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1250.0, 

meta_modificada:1250.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE 
FEBRERO INTERIOR SN COLONIA QUINTA EL TÍVOLI, 28089 

COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 21 
DE MARZO, CALLE 24 DE FEBRERO EL DOMICILIO SE IDENTIFICO EN 

LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COLONIA AL ORIENTE , lon:-
103.73473132, lat:19.22622473}}

25-09-2023 31-10-2023 15138 15123.5 0 0 0

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-CREDITOFAISMUN-

010/2023, 
contratista:DESARROLL
O SINTETICO, S.A. DE 

C.V., 
convocante:MUNICIPIO 

DE COLIMA, 
monto:121851.04, 

importe_modificado:12
2288.13}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 
avance:0.0}}

{2265199/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302265204
Proyecto de 

inversión
3872528.54

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:3872528.44, 
modificado:3872528.44}, ff2: 
{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.1}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 
COLIMA, COLONIA CENTRO, CALZADA 
GENERAL PEDRO A. GALVÁN NORTE, 
TRAMO ENTRE CALLE FRANCISCO I. 

MADERO Y CALLE DIAZ MIRON - 213278

6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Colima
213278 S 3174 2837 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:7116.9, 

meta_modificada:7116.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALZADA GENERAL 
PEDROA A. GALVÁN NORTE INTERIOR SN COLONIA COLIMA 

CENTRO, 28000 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE 
FRANCISCO I. MADERO Y CALLE DIAZ MIRÓN, CALLE JOSÉ 
PIMENTEL LLERENAS EL DOMICILIO SE IDENTIFICO EN LA 

SUPERFICIE , lon:-103.71851044, lat:19.23667642}}

16-10-2023 18-12-2023 3872528.54 3862970.8 3862970.8 3862970.8 3862970.8

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-CREDITOFAISMUN-

006/2023, 
contratista:CUBER 

CONSTRUCCIONES S.A. 
DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE COLIMA, 

monto:3862970.8, 
importe_modificado:38

72528.54}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:7116.
9}}

{2265204/proyecto_I
NICIO, 

2265204/proyecto_FI
N, 

2265204/proyecto_P
ROCESO, 

2265204/proyecto_I
NICIO, 

2265204/proyecto_FI
N, 

2265204/proyecto_P
ROCESO, 

2265204/proyecto_FI
N, 

2265204/proyecto_I
NICIO, 

2265204/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302265205
Proyecto de 

inversión
795221.62

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:795221.52, 
modificado:795221.52}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.1}}

CONSTRUCCIÓN DE REJILLA Y COLECTOR 
PLUVIAL EN COLIMA, COLONIA 

ALBARRADA, CALLE ARROYO PEREYRA 
ESQUINA CON AV, RICARDO PALACIOS. - 

213512

6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 

Colima
213512 S 1551 1402 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:36.0, 
meta_modificada:36.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO 
PEREYRA INTERIOR SN COLONIA LA ALBARRADA, 28078 COLIMA, 

COLIMA COLIMA ENTRE ANDADOR ISLA CLARION Y AVENIDA 
RICARDO PALACIOS, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EL 

DOMICILIO SE IDENTIFICÓ EN EL CRUCE DE LAS CALLES ARRO, lon:-
103.74415546, lat:19.23685282}}

16-10-2023 18-12-2023 795221.62 792331.02 664353.59 664353.59 664353.59

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-CREDITOFAISMUN-

003/2023, 
contratista:MODULA-

ARQ DISEÑO 
ARQUITECTONICO Y 

CONSTRUCCIÓN S.A.S 
DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE COLIMA, 

monto:792331.02, 
importe_modificado:79

5221.62}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:36.0}}

{2265205/proyecto_I
NICIO, 

2265205/proyecto_FI
N, 

2265205/proyecto_I
NICIO, 

2265205/proyecto_FI
N, 

2265205/proyecto_P
ROCESO, 

2265205/proyecto_FI
N, 

2265205/proyecto_I
NICIO, 

2265205/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302265274
Proyecto de 

inversión
1737855.28

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:1509999.7, 
modificado:1737855.28}, ff2: 
{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:227855.58, 

modificado:0.0}}

REHABILITACION DE CALLE CON 
EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO 

EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DE LA 
CABECERA MUNICIPAL DE MINATITLAN, 

COLIMA. - 236382

6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
236382 S 62 58 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1154.7, 

meta_modificada:1154.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LAS CALLES 
DE ESTA COLONIA NO TIENEN NOMBRE COLONIA COLONIA 

EMILIANO ZAPATA, 28750 MINATITLÁN, MINATITLÁN COLIMA 
ENTRE CALLE LAS CALLES DE ESTA COLONIA NO TIENEN NOMBRE Y 
CALLE LAS CALLES DE ESTA COLONIA NO TIENEN NOMBRE, , lon:-

104.04964295, lat:19.3861083}}

01-10-2023 31-12-2023 760430.18 1737855.28 760430.18 760430.18 760430.18

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IO-
FAISM-E22-2023, 

contratista:NOVATERRA 
INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A. DE 
C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE MINATITLAN, 

COLIMA., 
monto:1728302.15, 

importe_modificado:17
28302.15}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:1154.
7}}

{2265274/proyecto_I
NICIO, 

2265274/proyecto_FI
N, 

2265274/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302267619
Proyecto de 

inversión
714221

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:714221.0, 

modificado:836202.04}}

06DJN0207S MANTENIMIENTO EDIFICIOS 
¿A¿, ¿B¿ Y ¿C¿, SUSTITUCIÓN DE CERCA 
DE MALLA POR MURO DE TABIQUE, J.N. 

JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS, 
TECOMÁN

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-030-2023-
PR

N 0 0 94

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:JOSÉ MARÍA 

SEVILLA DEL RÍO S/N, lon:-103.880084, lat:18.893002}}
20-09-2023 03-11-2023 836202.04 836202.04 714220.99 714220.99 714220.99

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:85.14
}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302268112
Proyecto de 

inversión
257860.34

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:257860.34, 

modificado:257860.34}}

06DPR0251W REPARACIONES EN 
CISTERNA, INSTALACIONES 

HIDROSANITARIAS Y ELÉCTRICAS EN E.P. 
MIGUEL HIDALGO DE MANZANILLO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-032-2023-
PR

N 0 0 205

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:94, direccion:FRANCISCO VILLA 

S/N, lon:-104.109156, lat:19.010969}}
20-09-2023 18-11-2023 257860.34 257860.34 77358.1 77358.1 77358.1

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402277730
Proyecto de 

inversión
1293020.28

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1293020.28, 

modificado:1204563.01}}

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE 

PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALLENDE 
ENTRE CALLES FRANCISCO I MADERO Y 
21 DE MARZO, CENTRO, MANZANILLO, 

COLIMA. - 230412

6 Colima 7 Manzanillo

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Manzanillo
230412 S 33 31 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:458.0, 

meta_modificada:458.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE 
INTERIOR SN COLONIA MANZANILLO CENTRO, 28200 

MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y 
CALLE FRANCISCO I MADERO, LA CALLE ALLENDE SE ENCUENTRA 

EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE MANZANILLO AL SUR DE DEL , lon:-
104.31711046, lat:19.05136312}}

10-07-2023 01-10-2023 1204563.01 1204563.01 1204562.68 1204562.68 1204562.68

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYT
O-ZLO-OP-13-23, 

contratista:CARLOS 
NUÑEZ ROSALES, 

convocante:MUNICIPIO 
DE MANZANILLO, 
monto:1204563.0, 

importe_modificado:81
6656.91}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:458.0
}}

{2277730/proyecto_F
IN, 

2277730/proyecto_P
ROCESO, 

2277730/proyecto_I
NICIO, 

2277730/proyecto_P
ROCESO, 

2277730/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402278607
Proyecto de 

inversión
6200000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:6200000.0, 

modificado:6199359.99}}

REHABILITACIÓN DE CARRETERA A BASE 
DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRAMO 

CARRETERO DE LA LOCALIDAD DE 
COFRADÍA DE MORELOS. - 249682

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
249682 S 1317 1077 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:7000.0, 

meta_modificada:7477.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE VICENTE 
GUERRERO CARRETERA CERRO DE ORTEGA - PLAYA AZUL Q 

PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, 
TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VIEJA 

GUARDIA AGRARISTA, CALLE LORENZO PEDRAZA CALLE VICENTE 
GUER, lon:-103.83829497, lat:18.86528846}}

19-10-2023 27-11-2023 6199359.99 6199359.99 6199359.99 6199359.99 5404333.46

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-085-2023, 

contratista:Corporativo 
Constructor de la Costa, 

S.A. de C.V., 
convocante:MUNICIPIO 

DE TECOMAN, COL., 
monto:6199360.01, 

importe_modificado:61
99360.01}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:7477.
0}}

{2278607/proyecto_P
ROCESO, 

2278607/proyecto_I
NICIO, 

2278607/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402278609
Proyecto de 

inversión
456692.02

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:456692.02, 

modificado:456692.02}}

MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON 
PAVIMENTO ASFÁLTICO EN 

COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO 
DE TECOMÁN.SAN MIGUEL DEL OJO DE 

AGUA. - 249727

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
249727 S 559 457 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1270.0, 

meta_modificada:591.56}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:138, direccion:CALLE BENITO 
JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN 
MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 

TELESECUNDARIA Y CALLE HASTA CRUZ ROJA, CALLE FRANCISCO I 
MADERO LA CALLE A TRABAJAR ES LA ÚNICA PAVIMENTADA EN, 

lon:-103.70237995, lat:18.8213171}}

19-10-2023 07-11-2023 456692.02 456692.02 456692.02 456692.02 454423.2

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-084-A-2023, 
contratista:Ing. Isis 

Esther Anguiano Trejo, 
convocante:MUNICIPIO 

DE TECOMAN, COL., 
monto:1998518.04, 

importe_modificado:19
98518.04}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:591.5
6}}

{2278609/proyecto_P
ROCESO, 

2278609/proyecto_FI
N, 

2278609/proyecto_I
NICIO, 

2278609/proyecto_FI
N, 

2278609/proyecto_P
ROCESO, 

2278609/proyecto_FI
N, 

2278609/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

5
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DETALLE 
PROYECTO
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PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
FISICOS

FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO

RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL230402278637
Proyecto de 

inversión
1296848.01

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1296848.01, 

modificado:1296848.0}}

REHABILITACIÓN DE PARQUE MORELOS 
COL. CENTRO, MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 

250016
6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
250016 S 363 297 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1080.0, 

meta_modificada:1080.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO 
ZAPATA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, 

TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BALVINO 
DAVALOS, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA EN 

CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES MORELOS Y BALBINO 
DAV, lon:-103.8731867, lat:18.9176166}}

15-10-2023 03-11-2023 1296848 1296848 1296848 1296848 1051227.76

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-081-2023, 

contratista:German 
Gonzalez Verdia, 

convocante:MUNICIPIO 
DE TECOMAN, COL., 
monto:1296848.01, 

importe_modificado:12
96848.01}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:1080.
0}}

{2278637/proyecto_I
NICIO, 

2278637/proyecto_FI
N, 

2278637/proyecto_P
ROCESO, 

2278637/proyecto_I
NICIO, 

2278637/proyecto_P
ROCESO, 

2278637/proyecto_FI
N, 

2278637/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402278723
Proyecto de 

inversión
250000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:250000.0, 

modificado:250000.0}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO 
PÚBLICO, LOCALIDAD EL POBLADO. - 

250616
6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

250616 S 123 135 0

{meta1: 
{unidad_medida:Luminaria, 

meta:25.0, 
meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:CALLE FELIX 
VILLASEÑOR EJIDO EL POBLADO, 28402 EL POBLADO, 

COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE MATA Y CALLE JULIO 
ANGULO SOLORZANO, CALLE JESUS ZARATE LA OBRA SE UBICA EN 

LA CALLE FELIX VILLASEÑORA ENTRE LAS CALLES JOSÉ MATA Y , 
lon:-103.83114437, lat:19.24092017}}

16-10-2023 10-11-2023 250000 250000 248786.93 248786.93 248786.93

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISM-OP18/2022, 

contratista:HECTOR 
AUGUSTO MORALES 

ARMENTA, 
convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 
COQUIMATLÁN, 

monto:592056.23, 
importe_modificado:59

2056.23}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Luminaria, 
avance:25.0}}

{2278723/proyecto_I
NICIO, 

2278723/proyecto_FI
N, 

2278723/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402281870
Proyecto de 

inversión
10991232

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.0991232E7, 

modificado:1.0991232E7}}

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO, ZONA URBANA - 268259

6 Colima 10 Villa de Álvarez

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de Villa 

de Álvarez
268259 S 8684 8344 0

{meta1: 
{unidad_medida:Luminaria, 

meta:2100.0, 
meta_modificada:2100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE REYNA 
MARIA ANTONIETA INTERIOR SN RESIDENCIAL RESIDENCIAL 

COLINAS DEL REY, 28979 CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ, VILLA DE 
ÁLVAREZ COLIMA ENTRE CALLE ALBERTO MAGNO Y CALLE REY 

ARTURO, CALLE REY JUAN CARLOS SE TOMO COMO REFEREN, lon:-
103.74458424, lat:19.28617726}}

14-10-2023 30-11-2023 10991232 10991232 10008904.42 10008904.42 10008904.42

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FAIS
M-07-AD-C/2023-VAa, 

contratista:LUZ 
EMITIDA POR DIODOS 
DE MEXICO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO 
DE VILLA DE ALVAREZ, 

monto:1.071289464E7, 
importe_modificado:1.

071289464E7}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Luminaria, 
avance:2000.

0}}

{2281870/proyecto_P
ROCESO, 

2281870/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402283064
Proyecto de 

inversión
1498846.81

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1498846.81, 

modificado:1498846.79}}

REHABILITACIÓN DE PARQUE DE LA COL. 
INDECO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 

274781
6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
274781 S 721 590 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1300.0, 

meta_modificada:1300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO 
PAPALOAPAN COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN 
COLIMA ENTRE CALLE RIO USUMACINTA Y CALLE ANDADOR 5, 

CALLE RIO BALSAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE RIO PAPALOAPAN 
ENTRE LA CALLE RIO USUMACINTA Y ANDADOR 5 EN COLONIA IND, 

lon:-103.88970928, lat:18.90478347}}

28-10-2023 16-12-2023 1498846.79 1498846.79 1498846.79 1498846.79 1428818.27

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-100-2023, 
contratista:Jose 
Enrique Chavez 

Sanchez, 
convocante:MUNICIPIO 

DE TECOMAN, COL., 
monto:1498846.81, 

importe_modificado:14
98846.81}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:1300.
0}}

{2283064/proyecto_I
NICIO, 

2283064/proyecto_P
ROCESO, 

2283064/proyecto_FI
N, 

2283064/proyecto_I
NICIO, 

2283064/proyecto_P
ROCESO, 

2283064/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402286289
Proyecto de 

inversión
700000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:700000.0, 

modificado:698858.49}}

REHABILITACIÓN DE PARQUE 
CUAUHTÉMOC, COL. UNIÓN DEL 

MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 289735
6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
289735 S 564 461 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:725.0, 

meta_modificada:725.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE BASILIO 
VADILLO COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN 

COLIMA ENTRE AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ Y CALLE GREGORIO 
ZUÑIGA, CALLE GRISELDA ALVAREZ LA OBRA SE UBICA EN PARQUE 
CUAHUTEMOC UBICADO EN CALLE BASILIO VADILLO ENTRE, lon:-

103.88274107, lat:18.91584826}}

30-10-2023 08-12-2023 698858.49 698858.49 698858.49 698858.49 412047.78

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-099-2023, 

contratista:Rael Diseño 
y Construcciones, S.A. 

de C.V, 
convocante:MUNICIPIO 

DE TECOMAN, COL., 
monto:698858.51, 

importe_modificado:69
8858.51}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:725.0
}}

{2286289/proyecto_P
ROCESO, 

2286289/proyecto_FI
N, 

2286289/proyecto_I
NICIO, 

2286289/proyecto_FI
N, 

2286289/proyecto_P
ROCESO, 

2286289/proyecto_FI
N, 

2286289/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402297577
Proyecto de 

inversión
1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1200000.0, 

modificado:1199595.4}}

REHABILITACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL 
EN LA COL. CENTRO, LOCALIDAD DE 

CERRO DE ORTEGA. - 340468
6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
340468 S 1594 1304 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2100.0, 

meta_modificada:2100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:AVENIDA 
REVOLUCION PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE 

ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DR. MIGUEL GALINDO Y 
CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, CALLE VALENTIN GOMEZ 
FARIAS LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA REVOLUCION ENTRE LAS 

CALL, lon:-103.7195443, lat:18.7501324}}

27-11-2023 26-12-2023 1199595.4 1199595.4 1199595.4 1199595.4 446509.23

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-109-2023, 

contratista:Jose Fausto 
Maldonado Santa Cruz, 
convocante:MUNICIPIO 

DE TECOMAN, COL., 
monto:1199595.42, 

importe_modificado:11
99595.42}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:2100.
0}}

{2297577/proyecto_I
NICIO, 

2297577/proyecto_FI
N, 

2297577/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402297599
Proyecto de 

inversión
1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1500000.0, 

modificado:1494357.8}}

REHABILITACIÓN DE PARQUES EN LA 
COMUNIDAD DE CALERAS. - 340539

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
340539 S 878 718 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:3500.0, 

meta_modificada:3500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN 

COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA, CALLE 16 DE SEPTIMEBRE SON 2 ESPACIOS UBICADOS 

EN LAS CALLES BENITO JUAREZ Y EN LA CALLE INDEPEDENCIA 
ENTRE , lon:-103.878958, lat:18.99558182}}

27-11-2023 26-12-2023 1494357.8 1494357.8 1494357.8 1494357.8 448307.34

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-110-2023, 

contratista:Construccio
nes Alterra de Tecoman 

S.A. de C.V., 
convocante:MUNICIPIO 

DE TECOMAN, COL., 
monto:1494357.8, 

importe_modificado:14
94357.8}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:3500.
0}}

{2297599/proyecto_I
NICIO, 

2297599/proyecto_P
ROCESO, 

2297599/proyecto_FI
N, 

2297599/proyecto_P
ROCESO, 

2297599/proyecto_FI
N, 

2297599/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402298627
Proyecto de 

inversión
167682.5

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:167682.5, 

modificado:167682.5}}

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 
MULTIDEPORTIVOS EN SU SISTEMA DE 

ILUMINACIÓN, MUNICIPIO DE TECOMÁN. 
CALLEJONES - 344422

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
344422 S 222 181 0

{meta1: 
{unidad_medida:Luminaria, 

meta:8.0, 
meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CALLE JOSEFA 
ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, 

TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 
EUSTEMIO PASTOR, CALLE CARRETERA DE ACCESO LA OBRA SE 

UBICA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LAS CALLE, 
lon:-103.63294682, lat:18.81373129}}

29-11-2023 16-12-2023 167682.5 167682.5 167682.5 167682.5 164280.68

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-112-2023, 

contratista:J. Jesus 
Vazquez Gomez, 

convocante:MUNICIPIO 
DE TECOMAN, COL., 
monto:1029265.91, 

importe_modificado:10
29265.91}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Luminaria, 
avance:8.0}}

{2298627/proyecto_I
NICIO, 

2298627/proyecto_FI
N, 

2298627/proyecto_P
ROCESO, 

2298627/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402300553
Proyecto de 

inversión
1700000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1700000.0, 

modificado:1700000.0}}

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 
MUNICIPAL, MEDIANTE LA 

CONSTRUCCION DE ANDADOR EN 
SECTOR 5 EL TUNEL, MANZANILLO, 

COLIMA. - 351961

6 Colima 7 Manzanillo

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Manzanillo
351961 S 359 345 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros, 

meta:25.0, 
meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:INTERIOR SN 
COLONIA SECTOR 5, 28269 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA 

ENTRE CALLE CALLE ESCUADRO 201 Y CALLE CALLE AMADO 
NERVO, ENTRE LAS CALLES AMADO NERVO Y ESCUADRON 201 SE 

UBICA EN LA ACERA NORTE LA ENTRADA A EL ANDADOR DEL S, lon:-
104.31314677, lat:19.05104638}}

11-12-2023 31-12-2023 1700000 1700000 1699999.99 1699999.99 355043.02

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYT
O-ZLO-OP-34-23, 

contratista:CONSTRUCC
IONES Y EDIFICACIONES 
DEL PUERTO SA DE CV, 
convocante:MUNICIPIO 

DE 
MANZANILLO,COLIMA, 

monto:1700000.0, 
importe_modificado:13

44956.98}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros, 
avance:20.0}}

{2300553/proyecto_P
ROCESO, 

2300553/proyecto_I
NICIO, 

2300553/proyecto_P
ROCESO, 

2300553/proyecto_I
NICIO, 

2300553/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402311319
Proyecto de 

inversión
591164.34

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:591164.34, 

modificado:591164.34}}

REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL, 
COL. SAN JUAN, LOCALIDAD PUEBLO 

JUAREZ - 397505
6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

397505 S 1173 1127 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:509.0, 
meta_modificada:509.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE EMILIANO 
ZAPATA COLONIA SAN JUAN, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA 

MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE GUADALUPE 
VICTORIA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLEJON EL ARROLLO LA 

OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA Y NIC, 
lon:-103.93221116, lat:19.16529602}}

01-12-2023 31-12-2023 591164.34 591164.34 589851.43 589851.43 589851.43

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISMUN-
OP29/2023, 

contratista:CONSTRUCC
IONES Y SERVICIOS 

ALIANZA S.A. DE C.V., 
convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 
COQUIMATLÁN, 

monto:589851.43, 
importe_modificado:58

9851.43}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:509.0
}}

{2311319/proyecto_I
NICIO, 

2311319/proyecto_FI
N, 

2311319/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402330897
Proyecto de 

inversión
118864.23

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:118864.13, 
modificado:118864.13}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.1}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA 
COSECHAS EN COLIMA, LOCALIDAD 

TICUIZITAN AL CAMINO VIEJO A 
CARDONA - 250263

6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar
Municipio de 

Colima
250263 S 14 19 0

{meta1: 
{unidad_medida:Kilómetro, 

meta:0.45, 
meta_modificada:0.45}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:CAMINO TRAMO 
TICUIZITÁN - CAMINO VIEJO A CARDONA MARGEN DERECHO 
KILÓMETRO 2 + 120 INTERIOR SN PUEBLO TICUIZITÁN, 28600 

TICUIZITÁN, COLIMA COLIMA ENTRE Y , EL DOMICILIO SE 
IDENTIFICO EN ELJARDIN PPAL DE LA COMUNIDAD DE T, lon:-

103.64156786, lat:19.17730597}}

06-11-2023 29-12-2023 0 0 0 0 0
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi
da:Kilómetro, 
avance:0.0}}

{2330897/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

6
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DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
FISICOS

FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO

RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL230402330903
Proyecto de 

inversión
191416.52

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:191416.42, 
modificado:191416.42}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.1}}

EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO EN 
COLIMA, COLONIA LOMAS DE 
CIRCUNVALACIÓN. - 252249

6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Colima
252249 S 379 994 0

{meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 
meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE RUBEN 
DARIO INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE CIRCUNVALACIÓN, 28010 

COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE GENERAAL SILVERIO 
NUÑEZ Y CALLE FRANCISCO ZARCO, CALLE GABRIELA MISTRAL EL 

DOMICILIO SE IDENTIFICO EN EL INTERIOR DEL JARDIN, lon:-
103.71502127, lat:19.25218101}}

06-11-2023 29-12-2023 0 0 0 0 0
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Piezas, 
avance:0.0}}

{2330903/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402331229
Proyecto de 

inversión
1552750.82

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa 
Municipal, monto:1552750.72, 
modificado:1552196.66}, ff2: 
{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y 
BANQUETAS TRAMO SUR DE CARRETERA 

FEDERAL ENTRE CALLE PROLONG. 
MOCTEZUMA Y DREN PLUVIAL DE LA 

LOCALIDAD DE COFRADÍA DE MORELOS 
DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN,COL. 

RENDIMIENTOS - 381497

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
381497 S 106 87 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1025.0, 

meta_modificada:1025.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE VICENTE 
GUERRERO PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE 
MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE 

DREN PLUVIAL DE LA LOCALIDAD, CALLE LORENZO PEDRAZA LA 
OBRA SE UBICA TRAMO SUR DE CARRETERA FEDERAL ENTR, lon:-

103.84009742, lat:18.86813114}}

10-12-2023 28-12-2023 1552196.66 1552196.66 1552196.66 1552196.66 0

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-115-2023, 

contratista:Jorge Luis 
Huerta George, 

convocante:MUNICIPIO 
DE TECOMAN, COL., 
monto:1552196.66, 

importe_modificado:15
52196.66}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:1025.
0}}

{2331229/proyecto_I
NICIO, 

2331229/proyecto_P
ROCESO, 

2331229/proyecto_FI
N, 

2331229/proyecto_P
ROCESO, 

2331229/proyecto_FI
N, 

2331229/proyecto_P
ROCESO, 

2331229/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402331367
Proyecto de 

inversión
116036.5

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa 
Municipal, monto:116036.4, 
modificado:116036.5}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.0}}

MANTENIMIENTO DE PARQUES 
PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE 
TECOMAN. SAUCITO - 419919

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
419919 S 97 79 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:142, direccion:CALLE VICENTE 
GUERRERO PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN 

COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, 
CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE 

VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y , lon:-
103.80034661, lat:18.8658732}}

01-12-2023 31-12-2023 116036.5 116036.5 116036.5 116036.5 0

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-117-2023, 
contratista:Daniel 

Ramos Regla, 
convocante:MUNICIPIO 

DE TECOMAN, COL., 
monto:737014.47, 

importe_modificado:73
7014.47}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:500.0
}}

{2331367/proyecto_I
NICIO, 

2331367/proyecto_FI
N, 

2331367/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402334351
Proyecto de 

inversión
1196607.77

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1196607.77, 

modificado:1196607.77}}

06DPR0095V-06DPR0286L REPARACIÓN 
EN SERVICIOS SANITARIOS E 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA. EP. VALENTIN 
GOMEZ FARIAS, CUAUHTÉMOC

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-046-2023-
PR

N 0 0 595

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:16 DE SEPTIEMBRE 

NUM. 12, lon:-103.601846, lat:19.330519}}
11-10-2023 24-12-2023 1196607.77 1196607.77 983653.89 983653.89 983653.89

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:82.2}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402334398
Proyecto de 

inversión
559808.31

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:559808.31, 

modificado:559808.31}}

06DPR0255S-06DPR0247J REPARACIONES 
EN EDIFICIOS "A", "B", "D" Y OBRA 
EXTERIOR, E.P. ALBERTO LARIOS 
VILLALPANDO, COQUIMATLAN

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-054-2023-
PR

N 0 0 374

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:EMILIO CARRANZA 

NUM. 2, lon:-103.808286, lat:19.207719}}
23-10-2023 19-12-2023 559808.31 559808.31 384532.71 384532.71 384532.71

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:68.69
}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402334412
Proyecto de 

inversión
719400.23

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:719400.23, 

modificado:719400.23}}

06DPR0324Y REPARACIÓN DE PISOS, 
REPARACIÓN DE GOTERO, CAMBIO DE 

IMPERMEABILIZANTE, PODA DE 
ÁRBOLES, CAMBIO DE LÁMPARAS, 

PINTURA VINÍLICA, PINTURA DE 
PLAFOND. E.P. ALFREDO V. BONFIL, 

COLIMA

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-055-2023-
PR

N 0 0 256

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:RIO BLANCO SN, 

lon:-103.709776, lat:19.238689}}
23-10-2023 19-12-2023 719400.23 719400.23 485563.79 485563.79 485563.79

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:67.5}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402334446
Proyecto de 

inversión
354209.04

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:354209.04, 

modificado:354209.04}}

06DJN0066J OBRA EXTERIOR: 
SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE 

MALLA CICLÓN + CONSTRUCCIÓN DE 
MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO, 

J.N. JUAN ESCUTIA, CUAUHTEMOC

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-058-2023-
PR

N 0 0 92

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:AVENIDA 3 DE 

ABRIL NUM. 60, lon:-103.57234, lat:19.3826}}
23-10-2023 19-12-2023 354209.04 354209.04 187471.43 187471.43 187471.43

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:52.93
}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402334601
Proyecto de 

inversión
2331474.94

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2331474.94, 

modificado:2331474.94}}

06DPR0158Q SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE 

ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA 
PINTRO, EN CANCHA DE USOS 

MULTIPLES, EN E.P. LINO REYES, 
TECOMAN

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-065-2023-
PR

N 0 0 108

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:FRANCISCO 

VELASCO CURIEL SN, lon:-103.830326, lat:19.018839}}
21-11-2023 29-01-2024 2331474.94 2331474.94 699442.49 699442.49 699442.49

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402334648
Proyecto de 

inversión
909187.6

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:909187.6, 

modificado:909187.6}}

06DPR0297R CONSTRUCCIÓN DE 
CUBIERTA DE ESTRUCTURA METÁLICA Y 
LÁMINA PINTRO, E.P. RAFAEL HEREDIA 

VELASCO, VILLA DE ALVAREZ

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-068-2023-
PR

N 0 0 306

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE HIGUERA 

DE ROXBURG, lon:-103.7814725, lat:19.2755615}}
21-11-2023 29-01-2024 909187.6 909187.6 327427.53 327427.53 327427.53

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:36.01
}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402334904
Proyecto de 

inversión
680237.8

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:680237.8, 

modificado:680237.8}}

06DPR0267X CONSTRUCCIÓN DE 
CUBIERTA DE ESTRUCTURA METÁLICA Y 
LÁMINA PINTRO, EN CANCHA DE ÚSOS 

MÚLTIPLES, E.P. CINCO DE MAYO, 
COQUIMATLAN

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-071-2023-
PR

N 0 0 56

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO S/N, lon:-103.854586, lat:19.123379}}
21-11-2023 29-01-2024 680237.8 680237.8 204071.34 204071.34 204071.34

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402335331
Proyecto de 

inversión
922487.49

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:922487.49, 

modificado:922487.49}}

06ETV0005K CONSTRUCCIÓN DE COCINA 
Y DESAYUNADORES, SEC. MIGUEL 

ALVAREZ DEL TORO, ARMERIA
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-077-2023-
PR

N 0 0 66

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, direccion:GUADALUPE 

BERVER SN, lon:-104.06565, lat:18.92015}}
04-12-2023 20-01-2024 922487.49 922487.49 276746.25 276746.25 276746.25

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402335349
Proyecto de 

inversión
1028115.31

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1028115.31, 

modificado:1028115.31}}

06DPR0386K-06DPR0311U 
REPARACIONES ELÉCTRICAS, 

REPARACIÓN DE RED SANITARIA, 
RAMPAS DE ACCESIBILIDAD, SERVICIOS 

SANITARIOS, REPARACIONES 
HIDRÁULICAS Y REPARACIÓN DE 

CISTERNA, E.P. FRANCISCO VILLA, 
MANZANILLO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-079-2023-
PR

N 0 0 655

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:GENERAL LAZARO 

CARDENAS SN, lon:-104.351704, lat:19.131192}}
15-12-2023 29-02-2024 1028115.31 1028115.31 308434.59 308434.59 308434.59

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402335533
Proyecto de 

inversión
384600.32

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:384600.32, 

modificado:384600.32}}

06DPR0109H-06DPR0108I 
CONSTRUCCIÓN DE BODEGA Y 

REPARACIONES EN INSTALACIONES 
SANITARIAS, E.P. REVOLUCION, ARMERIA

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-083-2023-
PR

N 0 0 539

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MANUEL 

ALVAREZ NUM. 80, lon:-103.964686, lat:18.937819}}
15-12-2023 08-03-2024 384600.32 384600.32 115380.1 115380.1 115380.1

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402335562
Proyecto de 

inversión
3797590.8

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3797590.8, 

modificado:3797590.8}}

06EES0005E-06EES0018I REPARACIÓN Y 
RECONSTRUCCIÓN DE MURO 

PERIMETRAL, SUSTITUCIÓN DE 
IMPERMEABILIZACIÓN, REPARACIONES Y 
MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS "A", "C", 
"E", "F", "H" Y "J" Y CONSTRUCCIÓN DE 

CANAL PLUVIAL Y RAMPAS DE 
ACCESIBILIDAD, SEC. MANUEL MURGUIA 

GALINDO, MANZANILLO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-087-2023-
PR

N 0 0 977

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA DOLORES 

HIDALGO NUM. 3, lon:-104.289069, lat:19.060881}}
22-12-2023 08-03-2024 3797590.8 3797590.8 1139277.24 1139277.24 1139277.24

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402335577
Proyecto de 

inversión
542099.87

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:542099.87, 

modificado:542099.87}}

06DPR0117Q REPARACIONES 
ELÉCTRICAS, REPOSICIÓN DE LA RED 

HIDRÁULICA Y REPARACIÓN DE CERCO 
PERIMETRAL, E.P. MAHATMA GANDHI, 

MANZANILLO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-088-2023-
PR

N 0 0 165

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:49, direccion:BENITO RINCON 

LOPEZ SN, lon:-104.223186, lat:19.055899}}
22-12-2023 23-02-2024 542099.87 542099.87 162629.96 162629.96 162629.96

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402335904
Proyecto de 

inversión
338025.53

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:338025.53, 

modificado:338025.53}}

06DPR0389H REPARACIONES EN EDIFICIO 
"A", E.P. SALVADOR PEREZ MANCILLA, 

MANZANILLO
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-093-2023-
PR

N 0 0 176

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 3 SN, lon:-

104.312666, lat:19.090789}}
28-12-2023 08-03-2024 338025.53 338025.53 101407.66 101407.66 101407.66

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402336018
Proyecto de 

inversión
206509.01

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:206509.01, 

modificado:206509.01}}

06EJN0020N REPARACIÓN DE PUERTAS. 
REHABILITACIÓN DE VENTANAS DE 

ALUMINIO, PODA DE ÁRBOLES Y 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUNTA 
DE POSTE, J.N. JOSÉ FRANCISCO RIVERA 

TORRES, TECOMÁN

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-101-2023-
PR

N 0 0 40

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:ALFREDO V. 

BONFIL NUM. 17, lon:-103.9401, lat:18.94048}}
28-12-2023 15-03-2024 206509.01 206509.01 61952.71 61952.71 61952.71

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402336244
Proyecto de 

inversión
466363.77

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:466363.77, 

modificado:466363.77}}

06DJN0077P CONSTRUCCIÓN DE MURO 
PERIMETRAL, J.N. JOSEFA ORTÍZ DE 

DOMINGUEZ, COMALA
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-103-2023-
PR

N 0 0 98

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:3, localidad:37, direccion:MELESIO 

GONZALEZ SN, lon:-103.82633, lat:19.36319}}
29-12-2023 31-01-2024 466363.77 466363.77 139909.13 139909.13 139909.13

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINAZAS Y ADMINISTRACIÓN ENTIDAD COLIMA
DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2023 CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
FISICOS

FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO

RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL00160200713004
Proyecto de 

inversión
800000

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, 
modalidad:S, prog_pres:71, 

tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:304128.0, 
modificado:304128.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:495872.0, 

modificado:495872.0}}

Construccion De Cuarto Dormitorio En  La 
Localidad De Suchitlan En El Municipio De 

Comala - 190546
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar

INSTITUTO DE 
SUELO 

UBRANIZACIÓN Y 
VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 
COLIMA

190546 N 0 0 0

{meta1: 
{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 
meta_modificada:32.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:CALLE DALIA 77 
SETENTA Y SIETE INTERIOR SN PUEBLO SUCHITLÁN, 28459  

SUCHITLÁN, COMALA COLIMA  ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE 
CLAVEL, CALLE ATMOSFERICA BENEFICIARIO BONIFACIO ANDRES 
CRUZ DOMICILIO DALIA 77 ENTRE LAS CALLES JAZMIN Y CLAVEL 

CALLE POSTERIOR , lon:-103.7107446, lat:19.37193996}}

01-09-2016 18-11-2016 272000 272000 272000 272000 272000

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INSU
VI-PET-FISE-2016-005, 
contratista:JUAN JOSE 

ZAIZAR SOTO, 
convocante:INSTITUTO 

DE SUELO, 
URBANIZACION Y 

VIVIENDA DEL ESTADO 
DE COLIMA, 

monto:2292359.78, 
importe_modificado:22

92359.78}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Otros, 
avance:11.0}}

{814571/proyecto_PR
OCESO, 

814571/proyecto_INI
CIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL00180101070810
Proyecto de 

inversión
4065581.78

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, 
modalidad:M, prog_pres:1, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:4065581.78, 

modificado:4065581.78}}

Suministro De Luminarias Para 
Mejoramiento De Alumbrado Público De 
Las Comunidades De Armería, Colima. / 

2016-14-05-01

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar
INSTITUCION_EJEC

UTORA
2016-14-05-01 N 0 0 0

{meta1: 
{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró 

dirección, lon:-103.728119, lat:19.242922}}
01-01-2018 0 0 0 0 0

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Otros, 
avance:0.0}}

{1208039/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL190401692869
Proyecto de 

inversión
3457.08

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:3457.08, 

modificado:1728.54}}

06DJN0073T -EC17.04 MARTHA 
ANDRADE DEL ROSAL ADQUISICION DE 

MOBILIARIO Y EQUIPO
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

INSTITUTO 
COLIMENSE DE LA 

INFRAESTRUCTURA 
FISICA EDUCATIVA

C-CIEN-ADQ-
018-2017

S 28 28 0

{meta1: 
{unidad_medida:Mobiliario 

y equipo, meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:98, direccion:VENUSTIANO 

CARRANZA S/N, Piscila, Colima, Colima, lon:-103.702, lat:19.1589}}
14-10-2019 15-11-2019 1728.54 1728.54 1728.54 1728.54 1728.54

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi
da:Mobiliario 

y equipo, 
avance:100.0

}}

Cancelado
Cancelació
n validada

{obs1: {observación:SE 
SOLICITA LA 

CANCELACIÓN DE ESTE 
FOLIO POR RESICIÓN DE 

CONTRATO., 
trimestre:4.0, 

usuario:lauratzermenoc, 
fecha:2024-01-11}}

Sin observaciones

2023 4 COL190401692870
Proyecto de 

inversión
19187.75

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:19187.75, 

modificado:9593.87}}

06DPR0154U-EC17.04 ANICETO 
CASTELLANOS ADQUISICION DE 

MOBILIARIO Y EQUIPO
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

INSTITUTO 
COLIMENSE DE LA 

INFRAESTRUCTURA 
FISICA EDUCATIVA

C-CIEN-ADQ-
018-2017

S 48 55 0

{meta1: 
{unidad_medida:Mobiliario 

y equipo, meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:71, direccion:CALLE 

CHICHENITZA SN,El Chanal, Colima, Colima, lon:-103.706, 
lat:19.2947}}

14-10-2019 15-11-2019 9593.87 9593.87 9593.87 9593.87 9593.87
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi
da:Mobiliario 

y equipo, 
avance:100.0

}}

Cancelado
Cancelació
n validada

{obs1: {observación:SE 
SOLICITA LA 

CANCELACIÓN DE ESTE 
FOLIO POR RESICIÓN DE 

CONTRATO.
, trimestre:4.0, 

usuario:lauratzermenoc, 
fecha:2024-01-11}}

Sin observaciones

2023 4 COL190401692872
Proyecto de 

inversión
13828.31

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:13828.31, 

modificado:6914.16}}

06DST0014F-EC17.04 FELIPE SEVILLA DEL 
RIO ADQUISICION DE MOBILIARIO Y 

EQUIPO
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

INSTITUTO 
COLIMENSE DE LA 

INFRAESTRUCTURA 
FISICA EDUCATIVA

C-CIEN-ADQ-
018-2017

S 62 68 0

{meta1: 
{unidad_medida:Mobiliario 

y equipo, meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE RODOLFO 

CHAVEZ CARRILLO S/N, Pueblo Juarez (La Magdalena), 
Coquimatlan, Colima, lon:-103.932, lat:19.1677}}

14-10-2019 15-11-2019 6914.16 6914.16 6914.16 6914.16 6914.16
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi
da:Mobiliario 

y equipo, 
avance:100.0

}}

Cancelado
Cancelació
n validada

{obs1: {observación:SE 
SOLICITA LA 

CANCELACIÓN DE ESTE 
FOLIO POR RESICIÓN DE 

CONTRATO.
, trimestre:4.0, 

usuario:lauratzermenoc, 
fecha:2024-01-11}}

Sin observaciones

2023 4 COL220202077142
Proyecto de 

inversión
1638969.19

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1638969.19, 

modificado:1638969.19}}

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, 
COLONIA LAS MORAS, COQUIMATLÁN. - 

65651
6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

65651 S 331 319 0

{meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 

meta:58.0, 
meta_modificada:58.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LAS MORAS 
68 a INTERIOR SN COLONIA LAS MORAS, 28400 COQUIMATLÁN, 

COQUIMATLÁN COLIMA  ENTRE  CALLE LA PAZ Y BRECHA LIMITE DE 
LA COLONIA, CALLE VERACRUZ  LA OBRA SE UBICA EN CALLE LAS 

MORAS ENTRE LAS CALLES LA PAZ Y BRECHA LIM, lon:-
103.81135731, lat:19.19265138}}

12-05-2022 15-08-2022 1638969.19 1637996.51 1637996.51 1637996.51 1637996.51

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FISMDF-OP02/2022, 
contratista:DESARROLL

O DE 
INFRAESTRUCTURA 

ELECTRICA Y CIVIL FL, 
S.A. DE C.V., 

convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE 

COQUIMATLÁN, 
monto:1637996.51, 

importe_modificado:16
37996.51}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Piezas, 
avance:58.0}}

{2077142/proyecto_I
NICIO, 

2077142/proyecto_P
ROCESO, 

2077142/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL220402154680
Proyecto de 

inversión
570228.8

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:570228.8, 

modificado:570228.8}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE 
SANITARIO CALLE INDEPENDENCIA, 

LOCALIDAD PUEBLO JUÁREZ. - 213280
6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

213280 S 14 11 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:54.0, 
meta_modificada:54.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA COLONIA CENTRO, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA 
MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE MARIANO 
MATAMOROS Y CALLE CONSTITUYENTES, CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE 
LAS CAL, lon:-103.93176363, lat:19.16752123}}

20-09-2022 19-10-2022 570228.8 566398.59 566398.59 566398.59 566398.59

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISM-OP07/2022, 

contratista:MARIO 
CEBALLOS GÓMEZ, 

convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE 

COQUIMATLÁN, 
monto:566398.59, 

importe_modificado:56
6398.59}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:54.0}}

{2154680/proyecto_F
IN, 

2154680/proyecto_I
NICIO, 

2154680/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL220402155327
Proyecto de 

inversión
1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE 
RODAMIENTO A BASE DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA PERIFERIA DEL 
JARDÍN, LOCALIDAD EL POBLADO - 

216737

6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

216737 S 154 104 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:801.0, 
meta_modificada:801.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:CALLE VICENTE 
PÉREZ CÁRDENAS PUEBLO POBLADO, 28400 EL POBLADO, 
COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE FELIX VILLASEÑOR 

VELASQUEZ Y CALLE JESUS ZARATE, CALLE JOSE CORONA LA OBRA 
SE UBICA EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES VICENTE PEREZ CÁRDEN, 

lon:-103.83104938, lat:19.24108663}}

20-09-2022 03-11-2022 1000000 998803.53 998803.53 998803.53 998803.53

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISM-OP13/2022, 

contratista:CONSTRUCC
IONES MARAL FD. S.A. 
DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 
COQUIMATLÁN, 

monto:998803.54, 
importe_modificado:99

8803.54}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:801.0
}}

{2155327/proyecto_I
NICIO, 

2155327/proyecto_P
ROCESO, 

2155327/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL220402165169
Proyecto de 

inversión
400000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 

modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO, 
LOCALIDAD EL CHICAL - 268609

6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

268609 S 246 197 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 
meta:3000.0, 

meta_modificada:3000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:AVENIDA COLIMA 
RANCHERIA EL CHICAL, 28400 EL CHICAL, COQUIMATLÁN COLIMA 
ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE MEXICO, CALLEJON CALLEJON AL 
POTRERO LA OBRA SE UBICA EL JARDÍN PRINCIPAL EN AV COLIMA 
ENTRE LAS CALLE VERACRUZ Y MEXICO CALLE, lon:-103.84771651, 

lat:19.23533425}}

21-10-2022 03-12-2022 400000 399471.71 399471.71 399471.71 399471.71

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISM-OP22/2022, 

contratista:RIVAYO, 
INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIÓN S.A. DE 
C.V., convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE 

COQUIMATLÁN, 
monto:399471.71, 

importe_modificado:39
9471.71}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cuadrados de 
construcción, 
avance:3000.

0}}

{2165169/proyecto_P
ROCESO, 

2165169/proyecto_FI
N, 

2165169/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL220402168623
Proyecto de 

inversión
59250.21

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:59250.21, 

modificado:59250.21}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME, 
LOCALIDAD LA ESPERANZA - 286566

6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

286566 S 9 7 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:109.0, 

meta_modificada:109.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:13, direccion:CALLE FRANCISCO 
I MADERO INTERIOR SN EJIDO LA ESPERANZA, 28420 LA 

ESPERANZA, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN 
Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE CONSTITUCIÓN LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LAS CAL, lon:-
103.86461806, lat:19.17183114}}

19-10-2022 03-12-2022 59250.21 59205.62 59205.62 59205.62 59205.62

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISM-OP18/2022, 

contratista:HECTOR 
AUGUSTO MORALES 

ARMENTA, 
convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 
COQUIMATLÁN, 

monto:592056.23, 
importe_modificado:59

2056.23}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:109.0
}}

{2168623/proyecto_I
NICIO, 

2168623/proyecto_FI
N, 

2168623/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL220402172640
Proyecto de 

inversión
1344700

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1344700.0, 

modificado:1344700.0}}

CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE 
RODAMIENTO EN CALLE IGNACIO 
ALLENDE Y VICENTE GUERRERO, 

LOCALIDAD DE PUEBLO JUAREZ. - 306419

6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

306419 S 1250 1050 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1070.0, 
meta_modificada:1070.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE IGNACIO 
ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO JUÁREZ LA MAGDALENA, 28410 

PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE 
CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE ALDAMA, CALLE 

DEGOLLADO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE , 
lon:-103.93539034, lat:19.16740414}}

19-10-2022 03-12-2022 1344700 1344691.21 1344691.21 1344691.21 1344691.21

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISM-OP21/2022, 

contratista:MANTENIMI
ENTO Y 

COMERCIALIZACION 
CODIS S.A. DE C.V. Y 

GRUPO VIDRIERO DEL 
PACIFICO S.A. DE C.V., 

convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE 

COQUIMATLÁN, 
monto:1344691.21, 

importe_modificado:13
44691.21}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:1070.
0}}

{2172640/proyecto_I
NICIO, 

2172640/proyecto_FI
N, 

2172640/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL220402173169
Proyecto de 

inversión
900000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:900000.0, 

modificado:900000.0}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE, 
CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y 

REFORMA, LOCALIDAD PUEBLO JUÁREZ - 
309135

6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

309135 S 1400 900 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:410.0, 
meta_modificada:410.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE REFORMA 
INTERIOR SN PUEBLO JUÁREZ LA MAGDALENA, 28410 PUEBLO 

JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE 
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE 

INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA EN CALLE REFORMA ENT, lon:-
103.93330017, lat:19.16526255}}

19-10-2022 30-11-2022 900000 892581.06 892581.06 892581.06 892581.06

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISM-OP16/2022, 

contratista:ADALBERTO 
PINEDA DELGADO, 

convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE 

COQUIMATLÁN, 
monto:892581.06, 

importe_modificado:89
2581.06}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:410.0
}}

{2173169/proyecto_F
IN, 

2173169/proyecto_P
ROCESO, 

2173169/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
FISICOS

FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO

RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL220402175083
Proyecto de 

inversión
300000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 

modificado:300000.0}}

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA 
POTABLE, LOCALIDAD LA SIDRA - 317829

6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

317829 S 129 85 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:108.0, 
meta_modificada:108.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:23, direccion:CALLEJON LIMITE 
DE LA LOCALIDAD INTERIOR SN EJIDO LA SIDRA, 28414 LA SIDRA, 

COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE BRECHA COLINDANTE AL CERRO Y 
BRECHA COLINDANTE AL ARROYO, BRECHA COLINDANTE AL CERRO 
LA OBRA SE UBICA EN EL CALLEJÓN DEL LIMIT, lon:-103.98696592, 

lat:19.25260588}}

19-10-2022 19-11-2022 300000 299950.53 299950.53 299950.53 299950.53

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISM-OP26/2022, 

contratista:CONSTRUCC
IONES Y SERVICIOS 

ALIANZA S.A. DE C.V., 
convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 
COQUIMATLÁN, 

monto:290950.53, 
importe_modificado:29

0950.53}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:108.0
}}

{2175083/proyecto_P
ROCESO, 

2175083/proyecto_FI
N, 

2175083/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230102206508
Proyecto de 

inversión
279665.7

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:279665.7, 

modificado:278958.97}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA 
COSECHAS EN COLIMA, LOCALIDAD LAS 

GUÁSIMAS LAS BORREGAS A LOS 
ORTÍCES. - 4039

6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar
Municipio de 

Colima
4039 S 425 460 0

{meta1: 
{unidad_medida:Kilómetro, 

meta:1.6, 
meta_modificada:1.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CAMINO TRAMO 
LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS) - LOS ORTICES MARGEN 

IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 1 RANCHERIA LAS GUÁSIMAS LAS 
BORREGAS, 28646 LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), COLIMA 

COLIMA ENTRE Y , EL DOMICILIO SE IDENTIFICÓ EN LA C, lon:-
103.72571901, lat:19.11437303}}

17-04-2023 16-05-2023 278958.97 278958.97 278958.97 278958.97 278958.97

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-FAISMUN-012/2023, 

contratista:CONSTRUCT
ORA Y URBANIZADORA 
AMSAES, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE COLIMA, 

monto:1917842.94, 
importe_modificado:19

22701.69}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Kilómetro, 
avance:1.6}}

{2206508/proyecto_I
NICIO, 

2206508/proyecto_P
ROCESO, 

2206508/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230102206512
Proyecto de 

inversión
332103.02

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:332103.02, 

modificado:331263.78}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA 
COSECHAS EN COLIMA, LOCALIDAD LOS 

ORTÍCES A LAS ÁNIMAS. - 4104
6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar
Municipio de 

Colima
4104 S 425 460 0

{meta1: 
{unidad_medida:Kilómetro, 

meta:1.9, 
meta_modificada:1.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO 
LOS ORTICES - LAS ÁNIMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 

300 RANCHERIA LOS ORTICES, 28647 LOS ORTICES, COLIMA 
COLIMA ENTRE Y , EL DOMICILIO SE IDENTIFICÓ EN LA ESCUELA 

PRIMARIA NIÑOS HEROES DE LA LOCALIDAD DE, lon:-
103.73360138, lat:19.11254035}}

17-04-2023 16-05-2023 331263.78 331263.78 331263.78 331263.78 331263.78

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-FAISMUN-012/2023, 

contratista:CONSTRUCT
ORA Y URBANIZADORA 
AMSAES, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE COLIMA, 

monto:1917842.94, 
importe_modificado:19

22701.69}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Kilómetro, 
avance:1.9}}

{2206512/proyecto_I
NICIO, 

2206512/proyecto_P
ROCESO, 

2206512/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230102212853 Adquisición 2233707.6

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2233707.6, 
modificado:2233707.6}}

EQUIPAMIENTO DEL CEECC PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 

DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE 
CONFIANZA

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de 
Inversión de 

Adquisiciones
Seguridad

Fortalecimient
o de las 

Capacidades de 
Evaluación y 
Control de 
Confianza

Secretaríado 
Ejecutivo del 

Sistema Estatal de 
Seguridad Pública

2 N 0 0 731391

{meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 

meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:colima, lon:-

103.7240868, lat:19.2452342}}
01-04-2023 29-12-2023 2233707.6 2233214.99 2233214.99 2233214.99 1019999.6

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Piezas, 
avance:2.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230102212860 Adquisición 1502445.66

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1502445.66, 
modificado:1502445.66}}

EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD 
ESPECIALIZADA CONTRA EL DELITO DE 

SECUESTRO
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Programa de 
Inversión de 

Adquisiciones
Seguridad

Instrumentació
n de la 

Estrategia de 
Combate al 
Secuestro 

(UECS)

Secretaríado 
Ejecutivo del 

Sistema Estatal de 
Seguridad Pública

4 N 0 0 731391

{meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 
meta_modificada:13.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLIMA, lon:-

103.7132496, lat:19.24421732}}
01-04-2023 30-12-2023 1502445.66 1500425.2 1500425.2 1500425.2 0

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Piezas, 
avance:13.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230102212885
Proyecto de 

inversión
15273226.63

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 
monto:1.527322663E7, 

modificado:1.527322663E7}}

EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE 

LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE 
LLAMADAS DE EMERGENCIA Y 

DENUNCIAS CIUDADANAS

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de 
Inversión de 

Mantenimiento
Seguridad

Servicios de 
llamadas de 
emergencia 

066 y de 
denuncia 

anónima 089

Secretaríado 
Ejecutivo del 

Sistema Estatal de 
Seguridad Pública

14 N 0 0 731391

{meta1: 
{unidad_medida:Equipamie

nto, meta:56.0, 
meta_modificada:55.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:colima, lon:-

103.7132496, lat:19.24421732}}
04-04-2023 30-12-2023 15273226.63 15272886.6 15272886.6 15272866.6 4009456.01

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi
da:Equipamie

nto, 
avance:55.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230102213152
Proyecto de 

inversión
1588200.46

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1588200.46, 
modificado:1588200.46}}

MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DEL 
INSTITUTO ESPECIALIZADO EN LA 

EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA 
ADOLESCENTES

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Gubernamental

Seguridad Sin identificar

Secretaríado 
Ejecutivo del 

Sistema Estatal de 
Seguridad Pública

12 N 0 0 731391

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:378.0, 

meta_modificada:378.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:KILOMETRO 6.5 

CARRETERA VILLA DE ALVAREZ-COMALA, lon:-103.75728, 
lat:19.3132}}

01-06-2023 29-12-2023 1588200.46 1583486.55 1583486.55 1583486.55 813012
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:378.0
}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202220073
Proyecto de 

inversión
1277135.49

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:510854.2, 
modificado:510854.2}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:766281.29, 

modificado:763753.65}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA 
POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA 

COLONIA NUEVO SAN ANTONIO DE LA 
LOCALIDAD DE COFRADÍA DE SUCHITLÁN, 

EN EL MUNICIPIO DE COMALA, COL. - 
47006

6 Colima 3 Comala

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 

Comala
47006 S 98 99 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:776.5, 
meta_modificada:776.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL 
INTERIOR 0 0 COLONIA NUEVO SAN ANTONIO, 28460 COFRADÍA DE 
SUCHITLÁN, COMALA COLIMA ENTRE CALLEJON EL VIEJO Y CALLE 
ROSARIO, CALLE ESPAÑA CAMINAMIENTO DESDE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE COMALA TOMANDO LA CARRETERA ES, lon:-
103.700669, lat:19.402768}}

01-06-2023 30-11-2023 763753.65 763753.65 763753.65 763753.65 763753.65

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP
DU-FAISMUN-05/2023, 
contratista:INMOBILIAR
IA GARCIA & ORTIZ DE 
KOLIMA S.A. DE C.V., 

convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 
COMALA, 

monto:1251061.76, 
importe_modificado:12

51061.76}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:776.5
}}

{2220073/proyecto_I
NICIO, 

2220073/proyecto_P
ROCESO, 

2220073/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202220095
Proyecto de 

inversión
963828.32

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, 
modalidad:K, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:385531.33, 

modificado:385531.33}, ff2: 
{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:578296.99, 

modificado:574739.75}}

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA 
POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA 

LOCALIDAD DE LA NOGALERA, EN EL 
MUNICIPIO DE COMALA, COL. - 47133

6 Colima 3 Comala

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 

Comala
47133 S 64 65 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:580.0, 
meta_modificada:580.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:57, direccion:CALLE PRINCIPAL 
INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA NOGALERA, 28460 LA NOGALERA, 

COMALA COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ 
Y CALLE JUAN JOSE RIOS, CALLE ROSAS DE LA CABECERA 

MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA ESTATAL NO. 16 COMAL, lon:-
103.70471392, lat:19.3941782}}

01-06-2023 30-11-2023 574739.75 574739.75 574739.75 574739.75 574739.75

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP
DU-FAISMUN-04/2023, 
contratista:THICSA SCC 

S.A DE C.V., 
convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE 

COMALA, 
monto:515092.51, 

importe_modificado:51
5092.51}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:580.0
}}

{2220095/proyecto_I
NICIO, 

2220095/proyecto_P
ROCESO, 

2220095/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202222173
Proyecto de 

inversión
1682022.65

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1682022.65, 

modificado:1682022.65}}

REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN 
COLIMA, COLONIA HUERTAS DEL SOL, 

JARDIN SAN FRANCISCO DE ALMOLOYAN. 
- 64512

6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Colima
64512 S 791 676 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:675.79, 

meta_modificada:675.79}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LOS 
MAESTROS INTERIOR SN COLONIA HUERTAS DEL SOL, 28035 

COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE 
MACLOVIO HERRERA, EL DOMICILIO SE IDENTIFICÓ EN EL JARDIN 

DE SAN FRANCISCO DE ALMOLOYAN SOBRE LA AV., lon:-
103.72969799, lat:19.25462721}}

05-06-2023 03-07-2023 1682022.65 1663177.8 1244534.56 1244534.56 1244534.56

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-FAISMUN-034/2023, 

contratista:LUCARDI 
CONSTRUCCIONES Y 

EQUIPOS S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO 

DE COLIMA, 
monto:1663177.79, 

importe_modificado:16
82022.65}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:490.0
}}

{2222173/proyecto_I
NICIO, 

2222173/proyecto_P
ROCESO, 

2222173/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202223494
Proyecto de 

inversión
134514.47

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:134514.47, 

modificado:134359.54}}

CONSTRUCCION DE 1 CUARTO 
DORMITORIO EN VIVIENDA DE LA 

LOCALIDAD DE LA PLAYITA. - 74260
6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
74260 S 2 2 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 
meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:27, direccion:CARRETERA 
FEDERAL LIBRE 002 TRAMO MINATITLAN, COLIMA. - MANZANILLO, 
COLIMA. KILÓMETRO 12 + 200 RANCHERIA LA PLAYA LA PLAYITA, 

28766 LA PLAYA (LA PLAYITA), MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , 
LOCALIDAD UBICADA A UN COSTADO DE CAR, lon:-104.11958373, 

lat:19.32564951}}

01-07-2023 31-10-2023 134359.54 134359.54 134359.54 134359.54 134359.54

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LP-
FAISM-E3-2023, 

contratista:DANIEL 
RAMOS REGLA, 

convocante:MUNICIPIO 
DE MINATITLAN, 

COLIMA., 
monto:2284112.16, 

importe_modificado:22
84112.16}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cuadrados de 
construcción, 
avance:16.0}}

{2223494/proyecto_I
NICIO, 

2223494/proyecto_P
ROCESO, 

2223494/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202223551
Proyecto de 

inversión
403543.41

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:403543.41, 

modificado:403078.62}}

CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS 
DORMITORIO EN VIVIENDAS DE LA 

LOCALIDAD DE POTRERO GRANDE. - 
74869

6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
74869 S 6 6 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, 
meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:29, direccion:TERRACERÍA 
TRAMO CABECERA DE MINATITLAN COLIMA - AGUA FRIA COLIMA 
MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 900 RANCHERIA POTRERO 

GRANDE, 28784 POTRERO GRANDE, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y 
, LOCALIDAD UBICADA POR EL CAMINO QUE CONDU, lon:-

104.08749008, lat:19.31363705}}

01-07-2023 31-10-2023 403078.62 403078.62 403078.62 403078.62 403078.62

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LP-
FAISM-E3-2023, 

contratista:DANIEL 
RAMOS REGLA, 

convocante:MUNICIPIO 
DE MINATITLAN, 

COLIMA., 
monto:2284112.16, 

importe_modificado:22
84112.16}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Cuarto(s), 
avance:3.0}}

{2223551/proyecto_P
ROCESO, 

2223551/proyecto_I
NICIO, 

2223551/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones
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PROYECTO
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PROYECTO
DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO
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DETALLE 
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DETALLE 
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DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO
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DETALLE 
PROYECTO
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AVANCE 
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AVANCE 
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AVANCE 
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AVANCE 
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AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
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APROBADO
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ID ENTIDAD 
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ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 
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OBSERVACIONES 
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OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL230202223909
Proyecto de 

inversión
538057.88

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:538057.88, 

modificado:536414.93}}

CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS 
DORMITORIO EN VIVIENDAS DE LA 

LOCALIDAD DE SAN ANTONIO. - 77374
6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
77374 S 7 9 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 
meta:64.0, 

meta_modificada:64.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:35, direccion:CARRETERA 
MUNICIPAL LIBRE 005 TRAMO MINATITLAN, COLIMA. - LA LOMA 
COLIMA KILÓMETRO 8 + 700 RANCHERIA SAN ANTONIO, 28773 

SAN ANTONIO, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , LOCALIDAD 
UBICADA ENTRE EL CRUCERO CON LA CARRETERA ESTATAL, lon:-

104.02297901, lat:19.42640709}}

01-07-2023 31-10-2023 536414.93 536414.93 536414.93 536414.93 536414.93

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LP-
FAISM-E4-2023, 

contratista:REALCE 
COLIMA 

CONSTRUCCIONES  S.A. 
DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE MINATITLAN, 

COLIMA., 
monto:2011555.97, 

importe_modificado:20
11555.97}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cuadrados de 
construcción, 
avance:64.0}}

{2223909/proyecto_I
NICIO, 

2223909/proyecto_P
ROCESO, 

2223909/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202223932
Proyecto de 

inversión
134514.47

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:134514.47, 

modificado:134103.73}}

CONSTRUCCION DE 1 CUARTO 
DORMITORIO EN VIVIENDA DE LA 
LOCALIDAD DE EL SAUZ. - 77548

6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
77548 S 1 3 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 
meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:36, direccion:TERRACERÍA 
TRAMO CRUCERO DE RASTROJITOS - EL SAUZ MARGEN IZQUIERDO 

KILÓMETRO 1 + 74 RANCHERIA EL SAUZ, 28770 EL SAUZ, 
MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , EL SAUZ SE UBICA ENTRE LAS 
RANCHERIAS DE RASTROJITOS EL TERRERO LA TUNA Y, lon:-

103.98916639, lat:19.44528165}}

01-07-2023 31-10-2023 134103.73 134103.73 134103.73 134103.73 134103.73

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LP-
FAISM-E4-2023, 

contratista:REALCE 
COLIMA 

CONSTRUCCIONES  S.A. 
DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE MINATITLAN, 

COLIMA., 
monto:2011555.97, 

importe_modificado:20
11555.97}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cuadrados de 
construcción, 
avance:16.0}}

{2223932/proyecto_P
ROCESO, 

2223932/proyecto_I
NICIO, 

2223932/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202224191
Proyecto de 

inversión
474601.6

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:474601.6, 

modificado:474295.33}}

CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS PARA 
COCINA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD 

DE AGUA SALADA - 79351
6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
79351 S 7 4 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 
meta:43.56, 

meta_modificada:43.56}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, direccion:CARRETERA 
MUNICIPAL LIBRE 005 TRAMO MINATITLAN, COLIMA. - LA LOMA 
COLIMA KILÓMETRO 10 + 44 RANCHERIA AGUA SALADA, 28760 

AGUA SALADA, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , LOCALIDAD 
UBICADA AL MARGEN IZQUIERDO DE LA CARRETRA QUE CO, lon:-

104.0424951, lat:19.44284818}}

01-07-2023 31-10-2023 474295.33 474295.33 474295.33 474295.33 474295.33

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LP-
FAISM-E7-2023, 

contratista:SUSTENTA 
CIUDADES 

INTELIGENTES S.A. DE 
C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE MINATITLAN, 

COLIMA., 
monto:1778607.47, 

importe_modificado:17
78607.47}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cuadrados de 
construcción, 
avance:43.56

}}

{2224191/proyecto_P
ROCESO, 

2224191/proyecto_I
NICIO, 

2224191/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202224518
Proyecto de 

inversión
82930.35

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:82930.35, 

modificado:82639.11}}

CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA 
BAÑO EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE 

ARRAYANAL. - 81726
6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
81726 S 1 1 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 
meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:CARRETERA 
MUNICIPAL LIBRE 001 TRAMO PATICAJO, COLIMA. - ARRAYANAL, 
COLIMA. KILÓMETRO 5 + 91 RANCHERIA EL ARRAYANAL, 28780 EL 

ARRAYANAL, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , LOCALIDAD SIN 
AMANZANAMIENTO UBICADA A 2.66 KM DEL DEPOS, lon:-

104.10697581, lat:19.27665183}}

01-07-2023 31-10-2023 82639.11 82639.11 82639.11 82639.11 82639.11

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IO-
FAISM-E11-2023, 

contratista:PROVEEDOR
A DE SERVICIOS 

MINEROS E 
INDUSTRIALES 

ANDRADE S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO 

DE MINATITLAN, 
COLIMA., 

monto:991669.28, 
importe_modificado:99

1669.28}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cuadrados de 
construcción, 
avance:3.0}}

{2224518/proyecto_P
ROCESO, 

2224518/proyecto_I
NICIO, 

2224518/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202224534
Proyecto de 

inversión
331721.4

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:331721.4, 

modificado:330556.43}}

CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS PARA 
BAÑO EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD 

DE LA PLAYITA. - 81841
6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
81841 S 7 8 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 
meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:27, direccion:CARRETERA 
FEDERAL LIBRE 002 TRAMO MINATITLAN, COLIMA. - MANZANILLO, 
COLIMA. KILÓMETRO 10 + 6 RANCHERIA LA PLAYA, 28766 LA PLAYA 
(LA PLAYITA), MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA 

A UN COSTADO DE CARRETERA FEDERA, lon:-104.11861663, 
lat:19.32611858}}

01-07-2023 31-10-2023 330556.43 330556.43 330556.43 330556.43 330556.43

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IO-
FAISM-E11-2023, 

contratista:PROVEEDOR
A DE SERVICIOS 

MINEROS E 
INDUSTRIALES 

ANDRADE S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO 

DE MINATITLAN, 
COLIMA., 

monto:991669.28, 
importe_modificado:99

1669.28}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cuadrados de 
construcción, 
avance:12.0}}

{2224534/proyecto_I
NICIO, 

2224534/proyecto_P
ROCESO, 

2224534/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202226660
Proyecto de 

inversión
1589701.98

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1589701.98, 

modificado:1584581.97}}

REHABILITACION DE JARDIN PRINCIPAL 
EN LA LOCALIDAD DE LA BECERRERA DEL 

MUNICIPIO DE COMALA - 100263
6 Colima 3 Comala

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Comala
100263 S 140 142 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 
meta:566.85, 

meta_modificada:566.85}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CALLE RIO SAN 
ANTONIO INTERIOR 0 0 RANCHERIA LA BECERRERA, 28464 LA 

BECERRERA, COMALA COLIMA ENTRE CARRETERA COMALA SAN 
JOSE DEL CARMEN JALISCO Y CALLE RIO SAN ANTONIO, TOMANDO 

COMO REFERENCIA L A CARRETERA ESTATAL NO. 16 COM, lon:-
103.71543364, lat:19.45424271}}

15-06-2023 30-08-2023 1351246.68 1351246.68 1351246.68 1351246.68 1351246.68

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP
DU-FAISMUN-14/2023, 

contratista:JOSE DE 
JESUS SAUCEDO 

ROBLES, convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 
COMALA, 

monto:1584581.97, 
importe_modificado:15

84581.97}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cuadrados de 
construcción, 
avance:493.0

}}

{2226660/proyecto_I
NICIO, 

2226660/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202229812
Proyecto de 

inversión
3488728.15

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3488728.15, 

modificado:3481525.93}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y 
AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOS 

COPALES II DE LA CABECERA MUNICIPAL 
DE MINATITLAN COLIMA. - 117964

6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
117964 S 165 185 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:678.18, 
meta_modificada:678.18}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE BENITO 
JUAREZ INTERIOR 0 COLONIA LOS COPLAES II, 28750 MINATITLÁN, 
MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , EL UNICO ACCESO A LA COLONIA 

LOS COPALES II ES POR LA CALLE BENITO JUAREZ A 100 METROS SE 
UBICA EL CENTRO DE SALUD DE LA , lon:-104.04984932, 

lat:19.38618492}}

01-07-2023 31-10-2023 3481525.93 3481525.93 3481525.93 3481525.93 3481525.93

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LP-
FAISM-E8-2023, 

contratista:RAFAEL 
MARTIN GALVEZ 

ALCARAZ, 
convocante:MUNICIPIO 

DE MINATITLAN, 
COLIMA., 

monto:3481525.93, 
importe_modificado:34

81525.93}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:678.1
8}}

{2229812/proyecto_P
ROCESO, 

2229812/proyecto_I
NICIO, 

2229812/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202229820
Proyecto de 

inversión
314664.38

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:314664.38, 

modificado:313505.66}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE 
PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LA PLAYITA 
DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN COLIMA. 

- 117978

6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
117978 S 28 22 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:60.8, 
meta_modificada:60.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:27, direccion:CARRETERA 
FEDERAL LIBRE 003 TRAMO MINATITLAN,COLIMA. - MANZANILLO, 
COLIMA. KILÓMETRO 7 + 2 RANCHO LA PLAYA LA PLAYITA, 28766 

LA PLAYA (LA PLAYITA), MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , LOCALIDAD 
UBICADA A UN COSTADO DE CARRETERA , lon:-104.11859869, 

lat:19.32615943}}

01-07-2023 31-10-2023 313505.66 313505.66 313505.66 313505.66 313505.66

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AD-
FAISM-E19-2023, 
contratista:DBC 

CONSTRUCTORA S.A. 
DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE MINATITLAN, 

COLIMA., 
monto:313505.66, 

importe_modificado:31
3505.66}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:60.8}}

{2229820/proyecto_P
ROCESO, 

2229820/proyecto_I
NICIO, 

2229820/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202235990
Proyecto de 

inversión
2987439

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2987439.0, 

modificado:2996803.93}}

Universidad de Colima.- Bachillerato 8.- 
Campus San Pedrito.- Primera Etapa 

Rehabilitacion de Edificio "E".- Aulas y 
salon de dibujo

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar
Universidad de 

Colima
FAM MS-
01/2023

S 1007 733 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:536.06, 

meta_modificada:537.34}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:GLORIETA  DE SAN 

PEDRITO S/N, COL. CENTRO CP: 28200, MANZANILLO, COLIMA, lon:-
104.3042023, lat:19.05511708}}

01-09-2023 31-12-2023 2996803.93 2996803.93 2840891.01 2840891.01 2840891.01
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:537.3
4}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302240628
Proyecto de 

inversión
2552661.18

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2552661.18, 

modificado:3142661.18}}

REHABILITACIÓN DE ESPACIO 
MULTIDEPORTIVO EN EL COMPLEJO DE 

LA PIEDRA LISA, EN EL MUNICIPIO DE 
COLIMA, COLIMA - 236806

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar

Secretaría de 
Infraestructura, 

Desarrollo Urbano 
y Movilidad

236806 S 152310 142151 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3349.72, 
meta_modificada:3349.72}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO 
LÓPEZ MATEOS CIUDAD INFONAVIT LA ESTANCIA, 28040 COLIMA, 

COLIMA COLIMA ENTRE CALZADA PEDRO A. GALVÁN NORTE Y 
CALLE ALLENDE, AVENIDA NIÑOS HEROES EL PROYECTO SE 

ENCUENTRA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA PIEDRA LISA TOMA, 
lon:-103.71441427, lat:19.23858133}}

18-09-2023 16-11-2023 3142661.18 3141904.02 2234263 2234263 2234263

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEID
UM-FISE-003/2023, 
contratista:J. JESÚS 

CONTRERAS RUELAS, 
convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE 
COLIMA, 

monto:2234263.01, 
importe_modificado:22

34263.01}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:3349.
72}}

{2240628/proyecto_I
NICIO, 

2240628/proyecto_P
ROCESO, 

2240628/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302240645
Proyecto de 

inversión
505323.11

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:505323.11, 

modificado:505323.11}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA 

EN LA LOCALIDAD DEL CENTINELA 
MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA. - 

238156

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar

Secretaría de 
Infraestructura, 

Desarrollo Urbano 
y Movilidad

238156 S 18 46 0

{meta1: 
{unidad_medida:Tanque(s), 

meta:16.0, 
meta_modificada:16.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:18, direccion:RANCHERIA EL 
CENTINELA DE ABAJO, 28838 EL CENTINELA DE ABAJO, 

MANZANILLO COLIMA ENTRE Y , POR LA CARRETERA FEDERAL 
MEX200 MANZANILLO CIHUATLÁN A LA ALTURA DE LA LOCALIDAD 
DEL CHAVARÍN EN EL KM4 EXISTE UN CAMINO DE TERRACER, lon:-

104.58780556, lat:19.17104986}}

01-09-2023 30-10-2023 505323.11 504365.87 504365.87 504365.87 504365.87

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEID
UM-FISE-001/2023, 

contratista:CONSTRUCT
ORA Y EDIFICADORA 

LEON DE COLIMA SA DE 
CV, 

convocante:GOBIERNO 
DEL ESTADO DE 

COLIMA, 
monto:504366.14, 

importe_modificado:50
4366.14}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Tanque(s), 
avance:16.0}}

{2240645/proyecto_I
NICIO, 

2240645/proyecto_P
ROCESO, 

2240645/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
FISICOS

FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO

RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL230302243568
Proyecto de 

inversión
1800000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1800000.0, 

modificado:1798484.88}}

REHABILITACIÓN DE CALLES CON 
EMPEDRADO EN ZONA NORTE DE LA 

CABECERA MUNICIPAL. - 125881
6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
125881 S 970 794 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2266.0, 

meta_modificada:3640.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 

TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CALLEJON VALLE 
QUERIDO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE ZACATECAS LA OBRA 
SE UBICA EN CALLE LOS PINOS ENTRE MERCURIO Y MIGUEL DE LA 

MADRID, lon:-103.87091185, lat:18.92308391}}

26-06-2023 24-08-2023 1798484.88 1798484.88 1798484.88 1798484.88 1798484.88

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-041-2023, 

contratista:Jose Fausto 
Maldonado Santa Cru, 

convocante:MUNICIPIO 
DE TECOMAN, COL., 
monto:1798484.89, 

importe_modificado:17
98484.89}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:3640.
0}}

{2243568/proyecto_P
ROCESO, 

2243568/proyecto_I
NICIO, 

2243568/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302244262
Proyecto de 

inversión
6548564.11

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:6548564.11, 

modificado:6548564.11}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR 
EN COLIMA, COLONIA RESIDENCIAL 

ESMERALDA NORTE, AV. VENUSTIANO 
CARRANZA. - 130133

6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Colima
130133 S 477 448 0

{meta1: 
{unidad_medida:Puente(s), 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA 
VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN COLONIA RESIDENCIAL 
ESMERALDA NORTE, 28017 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE 

CALLE HECTOR MANUEL CÁRDENAS Y CALLE EDUARDO CASAR, EL 
PUNTO DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO SE UBICA A 150 MTS AL 

NO, lon:-103.71165076, lat:19.28198317}}

15-08-2023 17-11-2023 6548564.11 6242659.2 3284434.79 3284434.79 3284434.79

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-FAISMUN-043/2023, 
contratista:MORALES 

ARMENTA 
CONSTRUCCIONES S.A. 

DE C.V, 
convocante:MUNICIPIO 

DE COLIMA, 
monto:6542629.2, 

importe_modificado:65
49564.11}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Puente(s), 
avance:0.5}}

{2244262/proyecto_I
NICIO, 

2244262/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302247904
Proyecto de 

inversión
40000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:40000.0, 

modificado:40000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES, 
LOCALIDAD EL ALGODONAL - 151107

6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

151107 S 11 9 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:65.0, 

meta_modificada:65.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:CALLE EL 
CAMPECINO EJIDO EL ALGODONAL, 28414 EL ALGODONAL, 
COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE GUSTAVO VAZQUEZ 

MONTES Y CALLE RAMON NAVARRO, CALLEJON LIMITE DE LA 
COMUNIDAD LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE EL CAMPECINO 
ENTRE LAS CALLES G, lon:-103.95998987, lat:19.23390588}}

17-07-2023 14-09-2023 40000 40000 39904.09 39904.09 39904.09

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISMUN-
OP12/2023, 

contratista:ADALBERTO 
PINEDA DELGADO, 

convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE 

COQUIMATLÁN, 
monto:359136.84, 

importe_modificado:35
9136.84}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:65.0}}

{2247904/proyecto_P
ROCESO, 

2247904/proyecto_I
NICIO, 

2247904/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302255685
Proyecto de 

inversión
2000000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2000000.0, 

modificado:1987970.64}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE POSTE 

Y LUMINARIA EN ZONA SUR DE LA 
CABECERA MUNICIPAL. - 197287

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
197287 S 1109 907 0

{meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 

meta:90.0, 
meta_modificada:70.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO 
PAPALOAPAN COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN 

COLIMA ENTRE CALLE RIO MAYO Y CALLE RIO YAQUI, CALLE RIO 
BALSAS LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES EN LAS 
CALLES RIO BRAVO RIO PAPALOAPAN RIO GRIJALVA ANDADOR , 

lon:-103.88935084, lat:18.90533846}}

22-09-2023 19-10-2023 1987970.64 1987970.64 1987970.64 1987970.64 1987970.64

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-037-2023, 

contratista:IA 
Soluciones 

Constructivas S.A. de 
C.V, 

convocante:MUNICIPIO 
DE TECOMAN, COL., 
monto:1987970.64, 

importe_modificado:19
87970.64}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Piezas, 
avance:70.0}}

{2255685/proyecto_I
NICIO, 

2255685/proyecto_P
ROCESO, 

2255685/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

{obs1: {observación:el 
total fueron 62 postes 

nuevos con brazo , base y 
luminario de 100 watts, 

trimestre:4.0, 
usuario:juangalvarezt, 

fecha:2024-01-11}}

Sin observaciones

2023 4 COL230302255724
Proyecto de 

inversión
166660

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:166660.0, 

modificado:161823.83}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y 

LUMINARIA EN COMUNIDAD DE 
CALLEJONES - 197470

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
197470 S 74 60 0

{meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, 
meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN 
COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE TELESECUNDARIA, 
CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 

LA CALLE PARALELA AL CANAL TRAMO QUE DA A LA , lon:-
103.63633713, lat:18.81582333}}

24-10-2023 01-11-2023 161823.83 161823.83 161823.83 161823.83 161823.83

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-058-2023, 

contratista:Construccio
nes Electricas de 

Tecoman, S.A. de C.V, 
convocante:Municipio 

de Tecoman, Col., 
monto:1995163.84, 

importe_modificado:19
95163.84}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Piezas, 
avance:5.0}}

{2255724/proyecto_P
ROCESO, 

2255724/proyecto_I
NICIO, 

2255724/proyecto_FI
N, 

2255724/proyecto_P
ROCESO, 

2255724/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302259179
Proyecto de 

inversión
600000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 

modificado:600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE 
RODAMIENTO, LOCALIDAD EL COLOMO. - 

219136
6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

219136 S 38 47 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:492.0, 
meta_modificada:492.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:7, direccion:CALLE PRIMAVERA 
EJIDO COLOMO, 28414 EL COLOMO, COQUIMATLÁN COLIMA 
ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLEJON LIMITE DE LA LOCALIDAD, 
CALLEJON LIMITE DE LA LOCALIDAD LA OBRA SE UBICA EN LA 

CALLE PRIMAVERA INICIENDO LAS HUELLAS DE RODAMIENDO D, 
lon:-104.00238141, lat:19.14658044}}

11-09-2023 10-10-2023 600000 600000 599305.62 599305.62 599305.62

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISMUN-
OP20/2023, 

contratista:CONSTRUCC
IONES MARAL FD. S.A. 
DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 
COQUIMATLÁN, 

monto:599305.62, 
importe_modificado:59

9305.62}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:492.0
}}

{2259179/proyecto_I
NICIO, 

2259179/proyecto_P
ROCESO, 

2259179/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302259473
Proyecto de 

inversión
600000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 

modificado:600000.0}}

AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, 
LOCALIDAD EL ALGODONAL. - 220527

6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

220527 S 70 68 0

{meta1: 
{unidad_medida:Luminaria, 

meta:56.0, 
meta_modificada:56.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:CALLE PROF. 
GUSTAVO VAZQUEZ MONTES EJIDO EL ALGODONAL, 28414 EL 

ALGODONAL, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE SUSAN ORTIZ 
SILVA Y CALLE PROF. GUSTAVO VAZQUEZ MONTES, CALLE EL 
CAMPECINO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PROF. GUSTAVO 

VAZQ, lon:-103.95878904, lat:19.23359592}}

01-09-2023 30-09-2023 600000 600000 599980.26 599980.26 599980.26

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISMUN-
OP18/2023, 

contratista:INGENIERIA 
Y ENERGÍA EFICIENTE 

DE MÉXICO S.DE R.L. DE 
C.V., convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE 

COQUIMATLÁN, 
monto:2114132.84, 

importe_modificado:21
14132.84}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Luminaria, 
avance:56.0}}

{2259473/proyecto_P
ROCESO, 

2259473/proyecto_FI
N, 

2259473/proyecto_P
ROCESO, 

2259473/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302262608
Proyecto de 

inversión
1182730.49

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1182730.49, 

modificado:786636.84}}

REHABILITACION DE RED, MEDIANTE LA 
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS 
Y TUBERIA DE ASBESTO CEMENTO POR 
TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD 26 EN 

CALLE SIERRA DE TAXCO, DESDE LA 
AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS HASTA 

LA CALLE SIERRA NEVADA EN LA 
COLONIA INDECO DE LA DELEGACION DE 

TAPEIXTLES, MANZANILLO, COLIMA. - 
238326

6 Colima 7 Manzanillo

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 

Manzanillo
238326 S 887 910 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:233.0, 
meta_modificada:233.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA DE 
TAXCO INTERIOR SN COLONIA INDECO, 28239 MANZANILLO, 

MANZANILLO COLIMA ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y 
CALLE SIERRA NEVADA, CALLE SIERRA DE TAXCO DESDE LA 

AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS HASTA LA CALLE SIERRA NE, lon:-
104.28205588, lat:19.07212438}}

14-09-2023 28-10-2023 786636.84 786636.84 786636.84 786636.84 786636.84

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LOE-
CAPDAM-FISM18-23, 

contratista:ARQUITECT
OS Y CONSTRUCTORES 

ASOCIADOS, S.A. DE 
C.V., 

convocante:COMISIÓN 
DE AGUA POTABLE 

DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO DE 

MANZANILLO, 
monto:1104735.09, 

importe_modificado:11
04735.09}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:233.0
}}

{2262608/proyecto_I
NICIO, 

2262608/proyecto_P
ROCESO, 

2262608/proyecto_I
NICIO, 

2262608/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302265195
Proyecto de 

inversión
488547.42

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:488547.32, 
modificado:488547.32}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.1}}

REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN COLIMA COLONIA 
RESIDENCIAL ESMERALDA NORTE. - 

208512

6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Colima
208512 S 1051 960 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:455.0, 

meta_modificada:455.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JADE 
INTERIOR SN RESIDENCIAL RESIDENCIAL ESMERALDA NORTE, 

28017 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE 
ACERINA, EL DOMICILIO SE IDENTIFICO EN EL ÁREA DE PROYECTO 

FRENTE AL TEMPLO DE SAN JUAN PABLO II ENTRE LA, lon:-
103.70775032, lat:19.27290319}}

16-10-2023 17-11-2023 488547.42 486918.75 477320.85 477320.85 477320.85

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-CREDITOFAISMUN-

009/2023, 
contratista:ARQ. LUIS 

FERNANDO PEÑA 
GONZÁLEZ, 

convocante:MUNICIPIO 
DE COLIMA, 

monto:486918.75, 
importe_modificado:48

8547.42}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:410.0
}}

{2265195/proyecto_P
ROCESO, 

2265195/proyecto_I
NICIO, 

2265195/proyecto_P
ROCESO, 

2265195/proyecto_I
NICIO, 

2265195/proyecto_P
ROCESO, 

2265195/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302265196
Proyecto de 

inversión
762691.86

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:762691.76, 
modificado:762691.76}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.1}}

CONSTRUCCIÓN DE JARDIN LINEAL EN 
COLIMA, AV. V CARRANZA ENTRE AV. DE 

LOS DIAMANTES Y CALLE CARLOS 
MONTEMAYOR COLONIA RESIDENCIAL 

ESMERALDA NORTE. - 209647

6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Colima
209647 S 167 157 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:665.5, 

meta_modificada:665.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA 
VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN RESIDENCIAL RESIDENCIAL 

ESMERALDA NORTE, 28017 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE 
AVENIDA DE LOS DIAMANTES Y CALLE CARLOS MONTEMAYOR, EL 
DOMICILIO SE IDENTIFICO EN LA PUNTA SUR DEL TERRENO ENT, 

lon:-103.71293303, lat:19.28013751}}

09-10-2023 29-12-2023 762691.86 758923.82 663408.31 663408.31 663408.31

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-CREDITOFAISMUN-

001/2023, 
contratista:CONDETTO, 

S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO 

DE COLIMA, 
monto:758923.82, 

importe_modificado:76
2691.86}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:560.0
}}

{2265196/proyecto_I
NICIO, 

2265196/proyecto_P
ROCESO, 

2265196/proyecto_I
NICIO, 

2265196/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

11



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINAZAS Y ADMINISTRACIÓN ENTIDAD COLIMA
DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2023 CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 
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PROYECTO

CLASIFICACION
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ION
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2023 4 COL230302265201
Proyecto de 

inversión
110724.04

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:110723.94, 
modificado:110723.94}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.1}}

REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO 
MULTIDEPORTIVO EN COLIMA, COLONIA 

LAS PALMAS. - 212362
6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Colima
212362 S 593 547 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PALMA REAL 
INTERIOR SN COLONIA LAS PALMAS, 28017 COLIMA, COLIMA 

COLIMA ENTRE CALLE PALMA ARECA Y CALLE TERCERA DE LAS 
PALMAS, CALLE DE LOS COCOTEROS EL DOMICILIO SE IDENTIFICO 

EN EL INGRESO SUR DE ACCESO A LA CANCHA DE US, lon:-
103.7175411, lat:19.26114512}}

09-10-2023 22-12-2023 110724.04 110660.35 0 0 0

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-CREDITOFAISMUN-

019/2023, 
contratista:ING. LUIS 

ALBERTO CADENA 
GUEVARA, 

convocante:MUNICIPIO 
DE COLIMA, 

monto:110660.35, 
importe_modificado:11

0724.04}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 
avance:0.0}}

{2265201/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302265737 Acción 157346

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:157346.0, 

modificado:156745.9}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE 
OFICINA - 45083

6 Colima 3 Comala PRODIM Sin identificar
Municipio de 

Comala
45083 N 0 0 0

{meta1: 
{unidad_medida:Mobiliario 

y equipo, meta:35.0, 
meta_modificada:35.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES 

PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-
103.758801, lat:19.323199}}

05-07-2023 30-09-2023 156745.9 156745.9 156745.9 156745.9 156745.9

{ctto1: 
{tipo_obra:Adquisicion

es, 
numero_contrato:OM-

PRODIM-ADQ -
001/2023, 

contratista:GV3 
SERVICIOS INTEGRALES, 

S.A. DE C.V., 
convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 
COMALA, 

monto:668037.98, 
importe_modificado:66

8037.98}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Mobiliario 

y equipo, 
avance:30.0}}

{2265737/proyecto_I
NICIO, 

2265737/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302268083
Proyecto de 

inversión
1199999.98

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1199999.98, 

modificado:1199999.98}}

06DPR0263A MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES EN EDIFICIOS ¿A¿, ¿B¿, 

¿C¿, ¿D¿ Y OBRA EXTERIOR EN E.P. 
HELIODORO SILVA PALACIOS COLIMA

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-031-2023-
PR

N 0 0 418

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:FRANCISCO 

HERNÁNDEZ ESPINOSA S/N, lon:-103.706396, lat:19.242449}}
20-09-2023 18-11-2023 1199999.98 1199999.98 875247 875247 875247

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:72.94
}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302268123
Proyecto de 

inversión
212440.17

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:212440.17, 

modificado:212440.17}}

06DPR0256R CONSTRUCCIÓN DE 
SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUA 
PLUVIAL E.P. 18 DE MARZO COLIMA

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-033-2023-
PR

N 0 0 172

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:98, direccion:JOSE MARIA 

MORELOS S/N, lon:-103.700966, lat:19.159009}}
20-09-2023 03-11-2023 212440.17 212440.17 193282.83 193282.83 193282.83

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:90.98
}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302268140
Proyecto de 

inversión
1192414.87

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1192414.87, 

modificado:1192414.87}}

06DJN0047V MANTENIMIENTO EDIFICIOS 
¿A¿ Y ¿B¿ (TRABES, PLAFONES Y 

COLUMNAS) MANTENIMIENTO EDIFICIOS 
¿A¿ Y ¿B¿ (TRABES, PLAFONES Y 

COLUMNAS) EN J.N. MANZANILLO DEL 
MUNICIPIO DE MANZANILLO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-034-2023-
PR

N 0 0 102

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:LÓPEZ MATEOS 

S/N, lon:-104.29458, lat:19.05507}}
25-09-2023 08-12-2023 1192414.87 1192414.87 1192414.86 1192414.86 1192414.86

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:100.0
}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302268184
Proyecto de 

inversión
367915.55

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:367915.55, 

modificado:367915.55}}

06DPR0057S REPARACIONES ELÉCTRICAS, 
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 

CONTENCIÓN Y CERCO PERIMETRAL EN 
E.P. CELSA LORENZANO VELASCO EN 

MANZANILLO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-035-2023-
PR

N 0 0 65

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CRISTOBAL COLON 

S/N, lon:-104.2869, lat:19.05335}}
25-09-2023 08-11-2023 367915.55 367915.55 110374.66 110374.66 110374.66

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302270519
Proyecto de 

inversión
1691346.23

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:676538.5, 
modificado:676538.5}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:CIAPACOV, 
monto:1014807.73, 

modificado:1734807.73}}

MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE 
SANITARIO SOBRE LA AV. VENUSTIANO 

CARRANZA ENTRE LAS CALLES ARMONIA 
Y ESTEBAN GARCIA Y LA CALLE JUAN 

SILVA PALACIOS ENTRE AV. VENUSTIANO 
CARRANZA Y SUSANA ORTÍZ SILVA, 

COLONIA MIGUEL HIDALGO, COLIMA, 
COL.

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar

Secretaría de 
Infraestructura, 

Desarrollo Urbano 
y Movilidad

SEIDUM-
PROAGUA-
005/2023

S 30 28 0

{meta1: 
{unidad_medida:Kilómetro, 

meta:0.47, 
meta_modificada:0.47}}

2

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion: JUAN SILVA 
PALACIOS ENTRE AV. VENUSTIANO CARRANZA Y SUSANA ORTÍZ 

SILVA, COLONIA MIGUEL HIDALGO, lon:-103.719805, 
lat:19.255657}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:AV. 
VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LAS CALLES ARMONIA Y ESTEBAN 

GARCIA, lon:-103.7217, lat:19.251816}}

26-07-2023 23-10-2023 2411346.23 2401452.36 1674984.79 1674984.79 1674984.79

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEID
UM-PROAGUA-

005/2023, 
contratista:RITO 

CAMPOS ALVAREZ, 
convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE 
COLIMA, 

monto:1681452.35, 
importe_modificado:16

81452.35}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Kilómetro, 
avance:0.47}}

{2270519/proyecto_P
ROCESO, 

2270519/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402280263
Proyecto de 

inversión
1797667.58

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1797667.58, 

modificado:1797667.58}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 
7 EN COL. PARQUE LAS FLORES EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 
259051

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
259051 S 647 529 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1316.0, 

meta_modificada:1316.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO BALSAS 
COLONIA PARQUE LAS FLORES ELIAS ZAMORA VERDUZCO, 28170 

TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y 
CALLE MARGARITAS, CALLE RIO BRAVO LA OBRA SE UBICA EN 

CALLE RIO BALSAS ENTRE LAS CALLES BUGAMBILIAS Y MAR, lon:-
103.89168262, lat:18.89881932}}

19-10-2023 12-12-2023 1797667.58 1797667.58 1797667.58 1797667.58 1479187.2

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-096-2023, 
contratista:Juvisa 

Ingenieria S.A. de C.V., 
convocante:MUNICIPIO 

DE TECOMAN, COL., 
monto:1797667.58, 

importe_modificado:17
97667.58}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:1316.
0}}

{2280263/proyecto_I
NICIO, 

2280263/proyecto_P
ROCESO, 

2280263/proyecto_FI
N, 

2280263/proyecto_P
ROCESO, 

2280263/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402283054
Proyecto de 

inversión
1492108.59

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1492108.59, 

modificado:1492108.58}}

REHABILITACIÓN DE PARQUE DE LA COL. 
PARQUE DE LAS FLORES DEL MUNICIPIO 

DE TECOMÁN. - 274751
6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
274751 S 529 433 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:875.0, 

meta_modificada:875.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO 
PAPALOAPAN COLONIA PARQUE LAS FLORES ELIAS ZAMORA 

VERDUZCO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 
GLADIOLAS Y CALLE AZALEAS, CALLE RIO GRIJALVA LA OBRA SE 

UBICA EN CALLE RIO PAPALOAPAN ENTRE LA CALLE GLADIOLAS Y A, 
lon:-103.89023959, lat:18.89817593}}

29-10-2023 15-12-2023 1492108.58 1492108.58 1492108.58 1492108.58 851016.4

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-094-2023, 

contratista:Abel Vargas 
Velasco, 

convocante:MUNICIPIO 
DE TECOMAN, COL., 
monto:1492108.59, 

importe_modificado:14
92108.59}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:875.0
}}

{2283054/proyecto_I
NICIO, 

2283054/proyecto_P
ROCESO, 

2283054/proyecto_I
NICIO, 

2283054/proyecto_P
ROCESO, 

2283054/proyecto_FI
N, 

2283054/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402283942
Proyecto de 

inversión
1130407.35

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1130407.35, 

modificado:1130407.35}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA 
COSECHA ZONA NORTE CIUDAD DE 

ARMERIA. - 280004
6 Colima 1 Armería

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar
Municipio de 

Armería
280004 S 3024 4599 0

{meta1: 
{unidad_medida:Kilómetro, 

meta:7.48, 
meta_modificada:7.48}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLEJON CAMINO 
EL REAL COLONIA EJIDO, 28305 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA 
COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO MURGUIA Y , CALLEJON VIAS 

DEL TREN LA REHABILITACIÓN DE 3 CAMINOS SACA COSECHA EN 
LA CIUDAD DE ARMERIA INICIA EN LA COLONIA E, lon:-

103.95684697, lat:18.93469336}}

06-11-2023 21-12-2023 1130407.35 1130407.35 1130407.35 0 0

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DPDS-
FAISMUN-14-2023, 

contratista:LIC. RENE 
AGUSTIN RAMOS 

PALOMINO, 
convocante:MUNICIPIO 
DE ARMERÍA COLIMA, 

monto:3498483.93, 
importe_modificado:34

98483.93}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Kilómetro, 
avance:3.0}}

{2283942/proyecto_P
ROCESO, 

2283942/proyecto_I
NICIO, 

2283942/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402308215
Proyecto de 

inversión
3480889.86

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3480889.86, 

modificado:3480889.86}}

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL SOBRE LA CALLE 

PROLONGACIÓN CONSTANTINO 
VILLASEÑOR, SALAGUA, MANZANILLO, 

COLIMA. - 385039

6 Colima 7 Manzanillo

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Manzanillo
385039 S 696 668 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1871.0, 

meta_modificada:1871.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 
PROLONGACION CONSTANTINO VILLASEÑOR INTERIOR SN 

COLONIA LOMA DEL MAR, 28864 MANZANILLO, MANZANILLO 
COLIMA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y AVENIDA MANZANILLO, 
ESTA VIALIDAD SE UBICA EN LA DELEGACION DE SALAGUA A UN 

COSTADO DE L, lon:-104.3423046, lat:19.11644488}}

01-12-2023 31-12-2023 3480889.86 3480889.86 3480889.86 3480889.86 0

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYT
O-ZLO-OP-38-23, 

contratista:CONSTRUCC
IONES TERRAMAR MZO 

S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO 

DE 
MANZANILLO,COLIMA, 

monto:3480889.86, 
importe_modificado:29

50964.29}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:500.0
}}

{2308215/proyecto_P
ROCESO, 

2308215/proyecto_I
NICIO, 

2308215/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402309651 Acción 252300

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:252300.0, 

modificado:252300.0}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, 
ingeniería y actividades relacionadas - 

390115
6 Colima 10 Villa de Álvarez Otros Proyectos Sin identificar

Municipio de Villa 
de Álvarez

390115 N 0 0 0

{meta1: 
{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES 

GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-103.736759, lat:19.264776}}

20-03-2023 30-05-2023 0 0 0 0 0
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Otros, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402324090
Proyecto de 

inversión
1006601.15

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1006601.15, 

modificado:1006601.15}}

REHABILITACIÓN DE PREPARATORIA 
EMSAD NO.18 EN LA LOCALIDAD LOS 
ASMOLES, MUNICIPIO DE COLIMA - 

253724

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Secretaría de 
Infraestructura, 

Desarrollo Urbano 
y Movilidad

253724 S 64 31 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:974.88, 

meta_modificada:974.88}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:54, direccion:CALLE 
VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN RANCHERIA LOS ASMOLES, 
28640 LOS ASMOLES, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE JOSE MARIA 
MORELOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE 

POR LA CARRETERA FEDERAL MEX110 MANZANILLOCOLIMA 
PASANDO, lon:-103.77375174, lat:19.12304465}}

22-09-2023 20-12-2023 1006601.15 1002320.18 774626.41 774626.41 774626.41

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEID
UM-FISE-004/2023, 

contratista:INGENIEROS 
Y ARQUITECTOS 

RAMOS SA DE CV, 
convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE 
COLIMA, 

monto:1002320.18, 
importe_modificado:10

02320.18}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:877.3
9}}

{2324090/proyecto_I
NICIO, 

2324090/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO
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DETALLE 
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DETALLE 
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DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

AVANCE 
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AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
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AVANCE 
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AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
FISICOS

FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO

RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL230402329253
Proyecto de 

inversión
2070000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2070000.0, 

modificado:2070000.0}}

REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE LA 
UDIF EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, 

COLIMA - 395421
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar

Secretaría de 
Infraestructura, 

Desarrollo Urbano 
y Movilidad

395421 S 75962 71003 0

{meta1: 
{unidad_medida:Luminaria, 

meta:102.0, 
meta_modificada:102.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CIUDAD DE LOS 
TRABAJADORES, 28067 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE AVENIDA 
TECOMAN Y CALLE ROBERTO ESPERÓN, AVENIDA NIOS HEROES LA 
UDIF SE ENCUENTRA LOCALIZADA ENFRENTE DE LAS OFICINAS DE 

LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CON, lon:-
103.70542072, lat:19.23497628}}

01-12-2023 31-12-2023 2070000 2069560.25 0 0 0

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEID
UM-FISE-010/2023, 
contratista:ARKING 

DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN SA DE 

CV, 
convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE 
COLIMA, 

monto:2069560.05, 
importe_modificado:20

69560.05}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Luminaria, 
avance:10.2}}

{2329253/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402329478 Acción 180000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:180000.0, 

modificado:180000.0}}

355 Reparación y mantenimiento de 
equipo de transporte - 405852

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad
Otros Proyectos Sin identificar

Secretaría de 
Infraestructura, 

Desarrollo Urbano 
y Movilidad

405852 N 0 0 0

{meta1: 
{unidad_medida:Vehículos, 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES 

GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL 
ESTATAL, lon:-103.728119, lat:19.242922}}

01-12-2023 29-12-2023 180000 179000.01 179000.01 179000.01 179000.01

{ctto1: 
{tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SEID
UM/CA-001/2023, 

contratista:ALFREDO 
QUINTERO MORFIN, 

convocante:GOBIERNO 
DEL ESTADO DE 

COLIMA, 
monto:179000.0, 

importe_modificado:17
9000.0}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Vehículos, 
avance:1.0}}

{2329478/proyecto_P
ROCESO, 

2329478/proyecto_FI
N, 

2329478/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402330815
Proyecto de 

inversión
3294181.65

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3294181.65, 

modificado:1.11556055E7}}

06EIU0001T CONSTRUCCIÓN DE CANCHA 
DE USOS MÚLTIPLES CON TECHUMBRE Y 
GRADAS, Y OBRA EXTERIOR Universidad 

 Intercultural de ColimaComala

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-003-2023-
PRS

N 0 0 154

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA VILLA 
DE ALVAREZ - COMALA. KM 5.5, lon:-103.758547, lat:19.315071}}

29-12-2023 29-12-2023 11155605.5 11155605.5 3294181.65 3294181.65 3294181.65
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:., 
trimestre:4.0, 

usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-15}, obs2: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-15}, obs3: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-15}, obs4: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-15}, obs5: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-15}, obs6: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-15}, obs7: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-15}, obs8: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 

fecha:2024-01-15}}

2023 4 COL230402330887
Proyecto de 

inversión
4571955.7

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:4571955.6, 
modificado:4571955.6}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.1}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO 
PÚBLICO EN COLIMA, COLONIA 

ORIENTAL. - 248118
6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Colima
248118 S 8679 8253 0

{meta1: 
{unidad_medida:Luminaria, 

meta:146.0, 
meta_modificada:146.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DEL 
ESTUDIANTE INTERIOR SN COLONIA ORIENTAL, 28046 COLIMA, 

COLIMA COLIMA ENTRE CALLE J.L. DOBLADO Y AVENIDA 
UNIVERSIDAD, CALLE ARMERÍA EL DOMICILIO SE IDENTIFICÓ 

SOBRE LA CALLE DEL ESTUDIANTE AUNQUE EL PROYECTO 
IMPACTA EN, lon:-103.70193239, lat:19.2469301}}

30-10-2023 29-12-2023 0 0 0 0 0
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi
da:Luminaria, 
avance:0.0}}

{2330887/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402330891
Proyecto de 

inversión
4147378.54

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:4147378.44, 
modificado:4147378.44}, ff2: 
{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.1}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO 
PÚBLICO EN COLIMA, EN AVENIDA PASEO 

MIGUEL DE LA MADRID. - 250122
6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Colima
250122 S 3056 2742 0

{meta1: 
{unidad_medida:Luminaria, 

meta:119.0, 
meta_modificada:119.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PERIFERICO TERCER 
ANILLO PERIFERICO INTERIOR SN COLONIA RESIDENCIAL LOS 
OLIVOS, 28017 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE BOULEVARD 

CAMINO REAL DE COLIMA Y AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, 
AVENIDA DE LOS OLIVOS EL DOMICILIO SE IDENTIFICO E, lon:-

103.70595682, lat:19.26932796}}

06-11-2023 29-12-2023 0 0 0 0 0
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi
da:Luminaria, 
avance:0.0}}

{2330891/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402330898
Proyecto de 

inversión
346026.94

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:346026.84, 
modificado:346026.84}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.1}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA 
COSECHAS EN COLIMA, LOCALIDAD 

TINAJAS A BARRANCA DE DON SIMON - 
250268

6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar
Municipio de 

Colima
250268 S 125 129 0

{meta1: 
{unidad_medida:Kilómetro, 

meta:1.04, 
meta_modificada:1.04}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:112, direccion:CAMINO TRAMO 
TINAJAS - BARRANCA DE DON SIMON MARGEN IZQUIERDO 

KILÓMETRO 0 + 187 INTERIOR SN PUEBLO TINAJAS, 28600 TINAJAS, 
COLIMA COLIMA ENTRE Y , EL DOMICILIO SE IDENTIFICO EN EL 

JARDIN PPAL DE LA COMUNIDAD DE TINAJAS , lon:-103.58423896, 
lat:19.04165672}}

06-11-2023 29-12-2023 0 0 0 0 0
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi
da:Kilómetro, 
avance:0.0}}

{2330898/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402330899
Proyecto de 

inversión
236863.31

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:236863.21, 
modificado:236863.21}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.1}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
PÚBLICA PARA EL ACCESO DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 
COLIMA, COLONIA INFONAVIT CAMINO 

REAL. - 250685

6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar
Municipio de 

Colima
250685 S 1843 1564 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:121.51, 

meta_modificada:121.51}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA 
GONZALEZ LUGO INTERIOR SN COLONIA INFONAVIT CAMINO 

REAL, 28043 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE AVENIDA COLIMOTL 
Y CALLE GUILLERMO ANGUIANO, ANDADOR DOCE EL DOMICILIO 
SE IDENTIFICO EN LA ESQUINA DEL CRUCE DE LA AV. GONZALEZ , 

lon:-103.70583014, lat:19.24170678}}

06-11-2023 29-12-2023 0 0 0 0 0
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 
avance:0.0}}

{2330899/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402330902
Proyecto de 

inversión
191416.52

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:191416.42, 
modificado:191416.42}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.1}}

EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO EN 
COLIMA, COLONIA VILLAS DEL BOSQUE. - 

251734
6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Colima
251734 S 379 329 0

{meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 
meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE BOSQUE 
TEMPLADO INTERIOR SN COLONIA VILLAS DEL BOSQUE, 28050 

COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE BOSQUE DE CIPRESES Y 
CALLE BOSQUE DE ÉBANOS, CALLE BOSQUE ALPINO EL DOMICILIO 

SE IDENTIFICO EN INTERIOR DE LAS AREAS JARDINADA, lon:-
103.74192707, lat:19.24172458}}

06-11-2023 29-12-2023 0 0 0 0 0
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Piezas, 
avance:0.0}}

{2330902/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402330907
Proyecto de 

inversión
86031.64

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:Banobras FAIS 
municipal, monto:86031.54, 
modificado:86031.54}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.1}}

EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO EN 
COLIMA, COLONIA UNIDAD 

ANTORCHISTA. - 254830
6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Colima
254830 S 900 825 0

{meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 
meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE COMETA 
INTERIOR SN COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA, 28047 COLIMA, 

COLIMA COLIMA ENTRE CALLE PLANETA Y CALLE GALAXIA, CALLE 
COMETA EL DOMICILIO SE IDENTIFICO EN EL JARDIN DE LA 

COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA SOBRE LA CALLE CIRCUITO, lon:-
103.68940479, lat:19.25089645}}

06-11-2023 29-12-2023 0 0 0 0 0
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Piezas, 
avance:0.0}}

{2330907/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402330964
Proyecto de 

inversión
6392361.71

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:6392361.61, 
modificado:6392361.61}, ff2: 
{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.1}}

CONTRUCCION DE ESCUELA DE MUSICA, 
EN LA LOCALIDAD DE COMALA - 283734

6 Colima 3 Comala

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Cultura y turismo Sin identificar
Municipio de 

Comala
283734 S 4796 4854 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:438.87, 

meta_modificada:438.87}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR 
OCAMPO COLONIA CELSA VIRGEN, 28450 COMALA, COMALA 

COLIMA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE FLORENTINO 
VALENCIA SALAZAR, CALLE IGNACIO ZARAGOZA PARTIENDO DEL 

JARDÍN MUNICIPAL DE COMALA SE TOMA LA CALLE C. PROGRESO, 
lon:-103.764442, lat:19.328052}}

06-12-2023 30-12-2023 6392361.7 6392361.7 3125049.59 3125049.59 3125049.59

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP
DU- BAN -FAISMUN-

03/2023, 
contratista:MANTTO 

CONSTRUCCIONES, S.A. 
DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE 

COMALA, 
monto:6284889.19, 

importe_modificado:62
84889.19}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:230.0
}}

{2330964/proyecto_P
ROCESO, 

2330964/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402330990
Proyecto de 

inversión
705212.82

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:705212.72, 
modificado:705212.72}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.1}}

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LA 
CALLE LA QUESERA EN LA LOCALIDAD EL 

REMUDADERO - 291006
6 Colima 3 Comala

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Comala
291006 S 59 60 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:802.43, 

meta_modificada:802.43}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:32, direccion:CALLE LA 
QUESERA INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL REMUDADERO, 28466 EL 
REMUDADERO, COMALA COLIMA ENTRE CALLE LA QUESERA Y 

CARRETERA ESTATAL, CONTINUANDO DERECHO POR LA 
CARRETERA EN LA QUE LLEGAS DE COLOMOS HACIA AL 

REMUDADERO DURANT, lon:-103.75212165, lat:19.41561393}}

06-12-2023 30-12-2023 705212.82 705212.82 705212.8 564401.6 564401.6

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP
DU-BAN-FAISMUN-

03/2023, 
contratista:VENTURA 

DIAZ SALAZAR, 
convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE 

COMALA, 
monto:1466364.96, 

importe_modificado:14
66364.96}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:644.0
}}

{2330990/proyecto_I
NICIO, 

2330990/proyecto_P
ROCESO, 

2330990/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

13



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINAZAS Y ADMINISTRACIÓN ENTIDAD COLIMA
DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2023 CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
FISICOS

FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO

RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL230402331987
Proyecto de 

inversión
40748959.28

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:Banobras FAIS estatal, 

monto:2.742751181E7, 
modificado:2.742751181E7}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 

monto:1.332144747E7, 
modificado:1.332144747E7}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN 
INTERSECCIÓN LIBRAMIENTO 

GOBERNADORA GRISELDA ÁLVAREZ Y 
CARRETERA COMALA, TRAMO 1A DEL KM 
0 000 AL KM 211.61 Y TRAMO B1 DEL KM 
0 000 AL KM 747.64, EN EL MUNICIPIO DE 

VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA. - 384375

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar

Secretaría de 
Infraestructura, 

Desarrollo Urbano 
y Movilidad

384375 S 152310 142151 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
lineales, meta:1711.89, 

meta_modificada:1711.89}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PERIFERICO 
LIBRAMIENTO GOBERNADORA GRISELDA ÁLVAREZ INTERIOR SN 

CIUDAD , 28979 CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ, VILLA DE ÁLVAREZ 
COLIMA ENTRE CARRETERA COMALA Y AVENIDA ENRIQUE 

CORONA MORFIN, EL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE EL LIBR, 
lon:-103.74294036, lat:19.28465346}}

12-12-2023 31-12-2023 40748959.28 40748959.28 10794515.38 10794515.38 10794515.38

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEID
UM-FISE-006/2023, 
contratista:CATESP 
CONSTRUCTORA Y 

URBANIZADORA SA DE 
CV, 

convocante:GOBIERNO 
DEL ESTADO DE 

COLIMA, 
monto:3.598171794E7, 
importe_modificado:3.

598171734E7}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:171.1
8}}

{2331987/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402333457 Adquisición 826045.29

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:826045.29, 

modificado:826045.29}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA 
AULAS, TALLERES Y BIBLIOTECAS: 

PARTIDA 1: ESCRITORIO 1.50X0.75X0.75, 
PARTIDA 2: MESA PARA BIBLIOTECA, 

PARTIDA 3: MESA PARA COMPUTADORA, 
PARTIDA 5: BANCO SIN RESPALDO, 

PARTIDA 7: SILLA ACOJINADA, PARTIDA 9: 
ESTANTE METÁLICO DOBLE CARA, 
PARTIDA 10: GABINETE METÁLICO, 

PARTIDA 12: LOCKER METÁLICO, 
PARTIDA 13: PINTARRÓN BLANCO, 

PARTIDA 17: CESTO METÁLICO, PARTIDA 
23: REFRIGERADOR IMBERA VR-35, 

PARTIDA 24: CONGELADOR, PARTIDA 30: 
CENTRÍFUGA, MCA. CIVEQ MODELO 80-2, 

VARIAS ESCUELAS, COLIMA

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de 
Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

ADQ-06-001-
2022-RMFS

N 0 0 1000

{meta1: 
{unidad_medida:Mobiliario 

y equipo, meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALZADA GALVÁN 

NORTE #325, lon:-103.7136074, lat:19.2430706}}
26-12-2023 16-02-2024 826045.29 826045.29 330418.11 330418.11 330418.11

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi
da:Mobiliario 

y equipo, 
avance:40.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402334576
Proyecto de 

inversión
812384.68

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:812384.68, 

modificado:812384.68}}

06DPR0279B-06DPR0069X CUBIERTA DE 
ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA 
PINTRO, REPARACIÓN DE FIRME DE 
CONCRETO, EN CANCHA DE USOS 

MULTIPLES, EN E.P. IGNACIO ZARAGOZA, 
ARMERÍA

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-065-2023-
PR

N 0 0 420

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:GREGORIO TORRES 

QUINTERO SN, lon:-103.954427, lat:18.960335}}
21-11-2023 29-01-2024 812384.68 812384.68 243715.41 243715.41 243715.41

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402334585
Proyecto de 

inversión
361966.89

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:361966.89, 

modificado:361966.89}}

06DPR0079D-06DPR0392V 
REHABILITACIÓN DE CUBIERTA 

METÁLICA, E.P. SANTOS DEGOLLADO, 
ARMERIA

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-065-2023-
PR

N 0 0 651

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:TLAXCALA NUM. 12, 

lon:-103.967146, lat:18.941899}}
21-11-2023 29-01-2024 361966.89 361966.89 108590.07 108590.07 108590.07

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402334626
Proyecto de 

inversión
1718130.75

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1718130.75, 

modificado:1718130.75}}

06DPR0300O-06DPR0437A SUMINISTRO 
Y COLOCACIÓN CUBIERTA DE 

ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA 
PINTRO, EN PATIO CÍVICO, E.P. 5 DE 

MAYO, MANZANILLO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-067-2023-
PR

N 0 0 657

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:21, direccion:ANDADOR 

EDUCATIVO SN, lon:-104.245286, lat:19.056699}}
21-11-2023 29-01-2024 1718130.75 1718130.75 515439.23 515439.23 515439.23

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402335196
Proyecto de 

inversión
2042980.48

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2042980.48, 

modificado:2042980.48}}

06ETV0022A CONSTRUCCIÓN DE 
CUBIERTA DE ESTRUCTURA METÁLICA Y 
LÁMINA PINTRO, EN CANCHA DE ÚSOS 

MÚLTIPLES, E.P. EMILIANO ZAPATA, 
MINATITLÁN

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-072-2023-
PR

N 0 0 83

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:8, localidad:48, direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO S/N, lon:-104.15438, lat:19.29936}}
21-11-2023 29-01-2024 2042980.48 2042980.48 995746.63 995746.63 995746.63

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:53.47
}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402335285
Proyecto de 

inversión
146752.38

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:146752.38, 

modificado:146752.38}}

06DJN0016B REHABILITACIÓN DE 
CUBIERTA EN PATIO CÍVICO Y 

BEBEDEROS, J.N. CUAUHTÉMOC, 
CUAUHTÉMOC

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-073-2023-
PR

N 0 0 143

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AQUILES SERDAN 

NUM. 95, lon:-103.59783, lat:19.32733}}
21-11-2023 29-01-2024 146752.38 146752.38 44025.71 44025.71 44025.71

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402335297
Proyecto de 

inversión
233312.56

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:233312.56, 

modificado:233312.56}}

06DTV0005L REPARACIONES GENERALES 
EN OBRA EXTERIOR: ACCESO PRINCIPAL, 

CANAL PLUVIAL, CONSTRUCCIÓN DE 
RAMPAS Y BARANDAL, TV. SEC. NIÑOS 

HEROES, COQUIMATLAN

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-074-2023-
PR

N 0 0 41

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO S/N, lon:-103.85477, lat:19.12427}}
04-12-2023 20-01-2024 233312.56 233312.56 69993.77 69993.77 69993.77

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402335304
Proyecto de 

inversión
302954.53

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:302954.53, 

modificado:302954.53}}

06DPR0267X REPARACIONES EN 
SANITARIOS, COCINA Y AULAS, 

REPARACIONES ELÉCTRICAS, PINTURA EN 
PUERTAS Y PROTECCIONES, 

CONSTRUCCIÓN DE BARANDAL, CAMBIO 
DE MALLA CICLÓN Y REPARACIÓN DE 
CANCEL DE INGRESO, E.P. CINCO DE 

MAYO, COQUIMATLÁN

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-074-2023-
PR

N 0 0 56

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO S/N, lon:-103.854586, lat:19.123379}}
04-12-2023 20-01-2024 302954.53 302954.53 141783.38 141783.38 141783.38

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:46.8}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402335404
Proyecto de 

inversión
889420.29

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:889420.29, 

modificado:889420.29}}

06DST0002A CONSTRUCCIÓN DE MURO 
PERIMETRAL COLINDANTE CON EL 

PANTEÓN, SEC. SUSANA ORTIZ SILVA, 
COQUIMATLAN

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-081-2023-
PR

N 0 0 577

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:FRANCISCO 

RAMIREZ NUM. 50, lon:-103.80767, lat:19.20203}}
15-12-2023 29-02-2024 889420.29 889420.29 266826.09 266826.09 266826.09

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402335430
Proyecto de 

inversión
10916.13

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:10916.13, 

modificado:10916.13}}

06EJN0025I REPARACIONES 
HIDRÁULICAS, JN. SUSANA ORTIZ SILVA, 

ARMERIA
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-083-2023-
PR

N 0 0 24

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:1, localidad:42, direccion:BENITO RINCON 

SN, lon:-104.06281, lat:18.98148}}
15-12-2023 08-03-2024 10916.13 10916.13 3274.84 3274.84 3274.84

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402335598
Proyecto de 

inversión
187444.61

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:187444.61, 

modificado:187444.61}}

06DJN0184Y REHABILITACIÓN DE 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ACOMETIDA 

Y OBRA EXTERIOR, JN. MARIA DEL 
CARMEN VILLA PATIÑO, VILLA DE 

ALVAREZ

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-089-2023-
PR

N 0 0 81

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:ANDRES GARCIA 

SN, lon:-103.74387, lat:19.28948}}
22-12-2023 08-03-2024 187444.61 187444.61 56233.38 56233.38 56233.38

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402335894
Proyecto de 

inversión
188810.43

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:188810.43, 

modificado:188810.43}}

06EES0008B-06EES0009A REPARACIÓN 
DE AULAS DAÑADAS POR SISMO, 

REPARACIÓN DE SALIDAS SANITARIAS Y 
REGISTRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 

DE LUMINARIAS PUNTA DE POSTE, 
MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DE 

EXISTENTES, EN SEC. CONSTITUCIÓN DE 
1857 (T.M.) - SEC. ALBERTO LARIOS 

VILLALPANDO (T.V.), ENCOLIMA

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-092-2023-
PR

N 0 0 758

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:SIMON BOLIVAR 

NUM. 295, lon:-103.7198987, lat:19.2307143}}
28-12-2023 08-03-2024 188810.43 188810.43 56643.12 56643.12 56643.12

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402335952
Proyecto de 

inversión
1155954.87

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1155954.87, 

modificado:1155954.87}}

06DPR0195U REPARACIÓN DE RED 
SANITARIA, REPARACIÓN DE CISTERNA, 

REMODELACIÓN DE COCINA, REP. 
SERVICIOS SANITARIOS, TALA DE ÁRBOL, 
E.P. PRIMERO DE JUNIO, MANZANILLO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-096-2023-
PR

N 0 0 315

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:VICENTE 
GUERRERO NUM. 410, lon:-104.314946, lat:19.048989}}

28-12-2023 15-03-2024 1155954.87 1155954.87 346786.46 346786.46 346786.46
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402336598
Proyecto de 

inversión
23000000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:36, 
modalidad:E, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2.3E7, 

modificado:2.3E7}}

REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE 
REINSERCIÓN SOCIAL COLIMA, EN EL 

MUNICIPIO DE COLIMA
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Gubernamental

Seguridad Sin identificar

Secretaría de 
Infraestructura, 

Desarrollo Urbano 
y Movilidad

SEIDUM-SSP-
001/2023

S 0 2711 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:95.47, 

meta_modificada:95.47}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CERESO COLIMA, 

lon:-103.6799249, lat:19.23717975}}
13-12-2023 21-03-2024 23000000 22998558.8 6899567.64 6899567.64 6899567.64

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEID
UM-SSP-001/2023, 

contratista:DESARROLL
ADORA SAN RICARDO 

SA DE CV, 
convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE 
COLIMA, 

monto:2.29985588E7, 
importe_modificado:2.

29985588E7}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:21.96
}}

{2336598/proyecto_P
ROCESO, 

2336598/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402340091 Adquisición 84189

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:36, 
modalidad:U, prog_pres:2, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:84189.0, 

modificado:84189.0}}

EQUIPAMIENTO PARA LAS 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de 
Inversión de 

Adquisiciones
Seguridad Sin identificar

Secretaríado 
Ejecutivo del 

Sistema Estatal de 
Seguridad Pública

5 N 0 0 731391

{meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 

meta:66.0, 
meta_modificada:66.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLIMA, lon:-

103.7132496, lat:19.24421732}}
01-12-2023 31-12-2023 81432 81432 81432 81432 0

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Piezas, 
avance:66.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINAZAS Y ADMINISTRACIÓN ENTIDAD COLIMA
DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2023 CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
FISICOS

FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO

RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL00170300908766
Proyecto de 

inversión
1031738.96

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 
tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa 
Municipal, monto:257934.74, 
modificado:257934.74}, ff2: 

{ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:257934.74, 

modificado:257934.74}, ff3: 
{ciclo_recurso:2017, 

tipo_recurso:PRIVADA, 
monto:257934.74, 

modificado:257934.74}, ff4: 
{ciclo_recurso:2017, ramo:20, 

modalidad:S, prog_pres:61, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:257934.74, 

modificado:257934.74}}

Electrificacion De Calle Salida Ojo De Mar - 
199178

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
H AYUNTAMIENTO 
DE MINATILTLAN

199178 N 0 0 0

{meta1: 
{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SALIDA A 
OJO DE MAR INTERIOR SN COLONIA MINATITLÁN, 28750 

MINATITLÁN, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , CALLE SALIDA OJO 
DE MAR EN LA CABECERA MUNICIP, lon:-104.0489018, 

lat:19.38167051}}

01-01-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:3X1
MIGRANTES-N6-2017, 

contratista:CONSTRUCC
IONES MARAL FD S.A. 

DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO 

DE MINATITLAN, 
monto:1014694.36, 

importe_modificado:10
14694.36}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Otros, 
avance:0.0}}

{1035019/proyecto_I
NICIO, 

1035019/proyecto_FI
N, 

1035019/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL220202076831
Proyecto de 

inversión
2276637.83

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2276637.83, 

modificado:2276637.83}}

CONSTRUCCION CANCHA TECHADA A 
BASE DE ESTRUCTURA METALICA, 

LOCALIDAD CRUZ DE PIEDRA, 
COQUIMATLÁN. - 64256

6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

64256 S 84 81 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:9, direccion:CALLE CALLE 
LATERAL DEL JARDÍN INTERIOR SN EJIDO CRUZ DE PIEDRA, 28400 

CRUZ DE PIEDRA, COQUIMATLÁN COLIMA  ENTRE  CALLE ENTRADA 
PRINCIPAL Y CALLE POSTERIOR AL JARDÍN, CALLE SALIDA AL CHICAL  

LA OBRA SE UBICA EN CALLLE LATERAL AL J, lon:-103.89445002, 
lat:19.18802446}}

12-05-2022 15-08-2022 2276637.83 2275535.04 2275535.04 2275535.04 2275535.04

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FISMDF-OP01/2022, 
contratista:MORALES 

ARMENTA 
CONTRUCCIONES S.A. 
DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 
COQUIMATLÁN, 

monto:2275535.04, 
importe_modificado:22

75535.04}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:540.0
}}

{2076831/proyecto_P
ROCESO, 

2076831/proyecto_I
NICIO, 

2076831/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL220302117022
Proyecto de 

inversión
400000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 

modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO, 
LOCALIDAD EL POBLADO. - 148382

6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

148382 S 131 127 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 
meta:1982.0, 

meta_modificada:1982.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:CALLE VICENTE 
PÉREZ CÁRDENAS EJIDO POBLADO, 28400 EL POBLADO, 

COQUIMATLÁN COLIMA  ENTRE  CALLE FELIX VILLASEÑOR 
VELASQUEZ Y CALLE JESUS ZARATE, CALLE JOSE CORONA  LA OBRA 

SE UBICA EN LA CALLE VICENTE PÉREZ CÁRDENAS ENTRE CALLE 
FEL, lon:-103.83050982, lat:19.24079025}}

15-08-2022 30-09-2022 400000 396757.83 396757.83 396757.83 396757.83

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISM-OP06/2022, 

contratista:CONSTRUCC
IONES MARAL FD. S.A. 
DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 
COQUIMATLÁN, 

monto:396757.83, 
importe_modificado:39

6757.83}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cuadrados de 
construcción, 
avance:1982.

0}}

{2117022/proyecto_P
ROCESO, 

2117022/proyecto_I
NICIO, 

2117022/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230102206403
Proyecto de 

inversión
12552739.51

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 

monto:1.255273951E7, 
modificado:1.252135815E7}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 
COLIMA, COLONIA JARDINES VISTA 

HERMOSA, AV. FELIPE SEVILLA DEL RÍO 
TRAMO ENTRE BLVRD. CAMINO REAL DE 
COLIMA Y CALLE AMADO NERVO. - 1911

6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Colima
1911 S 7058 6279 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:37447.0, 
meta_modificada:37447.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA FELIPE 
SEVILLA DEL RÍO INTERIOR SN COLONIA JARDINES VISTA 

HERMOSA, 28017 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE BOULEVARD 
CAMINO REAL DE COLIMA Y CALLE AMADO NERVO, CALLE PABLO 
NERUDA LA OBRA SE IDENTIFICÓ SOBRE LA VIALIDAD DE LA , lon:-

103.70810904, lat:19.24960976}}

17-04-2023 19-06-2023 12521358.15 12521358.15 12521358.15 12521358.15 12521358.15

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-FAISMUN-015/2023, 

contratista:CONSTRUCT
ORA VILLA DE COLIMA, 

S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO 

DE COLIMA, 
monto:1.252135815E7, 
importe_modificado:1.

255273951E7}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:37447
.0}}

{2206403/proyecto_I
NICIO, 

2206403/proyecto_P
ROCESO, 

2206403/proyecto_FI
N, 

2206403/proyecto_P
ROCESO, 

2206403/proyecto_FI
N, 

2206403/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230102206483
Proyecto de 

inversión
73683.66

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:73683.66, 

modificado:71554.1}}

REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO 
MULTIDEPORTIVO EN COLIMA, COLONIA 

PRADOS DEL SUR. - 3728
6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Colima
3728 S 1392 1325 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:156.0, 

meta_modificada:156.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MEZQUITE 
INTERIOR SN COLONIA RESIDENCIAL PRADOS DEL SUR, 28078 

COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE OYAMEL Y CALLE BAMBÚ, 
AVENIDA DE LOS SABINOS EL DOMICILIO SE IDENTIFICÓ EN LA 

EXPLANADA DEL SKATE PARK DE LA COLONIA SOBRE L, lon:-
103.7509475, lat:19.23426614}}

17-04-2023 16-05-2023 71554.1 71554.1 71554.1 71554.1 71554.1

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-FAISMUN-008/2023, 
contratista:ING. LUIS 

ALBERTO CADENA 
GUEVARA, 

convocante:MUNICIPIO 
DE COLIMA, 

monto:288359.75, 
importe_modificado:28

8486.87}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:156.0
}}

{2206483/proyecto_I
NICIO, 

2206483/proyecto_FI
N, 

2206483/proyecto_P
ROCESO, 

2206483/proyecto_FI
N, 

2206483/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230102206500
Proyecto de 

inversión
619986.5

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:619986.5, 

modificado:617763.9}}

REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN 
COLIMA, LOCALIDAD ESTAPILLA. - 3973

6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Colima
3973 S 182 176 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:72.0, 

meta_modificada:72.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:74, direccion:CALLE LICENCIADO 
CARLOS SALINAS DE GORTARI INTERIOR SN RANCHERIA ESTAPILLA, 

28600 ESTAPILLA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE PABLO SILVA 
GARCÍA Y CALLE MANUEL ÁLVAREZ, CALLE CUAUHTEMOC EL 

DOMICILIO SE IDENTIFICÓ EN EL JARDÍN PRINCIPA, lon:-
103.53301057, lat:18.97659086}}

17-04-2023 19-06-2023 617763.9 617763.9 617763.9 617763.9 617763.9

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-FAISMUN-009/2023, 
contratista:ARQ. ELBER 
OCTAVIANO PADILLA 

AMEZCUA, 
convocante:MUNICIPIO 

DE COLIMA, 
monto:617763.97, 

importe_modificado:61
9986.5}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:72.0}}

{2206500/proyecto_I
NICIO, 

2206500/proyecto_P
ROCESO, 

2206500/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230102210328
Proyecto de 

inversión
7522964.87

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:7522964.87, 

modificado:7522964.87}}

06DES0003H-06DES0003H-RM22-
SISMO19S CONSTRUCCIÓN EN EDIFICIO 

D, DEMOLICIÓN DE ESCALERA EN RIESGO 
Y RESTABLECIMIENTO DE LA MISMA DE 
ACUERDO A PROYECTO TIPO, EDIFICIO J 

REPARACIÓN DE DESCONCHAMIENTO DE 
CONCRETOS EN ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES INCLUYENDO 
APLICACIÓN DE ADITIVO QUIMOX PARA 
TRATAMIENTO DE ACERO EXPUESTO Y 

SUSTITUCIÓN DE PISO ASENTADO; 
REPOSICIÓN DE CERCO Y CONSTRUCCIÓN 

DE BARDA PERIMETRAL COLAPSADA EN 
ESTRUCTURA TIPO, EN LA QUE SE 
CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA 
NORMATIVIDAD VIGENTE PARA 

GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y 
RESILIENTES SECUNDARIA MARIANO 

MIRANDA FONSECA

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-002-2022-
REM

N 0 0 757

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO S/N, lon:-104.313751, lat:19.091092}}
24-02-2023 26-05-2023 7522964.86 7522964.86 7522964.86 7522964.86 7522964.86

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:100.0
}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230102212876 Adquisición 889076

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:889076.0, 
modificado:889076.0}}

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE 
JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL 

ESTADO DE COLIMA
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Programa de 
Inversión de 

Adquisiciones
Seguridad

Acceso a 
justicia para las 

Mujeres

Secretaríado 
Ejecutivo del 

Sistema Estatal de 
Seguridad Pública

9 N 0 0 731391

{meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 

meta:128.0, 
meta_modificada:143.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:colima, lon:-

103.7132496, lat:19.24421732}}
04-04-2023 29-12-2023 889076 884276.73 884276.73 884276.73 0

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Piezas, 
avance:143.0

}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230102212879 Adquisición 2022779.01

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2022779.01, 
modificado:2022779.01}}

EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO 
ESPECIALIZADO EN LA EJECUCIÓN DE 

MEDIDAS PARA ADOLESCENTES
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Programa de 
Inversión de 

Adquisiciones
Seguridad Sin identificar

Secretaríado 
Ejecutivo del 

Sistema Estatal de 
Seguridad Pública

11 N 0 0 731391

{meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 

meta:67.0, 
meta_modificada:66.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:colima, lon:-

103.7132496, lat:19.24421732}}
04-04-2023 29-12-2023 2022779.01 2013128.59 2013128.59 2013128.59 348034.73

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Piezas, 
avance:66.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230102212881 Adquisición 9845035.83

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9845035.83, 
modificado:150000.0}}

EQUIPAMIENTO PARA LAS ÁREAS DE 
ANÁLISIS Y ESTADISTICAS QUE 

SUMINISTRAN INFORMACIÓN A LAS 
BASES DE DATOS NACIONALES

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de 
Inversión de 

Adquisiciones
Seguridad Sin identificar

Secretaríado 
Ejecutivo del 

Sistema Estatal de 
Seguridad Pública

13 N 0 0 731391

{meta1: 
{unidad_medida:LICENCIA(S

), meta:4.0, 
meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:colima, lon:-

103.7132496, lat:19.24421732}}
04-04-2023 29-12-2023 150000 149736.8 149736.8 149736.8 0

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi
da:LICENCIA(

S), 
avance:3.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202214857 Acción 350000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:350000.0, 

modificado:324645.0}}

355 Reparación y mantenimiento de 
equipo de transporte - 3804

6 Colima 9 Tecomán Otros Proyectos Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
3804 N 0 0 0

{meta1: 
{unidad_medida:Vehículos, 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES 
GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-103.873789, lat:18.910604}}
01-03-2023 31-12-2023 324645 324645 324645 324645 293927.76

{ctto1: 
{tipo_obra:Administraci

ón directa, 
numero_contrato:1324

65, contratista:, 
convocante:MUNICIPIO 

DE TECOMAN, COL., 
monto:350000.0, 

importe_modificado:35
0000.0}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Vehículos, 
avance:1.0}}

{2214857/proyecto_I
NICIO, 

2214857/proyecto_P
ROCESO, 

2214857/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
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2023 4 COL230202218936
Proyecto de 

inversión
1226941.87

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1226941.87, 

modificado:1226941.87}}

REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO 
MULTIDEPORTIVO EN COLIMA, COLONIA 

REAL SANTA BÁRBARA. - 39532
6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Colima
39532 S 310 291 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:681.8, 

meta_modificada:681.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE OBSIDIANA 
INTERIOR SN COLONIA RESIDENCIAL REAL SANTA BÁRBARA, 28017 

COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE ONIX Y CALLE ARTURO 
CERVANTES OCHOA, CALLE PERLA EL DOMICILIO SE IDENTIFICÓ EN 

LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA COLONI, lon:-
103.70594167, lat:19.28088701}}

22-05-2023 21-07-2023 1226042.28 1226042.28 1226042.28 1226042.28 1226042.28

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-FAISMUN-036/2023, 

contratista:ARQ. 
SERGIO GARCIA 

ALCARAZ, 
convocante:MUNICIPIO 

DE COLIMA, 
monto:1226042.28, 

importe_modificado:12
26941.87}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:681.8
}}

{2218936/proyecto_P
ROCESO, 

2218936/proyecto_I
NICIO, 

2218936/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202219136 Acción 53810.83

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:53810.83, 

modificado:53714.35}}

211 Materiales, útiles y equipos menores 
de oficina - 40765

6 Colima 8 Minatitlán Otros Proyectos Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
40765 N 0 0 0

{meta1: 
{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES 
GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-104.049637, lat:19.38611}}
01-07-2023 31-07-2023 53714.35 53714.35 53714.35 53714.35 53714.35

{ctto1: 
{tipo_obra:Adquisicion

es, 
numero_contrato:GI-

FAISM-E20-2023, 
contratista:BEATRIZ 
VAZQUEZ VELASCO, 

convocante:MUNICIPIO 
DE MINATITLAN, 

COLIMA., 
monto:53714.35, 

importe_modificado:53
714.35}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Otros, 
avance:1.0}}

{2219136/proyecto_P
ROCESO, 

2219136/proyecto_I
NICIO, 

2219136/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202219270
Proyecto de 

inversión
1022205.58

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1022205.58, 

modificado:1022205.58}}

REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO 
MULTIDEPORTIVO EN COLIMA, COLONIA 
HUERTAS DEL SOL, UNIDAD DEPORTIVA 

RUBÉN VELÁZQUEZ. - 41488

6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Colima
41488 S 791 676 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1283.1, 

meta_modificada:1283.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LA ARMONÍA 
INTERIOR SN COLONIA HUERTAS DEL SOL, 28035 COLIMA, COLIMA 

COLIMA ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE FRANCISCO VILLA, 
AVENIDA DE LOS MAESTROS EL DOMICILIO SE IDENTIFICÓ EN LA 

CANCHA TECHADA DEL ESPACIO MULTIDEPORTIV, lon:-
103.72836049, lat:19.2566504}}

21-06-2023 21-08-2023 1022205.58 1021936.8 1021936.8 1021936.8 1021936.8

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-FAISMUN-023/2023, 

contratista:JOSE 
ROMAN RAMIREZ 

ANDRADE, 
convocante:MUNICIPIO 

DE COLIMA, 
monto:1021936.8, 

importe_modificado:10
22205.58}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:1283.
1}}

{2219270/proyecto_P
ROCESO, 

2219270/proyecto_I
NICIO, 

2219270/proyecto_P
ROCESO, 

2219270/proyecto_I
NICIO, 

2219270/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202222530
Proyecto de 

inversión
1078397.33

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1078397.33, 

modificado:1076170.96}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN 
COLIMA, COLONIA REAL VISTA 

HERMOSA. - 67426
6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Colima
67426 S 376 356 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:455.0, 

meta_modificada:455.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JAIME NUNÓ 
INTERIOR SN COLONIA REAL VISTA HERMOSA, 28018 COLIMA, 

COLIMA COLIMA ENTRE CALLE JORGE LUIS BORGES Y CALLE 
EMILIO RABASA, EL DOMICILIO SE IDENTIFICÓ EN EL ÁREA DE 
PROYECTO A 2 CUADRAS AL NORTE DE LAS OFICINAS , lon:-

103.70143835, lat:19.25663515}}

03-07-2023 07-08-2023 1076170.96 1076170.96 1076170.96 1076170.96 1076170.96

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-FAISMUN-035/2023, 
contratista:ING. JULIAN 

VERJAN DELGADO, 
convocante:MUNICIPIO 

DE COLIMA, 
monto:1076170.96, 

importe_modificado:10
78397.33}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:455.0
}}

{2222530/proyecto_P
ROCESO, 

2222530/proyecto_I
NICIO, 

2222530/proyecto_P
ROCESO, 

2222530/proyecto_I
NICIO, 

2222530/proyecto_P
ROCESO, 

2222530/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202222793
Proyecto de 

inversión
221448.08

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:221448.08, 

modificado:220432.44}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO EN COLIMA, LOCALIDAD 

TRAPICHILLOS. - 69141
6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Colima
69141 S 5 4 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:116, direccion:INTERIOR SN 
RANCHERIA TRAPICHILLOS, 28634 TRAPICHILLOS, COLIMA COLIMA 

ENTRE Y , EL DOMICILIO SE IDENTIFICO A 120 MTS AL SUR DE LA 
CARRETERA 110 MANZANILLO COLIMA SE COLOCARON EN EL 

APARTADO DE IDENTIFICACION GEOGRÁFICA MA, lon:-
103.52521036, lat:19.15871207}}

01-07-2023 01-09-2023 220432.44 220432.44 220432.44 220432.44 220432.44

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-FAISMUN-041/2023, 

contratista:ING. 
CARLOS ALBERTO 
ZAIZAR CISNEROS, 

convocante:MUNICIPIO 
DE COLIMA, 

monto:220432.44, 
importe_modificado:22

1448.08}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Cuarto(s), 
avance:2.0}}

{2222793/proyecto_I
NICIO, 

2222793/proyecto_P
ROCESO, 

2222793/proyecto_I
NICIO, 

2222793/proyecto_P
ROCESO, 

2222793/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202223241
Proyecto de 

inversión
2400000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2400000.0, 

modificado:2397853.96}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN 
ESCUELA PRIMARIA CARLOS VIRGEN 

BANDA, COL. COFRADÍA DE JUÁREZ, EN 
TECOMÁN. - 72543

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
72543 S 647 529 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:644.78}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE TLAXCALA 
COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN 

COLIMA ENTRE CALLE JOSE ANTONIO TORREZ Y CALLE COLIBRI, 
CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 

CARLOS VIERGEN BANDA SE UBICADA EN CALLE TLAXCALA , lon:-
103.87401248, lat:18.92455753}}

22-05-2023 04-08-2023 2397853.96 2397853.96 2397853.96 2397853.96 2397853.96

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-015-2023, 
contratista:Yosart 

Alberto Garcia Diaz, 
convocante:MUNICIPIO 

DE TECOMAN, COL., 
monto:2397854.01, 

importe_modificado:23
97854.01}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:644.7
8}}

{2223241/proyecto_I
NICIO, 

2223241/proyecto_P
ROCESO, 

2223241/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202223485
Proyecto de 

inversión
134514.47

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:134514.47, 

modificado:134359.54}}

CONSTRUCCION DE 1 CUARTO 
DORMITORIO EN VIVIENDA DE LA 

LOCALIDAD DE ARRAYANAL. - 74177
6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
74177 S 2 2 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 
meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:CARRETERA 
MUNICIPAL LIBRE 001 TRAMO PATICAJO, COLIMA. - ARRAYANAL, 
COLIMA. KILÓMETRO 3 + 60 RANCHERIA EL ARRAYANAL, 28780 EL 

ARRAYANAL, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE 
LOCALIZA AL FINAL DEL TRAMO DE CARRETERA, lon:-104.1069606, 

lat:19.27666411}}

01-07-2023 31-10-2023 134359.54 134359.54 134359.54 134359.54 134359.54

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LP-
FAISM-E3-2023, 

contratista:DANIEL 
RAMOS REGLA, 

convocante:MUNICIPIO 
DE MINATITLAN, 

COLIMA., 
monto:2284112.16, 

importe_modificado:22
84112.16}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cuadrados de 
construcción, 
avance:16.0}}

{2223485/proyecto_P
ROCESO, 

2223485/proyecto_I
NICIO, 

2223485/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202223986
Proyecto de 

inversión
24433.5

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:24433.5, 

modificado:24204.25}}

CONSTRUCCION DE 1 PISO FIRME EN 
VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE AGUA 

FRIA - 77925
6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
77925 S 3 1 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 
meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:TERRACERÍA 
TRAMO CABECERA DE MINATITLAN COLIMA - AGUA FRIA COLIMA 

MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 2 RANCHERIA AGUA FRÍA, 
28784 AGUA FRÍA, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , LOCALIDAD 

UBICADA ENTRE LAS LOCALIDADES DEL POTRERO GR, lon:-
104.06252893, lat:19.3024063}}

01-07-2023 31-10-2023 24204.25 24204.25 24204.25 24204.25 24204.25

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AD-
FAISM-E14-2023, 
contratista:JAIRO 
REFUGIO PUGA 

GONZALEZ, 
convocante:MUNICIPIO 

DE MINATITLAN, 
COLIMA., 

monto:145225.5, 
importe_modificado:14

5225.5}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cuadrados de 
construcción, 
avance:16.0}}

{2223986/proyecto_P
ROCESO, 

2223986/proyecto_FI
N, 

2223986/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202224151
Proyecto de 

inversión
355951.2

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:355951.2, 

modificado:354917.26}}

CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS PARA 
COCINA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD 

DE EL PLATANAR - 78969
6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
78969 S 9 4 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 
meta:32.67, 

meta_modificada:32.67}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:113, direccion:CARRETERA 
FEDERAL LIBRE 002 TRAMO MINATITLAN, COLIMA. - MANZANILLO, 

COLIMA. KILÓMETRO 5 + 11 RANCHERIA EL PLATANAR, 28765 EL 
PLATANAR, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , EL CRUCERO DE 

ACCESO A LA LOCALIDAD SE UBICA EN EL KM 7 D, lon:-
104.11071278, lat:19.34831803}}

01-07-2023 31-10-2023 354917.26 354917.26 354917.26 354917.26 354917.26

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LP-
FAISM-E6-2023, 

contratista:GILBERTO 
CASTILLO ARIAS, 

convocante:MUNICIPIO 
DE MINATITLAN, 

COLIMA., 
monto:1419669.04, 

importe_modificado:14
19669.04}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cuadrados de 
construcción, 
avance:32.67

}}

{2224151/proyecto_P
ROCESO, 

2224151/proyecto_I
NICIO, 

2224151/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202224249
Proyecto de 

inversión
118650.4

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:118650.4, 

modificado:118305.75}}

CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA 
COCINA EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD 

DE AGUA FRIA - 79738
6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
79738 S 1 3 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 
meta:10.89, 

meta_modificada:10.89}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:TERRACERÍA 
TRAMO CABECERA DE MINATITLAN COLIMA - AGUA FRIA COLIMA 

MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 2 RANCHERIA AGUA FRÍA, 
28784 AGUA FRÍA, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , LOCALIDAD 

UBICADA ENTRE LAS LOCALIDADES DEL POTRERO GR, lon:-
104.06253226, lat:19.30241059}}

01-07-2023 31-10-2023 118305.75 118305.75 118305.75 118305.75 118305.75

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LP-
FAISM-E6-2023, 

contratista:GILBERTO 
CASTILLO ARIAS, 

convocante:MUNICIPIO 
DE MINATITLAN, 

COLIMA., 
monto:1419669.04, 

importe_modificado:14
19669.04}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cuadrados de 
construcción, 
avance:10.89

}}

{2224249/proyecto_P
ROCESO, 

2224249/proyecto_I
NICIO, 

2224249/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202224443
Proyecto de 

inversión
248631.48

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:248631.48, 

modificado:246334.62}}

CONSTRUCCION DE 3 TECHOS FIRMES EN 
VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE AGUA 

SALADA. - 81345
6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
81345 S 4 6 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 
meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, direccion:CARRETERA 
MUNICIPAL LIBRE 005 TRAMO MINATITLAN, COLIMA. - LA LOMA 
COLIMA KILÓMETRO 10 + 44 RANCHERIA AGUA SALADA, 28760 

AGUA SALADA, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , LOCALIDAD 
UBICADA AL MARGEN IZQUIERDO DE LA CARRETRA QUE CO, lon:-

104.04253802, lat:19.44283806}}

01-07-2023 31-10-2023 246334.62 246334.62 246334.62 246334.62 246334.62

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IO-
FAISM-E10-2023, 
contratista:JESUS 

ULISES ROJO 
PRECIADO, 

convocante:MUNICIPIO 
DE MINATITLAN, 

COLIMA., 
monto:739003.86, 

importe_modificado:73
9003.86}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cuadrados de 
construcción, 
avance:48.0}}

{2224443/proyecto_P
ROCESO, 

2224443/proyecto_I
NICIO, 

2224443/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

16



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINAZAS Y ADMINISTRACIÓN ENTIDAD COLIMA
DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2023 CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE 
PROYECTO
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PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
FISICOS

FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO

RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL230202224496
Proyecto de 

inversión
248791.05

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:248791.05, 

modificado:247917.32}}

CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS PARA 
BAÑO EN VIVIENDAS DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE MINATITLAN, COLIMA. - 
81568

6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
81568 S 6 8 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:3.0, 
meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 
CUAUHTEMOC 28 INTERIOR SN BARRIO LA MORA, 28750 

MINATITLÁN, MINATITLÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE HIDALGO LA VIVIENDA SE 
UBICA A UN COSTADO DE LOS LAVADEROS ASENTADOS SOBRE EL 

NACIMIE, lon:-104.04965191, lat:19.38613134}}

01-07-2023 31-10-2023 247917.32 247917.32 247917.32 247917.32 247917.32

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IO-
FAISM-E11-2023, 

contratista:PROVEEDOR
A DE SERVICIOS 

MINEROS E 
INDUSTRIALES 

ANDRADE S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO 

DE MINATITLAN, 
COLIMA., 

monto:991669.28, 
importe_modificado:99

1669.28}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Cuarto(s), 
avance:3.0}}

{2224496/proyecto_P
ROCESO, 

2224496/proyecto_I
NICIO, 

2224496/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202224542
Proyecto de 

inversión
165860.7

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:165860.7, 

modificado:165495.78}}

CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA 
BAÑO EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD 

DE EL PLATANAR. - 81868
6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
81868 S 4 2 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 
meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:113, direccion:CARRETERA 
FEDERAL LIBRE 002 TRAMO MINATITLAN, COLIMA. - MANZANILLO, 

COLIMA. KILÓMETRO 5 + 11 RANCHERIA EL PLATANAR, 28765 EL 
PLATANAR, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , EL CRUCERO DE 

ACCESO A LA LOCALIDAD SE UBICA EN EL KM 7 D, lon:-
104.11069974, lat:19.34830792}}

01-07-2023 31-10-2023 165495.78 165495.78 165495.78 165495.78 165495.78

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IO-
FAISM-E12-2023, 

contratista:NOE VELEZ 
CRUZ, 

convocante:MUNICIPIO 
DE MINATITLAN, 

COLIMA., 
monto:992978.42, 

importe_modificado:99
2978.42}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cuadrados de 
construcción, 
avance:6.0}}

{2224542/proyecto_P
ROCESO, 

2224542/proyecto_I
NICIO, 

2224542/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202225859
Proyecto de 

inversión
576844.88

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, 
modalidad:K, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:288422.44, 

modificado:287714.47}, ff2: 
{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:288422.44, 

modificado:288422.44}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA 
POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN 

LAS CALLES PROF. JOSE ALCARAZ Y 15 DE 
MAYO ENTRE LAS CALLES CONSTITUCIÓN 

Y PROGRESO, EN LA CABECERA 
MUNICIPAL DE COMALA, COL. - 94196

6 Colima 3 Comala

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 

Comala
94196 S 174 176 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:190.0, 
meta_modificada:190.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PROF. JOSE 
ALCARAZ INTERIOR 0 0 COLONIA LA TRINIDAD, 28450 COMALA, 

COMALA COLIMA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE 
PROGRESO, CALLE SOCORRO DIAZ PALACIOS TOMAMOS COMO 

REFERENCIA EL JARDIN PRINCIPAL DE COMALA A UNA CUADRA SE, 
lon:-103.761396, lat:19.326628}}

11-04-2023 09-06-2023 287714.47 287714.47 287714.47 287714.47 287714.47

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP
DU-FAISMUN-05/2023, 
contratista:INMOBILIAR
IA GARCIA & ORTIZ DE 
KOLIMA S.A. DE C.V., 

convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 
COMALA, 

monto:1251061.76, 
importe_modificado:12

51061.76}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:190.0
}}

{2225859/proyecto_I
NICIO, 

2225859/proyecto_P
ROCESO, 

2225859/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202226688
Proyecto de 

inversión
2540019.39

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2540019.39, 

modificado:2534829.82}}

CONSTRUCCIÓN DE HUELLA DE 
CONCRETO CON EMPEDRADO AHOGADO 
EN LA CALLE PROF. JOSÉ ALCARAZ, ENTRE 
LAS CALLES ZARAGOZA Y CONSTITUCIÓN 
EN LA COL. AGUAJES DE LA LOCALIDAD 

DE COMALA - 100350

6 Colima 3 Comala

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Comala
100350 S 175 176 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:643.0, 

meta_modificada:643.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PROF. JOSE 
ALCARAZ INTERIOR 0 0 COLONIA LOS AGUAJES, 28450 COMALA, 

COMALA COLIMA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE 
ZARAGOZA, CALLE FRANCISCO VILLA CALLE CONSTITUCIÓN 

PASANDO UNA TIENDA KIOSKO SALIDA A LA LOCALIDAD DE LA CA, 
lon:-103.76080017, lat:19.32760934}}

03-07-2023 30-09-2023 2534829.82 2534829.82 2534829.82 2534829.82 2534829.82

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP
DU-FAISMUN-01/2023, 

contratista:COFESER 
INGENIERIA S.A. DE 
C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE 

COMALA, 
monto:1774936.8, 

importe_modificado:17
74936.8}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:643.0
}}

{2226688/proyecto_P
ROCESO, 

2226688/proyecto_I
NICIO, 

2226688/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202226690
Proyecto de 

inversión
1761319.43

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1761319.43, 

modificado:1761269.31}}

CONSTRUCCION DE HUELLA DE 
CONCRETO CON EMPEDRADO AHOGADO 
EN LA CALLE HACIENDA SAN ANTONIO Y 

ESQUINA HACIENDA NOGUERAS, EN 
NOGUERAS, COMALA, COL. - 100355

6 Colima 3 Comala

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Comala
100355 S 152 154 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:618.36, 

meta_modificada:618.36}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:23, direccion:CALLE HACIENDA 
SAN ANTONIO INTERIOR 0 0 EXHACIENDA NOGUERAS, 28450 
NOGUERAS, COMALA COLIMA ENTRE CALLE HACIENDA SAN 
ANTONIO Y CALLE HACIENDA NOGUERAS, CALLE PRIVADA 

HACIENDA SAN ANTONIO TOMAMOS COMO REFERENCIA LA 
CARRETERA VILL, lon:-103.739541, lat:19.32411972}}

19-06-2023 01-09-2023 1761269.31 1761269.31 1687766.8 1687766.8 1687766.8

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP
DU-FAISMUN-06/2023, 

contratista:MANTTO 
CONSTRUCCIONES S.A. 
DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE 

COMALA, 
monto:4376515.6, 

importe_modificado:43
76515.6}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:587.0
}}

{2226690/proyecto_I
NICIO, 

2226690/proyecto_P
ROCESO, 

2226690/proyecto_I
NICIO, 

2226690/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202227174
Proyecto de 

inversión
1800000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1800000.0, 

modificado:1338482.91}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO 
COLECTOR EN CALLE PAPALOAPAN 

ENTRE LAS CALLES 1 DE MAYO Y SAN 
ANGEL COL. LIBERTAD EN LA CABECERA 

MUNICIPAL. - 103822

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
103822 S 88 72 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:198.0, 
meta_modificada:187.05}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO 
PAPALOAPAN COLONIA LIBERTAD, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN 
COLIMA ENTRE CALLE SAN ANGEL Y CALLE PRIMERA DE MAYO, 

CALLE RIO BALSAS LA OBRA SE UBICA CALLE PAPALOAPAN ENTRE 
LAS CALLES 1 DE MAYO Y SAN ANGEL COL. LIBERTAD EN LA C, lon:-

103.88985131, lat:18.90180403}}

24-05-2023 07-07-2023 1338482.91 1338482.91 1338482.91 1338482.91 1338482.91

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-014-2023, 

contratista:Integra 
Construcciones y 

Mantenimiento S.A. DE 
C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE TECOMAN, COL., 
monto:1793133.95, 

importe_modificado:17
93133.95}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:187.0
5}}

{2227174/proyecto_P
ROCESO, 

2227174/proyecto_I
NICIO, 

2227174/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202235688 Adquisición 13833000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:36, 
modalidad:U, prog_pres:2, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1.3833E7, 

modificado:1.375341277E7}}

EQUIPAMIENTO PARA LAS AREAS DE 
INVESTIGACIÓN FORENSE Y PERICIAL

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de 
Inversión de 

Adquisiciones
Seguridad Sin identificar

Secretaríado 
Ejecutivo del 

Sistema Estatal de 
Seguridad Pública

2 N 0 0 731391

{meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLIMA, lon:-

103.7132496, lat:19.24421732}}
01-07-2023 29-12-2023 13753412.77 13753412.77 13753412.77 13753412.77 13753412.77

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Piezas, 
avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202235693 Adquisición 1180025.16

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:36, 
modalidad:U, prog_pres:2, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1180025.16, 

modificado:1176578.96}}

EQUIPAMIENTO PARA LAS UNIDADES DE 
POLICÍA CIBERNÉTICA

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de 
Inversión de 

Adquisiciones
Seguridad Sin identificar

Secretaríado 
Ejecutivo del 

Sistema Estatal de 
Seguridad Pública

3 N 0 0 731391

{meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 

meta:20.0, 
meta_modificada:20.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLIMA, lon:-

103.7132496, lat:19.24421732}}
01-07-2023 29-12-2023 1176578.96 1176578.96 1176578.96 1176578.96 0

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Piezas, 
avance:20.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302242963 Acción 50000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:50000.0, 

modificado:49899.72}}

336 Servicios de apoyo administrativo, 
traducción, fotocopiado e impresión - 

113946
6 Colima 9 Tecomán Otros Proyectos Sin identificar

Municipio de 
Tecomán

113946 N 0 0 0

{meta1: 
{unidad_medida:SERVICIO(S

), meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES 
GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-103.873789, lat:18.910604}}
25-09-2023 30-11-2023 49899.72 49899.72 49899.72 49899.72 49899.72

{ctto1: 
{tipo_obra:Adquisicion

es, 
numero_contrato:OM-

RM-82/2023, 
contratista:Kathia 

Elizabeth Maldonado 
Lopez, 

convocante:MUNICIPIO 
DE TECOMAN, COL., 

monto:49899.72, 
importe_modificado:49

899.72}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:SERVICIO(

S), 
avance:1.0}}

{2242963/proyecto_I
NICIO, 

2242963/proyecto_P
ROCESO, 

2242963/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302245768
Proyecto de 

inversión
1305000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1305000.0, 

modificado:1305000.0}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO, EN LAS CALLES ZARAGOZA, 5 

DE MAYO, ALLENDE Y ALDAMA, COL. 
CENTRO, LOCALIDAD COQUIMATLÁN. - 

138867

6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

138867 S 1275 1225 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:357.86, 
meta_modificada:357.86}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA COLONIA CENTRO, 28400 COQUIMATLÁN, 

COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y 
CALZADA AGUILAR, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE UBICA 
EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES PRIMERO DE 

MAYO Y, lon:-103.81165083, lat:19.20207578}}

17-07-2023 14-10-2023 1305000 1305000 1303034.24 1303034.24 1303034.24

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISMUN-
OP08/2023, 

contratista:REALCE 
COLIMA 

CONSTRUCCIONES S.A. 
DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 
COQUIMATLÁN, 

monto:2469753.6, 
importe_modificado:24

69753.6}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:357.8
6}}

{2245768/proyecto_P
ROCESO, 

2245768/proyecto_I
NICIO, 

2245768/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302251684
Proyecto de 

inversión
285440.38

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:285440.38, 

modificado:285440.38}}

CONSTRUCCIÓN DE 2 SANITARIOS CON 
BIODIGESTOR EN COLIMA LOCALIDAD 

LOS ASMOLES ASENTAMIENTO LOS 
ASMOLES - 172530

6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Colima
172530 S 6 6 0

{meta1: 
{unidad_medida:Sanitario(s)

, meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:54, direccion:CALLE FRANCISCO 
I MADERO INTERIOR SN PUEBLO LOS ASMOLES, 28640 LOS 
ASMOLES, COLIMA COLIMA ENTRE CARRETERA COLIMA - 

MANZANILLO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE PINO SUAREZ 
VIVIENDA UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO CASI 

ESQUI, lon:-103.77471458, lat:19.12021065}}

11-09-2023 29-12-2023 285440.38 238750.82 238750.82 238750.82 238750.82

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-FAISMUN-047/2023, 
contratista:ING. LUIS 

A,BERTO CADENA 
GUEVARA, 

convocante:MUNICIPIO 
DE COLIMA, 

monto:283750.82, 
importe_modificado:28

5440.38}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Sanitario(s

), 
avance:1.6}}

{2251684/proyecto_I
NICIO, 

2251684/proyecto_P
ROCESO, 

2251684/proyecto_I
NICIO, 

2251684/proyecto_P
ROCESO, 

2251684/proyecto_I
NICIO, 

2251684/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
FISICOS

FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO

RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL230302253450
Proyecto de 

inversión
300000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 

modificado:300000.0}}

MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE AGUA 
POTABLE, LOCALIDAD AGUA ZARCA - 

181621
6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

181621 S 169 162 0

{meta1: 
{unidad_medida:Tanque(s), 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:2, direccion:EJE VIAL 
CARRETERA AL ALGODONAL EJIDO AGUA ZARCA, 28410 AGUA 
ZARCA, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE BRECHA LIMITE DE LA 

COMUNIDAD Y BRECHA PLAZA DE TOROS, BRECHA LIMITE DELA 
COMUNIDAD LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE CARRETERA 

SALIDA , lon:-103.93351232, lat:19.21726479}}

10-07-2023 08-08-2023 300000 300000 298415.58 298415.58 298415.58

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISMUN-
OP05/2023, 

contratista:SEPRACOM
A S.A. DE C.V., 
convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 
COQUIMATLÁN, 

monto:298415.58, 
importe_modificado:29

841.58}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Tanque(s), 
avance:1.0}}

{2253450/proyecto_I
NICIO, 

2253450/proyecto_P
ROCESO, 

2253450/proyecto_I
NICIO, 

2253450/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302255342
Proyecto de 

inversión
645283.69

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:645283.69, 

modificado:636431.93}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y 
LUMINARIA EN LA LOCALIDADAD DE 

MADRID. - 194823

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
194823 S 273 223 0

{meta1: 
{unidad_medida:Luminaria, 

meta:19.0, 
meta_modificada:19.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE URUGUAY 
PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 
ARGENTINA Y CALLE BRASIL, CALLE PLAZA DE TOROS LA UBICACION 

DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES EN LA CALLES DE PLAZA DE 
TOROS CALLE URUGUARY ENTRE HAITI Y ARGENTI, lon:-

103.87425189, lat:19.08222463}}

02-10-2023 12-10-2023 636431.93 636431.93 636431.93 636431.93 525780.36

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-059-2023, 

contratista:Lic. Maria 
de la Luz Pineda Cedillo, 
convocante:Municipio 

de Tecoman, Col., 
monto:1791148.24, 

importe_modificado:17
91148.24}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Luminaria, 
avance:19.0}}

{2255342/proyecto_I
NICIO, 

2255342/proyecto_P
ROCESO, 

2255342/proyecto_FI
N, 

2255342/proyecto_P
ROCESO, 

2255342/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302256266
Proyecto de 

inversión
1882308.68

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1882308.68, 

modificado:1882308.68}}

CONSTRUCCIÓN DE 17 CUARTOS 
DORMITORIO EN COLIMA LOCALIDAD 
COLIMA COLONIAS MIRADOR DE LA 
CUMBRE,NUEVO MILENIO Y NUEVO 

MILENIO IV - 200991

6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Colima
200991 S 38 31 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:17.0, 
meta_modificada:17.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE REPUBLICA 
470 CUATROCIENTOS SETENTA INTERIOR SN COLONIA MIRADOR 
DE LA CUMBRE, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE 
MIRADOR Y CALLE LIMONERAS, CALLE MONTERREY VIVIENDA 

UBICADA EN LA CALLE REPUBLICA NUM 470 CASI ESQUINA , lon:-
103.69552455, lat:19.228371}}

11-09-2023 29-12-2023 1882308.68 1881156.5 564346.95 564346.95 564346.95

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-FAISMUN-051/2023, 
contratista:INGENIERIA 

MAD, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO 

DE COLIMA, 
monto:1881156.5, 

importe_modificado:18
82308.68}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Cuarto(s), 
avance:5.0}}

{2256266/proyecto_I
NICIO, 

2256266/proyecto_P
ROCESO, 

2256266/proyecto_I
NICIO, 

2256266/proyecto_P
ROCESO, 

2256266/proyecto_I
NICIO, 

2256266/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302261725
Proyecto de 

inversión
2250000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2250000.0, 

modificado:2250000.0}}

CONSTRUCCION DE HUELLAS DE 
RODAMIENTO EN LA CALLE COLIMA, 

LOCALIDAD EL CHICAL. - 234011
6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

234011 S 227 216 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1600.0, 
meta_modificada:1600.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:AVENIDA COLIMA 
EJIDO EL CHICAL, 28400 EL CHICAL, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE 

CALLE JALISCO Y CALLE MEXICO, CALLE MICHOACAN LA OBRA SE 
UBICA EN LA AV. COLIMA ENTRE LAS CALLES JALISCO MEXICO Y 

CALLE POSTERIOR MICHOACAN EJIDO EL CHICA, lon:-
103.84734425, lat:19.23592388}}

11-09-2023 09-11-2023 2250000 2250000 2248048.46 2248048.46 2248048.46

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISMUN-
OP21/2023, 

contratista:MANTENIMI
ENTO Y 

COMERCIALIZACION 
CODIS S.A. DE C.V., 

convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE 

COQUIMATLÁN, 
monto:2248048.46, 

importe_modificado:22
48048.46}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:1600.
0}}

{2261725/proyecto_I
NICIO, 

2261725/proyecto_P
ROCESO, 

2261725/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302261887
Proyecto de 

inversión
2200000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2200000.0, 

modificado:2200000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA 
COSECHAS, LOCALIDAD EL ALCOMÚN. - 

234634
6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

234634 S 40 49 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6810.0, 
meta_modificada:6810.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO 
ALCOMUN - JALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 810 EJIDO EL 

ALCOMUN, 28424 EL ALCOMÚN (LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ), 
COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLEJON ENTRADA PRINCIPAL DE 
LA COMUNIDAD Y CAMINO JALA, CAMINO ALCOMUN LA O, lon:-

103.82028634, lat:19.1004474}}

11-09-2023 30-11-2023 2200000 2200000 2196635.99 2196635.99 2196635.99

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISMUN-
OP17/2023, 

contratista:CONSTRUCT
ORA Y URBANIZADORA 

AMSAES, 
convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 
COQUIMATLÁN, 

monto:2196636.0, 
importe_modificado:21

96636.0}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:6810.
0}}

{2261887/proyecto_I
NICIO, 

2261887/proyecto_P
ROCESO, 

2261887/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302265206
Proyecto de 

inversión
585054.32

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:585054.22, 
modificado:585054.22}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.1}}

REHABILITACIÓN DE DREN PLUVIAL EN 
COLIMA, COLONIA ARBOLEDAS, CALLE 

FLAMBOYAN. - 213677
6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 

Colima
213677 S 609 547 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:502.07, 

meta_modificada:502.07}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE FLAMBOYAN 
INTERIOR SN COLONIA ARBOLEDAS, 28077 COLIMA, COLIMA 

COLIMA ENTRE CALLE ACACIAS Y , CALLE PASEO DEL ROBLE EL 
DOMICILIO SE IDENTIFICO EN EL CRUCE DE LAS CALLE 

FLAMBOYANES Y CALLE PASEO ARBOLEDAS. PERO EL PROYECTO, 
lon:-103.73441409, lat:19.23478957}}

09-10-2023 08-12-2023 584054.22 584504.48 584504.48 584504.48 584504.48

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-CREDITOFAISMUN-

004/2023, 
contratista:ARQ. KAREN 

ITZEL AQUINO 
NAVARRO, 

convocante:MUNICIPIO 
DE COLIMA, 

monto:584504.48, 
importe_modificado:58

5054.34}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:502.0
7}}

{2265206/proyecto_I
NICIO, 

2265206/proyecto_P
ROCESO, 

2265206/proyecto_FI
N, 

2265206/proyecto_P
ROCESO, 

2265206/proyecto_FI
N, 

2265206/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302265237
Proyecto de 

inversión
1159245.81

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:1159245.71, 
modificado:1159245.81}, ff2: 
{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.0}}

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN 
CALLE PROL. GUSTAVO VAZQUEZ 

MONTES Y FRANCISCO ARIAS - 226883
6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
226883 S 85 80 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:625.0, 
meta_modificada:625.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:48, direccion:CALLE PROL. 
GUSTAVO VAZQUEZ MONTES PUEBLO PATICAJO, 28767 PATICAJO, 

MINATITLÁN COLIMA ENTRE CALLE GRISELDA ALVAREZ Y , EL 
PROYECTO SE UBICA JUSTO A UN COSTADO DE LA PLAZA DE TOROS 

SANTA CECILIA, lon:-104.15705436, lat:19.30127118}}

01-10-2023 31-12-2023 507249.08 1159245.81 507249.08 507249.08 507249.08

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IO-
FAISM-E25-2023, 
contratista:JESUS 

FIGUEROA ARAIZA, 
convocante:MUNICIPIO 

DE MINATITLAN, 
COLIMA., 

monto:1154291.09, 
importe_modificado:11

54291.09}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:625.0
}}

{2265237/proyecto_P
ROCESO, 

2265237/proyecto_I
NICIO, 

2265237/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302265265
Proyecto de 

inversión
1041824.62

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:809469.92, 
modificado:1041824.62}, ff2: 
{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:232354.7, 

modificado:0.0}}

AMPLIACION DE CALLE PROL. 16 DE 
SEPTIEMBRE EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE MINATITLAN, COLIMA. - 
234952

6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
234952 S 14 14 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:536.5, 

meta_modificada:536.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLEJON PROL. 16 
DE SEPTIEMBRE PUEBLO BARRIO EL CHORRITO, 28750 

MINATITLÁN, MINATITLÁN COLIMA ENTRE CALLE MELCHOR 
OCAMPO Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE IGNACIO ALDAMA LA 

PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE TERMINA EN CALLE CERRADA 
Y JUS, lon:-104.04965834, lat:19.38613297}}

01-10-2023 31-12-2023 455869.31 1041824.62 455869.31 455869.31 455869.31

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IO-
FAISM-E23-2023, 

contratista:INMOBILIAR
IA GARCIA Y ORTIZ DE 
KOLIMA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE MINATITLAN, 

COLIMA., 
monto:1037127.29, 

importe_modificado:10
37127.29}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:536.5
}}

{2265265/proyecto_I
NICIO, 

2265265/proyecto_P
ROCESO, 

2265265/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302265704 Acción 511293

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:511293.0, 

modificado:511292.0}}

ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y 
HARDWARE - 43031

6 Colima 3 Comala PRODIM Sin identificar
Municipio de 

Comala
43031 N 0 0 0

{meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 

meta:34.0, 
meta_modificada:34.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES 

PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-
103.758801, lat:19.323199}}

05-07-2023 30-09-2023 511292 511292 511292 511292 511292

{ctto1: 
{tipo_obra:Adquisicion

es, 
numero_contrato:OM-

PRODIM-ADQ -
001/2023, 

contratista:GV3 
SERVICIOS INTEGRALES, 

S.A. DE C.V., 
convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 
COMALA, 

monto:668037.98, 
importe_modificado:66

8037.98}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Piezas, 
avance:34.0}}

{2265704/proyecto_I
NICIO, 

2265704/proyecto_P
ROCESO, 

2265704/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302267588
Proyecto de 

inversión
468228.08

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:468228.08, 

modificado:465524.54}}

06DJN0123K CONSTRUCCIÓN DE 
BODEGA, CAMBIO DE MALLA CICLÓN, 

J.N. FRANCISCO HERNÁNDEZ ESPINOSA, 
COLIMA

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-028-2023-
PR

N 0 0 23

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:54, direccion:IGNACIO ALLENDE 

S/N, lon:-103.773699, lat:19.1208}}
20-09-2023 03-11-2023 465524.54 465524.54 465524.54 465524.54 465524.54

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:100.0
}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302267612
Proyecto de 

inversión
1144343.99

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1144343.99, 

modificado:1144343.99}}

06DPR0262B REPARACIÓN DE RED 
ELÉCTRICA DEL PLANTEL, CAMBIO DE 

MUEBLES DE BAÑO, REPARACIÓN 
ELÉCTRICA DE EDIFICIO ¿A¿, ¿B¿, ¿C¿ Y 
¿D¿ + CONSTRUCCIÓN DE PORTICO DE 
INGRESO Y DESAYUNADORES, E.P. MA. 
CONCEPCIÓN FARIAS PÉREZ DE LEÓN, 

TECOMÁN

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-029-2023-
PR

N 0 0 309

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:GREGORIO TORRES 

QUINTERO S/N, lon:-103.862026, lat:18.910429}}
20-09-2023 18-11-2023 1144343.99 1144343.99 1075136.03 1075136.03 1075136.03

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:93.95
}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2023 CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
FISICOS

FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO

RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL230402277643
Proyecto de 

inversión
5589278.29

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5589278.29, 

modificado:5589278.29}}

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL, EN CALLE MIGUEL DE 
LA MADRID EN LA COLONIA ABELARDO L. 

RODRÍGUEZ, MANZANILLO, COLIMA. - 
228327

6 Colima 7 Manzanillo

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Manzanillo
228327 S 572 548 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2700.0, 

meta_modificada:2700.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL DE 
LA MADRID INTERIOR SN COLONIA ABELARDO L. RODRÍGUEZ, 

28863 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE BOULEVARD 
MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE PEDRO NUÑEZ, LA ACALLE MIGUEL 

DE LA MADRID SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SANTI, lon:-
104.3580995, lat:19.1222131}}

19-06-2023 22-10-2023 5589278.29 5589278.29 5589278.2 5589270.2 5056040.6

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYT
O-ZLO-OP-07-23, 

contratista:CONSTRUCC
IONES Y EDIFICACIONES 
DEL PUERTO S.A DE C.V, 
convocante:MUNICIPIO 

DE MANZANILLO, 
monto:5589278.29, 

importe_modificado:40
22288.81}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:2000.
0}}

{2277643/proyecto_I
NICIO, 

2277643/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402278644
Proyecto de 

inversión
1400000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1400000.0, 

modificado:1399005.06}}

REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO 
ASFÁLTICO EN CALLES RÍO USUMACINTA, 
RÍO BALSAS Y RÍO MAYO DE LA COLONIA 
INDECO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 

250043

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
250043 S 147 129 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2934.0, 

meta_modificada:2708.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO 
USUMACINTA COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN 
COLIMA ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y CALLE RIO BALSAS, 

CALLE RIO MAYO LA OBRA SE UBICA EN CALLE RIO USUMACINTA 
ENTRE RIO PAPALOAPAN Y RIO BALSAS RIO BALSAS ENTRE RIO US, 

lon:-103.89053004, lat:18.90465151}}

19-10-2023 17-11-2023 1399005.06 1399005.06 1399005.06 1399005.06 1259776.58

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-086-C-2023, 

contratista:Consorcio 
GJ del Pacifico S.A. de 

C.V, 
convocante:MUNICIPIO 

DE TECOMAN, COL., 
monto:1399005.07, 

importe_modificado:13
99005.07}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:2708.
0}}

{2278644/proyecto_I
NICIO, 

2278644/proyecto_P
ROCESO, 

2278644/proyecto_FI
N, 

2278644/proyecto_I
NICIO, 

2278644/proyecto_FI
N, 

2278644/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402278649
Proyecto de 

inversión
1994568.22

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1994568.22, 

modificado:1994568.22}}

REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA 
NORTE, COL. TEPEYAC DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 250102
6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
250102 S 2772 2268 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1350.0, 

meta_modificada:1350.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA 
MERCURIO COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN 

COLIMA ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y AVENIDA MARCIANO 
CABRERA, CALLE MIGUEL BRACAMONTES LA OBRA SE UBICA AREA 

DEPORTIVA NORTE EN AVENIDA MERCURIO ENTRE LAS CALLE 
EJERCI, lon:-103.88127948, lat:18.92756905}}

19-10-2023 12-12-2023 1994568.22 1994568.22 1994568.22 1994568.22 471678.6

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-088-A-2023, 
contratista:Gerardo 

Vargas Bracamontes, 
convocante:MUNICIPIO 

DE TECOMAN, COL., 
monto:1994568.22, 

importe_modificado:19
94568.22}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:1350.
0}}

{2278649/proyecto_P
ROCESO, 

2278649/proyecto_FI
N, 

2278649/proyecto_I
NICIO, 

2278649/proyecto_P
ROCESO, 

2278649/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402279190
Proyecto de 

inversión
2232447.02

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2232447.02, 

modificado:1961392.53}}

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL, EN CALLE 
FRANCISCO I. MADERO ENTRE 

CUAUHTEMOC Y ALLENDE, CENTRO, 
MANZANILLO, COLIMA. - 253078

6 Colima 7 Manzanillo

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Manzanillo
253078 S 37 35 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:735.36, 

meta_modificada:735.36}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I 
MADERO INTERIOR SN COLONIA MANZANILLO CENTRO, 28200 
MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE ALLENDE Y 

CALLE CUAUHTEMOC, LA CALLE FRANCISCO I MADERO SE UBICA 
EN EL CENTRO DE MANZANILLO AL SU DE LA PRESIDENC, lon:-

104.31752555, lat:19.05123944}}

10-07-2023 01-10-2023 1961392.53 1961392.53 1961392.53 1961392.53 1594273.24

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYT
O-ZLO-OP-12-23, 

contratista:CARLOS 
NUÑEZ ROSALES, 

convocante:MUNICIPIO 
DE MANZANILLO, 

monto:1961392.62, 
importe_modificado:14

52756.88}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:600.0
}}

{2279190/proyecto_I
NICIO, 

2279190/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402282905
Proyecto de 

inversión
1715338.03

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1715338.03, 

modificado:1715338.03}}

AMPLIACIÓN DE CARRETERA EN EL 
MUNICIPIO DE ARMERIA - 274043

6 Colima 1 Armería

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Armería
274043 S 7570 7657 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:253.91, 

meta_modificada:1017.87}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA 
ARMERIA-PLAYA EL PARAISO COLONIA EJIDO, 28305 RANCHO 
ROEL, ARMERÍA COLIMA ENTRE Y , CARRETERA CARRETEREA 

MANZANILO- TECOMAN LA AMPLIACIÓN DE CARRETERA EN EL 
MUNICIPIO DE ARMERIA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA H, lon:-

103.96393824, lat:18.92628739}}

03-06-2023 21-12-2023 1715338.03 1715338.03 1715338.03 1652587.21 1652587.21

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DPDS-
FAISMUN-02-2023, 

contratista:c.p. rebeca 
huerta duran, 

convocante:MUNICIPIO 
DE ARMERÍA COLIMA, 

monto:1715338.03, 
importe_modificado:17

15338.03}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:1017.
87}}

{2282905/proyecto_F
IN, 

2282905/proyecto_P
ROCESO, 

2282905/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402289214
Proyecto de 

inversión
683950.97

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:683950.97, 

modificado:683950.97}}

CONSTRUCCION DE TANQUE 
REGULADOR EN LA LOCALIDAD EL 

REMATE - 303788
6 Colima 3 Comala

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 

Comala
303788 S 54 55 0

{meta1: 
{unidad_medida:Tanque(s), 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:CALLE ESTANQUES 
INTERIOR 0 0 RANCHERIA EL REMATE, 28461 EL REMATE, COMALA 

COLIMA ENTRE CARRETERA A LA CAJA Y , A UN COSTADO DE 
COMISARÍA EL REMATE., lon:-103.796431, lat:19.419495}}

17-10-2023 30-12-2023 683791.05 683791.05 495100.13 495100.13 495100.13

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP
DU-FAISMUN-22/2022, 

contratista:JOSE DE 
JESUS SAUCEDO 

ROBLES, convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE 

COMALA, 
monto:683791.05, 

importe_modificado:68
3791.05}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Tanque(s), 
avance:0.72}}

{2289214/proyecto_I
NICIO, 

2289214/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402299361
Proyecto de 

inversión
600000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 

modificado:600000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA 
COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES. 

MADRID - 347627
6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
347627 S 51 62 0

{meta1: 
{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:4.5, 
meta_modificada:4.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:BRECHA TRAMO 
PROLONGACION CALLE PERU - CAMINO SACASOSECHA MARGEN 
DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, 
TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , UN TRAMO ES EN PROLONGACION 
DE CALLE PERU EN CAMINO SACACOSECHA HASTA AVENI, lon:-

103.87536769, lat:19.0848086}}

27-11-2023 22-12-2023 600000 600000 600000 600000 180000

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-054-2023, 

contratista:Grupo JDRR 
S.A. de C.V., 

convocante:Municipio 
de Tecoman, Col., 

monto:1980215.18, 
importe_modificado:19

80215.18}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Kilómetro 

lineal, 
avance:4.5}}

{2299361/proyecto_P
ROCESO, 

2299361/proyecto_I
NICIO, 

2299361/proyecto_P
ROCESO, 

2299361/proyecto_FI
N, 

2299361/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402311247
Proyecto de 

inversión
549548.51

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:549548.51, 

modificado:549548.51}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA 
COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES. 

NUEVO CAXITLAN - 397283
6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
397283 S 47 58 0

{meta1: 
{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:4.27, 
meta_modificada:4.27}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:BRECHA TRAMO 
CARRETERA TECOMAN MANZANILLO - JARDIN FUNERAL VIDA 

ETERNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 270 COLONIA MARÍA 
ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA, 28934 EL PASO DE JESÚS, 

TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CAMIN, lon:-
103.90865633, lat:18.94439177}}

30-11-2023 22-12-2023 549548.51 549548.51 549548.51 549548.51 164864.56

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-054-2023, 

contratista:Grupo JDRR 
S.A. de C.V., 

convocante:Municipio 
de Tecoman, Col., 

monto:1980215.18, 
importe_modificado:19

80215.18}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Kilómetro 

lineal, 
avance:4.27}}

{2311247/proyecto_I
NICIO, 

2311247/proyecto_FI
N, 

2311247/proyecto_P
ROCESO, 

2311247/proyecto_FI
N, 

2311247/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402315644
Proyecto de 

inversión
1562234.65

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1562234.65, 

modificado:1526907.03}}

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO 
AHOGADO EN CONCRETO EN 

PERIQUILLO CALLE LOS PINOS 1RA 
ETAPA. - 416905

6 Colima 1 Armería

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Armería
416905 S 194 164 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:933.17, 

meta_modificada:933.17}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:33, direccion:CALLE LOS PINOS 
COLONIA PERIQUILLO, 28330 PERIQUILLO, ARMERÍA COLIMA 
ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y , CALLE CALLE LAS HUERTAS LA 

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN 
PERIQUILLO CALLE LOS PINOS 1RA ETAPA SE ENCUENTRA A U, lon:-

103.94981786, lat:18.95657772}}

01-12-2023 29-12-2023 1526907.03 1526907.03 1526907.03 0 0

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DPDS-
FAISMUN-17-2023, 
contratista:C.P. LUIS 

ALBERTO ESCALANTE 
MENDOZA, 

convocante:MUNICIPIO 
DE ARMERÍA COLIMA, 

monto:1046932.38, 
importe_modificado:10

46932.38}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DPDS-
FAISMUN-16-2023, 

contratista:ARQ. ANA 
ROSA RODRIGUEZ 

MENDOZA, 
convocante:MUNICIPIO 
DE ARMERÍA COLIMA, 

monto:479974.65, 
importe_modificado:47

9974.65}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:800.0
}}

{2315644/proyecto_I
NICIO, 

2315644/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402316547
Proyecto de 

inversión
111008.11

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:111008.11, 

modificado:111008.11}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO.COFRADIA DE MORELOS - 

420657
6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
420657 S 4 5 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE LEONA 
VICARIO PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE 
MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y 

CALLE NETZAHUALCOYOTL, CALLE MOCTEZUMA LA OBRA SE UBICA 
EN LEONA VICARIO 33 A EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE MO, 

lon:-103.83694538, lat:18.86928918}}

01-12-2023 31-12-2023 111008.11 111008.11 111008.11 111008.11 23895.92

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-061-2023, 
contratista:Erinco 

Construcciones S.A. de 
C.V., 

convocante:Municipio 
de Tecoman, Col., 

monto:2997219.08, 
importe_modificado:29

97219.08}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Cuarto(s), 
avance:1.0}}

{2316547/proyecto_I
NICIO, 

2316547/proyecto_P
ROCESO, 

2316547/proyecto_FI
N, 

2316547/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402316581
Proyecto de 

inversión
109774.61

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:109774.61, 

modificado:109774.61}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO. NUEVO CAXITLAN - 

420740
6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
420740 S 5 4 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE PANAMA 
COLONIA SAN MARTÍN DE PORRES, 28934 COLONIA BAYARDO, 

TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CHILE Y CALLE FERNANDO 
MORENO PEÑA, CALLE BELICE LA OBRA SE UBICA EN PANAMA 365 
EN LA COLONIA SAN MARTIN DE PORRES EN LA COMUNIDAD DE , 

lon:-103.92099701, lat:18.94764917}}

01-12-2023 31-12-2023 109774.61 109774.61 109774.61 109774.61 23630.39

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-061-2023, 
contratista:Erinco 

Construcciones S.A. de 
C.V., 

convocante:Municipio 
de Tecoman, Col., 

monto:2997219.08, 
importe_modificado:29

97219.08}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Cuarto(s), 
avance:1.0}}

{2316581/proyecto_I
NICIO, 

2316581/proyecto_P
ROCESO, 

2316581/proyecto_FI
N, 

2316581/proyecto_P
ROCESO, 

2316581/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
FISICOS

FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO

RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL230402327079 Acción 100000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:100000.0, 

modificado:100000.0}}

211 Materiales, útiles y equipos menores 
de oficina - 317008

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad
Otros Proyectos Sin identificar

Secretaría de 
Infraestructura, 

Desarrollo Urbano 
y Movilidad

317008 N 0 0 0

{meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES 

GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL 
ESTATAL, lon:-103.728119, lat:19.242922}}

06-11-2023 29-12-2023 100000 99984.77 99984.77 99984.77 99984.77

{ctto1: 
{tipo_obra:Adquisicion

es, 
numero_contrato:SPFY

A/SSA/IRE-082-
2023/DGRM/DA, 

contratista:OFITEC 
TECNOLOGIA SA DE CV, 
convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE 
COLIMA, 

monto:99984.77, 
importe_modificado:99

984.77}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Piezas, 
avance:1.0}}

{2327079/proyecto_F
IN, 

2327079/proyecto_P
ROCESO, 

2327079/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402329432
Proyecto de 

inversión
1566599.88

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, 
monto:525642.33, 

modificado:525642.33}, ff2: 
{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1040957.55, 

modificado:1040957.55}}

REHABILITACIÓN DE CARRETRA ESTATAL 
COMALA COFRADIA DE SUCHITLÁN, EN 
EL MUNICIPIO DE COMALA, COLIMA - 

404440

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar

Secretaría de 
Infraestructura, 

Desarrollo Urbano 
y Movilidad

404440 S 5051 5073 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:2212.08, 
meta_modificada:2212.08}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:57, direccion:CARRETERA 
ESTATAL LIBRE 16 TRAMO COMALA - COFRADIA DE SUCHITLAN 

KILÓMETRO 1 + 990 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA 
LA NOGALERA, 28460 LA NOGALERA, COMALA COLIMA ENTRE Y , 

TOMANDO COMO PUNTO DE SALIDA LA ZONA URBANA , lon:-
103.705834, lat:19.392098}}

08-12-2023 31-12-2023 1566599.88 1563827.8 0 0 0

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEID
UM-FISE-009/2023, 
contratista:MARIO 
CEBALLOS GÓMEZ, 

convocante:GOBIERNO 
DEL ESTADO DE 

COLIMA, 
monto:1563827.8, 

importe_modificado:15
63827.8}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:110.6
}}

{2329432/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402330906
Proyecto de 

inversión
86031.64

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:Banobras FAIS 
municipal, monto:86031.54, 
modificado:86031.54}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.1}}

EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO EN 
COLIMA, COLONIA RESIDENCIAL PUERTA 

DEL SOL. - 254543
6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Colima
254543 S 168 143 0

{meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 
meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LA 
ALBORADA INTERIOR SN COLONIA RESIDENCIAL PUERTA DEL SOL, 

28017 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE VIA LACTEA Y 
AVENIDA CONSTITUCION, CALLE PASEO DE LA ALBORADA EL 
DOMICILIO SE IDENTIFICO EN EL JARDIN DE LA COLO, lon:-

103.70963783, lat:19.26796116}}

06-11-2023 29-12-2023 0 0 0 0 0
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Piezas, 
avance:0.0}}

{2330906/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402330963
Proyecto de 

inversión
2430245.37

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:2430245.27, 
modificado:2430245.27}, ff2: 
{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.1}}

REHABILITACION DE LA UNIDAD 
DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE 

ZACUALPAN - 282361
6 Colima 3 Comala

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Comala
282361 S 980 992 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:5529.0, 

meta_modificada:5529.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:37, direccion:CALLE 
PROLONGACION MELESIO GONZALEZ INTERIOR 0 0 PUEBLO 
ZACUALPAN, 28454 ZACUALPAN, COMALA COLIMA ENTRE 

CONTINUACION MELESIO GONZALEZ Y CALLE C. PRIMAVERA, 
CALLE LOS CIRUELOS PARTIENDO DEL JARDÍN PRINCIPAL 

ZACUALPAN SE CONTINÚA, lon:-103.828101, lat:19.362329}}

06-12-2023 30-12-2023 2430245.27 2430245.27 1819768.37 1819768.37 1819768.37

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP
DU-FAISMUN-18/2023, 
contratista:CONSTRUCC

IONES Y SERVICIOS 
ALIANZAS S.A. DE C.V., 

convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 
COMALA, 

monto:2534829.82, 
importe_modificado:25

34829.82}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:4100.
0}}

{2330963/proyecto_I
NICIO, 

2330963/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402330980
Proyecto de 

inversión
260288.19

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:260288.09, 
modificado:259238.16}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.1}}

CONSTRUCCION DE VADO EN EL CAMINO 
AL RIO GRANDE EN LA LOCALIDAD DE LA 

CAJA - 288754
6 Colima 3 Comala

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Comala
288754 S 372 376 0

{meta1: 
{unidad_medida:Vado(s), 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:EJE VIAL LA CAJA 
INTERIOR 0 0 EJIDO LA CAJA, 28452 EL LLANO, COMALA COLIMA 
ENTRE Y , CONTINUANDO EN LA CARRETERA QUE PASA POR EL 

CAMPO DEPORTIVO LA CAJA APROXIMADAMENTE 209.25 M, lon:-
103.80802158, lat:19.37178142}}

17-10-2023 30-12-2023 259238.16 259238.16 259238.16 259238.16 259238.16

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP
DU-BAN-FAISMUN-

09/2023, 
contratista:COFESER 

INGENIERIA,S-A-DE C-V-
, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 
COMALA, 

monto:260288.19, 
importe_modificado:26

0288.19}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Vado(s), 
avance:0.9}}

{2330980/proyecto_I
NICIO, 

2330980/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402330987
Proyecto de 

inversión
738180.16

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:738180.06, 
modificado:738180.06}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.1}}

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LA 
CALLE ARCO IRIS EN LA LOCALIDAD EL 

REMUDADERO - 290591
6 Colima 3 Comala

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Comala
290591 S 76 77 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:742.48, 

meta_modificada:742.48}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:32, direccion:CALLE 
REMUDADERO INTERIOR 0 0 EJIDO EL REMUDADERO, 28466 EL 

REMUDADERO, COMALA COLIMA ENTRE CALLE IGNACIO TORRES Y 
CALLE IGNACIO TORRES, CALLE IGNACIO TORRES INICIANDO EN LA 
IGLESIA DE EL REMUDADERO SE CONTINUA DERECHO PASANDO , 

lon:-103.74998033, lat:19.41770621}}

06-12-2023 30-12-2023 728180.15 728180.15 10504.87 10504.87 10504.87

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP
DU-BAN-FAISMUN-

01/2023, 
contratista:ARRENDAD

ORA Y 
CONSTRUCCIONES RO 

RO S.A. DE C.V., 
convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE 

COMALA, 
monto:738180.16, 

importe_modificado:73
8180.16}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:260.0
}}

{2330987/proyecto_I
NICIO, 

2330987/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402330988
Proyecto de 

inversión
196124.44

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:196124.34, 
modificado:206254.69}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.1}}

CONSTRUCCIÓN DE BOCATORMENTA EN 
LA CALLE EL NARANJO, EN LA LOCALIDAD 

DE ZACUALPAN - 290722
6 Colima 3 Comala

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 

Comala
290722 S 101 103 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:7.0, 
meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:37, direccion:CALLE NARANJO 
INTERIOR 0 0 PUEBLO ZACUALPAN, 28454 ZACUALPAN, COMALA 

COLIMA ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y CALLE INDIO ALONSO, CALLE 
SAN JUAN PARTIENDO DE LA CANCHA TECHADA BARRIO SAN JUAN 

PASANDO POR LA CALLE C. NARANJO CERCA DE LA, lon:-
103.82361787, lat:19.36689057}}

06-12-2023 30-12-2023 206254.69 206254.69 0 0 0

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP
DU-BAN-FAISMUN-

10/2023, 
contratista:SLAB 

ARQUITECTURA E 
INVESTIGACION S DE RL 
DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 
COMALA, 

monto:206254.69, 
importe_modificado:20

6254.69}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:0.0}}

{2330988/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402331366
Proyecto de 

inversión
515748.87

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa 
Municipal, monto:515748.77, 
modificado:515748.87}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.0}}

MANTENIMIENTO DE PARQUES 
PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE 

TECOMAN - 419837
6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
419837 S 1617 1323 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:3000.0, 

meta_modificada:3000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FIDEL 
CASTRO COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 28114 TECOMÁN, 

TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CAMPANARIO Y CALLE AURORA 
CARDENAS, CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO LA OBRA SE UBICA EN 

CALLE FIDEL CASTRO ENTRE LAS CALLES CAMPANARIO Y AURORA 
CA, lon:-103.88100975, lat:18.93324462}}

01-12-2023 31-12-2023 515748.87 515748.87 515748.87 515748.87 0

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-117-2023, 
contratista:Daniel 

Ramos Regla, 
convocante:MUNICIPIO 

DE TECOMAN, COL., 
monto:737014.47, 

importe_modificado:73
7014.47}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:3000.
0}}

{2331366/proyecto_P
ROCESO, 

2331366/proyecto_I
NICIO, 

2331366/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402332048
Proyecto de 

inversión
37972.25

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:37972.25, 

modificado:37972.25}}

06DST0007W MANTENIMIENTO EN 
MODULO DE BAÑOS, Sec. Emiliano 
Zapata, Cerro de Ortega, Tecomán

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-002-2023-
RFRB

N 0 0 449

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CARRETERA 
TECOMAN - PLAYA AZUL SN, lon:-103.72486, lat:18.74908}}

26-12-2023 05-01-2024 37972.25 37972.25 0 0 0
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402333289
Proyecto de 

inversión
2578415.32

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2578415.32, 

modificado:2578415.32}}

06DPR0006L ELABORACIÓN E 
INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA CUBIERTA 

EN CANCHA DE 18 X 30 M., E.P. 15 de 
Mayo, TECOMÁN

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-039-2023-
PR

N 0 0 287

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CARLOS VIRGEN 

BANDA SN, lon:-103.876906, lat:18.894389}}
02-10-2023 30-12-2023 2078415.32 2078415.32 2078415.32 2078415.32 2078415.32

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:100.0
}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:., 
trimestre:4.0, 

usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-12}, obs2: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-12}, obs3: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-12}, obs4: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-12}, obs5: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-12}, obs6: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-12}, obs7: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-12}, obs8: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 

fecha:2024-01-12}}

20



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINAZAS Y ADMINISTRACIÓN ENTIDAD COLIMA
DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2023 CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
FISICOS

FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO

RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL230402333471 Adquisición 5985.6

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5985.6, 

modificado:5985.6}}

06EIU0001T ADQUISICIÓN DE: 
ACCESORIOS PARA PROYECCIÓN, EQUIPO 
DE COMPUTO Y PROYECCIÓN.- PARTIDA 
7: BARRA DE SONIDO MARCA SAMSUNG 

HW-T400 DOLBY DIGITAL 2.0 
BLUETOOTH 40W, PARTIDA 8: SOPORTE 

PARA CAÑON, UNIVERSIDAD 
INTERCULTURAL DE COLIMA

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de 
Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

ADQ-06-002-
2022-RMFS

N 0 0 155

{meta1: 
{unidad_medida:Mobiliario 

y equipo, meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA VILLA 
DE ALVAREZ - COMALA. KM 5.5, lon:-103.758547, lat:19.315071}}

26-12-2023 16-02-2024 5985.6 5985.6 0 0 0
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi
da:Mobiliario 

y equipo, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402333476
Proyecto de 

inversión
241808.48

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:241808.48, 

modificado:241808.48}}

06DJN0007U REFORZAMIENTO DE MURO 
PERIMETRAL Y MANTENIMIENTO EN 

DESAYUNADOR, J.N. Juan de Mata Rivera, 
ARMERIA

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-003-2023-
RFFB

N 0 0 99

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:IGNACIO TORRES 

NUM. 11, lon:-103.96975, lat:18.93235}}
29-11-2023 05-12-2023 241808.48 241808.48 0 0 0

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402334514
Proyecto de 

inversión
156043.29

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:156043.29, 

modificado:156043.29}}

06DST0013G REPARACIÓN DE MURO 
ENTRE AULAS Y OBRA EXTERIOR, SEC. 
JUAN DE LA BARRERA, CUAUHTEMOC

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-058-2023-
PR

N 0 0 462

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:PROLONGACION 

NIÑOS HEROES SN, lon:-103.5767, lat:19.38313}}
23-10-2023 19-12-2023 156043.29 156043.29 133737.36 133737.36 133737.36

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:85.71
}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402334686
Proyecto de 

inversión
924483.11

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:924483.11, 

modificado:924483.11}}

06DPR0192X CUBIERTA DE ESTRUCTURA 
METÁLICA Y LAMINA PINTRO, EN 

CANCHA DE ÚSOS MÚLTIPLES, E.P. 
EMILIO CARRANZA, IXTLAHUACÁN

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-069-2023-
PR

N 0 0 70

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO S/N, lon:-103.632356, lat:18.885639}}
21-11-2023 29-01-2024 924483.11 924483.11 277344.93 277344.93 277344.93

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402335210
Proyecto de 

inversión
358521.1

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:358521.1, 

modificado:358521.1}}

06DPR0229U REHABILITACIÓN DE 
CUBIERTA DE PATIO CÍVICO, E.P. MIGUEL 

GALINDO, MINATITLAN
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-072-2023-
PR

N 0 0 432

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:MORELOS NUM. 13, 

lon:-104.0505979, lat:19.3848931}}
21-11-2023 29-01-2024 358521.1 358521.1 73407.17 73407.17 73407.17

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:20.47
}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402335291
Proyecto de 

inversión
856339.91

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:856339.91, 

modificado:856339.91}}

06ETV0013T CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE 
DESAYUNADORES CON CUBIERTA 

METÁLICA, Y RAMPAS, TV. SEC. 
EDUARDO ZARZA OCAMPO, 

CUAUHTEMOC

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-073-2023-
PR

N 0 0 47

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:ALDAMA SN, lon:-

103.65383, lat:19.33885}}
21-11-2023 29-01-2024 856339.91 856339.91 256901.98 256901.98 256901.98

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402335422
Proyecto de 

inversión
73077.48

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:73077.48, 

modificado:73077.48}}

06DJN0012F REPARACIÓN EN 
MARQUESINA E INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA, J.N. CATALINA JASSO, 
ARMERIA

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-083-2023-
PR

N 0 0 44

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:GARDENIAS NUM. 

30, lon:-103.94824, lat:18.95965}}
15-12-2023 08-03-2024 73077.48 73077.48 21923.25 21923.25 21923.25

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402335584
Proyecto de 

inversión
656127.41

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:656127.41, 

modificado:656127.41}}

06DPR0278C CONSTRUCCIÓN EN 
EDIFICIO "F" COCINA ATÍPICA DE 4.00 X 
3.00 M. + CONSTRUCCIÓN EN EDIFICIO 

"A" REPARACIONES DE MÓDULO DE 
SERVICIOS SANITARIOS, E.P. FRANCISCO I. 

MADERO, MANZANILLO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-088-2023-
PR

N 0 0 191

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE RIO ARMERIA 

SN, lon:-104.313302, lat:19.142706}}
22-12-2023 23-02-2024 656127.41 656127.41 196838.23 196838.23 196838.23

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402335592
Proyecto de 

inversión
124402.7

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:124402.7, 

modificado:124402.7}}

06DJN0119Y REPARACIONES GENERALES 
EN AULAS, J.N.PORFIRIO GAYTAN NUÑEZ, 

VILLA DE ALVAREZ
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-089-2023-
PR

N 0 0 95

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:ASTEROIDE SN, 

lon:-103.74015, lat:19.25196}}
22-12-2023 08-03-2024 124402.7 124402.7 37320.81 37320.81 37320.81

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402335890
Proyecto de 

inversión
1168882.42

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1168882.42, 

modificado:1168882.42}}

06DPR0269V IMPERMEABILIZANTE EN 
EDIFICIOS, REPARACIÓN DE PLAFÓN, 

MUROS DAÑADOS POR SISMO, 
REPARACIÓN DE LUMINARIAS PUNTA DE 

POSTE, CONSTRUCCIÓN DE MURO 
PERIMETRAL, SUSTITUCIÓN DE LOSAS EN 

PATIO CÍVICO, E.P. EL PIPILA, 
IXTLAHUACÁN

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-090-2023-
PR

N 0 0 19

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:6, localidad:43, direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO S/N, lon:-103.712356, lat:19.049739}}
26-12-2023 29-02-2024 1168882.42 1168882.42 350664.73 350664.73 350664.73

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402335891
Proyecto de 

inversión
1203056.89

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1203056.89, 

modificado:1203056.89}}

06DPR0474E CONSTRUCCIÓN DE 
ESTRUCTURA REGIONAL EN EDIFICIO DE 
AULA DE MEDIOS, OBRA EXTERIOR, E.P. 

FRANCISCO PALACIOS JIMÉNEZ, VILLA DE 
ÁLVAREZ

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-091-2023-
PR

N 0 0 169

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:FLOR DE AZALEAS 

NUM. 893, lon:-103.7272352, lat:19.2780431}}
26-12-2023 15-03-2024 1203056.89 1203056.89 360917.06 360917.06 360917.06

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402335924
Proyecto de 

inversión
43372.25

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:43372.25, 

modificado:43372.25}}

06DTV0017Q CONSTRUCCIÓN DE 
RAMPAS DE ACCESO, SEC. IGNACIO 

MANUEL ALTAMIRANO, MANZANILLO
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-094-2023-
PR

N 0 0 40

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:77, direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO S/N, lon:-104.15932, lat:19.01586}}
28-12-2023 08-03-2024 43372.25 43372.25 13011.67 13011.67 13011.67

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402335941
Proyecto de 

inversión
177028.86

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:177028.86, 

modificado:177028.86}}

06DTV0016R CONSTRUCCIÓN DE 
RAMPAS DE ACCESIBILIDAD, SEC. JUAN 

JOSÉ RÍOS, MANZANILLO
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-095-2023-
PR

N 0 0 17

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:13, direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO S/N, lon:-104.14778, lat:19.25354}}
28-12-2023 08-03-2024 177028.86 177028.86 53108.66 53108.66 53108.66

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402335986
Proyecto de 

inversión
214787.53

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:214787.53, 

modificado:214787.53}}

06DPR0114T REPARACIÓN DE MURO 
PERIMETRAL Y RED DE DRENAJE, 

CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y CANALETA 
PLUVIAL, E.P. JUSTO SIERRA, 

MANZANILLO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-100-2023-
PR

N 0 0 201

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:20, direccion:RIO USUMACINTA 

SN, lon:-104.438756, lat:19.141049}}
28-12-2023 15-03-2024 214787.53 214787.53 64436.26 64436.26 64436.26

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402336012
Proyecto de 

inversión
67669.84

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:67669.84, 

modificado:67669.84}}

06EJN0033R REPARACIÓN Y 
REFORZAMIENTO EN MURO PERIMETRAL 

EN EL LADO SUR DEL PLANTEL, J.N. 
MARÍA GUADALUPE RIVERA AYALA, 

MANZANILLO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-100-2023-
PR

N 0 0 38

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:130, direccion:MANZANILLO SN, 

lon:-104.11779, lat:19.01908}}
28-12-2023 15-03-2024 67669.84 67669.84 20300.95 20300.95 20300.95

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402336026
Proyecto de 

inversión
407803.15

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:407803.15, 

modificado:407803.15}}

06DPR0217P BODEGA DE 4.00 X 5.00 M, 
REPARACIONES ELÉCTRICAS Y 

SANITARIAS, E.P. MANUEL ÁLVAREZ, 
TECOMÁN

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-101-2023-
PR

N 0 0 66

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO S/N, lon:-103.791916, lat:18.902189}}
11-01-2024 15-03-2024 407803.15 407803.15 122340.94 122340.94 122340.94

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402336256
Proyecto de 

inversión
590603.26

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:590603.26, 

modificado:590603.26}}

06DJN0067I REPARACIÓN DE MURO 
PERIMETRAL, J.N. MARÍA MONTESSORI, 

ARMERÍA
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-104-2023-
PR

N 0 0 116

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MANUEL 

ALVAREZ NUM. 290, lon:-103.9656, lat:18.94348}}
29-12-2023 29-02-2024 590603.26 590603.26 177180.98 177180.98 177180.98

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL00160300753162
Proyecto de 

inversión
270000

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, 
modalidad:S, prog_pres:274, 

tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:120000.0, 
modificado:120000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:20, 
modalidad:S, prog_pres:71, 

tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:57024.0, 

modificado:57024.0}, ff3: 
{ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:92976.0, 

modificado:92976.0}}

Construccion De Cuarto Dormitorio En La 
Colonia Bayardo En El Municipio De 

Tecoman - 200342
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar

INSTITUTO DE 
SUELO 

UBRANIZACION Y 
VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 
COLIMA

200342 N 0 0 0

{meta1: 
{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 
meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLEJON 
NICARAGUA 120 CIENTO VEINTE INTERIOR SN COLONIA 

BALLARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE 
CALLE GRISELDA ALVAREZ Y CALLE BELICE, lon:-103.919612, 

lat:18.94692765}}

01-09-2016 18-11-2016 270000 270000 270000 270000 270000

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INSU
VI-PET-FISE-2016-016, 
contratista:OL GRUPO 

CONSTRUCTOR 
URBANISTICO DE 

TECOMAN S.A. DE C.V., 
convocante:INSTITUTO 

DE SUELO, 
URBANIZACION Y 

VIVIENDA DEL ESTADO 
DE COLIMA, 

monto:1680370.77, 
importe_modificado:16

80370.77}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Otros, 
avance:2.0}}

{857290/proyecto_PR
OCESO, 

857290/proyecto_INI
CIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
FISICOS

FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO

RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL190401692871
Proyecto de 

inversión
13828.31

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:13828.31, 

modificado:6914.16}}

06ETV0002N-EC17.04 RIGOBERTO LOPEZ 
RIVERA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y 

EQUIPO
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

INSTITUTO 
COLIMENSE DE LA 

INFRAESTRUCTURA 
FISICA EDUCATIVA

C-CIEN-ADQ-
018-2017

S 21 21 0

{meta1: 
{unidad_medida:Mobiliario 

y equipo, meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:54, direccion:CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA 52,Los Asmoles. Colima, Colima, lon:-
103.774, lat:19.1231}}

14-10-2019 15-11-2019 6914.16 6914.16 6914.16 6914.16 6914.16
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi
da:Mobiliario 

y equipo, 
avance:100.0

}}

Cancelado
Cancelació
n validada

{obs1: {observación:SE 
SOLICITA LA 

CANCELACIÓN DE ESTE 
FOLIO POR RESICIÓN DE 

CONTRATO.
, trimestre:4.0, 

usuario:lauratzermenoc, 
fecha:2024-01-11}}

Sin observaciones

2023 4 COL190401692875
Proyecto de 

inversión
8071.28

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:8071.28, 

modificado:4035.64}}

06DML0009R-EC17.04 CENTRO DE 
ATENCION MULTIPLE MINATITLAN 

ADQUISICION DE MOBILIARIO
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

INSTITUTO 
COLIMENSE DE LA 

INFRAESTRUCTURA 
FISICA EDUCATIVA

C-CIEN-ADQ-
018-2017

S 15 15 0

{meta1: 
{unidad_medida:Mobiliario 

y equipo, meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 

INDEPENDENCIA S/N, Minatitlan, Colima, Colima, lon:-104.05, 
lat:19.3861}}

14-10-2019 15-11-2019 4035.64 4035.64 4035.64 4035.64 4035.64
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi
da:Mobiliario 

y equipo, 
avance:100.0

}}

Cancelado
Cancelació
n validada

{obs1: {observación:SE 
SOLICITA LA 

CANCELACIÓN DE ESTE 
FOLIO POR RESICIÓN DE 

CONTRATO.
, trimestre:4.0, 

usuario:lauratzermenoc, 
fecha:2024-01-11}}

Sin observaciones

2023 4 COL190401692876
Proyecto de 

inversión
36835.85

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:36835.85, 

modificado:18417.92}}

06ETV0023Z-EC17.04 MANUEL 
GALLARDO ZAMORA ADQUISICION DE 

MOBILIARIO
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

INSTITUTO 
COLIMENSE DE LA 

INFRAESTRUCTURA 
FISICA EDUCATIVA

C-CIEN-ADQ-
018-2017

S 19 17 0

{meta1: 
{unidad_medida:Mobiliario 

y equipo, meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1040, direccion:CALLE 15 DE 

SEPTIEMBRE S/N, Colonia bayardo, Tecoman, Colima, Colima, lon:-
103.914, lat:18.9463}}

14-10-2019 15-11-2019 18417.92 18417.92 18417.92 18417.92 18417.92
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi
da:Mobiliario 

y equipo, 
avance:100.0

}}

Cancelado
Cancelació
n validada

{obs1: {observación:SE 
SOLICITA LA 

CANCELACIÓN DE ESTE 
FOLIO POR RESICIÓN DE 

CONTRATO.
, trimestre:4.0, 

usuario:lauratzermenoc, 
fecha:2024-01-11}}

Sin observaciones

2023 4 COL220402168518
Proyecto de 

inversión
59250.21

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:59250.21, 

modificado:59250.21}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME, 
COLONIA SAN JUAN, LOCALIDAD PUEBLO 

JUAREZ - 286144
6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

286144 S 9 7 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:109.0, 

meta_modificada:109.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE 
CUAHUTEMOC INTERIOR SN PUEBLO JUÁREZ LA MAGDALENA, 

28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA 
ENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y BRECHA ARROYO SAN 
JUAN, BRECHA ARROYO SAN JUAN LA OBRA SE UBICA EB CALLE 

CUAHUT, lon:-103.92955162, lat:19.1643804}}

19-10-2022 03-12-2022 59250.21 59205.62 59205.62 59205.62 59205.62

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISM-OP18/2022, 

contratista:HECTOR 
AUGUSTO MORALES 

ARMENTA, 
convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 
COQUIMATLÁN, 

monto:592056.23, 
importe_modificado:59

2056.23}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:109.0
}}

{2168518/proyecto_P
ROCESO, 

2168518/proyecto_FI
N, 

2168518/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL220402169312
Proyecto de 

inversión
59250.21

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:59250.21, 

modificado:59250.21}}

CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES, 
LOCALIDAD CRUZ DE PIEDRA - 290418

6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

290418 S 9 7 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:109.0, 

meta_modificada:109.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:9, direccion:CALLE GUSTAVO 
VAZQUEZ MONTES INTERIOR SN EJIDO CRUZ DE PIEDRA, 28413 

CRUZ DE PIEDRA, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE LATERAL A 
LA PLAZA DE TOROS DE LA COMUNIDAD Y CALLE GRISELDA 

ALVAREZ, CALLE LAZARO CARDENAS ESTA OBRA SE UBICA , lon:-
103.89408081, lat:19.18923571}}

19-10-2022 03-12-2022 59250.21 59205.62 59205.62 59205.62 59205.62

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISM-OP18/2022, 

contratista:HECTOR 
AUGUSTO MORALES 

ARMENTA, 
convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 
COQUIMATLÁN, 

monto:592056.23, 
importe_modificado:59

2056.23}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:109.0
}}

{2169312/proyecto_I
NICIO, 

2169312/proyecto_FI
N, 

2169312/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL220402172273
Proyecto de 

inversión
600000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 

modificado:600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS, 
LOCALIDAD EL CHICAL. - 304597

6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

304597 S 243 200 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1380.0, 

meta_modificada:1380.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE NAYARIT 
INTERIOR SN EJIDO EL CHICAL, 28405 EL CHICAL, COQUIMATLÁN 

COLIMA ENTRE AVENIDA COLIMA Y CALLE GUERRERO, CALLE SAN 
LUIS POTOSÍ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE NAYARIT ENTRE 
AVENIDA COLIMA Y CALLE GUERRERO CALLE POSTER, lon:-

103.84702667, lat:19.23694167}}

19-10-2022 19-11-2022 600000 599610.55 599610.55 599610.55 599610.55

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISM-OP19/2022, 
contratista:RUDELSA 

CONSTRUCCIONES S.A 
DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 
COQUIMATLÁN, 

monto:599610.55, 
importe_modificado:59

9610.55}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:1380.
0}}

{2172273/proyecto_I
NICIO, 

2172273/proyecto_FI
N, 

2172273/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230102206417
Proyecto de 

inversión
154803.21

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:154803.21, 

modificado:138518.94}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
PÚBLICA PARA EL ACCESO DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 
COLIMA, LOCALIDAD LO DE VILLA. - 2234

6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar
Municipio de 

Colima
2234 S 241 227 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:190.9, 

meta_modificada:190.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE 
OCTUBRE INTERIOR SN RANCHERIA LO DE VILLA, 28620 COLIMA, 

COLIMA COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 
CONSTITUCIÓN, CALLE 21 DE MARZO EL DOMICILIO SE IDENTIFICO 

EN EL CRUCE DE LAS CALLES 12 DE OCTUBRE E INDEPENDE, lon:-
103.76852479, lat:19.22498711}}

17-04-2023 19-05-2023 138518.94 138518.94 138518.94 138518.94 138518.94

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-FAISMUN-003/2023, 
contratista:DESARROLL

O HABITACIONAL Y 
URBANO DEL ESTADO 

DE COLIMA, S.A. DE 
C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE COLIMA, 

monto:671823.58, 
importe_modificado:67

6498.34}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:190.9
}}

{2206417/proyecto_I
NICIO, 

2206417/proyecto_FI
N, 

2206417/proyecto_P
ROCESO, 

2206417/proyecto_FI
N, 

2206417/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230102206433
Proyecto de 

inversión
594289.61

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:594289.61, 

modificado:570122.4}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA 
COSECHAS EN COLIMA, LOCALIDAD 
PISCILA AL ARROYO VERDE. - 2861

6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar
Municipio de 

Colima
2861 S 628 679 0

{meta1: 
{unidad_medida:Kilómetro, 

meta:3.4, 
meta_modificada:3.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:98, direccion:CAMINO TRAMO 
PISCILA - ARROYO VERDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 

PUEBLO PISCILA, 28600 PISCILA, COLIMA COLIMA ENTRE Y , EL 
DOMICILIO SE IDENTIFICÓ AL INTERIOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA 

DEL AGEB RURAL DE LA COMUNIDAD DE, lon:-103.70007634, 
lat:19.15805712}}

17-04-2023 16-05-2023 570122.4 570122.4 570122.4 570122.4 570122.4

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-FAISMUN-012/2023, 

contratista:CONSTRUCT
ORA Y URBANIZADORA 
AMSAES, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE COLIMA, 

monto:1917842.94, 
importe_modificado:19

22701.69}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Kilómetro, 
avance:3.4}}

{2206433/proyecto_I
NICIO, 

2206433/proyecto_P
ROCESO, 

2206433/proyecto_FI
N, 

2206433/proyecto_P
ROCESO, 

2206433/proyecto_FI
N, 

2206433/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230102206438
Proyecto de 

inversión
262186.6

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:262186.6, 

modificado:261524.04}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA 
COSECHAS EN COLIMA, LOCALIDAD 

PISCILA AL ALPUYEQUITO. - 2939
6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar
Municipio de 

Colima
2939 S 700 747 0

{meta1: 
{unidad_medida:Kilómetro, 

meta:1.5, 
meta_modificada:1.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:98, direccion:CAMINO TRAMO 
PISCILA - ALPUYEQUITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 1 
PUEBLO PISCILA, 28600 PISCILA, COLIMA COLIMA ENTRE Y , EL 

DOMICILIO SE IDENTIFICÓ DENTRO DEL AGEB DE LA LOCALIDAD DE 
PISCILA YA QUE DARÁ SERVICIO A LA, lon:-103.70002806, 

lat:19.15804998}}

17-04-2023 16-05-2023 261524.04 261524.04 261524.04 261524.04 261524.04

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-FAISMUN-012/2023, 

contratista:CONSTRUCT
ORA Y URBANIZADORA 
AMSAES, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE COLIMA, 

monto:1917842.94, 
importe_modificado:19

22701.69}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Kilómetro, 
avance:1.5}}

{2206438/proyecto_I
NICIO, 

2206438/proyecto_P
ROCESO, 

2206438/proyecto_FI
N, 

2206438/proyecto_P
ROCESO, 

2206438/proyecto_FI
N, 

2206438/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230102208189
Proyecto de 

inversión
9088584

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9088584.0, 

modificado:9088584.0}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL 
EN CALLE PROLONGACION HIDALGO 

TRAMO CALLE JUDEA Y CALLE COLINA 
DEL PALATINO, FRACC. REAL DE CANÁ Y 

REAL SANTA FE - 17958

6 Colima 10 Villa de Álvarez

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de Villa 

de Álvarez
17958 S 927 891 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:694.0, 
meta_modificada:694.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PROLONGACION 
HIDALGO INTERIOR SN COLONIA REAL DE CANÁ, 28978 CIUDAD DE 
VILLA DE ÁLVAREZ, VILLA DE ÁLVAREZ COLIMA ENTRE CALLE JUDEA 

Y AVENIDA PALATINO, AVENIDA DEL LAGO EL PUNTO DE 
REFERENCIA QUE SE TOMO ES EN UN EXTREMO DE LA O, lon:-

103.7267919, lat:19.285846}}

14-04-2023 31-07-2023 9088584 9088584 9088584 9007908.93 9007908.93

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FAIS
M-01-LPE-C/2023-VA, 
contratista:RALAD SA 

DE CV, 
convocante:MUNICIPIO 
DE VILLA DE ALVAREZ, 

monto:9007908.93, 
importe_modificado:90

07908.93}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:694.0
}}

{2208189/proyecto_I
NICIO, 

2208189/proyecto_P
ROCESO, 

2208189/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230102212754 Adquisición 10420521.31

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 
monto:1.042052131E7, 

modificado:1.228358412E7}}

EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de 
Inversión de 

Adquisiciones
Seguridad Sin identificar

Secretaríado 
Ejecutivo del 

Sistema Estatal de 
Seguridad Pública

1 N 0 0 731391

{meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 

meta:6810.0, 
meta_modificada:8744.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLIMA, lon:-

103.7240868, lat:19.2452342}}
01-04-2023 29-12-2023 12283584.12 12255801.47 12255175.07 12255175.07 0

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Piezas, 
avance:8743.

0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230102212856 Adquisición 72020402.71

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 
monto:7.202040271E7, 

modificado:7.084194422E7}}

EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES 
DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN 

DE JUSTICIA
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Programa de 
Inversión de 

Adquisiciones
Seguridad Sin identificar

Secretaríado 
Ejecutivo del 

Sistema Estatal de 
Seguridad Pública

3 N 0 0 731391

{meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 

meta:597.0, 
meta_modificada:159.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLIMA, lon:-

103.7132496, lat:19.24421732}}
01-04-2023 29-12-2023 70841944.22 69606402.57 69606402.57 69606402.57 54988446.16

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Piezas, 
avance:159.0

}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230102212872 Adquisición 1131651.44

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1131651.44, 
modificado:747220.84}}

EQUIPAMIENTO DE LA FISCALÍA 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN Y 

BÚSQUEDA DE PERSONAS
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Programa de 
Inversión de 

Adquisiciones
Seguridad Sin identificar

Secretaríado 
Ejecutivo del 

Sistema Estatal de 
Seguridad Pública

7 N 0 0 731390

{meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 

meta:47.0, 
meta_modificada:35.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:colima, lon:-

103.7132496, lat:19.24421732}}
04-04-2023 29-12-2023 747220.84 747220.84 746798.26 746798.26 746798.26

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Piezas, 
avance:35.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
FISICOS

FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO

RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL230102213150 Adquisición 7379835.32

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:7379835.32, 
modificado:7379835.32}}

EQUIPAMIENTO PARA LA RED ESTATAL 
DE RADIOCOMUNICACIÓN

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de 
Inversión de 

Adquisiciones
Seguridad Sin identificar

Secretaríado 
Ejecutivo del 

Sistema Estatal de 
Seguridad Pública

17 N 0 0 731390

{meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 
meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:colima, lon:-

103.7132496, lat:19.24421732}}
04-04-2023 29-12-2023 7379835.32 7363608.14 7363608.14 7363608.14 0

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Piezas, 
avance:8.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202218928
Proyecto de 

inversión
414200.14

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:414200.14, 

modificado:413933.16}}

REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL 
EN COLIMA, COLONIA BUROCRATAS. - 

39440
6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Colima
39440 S 427 465 0

{meta1: 
{unidad_medida:Puente(s), 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ARNOLDO 
VOGEL CARRILLO INTERIOR SN COLONIA BURÓCRATAS 

MUNICIPALES, 28040 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE 
RICARDO GUZMÁN NAVA Y CALLE JOSE LUIS SANTANA, CALLE 
ANTONIO RAMOS SALIDO EL DOMICILIO SE IDENTIFICÓ EN EL 

JARDIN , lon:-103.68834611, lat:19.23298149}}

05-06-2023 30-06-2023 413933.16 413933.16 413933.16 413933.16 413933.16

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-FAISMUN-022/2023, 

contratista:C. ALAN 
ROMÁN RAMÍREZ 

PÉREZ, 
convocante:MUNICIPIO 

DE COLIMA, 
monto:413933.16, 

importe_modificado:41
4200.14}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Puente(s), 
avance:1.0}}

{2218928/proyecto_I
NICIO, 

2218928/proyecto_P
ROCESO, 

2218928/proyecto_I
NICIO, 

2218928/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202218930
Proyecto de 

inversión
333129.53

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:333129.53, 

modificado:332335.35}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO 
PÚBLICO EN COLIMA, COLONIA CENTRO, 

JARDÍN JUÁREZ. - 39471
6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Colima
39471 S 1181 1091 0

{meta1: 
{unidad_medida:Luminaria, 

meta:23.0, 
meta_modificada:23.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DÍAZ MIRÓN 
INTERIOR SN COLONIA COLIMA CENTRO, 28000 COLIMA, COLIMA 

COLIMA ENTRE CALLE R. CORONA Y CALLE J. JESÚS CARRANZA, 
CALLE VICTORIA EL DOMICILIO SE IDENTIFICÓ EN EL EDIFICIO DEL 
ARCHIVO HISTÓRICO DEL ESTADO DE COLIM, lon:-103.72774434, 

lat:19.23680087}}

05-06-2023 03-07-2023 332335.35 332335.35 332335.35 332335.35 332335.35

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-FAISMUN-026/2023, 

contratista:ING. 
GERMÁN GONZÁLEZ 

VERDIA, 
convocante:MUNICIPIO 

DE COLIMA, 
monto:203210.33, 

importe_modificado:20
4162.58}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Luminaria, 
avance:23.0}}

{2218930/proyecto_I
NICIO, 

2218930/proyecto_P
ROCESO, 

2218930/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202218941
Proyecto de 

inversión
1999862.67

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1999862.67, 

modificado:1989562.09}}

REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO 
MULTIDEPORTIVO EN COLIMA, COLONIA 

LA ESTANCIA, UNIDAD DEPORTIVA 
IGNACIO ZARAGOZA - 39545

6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Colima
39545 S 696 1586 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:6000.0, 

meta_modificada:6000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL 
HONORABLE AYUNTAMIENTO INTERIOR SN COLONIA LA ESTANCIA, 

28610 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE 25 DE JULIO Y , 
CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO EL DOMICILIO SE IDENTIFICÓ EN 

EL INGRESO PRINCIPAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA I, lon:-
103.68563189, lat:19.23122049}}

22-05-2023 21-07-2023 1989562.09 1989562.09 1989562.09 1989562.09 1989562.09

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-FAISMUN-031/2023, 
contratista:ING. REYES 

CASTELLANOS 
RODRÍGUEZ, 

convocante:MUNICIPIO 
DE COLIMA, 

monto:1989562.09, 
importe_modificado:19

99862.67}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:6000.
0}}

{2218941/proyecto_I
NICIO, 

2218941/proyecto_P
ROCESO, 

2218941/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202221807
Proyecto de 

inversión
1748312.78

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1748312.78, 

modificado:1730075.65}}

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO 
AHOGADO EN CONCRETO EN LAZARO 
CARDENAS CALLE VERACRUZ - 62078

6 Colima 1 Armería

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Armería
62078 S 174 199 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 
meta:1124.3, 

meta_modificada:1124.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ 
COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28304 CIUDAD DE ARMERÍA, 

ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE REFORMA, 
CALLE NAYARIT LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN 

CONCRETO SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS , 
lon:-103.95856759, lat:18.93798125}}

01-06-2023 31-07-2023 1730075.65 1730075.65 1730075.65 1569034.38 1569034.38

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DPDS-
FAISMUN-08-2023, 

contratista:ARQ. JESUS 
AGUSTIN VARGAS 

VARGAS, 
convocante:MUNICIPIO 
DE ARMERÍA COLIMA, 

monto:1048862.13, 
importe_modificado:10

48862.13}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DPDS-
FAISMUN-01-2023, 

contratista:CONSTRUCC
IONES BOMBAS Y 

RIEGOS DEL PACIFICO, 
S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE ARMERIA COLIMA, 

monto:697622.94, 
importe_modificado:68

1213.52}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cuadrados de 
construcción, 
avance:842.6

2}}

{2221807/proyecto_I
NICIO, 

2221807/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202221978
Proyecto de 

inversión
1916656.03

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1916656.03, 

modificado:1916656.03}}

REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN 
COLIMA, COLONIA CENTRO, JARDÍN 

NUÑEZ. - 63344
6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Colima
63344 S 514 428 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:83.3, 

meta_modificada:83.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. 
MADERO INTERIOR SN COLONIA COLIMA CENTRO, 28000 COLIMA, 

COLIMA COLIMA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE BENITO 
JUÁREZ, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS EL DOMICILIO SE 

IDENTIFICÓ EN LA ACERA NORTE DEL JARDIN NUÑEZ SOBRE, lon:-
103.72425002, lat:19.24045682}}

26-06-2023 31-07-2023 1916388.6 1916244.05 1379504.49 1379504.49 1379504.49

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-FAISMUN-033/2023, 

contratista:CONSTRUCC
IONES ELECTRICAS DE 

TECOMAN, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO 

DE COLIMA, 
monto:1916388.6, 

importe_modificado:20
86481.43}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:59.0}}

{2221978/proyecto_I
NICIO, 

2221978/proyecto_P
ROCESO, 

2221978/proyecto_I
NICIO, 

2221978/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202222737
Proyecto de 

inversión
847693.25

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:847693.25, 

modificado:847693.25}}

REHABILITACIÓN DE ESPACIO 
MULTIDEPORTIVO CANCHA DE FUTBOL 
RÁPIDO EN COLIMA COLONIA FÁTIMA. - 

68849

6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Colima
68849 S 2347 2050 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2043.5, 

meta_modificada:2043.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JUVENTINO 
ROSAS INTERIOR SN COLONIA FÁTIMA, 28050 COLIMA, COLIMA 

COLIMA ENTRE CALLE BALVINO DÁVALOS Y CALLE PLUTARCO ELÍAS 
CALLES, ANDADOR ADC1 EL DOMICILIO SE IDENTIFICÓ EN LA 
CANCHA TECHADA DE FUTBOL RÁPIDO DEL ESPACIO , lon:-

103.73579475, lat:19.25439672}}

26-06-2023 21-07-2023 847693.25 846770.49 846770.49 846770.49 846770.49

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-FAISMUN-025/2023, 
contratista:INTEGRA 
CONSTRUCCIONES Y 

MANTENIMIENTO, S.A. 
DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE COLIMA, 

monto:846770.49, 
importe_modificado:84

7693.25}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:2043.
5}}

{2222737/proyecto_P
ROCESO, 

2222737/proyecto_I
NICIO, 

2222737/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202223246
Proyecto de 

inversión
2400000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2400000.0, 

modificado:2397528.91}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN 
CANCHA MULTIDEPORTIVA DE LA COL. LA 

ESTACIÓN, NUEVO CAXITLÁN. - 72570
6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
72570 S 427 350 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:608.0, 

meta_modificada:705.76}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE BELISARIO 
DOMINGUEZ COLONIA LA ESTACIÓN, 28934 COLONIA BAYARDO, 

TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALVARO 
OBREGON, CALLE HEROES DE NACOZARI LA OBRA SE UBICA CALLE 

BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE ALVARO OBREG, lon:-
103.89891366, lat:18.94790611}}

22-05-2023 04-08-2023 2397528.91 2397528.91 2397528.91 2397528.91 2397528.91

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-018-2023, 
contratista:Oscar 
Leonel Anguiano 

Portillo, 
convocante:MUNICIPIO 

DE TECOMAN, COL., 
monto:2397528.95, 

importe_modificado:23
97528.95}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:705.7
6}}

{2223246/proyecto_I
NICIO, 

2223246/proyecto_P
ROCESO, 

2223246/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202223662
Proyecto de 

inversión
134514.47

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:134514.47, 

modificado:134103.73}}

CONSTRUCCION DE 1 CUARTO 
DORMITORIO EN VIVIENDA DE LA 

LOCALIDAD DE LAS PESADAS. - 75709
6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
75709 S 2 2 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 
meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:75, direccion:TERRACERÍA 
TRAMO CABECERA DE MINATITLAN COLIMA - LAS PESADAS 
MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 RANCHERIA LAS 

PESADAS, 28764 LAS PESADAS, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , 
LOCALIDAD UBICADA A UN COSTADO DE EXPLOTACION DE MINE, 

lon:-104.0830557, lat:19.40000249}}

01-07-2023 31-10-2023 134103.73 134103.73 134103.73 134103.73 134103.73

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LP-
FAISM-E4-2023, 

contratista:REALCE 
COLIMA 

CONSTRUCCIONES  S.A. 
DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE MINATITLAN, 

COLIMA., 
monto:2011555.97, 

importe_modificado:20
11555.97}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cuadrados de 
construcción, 
avance:16.0}}

{2223662/proyecto_I
NICIO, 

2223662/proyecto_P
ROCESO, 

2223662/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202224167
Proyecto de 

inversión
118650.4

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:118650.4, 

modificado:118305.75}}

CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA 
COCINA EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD 

DE EL COCONAL - 79100
6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
79100 S 2 3 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 
meta:10.89, 

meta_modificada:10.89}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:44, direccion:CARRETERA 
FEDERAL LIBRE 002 TRAMO MINATITLAN, COLIMA. - MANZANILLO, 

COLIMA. KILÓMETRO 6 + 42 RANCHERIA LA COCONAL, 28765 LA 
COCONAL, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA 

A 2.24 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD DE , lon:-104.09806701, 
lat:19.35278421}}

01-07-2023 31-10-2023 118305.75 118305.75 118305.75 118305.75 118305.75

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LP-
FAISM-E6-2023, 

contratista:GILBERTO 
CASTILLO ARIAS, 

convocante:MUNICIPIO 
DE MINATITLAN, 

COLIMA., 
monto:1419669.04, 

importe_modificado:14
19669.04}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cuadrados de 
construcción, 
avance:10.89

}}

{2224167/proyecto_P
ROCESO, 

2224167/proyecto_I
NICIO, 

2224167/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones
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ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO
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BENEFICIADA
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2023 4 COL230202224220
Proyecto de 

inversión
355951.2

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:355951.2, 

modificado:355721.49}}

CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS PARA 
COCINA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD 

DE RANCHITOS - 79552
6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
79552 S 3 6 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 
meta:32.67, 

meta_modificada:32.67}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:30, direccion:CARRETERA 
ESTATAL LIBRE 006 TRAMO MINATITLAN, COLIMA. - VILLA DE 

ALVAREZ, COLIMA. KILÓMETRO 15 + 61 RANCHERIA RANCHITOS, 
28774 RANCHITOS, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , LOCALIDAD 

UBICADA AMBOS COSTADOS DE LA CARRETERA ESTAT, lon:-
103.96683039, lat:19.40603303}}

01-07-2023 31-10-2023 355721.49 355721.49 355721.49 355721.49 355721.49

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LP-
FAISM-E7-2023, 

contratista:SUSTENTA 
CIUDADES 

INTELIGENTES S.A. DE 
C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE MINATITLAN, 

COLIMA., 
monto:1778607.47, 

importe_modificado:17
78607.47}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cuadrados de 
construcción, 
avance:32.67

}}

{2224220/proyecto_I
NICIO, 

2224220/proyecto_P
ROCESO, 

2224220/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202224468
Proyecto de 

inversión
82877.16

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:82877.16, 

modificado:82111.54}}

CONSTRUCCION DE 1 TECHO FIRME EN 
VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE 

RANCHITOS. - 81439
6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
81439 S 1 1 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 
meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:30, direccion:CARRETERA 
ESTATAL LIBRE 005 TRAMO MINATITLAN, COLIMA. - LA LOMA 
COLIMA KILÓMETRO 15 + 61 RANCHERIA RANCHITOS, 28774 

RANCHITOS, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA 
AMBOS COSTADOS DE LA CARRETERA ESTATAL MINATITL, lon:-

103.96682974, lat:19.40600782}}

01-07-2023 31-10-2023 82111.54 82111.54 82111.54 82111.54 82111.54

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IO-
FAISM-E10-2023, 
contratista:JESUS 

ULISES ROJO 
PRECIADO, 

convocante:MUNICIPIO 
DE MINATITLAN, 

COLIMA., 
monto:739003.86, 

importe_modificado:73
9003.86}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cuadrados de 
construcción, 
avance:16.0}}

{2224468/proyecto_P
ROCESO, 

2224468/proyecto_I
NICIO, 

2224468/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202224661
Proyecto de 

inversión
600000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 

modificado:600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS, 
LOCALIDAD LA ESPERANZA. - 84638

6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

84638 S 352 270 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:580.0, 

meta_modificada:580.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:13, direccion:PROLONGACION 
MORELOS EJIDO LA ESPERANZA, 28420 LA ESPERANZA, 

COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE 
MORELOS, CALLEJON LIMITE DE LA COMUNIDAD LA OBRA SE 

UBICA FRENTE A LA PARROQUIA DE LA COMUNIDAD DE LA 
ESPERANZA, lon:-103.86624542, lat:19.17027792}}

01-07-2023 31-07-2023 600000 600000 597610.67 597610.67 597610.67

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISMUN-
OP15/2023, 

contratista:MARIO 
CEBALLOS GÓMEZ, 

convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE 

COQUIMATLÁN, 
monto:597610.67, 

importe_modificado:59
7610.67}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:580.0
}}

{2224661/proyecto_I
NICIO, 

2224661/proyecto_FI
N, 

2224661/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202224663
Proyecto de 

inversión
82930.35

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:82930.35, 

modificado:82747.89}}

CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA 
BAÑO EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE 

LAS PESADAS. - 84654
6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
84654 S 2 2 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 
meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:75, direccion:TERRACERÍA 
TRAMO CABECERA DE MINATITLAN COLIMA - LAS PESADAS 

MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 89 RANCHERIA LAS PESADAS, 
28764 LAS PESADAS, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , LOCALIDAD 

UBICADA A UN COSTADO DE EXPLOTACION DE MINER, lon:-
104.08306434, lat:19.40000728}}

01-07-2023 31-10-2023 82747.89 82747.89 82747.89 82747.89 82747.89

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IO-
FAISM-E12-2023, 

contratista:NOE VELEZ 
CRUZ, 

convocante:MUNICIPIO 
DE MINATITLAN, 

COLIMA., 
monto:992978.42, 

importe_modificado:99
2978.42}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cuadrados de 
construcción, 
avance:3.0}}

{2224663/proyecto_P
ROCESO, 

2224663/proyecto_I
NICIO, 

2224663/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202224780
Proyecto de 

inversión
949203.2

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:949203.2, 

modificado:946690.52}}

CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS PARA 
COCINA EN VIVIENDAS DE LA CABECERA 
MUNICIPAL DE MINATITLAN, COLIMA. - 

85446

6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
85446 S 17 13 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:8.0, 
meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA 27 DE OCTUBRE, 28750 

MINATITLÁN, MINATITLÁN COLIMA ENTRE CALLE MATAMOROS Y 
CALLE FLORENTINO MICHEL, CALLE EMILIANO ZAPATA A 50 

METROS POR LA CALLE FLORENTINO MICHEL SE LOCALIZA EL 
TALLE, lon:-104.0496318, lat:19.386124}}

01-07-2023 31-10-2023 946690.52 946690.52 946690.52 946690.52 946690.52

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LP-
FAISM-E5-2023, 

contratista:YAJAIRA 
JULISSA HERNANDEZ 

FIGUEROA, 
convocante:MUNICIPIO 

DE MINATITLAN, 
COLIMA., 

monto:1775044.72, 
importe_modificado:17

75044.72}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Cuarto(s), 
avance:8.0}}

{2224780/proyecto_P
ROCESO, 

2224780/proyecto_I
NICIO, 

2224780/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202224961
Proyecto de 

inversión
40000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:40000.0, 

modificado:40000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES, 
LOCALIDAD LA ESPERANZA. - 86799

6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

86799 S 12 8 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:13, direccion:CALLE MIGUEL 
HIDALGO EJIDO LA ESPERANZA, 28420 LA ESPERANZA, 

COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE DOLORES SAABREDA Y 
CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE CRISTOBAL COLON LA 

UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MIGUEL 
HIDALGO ENTR, lon:-103.86325945, lat:19.17227859}}

01-07-2023 31-08-2023 40000 40000 39904.09 39904.09 39904.09

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISMUN-
OP12/2023, 

contratista:ADALBERTO 
PINEDA DELGADO, 

convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE 

COQUIMATLÁN, 
monto:359136.84, 

importe_modificado:35
9136.84}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:60.0}}

{2224961/proyecto_I
NICIO, 

2224961/proyecto_FI
N, 

2224961/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202227243 Acción 900000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:900000.0, 

modificado:898676.99}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, 
ingeniería y actividades relacionadas - 

104180
6 Colima 3 Comala Otros Proyectos Sin identificar

Municipio de 
Comala

104180 N 0 0 0

{meta1: 
{unidad_medida:SERVICIO(S

), meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES 
GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-103.758801, lat:19.323199}}
05-06-2023 31-12-2023 898676.99 898676.99 898676.99 898676.99 898676.99

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP
DU-FAISMUN-05/2023, 
contratista:INMOBILIAR
IA GARCIA & ORTIZ DE 
KOLIMA S.A. DE C.V., 

convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 
COMALA, 

monto:1251061.76, 
importe_modificado:12

51061.76}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:SERVICIO(

S), 
avance:1.0}}

{2227243/proyecto_I
NICIO, 

2227243/proyecto_P
ROCESO, 

2227243/proyecto_FI
N, 

2227243/proyecto_P
ROCESO, 

2227243/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302243536
Proyecto de 

inversión
1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:998671.99}}

REHABILITACIÓN DE CALLE AV. 18 DE 
JULIO EN LA COLONIA LAS PALMAS, EN 

LA CABECERA MUNICIPAL. - 125769
6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
125769 S 28 23 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:370.0, 
meta_modificada:773.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA 18 DE 
JULIO COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA 

ENTRE CALLE BOCA DE APIZA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, 
CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA EN E CALLE AV. 18 

DE JULIO ENTRE LAS CALLES BOCA DE APOZA Y GUA, lon:-
103.87301854, lat:18.90628894}}

28-06-2023 04-08-2023 998671.99 998671.99 998671.99 998671.99 998671.99

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-047-2023, 

contratista:Abel Vargas 
Velasco, 

convocante:MUNICIPIO 
DE TECOMAN, COL., 
monto:998672.03, 

importe_modificado:99
8672.03}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:773.0
}}

{2243536/proyecto_P
ROCESO, 

2243536/proyecto_I
NICIO, 

2243536/proyecto_P
ROCESO, 

2243536/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302243558
Proyecto de 

inversión
1600000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1600000.0, 

modificado:1599140.28}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE 
EMPEDRADO AHOGADO EN TRAMO DE 
CALLE MELQUIADES RUVALCABA DE LA 

COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 
ENTRONQUE CON LIBRAMIENTO SUR EN 

LA CABECERA MUNICIPAL. - 125841

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
125841 S 180 147 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2191.0, 

meta_modificada:2209.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MELQUIADES 
RUVALCABA COLONIA DIVISION DEL NORTE, 28190 TECOMÁN, 
TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO Y CALLE 
GABRIEL GARCIA MARQUEZ, CALLE ANSELMO VILLALOBOS LA 

OBRA SE UBICA EN CALLE MELQUIADES RUVALCABA ENTRE EL L, 
lon:-103.88232569, lat:18.88762724}}

03-07-2023 16-08-2023 1599140.28 1599140.28 1599140.28 1599140.28 1599140.28

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-043-2023, 

contratista:Construccio
nes Jasiga del Pacifico 

S.A. de C.V., 
convocante:MUNICIPIO 

DE TECOMAN, COL., 
monto:1599140.28, 

importe_modificado:15
99140.28}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:2209.
0}}

{2243558/proyecto_I
NICIO, 

2243558/proyecto_FI
N, 

2243558/proyecto_I
NICIO, 

2243558/proyecto_P
ROCESO, 

2243558/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302243585
Proyecto de 

inversión
420000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:420000.0, 

modificado:419813.26}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES 
ESCOLARES EN TELE SECUNDARIA NO. 3 

DE LA LOCALIDAD DE COFRADÍA DE 
MORELOS, MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 

125923

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
125923 S 139 113 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:52.2, 

meta_modificada:84.47}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE PIPILA 
PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, 

TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 
CERRADA, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA ES EN LA 

TEELSECUNDARIA UBICADA EN CALLE PIPILA ENTRE CALLE 
EMILIANO , lon:-103.83344554, lat:18.87140016}}

29-06-2023 07-08-2023 419813.26 419813.26 419813.26 419813.26 419813.26

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-048-2023, 

contratista:Karen Itzel 
Aquino Navarro, 

convocante:MUNICIPIO 
DE TECOMAN, COL., 
monto:419813.27, 

importe_modificado:41
9813.27}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:84.47
}}

{2243585/proyecto_I
NICIO, 

2243585/proyecto_P
ROCESO, 

2243585/proyecto_FI
N, 

2243585/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302246823
Proyecto de 

inversión
40000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:40000.0, 

modificado:40000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES, 
LOCALIDAD LA SIDRA. - 145433

6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

145433 S 11 9 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:65.0, 

meta_modificada:65.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:23, direccion:CALLE MORELOS 
EJIDO LA SIDRA, 28414 LA SIDRA, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE 
CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MORELOS, CALLEJON LIMITE DE 
LA COMUNIDAD LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MORELOS ENTRE 

CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MORELOS VIAL, lon:-
103.98477207, lat:19.25015851}}

17-07-2023 14-09-2023 40000 40000 39904.09 39904.09 39904.09

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISMUN-
OP12/2023, 

contratista:ADALBERTO 
PINEDA DELGADO, 

convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE 

COQUIMATLÁN, 
monto:359136.84, 

importe_modificado:35
9136.84}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:65.0}}

{2246823/proyecto_I
NICIO, 

2246823/proyecto_FI
N, 

2246823/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones
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ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
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TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO

RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL230302254887
Proyecto de 

inversión
1850000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1850000.0, 

modificado:1848598.67}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN FORO 
DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE 

CHANCHOPA. - 191301
6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
191301 S 104 85 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:280.0, 

meta_modificada:308.76}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, 

TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FCO. I MADERO Y CALLE 
MORELOS, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN CALLE 
INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES FCO. I MADERO Y JOSE MA. 

MORELOS EN , lon:-103.73825827, lat:18.86605643}}

26-08-2023 03-10-2023 1848598.67 1848598.67 1848598.67 1848598.67 1848598.67

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-056-2023, 

contratista:H Procesa 
Construcciones S.A. de 

C.V., 
convocante:Municipio 

de Tecoman, Col., 
monto:1848598.68, 

importe_modificado:18
48598.68}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:308.7
6}}

{2254887/proyecto_I
NICIO, 

2254887/proyecto_P
ROCESO, 

2254887/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302255727
Proyecto de 

inversión
1030000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1030000.0, 

modificado:1028634.63}}

REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE 
ALUMBRADO PÚBLICO EN PARQUES Y 

JARDINES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 
197479

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
197479 S 2772 2268 0

{meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 

meta:60.0, 
meta_modificada:65.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA DE 
CHAMELA COLONIA PRIMAVERAS DEL REAL, 28180 TECOMÁN, 

TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA CUIZMALA Y CALLE 
LAGUNA DE JABALI, CALLE LAGO TZINTZUNTZAN LOS PARQUE EN 
ES CALLE LAGUNA DE CHAMELA ESQUINA PLAYA CUIZMALA EN , 

lon:-103.88206154, lat:18.89724729}}

31-08-2023 19-09-2023 1028634.63 1028634.63 1028634.63 1028634.63 1028634.63

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-068-2023, 

contratista:Urincho 
Construcciones S.A. de 

C.V., 
convocante:MUNICIPIO 

DE TECOMAN, COL., 
monto:1028634.64, 

importe_modificado:10
28634.64}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Piezas, 
avance:65.0}}

{2255727/proyecto_I
NICIO, 

2255727/proyecto_P
ROCESO, 

2255727/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302255736
Proyecto de 

inversión
2070000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2070000.0, 

modificado:2059967.15}}

CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE 
RODAMIENTO DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN CALLES MELQUIADES 
RUBALCAVA ENTRE CARLOS VIRGEN 

BANDA Y ANTONIO CASO, JORGE LUIS 
BORGES ENTRE ANSELMO VILLALOBOS Y 

MELQUIADES RUVALCABA Y CALLE 
ANSELMO VILLALOBOS ENTRE OCTAVIO 

PAZ Y JORGE LUIS BORGES, COL. SAN 
JOSÉ EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 

197511

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
197511 S 370 302 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:3099.0, 

meta_modificada:1717.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MELQUIADES 
RUVALCABA COLONIA TUXPAN, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN 

COLIMA ENTRE CALLE CARLOS VIRGEN BANDA Y CALLE ANTONIO 
CASO, CALLE ANSELMO VILLALOBOS LA OBRA SE UBICA EN CALLES 
MELQUIADES RUBALCAVA ENTRE CARLOS VIRGEN BANDA Y, lon:-

103.87820784, lat:18.89370195}}

31-08-2023 20-10-2023 2059967.15 2059967.15 2059967.15 2059967.15 2059967.15

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-063-2023, 

contratista:Ing. Isis 
Esther Anguiano Trejo, 
convocante:MUNICIPIO 

DE TECOMAN, COL., 
monto:2059967.22, 

importe_modificado:20
59967.22}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:1717.
0}}

{2255736/proyecto_I
NICIO, 

2255736/proyecto_P
ROCESO, 

2255736/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302256210
Proyecto de 

inversión
996516.36

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:996516.36, 

modificado:996516.36}}

CONSTRUCCIÓN DE 9 CUARTOS 
DORMITORIO EN COLIMA LOCALIDAD 

COLIMA COLONIAS FRANCISCO VILLA,LAS 
HACIENDAS Y SAN CARLOS - 200688

6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Colima
200688 S 22 16 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:9.0, 
meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA 
DE SAN JOAQUIN 1043 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 

28063 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE HACIENDA DE 
QUESERIA Y CALLE HCIENDA DEL ROSARIO, CALLE HACEINDA DEL 

ESPINAL VIVIENDA UBICADA EN LA CALLE HACIENDA, lon:-
103.71318112, lat:19.22483789}}

11-09-2023 29-12-2023 996516.36 995329.55 298598.87 298598.87 298598.87

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-FAISMUN-045/2023, 
contratista:GTZ GRUPO 
CONSTRUCTOR, S.A. DE 

C.V., 
convocante:MUNICIPIO 

DE COLIMA, 
monto:995329.55, 

importe_modificado:99
6516.36}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Cuarto(s), 
avance:0.0}}

{2256210/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302257341
Proyecto de 

inversión
137640.32

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:137640.32, 

modificado:137457.26}}

CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO 
DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE 

ARMERÍA LOCALIDAD DE CUYUTLAN - 
208251

6 Colima 1 Armería

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Armería
208251 S 2 2 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, direccion:CALLE YAVAROS 
158 INTERIOR 158 A COLONIA CUYUTLÁN, 28350 CUYUTLÁN, 

ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE MIRAMAR Y CALLE ENSENADA, 
CALLE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO EL CUARTO DORMITORIO 
SE ENCUENTRA POR LA CALLE YAVAROS ENTRE LA CALLE MIR, lon:-

104.06302956, lat:18.91634191}}

27-06-2023 15-09-2023 137457.26 137457.26 137457.26 101712.66 101712.66

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DPDS-
FAISMUN-06-2023, 

contratista:ING. ABEL 
VARGAS VELAZCO, 

convocante:MUNICIPIO 
DE ARMERÍA COLIMA, 

monto:1512029.89, 
importe_modificado:15

12029.89}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Cuarto(s), 
avance:1.0}}

{2257341/proyecto_I
NICIO, 

2257341/proyecto_FI
N, 

2257341/proyecto_P
ROCESO, 

2257341/proyecto_I
NICIO, 

2257341/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302257556
Proyecto de 

inversión
137640.32

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:137640.32, 

modificado:137457.26}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 
DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE 

ARMERIA LOCALIDAD DE COFRADÍA DE 
JUAREZ - 209648

6 Colima 1 Armería

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Armería
209648 S 1 3 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE CAMPECHE 
COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28320 COFRADÍA DE JUÁREZ, 

ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE 18 DE ABRIL Y CALLE 
INDEPENDENCIA, LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 

EN EL MUNICIPIO DE ARMERIA LOCALIDAD DE COFRADÍA DE JUAR, 
lon:-103.95560937, lat:18.96744398}}

27-06-2023 15-09-2023 137457.26 137457.26 137457.26 136961.36 136961.36

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DPDS-
FAISMUN-06-2023, 

contratista:ING. ABEL 
VARGAS VELAZCO, 

convocante:MUNICIPIO 
DE ARMERÍA COLIMA, 

monto:1512029.89, 
importe_modificado:15

12029.89}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Cuarto(s), 
avance:1.0}}

{2257556/proyecto_I
NICIO, 

2257556/proyecto_P
ROCESO, 

2257556/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302259725
Proyecto de 

inversión
1400000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1400000.0, 

modificado:1399377.21}}

REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO 
EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE EN EL 

MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 222177
6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
222177 S 822 673 0

{meta1: 
{unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO 
NACIONAL COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN 

COLIMA ENTRE CALLE MERCURIO Y CALLE MIGUEL 
BRACAMONTES, CALLE MARCIANO CABRERA LA OBRA SE UBICA EN 

LA UNIDAD DEPÓRTIVA NORTE AHI SE ENCUENTRA EL POZO EN 
CALLE EJER, lon:-103.88051129, lat:18.92838095}}

12-09-2023 03-11-2023 1399377.21 1399377.21 1399377.21 1399377.21 1098872.11

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-060-A-2023, 

contratista:Jaime 
Alejandro Pizano Silva, 
convocante:Municipio 

de Tecoman, Col., 
monto:1399377.24, 

importe_modificado:13
99377.24}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Pozo(s), 
avance:1.0}}

{2259725/proyecto_I
NICIO, 

2259725/proyecto_P
ROCESO, 

2259725/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302259801
Proyecto de 

inversión
1300000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1300000.0, 

modificado:1299528.7}}

REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO 
EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE 

ORTEGA. - 222606
6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
222606 S 1432 1172 0

{meta1: 
{unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:AVENIDA PINO 
SUAREZ PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, 

TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE REY COLIMAN Y CALLE BALVINO 
DAVALOS, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS LA OBRA SE UBICA EN 

AVENIDA JOSE MARIA PINO SUAREZ ENTRE LAS CALLES , lon:-
103.72065783, lat:18.75074088}}

12-09-2023 03-11-2023 1299528.7 1299528.7 1299528.7 1299528.7 1112404.02

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-060-D-2023, 

contratista:Jaime 
Alejandro Pizano Silva, 
convocante:Municipio 

de Tecoman, Col., 
monto:1299528.7, 

importe_modificado:12
99528.7}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Pozo(s), 
avance:1.0}}

{2259801/proyecto_I
NICIO, 

2259801/proyecto_P
ROCESO, 

2259801/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302262541
Proyecto de 

inversión
1005615.08

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1005615.08, 

modificado:1000621.65}}

REHABILITACION DE RED MEDIANTE LA 
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS 
Y TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CLASE 10 
POR TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD26 
Y SUSTITUCION DE TUBERIA DE ASBESTO 

CEMENTO POR TUBERIA DE PVC 
HIDRAULICO RD26 EN CALLE ZACATECAS, 
DESDE LA CALLE IZTACCIHUATL HASTA LA 
CALLE VERACRUZ EN LA COLONIA 16 DE 
SEPTIEMBRE, MANZANILLO, COLIMA - 

237997

6 Colima 7 Manzanillo

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 

Manzanillo
237997 S 1135 756 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:180.0, 
meta_modificada:180.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ZACATECAS 
INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 28237 MANZANILLO, 
MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE IZTACCIHUATL Y CALLE 

VERACRUZ, CALLE ZACATECAS DESDE LA CALLE IZTACCIHUATL 
HASTA LA CALLE VERACRUZ EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMB, lon:-

104.28524293, lat:19.05778889}}

14-09-2023 13-10-2023 1000621.65 1000621.65 1000621.65 1000621.65 1000621.65

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LOE-
CAPDAM-FISM16-23, 
contratista:MORALES 

ARMENTA 
CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., 
convocante:COMISIÓN 

DE AGUA POTABLE 
DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO DE 
MANZANILLO, 

monto:1000621.65, 
importe_modificado:10

00621.65}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:180.0
}}

{2262541/proyecto_P
ROCESO, 

2262541/proyecto_I
NICIO, 

2262541/proyecto_P
ROCESO, 

2262541/proyecto_I
NICIO, 

2262541/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302265198
Proyecto de 

inversión
65396.16

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:Banobras FAIS 
municipal, monto:65396.06, 
modificado:65396.06}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.1}}

REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 
EN COLIMA, COLONIA INFONAVIT LA 

ESTANCIA. - 210552
6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar
Municipio de 

Colima
210552 S 1401 1256 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:5400.0, 

meta_modificada:5400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL 
MACARIO DIEGUEZ INTERIOR SN COLONIA INFONAVIT LA 
ESTANCIA, 28040 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE 

HERMANOS FLORES MAGÓN Y CALLE MÁRTIRES DE CHICAGO, 
CALLE CANANEA EL DOMICILIO SE IDENTIFICO EN LA PARTE NORTE 

DE LA, lon:-103.70870493, lat:19.23886106}}

25-09-2023 30-10-2023 65396.16 65333.52 0 0 0

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-CREDITOFAISMUN-

010/2023, 
contratista:DESARROLL
O SINTETICO, S.A. DE 

C.V., 
convocante:MUNICIPIO 

DE COLIMA, 
monto:121851.04, 

importe_modificado:12
2288.13}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 
avance:0.0}}

{2265198/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302265282
Proyecto de 

inversión
2643413.84

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:1665726.72, 
modificado:2643413.84}, ff2: 
{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:977687.12, 

modificado:0.0}}

REBILITACION DE LA CALLE ELIAS ARIAS 
FIGUEROA DE LA CABECERA MUNICIPAL 

DE MINATITLAN, COLIMA. - 237137
6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
237137 S 220 220 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1517.3, 

meta_modificada:1517.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE ELIAS ARIAS 
FIGUEROA PUEBLO LOS MANGOS, 28750 MINATITLÁN, 

MINATITLÁN COLIMA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE 
FRANCISCO I MADERO, CALLE FLORENTINO MICHEL JUSTO DONDE 
TERMINA EL PROYECTO SE UBICA LA UNIDAD DEPORTIVA DE LOS 

MAN, lon:-104.0476708, lat:19.38898849}}

01-10-2023 31-12-2023 1156673.79 2643413.84 1156673.79 1156673.79 1156673.79

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LP-
FAISM-E21-2023, 

contratista:METROVIA  
DESARROLLOS S.A DE 

C.V., 
convocante:MUNICIPIO 

DE MINATITLAN, 
COLIMA., 

monto:2633922.22, 
importe_modificado:26

33922.22}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:1517.
3}}

{2265282/proyecto_I
NICIO, 

2265282/proyecto_FI
N, 

2265282/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINAZAS Y ADMINISTRACIÓN ENTIDAD COLIMA
DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2023 CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
FISICOS

FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO

RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL230302266760 Adquisición 685547.55

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:685547.55, 

modificado:0.0}}

ADQUISICIÓN PARTIDA 1: MESA 
PREESCOLAR, PARTIDA 5: SILLA PARA 
PREESCOLAR, PARTIDA 8: SILLA CON 

PALETA Y CONCHA, PARTIDA 8B: SILLA 
CON PALETA MULTIFUNCIONAL VARIAS 

ESCUELAS DEL ESTADO DE COLIMA

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de 
Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

ADQ-06-009-
2023-PR

N 0 0 7000

{meta1: 
{unidad_medida:Mobiliario 

y equipo, meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALZADA PEDRO A. 

GALVÁN NORTE #325, COL. CENTRO, COLIMA, COL, lon:-
103.7136074, lat:19.2430706}}

11-09-2023 10-10-2023 0 0 0 0 0
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi
da:Mobiliario 

y equipo, 
avance:40.0}}

Cancelado
Cancelació
n validada

{obs1: {observación:YA SE 
HABIA SOLICITADO LA 

CANCELACIÓN DE ESTE 
FOLIO DESDE EL 3ER 

TRIMESTRE.
CANCELACIÓN PORQUE SE 

DUPLICA CON EL FOLIO 
COL230302267087

, trimestre:4.0, 
usuario:lauratzermenoc, 

fecha:2024-01-02}}

Sin observaciones

2023 4 COL230302267143
Proyecto de 

inversión
288810.22

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:288810.22, 

modificado:269951.17}}

06DES0024U / 06DES0029P - 
CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA 
8 COLUMNAS EN ESTRUCTURA DE PLAZA 
CÍVICA, SEC. FERNANDO MORENO PEÑA, 

MANZANILLO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-013-2023-
PR

N 0 0 824

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AV. PASEO DE LAS 

GAVIOTAS S/N, lon:-104.31692, lat:19.10513}}
09-08-2023 07-10-2023 269951.17 269951.17 269951.17 269951.17 269951.17

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:100.0
}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302267519
Proyecto de 

inversión
2508119.22

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2508119.22, 

modificado:2508119.22}}

06DPR0266X REPARACIÓN DE EDIFICIO D, 
CONSTRUCCIÓN DE COCINA, 

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA 
Y DESAYUNADORES, SUMINISTRO DE 

LUMINARIAS EN CANCHA, REPARACIÓN 
DE PLAFONES. E.P. MIGUEL GÓMEZ 

SANDOVAL, TECOMÁN

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-021-2023-
PR

N 0 0 399

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AV. 20 DE 

NOVIEMBRE S/N, lon:-103.877796, lat:18.910169}}
08-09-2023 05-01-2024 2508119.22 2508119.22 956821.9 956821.9 956821.9

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:38.15
}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302267542
Proyecto de 

inversión
3660434.26

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3660434.26, 

modificado:3660434.26}}

06DML0018Z CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 

REMODELACIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y 
TALLER DE PANADERÍA, REHABILITACIÓN 
DE OBRA EXTERIOR, CAM LABORAL NUM. 

18, LA CAPACHA, COLIMA

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-022-2023-
PR

N 0 0 20

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:64, direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO S/N, lon:-103.6917795, lat:19.2813568}}
08-09-2023 05-01-2024 3660434.26 3660434.26 3136677.36 3136677.36 3136677.36

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:85.69
}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302268179
Proyecto de 

inversión
181021.11

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:181021.11, 

modificado:181021.11}}

06DPR0119O REPARACIÓN EN MURO 
PERIMETRAL, REPARACIÓN EN SERVICIOS 

SANITARIOS, CANALIZACIÓN PLUVIAL, 
DESAYUNADORES EN E.P. OCAMPO N. 

BAEZ, MANZANILLO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-035-2023-
PR

N 0 0 84

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:26, direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO, lon:-104.338436, lat:19.201679}}
25-09-2023 08-11-2023 181021.11 181021.11 169425.9 169425.9 169425.9

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:93.59
}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402278603
Proyecto de 

inversión
300000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 

modificado:300000.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD 

EL TECUANILLO DEL MUNICIPIO DE 
TECOMÁN. - 249663

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
249663 S 49 40 0

{meta1: 
{unidad_medida:Luminaria, 

meta:16.0, 
meta_modificada:17.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:19, direccion:CALLE LA UNICA 
CALLE EN PLAYA TECUANILLO ES LA QUE EXISTE COMO ENTRADA Y 

SALIDA DE LAS RAMADAS TIPO RESTAURANTES QUE ESTAN A LO 
LARGO DE LA PLAYA EN LA LOCALIDAD EL TECUANILLO DEL 

MUNICIPIO DE TECOMÁN. PUEBLO TECUANILLO, 28938 TEC, lon:-
103.90085859, lat:18.81486501}}

19-10-2023 22-11-2023 299853.27 299853.27 299853.27 299853.27 293951.4

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-090-2023, 

contratista:IA 
Soluciones 

Constructivas S.A. de 
C.V, 

convocante:MUNICIPIO 
DE TECOMAN, COL., 
monto:299853.28, 

importe_modificado:29
9853.28}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Luminaria, 
avance:17.0}}

{2278603/proyecto_I
NICIO, 

2278603/proyecto_P
ROCESO, 

2278603/proyecto_I
NICIO, 

2278603/proyecto_FI
N, 

2278603/proyecto_P
ROCESO, 

2278603/proyecto_FI
N, 

2278603/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402278626
Proyecto de 

inversión
358118.04

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:358118.04, 

modificado:358118.03}}

MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON 
PAVIMENTO ASFÁLTICO EN 

COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO 
DE TECOMÁN.EL SAUCITO - 249947

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
249947 S 441 361 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1000.0, 

meta_modificada:1005.18}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:142, direccion:CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN 
COLIMA ENTRE CALLE UNICA DE ACCESO AL POBLADO Y CALLE 
UNICA DE ACCESO AL POBLADO, CALLE UNICA DE ACCESO AL 

POBLADO LA CALLE A TRABAJAR ES LA UNICA PAVIMENTADA , lon:-
103.8015549, lat:18.86535945}}

19-10-2023 07-11-2023 358118.03 358118.03 358118.03 358118.03 356338.92

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-084-A-2023, 
contratista:Ing. Isis 

Esther Anguiano Trejo, 
convocante:MUNICIPIO 

DE TECOMAN, COL., 
monto:1998518.04, 

importe_modificado:19
98518.04}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:1005.
18}}

{2278626/proyecto_P
ROCESO, 

2278626/proyecto_FI
N, 

2278626/proyecto_I
NICIO, 

2278626/proyecto_P
ROCESO, 

2278626/proyecto_FI
N, 

2278626/proyecto_I
NICIO, 

2278626/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402278663
Proyecto de 

inversión
634666.44

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:634666.44, 

modificado:364666.43}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 
COLIMA, COLONIA CAMINO REAL, CALLE 
LATERAL NORTE DE AV. NIÑOS HÉROES, 

TRAMO ENTRE CALLE MAGNOLIA Y CALLE 
MALVA - 250274

6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Colima
250274 S 751 697 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:954.5, 

meta_modificada:954.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA NIÑOS 
HÉROES DE CHAPULTEPEC INTERIOR SN COLONIA CAMINO REAL, 

28047 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE MAGNOLIA Y CALLE 
MALVA, CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN EL DOMICILIO SE 

IDENTIFICO EN LA CALLE LATERAL NORTE DE LA AV. NIÑOS, lon:-
103.68904207, lat:19.23576207}}

06-11-2023 29-12-2023 0 0 0 0 0
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 
avance:0.0}}

{2278663/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402283732
Proyecto de 

inversión
1053334.11

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1053334.11, 

modificado:1053334.11}}

REHABILITACIÓN DE CAMNOS SACA 
COSECHA ZONA NORTE LOCALIDAD DE 

RINCÓN DE LOPEZ - 279041
6 Colima 1 Armería

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar
Municipio de 

Armería
279041 S 388 363 0

{meta1: 
{unidad_medida:Kilómetro, 

meta:6.97, 
meta_modificada:6.97}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:35, direccion:CALLEJON 
CAMINO SACA COSECHAS JICOTÁN COLONIA EL BANCO DE 

JICOTÁN, 28313 JOSÉ GALVÁN GÓMEZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE Y 
, CARRETERA CARRETERA RINCON DE LOPEZ- MADRID LA 

REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS SE ENCUENTRA A 
LA SA, lon:-103.92925967, lat:19.05803644}}

06-11-2023 21-12-2023 1053334.11 1053334.11 1053334.11 1052414.03 1052414.03

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DPDS-
FAISMUN-14-2023, 

contratista:LIC. RENE 
AGUSTIN RAMOS 

PALOMINO, 
convocante:MUNICIPIO 
DE ARMERÍA COLIMA, 

monto:3498483.93, 
importe_modificado:34

98483.93}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Kilómetro, 
avance:6.97}}

{2283732/proyecto_P
ROCESO, 

2283732/proyecto_FI
N, 

2283732/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402289399
Proyecto de 

inversión
524550.69

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:524550.69, 

modificado:524371.93}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO 
EN ANDADOR 15 ENTRE CALLES RICARDO 

SEVILLA DEL RÍO Y ANTONIO GARCÍA 
BRIZUELA, COL. EL CHAMIZAL EN LA 

CABECERA MUNICIPAL. - 304997

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
304997 S 42 34 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:126.0, 
meta_modificada:123.12}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR 15 
COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA 

ENTRE CALLE RICARDO SEVIILLA DEL RIO Y CALLE ANTONIO GARCIA 
BRIZUELA, CALLE ANDADOR 14 LA OBRA SE UBICA ANDADOR 15 

ENTRE CALLES RICARDO SEVILLA DEL RÍO Y ANTON, lon:-
103.86092477, lat:18.91822204}}

18-11-2023 07-12-2023 524371.93 524371.93 524371.93 524371.93 443774.22

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-108-B-2023, 

contratista:Luis 
Humberto Calderon 

Torres, 
convocante:MUNICIPIO 

DE TECOMAN, COL., 
monto:524371.93, 

importe_modificado:52
4371.93}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:123.1
2}}

{2289399/proyecto_I
NICIO, 

2289399/proyecto_P
ROCESO, 

2289399/proyecto_FI
N, 

2289399/proyecto_P
ROCESO, 

2289399/proyecto_FI
N, 

2289399/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402297569
Proyecto de 

inversión
1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

REHABILITACIÓN DE PARQUE DE LA 
COMUNIDAD DE EL SAUCITO. - 340456

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
340456 S 97 79 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1162.0, 

meta_modificada:1162.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:142, direccion:CALLE VICENTE 
GUERRERO PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN 

COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, 
CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE 

VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y B, lon:-
103.80038684, lat:18.86587827}}

27-11-2023 21-12-2023 1000000 1000000 1000000 1000000 894717.12

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-107-2023, 
contratista:Yosart 

Alberto Garcia Diaz, 
convocante:MUNICIPIO 

DE TECOMAN, COL., 
monto:1000000.0, 

importe_modificado:10
00000.0}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:1162.
0}}

{2297569/proyecto_I
NICIO, 

2297569/proyecto_FI
N, 

2297569/proyecto_P
ROCESO, 

2297569/proyecto_FI
N, 

2297569/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402300946
Proyecto de 

inversión
1250000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1250000.0, 

modificado:1250000.0}}

CONSTRUCCION DE HUELLAS DE 
RODAMIENTO EN LAS CALLES, 20 DE 

NOVIEMBRE, 1RO DE MAYO Y NICOLAS 
BRAVO, COL. CENTRO, LOCALIDAD 

COQUIMATLAN. - 353446

6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

353446 S 1585 1350 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros, 

meta:900.0, 
meta_modificada:900.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE COLONIA CENTRO, 28400 COQUIMATLÁN, 

COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE AVENIDA 12 DE OCTUBRE Y CALLE 
JOSE MARIA PINO SUAREZ, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA EN 
CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA CENTRO CP. ENTRE AVENIDA 

12 , lon:-103.81015397, lat:19.21188142}}

01-12-2023 31-12-2023 1250000 1250000 1248174.19 1248174.19 1248174.19

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISMUN-
OP25/2023, 

contratista:GRUPO 
VIDRIERO DEL PACIFICO 

S.A. DE C.V., 
convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 
COQUIMATLÁN, 

monto:1248174.19, 
importe_modificado:12

48174.19}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros, 
avance:900.0

}}

{2300946/proyecto_I
NICIO, 

2300946/proyecto_FI
N, 

2300946/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402307158
Proyecto de 

inversión
362362.26

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:362362.26, 

modificado:362275.53}}

REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA 
POTABLE EN VARIAS COLONIAS DE LA 

CABECERA MUNICIPAL. - 381216
6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
381216 S 122 100 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:644.0, 
meta_modificada:644.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE AV. DE LA 
JUVENTUD COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN 
COLIMA ENTRE CALLE PALMA DE ABANICO Y AVENIDA PALMA DE 
CASTILLA, CALLE PALMA RUVELINA LA OBRA SE UBICA AV. DE LA 

JUVENTUD ENTRE LAS CALLES PALMA DE CASTILLA Y P, lon:-
103.89718481, lat:18.92311477}}

06-12-2023 13-12-2023 362275.53 362275.53 362275.53 362275.53 0

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-113-2023, 

contratista:Consorcio 
GJ del Pacifico S.A. de 

C.V., 
convocante:MUNICIPIO 

DE TECOMAN, COL., 
monto:362275.53, 

importe_modificado:36
2275.53}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:644.0
}}

{2307158/proyecto_P
ROCESO, 

2307158/proyecto_I
NICIO, 

2307158/proyecto_P
ROCESO, 

2307158/proyecto_FI
N, 

2307158/proyecto_I
NICIO, 

2307158/proyecto_P
ROCESO, 

2307158/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones
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AVANCE 
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AVANCE 
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AVANCE FINANCIERO
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 
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CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL230402311264
Proyecto de 

inversión
280000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:280000.0, 

modificado:279999.97}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA 
COSECHAS EN VARIAS 

LOCALIDADES.LADISLAO MORENO - 
397315

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
397315 S 25 30 0

{meta1: 
{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:2.1, 
meta_modificada:2.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:30, direccion:BRECHA TRAMO 
LIBRAMIENTO SUR - CAMINO SACASOSECHA MARGEN DERECHO 
KILÓMETRO 2 + 100 COLONIA LADISLAO MORENO, 28936 POZO 
DOCE, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA ESTA EN CAMINO 

SACACOSECHAS QUE INICIA EN LIBRAMIENTO SUR PON, lon:-
103.9071386, lat:18.91298075}}

30-11-2023 22-12-2023 279999.97 279999.97 279999.97 279999.97 83999.99

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-054-2023, 

contratista:Grupo JDRR 
S.A. de C.V., 

convocante:Municipio 
de Tecoman, Col., 

monto:1980215.18, 
importe_modificado:19

80215.18}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Kilómetro 

lineal, 
avance:2.1}}

{2311264/proyecto_I
NICIO, 

2311264/proyecto_P
ROCESO, 

2311264/proyecto_FI
N, 

2311264/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402316564
Proyecto de 

inversión
222016.23

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:222016.23, 

modificado:222016.23}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO.TECOLAPA - 420698

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
420698 S 6 5 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CALLE 
FRANCISCO VELASCO CURIEL PUEBLO TECOLAPA, 28920 

TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y 
CALLE REVOLUCION, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE 

UBICA EN VELASCO CURIEL ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y 
REVOLUCIO, lon:-103.83016606, lat:19.0186212}}

01-12-2023 31-12-2023 222016.23 222016.23 222016.23 222016.23 47791.84

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-061-2023, 
contratista:Erinco 

Construcciones S.A. de 
C.V., 

convocante:Municipio 
de Tecoman, Col., 

monto:2997219.08, 
importe_modificado:29

97219.08}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Cuarto(s), 
avance:2.0}}

{2316564/proyecto_F
IN, 

2316564/proyecto_I
NICIO, 

2316564/proyecto_P
ROCESO, 

2316564/proyecto_I
NICIO, 

2316564/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402330895
Proyecto de 

inversión
961479.44

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:961479.34, 
modificado:961479.34}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.1}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA 
COSECHAS EN COLIMA, LOCALIDAD 

LOMA DE FÁTIMA A ACATITAN - 250258
6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar
Municipio de 

Colima
250258 S 115 123 0

{meta1: 
{unidad_medida:Kilómetro, 

meta:3.64, 
meta_modificada:3.64}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:189, direccion:CAMINO TRAMO 
LOMA DE FÁTIMA - ACATITAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 

56 INTERIOR SN PUEBLO LOMA DE FÁTIMA, 28627 LOMA DE 
FÁTIMA, COLIMA COLIMA ENTRE Y , EL DOMICILIO SE IDENTIFICO 

EN LA PLAZA DE TOROS DE LA COMUNIDAD DE , lon:-
103.74962088, lat:19.18714095}}

06-11-2023 29-12-2023 0 0 0 0 0
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi
da:Kilómetro, 
avance:0.0}}

{2330895/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402330900
Proyecto de 

inversión
191416.52

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:191416.42, 
modificado:191416.42}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.1}}

EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO EN 
COLIMA, COLONIA EL PORVENIR. - 

251121
6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Colima
251121 S 842 795 0

{meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 
meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE TUBEROS 
INTERIOR SN COLONIA EL PORVENIR, 28019 COLIMA, COLIMA 
COLIMA ENTRE CALLE J. JESÚS ALCARAZ Y CALLE MARIA DEL 

REFUGIO MORALES, CALLE EMPEDRADORES EL DOMICILIO SE 
IDENTIFICO EN UNA DE LAS ÁREAS VERDES INTERIORES DEL , lon:-

103.69625914, lat:19.25172188}}

06-11-2023 29-12-2023 0 0 0 0 0
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Piezas, 
avance:0.0}}

{2330900/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402331252
Proyecto de 

inversión
277717.46

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa 
Municipal, monto:277717.36, 
modificado:277717.36}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.1}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE 
DESARROLLO COMUNITARIO EN LAS 

COLONIAS DEL VALLE Y EMILIANO 
ZAPATA. - 390886

6 Colima 10 Villa de Álvarez

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar
Municipio de Villa 

de Álvarez
390886 S 95 72 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:79.0, 

meta_modificada:79.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA 
TABASCO INTERIOR SN COLONIA DEL VALLE, 28985 CIUDAD DE 

VILLA DE ÁLVAREZ, VILLA DE ÁLVAREZ COLIMA ENTRE CALLE 
IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE DR MIGUEL GALINDO, CALLE 
VERACRUZ EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SE 

ENCUENTRA EN, lon:-103.74706983, lat:19.26480563}}

30-11-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402331309
Proyecto de 

inversión
420416.66

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa 
Municipal, monto:420416.56, 
modificado:420416.64}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.0}}

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE TECOMÁN. 
RENDIMIENTOS - 407354

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
407354 S 2772 2268 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:837.0, 
meta_modificada:837.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO 
GRIJALVA CIUDAD INDUSTRIAL INDECO, 28170 TECOMÁN, 

TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SAN 
ANGEL, CALLE RIO PAPALOAPAN LA UBICACION DE LA OBRA SERA 
EN 2 ZONAS LA PRIMERA ES EN CALLES DE LA COLONIA INDECO, 

lon:-103.88814287, lat:18.90667051}}

01-12-2023 20-12-2023 420416.64 420416.64 420416.64 420416.64 0

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-116-2023, 

contratista:IA 
Soluciones 

Constructivas S.A. de 
C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE TECOMAN, COL., 
monto:420416.64, 

importe_modificado:42
0416.64}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:837.0
}}

{2331309/proyecto_I
NICIO, 

2331309/proyecto_P
ROCESO, 

2331309/proyecto_I
NICIO, 

2331309/proyecto_FI
N, 

2331309/proyecto_P
ROCESO, 

2331309/proyecto_FI
N, 

2331309/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402331370
Proyecto de 

inversión
105229.1

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa 
Municipal, monto:105229.0, 
modificado:105229.1}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.0}}

MANTENIMIENTO DE PARQUES 
PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE 

TECOMAN. COFRADIA DE HIDALGO - 
420021

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
420021 S 233 191 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:CALLE VICENTE 
GUERRERO PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO LAGUNA DE 
ALCUZAHUE, 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE 

ALCUZAHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 
MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICA 

EN CA, lon:-103.79262134, lat:18.90280785}}

01-12-2023 31-12-2023 105229.1 105229.1 105229.1 105229.1 0

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-117-2023, 
contratista:Daniel 

Ramos Regla, 
convocante:MUNICIPIO 

DE TECOMAN, COL., 
monto:737014.47, 

importe_modificado:73
7014.47}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:500.0
}}

{2331370/proyecto_I
NICIO, 

2331370/proyecto_P
ROCESO, 

2331370/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402333459 Adquisición 28814.4

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:28814.4, 

modificado:28814.4}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA 
AULAS, TALLERES Y BIBLIOTECAS: 

PARTIDA 8: MESA TRAPEZOIDAL, VARIAS 
ESCUELAS, COLIMA

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de 
Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

ADQ-06-001-
2022-RFRFS

N 0 0 1000

{meta1: 
{unidad_medida:Mobiliario 

y equipo, meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALZADA GALVÁN 

NORTE #325, lon:-103.7136074, lat:19.2430706}}
26-12-2023 16-02-2024 28814.4 28814.4 0 0 0

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi
da:Mobiliario 

y equipo, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402333922
Proyecto de 

inversión
815471.63

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:815471.63, 

modificado:815471.63}}

06DPR0139B REHABILITACIÓN DE AULA 
CON ESTRUCTURA METÁLICA, E.P. 

IGNACIO TORRES, COMALA
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-008-2023-
RFFB

N 0 0 35

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:3, localidad:32, direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO S/N, lon:-103.749826, lat:19.416799}}
04-12-2023 29-12-2023 815471.63 815471.63 336772.89 336772.89 336772.89

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:41.3}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402333923
Proyecto de 

inversión
75508.75

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:75508.75, 

modificado:75508.75}}

06DST0021P SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN DE MURETE DE MEDICIÓN 

CON NORMA CFE 60X70X40, 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE 
MEDICIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 
DE TUBERÍA. LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 

TUBERÍA, RED SANITARIA + 
REHABILITACIÓN DE TINACOS Y CISTERNA 

HIDRÁULICA, SEC. LAUREANO 
CERVANTES VAZQUEZ, MANZANILLO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-010-2023-
RFFB

N 0 0 167

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:94, direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO S/N, lon:-104.10845, lat:19.00548}}
07-12-2023 14-12-2023 75508.75 75508.75 0 0 0

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402334337
Proyecto de 

inversión
707058.54

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:707058.54, 

modificado:707058.54}}

06DPR0400N REPARACIÓN DE LOS 
SERVICIOS SANITARIOS, REPARACIONES 

ELÉCTRICAS, REPARACIÓN DE VENTANAS 
Y REPARACIÓN DE PLAFÓN, EP. MIGUEL 

DE LA MORA RAMIREZ MANZANILLO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-044-2023-
PR

N 0 0 135

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:130, direccion:COLIMA SN, lon:-

104.118796, lat:19.019509}}
11-10-2023 24-12-2023 707058.54 707058.54 554620.33 554620.33 554620.33

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:78.44
}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402334358
Proyecto de 

inversión
523228.47

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:523228.47, 

modificado:523228.47}}

06EPR0006K SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN 

TRIFÁSICA TIPO PEDESTAL DE 75 KVA, EP. 
GREGORIO TORRES QUINTERO, COLIMA

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-049-2023-
PR

N 0 0 366

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:VICENTE 
GUERRERO NUM. 80, lon:-103.725731, lat:19.243684}}

16-10-2023 30-10-2023 523228.47 523228.47 494994.8 494994.8 494994.8
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:94.6}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402334498
Proyecto de 

inversión
70667.47

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:70667.47, 

modificado:70667.47}}

06DJN0014D REPARACIONES EN EDIFICIO 
"E" REHABILITACIÓN SANITARIA + OBRA 
EXTERIOR: REPARACIÓN DE REGISTROS 

ELÉCTRICOS Y SUSTITUCIÓN DE 
DESAYUNADORES, J.N. SOLEDAD 

HERRERA, CUAUHTEMOC

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-058-2023-
PR

N 0 0 193

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:HIPOLITO MACIAS 

NUM. 2, lon:-103.57521, lat:19.38402}}
23-10-2023 19-12-2023 70667.47 70667.47 70567.88 70567.88 70567.88

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:99.86
}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402334604
Proyecto de 

inversión
2917921.15

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2917921.15, 

modificado:2917921.15}}

06DPR0329T SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE 

ESTRUCTURA Y LÁMINA PINTRO, EN 
CANCHA DE ÚSOS MÚLTIPLES, EN E.P. 

DISTRIBUIDORES NISSAN NO. 112, JOSÉ 
VASCONCELOS CALDERÓN, TECOMÁN

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-066-2023-
PR

N 0 0 246

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:REAL DEL BOSQUE, 

lon:-103.8659657, lat:18.9269513}}
21-11-2023 29-01-2024 2917921.15 2917921.15 1023300.99 1023300.99 1023300.99

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:35.07
}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402334606
Proyecto de 

inversión
563318.46

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:563318.46, 

modificado:563318.46}}

06DES0021X MANTENIMIENTO DE 
ESTRUCTURA Y SUMINISTRO Y 

COLOCACIÓN DE LONA, ESC. SEC. JOSE 
LUIS GUDIÑO TOSCANO, TECOMAN

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-066-2023-
PR

N 0 0 437

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:RIO USUMACINTA 

NUM. 150, lon:-103.88736, lat:18.90426}}
21-11-2023 29-01-2024 563318.46 563318.46 168995.54 168995.54 168995.54

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402334631
Proyecto de 

inversión
238920.44

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:238920.44, 

modificado:238920.44}}

06EPR0006K REHABILITACIÓN DE 
CUBIERTA DE PATÍO CÍVICO, E.P. 

GREGORIO TORRES QUINTERO, COLIMA
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-068-2023-
PR

N 0 0 366

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:VICENTE 
GUERRERO NUM. 80, lon:-103.725731, lat:19.243684}}

21-11-2023 29-01-2024 238920.44 238920.44 184102.11 184102.11 184102.11
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:77.06
}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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PROYECTO
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DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
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DETALLE 
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DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
FISICOS

FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO

RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL230402334644
Proyecto de 

inversión
616845.97

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:616845.97, 

modificado:616845.97}}

06DES0009B-06DES0017K 
REHABILITACIÓN DE CUBIERTA DE PATÍO 
CÍVICO, ESC. SEC. JOSE VASCONCELOS, 

COLIMA

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-068-2023-
PR

N 0 0 1322

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA 

GUANAJUATO NUM. 414, lon:-103.7480654, lat:19.2587332}}
09-01-2024 09-01-2024 616845.97 616845.97 185053.79 185053.79 185053.79

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402334679
Proyecto de 

inversión
1951031.72

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1951031.72, 

modificado:1951031.72}}

06EPR0048J SUMINISTROS Y 
COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE 

ESTRUCTURA METÁLICA Y LAMINA 
PINTRO, EN CANCHA, EN E.P. MA. LUISA 

MONTES VIRGEN, TECOMAN

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-069-2023-
PR

N 0 0 175

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:ENRIQUE ALCOCER 

ACEVEDO SN, lon:-103.887046, lat:18.918459}}
21-11-2023 29-01-2024 1951031.72 1951031.72 585309.52 585309.52 585309.52

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402334927
Proyecto de 

inversión
197779.23

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:197779.23, 

modificado:197779.23}}

06DPR0255S REHABILITACIÓN DE 
CUBIERTA DE CANCHA DE ÚSOS 

MÚLTIPLES, E.P. ALBERTO LARIOS 
VILLALPANDO, COQUIMATLAN

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-071-2023-
PR

N 0 0 374

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:EMILIO CARRANZA 

NUM. 2, lon:-103.808286, lat:19.207719}}
21-11-2023 29-01-2024 197779.23 197779.23 59333.77 59333.77 59333.77

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402335265
Proyecto de 

inversión
2203260.71

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2203260.71, 

modificado:2203260.71}}

06DPR0095V REHABILITACIÓN DE 
CUBIERTA EN CANCHA DE ÚSOS 

MÚLTIPLES Y PÓRTICO, E.P. VALENTIN 
GOMEZ FARIAS, CUAUHTEMOC

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-073-2023-
PR

N 0 0 386

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:16 DE SEPTIEMBRE 

NUM. 12, lon:-103.601846, lat:19.330519}}
21-11-2023 29-01-2024 2203260.71 2203260.71 660978.21 660978.21 660978.21

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402335339
Proyecto de 

inversión
1011246.83

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1011246.83, 

modificado:1011246.83}}

06EPR0007J REPARACIÓN DE PLAFOND 
EN 2 AULAS Y PASILLO, CAMBIO DE 

LAMPARAS Y VENTILADORES, 
REPARACIÓN DE SANITARIOS, 

ENTORTADO E IMPERMEABILIZACIÓN, 
TALA DE ÁRBOLES, E.P. BASILIO VADILLO, 

COLIMA

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-078-2023-
PR

N 0 0 409

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA 

REVOLUCION NUM. 485, lon:-103.727816, lat:19.233589}}
15-12-2023 29-02-2024 1011246.83 1011246.83 303374.05 303374.05 303374.05

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402335413
Proyecto de 

inversión
144084.63

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:144084.63, 

modificado:144084.63}}

06DJN0142Z MANTENIMIENTO EN 
SERVICIOS SANITARIOS, EN COCINA, 
MURO PERIMETRAL, FOSA SÉPTICA Y 
ACOMETIDA ELÉCTRICA, JN. JORGE 

CASTELL GUERRERO, ARMERIA

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-082-2023-
PR

N 0 0 64

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:1, localidad:45, direccion:29 DE OCTUBRE 

NUM. 11, lon:-104.00322, lat:19.02133}}
15-12-2023 15-01-2024 144084.63 144084.63 0 0 0

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402335419
Proyecto de 

inversión
632767.91

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:632767.91, 

modificado:632767.91}}

06DPR0076G CONSTRUCCIÓN DE 
BODEGA DE 4.00 X 6.00 M Y RAMPA DE 

ACCESIBILIDAD HACIA LA CANCHA 
DEPORTIVA, E.P. JUAN JOSE RIOS, 

ARMERIA

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-083-2023-
PR

N 0 0 174

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:5 DE FEBRERO SN, 

lon:-103.950066, lat:18.956799}}
15-12-2023 08-03-2024 632767.91 632767.91 189830.37 189830.37 189830.37

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402335588
Proyecto de 

inversión
523748.4

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:523748.4, 

modificado:523748.4}}

06DPR0229U MANTENIMIENTO AL 
IMPERMEABILIZANTE, RESANE DE 

FRONTERA Y PLAFÓN, REPARACIÓN DE 
MUROS DAÑADOS POR SISMO, 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 

BARANDAL, E.P. MIGUEL GALINDO, 
MINATITLAN

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-089-2023-
PR

N 0 0 432

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:MORELOS NUM. 13, 

lon:-104.0505979, lat:19.3848931}}
22-12-2023 08-03-2024 523748.4 523748.4 157124.52 157124.52 157124.52

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402335905
Proyecto de 

inversión
166584.63

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:166584.63, 

modificado:166584.63}}

06DPR0121C REPARACIONES DE: CERCO 
PERIMETRAL Y SERVICIOS SANITARIOS, 
E.P. EMILIANO ZAPATA, MANZANILLO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-093-2023-
PR

N 0 0 356

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:33, direccion:EMILIANO ZAPATA 

NUM. 40, lon:-104.524796, lat:19.182489}}
28-12-2023 08-03-2024 166584.63 166584.63 49975.39 49975.39 49975.39

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402335927
Proyecto de 

inversión
978644.06

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:978644.06, 

modificado:978644.06}}

06DST0017C RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE 
CERCO PERIMETRAL, REPARACIONES 
HIDROSANITARIAS, GAS Y PUNTAS DE 

POSTE, EN TV. SEC. ARTÍCULO 27 
CONSTITUCIONAL, MANZANILLO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-095-2023-
PR

N 0 0 150

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:11, direccion:PROLONGACION 

XICOTENCATL SN, lon:-104.23852, lat:19.22188}}
28-12-2023 08-03-2024 978644.06 978644.06 293593.22 293593.22 293593.22

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402335930
Proyecto de 

inversión
319056.55

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:319056.55, 

modificado:319056.55}}

06DTV0019O CONSTRUCCIÓN DE 
RAMPAS DE ACCESIBILIDAD, SEC. 
BALBINO DAVALOS, MANZANILLO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-095-2023-
PR

N 0 0 58

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:27, direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO S/N, lon:-104.49924, lat:19.23879}}
28-12-2023 08-03-2024 319056.55 319056.55 95716.97 95716.97 95716.97

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402336037
Proyecto de 

inversión
714094.02

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:714094.02, 

modificado:714094.02}}

06DPR0289I-06DPR0350W REPARACIÓN 
DE MURO TAPÓN FISURADO Y 

REPARACIÓN DE DESCONCHAMIENTOS 
DE CONCRETO EN ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES EN EDIFICIO 

INCLUYENDO PINTURA, E.P. AÑO DE 
JUÁREZ, MANZANILLO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-102-2023-
PR

N 0 0 546

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:28 DE AGOSTO 

NUM. 11, lon:-104.3524966, lat:19.1180837}}
28-12-2023 01-03-2024 714094.02 714094.02 214228.21 214228.21 214228.21

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402336054
Proyecto de 

inversión
184662.63

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:184662.63, 

modificado:184662.63}}

06DJN0164K REPARACIONES FIJACIÓN DE 
VENTANAS, REPARACIÓN CERCO 

PERIMETRAL, J.N. MARGARITA SEPTIEN Y 
RUAL, MANZANILLO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-102-2023-
PR

N 0 0 163

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:SAN FRANCISCO 

NUM. 4, lon:-104.353165, lat:19.137589}}
28-12-2023 01-03-2024 184662.63 184662.63 55398.79 55398.79 55398.79

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402336062
Proyecto de 

inversión
196241

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:196241.0, 

modificado:196241.0}}

06DPR0425W REPARACIÓN DE RED 
HIDRÁULICA EXTERIOR, REPARACIÓN DE 
PLAFONES EN EDIFICIO "A", REPARACIÓN 
DE REGISTROS ELÉCTRICOS, REPARACIÓN 

DE VENTILADORES EN MAL ESTADO, 
REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL 

LADO NORESTE DEL PLANTEL, E.P. 
IGNACIO RAMÍREZ, MANZANILLO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-102-2023-
PR

N 0 0 416

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CEDROS SN, lon:-

104.298751, lat:19.093008}}
28-12-2023 01-03-2024 196241 196241 58872.3 58872.3 58872.3

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402340681 Adquisición 675044.16

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:675044.16, 

modificado:675044.16}}

ADQ-06-004-2023-RFFB ADQUISICIÓN 
DE: ACCESORIOS PARA PROYECCIÓN, 
EQUIPO DE CÓMPUTO Y PROYECCIÓN 

PARA PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA.- 
PARTIDA 1: PROYECTOR ACER X1128H, 

PARTIDA 2: PANTALLA PARA 
PROYECCIÓN, PARTIDA 3: 

COMPUTADORA PARA ESCRITORIO (PC Y 
MONITOR), PARTIDA 4: REGULADOR CDP, 

PARTIDA 6: IMPRESORA 
MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK 

L4260, EN EL ESTADO DE COLIMA

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de 
Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

ADQ-06-004-
2023-RFFB

N 0 0 100

{meta1: 
{unidad_medida:Mobiliario 

y equipo, meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALZADA GALVÁN 

NORTE #325, lon:-103.7136074, lat:19.2430706}}
26-12-2023 16-02-2024 675044.16 675044.16 0 0 0

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi
da:Mobiliario 

y equipo, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402340693 Adquisición 127020

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:127020.0, 

modificado:127020.0}}

ADQ-06-006-2023-RFFB ADQUISICIÓN DE 
EQUIPO DE COMPUTO PLANTELES DE 
EDUCACIÓN BÁSICA.- PARTIDA UNICA: 

COMPUTADORA PARA ESCRITORIO (PC Y 
MONITOR). EN EL ESTADO DE COLIMA

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de 
Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

ADQ-06-006-
2023-RFFB

N 0 0 100

{meta1: 
{unidad_medida:Mobiliario 

y equipo, meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALZADA GALVÁN 

NORTE #325, lon:-103.7136074, lat:19.2430706}}
29-12-2023 30-01-2024 127020 127020 0 0 0

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi
da:Mobiliario 

y equipo, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL00160300750425
Proyecto de 

inversión
270000

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, 
modalidad:S, prog_pres:71, 

tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:57024.0, 

modificado:57024.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2016, ramo:15, 
modalidad:S, prog_pres:274, 

tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:120000.0, 
modificado:120000.0}, ff3: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:92976.0, 

modificado:92976.0}}

Construccion De Cuarto Dormitorio En La 
Localidad De El Platanar En El Municipio 

De Minatitlan - 268918
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar

INSTITUTO DE 
SUELO 

UBRANIZACION Y 
VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 
COLIMA

268918 N 0 0 0

{meta1: 
{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 
meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:113, direccion:CALLE 
CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO EL PLATANAR, 00000 EL 

PLATANAR, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , BENEFICIARIO ARON 
DENIS HERMENEGILDO DOMICILIO CO, lon:-104.111868, 

lat:19.3463906}}

01-09-2016 18-11-2016 270000 270000 270000 270000 270000

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INSU
VI-PET-FISE-2016-014, 

contratista:JAIME 
RAMIREZ DOMINGUEZ, 
convocante:INSTITUTO 

DE SUELO, 
URBANIZACION Y 

VIVIENDA DEL ESTADO 
DE COLIMA, 

monto:1752990.26, 
importe_modificado:17

52990.26}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Otros, 
avance:1.0}}

{854553/proyecto_IN
ICIO, 

854553/proyecto_PR
OCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
FISICOS

FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO

RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL190401692873
Proyecto de 

inversión
21552.32

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:21552.32, 

modificado:10776.17}}

06ETV0019N-EC17.04  CRISPIN RIOS 
RIVERA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y 

EQUIPO
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

INSTITUTO 
COLIMENSE DE LA 

INFRAESTRUCTURA 
FISICA EDUCATIVA

C-CIEN-ADQ-
018-2017

S 12 15 0

{meta1: 
{unidad_medida:Mobiliario 

y equipo, meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:CALLE CARRETERA 

IXTLAHUACAN-LAS CONCHAS S/N, Las Conchas, Ixtlahuacan, 
Colima, Colima, lon:-103.632, lat:18.8867001}}

14-10-2019 15-11-2019 10776.17 10776.17 10776.17 10776.17 10776.17
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi
da:Mobiliario 

y equipo, 
avance:100.0

}}

Cancelado
Cancelació
n validada

{obs1: {observación:SE 
SOLICITA LA 

CANCELACIÓN DE ESTE 
FOLIO POR RESICIÓN DE 

CONTRATO.
, trimestre:4.0, 

usuario:lauratzermenoc, 
fecha:2024-01-11}}

Sin observaciones

2023 4 COL210302003129
Proyecto de 

inversión
1199742.21

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1199742.21, 

modificado:1199742.21}}

06DPR0256R-EC18-17 ESCUELA 
PRIMARIA 18 DE MARZO, 
MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA E 
CIEN 2017.- COMPONENTES I, V, VI, VII Y 

VIII

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

INSTITUTO 
COLIMENSE DE LA 

INFRAESTRUCTURA 
FISICA EDUCATIVA

C-CIEN-149-
148-2017

S 69 83 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:98, direccion:CALLE JOSE MARIA 

MORELOS S/N, PISCILA, COLIMA,Colima, lon:-103.700967, 
lat:19.159074}}

17-05-2021 15-10-2021 1199742.21 1199742.21 1189153.18 1189153.18 1189153.18
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:100.0
}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL220402154909
Proyecto de 

inversión
1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE 
RODAMIENTO A BASE DE CONCRETO 
HIDRÁULICO, CALLE ADOLFO CHAVEZ 

CARRILLO, LOCALIDAD PUEBLO JUÁREZ. - 
214571

6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

214571 S 1300 1000 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:820.0, 
meta_modificada:820.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE ADOLFO 
CHÁVEZ CARRILLO COLONIA CENTRO, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA 
MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE HIDALGO Y 
CALLE AQUILES CERDAN, CALLE ANICETO CASTELLANOS LA OBRA 

SE UBICA EN LA CALLE ADOLFO CHAVEZ CARRILLO ENTRE, lon:-
103.92760823, lat:19.16979863}}

20-09-2022 03-11-2022 1000000 996138.53 996138.53 996138.53 996138.53

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISM-OP12/2022, 

contratista:REALCE 
COLIMA 

CONSTRUCCIONES S.A. 
DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 
COQUIMATLÁN, 

monto:996138.53, 
importe_modificado:99

6138.53}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:820.0
}}

{2154909/proyecto_I
NICIO, 

2154909/proyecto_FI
N, 

2154909/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL220402168426
Proyecto de 

inversión
59250.21

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:59250.21, 

modificado:59250.21}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES, 
COLONIA LAS MORAS, COQUIMATLÁN - 

285686
6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

285686 S 9 6 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:109.0, 

meta_modificada:109.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA AZUL 
INTERIOR SN COLONIA LAS MORAS, 28400 COQUIMATLÁN, 
COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE LAS MORAS Y CALLE 

HIGUERAS, CALLE MANZANILLO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 
PLAYA AZUL ENTRE LAS CALLE LAS MORAS Y CALLE HIGUERAS C, 

lon:-103.81012636, lat:19.19369482}}

19-10-2022 03-12-2022 59250.21 59205.62 59205.62 59205.62 59205.62

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISM-OP18/2022, 

contratista:HECTOR 
AUGUSTO MORALES 

ARMENTA, 
convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 
COQUIMATLÁN, 

monto:592056.23, 
importe_modificado:59

2056.23}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:109.0
}}

{2168426/proyecto_F
IN, 

2168426/proyecto_P
ROCESO, 

2168426/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL220402169860
Proyecto de 

inversión
600000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 

modificado:600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS, 
COLONIA JARDINES DEL LLANO, 

COQUIMATLAN - 293258
6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

293258 S 340 245 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1380.0, 

meta_modificada:1380.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOLES 
INTERIOR SN COLONIA JARDINES DEL LLANO, 28400 

COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE Y CALLEJON ALEDÑO A VIAS DEL FERROCARRIL, CALLE 

TULIPANES LA OBRA SE UBICA EN CALLE GIRASOLES ENTRE LA C, 
lon:-103.80581424, lat:19.21794348}}

19-10-2022 19-11-2022 600000 596993.48 596993.48 596993.48 596993.48

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISM-OP20/2022, 
contratista:TECNICAS Y 

SOLUCIONES 
CONSTRUCTIVAS S.A. 

DE C.V., convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE 

COQUIMATLÁN, 
monto:596993.48, 

importe_modificado:59
6993.48}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:1380.
0}}

{2169860/proyecto_I
NICIO, 

2169860/proyecto_FI
N, 

2169860/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL220402177139
Proyecto de 

inversión
1739033.21

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, 
modalidad:K, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:695613.28, 

modificado:695613.28}, ff2: 
{ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1043419.93, 

modificado:1043419.93}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE 
SANITARIO, CALLE PORFIRIO TEJEDA Y 5 

DE MAYO, LOCALIDAD JALA - 327063
6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

327063 S 260 249 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:645.0, 
meta_modificada:645.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:CALLE 5 DE MAYO 
INTERIOR SN EJIDO JALA, 28424 JALA, COQUIMATLÁN COLIMA 

ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PORFIRIO TEJEDA, CALLE 
EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 5 DE MAYO 

ENTRE LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y PORFIRI, lon:-103.85376008, 
lat:19.12574237}}

29-11-2022 31-12-2022 1739033.21 1737815.89 1737815.89 1737815.89 1737815.89

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISM-OP25/2022, 
contratista:MORALES 

ARMENTA 
CONTRUCCIONES S.A. 
DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 
COQUIMATLÁN, 

monto:1737744.44, 
importe_modificado:17

37744.44}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:645.0
}}

{2177139/proyecto_I
NICIO, 

2177139/proyecto_P
ROCESO, 

2177139/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL220402179945
Proyecto de 

inversión
380000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:380000.0, 

modificado:380000.0}}

REHABILITACIÓN DE CANCHA 
DEPORTIVA, LOCALIDAD LA SIDRA. - 

336498
6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

336498 S 114 100 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:350.0, 

meta_modificada:350.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL 
DE LA COMUNIDAD INTERIOR SN EJIDO LA SIDRA, 28414 LA SIDRA, 
COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLEJON COLINDANTE AL CERRO 
Y CALLEJON COLINDANTE AL ARROYO, CALLEJON AL POTRERO LA 
OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA, lon:-103.98365198, 

lat:19.24913297}}

02-12-2022 17-12-2022 380000 379572.59 379572.59 379572.59 379572.59

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISM-OP27/2022, 

contratista:JESUS 
ALEJANDRO AMEZCUA 

ROMERO, 
convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 
COQUIMATLÁN, 

monto:379572.59, 
importe_modificado:37

9572.59}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:305.0
}}

{2179945/proyecto_P
ROCESO, 

2179945/proyecto_I
NICIO, 

2179945/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230102206413
Proyecto de 

inversión
2819962.46

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2819962.46, 

modificado:2788421.82}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 
COLIMA, COLONIA FÁTIMA, CALLE 

MOTOLINIA TRAMO ENTRE CALLE SOR 
JUANA INÉS DE LA CRUZ Y AV. JOSÉ 

MARÍA PINO SUÁREZ. - 2092

6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Colima
2092 S 2347 2050 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:4453.2, 

meta_modificada:4453.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MOTOLINIA 
INTERIOR SN COLONIA FÁTIMA, 28050 COLIMA, COLIMA COLIMA 

ENTRE CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y AVENIDA JOSÉ MARÍA 
PINO SUÁREZ, CALLE BALBINO DÁVALOS EL DOMICILIO SE 
IDENTIFICÓ A 15 MTS DEL CRUCE DE LAS CALLES S, lon:-

103.73412507, lat:19.2540726}}

17-04-2023 19-06-2023 2788421.82 2788421.82 2788421.82 2788421.82 2788421.82

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-FAISMUN-017/2023, 

contratista:CUBER 
CONSTRUCCIONES S.A. 

DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO 

DE COLIMA, 
monto:2788421.82, 

importe_modificado:28
19962.46}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:4453.
2}}

{2206413/proyecto_I
NICIO, 

2206413/proyecto_P
ROCESO, 

2206413/proyecto_I
NICIO, 

2206413/proyecto_P
ROCESO, 

2206413/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230102206518
Proyecto de 

inversión
782867.88

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:782867.88, 

modificado:780494.77}}

REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO 
MULTIDEPORTIVO EN COLIMA, COLONIA 

ORIENTAL. - 4169
6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Colima
4169 S 734 663 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:816.0, 

meta_modificada:816.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SALAGUA 
INTERIOR SN COLONIA ORIENTAL, 28046 COLIMA, COLIMA COLIMA 
ENTRE AVENIDA COLIMA Y AVENIDA TECOMÁN, CALLE PROFESOR 
FRANCISCO HERNÁNDEZ ESPINOZA EL DOMICILIO SE IDENTIFICÓ 

EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA UNIDAD , lon:-
103.70246269, lat:19.23986055}}

17-04-2023 19-06-2023 780494.77 780494.77 780494.77 780494.77 780494.77

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-FAISMUN-007/2023, 

contratista:INGENIEROS 
Y ARQUITECTOS 

RAMOS, S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO 

DE COLIMA, 
monto:780494.77, 

importe_modificado:78
2867.88}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:816.0
}}

{2206518/proyecto_P
ROCESO, 

2206518/proyecto_I
NICIO, 

2206518/proyecto_P
ROCESO, 

2206518/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202218934
Proyecto de 

inversión
204162.58

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:204162.58, 

modificado:203210.33}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO 
PUBLICO EN COLIMA, COLONIA CENTRO, 

JARDÍN RINCONADA DE MIGUEL 
HIDALGO. - 39504

6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Colima
39504 S 514 428 0

{meta1: 
{unidad_medida:Luminaria, 

meta:13.0, 
meta_modificada:13.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 
CONSTITUCIÓN INTERIOR SN COLONIA COLIMA CENTRO, 28000 

COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , EL 
DOMICILIO SE IDENTIFICÓ EN EL JARDÍN RINCONADA DE MIGUEL 
HIDALGO ENLA ESQUINA DE LAS CALLES CONSTITUCIÓN Y, lon:-

103.72678599, lat:19.24460571}}

05-06-2023 03-07-2023 203210.33 203210.33 203210.33 203210.33 203210.33

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-FAISMUN-026/2023, 

contratista:ING. 
GERMÁN GONZÁLEZ 

VERDIA, 
convocante:MUNICIPIO 

DE COLIMA, 
monto:203210.33, 

importe_modificado:20
4162.58}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Luminaria, 
avance:13.0}}

{2218934/proyecto_P
ROCESO, 

2218934/proyecto_I
NICIO, 

2218934/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202223902
Proyecto de 

inversión
403543.41

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:403543.41, 

modificado:402311.19}}

CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS 
DORMITORIO EN VIVIENDAS DE LA 

LOCALIDAD DE AGUA SALADA. - 77280
6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
77280 S 7 6 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 
meta:8.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, direccion:CARRETERA 
MUNICIPAL LIBRE 005 TRAMO MINATITLAN, COLIMA. - LA LOMA 
COLIMA KILÓMETRO 12 + 200 RANCHERIA AGUA SALADA, 28760 

AGUA SALADA, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , LOCALIDAD 
UBICADA AL MARGEN IZQUIERDO DE LA CARRETRA QUE C, lon:-

104.04252729, lat:19.44283806}}

01-07-2023 31-10-2023 402311.19 402311.19 402311.19 402311.19 402311.19

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LP-
FAISM-E4-2023, 

contratista:REALCE 
COLIMA 

CONSTRUCCIONES  S.A. 
DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE MINATITLAN, 

COLIMA., 
monto:2011555.97, 

importe_modificado:20
11555.97}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cuadrados de 
construcción, 
avance:48.0}}

{2223902/proyecto_P
ROCESO, 

2223902/proyecto_I
NICIO, 

2223902/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE 
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DETALLE 
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DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO

DETALLE 
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DETALLE 
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DETALLE 
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DETALLE 
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DETALLE 
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DETALLE 
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DETALLE 
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DETALLE 
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DETALLE 
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DETALLE 
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DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

AVANCE 
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AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
FISICOS

FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO

RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL230202224291
Proyecto de 

inversión
950000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:950000.0, 

modificado:950000.0}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO 
PÚBLICO, EN LAS COLONIAS EMILIANO 

ZAPATA, CENTRO Y LAS HIGUERAS, 
LOCALIDAD COQUIMATLÁN. - 80155

6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

80155 S 1345 1394 0

{meta1: 
{unidad_medida:Luminaria, 

meta:28.0, 
meta_modificada:28.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN 
GEORGE COLONIA EMILIANO ZAPATA, 28400 COQUIMATLÁN, 
COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y 

CALLE MATEO MACIAS, CALLE PEDRO GARCÍA LA OBRA INICIA EN 
LA CALLE LATERAL A AL CAMPUS UNIVERSITARIO UBICADO EN , 

lon:-103.80474238, lat:19.20593302}}

29-05-2023 16-06-2023 950000 950000 949290.83 949290.83 949290.83

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISMUN-
OP02/2023, 

contratista:INGENIERIA 
Y ENERGÍA EFICIENTE 

DE MÉXICO S.DE R.L. DE 
C.V., convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE 

COQUIMATLÁN, 
monto:1548762.08, 

importe_modificado:15
48762.08}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Luminaria, 
avance:28.0}}

{2224291/proyecto_I
NICIO, 

2224291/proyecto_FI
N, 

2224291/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202224654
Proyecto de 

inversión
165860.7

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:165860.7, 

modificado:165495.78}}

CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA 
BAÑO EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD 

DE PLATANARILLO. - 84551
6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
84551 S 6 2 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 
meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:26, direccion:CARRETERA 
ESTATAL LIBRE 006 TRAMO MINATITLAN, COLIMA. - VILLA DE 

ALVAREZ, COLIMA. KILÓMETRO 16 + 64 RANCHO PLATANARILLO, 
28774 PLATANARILLOS, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , 

LOCALIDAD UBICADA ENTRE LAS LOCALIDADES DE RANCHIT, lon:-
103.96120597, lat:19.39946505}}

01-07-2023 31-10-2023 165495.78 165495.78 165495.78 165495.78 165495.78

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IO-
FAISM-E12-2023, 

contratista:NOE VELEZ 
CRUZ, 

convocante:MUNICIPIO 
DE MINATITLAN, 

COLIMA., 
monto:992978.42, 

importe_modificado:99
2978.42}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cuadrados de 
construcción, 
avance:6.0}}

{2224654/proyecto_I
NICIO, 

2224654/proyecto_P
ROCESO, 

2224654/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202224920 Acción 250000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:250000.0, 

modificado:249790.33}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, 
ingeniería y actividades relacionadas - 

86531
6 Colima 3 Comala Otros Proyectos Sin identificar

Municipio de 
Comala

86531 N 0 0 0

{meta1: 
{unidad_medida:PROYECTO

(S), meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES 
GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-103.758801, lat:19.323199}}
01-06-2023 30-06-2023 249790.33 249790.33 249790.33 249790.33 249790.33

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP
DU-FAISMUN-02/2023, 

contratista:JOMA 
ARRENDADORA Y 

CONSTRUCCIONES S. A 
DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE 

COMALA, 
monto:1213021.85, 

importe_modificado:12
13021.85}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:PROYECT

O(S), 
avance:1.0}}

{2224920/proyecto_I
NICIO, 

2224920/proyecto_FI
N, 

2224920/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202226942
Proyecto de 

inversión
1150649.78

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1150649.78, 

modificado:1148672.9}}

REHABILITACION DE JARDIN PRINCIPAL 
EN LA LOCALIDAD DE LOS COLOMOS DEL 

MUNICIPIO DE COMALA - 102048
6 Colima 3 Comala

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Comala
102048 S 140 142 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 
meta:88.0, 

meta_modificada:88.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:CALLE LAGUNA 
SECA INTERIOR 0 0 RANCHERIA LOS COLOMOS, 28466 LOS 

COLOMOS, COMALA COLIMA ENTRE CARRETERA COFRADIA DE 
SUCHITLAN EL REMATE Y CAMINO A LAS OSCURAS, A UN LADO DE 
LA CARRETERA COFRADÍA EL REMATE FRENTE A LA IGLESIA D, lon:-

103.753814, lat:19.405237}}

12-06-2023 12-08-2023 1148672.9 1148672.9 1148672.9 1148672.9 1148672.9

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP
DU-FAISMUN-09/2023, 

contratista:BRIAN 
ALBERTO JIMENEZ 

CONTRERAS, 
convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE 

COMALA, 
monto:699103.13, 

importe_modificado:69
9103.13}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cuadrados de 
construcción, 
avance:88.0}}

{2226942/proyecto_I
NICIO, 

2226942/proyecto_P
ROCESO, 

2226942/proyecto_I
NICIO, 

2226942/proyecto_P
ROCESO, 

2226942/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202227184
Proyecto de 

inversión
261267.45

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:261267.45, 

modificado:261266.52}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 
LOCALIDAD RINCON DE LOPEZ, ARMERIA 

VACTOR. - 103896
6 Colima 1 Armería

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 

Armería
103896 S 718 715 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1300.0, 
meta_modificada:1349.58}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:35, direccion:CALLE NICOLAS 
BRAVO COLONIA RINCÓN DE LÓPEZ, 28310 RINCÓN DE LÓPEZ, 
ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE PABLO 
SILVA GARCIA, CALLE BENITO JUAREZ LA REHABILITACION DE 

DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD RINCON DE LOPEZ ARMERIA , lon:-
103.93292286, lat:19.05450564}}

15-06-2023 15-08-2023 261266.52 261266.52 261266.52 261266.52 261266.52

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DPDS-
FAISMUN-03-2023, 

contratista:SANEAMIEN
TO Y GESTION DEL 
AGUA, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE ARMERIA COLIMA, 

monto:2230467.27, 
importe_modificado:22

30467.27}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:1349.
58}}

{2227184/proyecto_I
NICIO, 

2227184/proyecto_P
ROCESO, 

2227184/proyecto_FI
N, 

2227184/proyecto_P
ROCESO, 

2227184/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202229807
Proyecto de 

inversión
1161754.54

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1161754.54, 

modificado:1151536.91}}

REHABILITACION DE LA CASA DE LA 
CULTURA DE LA CABECERA MUNICIPAL 

DE MINATITLAN COLIMA. - 117951
6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Cultura y turismo Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
117951 S 2300 3200 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:382.18, 

meta_modificada:382.18}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA 
INTERIOR 0 PUEBLO CENTRO, 28750 MINATITLÁN, MINATITLÁN 

COLIMA ENTRE CALLE 27 DE OCTUBRE Y ANDADOR CORREGIDORA, 
CALLE CONSTITUCION EL PROYECTO SE UBICA JUSTO FRENTE AL 

JARDIN PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-
104.04957471, lat:19.38617765}}

01-07-2023 31-10-2023 1151536.91 1151536.91 1151536.91 1151536.91 1151536.91

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IO-
FAISM-E13-2023, 

contratista:INFRAESTRU
CTURA Y DESARROLLOS 
URBANOS DEL ESTADO 

DE COLIMA S.A. DE 
C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE MINATITLAN, 

COLIMA., 
monto:1151536.91, 

importe_modificado:11
51536.91}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:382.1
8}}

{2229807/proyecto_P
ROCESO, 

2229807/proyecto_I
NICIO, 

2229807/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202232045
Proyecto de 

inversión
2598262.16

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2598262.16, 

modificado:2598262.16}}

06DML0002Y-RM22.02 REPARACIONES Y 
REMODELACIÓN DE EDIFICIO "D", 

CONSTRUCCIÓN DE COCINA ATÍPICA, 
CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE 

DESAYUNADORES CON TECHUMBRE, 
OBRA EXTERIOR E INSTALACIONES 
EXTERIORES CENTRO DE ATENCION 

MULTIPLE HELEN KELLER MANZANILLO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-013-2022-
REM

N 0 0 90

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO S/N, lon:-104.28369, lat:19.07188}}
15-06-2023 12-09-2023 2598262.16 2598262.16 2440052.68 2440052.68 2440052.68

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:93.91
}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302243577
Proyecto de 

inversión
1700000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1700000.0, 

modificado:1694954.76}}

REHABILITACIÓN DE PARQUE GONZÁLEZ 
LUGO, COL. CENTRO DEL MUNICIPIO DE 

TECOMÁN. - 125911
6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
125911 S 591 484 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:275.0, 

meta_modificada:244.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE 
NOVIMEBRE COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, 

TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE 
FRANCISCO I MADERO, CALLE ALDAMA LA OBRA SE UBICA EN 
CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES MATAMOROS Y 

FRANCISCO, lon:-103.87814105, lat:18.91074053}}

22-06-2023 25-08-2023 1694954.76 1694954.76 1694954.76 1694954.76 1694954.76

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-038-2023, 

contratista:Construccio
nes Alterra de Tecoman 

S.A. de C.V., 
convocante:MUNICIPIO 

DE TECOMAN, COL., 
monto:1694954.76, 

importe_modificado:16
94954.76}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:244.5
}}

{2243577/proyecto_I
NICIO, 

2243577/proyecto_P
ROCESO, 

2243577/proyecto_FI
N, 

2243577/proyecto_P
ROCESO, 

2243577/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302246845
Proyecto de 

inversión
40000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:40000.0, 

modificado:40000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES, 
LOCALIDAD LOS LIMONES - 145544

6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

145544 S 11 7 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:65.0, 

meta_modificada:65.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:CALLE 16 DE 
SEPTIMEBRE EJIDO LOS LIMONES, 28403 LOS LIMONES, 

COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE PEDRO T. ORTIZ Y CALLE 
LEONARDO GUTIERREZ, CALLEJON LIMITE DE LA COMUNIDAD LA 
OBRA SE UBICA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA CALLE , 

lon:-103.77975303, lat:19.23572042}}

17-07-2023 14-09-2023 40000 40000 39904.09 39904.09 39904.09

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISMUN-
OP12/2023, 

contratista:ADALBERTO 
PINEDA DELGADO, 

convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE 

COQUIMATLÁN, 
monto:359136.84, 

importe_modificado:35
9136.84}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:65.0}}

{2246845/proyecto_P
ROCESO, 

2246845/proyecto_FI
N, 

2246845/proyecto_P
ROCESO, 

2246845/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302251377
Proyecto de 

inversión
285440.38

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:285440.38, 

modificado:285440.38}}

CONSTRUCCIÓN DE 2 SANITARIOS CON 
BIODIGESTOR EN COLIMA LOCALIDAD 

LAS GUÁSIMAS LAS BORREGAS 
ASENTAMIENTO LAS GUÁSIMAS LAS 

BORREGAS - 170951

6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Colima
170951 S 2 6 0

{meta1: 
{unidad_medida:Sanitario(s)

, meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE PAROTA 
INTERIOR SN PUEBLO LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), 28646 LAS 
GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), COLIMA COLIMA ENTRE CALLE FICUS 
Y CALLE NARANJO, CALLE ACACIA VIEVIENDA A SIN NUMERO A UN 
COSTADO DEL CRUCE DE LAS CALLES FICUS Y C, lon:-103.72537336, 

lat:19.11697069}}

11-09-2023 29-12-2023 285440.38 285090.41 245961.89 245961.89 245961.89

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-FAISMUN-046/2023, 
contratista:C. ROBERTO 

SANTANA MACIAS, 
convocante:MUNICIPIO 

DE COLIMA, 
monto:285090.41, 

importe_modificado:28
5440.38}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Sanitario(s

), 
avance:1.7}}

{2251377/proyecto_P
ROCESO, 

2251377/proyecto_I
NICIO, 

2251377/proyecto_P
ROCESO, 

2251377/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
FISICOS

FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO

RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL230302256160
Proyecto de 

inversión
1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:999868.67}}

REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO 
EN LA COLONIA UNIÓN EN EL MUNICIPIO 

DE TECOMÁN. - 200201
6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
200201 S 936 765 0

{meta1: 
{unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE BASILIO 
VADILLO COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN 

COLIMA ENTRE AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ Y CALLE GREGORIO 
ZUÑIGA, CALLE ALFONSO HERRERA LA OBRA SE UBICA EN CALLE 
BASILIO VADILLO ENTRE LAS CALLES GREGORIO ZUÑIGA Y , lon:-

103.88304147, lat:18.91601065}}

21-09-2023 03-11-2023 999868.67 999868.67 999868.67 999868.67 861665.81

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-060-C-2023, 

contratista:Jaime 
Alejandro Pizano Silva, 
convocante:Municipio 

de Tecoman, Col., 
monto:999868.7, 

importe_modificado:99
9868.7}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Pozo(s), 
avance:1.0}}

{2256160/proyecto_I
NICIO, 

2256160/proyecto_P
ROCESO, 

2256160/proyecto_I
NICIO, 

2256160/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302257209
Proyecto de 

inversión
825841.92

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:825841.92, 

modificado:824743.59}}

CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS 
DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE 

ARMERÍA. - 207604
6 Colima 1 Armería

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Armería
207604 S 12 13 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:6.0, 
meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO 
ZAPATA 359 A INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA 

EMILIANO ZAPATA, 28306 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA 
ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE LAZARO CARDENAS, 
CALLE MORELOS LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORI, 

lon:-103.97809463, lat:18.93241169}}

27-06-2023 15-09-2023 824743.59 824743.59 824743.59 795936.09 795936.09

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DPDS-
FAISMUN-06-2023, 

contratista:ING. ABEL 
VARGAS VELAZCO, 

convocante:MUNICIPIO 
DE ARMERÍA COLIMA, 

monto:1512029.89, 
importe_modificado:15

12029.89}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Cuarto(s), 
avance:6.0}}

{2257209/proyecto_P
ROCESO, 

2257209/proyecto_I
NICIO, 

2257209/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302258802
Proyecto de 

inversión
400000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 

modificado:400000.0}}

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, CALLE 
JAZMÍN LOCALIDAD EL COLOMO. - 

216246
6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

216246 S 45 40 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1565.0, 
meta_modificada:1565.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:7, direccion:CALLE JAZMIN 
EJIDO COLOMO, 28414 EL COLOMO, COQUIMATLÁN COLIMA 

ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE PRIMAVERA, CALLEJON LIMITE DE LA 
COMUNIDAD LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JAZMIN ENTRE LA 
CALLE PRIMAVERA Y CALLEJON LIMITE DE LA COMUNIDAD, lon:-

104.00190927, lat:19.14732899}}

01-09-2023 30-09-2023 400000 400000 399587.09 399587.09 399587.09

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISMUN-
OP18/2023, 

contratista:INGENIERIA 
Y ENERGÍA EFICIENTE 

DE MÉXICO S.DE R.L. DE 
C.V., convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE 

COQUIMATLÁN, 
monto:2114132.84, 

importe_modificado:21
14132.84}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:1565.
0}}

{2258802/proyecto_I
NICIO, 

2258802/proyecto_FI
N, 

2258802/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302259856
Proyecto de 

inversión
1800000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1800000.0, 

modificado:1788564.22}}

REHABILITACIÓN DE CALLES CON 
EMPEDRADO EN ZONA SUR DE LA 
CABECERA MUNICIPAL. - 223005

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
223005 S 936 765 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2394.0, 

meta_modificada:1997.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I 
MADERO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, 

TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 
ALDAMA, CALLE MARIANO MATAMOROS LA OBRA SE UBICA EN 

CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y ALDAMA 
EN C, lon:-103.87836636, lat:18.91040618}}

13-09-2023 01-11-2023 1788564.22 1788564.22 1788564.22 1788564.22 1788564.22

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-076-2023, 

contratista:Ramon 
Arturo Peña Gonzalez, 

convocante:MUNICIPIO 
DE TECOMAN, COL., 
monto:1788564.24, 

importe_modificado:17
88564.24}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:1997.
0}}

{2259856/proyecto_I
NICIO, 

2259856/proyecto_P
ROCESO, 

2259856/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302262560
Proyecto de 

inversión
856273.98

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:856273.98, 

modificado:853022.18}}

REHABILITACION DE RED MEDIANTE LA 
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS 
Y TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CLASE 10 
POR TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD26 
EN CALLE BAHIA DE LAS GARZAS, DESDE 
BLVD. MIGUEL DE LA MADRID HASTA EL 
LIMITE CON LA VIA DE FERROCARRIL EN 

LA DELEGACION DE TAPEIXTLES, 
MANZANILLO, COLIMA. - 238125

6 Colima 7 Manzanillo

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 

Manzanillo
238125 S 545 425 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:216.0, 
meta_modificada:216.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE BAHIA DE LAS 
GARZAS INTERIOR SN COLONIA TAPEIXTLES, 28239 MANZANILLO, 
MANZANILLO COLIMA ENTRE BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID 

Y CAMINO VIA DE FERROCARRIL, CALLE BAHIA DE LAS GARZAS 
DESDE BLVD. MIGUEL DE LA MADRID HASTA EL , lon:-

104.28354172, lat:19.07051136}}

14-09-2023 13-10-2023 853022.18 853022.18 853022.18 853022.18 853022.18

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LOE-
CAPDAM-FISM17-23, 
contratista:RICARDO 
OCHOA HERNÁNDEZ, 

convocante:COMISIÓN 
DE AGUA POTABLE 

DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO DE 

MANZANILLO, 
monto:853022.18, 

importe_modificado:85
3022.18}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:216.0
}}

{2262560/proyecto_F
IN, 

2262560/proyecto_P
ROCESO, 

2262560/proyecto_I
NICIO, 

2262560/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302265203
Proyecto de 

inversión
3546763.07

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:3546762.97, 
modificado:3546762.97}, ff2: 
{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.1}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 
COLIMA, COLONIA CENTRO, AVENIDA 

JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, TRAMO 
ENTRE CALLE MACLOVIO HERRERA Y 
CALLE BALVINO DAVALOS - 213072

6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Colima
213072 S 3389 2943 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:7508.3, 

meta_modificada:7508.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSÉ 
MARIA PINO SUÁREZ INTERIOR SN COLONIA COLIMA CENTRO, 

28000 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE MACLOVIO 
HERRERA Y CALLE BALVINO DÁVALOS, CALLE CENTENARIO EL 

DOMICILIO SE IDENTIFICO A LA MITAD DEL TRAMO DE 
INTERVENCIO, lon:-103.73094766, lat:19.25225324}}

16-10-2023 18-12-2023 3546763.07 3536174 3536174 3536174 3536174

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-CREDITOFAISMUN-

005/2023, 
contratista:NSTRUCTOR

A VILLA DE COLIMA, 
S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE COLIMA, 

monto:3536174.0, 
importe_modificado:35

46763.07}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:7508.
3}}

{2265203/proyecto_P
ROCESO, 

2265203/proyecto_FI
N, 

2265203/proyecto_I
NICIO, 

2265203/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302265901 Acción 565400

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:565400.0, 

modificado:565400.0}}

ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 
PARA DISTINTAS AREAS - 50783

6 Colima 2 Colima PRODIM Sin identificar
Municipio de 

Colima
50783 N 0 0 0

{meta1: 
{unidad_medida:Computad

oras, meta:32.0, 
meta_modificada:32.0}, 

meta2: 
{unidad_medida:MULTIFUN

CIONAL(ES), meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES 

PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-
103.728119, lat:19.242922}}

17-07-2023 31-12-2023 565399.99 565397.11 565397.11 565397.11 565397.11

{ctto1: 
{tipo_obra:Adquisicion

es, 
numero_contrato:EQUI

PO DE COMPUTO-
001/2023, 

contratista:SERVICIOS 
CALIFICADOS DEL 

PACIFICO, 
convocante:MUNICIPIO 

DE COLIMA, 
monto:565397.11, 

importe_modificado:56
5400.0}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Computad

oras, 
avance:32.0}, 

meta2: 
{unidad_medi
da:MULTIFU

NCIONAL(ES), 
avance:1.0}}

{2265901/proyecto_I
NICIO, 

2265901/proyecto_FI
N, 

2265901/proyecto_P
ROCESO, 

2265901/proyecto_FI
N, 

2265901/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302267495
Proyecto de 

inversión
3042692.78

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3042692.78, 

modificado:3042692.78}}

06DML0002Y REMODELACIÓN Y 
REHABILITACIONES EN EDIFICIO C, CAM 

HELEN KELER, MANZANILLO
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-018-2023-
PR

N 0 0 100

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AV. LAZARO 

CARDENAS S/N, lon:-104.28369, lat:19.07188}}
06-09-2023 19-12-2023 3042692.78 3042692.78 2591273.05 2591273.05 2591273.05

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:85.16
}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302268097
Proyecto de 

inversión
841199.25

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:841199.25, 

modificado:841199.25}}

06DPR0032J REPARACIÓN INTEGRAL DE 
SERVICIOS SANITARIOS E.P. FORD 178 

ENRIQUE ROBLES RODRÍGUEZ 
MANZANILLO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-032-2023-
PR

N 0 0 207

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AV. ELIAS ZAMORA 

VERDUZCO S/N, lon:-104.315656, lat:19.108989}}
20-09-2023 18-11-2023 841199.25 841199.25 648057.58 648057.58 648057.58

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:77.04
}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402274761
Proyecto de 

inversión
1103984.05

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1103984.05, 

modificado:1103984.05}}

REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE 
FUTBOL 7 EN LA COMUNIDAD DE 

SUCHITLÁN, COMALA, COLIMA. - 151688
6 Colima 3 Comala

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar
Municipio de 

Comala
151688 S 2403 2432 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cancha(s), 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:INTERIOR 0 0 
PUEBLO SUCHITLÁN, 28459 SUCHITLÁN, COMALA COLIMA ENTRE 

CARRETERA COMALA SAN ANTONIO Y CALLE FRESNO, CALLE 
GALEANA TOMANDO LA CARRETERA COMALA SUCHITLAN EN EL 

ENTRONQUE CON EL KILOMETRO 16 DONDE SE ENCUENTRA UNA 
TIE, lon:-103.715761, lat:19.37719}}

20-07-2023 20-08-2023 1103984.05 1103984.05 1000118.05 1000118.05 1000118.05

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP
PDU-FAISMUN-

17/2023, 
contratista:CUBER 

CONSTRUCCIONES S.A. 
DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 
COMALA, 

monto:1102118.87, 
importe_modificado:11

02118.87}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Cancha(s), 
avance:0.9}}

{2274761/proyecto_P
ROCESO, 

2274761/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402278404
Proyecto de 

inversión
202691.96

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:202691.96, 

modificado:202691.96}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO ESPECIAL 
CON BIODIGESTOR EN COLIMA 
LOCALIDAD PUERTA DE ÁNZAR 

ASENTAMIENTO PUERTA DE ÁNZAR - 
248491

6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Colima
248491 S 3 1 0

{meta1: 
{unidad_medida:Sanitario(s)

, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, direccion:INTERIOR SN 
PUEBLO PUERTA DE ÁNZAR, 28600 PUERTA DE ÁNZAR, COLIMA 

COLIMA ENTRE Y , VIVIENDA UBICADA A MEDIA CUADRA DEL PASO 
AL DESNIVEL Y A CUADRA Y MEDIA DEL ACCESO A LA CARRETERA 
ESTATAL AL HERVIDERO, lon:-103.54821309, lat:19.11746014}}

16-10-2023 29-12-2023 0 0 0 0 0
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi
da:Sanitario(s

), 
avance:0.0}}

{2278404/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402278615
Proyecto de 

inversión
300676.54

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300676.54, 

modificado:300676.54}}

MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON 
PAVIMENTO ASFÁLTICO EN 

COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO 
DE TECOMÁN.CHANCHOPA - 249774

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
249774 S 367 301 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:800.0, 

meta_modificada:1614.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, 

TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE UNICA DE ACCESO AL POBLADO Y 
CALLE UNICA DE ACCESO AL POBLADO, CALLE UNICA DE ACCESO AL 
POBLADO LA CALLE A TRABAJAR ES LA UNICA PAVIMENTADA EN EL, 

lon:-103.74012407, lat:18.86588534}}

19-10-2023 07-11-2023 300676.54 300676.54 300676.54 300676.54 299182.79

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-084-A-2023, 
contratista:Ing. Isis 

Esther Anguiano Trejo, 
convocante:MUNICIPIO 

DE TECOMAN, COL., 
monto:1998518.04, 

importe_modificado:19
98518.04}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:1614.
0}}

{2278615/proyecto_I
NICIO, 

2278615/proyecto_P
ROCESO, 

2278615/proyecto_I
NICIO, 

2278615/proyecto_FI
N, 

2278615/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE 
PROYECTO
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PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
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DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
FISICOS

FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO

RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL230402291458
Proyecto de 

inversión
700000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:700000.0, 

modificado:697260.8}}

REHABILITACIÓN DE PARQUE PRINCIPAL 
DE LA COMUNIDAD DE TECOLAPA. - 

314603
6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
314603 S 423 346 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:923.0, 

meta_modificada:923.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA COLONIA TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN 
COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCION, 

CALLE LINO REYES LA OBRA SE UBICA EN CALLE ZARAGOZA ENTRE 
INDEPENDENCIA Y REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE TECOLA, lon:-

103.8300855, lat:19.01987219}}

18-11-2023 12-12-2023 697260.8 697260.8 697260.8 697260.8 591902.84

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-103-2023, 

contratista:Cofeser 
Ingenieria S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE TECOMAN, COL., 
monto:697260.82, 

importe_modificado:69
7260.82}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:923.0
}}

{2291458/proyecto_I
NICIO, 

2291458/proyecto_FI
N, 

2291458/proyecto_P
ROCESO, 

2291458/proyecto_FI
N, 

2291458/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402292498
Proyecto de 

inversión
5599470.31

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5599470.31, 

modificado:5599470.31}}

REHABILITACION EN ESPACIO 
MULTIDEPORTIVO EN CABECERA 

MUNICIPAL UNIDAD - 319392
6 Colima 1 Armería

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Armería
319392 S 7570 7657 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1662.5, 

meta_modificada:1662.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BENITO 
JUAREZ COLONIA GREGORIO TORRES QUINTERO, 28307 CIUDAD 

DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO 
Y , CALLE MIGUEL HIDALGO LA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO 
PUBLICO EN UNIDAD DEPORTIVA SE ENCUENTRA EN LA CA, lon:-

103.96752162, lat:18.94564098}}

07-11-2023 28-12-2023 5599470.31 5599470.31 5599470.31 2668417.92 2668417.92

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DPDS-
FAISMUN-13-2023, 

contratista:C. VANESSA 
ESCALANTE MICHEL, 

convocante:MUNICIPIO 
DE ARMERÍA COLIMA, 

monto:5599470.31, 
importe_modificado:55

99470.31}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:1500.
0}}

{2292498/proyecto_I
NICIO, 

2292498/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402297627
Proyecto de 

inversión
780000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:780000.0, 

modificado:779605.12}}

CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE 
RODAMIENTO DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES 

INDEPENDENCIA Y 5 DE MAYO, EN LA 
COMUNIDAD DE CALERAS. - 340603

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
340603 S 125 102 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:573.0, 
meta_modificada:516.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA 
ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA 
ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO E INDEPENDENCIA EN LA, lon:-

103.87812115, lat:18.99748899}}

28-11-2023 22-12-2023 779605.12 779605.12 779605.12 779605.12 233881.53

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-111-2023, 

contratista:Ingenieria 
Mad S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE TECOMAN, COL., 
monto:779605.12, 

importe_modificado:77
9605.12}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:516.2
}}

{2297627/proyecto_I
NICIO, 

2297627/proyecto_P
ROCESO, 

2297627/proyecto_FI
N, 

2297627/proyecto_P
ROCESO, 

2297627/proyecto_FI
N, 

2297627/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402298629
Proyecto de 

inversión
423261.72

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:423261.72, 

modificado:423261.72}}

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 
MULTIDEPORTIVOS EN SU SISTEMA DE 

ILUMINACIÓN, MUNICIPIO DE TECOMÁN. 
URBANO - 344464

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
344464 S 568 465 0

{meta1: 
{unidad_medida:Luminaria, 

meta:27.0, 
meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN 
OSEGUERA VELAZQUEZ COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, 

TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 
AQUILES SERDAN, CALLE VOLCAN DE COLIMA LA OBRA SE UBICA 
EN ESPACIO DEPOSTIVO DE LA FLORESTA I UBICADO EN AV, lon:-

103.86579348, lat:18.91226643}}

29-11-2023 16-12-2023 423261.72 423261.72 423261.72 423261.72 414674.91

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-112-2023, 

contratista:J. Jesus 
Vazquez Gomez, 

convocante:MUNICIPIO 
DE TECOMAN, COL., 
monto:1029265.91, 

importe_modificado:10
29265.91}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Luminaria, 
avance:25.0}}

{2298629/proyecto_I
NICIO, 

2298629/proyecto_FI
N, 

2298629/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402298637
Proyecto de 

inversión
67431.25

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:67431.25, 

modificado:66697.16}}

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 
MULTIDEPORTIVOS EN SU SISTEMA DE 

ILUMINACIÓN, MUNICIPIO DE TECOMÁN. 
COFRADIA DE HIDALGO - 344505

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
344505 S 97 79 0

{meta1: 
{unidad_medida:Luminaria, 

meta:6.0, 
meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:CALLE VICENTE 
GUERRERO PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE 
ALCUZAHUE), 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE 

ALCUZAHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 
MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICA 

EN C, lon:-103.79272123, lat:18.90280826}}

29-11-2023 16-12-2023 66697.16 66697.16 66697.16 66697.16 65344.05

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-112-2023, 

contratista:J. Jesus 
Vazquez Gomez, 

convocante:MUNICIPIO 
DE TECOMAN, COL., 
monto:1029265.91, 

importe_modificado:10
29265.91}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Luminaria, 
avance:6.0}}

{2298637/proyecto_I
NICIO, 

2298637/proyecto_FI
N, 

2298637/proyecto_P
ROCESO, 

2298637/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402299356
Proyecto de 

inversión
550666.67

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:550666.67, 

modificado:550666.67}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA 
COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES. 

CERRO DE ORTEGA - 347619
6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
347619 S 47 58 0

{meta1: 
{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:4.13, 
meta_modificada:4.13}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:BRECHA TRAMO 
COLONIA SAN MARTIN - CAMINO SACASOSECHA MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO 4 + 130 PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 
CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , SE INICIAN EN 
COLONIA SAN MARTIN EN LA PROLONGACION DE CALLE P, lon:-

103.71749165, lat:18.75872352}}

27-11-2023 22-12-2023 550666.67 550666.67 550666.67 550666.67 165200.01

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-054-2023, 

contratista:Grupo JDRR 
S.A. de C.V., 

convocante:Municipio 
de Tecoman, Col., 

monto:1980215.18, 
importe_modificado:19

80215.18}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Kilómetro 

lineal, 
avance:4.13}}

{2299356/proyecto_I
NICIO, 

2299356/proyecto_P
ROCESO, 

2299356/proyecto_FI
N, 

2299356/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402300698
Proyecto de 

inversión
280158

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:280158.0, 

modificado:280158.0}}

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, ZONA 

RURAL - 352478
6 Colima 10 Villa de Álvarez

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de Villa 

de Álvarez
352478 S 27 26 0

{meta1: 
{unidad_medida:Luminaria, 

meta:32.0, 
meta_modificada:32.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:22, direccion:CALLE 
CONOCIDO EL MIXCUATE PUEBLO EL MIXCUATE, 28958 EL 

MIXCUATE, VILLA DE ÁLVAREZ COLIMA ENTRE CALLE CONOCIDO EL 
MIXCUATE Y CALLE CONOCIDO EL MIXCUATE, CALLE CONOCIDO EL 
MIXCUATE LA UBICACIÓN SE CONSIDERÓ EN LA LOCALIDAD DE EL, 

lon:-103.93435823, lat:19.31632098}}

14-10-2023 30-11-2023 280158 280158 81890.02 81890.02 81890.02

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FAIS
M-07-AD-C/2023-VAc, 

contratista:LUZ 
EMITIDA POR DIODOS 
DE MEXICO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO 
DE VILLA DE ALVAREZ, 

monto:272966.75, 
importe_modificado:27

2966.75}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Luminaria, 
avance:12.0}}

{2300698/proyecto_P
ROCESO, 

2300698/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402307959
Proyecto de 

inversión
800000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:800000.0, 

modificado:800000.0}}

REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL, 
COL. HIGUERAS, LOCALIDAD 

COQUIMATLAN. - 384246
6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

384246 S 538 521 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:619.0, 
meta_modificada:619.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VALLARTA 
COLONIA LAS HIGUERAS, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN 
COLIMA ENTRE CALLE TAMPICO Y CALLE MAZATLAN, AVENIDA 
REFORMA LA OBRA SE UBICA EN CALLE VALLARTA ENTRE CALLE 
TAMPICO MAZATLAN Y VIALIDAD POSTERIOR REFORMA, lon:-

103.8115735, lat:19.19738599}}

01-12-2023 31-12-2023 800000 800000 799055.38 799055.38 799055.38

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISMUN-
OP28/2023, 

contratista:CONSORCIO 
GJ DEL PACIFICO S.A. 

DE C.V., convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE 

COQUIMATLÁN, 
monto:799055.39, 

importe_modificado:79
9055.39}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:619.0
}}

{2307959/proyecto_I
NICIO, 

2307959/proyecto_FI
N, 

2307959/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402327946
Proyecto de 

inversión
40000000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4.0E7, 

modificado:4.0E7}}

REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO LA 
CAMPANA, MUNICIPIO DE VILLA DE 

ÁLVAREZ, COLIMA, SEGUNDA ETAPA - 
336266

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar

Secretaría de 
Infraestructura, 

Desarrollo Urbano 
y Movilidad

336266 S 152310 142151 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32000.0, 
meta_modificada:32000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL 
DE LA MADRID HURTADO CIUDAD , 28977 CIUDAD DE VILLA DE 

ÁLVAREZ, VILLA DE ÁLVAREZ COLIMA ENTRE AVENIDA 
VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE HIDALGO, AVENIDA 

TECNOLOGICO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE V, lon:-103.72327, lat:19.272448}}

06-10-2023 31-12-2023 40000000 40000000 11426411.79 11426411.79 11426411.79

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEID
UM-FISE-005/2023, 

contratista:AFCA 
CONSTRUCCIONES MAS 
COMERCIALIZACIÓN SA 

DE CV, 
convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE 
COLIMA, monto:4.0E7, 
importe_modificado:4.

0E7}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:9600.
0}}

{2327946/proyecto_P
ROCESO, 

2327946/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402329172
Proyecto de 

inversión
2065000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2065000.0, 

modificado:2065000.0}}

REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD 
DEPORTIVA JOSÉ MARÍA MORELOS, EN 

EL MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA - 
391456

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar

Secretaría de 
Infraestructura, 

Desarrollo Urbano 
y Movilidad

391456 S 75962 71003 0

{meta1: 
{unidad_medida:Luminaria, 

meta:32.0, 
meta_modificada:32.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BOULEVARD 
CAMINO REAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD EL 

PORVENIR, 28019 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE J.L. 
DOBLADO Y AVENIDA UNIVERSIDAD, CALLE DEL ESTUDIANTE LA 

UNIDAD DEPORTIVA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE 
EL , lon:-103.70315258, lat:19.24870757}}

08-12-2023 31-12-2023 2065000 2057139.75 0 0 0

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEID
UM-FISE-011/2023, 

contratista:CONSTRUCC
IONES LOARI SA DE CV, 
convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE 
COLIMA, 

monto:2057139.75, 
importe_modificado:20

57139.75}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Luminaria, 
avance:8.0}}

{2329172/proyecto_P
ROCESO, 

2329172/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402330890
Proyecto de 

inversión
1268162.8

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:1268162.7, 
modificado:1268162.7}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.1}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO 
PÚBLICO EN COLIMA, EN SALIDA A LA 

CARRETERA A TEPAMES. - 249958
6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Colima
249958 S 95 100 0

{meta1: 
{unidad_medida:Luminaria, 

meta:44.0, 
meta_modificada:44.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CARRETERA 
MUNICIPAL LIBRE 110 TRAMO COLIMA - JIQUILPAN KILÓMETRO 1 + 
500 INTERIOR SN COLONIA EL COSTEÑO, 28060 COLIMA, COLIMA 

COLIMA ENTRE CARRETERA COLIMA-JIQUILPAN Y CARRETERA 
MERCEDES ZAMORA, CAMINO AL ALPUYEQUITO EL DOMIC, lon:-

103.72128283, lat:19.21233084}}

06-11-2023 29-12-2023 0 0 0 0 0
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi
da:Luminaria, 
avance:0.0}}

{2330890/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402330893
Proyecto de 

inversión
668281.05

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:668280.95, 
modificado:668280.95}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.1}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA 
COSECHAS EN COLIMA, LOCALIDAD EL 

BORDO A LA PRESA EL BORDO GRANDE - 
250246

6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar
Municipio de 

Colima
250246 S 31 44 0

{meta1: 
{unidad_medida:Kilómetro, 

meta:2.53, 
meta_modificada:2.53}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO 
EL BORDO - LA PRESA EL BORDO GRANDE MARGEN IZQUIERDO 
KILÓMETRO 0 + 500 INTERIOR SN PUEBLO EL BORDO, 28630 EL 

BORDO, COLIMA COLIMA ENTRE Y , EL DOMICILIO SE IDENTIFICO 
EN EL JARDIN PPAL DE LA COMUNIDAD DE EL, lon:-103.52463842, 

lat:19.20128048}}

06-11-2023 29-12-2023 0 0 0 0 0
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi
da:Kilómetro, 
avance:0.0}}

{2330893/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
FISICOS

FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO

RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL230402330993
Proyecto de 

inversión
647056.06

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa 
Municipal, monto:124185.0, 
modificado:124185.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:522871.06, 

modificado:522871.06}}

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN 
CAMINO SACA COSECHAS EN LA 

LOCALIDAD DE PINTORES - 291472
6 Colima 3 Comala

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar
Municipio de 

Comala
291472 S 84 86 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1379.7, 

meta_modificada:1379.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:509, direccion:INTERIOR 0 0 
EJIDO SUCHITLÁN, 28459 PINTORES, COMALA COLIMA ENTRE 

CAMINO EJIDO PINTORES Y , TOMANDO COMO REFERENCIA EL 
JARDIN PRINCIPAL DE SUCHITLAN SE DIRIGR POR LA CALLE CEDRO 

HASTA LLEGAR A LA CALLE GLADIOLA DONDE ESTA UN, lon:-
103.701559, lat:19.376953}}

06-12-2023 30-12-2023 522871.06 522871.06 315671.84 315671.84 315671.84

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP
DU-BAN-FAISMUN-

05/2023, 
contratista:ARQ. ANA 

ROSA RODRIGUEZ 
MENDOZA, 

convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 
COMALA, 

monto:522403.0, 
importe_modificado:52

2403.0}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:690.0
}}

{2330993/proyecto_I
NICIO, 

2330993/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402331230
Proyecto de 

inversión
155479.55

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa 
Municipal, monto:155479.45, 
modificado:155479.45}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.1}}

EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE USOS 
MULTIPLES EN LA COLONIA HIGUERAS 

DEL ESPINAL - 382307
6 Colima 10 Villa de Álvarez

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar
Municipio de Villa 

de Álvarez
382307 S 77 74 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cancha(s), 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE HIGUERA 
DE PETERS INTERIOR SN COLONIA HIGUERAS DEL ESPINAL, 28984 
CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ, VILLA DE ÁLVAREZ COLIMA ENTRE 

CALLE HIGUERA DE PETERS Y CALLE PALMITO, CALLE HIGUERON LA 
UBICACION DE LA CANCHA SE LOCALIZA DE , lon:-103.76736568, 

lat:19.26737405}}

30-11-2023 31-12-2023 155479.54 155479.54 0 0 0

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FAIS
M-RF-01-AD-C/2023-
VA, contratista:CANZA 

INYCO SA DE CV, 
convocante:MUNICIPIO 
DE VILLA DE ALVAREZ, 

monto:155479.54, 
importe_modificado:15

5479.57}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Cancha(s), 
avance:0.0}}

{2331230/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402331433
Proyecto de 

inversión
161900.71

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa 
Municipal, monto:161900.61, 
modificado:161900.61}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.1}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA 
POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN 

LAS CALLES PROF. JOSE ALCARAZ ENTRE 
LAS CALLES ZARAGOZA Y ANICETO 
CASTELLANOS, EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE COMALA, COL. - 448316

6 Colima 3 Comala

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 

Comala
448316 S 174 176 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:190.0, 
meta_modificada:190.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PROF. JOSE 
ALCARAZ COLONIA LA TRINIDAD, 28450 COMALA, COMALA 

COLIMA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE PROGRESO, CALLE 
SOCORRO DIAZ PALACIOS TOMAMOS COMO REFERENCIA EL 

JARDIN PRINCIPAL DE COMALA A UNA CUADRA SE ENCUENTRA EL, 
lon:-103.761396, lat:19.326628}}

06-12-2023 30-12-2023 161898.58 161898.58 0 0 0

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP
DU-FAISMUN-18/2023, 
contratista:CONSTRUCC

IONES Y SERVICIOS 
ALIANZAS S.A. DE C.V., 

convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 
COMALA, 

monto:2534829.82, 
importe_modificado:25

34829.82}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:0.0}}

{2331433/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402333916
Proyecto de 

inversión
122477.56

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:122477.56, 

modificado:405521.57}}

06DPR0194V MANTENIMIENTO DE 
MODULO DE BAÑOS. REPARACIONES 

ELÉCTRICAS Y CONSTRUCCIÓN DE 
RAMPAS, BENITO JUAREZ, MANZANILLO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-006-2023-
RFFB

N 0 0 119

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA MEXICO 

NUM. 30, lon:-104.321196, lat:19.045639}}
29-11-2023 05-12-2023 405521.57 405521.57 122477.56 122477.56 122477.56

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.2}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402333936
Proyecto de 

inversión
258191.73

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:258191.73, 

modificado:258191.73}}

06DPR0136E REPARACIÓN MENOR EN 
SANITARIOS, REPARACIÓN DE PLAFONES, 
IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE 

ÁREAS DAÑADAS POR SISMO, E.P. 
MONICO CHAVIRA, COLIMA

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-012-2023-
RFFB

N 0 0 34

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:112, direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO S/N, lon:-103.582706, lat:19.044629}}
15-12-2023 29-01-2024 258191.73 258191.73 77457.52 77457.52 77457.52

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402333942
Proyecto de 

inversión
1074320.92

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1074320.92, 

modificado:1074320.92}}

06DJN0194E, INSTALACIÓN DE CERCO 
PERIMETRAL, JN. MERCEDES CARDENAS 

LARIOS, VILLA DE ALVAREZ
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-014-2023-
RFFB

N 0 0 76

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:LAGUNA DE LA 

MARIA NUM. 442, lon:-103.74024, lat:19.30019}}
28-12-2023 01-03-2024 1074320.92 1074320.92 322296.28 322296.28 322296.28

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402334330
Proyecto de 

inversión
185484.65

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:185484.65, 

modificado:185484.65}}

06DJN0196C REPARACIONES EN 
MÓDULOS SANITARIOS, JN. GUSTAVO 
ALBERTO VAZQUEZ MONTES, COLIMA

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-043-2023-
PR

N 0 0 189

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PICO DE TEIDE SN, 

lon:-103.70347, lat:19.22665}}
11-10-2023 24-11-2023 185484.65 185484.65 173472.92 173472.92 173472.92

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:93.52
}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402334366
Proyecto de 

inversión
344871.98

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:344871.98, 

modificado:344871.98}}

06DPR0015T CONSTRUCCIÓN EN 
EDIFICIO "C" (BODEGA ADOSADA DE 3.00 
X 8.00 M. ESTRUCTURA REGIONAL), EP. 

FRANCISCO HERNANDEZ 
 ESPINOSACOLIMA

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-050-2023-
PR

N 0 0 196

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA GONZALO 

DE SANDOVAL SN, lon:-103.700636, lat:19.243429}}
18-10-2023 16-12-2023 344871.98 344871.98 223390.23 223390.23 223390.23

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:64.77
}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402334531
Proyecto de 

inversión
437052.87

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:437052.87, 

modificado:437052.87}}

06DPR0061E REPARACIÓN DE SERVICIOS 
SANITARIOS Y REPARACIÓN DE 

ESTRUCTURA METÁLICA, E.P. LAZARO 
CARDENAS, CUAUHTEMOC

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-058-2023-
PR

N 0 0 105

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:MIGUEL ALVAREZ 

NUM. 60, lon:-103.654746, lat:19.337119}}
23-10-2023 19-12-2023 437052.87 437052.87 207206.26 207206.26 207206.26

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:47.41
}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402334899
Proyecto de 

inversión
1391044.54

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1391044.54, 

modificado:1391044.54}}

06EPR0027X-06EPR0028W 
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE 

ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA 
PINTRO, EN PATIO CÍVICO, E.P. 

DISTRIBUIDORES NISSAN NO. 111 
DESIDERIO CONTRERAS TENE, VILLA DE 

ALVAREZ

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-071-2023-
PR

N 0 0 286

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA LA 

COMARCA, lon:-103.762695, lat:19.2812283}}
21-11-2023 29-01-2024 1391044.54 1391044.54 417313.35 417313.35 417313.35

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402335061
Proyecto de 

inversión
104478.53

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:104478.53, 

modificado:104478.53}}

06EPR0044N REHABILITACIÓN DE 
CUBIERTA DE PATIO CÍVICO, E.P. MA. 

ESTHER OCHOA MENDOZA, 
COQUIMATLAN

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-071-2023-
PR

N 0 0 203

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:EJIDO JALA NUM. 

155, lon:-103.813406, lat:19.207809}}
21-11-2023 29-01-2024 104478.53 104478.53 31343.56 31343.56 31343.56

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402335319
Proyecto de 

inversión
214316.58

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:214316.58, 

modificado:214316.58}}

06DPR0313S-06DPR0342N SUSTITUCIÓN 
Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN 

DETERIORADA, E.P. RAFAEL RAMIREZ 
CASTAÑEDA, MANZANILLO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-076-2023-
PR

N 0 0 269

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PEDRO NUÑEZ S/N, 

lon:-104.318076, lat:19.049369}}
15-12-2023 29-02-2024 214316.58 214316.58 64294.97 64294.97 64294.97

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402335548
Proyecto de 

inversión
936538.17

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:936538.17, 

modificado:936538.17}}

06EPR0027X-06EPR0028W 
CONSTRUCCIÓN DE COCINA 4X3 M Y 

CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADORES, 
E.P. DISTRIBUIDORES NISSAN NO. 111 

DESIDERIO CONTRERAS TENE, VILLA DE 
ALVAREZ

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-085-2023-
PR

N 0 0 287

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA LA 

COMARCA, lon:-103.7627629, lat:19.2812283}}
15-12-2023 08-03-2024 936538.17 936538.17 280961.45 280961.45 280961.45

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402335898
Proyecto de 

inversión
1116446.15

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1116446.15, 

modificado:1116446.15}}

06EPR0013U-06EPR0022B-06EPR0024Z 
CONSTRUCCIÓN DE BODEGA ADOSADA Y 

COCINA, RAMPAS Y REJILLAS, EN E.P. 
GUSTAVO ALBERTO VAZQUEZ MONTES 

(TM, COMPLETO) Y E.P. BALBINO 
DAVALOS (TV)

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-092-2023-
PR

N 0 0 567

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:ALACRAN NUM. 

1458, lon:-103.69892, lat:19.22053}}
28-12-2023 08-03-2024 1116446.15 1116446.15 334933.84 334933.84 334933.84

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402335914
Proyecto de 

inversión
209812.81

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:209812.81, 

modificado:209812.81}}

06EPR0050Y REPARACIONES 
OCASIONADAS POR SISMO (GRIETAS Y 

FISURAS), EN E.P. RAFAEL RAMÍREZ 
 CASTAÑEDA,MANZANILLO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-094-2023-
PR

N 0 0 32

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:32, direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO S/N, lon:-104.392866, lat:19.230459}}
28-12-2023 08-03-2024 209812.81 209812.81 62943.84 62943.84 62943.84

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402335957
Proyecto de 

inversión
1199817.74

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1199817.74, 

modificado:1199817.74}}

06DPR0198R-06DPR0197S REPARACIÓN Y 
REFORZAMIENTO DE MURO PERIMETRAL 
EN ÁREA DE PATIO CÍVICO, DAÑADO POR 
SISMO, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 

(COLUMNA), SUSTITUCIÓN DE 
IMPERMEABILIZANTE, REMODELACIÓN 
DE COCINA, REPARACIÓN DE ÁREA DE 

TINACOS, E.P. VICENTE GUERRERO, 
MANZANILLO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-097-2023-
PR

N 0 0 430

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:21 DE MARZO 

NUM. 343, lon:-104.317436, lat:19.050119}}
28-12-2023 01-03-2024 1199817.74 1199817.74 359945.32 359945.32 359945.32

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

33



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINAZAS Y ADMINISTRACIÓN ENTIDAD COLIMA
DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2023 CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
FISICOS

FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO

RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL230402335971
Proyecto de 

inversión
1065468.7

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1065468.7, 

modificado:1065468.7}}

06EPR0023A CONSTRUCCIÓN DE COCINA, 
EST. METÁLICA, DESAYUNADORES, 
REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, 

REHABILITACIÓN DE PÓRTICO, E.P. JORGE 
LORENZO GUZMÁN CÁRDENAS, 

MANZANILLO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-098-2023-
PR

N 0 0 363

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BAHIA DE TEJUPAN 

SN, lon:-104.33384, lat:19.129879}}
28-12-2023 15-03-2024 1065468.7 1065468.7 319640.61 319640.61 319640.61

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402336004
Proyecto de 

inversión
725291.04

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:725291.04, 

modificado:725291.04}}

06EPR0045M CONSTRUCCIÓN DE 
DIRECCIÓN ADOSADA EN EDIFICIO "B", 

CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, 
E.P. BENJAMÍN AMADOR CISNEROS, 

MANZANILLO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-100-2023-
PR

N 0 0 205

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA ANSELMO 

VILLASEÑOR NUM. 18, lon:-104.3330769, lat:19.1145157}}
28-12-2023 15-03-2024 725291.04 725291.04 217587.31 217587.31 217587.31

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402336510 Adquisición 264709.05

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:264709.05, 

modificado:264709.05}}

ADQ-06-002-2023-RFFB ADQUISICIÓN DE 
MOBILIARIO PARA AULAS DE PLANTELES 

DE EDUCACIÓN BÁSICA.- PARTIDA 3: 
CREDENZA DE MELAMINA, PARTIDA 4: 

SILLA PARA DOCENTE, PARTIDA 10: 
ANAQUEL TIPO ESQUELETO 5 

ENTREPAÑOS, PARTIDA 12: CESTO 
METÁLICO, PARTIDA 13: PINTARRÓN 

BLANCO, VARIAS ESCUELAS ESTADO DE 
COLIMA

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de 
Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

ADQ-06-002-
2023-RFFB

N 0 0 998

{meta1: 
{unidad_medida:Mobiliario 

y equipo, meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALZADA GALVÁN 

NORTE #325, lon:-103.7136074, lat:19.2430706}}
26-12-2023 16-02-2024 264709.05 264709.05 0 0 0

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi
da:Mobiliario 

y equipo, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402337368
Proyecto de 

inversión
343277.76

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:343277.76, 

modificado:343277.76}}

Facultad de Letras y Comunicación. - 
Mantenimiento y adecuación de 
instalaciones en El Comentario.

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar
Universidad de 

Colima
FAM E100-

S06/23
S 176 114 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:578.68, 

meta_modificada:578.68}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Gildardo Gómez 66, 

Centro, 28000 Colima, Col., lon:-103.7302478, lat:19.24368717}}
06-11-2023 06-12-2023 343277.76 343277.76 281292.69 281292.69 281292.69

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:434.0
1}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL00160300750358
Proyecto de 

inversión
810000

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:278928.0, 

modificado:278928.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2016, ramo:15, 
modalidad:S, prog_pres:274, 

tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:360000.0, 
modificado:360000.0}, ff3: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:20, 
modalidad:S, prog_pres:71, 

tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:171072.0, 
modificado:171072.0}}

Construccion De Cuarto Dormitorio En La 
Localidad De El Colomo En El Municipio 

De Manzanillo - 200331
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar

INSTITUTO DE 
SUELO 

UBRANIZACION Y 
VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 
COLIMA

200331 N 0 0 0

{meta1: 
{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 
meta_modificada:18.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:21, direccion:CALLE 
VENUSTIANO CARRANZA 11 ONCE INTERIOR SN COLONIA MARINA 

NACIONAL, 28800 EL COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE 
CALLE MORELOS Y CALLE IGNACIO ZARAGO, lon:-104.2596017, 

lat:19.06166704}}

01-09-2016 18-11-2016 810000 810000 810000 810000 810000

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INSU
VI-PET-FISE-2016-012, 

contratista:3R 
EDIFICACIONES Y 

PROYECTOS S.A. DE 
C.V., 

convocante:INSTITUTO 
DE SUELO, 

URBANIZACION Y 
VIVIENDA DEL ESTADO 

DE COLIMA, 
monto:2023934.04, 

importe_modificado:20
23934.04}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Otros, 
avance:6.0}}

{854486/proyecto_PR
OCESO, 

854486/proyecto_INI
CIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL00160300750393 Acción 100000

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:100000.0, 

modificado:100000.0}}

33901 Subcontratacion De Servicios Con 
Terceros - 271682

6 Colima 8 Minatitlán
Otros proyectos 

de Inversión
Otros Proyectos Sin identificar

H AYUNTAMIENTO 
DE MINATITLÁN

271682 N 0 0 0

{meta1: 
{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES 
GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-104.049637, lat:19.38611}}
01-08-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Otros, 
avance:0.0}}

{854521/proyecto_IN
ICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL190401692877
Proyecto de 

inversión
7955.52

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:7955.52, 

modificado:3977.76}}

06DTV0023A -EC17.04 GABINO BARREDA 
ADQUISICION DE MOBILIARIO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

INSTITUTO 
COLIMENSE DE LA 

INFRAESTRUCTURA 
FISICA EDUCATIVA

C-CIEN-ADQ-
018-2017

S 22 14 0

{meta1: 
{unidad_medida:Mobiliario 

y equipo, meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:DOMICILIO 
CONOCIDO S/N, Chanchopa, Tecoman, Colima, Colima, lon:-

103.737, lat:18.8656}}
14-10-2019 15-11-2019 3977.76 3977.76 3977.76 3977.76 3977.76

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi
da:Mobiliario 

y equipo, 
avance:100.0

}}

Cancelado
Cancelació
n validada

{obs1: {observación:SE 
SOLICITA LA 

CANCELACIÓN DE ESTE 
FOLIO POR RESICIÓN DE 

CONTRATO.
, trimestre:4.0, 

usuario:lauratzermenoc, 
fecha:2024-01-11}}

Sin observaciones

2023 4 COL190401692879
Proyecto de 

inversión
23852.28

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:23852.28, 

modificado:11926.13}}

06DML0003X -EC17.04 CENTRO DE 
ATENCION MULTIPLE ROBERTO SOLIS 

QUIROGA ADQUISICION DE MOBILIARIO
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

INSTITUTO 
COLIMENSE DE LA 

INFRAESTRUCTURA 
FISICA EDUCATIVA

C-CIEN-ADQ-
018-2017

S 15 15 0

{meta1: 
{unidad_medida:Mobiliario 

y equipo, meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA 

JUVENTUD S/N, Tecoman, Colima, Colima, lon:-103.874, 
lat:18.9105}}

14-10-2019 15-11-2019 11926.13 11926.13 11926.13 11926.13 11926.13
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi
da:Mobiliario 

y equipo, 
avance:100.0

}}

Cancelado
Cancelació
n validada

{obs1: {observación:SE 
SOLICITA LA 

CANCELACIÓN DE ESTE 
FOLIO POR RESICIÓN DE 

CONTRATO.
, trimestre:4.0, 

usuario:lauratzermenoc, 
fecha:2024-01-11}}

Sin observaciones

2023 4 COL220302124359
Proyecto de 

inversión
1901804.31

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1901804.31, 

modificado:1901804.31}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DRENAJE 
SANITARIO, CALLE IGNACIO ALLENDE Y 

VICENTE GUERRERO, LOCALIDAD DE 
PUEBLO JUÁREZ. - 182244

6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

182244 S 140 120 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:511.0, 
meta_modificada:511.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE IGNACIO 
ALLENDE PUEBLO PUEBLO JUAREZ, 28400 PUEBLO JUÁREZ (LA 

MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA  ENTRE CALLE 
HERMEREGILDO GALEANA Y CALLE ALDAMA, CALLE VICENTE 

GUERRERO  O BRA SE UBICA EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE 
LAS CALLES , lon:-103.93458613, lat:19.16613919}}

20-09-2022 18-11-2022 1901804.31 1899052.62 1899052.62 1899052.62 1899052.62

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISM-OP14/2022, 
contratista:MORALES 

ARMENTA 
CONTRUCCIONES S.A. 
DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 
COQUIMATLÁN, 

monto:1899052.62, 
importe_modificado:18

99052.62}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:511.0
}}

{2124359/proyecto_I
NICIO, 

2124359/proyecto_FI
N, 

2124359/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL220402159330
Proyecto de 

inversión
1563022.61

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1563022.61, 

modificado:1563022.61}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, 
LOCALIDAD EL ALCOMÚN. - 237216

6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

237216 S 47 42 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 
meta:1260.0, 

meta_modificada:1260.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:CALLE CALLE 2 DE 
FEBRERO RANCHERIA EL ALCOMUN, 28400 EL ALCOMÚN (LUIS 
ECHEVERRÍA ÁLVAREZ), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE 

ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE LIMITE DE LA LOCALIDAD, CALLEJON 
EL POTRERO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 2 DE F, lon:-

103.82000773, lat:19.09835987}}

20-09-2022 03-11-2022 0 1561359.23 1561359.23 1561359.23 1561359.23

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISM-OP11/2022, 
contratista:DESARROLL

O DE 
INFRAESTRUCTURA 

ELÉCTRICA Y CIVIL FL. 
S.A. DE C.V., 

convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE 

COQUIMATLÁN, 
monto:1561359.23, 

importe_modificado:15
61359.23}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cuadrados de 
construcción, 
avance:1260.

0}}

{2159330/proyecto_I
NICIO, 

2159330/proyecto_FI
N, 

2159330/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL220402166955
Proyecto de 

inversión
1308103.13

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1308103.13, 

modificado:1308103.13}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y 
COLECTOR SANITARIO LOCALIDAD EL 

CHICAL - 278098
6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

278098 S 253 193 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1014.0, 
meta_modificada:1014.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:AVENIDA COLIMA 
EJIDO EL CHICAL, 28400 EL CHICAL, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE 
CALLE CONOCIDO EL CHICAL Y CALLEJON CALLEJON AL POTRERO, 
BRECHA LIMITE DE LA COMUNIDAD LA OBRA SE ENCUENTRA EN 

AV. COLIMA CALLE VERACRUZ CALLE TAMPICO Y , lon:-
103.84732552, lat:19.23432987}}

21-10-2022 19-12-2022 1308103.13 1292451.61 1292451.61 1292451.61 1292451.61

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISM-OP17/2022, 

contratista:JESUS 
MENDOZA DE HOYOS, 

convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE 

COQUIMATLÁN, 
monto:1292451.62, 

importe_modificado:12
92451.62}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:1014.
0}}

{2166955/proyecto_F
IN, 

2166955/proyecto_I
NICIO, 

2166955/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL220402168810
Proyecto de 

inversión
59250.21

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:59250.21, 

modificado:59250.21}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES, 
LOCALIDAD AGUA ZARCA, 
COQUIMATLAN. - 287622

6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

287622 S 9 7 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:109.0, 

meta_modificada:109.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:2, direccion:CALLE SALOME DE 
JESUS INTERIOR SN EJIDO AGUA ZARCA, 28410 AGUA ZARCA, 
COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE SUSAN ORTIZ SILVA Y 

CALLEJON LIMITE DE LA COMUNIDAD, CALLE TRINIDAD SAGUN LA 
OBRA SE UBICA EN CALLE SALOME DE JESUS ENTRE LAS , lon:-

103.93301184, lat:19.21459558}}

19-10-2022 03-12-2022 59250.21 59205.62 59205.62 59205.62 59205.62

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISM-OP18/2022, 

contratista:HECTOR 
AUGUSTO MORALES 

ARMENTA, 
convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 
COQUIMATLÁN, 

monto:592056.23, 
importe_modificado:59

2056.23}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:109.0
}}

{2168810/proyecto_I
NICIO, 

2168810/proyecto_FI
N, 

2168810/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL220402169094
Proyecto de 

inversión
59250.21

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:59250.21, 

modificado:59250.21}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES, 
LOCALIDAD EL ALGODONAL - 289443

6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

289443 S 9 7 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:109.0, 

meta_modificada:109.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:CALLE EL 
CAMPECINO INTERIOR SN EJIDO EL ALGODONAL, 28414 EL 
ALGODONAL, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE PROF. 
GUSTAVO VAZQUEZ MONTES Y CALLE RAMON NAVARRO, 

CALLEJON LIMITE DE LA LOCALIDAD LA OBRA SE UBICA EN LA 
CALLE EL CAMPECINO, lon:-103.95986579, lat:19.23370576}}

19-10-2022 03-12-2022 59250.21 59205.62 59205.62 59205.62 59205.62

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISM-OP18/2022, 

contratista:HECTOR 
AUGUSTO MORALES 

ARMENTA, 
convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 
COQUIMATLÁN, 

monto:592056.23, 
importe_modificado:59

2056.23}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:109.0
}}

{2169094/proyecto_I
NICIO, 

2169094/proyecto_FI
N, 

2169094/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE 
PROYECTO
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PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
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DETALLE 
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DETALLE 
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DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
FISICOS

FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO

RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL220402169173
Proyecto de 

inversión
59250.21

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:59250.21, 

modificado:59250.21}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES 
LOCALIDAD LA SIDRA - 289720

6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

289720 S 9 7 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:109.0, 

meta_modificada:109.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:23, direccion:CALLE FCO. I. 
MADERO INTERIOR SN EJIDO LA SIDRA, 28414 LA SIDRA, 

COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE LA RUMOROSA Y CALLE 
GUZTAVO VAZQUEZ, CALLEJON LIMITE DE LA COMUNIDAD LA 
OBRA SE UBICA EN CALLE FCO I. MADERO ENTRE LAS CALES LA 

RUM, lon:-103.98599355, lat:19.25124418}}

19-10-2022 03-12-2022 59250.21 59205.62 59205.62 59205.62 59205.62

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISM-OP18/2022, 

contratista:HECTOR 
AUGUSTO MORALES 

ARMENTA, 
convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 
COQUIMATLÁN, 

monto:592056.23, 
importe_modificado:59

2056.23}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:109.0
}}

{2169173/proyecto_F
IN, 

2169173/proyecto_P
ROCESO, 

2169173/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL220402172351
Proyecto de 

inversión
212455.99

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:212455.99, 

modificado:212455.99}}

REHABILITACIÓN DE CANCHA 
DEPORTIVA, LOCALIDAD EL ALGODONAL - 

304959
6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

304959 S 140 103 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:405.0, 

meta_modificada:405.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:CALLE PROF. 
GUSTAVO VAZQUEZ MONTES INTERIOR SN EJIDO EL ALGODONAL, 

28414 EL ALGODONAL, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE 
BOGAMBILIAS Y CALLE PROF. GUSTAVO VAZQUEZ MONTES, CALLE 
SUSANA ORTIZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PROF. GUSTA, lon:-

103.95834174, lat:19.23326289}}

19-10-2022 19-11-2022 212455.99 210153.43 210153.43 210153.43 210153.43

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISM-OP23/2022, 

contratista:JESUS 
ALEJANDRO AMEZCUA 

ROMERO, 
convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 
COQUIMATLÁN, 

monto:210153.43, 
importe_modificado:21

0153.43}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:105.0
}}

{2172351/proyecto_F
IN, 

2172351/proyecto_P
ROCESO, 

2172351/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230102206412
Proyecto de 

inversión
1795044.22

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1795044.22, 

modificado:1769362.09}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 
COLIMA, COLONIA CENTRO, CALLE 
DOCTOR MIGUEL GALINDO TRAMO 

ENTRE CALLE NIGROMANTE Y AV. JOSÉ 
MARÍA PINO SUÁREZ. - 2007

6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Colima
2007 S 1042 893 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:4839.1, 

meta_modificada:4839.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DOCTOR 
MIGUEL GALINDO INTERIOR SN COLONIA COLIMA CENTRO, 28000 
COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE NIGROMANTE Y AVENIDA 
JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CALLE MANUEL ÁLVAREZ EL DOMICILIO 

SE IDENTIFICÓ SOBRE LA CALLE DOCTOR MIGUEL GA, lon:-
103.72805005, lat:19.24737381}}

17-04-2023 19-06-2023 1769362.09 1769362.09 1769362.09 1769362.09 1769362.09

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-FAISMUN-016/2023, 

contratista:CURSA 
CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO 

DE COLIMA, 
monto:1769362.09, 

importe_modificado:17
95044.22}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:4839.
1}}

{2206412/proyecto_I
NICIO, 

2206412/proyecto_P
ROCESO, 

2206412/proyecto_FI
N, 

2206412/proyecto_P
ROCESO, 

2206412/proyecto_FI
N, 

2206412/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230102206421
Proyecto de 

inversión
634286.1

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:634286.1, 

modificado:634286.1}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL 
EN COLIMA, LOCALIDAD TRAPICHILLOS. - 

2310
6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Colima
2310 S 57 56 0

{meta1: 
{unidad_medida:Puente(s), 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:116, direccion:RANCHERIA 
TRAPICHILLOS, 28634 TRAPICHILLOS, COLIMA COLIMA ENTRE Y , EL 

DOMICILIO SE IDENTIFICÓ EN LAS CALLES QUE HACEN UNA 
BIFURCACIÓN AL NORTE DE LA CARRETERA COLIMA JIQUILPAN. 

CABE MENCIONAR QUE LA LOCALIDAD CARECE DE NO, lon:-
103.52736142, lat:19.16117593}}

24-04-2023 29-05-2023 632752.95 282089.79 282089.79 282089.79 282089.79

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-FAISMUN-004/2023, 

contratista:ARQ. 
MARIO ALBERTO 

GUZMAN PEREGRINA, 
convocante:MUNICIPIO 

DE COLIMA, 
monto:632752.95, 

importe_modificado:63
4286.1}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Puente(s), 
avance:0.45}}

{2206421/proyecto_I
NICIO, 

2206421/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230102206497
Proyecto de 

inversión
158450.47

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:158450.47, 

modificado:156805.64}}

MANTENIMIENTO DE PARQUE PÚBLICO 
EN COLIMA, COLONIA LA ALBARRADA. - 

3944
6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Colima
3944 S 1019 1021 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:125.0, 

meta_modificada:125.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SÓSTENES 
ROCHA INTERIOR SN COLONIA LA ALBARRADA, 28078 COLIMA, 

COLIMA COLIMA ENTRE CALLE PROFESOR CLEMENTE CONTRERAS 
Y CALLE JOSÉ LEVI REHIMS, EL DOMICILIO SE IDENTIFICO EN EL 

ÁREA DE JUEGOS INFANTILES AL SUR DE LA CANC, lon:-
103.74226421, lat:19.22900946}}

20-03-2023 24-04-2023 156805.64 156805.64 156805.64 156805.64 156805.64

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-FAISMUN-008/2023, 
contratista:ING. LUIS 

ALBERTO CADENA 
GUEVARA, 

convocante:MUNICIPIO 
DE COLIMA, 

monto:288359.75, 
importe_modificado:28

8486.87}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:125.0
}}

{2206497/proyecto_I
NICIO, 

2206497/proyecto_FI
N, 

2206497/proyecto_P
ROCESO, 

2206497/proyecto_FI
N, 

2206497/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230102207388 Acción 1156700

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1156700.0, 

modificado:1155500.0}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, 
ingeniería y actividades relacionadas - 

12614
6 Colima 2 Colima Otros Proyectos Sin identificar

Municipio de 
Colima

12614 N 0 0 0

{meta1: 
{unidad_medida:SERVICIO(S

), meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES 
GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-103.728119, lat:19.242922}}
01-04-2023 31-12-2023 1155500 1155500 1155500 1155500 1155500

{ctto1: 
{tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:OM-
RMYCP-015-2023, 

contratista:LOGISTICA Y 
SERVCIOS DENAR S.A. 

DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO 

DE COLIMA, 
monto:1155000.0, 

importe_modificado:11
56700.0}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:SERVICIO(

S), 
avance:1.0}}

{2207388/proyecto_I
NICIO, 

2207388/proyecto_P
ROCESO, 

2207388/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230102207719 Acción 1152000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1152000.0, 

modificado:1149999.94}}

325 Arrendamiento de Equipo de 
Transporte - 15510

6 Colima 2 Colima Otros Proyectos Sin identificar
Municipio de 

Colima
15510 N 0 0 0

{meta1: 
{unidad_medida:Vehículos, 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES 
GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-103.728119, lat:19.242922}}
01-04-2023 31-12-2023 1149999.94 1149999.94 1149999.94 1149999.94 1149999.94

{ctto1: 
{tipo_obra:Arrendamie

ntos, 
numero_contrato:OM-

RMYCP-016/2023, 
contratista:J. JESUS 

AMEZCUA ESPINOZA, 
convocante:MUNICIPIO 

DE COLIMA, 
monto:1150000.0, 

importe_modificado:11
52000.0}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Vehículos, 
avance:1.0}}

{2207719/proyecto_I
NICIO, 

2207719/proyecto_P
ROCESO, 

2207719/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230102210223
Proyecto de 

inversión
33397525

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3.3397525E7, 

modificado:2.961368397E7}}

Mantenimiento Institucional 6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar
Universidad de 

Colima
FAM-S1/2023 S 7107 5679 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:36972.39, 
meta_modificada:24343.93}

}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Juárez 477, lon:-
103.7285211, lat:19.23428432}, geo2: {cve_municipio:2, 

localidad:1, direccion:Avenida Universidad 333, Las Víboras, 28040 
Colima, Col., lon:-103.6999269, lat:19.24954526}, geo3: 

{cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Kilometro 40 Carretera 
Colima-Manzanillo, Tecomán, 28930 Tecomán, lon:-103.8973049, 

lat:18.95026644}, geo4: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Av 
Elías Zamora 269, II, 28219 Manzanillo, Col., lon:-104.3047078, 

lat:19.09778106}, geo5: {cve_municipio:7, localidad:58, 
direccion:Carr. Manzanillo - Cihuatlan Km.20.5, El Naranjo, 28860 

Manzanillo, Col., lon:-104.4011112, lat:19.12389208}, geo6: 
{cve_municipio:2, localidad:1, direccion:C. Gabino Barreda 420, 
28000 Colima, Col., lon:-103.7218644, lat:19.24894193}, geo7: 

{cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Kilometro 3.2 carretera, El 
Diezmo, 28040 Colima, Col., lon:-103.6884023, lat:19.26191665}, 

geo8: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Km. 9 carretera 
Colima - Coquimatlán, Coquimatlán, Colima. C.P. 28400., lon:-

103.8015783, lat:19.21242625}, geo9: {cve_municipio:10, 
localidad:1, direccion:H. Josefa Ortiz de Domínguez 64, La 
Haciendita, 28987 Villa de Álvarez, Col., lon:-103.7426589, 

lat:19.26587396}}

01-06-2023 31-12-2023 29613683.97 29613683.97 25539586.7 25539586.7 25539586.7
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:22923
.8}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230102212869 Adquisición 1092342.52

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1092342.52, 
modificado:1092342.52}}

EQUIPAMIENTO DE UNIDADES 
CIBERNÉTICAS

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de 
Inversión de 

Adquisiciones
Seguridad Sin identificar

Secretaríado 
Ejecutivo del 

Sistema Estatal de 
Seguridad Pública

6 N 0 0 731391

{meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 

meta:50.0, 
meta_modificada:64.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:colima, lon:-

103.7132496, lat:19.24421732}}
04-04-2023 29-12-2023 1092342.52 1088743.28 1088743.28 1088743.28 0

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Piezas, 
avance:64.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230102212877 Adquisición 19201844.17

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 
monto:1.920184417E7, 

modificado:1.920184417E7}}

EQUIPAMIENTO PARA EL SISTEMA 
PENITENCIARIO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de 
Inversión de 

Adquisiciones
Seguridad

Fortalecimient
o de las 

capacidades 
humanas y 

tegnológicas 
del Sistema 

Penitenciario 
Nacional

Secretaríado 
Ejecutivo del 

Sistema Estatal de 
Seguridad Pública

10 N 0 0 731391

{meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 

meta:1751.0, 
meta_modificada:2111.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:colima, lon:-

103.7132496, lat:19.24421732}}
04-04-2023 29-12-2023 19201844.17 18767206.48 18573056.49 18573056.49 1862100.16

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Piezas, 
avance:2108.

0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230102213145
Proyecto de 

inversión
42673968.6

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4.26739686E7, 
modificado:4.26739686E7}}

MANTENIMIENTO A LA 
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL 

SISTEMA ESTATAL DE VIODEOVIGILANCIA
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Programa de 
Inversión de 

Mantenimiento
Seguridad Sin identificar

Secretaríado 
Ejecutivo del 

Sistema Estatal de 
Seguridad Pública

15 N 0 0 731391

{meta1: 
{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:colima, lon:-

103.7132496, lat:19.24421732}}
04-04-2023 29-12-2023 42673968.6 42673968.6 42673968.6 42673968.6 0

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Otros, 
avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
FISICOS

FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO

RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL230202219460
Proyecto de 

inversión
1098563.99

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1098563.99, 

modificado:1098563.99}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN COLIMA, COLONIA 

CENTRO. - 42671
6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Colima
42671 S 4117 3986 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:243.1, 

meta_modificada:243.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN 
INTERIOR SN COLONIA COLIMA CENTRO, 28000 COLIMA, COLIMA 

COLIMA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE MIGUEL 
HIDALGO, CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ EL DOMICILIO SE 

IDENTIFICO EN LA ESCUELA PRIMARIA REPUBLICA ARGENT, lon:-
103.72396675, lat:19.23946904}}

22-05-2023 21-07-2023 1098477.14 1098477.14 1060644.21 1060644.21 1060644.21

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-FAISMUN-038/2023, 

contratista:CONSTRUCC
IONES NUEVO COLIMA, 

S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO 

DE COLIMA, 
monto:1098477.14, 

importe_modificado:10
98563.99}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:230.0
}}

{2219460/proyecto_I
NICIO, 

2219460/proyecto_P
ROCESO, 

2219460/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202220035
Proyecto de 

inversión
4018281.12

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1957490.29, 
modificado:1957490.29}, ff2: 
{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2060790.83, 

modificado:2060199.99}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE 
SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS 

EN LA CALLE INSURGENTES ENTRE LAS 
CALLES CONSTITUCIÓN Y GUSTAVO DÍAZ 
ORDAZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE 

COMALA, COL. - 46801

6 Colima 3 Comala

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 

Comala
46801 S 182 185 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:683.0, 
meta_modificada:683.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 
INSURGENTES INTERIOR 0 0 COLONIA LA TRINIDAD, 28450 

COMALA, COMALA COLIMA ENTRE CALLE CONSTUTUCION Y CALLE 
GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CALLE 
CONSTITUCIÓN PASANDO UNA TIENDA KIOSKO SALIDA A LA 

LOCALIDAD D, lon:-103.762978, lat:19.327351}}

01-06-2023 30-11-2023 2060199.99 2060199.99 2060199.99 2060199.99 2060199.99

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP
DU-FAISMUN-05/2023, 
contratista:INMOBILIAR
IA GARCIA & ORTIZ DE 
KOLIMA S.A. DE C.V., 

convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 
COMALA, 

monto:1251061.76, 
importe_modificado:12

51061.76}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:683.0
}}

{2220035/proyecto_I
NICIO, 

2220035/proyecto_P
ROCESO, 

2220035/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202220492
Proyecto de 

inversión
518181.66

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:518181.66, 

modificado:472435.0}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO 
EN CALLE ENSENADA CARRIZAL ENTRE 
LAS CALLES JUAN ÁLVAREZ Y ÁLVARO 
OBREGÓN, COL. LAS PALMAS EN LA 

CABECERA MUNICIPAL. - 49489

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
49489 S 35 28 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:75.0, 
meta_modificada:70.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ENSENADA 
CARRIZAL COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN 

COLIMA ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, 
CALLE BOCA DE APIZA CALLE ENSENADA CARRIZAL ENTRE LAS 

CALLES JUAN ÁLVAREZ Y ÁLVARO OBREGÓN COL. LAS PALM, lon:-
103.8726442, lat:18.90133584}}

08-05-2023 06-06-2023 472435 472435 472435 472435 472435

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-007-2023, 

contratista:Rael Diseño 
y Construcciones, S.A. 

de C.V., 
convocante:MUNICIPIO 

DE TECOMAN, COL., 
monto:516286.07, 

importe_modificado:51
6286.07}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:70.0}}

{2220492/proyecto_P
ROCESO, 

2220492/proyecto_I
NICIO, 

2220492/proyecto_P
ROCESO, 

2220492/proyecto_I
NICIO, 

2220492/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202222667
Proyecto de 

inversión
4455165.29

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4455165.29, 

modificado:4262541.46}}

CONSTRUCCIÓN DE HUELLA DE 
CONCRETO CON EMPEDRADO AHOGADO 

EN LA CALLE GARDENIA, ENTRE LAS 
CALLES GORGONIO ÁVALOS Y GALEANA, 

EN LA LOCALIDAD DE SUCHITLÁN, 
COMALA. - 68411

6 Colima 3 Comala

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Comala
68411 S 960 971 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:751.63, 

meta_modificada:751.63}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:CALLE GARDENIA 
INTERIOR 0 PUEBLO SUCHITLÁN, 28459 SUCHITLÁN, COMALA 
COLIMA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE GORGONIO ÁVALOS, 

CALLE AZUCENA TOMANDO COMO REFERENCIA EL ENTROQUE DE 
LA CARRETERA COMALA SAN ANTONIO Y LA CALLE GORGONIO AV, 

lon:-103.71248491, lat:19.3755162}}

11-04-2023 09-06-2023 4262541.46 4262541.46 4262541.46 4262541.46 4262541.46

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP
DU-FAISMUN-06/2023, 

contratista:MANTTO 
CONSTRUCCIONES S.A. 
DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE 

COMALA, 
monto:4376515.6, 

importe_modificado:43
76515.6}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:751.6
3}}

{2222667/proyecto_I
NICIO, 

2222667/proyecto_P
ROCESO, 

2222667/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202224261
Proyecto de 

inversión
237300.8

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:237300.8, 

modificado:236611.51}}

CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA 
COCINA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD 

DE EL CONVENTO - 79799
6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
79799 S 5 3 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 
meta:21.78, 

meta_modificada:21.78}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:12, direccion:TERRACERÍA 
TRAMO CABECERA DE MINATITLAN COLIMA - AGUA FRIA COLIMA 

MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 4 RANCHERIA EL CONVENTO, 
28784 EL CONVENTO, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , SE UBICA EN 
LAS COORDENADAS 19.341226104.066477 EN, lon:-104.06657971, 

lat:19.34062445}}

01-07-2023 31-10-2023 236611.51 236611.51 236611.51 236611.51 236611.51

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LP-
FAISM-E6-2023, 

contratista:GILBERTO 
CASTILLO ARIAS, 

convocante:MUNICIPIO 
DE MINATITLAN, 

COLIMA., 
monto:1419669.04, 

importe_modificado:14
19669.04}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cuadrados de 
construcción, 
avance:21.78

}}

{2224261/proyecto_P
ROCESO, 

2224261/proyecto_I
NICIO, 

2224261/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202224304
Proyecto de 

inversión
994525.92

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:994525.92, 

modificado:993641.8}}

CONSTRUCCION DE 12 TECHOS FIRMES 
EN VIVIENDAS DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE MINATITLAN, COLIMA. - 
80287

6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
80287 S 26 31 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 
meta:192.0, 

meta_modificada:192.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 
CUAUHTEMOC INTERIOR SN BARRIO CENTRO, 28750 MINATITLÁN, 

MINATITLÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 
INDEPENDENCIA, CALLE MARTIRES DEL TACAMO A UN COSTADO 

DEL DOMICILIO SE ENCUENTRA UN PUESTO DE TACOS Y ENFRENTE 
HA, lon:-104.04962375, lat:19.38618472}}

01-07-2023 31-10-2023 993641.8 993641.8 993641.8 993641.8 993641.8

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IO-
FAISM-E9-2023, 

contratista:MARIO 
CEBALLOS GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO 
DE MINATITLAN, 

COLIMA., 
monto:993641.8, 

importe_modificado:99
3641.8}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cuadrados de 
construcción, 
avance:192.0

}}

{2224304/proyecto_P
ROCESO, 

2224304/proyecto_I
NICIO, 

2224304/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202224555
Proyecto de 

inversión
165860.7

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:165860.7, 

modificado:165495.78}}

CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA 
BAÑO EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD 

DE AGUA SALADA. - 81967
6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
81967 S 4 3 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 
meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, direccion:CARRETERA 
MUNICIPAL LIBRE 005 TRAMO MINATITLAN, COLIMA. - LA LOMA 
COLIMA KILÓMETRO 10 + 44 RANCHERIA AGUA SALADA, 28760 

AGUA SALADA, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , LOCALIDAD 
UBICADA AL MARGEN IZQUIERDO DE LA CARRETRA QUE CO, lon:-

104.0425407, lat:19.44282794}}

01-07-2023 31-10-2023 165495.78 165495.78 165495.78 165495.78 165495.78

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IO-
FAISM-E12-2023, 

contratista:NOE VELEZ 
CRUZ, 

convocante:MUNICIPIO 
DE MINATITLAN, 

COLIMA., 
monto:992978.42, 

importe_modificado:99
2978.42}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cuadrados de 
construcción, 
avance:6.0}}

{2224555/proyecto_P
ROCESO, 

2224555/proyecto_I
NICIO, 

2224555/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202229548
Proyecto de 

inversión
11607845.06

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 

monto:1.160784506E7, 
modificado:1.156595645E7}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR 
LOS ALAMBRES EN LA CALLE REFORMA, 

SOBRE EL RIO SUCHITLÁN, MUNICIPIO DE 
COMALA. - 117183

6 Colima 3 Comala

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Comala
117183 S 4815 4834 0

{meta1: 
{unidad_medida:Puente(s), 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA 
INTERIOR 0 0 COLONIA BARRIO ALTO, 28450 COMALA, COMALA 
COLIMA ENTRE CALLE SALVADOR RANGEL Y CALLE GUADALUPE 

VICTORIA, TOMANDO COMO REFERENCIA LAL CASA DE LA 
CULTURA JOSE GUADALUPE PINTO COBIÁN SUBIR POR LA CALLE, 

lon:-103.751809, lat:19.324763}}

15-06-2023 15-09-2023 11565956.45 11565956.45 7928685.74 7928685.74 7928685.74

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP
DU-FAISMUN-09/2023, 

contratista:BRIAN 
ALBERTO JIMENEZ 

CONTRERAS, 
convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE 

COMALA, 
monto:699103.13, 

importe_modificado:69
9103.13}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Puente(s), 
avance:0.7}}

{2229548/proyecto_I
NICIO, 

2229548/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202229620
Proyecto de 

inversión
2261650.8

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2261650.8, 

modificado:2260008.55}}

CONSTRUCCIÓN DE HUELLA DE 
CONCRETO CON EMPEDRADO AHOGADO 

EN LA CALLE ZARAGOZA, ENTRE LAS 
CALLES JOSE M. ALCARAZ Y LOPEZ RAYON 
EN LA LOCALIDAD DE COMALA - 117380

6 Colima 3 Comala

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Comala
117380 S 42 43 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 
meta:448.01, 

meta_modificada:448.01}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA 
INTERIOR 0 0 COLONIA LOS AGUAJES, 28450 COMALA, COMALA 
COLIMA ENTRE CALLE JOSE M. ALCARAZ Y CALLE LOPEZ RAYON, 
CALLE FRANCISCO VILLA TOMANDO COMO REFERENCIA EL DIF 
MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE PROGRESO EN DIRECCIÓN, lon:-

103.76107674, lat:19.32647484}}

15-06-2023 15-08-2023 2260008.55 2260008.55 2260008.55 2260008.55 2260008.55

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP
DU-FAISMUN-05/2023, 
contratista:INMOBILIAR
IA GARCIA & ORTIZ DE 
KOLIMA S.A. DE C.V., 

convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 
COMALA, 

monto:1251061.76, 
importe_modificado:12

51061.76}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cuadrados de 
construcción, 
avance:448.0

1}}

{2229620/proyecto_I
NICIO, 

2229620/proyecto_P
ROCESO, 

2229620/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202231972
Proyecto de 

inversión
1176157.93

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1176157.93, 

modificado:1120614.44}}

06DML0004W-FAM23 CONSTRUCCIÓN 
EDIFICIO D TALLER DE PANADERÍA DE 2 
E.E. 3.24 X 8.00M EST. U1-C CENTRO DE 

ATENCION MULTIPLE COQUIMATLAN

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-006-2023-
PR

N 0 0 23

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO S/N, lon:-103.81165, lat:19.20057}}
19-06-2023 01-09-2023 1120614.44 1120614.44 1120614.44 1120614.44 1120614.44

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:100.0
}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINAZAS Y ADMINISTRACIÓN ENTIDAD COLIMA
DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2023 CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
FISICOS

FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO

RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL230202235517
Proyecto de 

inversión
472562.81

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:189025.12, 
modificado:189025.12}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:CIAPACOV, 
monto:283537.69, 

modificado:283537.69}}

MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE 
SANITARIO DE 10" DE DEAMETRO EN LA 

CALLE IGNACIO SANTOVAL ENTRE PABLO 
NERUDA Y ANTONIO CASO, COLONIA 

LOMAS DE CIRCUNVALACIÓN, COLIMA

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar

Secretaría de 
Infraestructura, 

Desarrollo Urbano 
y Movilidad

S 11 9 0

{meta1: 
{unidad_medida:Kilómetro, 

meta:0.24, 
meta_modificada:0.24}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO 

SANDOVAL ENTRE PABLO NERUDA Y ANTONIO CASO 19.251000, -
103.714180, lon:-103.71418, lat:19.251}}

26-06-2023 24-08-2023 472562.81 472250.22 472250.22 472250.22 472250.22

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEID
UM-PROAGUA-

002/2023, 
contratista:INNOVAQUI
UM ARQUITECTURA E 
INGENIERIA SA DE CV, 

convocante:GOBIERNO 
DEL ESTADO DE 

COLIMA, 
monto:472250.22, 

importe_modificado:47
2250.22}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Kilómetro, 
avance:0.24}}

{2235517/proyecto_F
IN}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302246263
Proyecto de 

inversión
1100000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1100000.0, 

modificado:1100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS, EN LA 
CALLE LUIS VILLALOBOS, COL. ELIAS 

ZAMORA V., LOCALIDAD COQUIMATLÁN. - 
141590

6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

141590 S 505 527 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2400.0, 

meta_modificada:2400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LUIS VILLA 
LOBOS COLONIA ELÍAS ZAMORA VERDUZCO, 28400 

COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLEJON LIMITE 
DE LA COLONIA Y PROLONGACION AGUSTIN GEORGE, CALLE JESUS 
BRIZUELA AGUILAR LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LUIS VILLA, lon:-

103.80532319, lat:19.20835141}}

17-07-2023 14-10-2023 1100000 1100000 1099672.37 1099672.37 1099672.37

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISMUN-
OP09/2023, 

contratista:JOSÉ 
MANUEL RODRIGUEZ 

SARMIENTA, 
convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 
COQUIMATLÁN, 

monto:2199403.99, 
importe_modificado:21

99403.99}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:2400.
0}}

{2246263/proyecto_I
NICIO, 

2246263/proyecto_P
ROCESO, 

2246263/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302247160
Proyecto de 

inversión
40000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:40000.0, 

modificado:40000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES, 
LOCALIDAD AGUA ZARCA. - 147119

6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

147119 S 10 10 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:65.0, 

meta_modificada:65.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:2, direccion:CALLE MATEO 
MACIAS EJIDO AGUA ZARCA, 28410 AGUA ZARCA, COQUIMATLÁN 

COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL MICHEL VELAZQUEZ Y CALLE 
CELESTINO NAVA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN 
LA CALLE MATEO MACIAS ENTRE LAS CALLES MIGUEL MICH, lon:-

103.93563614, lat:19.21578934}}

17-07-2023 14-09-2023 40000 40000 39904.09 39904.09 39904.09

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISMUN-
OP12/2023, 

contratista:ADALBERTO 
PINEDA DELGADO, 

convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE 

COQUIMATLÁN, 
monto:359136.84, 

importe_modificado:35
9136.84}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:65.0}}

{2247160/proyecto_I
NICIO, 

2247160/proyecto_FI
N, 

2247160/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302247826
Proyecto de 

inversión
40000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:40000.0, 

modificado:40000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES, 
LOCALIDAD EL CHICAL. - 150726

6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

150726 S 13 7 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:65.0, 

meta_modificada:65.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE SINALOA 
EJIDO EL CHICAL, 28405 EL CHICAL, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE 

CALLE MICHOACAN Y AVENIDA COLIMA, CALLE NUEVO LEON LA 
OBRA SE UBICA EN LA CALLE SINALOA ENTRE LAS CALLES 

MICHOACAN Y AV COLIMA Y VIALIDAD POSTERIOR NUEVO , lon:-
103.84767977, lat:19.23829564}}

17-07-2023 14-09-2023 40000 40000 39904.09 39904.09 39904.09

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISMUN-
OP12/2023, 

contratista:ADALBERTO 
PINEDA DELGADO, 

convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE 

COQUIMATLÁN, 
monto:359136.84, 

importe_modificado:35
9136.84}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:65.0}}

{2247826/proyecto_P
ROCESO, 

2247826/proyecto_I
NICIO, 

2247826/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302254898
Proyecto de 

inversión
800000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:800000.0, 

modificado:799321.17}}

REHABILITACIÓN DE PARQUE DE LA COL. 
REAL DEL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE 

TECOMÁN. - 191405
6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
191405 S 404 331 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:416.0, 

meta_modificada:416.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ISABEL 
VERDUZCO RAMOS DE AVALOS COLONIA REAL DEL BOSQUE, 28123 

TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE 
LERDO DE TEJADA, CALLE CAMILO ESTRADA ANGEL LA OBRA SE 

UBICA EN CALLE MARIA ISABEL VERDUGO RAMOS DE AVALOS , lon:-
103.86294216, lat:18.92485217}}

04-09-2023 22-09-2023 799321.17 799321.17 799321.17 799321.17 799321.17

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-071-2023, 

contratista:Mardecam 
Construcciones, S.A. de 

C.V., 
convocante:MUNICIPIO 

DE TECOMAN, COL., 
monto:799321.17, 

importe_modificado:79
9321.17}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:416.0
}}

{2254898/proyecto_I
NICIO, 

2254898/proyecto_P
ROCESO, 

2254898/proyecto_FI
N, 

2254898/proyecto_P
ROCESO, 

2254898/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302256880
Proyecto de 

inversión
2350000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2350000.0, 

modificado:2345737.32}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN FORO 
DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE 
COFRADÍA DE HIDALGO. - 205428

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
205428 S 233 191 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:608.0, 

meta_modificada:698.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:CALLE VICENTE 
GUERRERO PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO LAGUNA DE 
ALCUZAHUE, 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE 

ALCUZAHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 
MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICA 

EN UN, lon:-103.79269081, lat:18.9028281}}

04-09-2023 10-11-2023 2345737.32 2345737.32 2345737.32 2345737.32 2345737.32

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-067-2023, 
contratista:Oscar 
Leonel Anguiano 

Portillo, 
convocante:MUNICIPIO 

DE TECOMAN, COL., 
monto:2345737.35, 

importe_modificado:23
45737.35}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:698.0
}}

{2256880/proyecto_I
NICIO, 

2256880/proyecto_P
ROCESO, 

2256880/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302259804
Proyecto de 

inversión
1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1500000.0, 

modificado:1499449.15}}

REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO 
EN LA COLONIA BAYARDO, EN NUEVO 

CAXITLÁN. - 222630
6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
222630 S 430 352 0

{meta1: 
{unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE NICARAGUA 
COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN 

COLIMA ENTRE CALLE BELICE Y CALLE PANAMA, CALLE COLOMBIA 
LA OBRA SE UBICA EN CALLE NICARAGUA ENTRE LAS CALLES BELICE 

Y PANAMA Y VIALIDAD POSTERIOR EN CALLE COLOMBI, lon:-
103.91941221, lat:18.94693075}}

12-09-2023 03-11-2023 1499449.15 1499449.15 1499449.15 1499449.15 1260984

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-060-E-2023, 
contratista:Jaime 

Alejandro Pizano Silva, 
convocante:Municipio 

de Tecoman, Col., 
monto:1499449.15, 

importe_modificado:14
99449.15}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Pozo(s), 
avance:1.0}}

{2259804/proyecto_I
NICIO, 

2259804/proyecto_P
ROCESO, 

2259804/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302259833
Proyecto de 

inversión
711789.25

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:711789.25, 

modificado:708574.83}}

REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA 
POTABLE EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA 
ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y 5 

DE MAYO, EN LA COMUNIDAD DE 
CALERAS. - 222873

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
222873 S 116 95 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:711.0, 
meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA 
ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE 
LAS CALLES INDEPENDENCIA Y 5 DE MAYO EN LA COM, lon:-

103.87815334, lat:18.99743827}}

14-09-2023 13-10-2023 708574.83 708574.83 708574.83 708574.83 708574.83

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-074-2023, 

contratista:Ingenieria 
Mad S.A. de C.V, 

convocante:MUNICIPIO 
DE TECOMAN, COL., 
monto:708574.84, 

importe_modificado:70
8574.84}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:400.0
}}

{2259833/proyecto_I
NICIO, 

2259833/proyecto_P
ROCESO, 

2259833/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

{obs1: {observación:tubo 
  75 mm 351.20 ml

 tomas de agua 53.00 
 pza
  empedrado 452.03 m2
  banquetas 73.59 m2

  relleno 133.75 m3
, trimestre:4.0, 

usuario:juangalvarezt, 
fecha:2024-01-11}}

Sin observaciones

2023 4 COL230302260213
Proyecto de 

inversión
200000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 

modificado:200000.0}}

REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO, 
LOCALIDAD LA SIDRA. - 225129

6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

225129 S 104 110 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:910.0, 

meta_modificada:910.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:23, direccion:AVENIDA 
MORELOS EJIDO LA SIDRA, 28414 LA SIDRA, COQUIMATLÁN 
COLIMA ENTRE CALLE GUSTAVO VAZQUEZ MONTES Y CALLE 

MORELOS, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICA EN LA 
CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES GUSTAVO VAZQUEZ MONTES 

Y MOREL, lon:-103.98562819, lat:19.25168736}}

11-09-2023 10-10-2023 200000 200000 199217.1 199217.1 199217.1

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISMUN-
OP19/2023, 

contratista:JESUS 
ALEJANDRO AMEZCUA 

ROMERO, 
convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 
COQUIMATLÁN, 

monto:199217.11, 
importe_modificado:19

9217.11}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:910.0
}}

{2260213/proyecto_I
NICIO, 

2260213/proyecto_P
ROCESO, 

2260213/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302260921
Proyecto de 

inversión
320000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:320000.0, 

modificado:320000.0}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO 
PÚBLICO, LOCALIDAD EL CHICAL. - 

229172
6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

229172 S 217 216 0

{meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 

meta:32.0, 
meta_modificada:32.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:AVENIDA COLIMA 
EJIDO EL CHICAL, 28405 EL CHICAL, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE 
CALLE NAYARIT Y CALLE JALISCO, CALLE MICHOACAN LA OBRA SE 
UBICA EN LA AV. COLIMA ENTRE LAS CALLES NAYARIT Y JALISCO 

CALLE POSTERIOR MICHOACAN LOCALIDAD EL, lon:-103.84740837, 
lat:19.23634228}}

01-09-2023 30-09-2023 320000 320000 318447.28 318447.28 318447.28

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISMUN-
OP18/2023, 

contratista:INGENIERIA 
Y ENERGÍA EFICIENTE 

DE MÉXICO S.DE R.L. DE 
C.V., convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE 

COQUIMATLÁN, 
monto:2114132.84, 

importe_modificado:21
14132.84}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Piezas, 
avance:32.0}}

{2260921/proyecto_I
NICIO, 

2260921/proyecto_FI
N, 

2260921/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
FISICOS

FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO

RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL230302262253
Proyecto de 

inversión
1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA 
COSECHAS, LOCALIDAD CRUZ DE PIEDRA. - 

236523
6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

236523 S 84 78 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4640.0, 
meta_modificada:4640.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO 
CRUZ DE PIEDRA - CARRETERA PUEBLO JUÁREZ- COQUIMATLAN 
MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 640 EJIDO CRUZ DE PIEDRA, 

28413 CRUZ DE PIEDRA, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLEJON 
ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y CALLEJON CRU, lon:-

103.8940188, lat:19.18580173}}

11-09-2023 09-11-2023 1500000 1500000 1499393.52 1499393.52 1499393.52

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISMUN-
OP22/2023, 

contratista:CATESP 
CONSTRUCTORA Y 

URBANIZADORA S.A. DE 
C.V., convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE 

COQUIMATLÁN, 
monto:1499393.73, 

importe_modificado:14
99393.73}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:4640.
0}}

{2262253/proyecto_P
ROCESO, 

2262253/proyecto_I
NICIO, 

2262253/proyecto_P
ROCESO, 

2262253/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302265200
Proyecto de 

inversión
41753.97

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:Banobras FAIS 
municipal, monto:41753.87, 
modificado:41753.87}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.1}}

REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 
EN COLIMA, LOCALIDAD LOS TEPAMES. - 

211973
6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar
Municipio de 

Colima
211973 S 765 821 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:6206.0, 

meta_modificada:6206.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:109, direccion:CALLE 5 DE 
MAYO INTERIOR SN PUEBLO LOS TEPAMES, 28600 LOS TEPAMES, 

COLIMA COLIMA ENTRE CALLE CIPRIANO SÁNCHEZ Y CALLE 
CORREGIDORA, EL DOMICILIO SE IDENTIFICO DENTRO DE LA 

UNIDAD DE PORTIVA DE LA LOCALIDAD DE TEPAMES EL SUR DE, 
lon:-103.62554596, lat:19.09069125}}

25-09-2023 30-10-2023 41753.97 41394.02 0 0 0

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-CREDITOFAISMUN-

010/2023, 
contratista:DESARROLL
O SINTETICO, S.A. DE 

C.V., 
convocante:MUNICIPIO 

DE COLIMA, 
monto:121851.04, 

importe_modificado:12
2288.13}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 
avance:0.0}}

{2265200/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302265653 Acción 129600

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:129600.0, 

modificado:126040.8}}

ACTUALIZACION DE HERRAMIENTAS Y 
EQUIPO DE COMPUTO - 35442

6 Colima 8 Minatitlán PRODIM Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
35442 N 0 0 0

{meta1: 
{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}, 

meta2: 
{unidad_medida:MULTIFUN

CIONAL(ES), meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}, 

meta3: 
{unidad_medida:ESCANER(S

), meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}, 

meta4: 
{unidad_medida:Computad

oras, meta:3.0, 
meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES 

PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-
104.049637, lat:19.38611}}

01-07-2023 20-09-2023 126040.8 126040.8 126040.8 126040.8 126040.8

{ctto1: 
{tipo_obra:Adquisicion

es, 
numero_contrato:PRO
DIM-FAISM-E21-2023, 
contratista:AZUCENA 
DE JESUS MENDOZA 

ZAMORA, 
convocante:MUNICIPIO 

DE MINATITLAN, 
COLIMA., 

monto:87899.99, 
importe_modificado:87

899.99}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Otros, 
avance:1.0}, 

meta2: 
{unidad_medi
da:MULTIFU

NCIONAL(ES), 
avance:2.0}, 

meta3: 
{unidad_medi
da:ESCANER(

S), 
avance:1.0}, 

meta4: 
{unidad_medi
da:Computad

oras, 
avance:3.0}}

{2265653/proyecto_P
ROCESO, 

2265653/proyecto_I
NICIO, 

2265653/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302265836 Acción 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:700000.0, 

modificado:700000.0}}

ADQUISICIÓN DE SOFWARE 
ACTUALIZADO DEL SISTEMA INTEGRAL 

DE INGRESOS MUNICIPAL. - 49498
6 Colima 9 Tecomán PRODIM Sin identificar

Municipio de 
Tecomán

49498 N 0 0 0

{meta1: 
{unidad_medida:Computad

oras, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES 

PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-
103.873789, lat:18.910604}}

03-07-2023 30-11-2023 700000 700000 700000 700000 0

{ctto1: 
{tipo_obra:Adquisicion

es, 
numero_contrato:OM-

RM-80/2023, 
contratista:aplicaciones 

y servicios de 
informacion empress, 

convocante:MUNICIPIO 
DE TECOMAN, COL., 

monto:700000.0, 
importe_modificado:70

0000.0}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Computad

oras, 
avance:1.0}}

{2265836/proyecto_I
NICIO, 

2265836/proyecto_P
ROCESO, 

2265836/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302267169
Proyecto de 

inversión
2860077.72

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2860077.72, 

modificado:2860077.72}}

06DML0002Y-REMODELACIÓN Y 
REHABILITACIONES EN EDIFICIO B, CAM 

HELEN KELLER, MANZANILLO
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-015-2023-
PR

N 0 0 90

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AV. LAZARO 

CARDENAS S/N, lon:-104.28369, lat:19.07188}}
06-09-2023 19-12-2023 2860077.72 2860077.72 2675743.18 2675743.18 2675743.18

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:93.55
}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302267173
Proyecto de 

inversión
2669917.24

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2669917.24, 

modificado:2921119.46}}

06DML0002Y-CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICIO F ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 

X 8.00M Y OBRA EXTERIOR DE 
CONJUNTO, CAM HELEN KELLER, 

MANZANILLO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-016-2023-
PR

N 0 0 90

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AV. LÁZARO 

CARDENAS S/N, lon:-104.28369, lat:19.07188}}
06-09-2023 03-01-2024 2921119.46 2921119.46 1965405.31 1965405.31 1965405.31

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:73.61
}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:., 
trimestre:4.0, 

usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-15}, obs2: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-15}, obs3: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-15}, obs4: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-15}, obs5: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-15}, obs6: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-15}, obs7: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-15}, obs8: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 

fecha:2024-01-15}}

2023 4 COL230302267503
Proyecto de 

inversión
181829.4

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:181829.4, 

modificado:157031.03}}

06DPR0220C SUSTITUCIÓN DE 
LUMINARIAS, REPARACIÓN DE PUERTA Y 

PROTECCIONES, SUSTITUCIÓN DE RED 
ELÉCTRICA EXT., REPARACIÓN DE 

LUMINARIAS PUNTA DE POSTE Y SUM. DE 
REFLECTORES, E.P. REPUBLICA DE 

ARGENTINA, COLIMA

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-019-2023-
PR

N 0 0 429

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:HIDALGO S/N, lon:-

103.723707, lat:19.23937}}
04-09-2023 18-09-2023 157031.03 157031.03 157031.03 157031.03 157031.03

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:100.0
}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302267547
Proyecto de 

inversión
2184176.63

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2184176.63, 

modificado:2184176.63}}

06DST0004Z-06DST0026K.- 
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ¿B¿, ¿F¿, 

¿I¿, MÁS OBRA EXTERIOR. SEC. 
GUILLERMO URIBE BAZÁN, MANZANILLO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-023-2023-
PR

N 0 0 937

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AV. LAS 

PRIMAVERAS S/N, lon:-104.30074, lat:19.09342}}
11-09-2023 09-12-2023 2184176.63 2184176.63 1654375.63 1654375.63 1654375.63

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:75.74
}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402277287
Proyecto de 

inversión
12618479.82

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), 

monto:1.261847982E7, 
modificado:1.261847982E7}}

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL, EN CALLE EMILIANO 
ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SALAGUA, 

MANZANILLO, COLIMA. - 218061

6 Colima 7 Manzanillo

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Manzanillo
218061 S 105 99 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2400.9, 

meta_modificada:2400.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO 
ZAPATA INTERIOR SN COLONIA LAS PALMAS, 28869 MANZANILLO, 

MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y 
CALLE PEDRO FLORES, LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA 

LAS PALMAS DE LA DELEGACIÓN DE SALAGUA ES UNA, lon:-
104.33528713, lat:19.10996963}}

17-07-2023 19-11-2023 12618479.82 12618479.82 12618479.81 12618479.81 5217929.91

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYT
O-ZLO-OP-14-23, 

contratista:INGENIERÍA  
Y  CONSTRUCCIÓN DE 

OBRA CIVIL  Y 
ELÉCTRICA S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO 
DE MANZANILLO, 

monto:1.261847982E7, 
importe_modificado:90

98655.29}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:1500.
0}}

{2277287/proyecto_P
ROCESO, 

2277287/proyecto_I
NICIO, 

2277287/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402278469
Proyecto de 

inversión
1485081.04

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1485081.04, 

modificado:1485081.04}}

CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS 
DORMITORIO EN COLIMA LOCALIDAD 

COLIMA COLONIAS LA ALBARRADA, 
BOSQUES DEL SUR, FRANCISCO 
ZARAGOZA Y, PRADOS DEL SUR, 

CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS PARA 
BAÑO EN COLONIA POPULAR, EL TÍVOLI, 

FÁTIMA Y EL PERIODISTA - 248807

6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Colima
248807 S 32 21 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LONGINOS 
BANDA 516 INTERIOR SN COLONIA LA ALBARRADA, 28078 COLIMA, 
COLIMA COLIMA ENTRE CALLE JUAN N. SALAZAR Y CALLE JOSEFA 

ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE LIBERATO MALDONADO LA 
VIVIENDA SE UBICA A MEDIA CUADRA AL ORIENTE DE L, lon:-

103.74224911, lat:19.23561994}}

16-10-2023 29-12-2023 0 0 0 0 0
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi
da:Cuarto(s), 
avance:0.0}}

{2278469/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
FISICOS

FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO

RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL230402278618
Proyecto de 

inversión
359600

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:359600.0, 

modificado:359600.0}}

MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON 
PAVIMENTO ASFÁLTICO EN 

COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO 
DE TECOMÁN.MADRID - 249827

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
249827 S 441 361 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1000.0, 
meta_modificada:253.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE 
GUATEMALA PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA 

ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE ENRIQUE O. DE LA MADRID, 
CALLE MEXICO LA CALLE A TRABAJAR ES GUATEMALA ENTRE LAS 

CALLES ARGENTINA Y ENRIQUE O. DE LA MADRID EN LA COMUNID, 
lon:-103.87163347, lat:19.08565859}}

19-10-2023 07-11-2023 359600 359600 359600 359600 357813.52

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-084-A-2023, 
contratista:Ing. Isis 

Esther Anguiano Trejo, 
convocante:MUNICIPIO 

DE TECOMAN, COL., 
monto:1998518.04, 

importe_modificado:19
98518.04}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:253.0
}}

{2278618/proyecto_F
IN, 

2278618/proyecto_I
NICIO, 

2278618/proyecto_P
ROCESO, 

2278618/proyecto_FI
N, 

2278618/proyecto_I
NICIO, 

2278618/proyecto_P
ROCESO, 

2278618/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402278629
Proyecto de 

inversión
1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:999259.0}}

MANTENIMIENTO DE CALLES CON 
PAVIMENTO ASFÁLTICO EN VARIAS 

COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL 
DE TECOMÁN. - 249963

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
249963 S 970 794 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2735.0, 

meta_modificada:2819.56}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA 
INSURGENTES COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, 

TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CARLOS GARCIA NUÑEZ Y CALLE 
COLEGIO MILITAR, LA OBRA ES EN AVENIDAS Y CALLES 

PRINCIPALES LOS CUALES LATERALES EN AV.. INSURGENTES ENTRE 
, lon:-103.89430974, lat:18.93932902}}

19-10-2023 07-11-2023 999259 999259 999259 999259 994294.73

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-084-B-2023, 
contratista:Ing. Isis 

Esther Anguiano Trejo, 
convocante:MUNICIPIO 

DE TECOMAN, COL., 
monto:999259.0, 

importe_modificado:99
9259.0}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:2819.
56}}

{2278629/proyecto_I
NICIO, 

2278629/proyecto_P
ROCESO, 

2278629/proyecto_FI
N, 

2278629/proyecto_P
ROCESO, 

2278629/proyecto_FI
N, 

2278629/proyecto_P
ROCESO, 

2278629/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402278634
Proyecto de 

inversión
684476.71

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:684476.71, 

modificado:684476.71}}

REHABILITACIÓN DE PARQUE DE LA COL. 
LA FLORESTA, DEL MUNICIPIO DE 

TECOMÁN. - 250003
6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
250003 S 638 522 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2500.0, 

meta_modificada:2500.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VOLCAN DE 
COLIMA COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN 

COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AQUILES 
SERDAN, AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ LA OBRA SE UBICA 

EN CALLE VOLCAN DE COLIMA ENTRE LAS CALLES16 DE SEP, lon:-
103.86535896, lat:18.91217305}}

15-10-2023 03-11-2023 684476.71 684476.71 684476.71 684476.71 541251.89

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-082-2023, 
contratista:Carlos 
Alberto Villarruel 

Vazque, 
convocante:MUNICIPIO 

DE TECOMAN, COL., 
monto:684476.71, 

importe_modificado:68
4476.71}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:2500.
0}}

{2278634/proyecto_P
ROCESO, 

2278634/proyecto_I
NICIO, 

2278634/proyecto_FI
N, 

2278634/proyecto_I
NICIO, 

2278634/proyecto_FI
N, 

2278634/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402278642
Proyecto de 

inversión
900000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:900000.0, 

modificado:899149.15}}

REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO 
ASFÁLTICO EN CALLE RÍO YAQUI ENTRE 

LAS CALLES RÍO PAPALOAPAN Y RÍO 
GRIJALVA DE LA COLONIA INDECO, EN LA 

CABECERA MUNICIPAL. - 250038

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
250038 S 37 30 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1910.0, 

meta_modificada:1580.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO 
GRIJALVA COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA 

ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE RIO YAQUI, CALLE RIO 
PAPALOAPAN LA OBRA SE UBICA EN CALLE RÍO YAQUI ENTRE LAS 

CALLES RÍO PAPALOAPAN Y RIO GRIJALVA Y RÍO GRIJA, lon:-
103.88794832, lat:18.90790215}}

19-10-2023 17-11-2023 899149.15 899149.15 899149.15 899149.15 763954.31

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-086-A-2023, 

contratista:Consorcio 
GJ del Pacifico S.A. de 

C.V, 
convocante:MUNICIPIO 

DE TECOMAN, COL., 
monto:899149.15, 

importe_modificado:89
9149.15}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:1580.
0}}

{2278642/proyecto_P
ROCESO, 

2278642/proyecto_I
NICIO, 

2278642/proyecto_FI
N, 

2278642/proyecto_I
NICIO, 

2278642/proyecto_FI
N, 

2278642/proyecto_P
ROCESO, 

2278642/proyecto_I
NICIO, 

2278642/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402278643
Proyecto de 

inversión
1350000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1350000.0, 

modificado:1349456.2}}

REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO 
ASFÁLTICO EN CALLE RÍO PAPALOAPA 
ENTRE RÍO MAYO Y RÍO YAQUI DE LA 
COLONIA INDECO, EN LA CABECERA 

MUNICIPAL. - 250041

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
250041 S 132 108 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2082.0, 

meta_modificada:2133.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO 
PAPALOAPAN COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN 

COLIMA ENTRE CALLE RIO YAQUI Y CALLE RIO MAYO, CALLE RIO 
GRIJALVA LA OBRA SE UBICA EN CALLE RÍO PAPALOAPA ENTRE RÍO 
MAYO Y RÍO YAQUI DE LA COLONIA INDECO EN TECOMAN CO, lon:-

103.88933377, lat:18.90537217}}

19-10-2023 17-11-2023 1349456.2 1349456.2 1349456.2 1349456.2 1222319.89

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-086-B-2023, 

contratista:Consorcio 
GJ del Pacifico S.A. de 

C.V, 
convocante:MUNICIPIO 

DE TECOMAN, COL., 
monto:1349456.21, 

importe_modificado:13
49456.21}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:2133.
0}}

{2278643/proyecto_I
NICIO, 

2278643/proyecto_P
ROCESO, 

2278643/proyecto_FI
N, 

2278643/proyecto_I
NICIO, 

2278643/proyecto_P
ROCESO, 

2278643/proyecto_FI
N, 

2278643/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402278814
Proyecto de 

inversión
250000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:250000.0, 

modificado:250000.0}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO 
PÚBLICO, LOCALIDAD LOS LIMONES. - 

251069
6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

251069 S 204 222 0

{meta1: 
{unidad_medida:Luminaria, 

meta:25.0, 
meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:CALLE 
VENUSTIANO CARRANZA EJIDO LOS LIMONES, 28403 LOS 

LIMONES, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA 
Y CALLE LEONARDO B. GUTIERREZ, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA 

SE UBICA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LAAS 
CALLES , lon:-103.78126334, lat:19.23602182}}

17-10-2023 11-11-2023 250000 250000 248786.93 248786.93 248786.93

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISM-OP18/2022, 

contratista:HECTOR 
AUGUSTO MORALES 

ARMENTA, 
convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 
COQUIMATLÁN, 

monto:592056.23, 
importe_modificado:59

2056.23}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Luminaria, 
avance:25.0}}

{2278814/proyecto_P
ROCESO, 

2278814/proyecto_I
NICIO, 

2278814/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402284482
Proyecto de 

inversión
3596206.94

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3596206.94, 

modificado:3596206.94}}

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO EN PLAZAS PÚBLICAS, ZONA 

URBANA - 282313
6 Colima 10 Villa de Álvarez

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de Villa 

de Álvarez
282313 S 2534 2434 0

{meta1: 
{unidad_medida:Luminaria, 

meta:414.0, 
meta_modificada:414.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE DEL LAGO 
INTERIOR 28978 RESIDENCIAL REAL SANTA FE, 28978 CIUDAD DE 

VILLA DE ÁLVAREZ, VILLA DE ÁLVAREZ COLIMA ENTRE CALLE 
MUNICH Y CALLE ANTENAS, PROLONGACION MIGUEL HIDALGO 
ESTA OBRA INCLUYE VARIAS PLAZAS PUBLICAS DE COLO, lon:-

103.72369484, lat:19.28934286}}

14-10-2023 30-11-2023 3596206.94 3596206.94 1059452.18 1059452.18 1059452.18

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FAIS
M-07-AD-C/2023-VAd, 

contratista:LUZ 
EMITIDA POR DIODOS 
DE MEXICO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO 
DE VILLA DE ALVAREZ, 

monto:3531507.27, 
importe_modificado:35

31507.27}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Luminaria, 
avance:138.0

}}

{2284482/proyecto_P
ROCESO, 

2284482/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402286287
Proyecto de 

inversión
1298781.69

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1298781.69, 

modificado:1298781.69}}

REHABILITACIÓN DE PARQUE DE LA COL. 
PRIMAVERAS DEL REAL DEL MUNICIPIO 

DE TECOMÁN. - 289733
6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
289733 S 517 423 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1108.0, 

meta_modificada:1108.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO 
CUPATITZIO COLONIA PRIMAVERAS DEL REAL, 28180 TECOMÁN, 

TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PLAYA DE ORO Y CALLE 
LAGUNA DE ZAPOTLAN, CALLE MELAQUE LA OBRA SE UBICA EN 

CALLE CUPATITZIO ENTRE AV. PLAYA DE ORO Y CALLE LAGUNA DE , 
lon:-103.88201715, lat:18.8994407}}

30-10-2023 13-12-2023 1298781.69 1298781.69 1298781.69 1298781.69 389634.51

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-102-2023, 

contratista:Territorio, 
Consultoria Integral y 
de Proyectos S.A. de 

C.V., 
convocante:MUNICIPIO 

DE TECOMAN, COL., 
monto:1298781.69, 

importe_modificado:12
98781.69}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:1108.
0}}

{2286287/proyecto_I
NICIO, 

2286287/proyecto_P
ROCESO, 

2286287/proyecto_FI
N, 

2286287/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402286291
Proyecto de 

inversión
1364570.72

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1364570.72, 

modificado:1364570.72}}

CONTRUCCIÓN DE VADO EN CALLE 
BENITO JUÁREZ CON CRUCE DE ARROYO 
EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DEL 

OJO DE AGUA. - 289746

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
289746 S 136 112 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:985.0, 

meta_modificada:990.31}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:138, direccion:CALLE BENITO 
JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN 
MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 

ABRAHAN TORRES Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE BENITO JUÁREZ 
CON CRUCE DE ARROYO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL, lon:-

103.70076344, lat:18.82393112}}

30-10-2023 21-11-2023 1364570.72 1364570.72 1364570.72 1364570.72 1297123.09

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-098-2023, 

contratista:Thicsa SCC 
S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE TECOMAN, COL., 
monto:1364570.72, 

importe_modificado:13
64570.72}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:990.3
1}}

{2286291/proyecto_I
NICIO, 

2286291/proyecto_FI
N, 

2286291/proyecto_I
NICIO, 

2286291/proyecto_P
ROCESO, 

2286291/proyecto_FI
N, 

2286291/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402289415
Proyecto de 

inversión
1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1500000.0, 

modificado:1498236.96}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN ACCESO PRINCIPAL A LA 

LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA. - 
305098

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
305098 S 180 147 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2534.0, 

meta_modificada:2366.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE PINO 
SUAREZ PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, 
TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA FEDERAL PLAYA AZUL Y 
CALLE REY DE COLIMAN, CALLE IGNACIO RAMIREZ LA OBRA SE 

UBICA CALLE PINO SUAREZ ENTRE LA CARRETERA PLAYA AZUL A, 
lon:-103.72204185, lat:18.75167452}}

18-11-2023 27-12-2023 1498236.96 1498236.96 1498236.96 1498236.96 449471.09

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-105-A-2023, 

contratista:Corporativo 
Constructor de la Costa, 

S.A. de C.V., 
convocante:MUNICIPIO 

DE TECOMAN, COL., 
monto:1498236.96, 

importe_modificado:14
98236.96}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:2366.
0}}

{2289415/proyecto_I
NICIO, 

2289415/proyecto_FI
N, 

2289415/proyecto_P
ROCESO, 

2289415/proyecto_FI
N, 

2289415/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones
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PROYECTO
DETALLE PROYECTO
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AVANCE 
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AVANCE 
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AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
FISICOS

FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
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RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL230402291287
Proyecto de 

inversión
361729.62

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:361729.62, 

modificado:361729.62}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA 
COSECHA ZONA SUR LOCALIDAD DE LOS 

REYES. - 313579
6 Colima 1 Armería

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar
Municipio de 

Armería
313579 S 306 330 0

{meta1: 
{unidad_medida:Kilómetro, 

meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:248, direccion:CALLEJON 
BARRANCA DE FARIA RANCHO RANCHO EL TRIUNFO, 28340 EL 

TRIUNFO, ARMERÍA COLIMA ENTRE CARRETERA LIBRE 
MANZANILLO-COLIMA Y , LA REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA 
COSECHAS ZONA SUR SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LOS 

REYES AR, lon:-104.06923627, lat:18.99703644}}

06-11-2023 27-12-2023 361729.62 361729.62 361729.62 0 0

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DPDS-
FAISMUN-10-2023, 

contratista:C. DANIEL 
RAMOS REGLA, 

convocante:MUNICIPIO 
DE ARMERÍA COLIMA, 

monto:1097974.5, 
importe_modificado:10

97974.5}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Kilómetro, 
avance:1.0}}

{2291287/proyecto_P
ROCESO, 

2291287/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402298934
Proyecto de 

inversión
600000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 

modificado:600000.0}}

REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE, EN 
LAS CALLES ZARAGOZA, 5 DE MAYO, COL. 

CENTRO, LOCALIDAD COQUIMATLAN. - 
346093

6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

346093 S 1585 1350 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:375.0, 
meta_modificada:375.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO 
COLONIA CENTRO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA 
ENTRE CALZADA AGUILAR SUR Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 

GALEANA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 5 DE MAYO Y ZARAGOZA 
ENTRE LA CALZADA AGUILAR SUR Y CALLE 20 DE, lon:-

103.81022153, lat:19.20158719}}

30-11-2023 31-12-2023 600000 600000 599981.44 599981.44 599981.44

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISMUN-
OP27/2023, 

contratista:JUVISA 
INGENIERIA, S.A. DE 
C.V., convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE 

COQUIMATLÁN, 
monto:599981.46, 

importe_modificado:59
9981.46}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:375.0
}}

{2298934/proyecto_I
NICIO, 

2298934/proyecto_FI
N, 

2298934/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402311984 Acción 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 

modificado:400000.0}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, 
ingeniería y actividades relacionadas - 

402447
6 Colima 7 Manzanillo Otros Proyectos Sin identificar

Municipio de 
Manzanillo

402447 N 0 0 0

{meta1: 
{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES 
GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-104.316381, lat:19.053206}}
01-12-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Otros, 
avance:0.0}}

{2311984/proyecto_I
NICIO}

Cancelado
Cancelació
n validada

{obs1: {observación:Obra 
Cancelada , por 

reprogramación para el 
siguiente ejercicio fiscal., 

trimestre:4.0, 
usuario:doriansfcrusr, 

fecha:2024-01-03}}

Sin observaciones

2023 4 COL230402316529
Proyecto de 

inversión
444032.46

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:444032.46, 

modificado:444032.46}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO.CERRO DE ORTEGA - 

420597
6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
420597 S 9 8 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:4.0, 
meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE DANIEL 
SOLIS 16 INTERIOR SN COLONIA CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO 
DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO 
Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE JUAN ORTEGA LA 

OBRA SE UBICA EN IGNACIO RAMIREZ 25 PROGRES, lon:-
103.71572771, lat:18.74644674}}

01-12-2023 31-12-2023 444032.46 444032.46 444032.46 444032.46 95583.67

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-061-2023, 
contratista:Erinco 

Construcciones S.A. de 
C.V., 

convocante:Municipio 
de Tecoman, Col., 

monto:2997219.08, 
importe_modificado:29

97219.08}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Cuarto(s), 
avance:4.0}}

{2316529/proyecto_P
ROCESO, 

2316529/proyecto_I
NICIO, 

2316529/proyecto_FI
N, 

2316529/proyecto_P
ROCESO, 

2316529/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402327497
Proyecto de 

inversión
3290606.29

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3290606.29, 

modificado:3290606.29}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA 
COSECHAS EN EL EJIDO CUAUHTÉMOC - 

326691
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar

Secretaría de 
Infraestructura, 

Desarrollo Urbano 
y Movilidad

326691 S 276 260 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:7203.9, 

meta_modificada:7203.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:300, direccion:EJIDO EJIDO 
CUAUHTEMOC, 28507 LAS HIGUERAS, CUAUHTÉMOC COLIMA 
ENTRE Y , CARRETERA CARRETERA FEDERAL LIBRE MEX-54 CD. 

GUZMÁN COLIMA EL CAMINO SACA COSECHAS EL FRIJOL LA CRUZ 
Y LA LECHUZA SE ENCUENTRAN DENTRO DEL EJIDO DE CUAU, lon:-

103.62788579, lat:19.32148461}}

01-12-2023 31-12-2023 3290606.29 3290606.29 874460.04 874460.04 874460.04

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEID
UM-FISE-012/2023, 

contratista:INBCOM DE 
COLIMA SA DE CV, 

convocante:ICO191007
7D1, 

monto:2914866.78, 
importe_modificado:29

17866.78}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:360.2
}}

{2327497/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402330724
Proyecto de 

inversión
7607888.47

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:7607888.47, 

modificado:7782888.47}}

06EIU0001T CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO 6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-002-2023-
PRS

N 0 0 155

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA VILLA 
DE ALVAREZ - COMALA. KM 5.5, lon:-103.758547, lat:19.315071}}

21-11-2023 29-02-2024 7782888.47 7782888.47 2282366.54 2282366.54 2282366.54
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:., 
trimestre:4.0, 

usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-15}, obs2: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-15}, obs3: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-15}, obs4: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-15}, obs5: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-15}, obs6: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-15}, obs7: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-15}, obs8: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 

fecha:2024-01-15}}

2023 4 COL230402330901
Proyecto de 

inversión
191416.52

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:191416.42, 
modificado:191416.42}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.1}}

EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO EN 
COLIMA, COLONIA LAS FUENTES. - 

251416
6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Colima
251416 S 1392 1325 0

{meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 
meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA DE 
LAS FUENTES INTERIOR SN COLONIA LAS FUENTES, 28078 COLIMA, 

COLIMA COLIMA ENTRE CALLE FUENTE NEPTUNO Y CALLE 
RICARDO PALACIOS, PROLONGACION FUENTE NEPTUNO EL 

DOMICILIO SE IDENTIFICO EN EL INTERIOR DE LAS ÁREAS J, lon:-
103.74907997, lat:19.23692669}}

06-11-2023 29-12-2023 0 0 0 0 0
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Piezas, 
avance:0.0}}

{2330901/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402330905
Proyecto de 

inversión
86031.64

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:Banobras FAIS 
municipal, monto:86031.54, 
modificado:86031.54}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.1}}

EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO EN 
COLIMA, COLONIA VILLA DE LOS PINOS. - 

252565
6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Colima
252565 S 895 854 0

{meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 
meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DEL JAZMIN 
INTERIOR SN COLONIA VILLA DE LOS PINOS, 28047 COLIMA, 

COLIMA COLIMA ENTRE CALLE REPUBLICA DE COLOMBIA Y CALLE 
REPUBLICA DE VENEZUELA, EL DOMICILIO SE IDENTIFICO EN EL 

ÁREA DEL PARQUE PUBLICO DE LA COLONIA VIL, lon:-103.6814072, 
lat:19.24235065}}

06-11-2023 29-12-2023 0 0 0 0 0
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Piezas, 
avance:0.0}}

{2330905/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402330972
Proyecto de 

inversión
493946.66

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:493946.56, 
modificado:493946.56}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.1}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA 
COSECHAS EN COLIMA, LOCALIDAD EL 

AMARRADERO A LA HIGUERITA - 286274
6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar
Municipio de 

Colima
286274 S 84 93 0

{meta1: 
{unidad_medida:Kilómetro, 

meta:1.7, 
meta_modificada:1.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:195, direccion:CAMINO TRAMO 
EL AMARRADERO - LA HIGUERITA MARGEN IZQUIERDO 

KILÓMETRO 0 + 20 INTERIOR SN PUEBLO EL AMARRADERO, 28600 
EL AMARRADERO, COLIMA COLIMA ENTRE Y , LA REFERENCIA DEL 

DOMICILIO SE IDENTIFICA EN EL JARDIN PRINCIPAL, lon:-
103.59315805, lat:19.06102935}}

06-11-2023 29-12-2023 0 0 0 0 0
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi
da:Kilómetro, 
avance:0.0}}

{2330972/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402330977
Proyecto de 

inversión
1466634.42

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:1466634.32, 
modificado:1464423.8}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.1}}

CONSTRUCCION DE HUELLA CON 
EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE 

JOSE ALCARAZ, ENTRE LAS CALLES 
ZARAGOZA Y CAPITAN LLERENAS, 

COMALA, COL. - 288337

6 Colima 3 Comala

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Comala
288337 S 93 94 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:467.5, 

meta_modificada:467.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PROF. JOSE 
ALCARAZ INTERIOR 0 0 COLONIA LOS AGUAJES, 28450 COMALA, 

COMALA COLIMA ENTRE CALLE CAPITAN LLERENAS Y CALLE 
IGNACIO ZARAGOZA, CALLE FRANCISCO VILLA CALLE 

CONSTITUCIÓN PASANDO UNA TIENDA KIOSKO SALIDA A LA 
LOCALI, lon:-103.761859, lat:19.325917}}

06-12-2023 30-12-2023 1464423.8 1464423.8 1464423.8 1464423.8 1464423.8

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP
DU-BAN-FAISMUN-

03/2023, 
contratista:VENTURA 

DIAZ SALAZAR, 
convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE 

COMALA, 
monto:1466364.96, 

importe_modificado:14
66364.96}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:467.5
}}

{2330977/proyecto_I
NICIO, 

2330977/proyecto_P
ROCESO, 

2330977/proyecto_FI
N, 

2330977/proyecto_P
ROCESO, 

2330977/proyecto_FI
N, 

2330977/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402331465
Proyecto de 

inversión
1509684.81

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:277681.51, 

modificado:277681.51}, ff2: 
{ciclo_recurso:2023, 

tipo_recurso:Banobras FAIS 
municipal, monto:1089618.77, 
modificado:1089618.77}, ff3: 

{ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa 
Municipal, monto:142384.53, 

modificado:142384.53}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA 
COSECHAS EN COLIMA, LOCALIDAD 

CARDONA A CARDONA VIEJO A LAS 45 - 
250235

6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar
Municipio de 

Colima
250235 S 215 212 0

{meta1: 
{unidad_medida:Kilómetro, 

meta:4.11, 
meta_modificada:4.11}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:102, direccion:CAMINO TRAMO 
CARDONA - CARDONA VIEJO A LAS 45 MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 0 + 10 INTERIOR SN PUEBLO CARDONA, 28048 
CARDONA, COLIMA COLIMA ENTRE Y , EL DOMICILIO SE 

IDENTIFICO EN EL JARDIN PPAL DE LA COMUNIDAD DE CARDONA 
QU, lon:-103.65812263, lat:19.2248863}}

06-11-2023 29-12-2023 0 0 0 0 0
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi
da:Kilómetro, 
avance:0.0}}

{2331465/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
FISICOS

FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO

RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL230402333465 Adquisición 195505.04

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:195505.04, 

modificado:195505.04}}

06EIU0001T ADQUISICÓN DE: 
ACCESORIOS PARA PROYECCIÓN, EQUIPO 
DE CÓMPUTO Y PROYECCIÓN.- PARTIDA 
1: PROYECTOR ACER X1128H, PARTIDA 2: 
PANTALLA PARA PROYECCIÓN, PARTIDA 

3: COMPUTADORA PARA ESCRITORIO (PC 
Y MONITOR), PARTIDA 4: REGULADOR 

CDP, PARTIDA 6: IMPRESORA 
MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK 

L4260. UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE 
COLIMA

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de 
Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

ADQ-06-001-
2023-RFFS

N 0 0 155

{meta1: 
{unidad_medida:Mobiliario 

y equipo, meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA VILLA 
DE ALVAREZ - COMALA. KM 5.5, lon:-103.758547, lat:19.315071}}

26-12-2023 16-02-2024 195505.04 195505.04 0 0 0
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi
da:Mobiliario 

y equipo, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402333937
Proyecto de 

inversión
107412.03

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:107412.03, 

modificado:107412.03}}

06DPR0457O PODA Y TALA DE ÁRBOLES, 
E.P. EDUARDO ZARZA OCAMPO, COLIMA

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-013-2023-
RFFB

N 0 0 223

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA MERIDA 

NUM. 65, lon:-103.696646, lat:19.234399}}
22-12-2023 29-12-2023 107412.03 107412.03 0 0 0

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402334265
Proyecto de 

inversión
2123451.03

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2123451.03, 

modificado:2123451.03}}

06DES0001J REPARACIONES DE 
REFUERZO EN MURO PERIMETRAL; 

REPARACIÓN DE PISOS DAÑADOS EN 
DIRECCIÓN T.V.; REVISIÓN Y REPARACIÓN 

DE RED SANITARIA; REPARACIÓN DE 
DESCONCHAMIENTOS DE ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES Y PASILLO; CAMBIO DE 
TECHO EN PASILLO; ADECUACIÓN DE 

TALLERES (EDIFICIO H); ACOMETIDA. SEC. 
GREGORIO TORRES QUINTERO, 

TECOMAN

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-041-2023-
PR

N 0 0 710

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:ANDRES QUINTANA 

ROO S/N, lon:-103.867018, lat:18.906334}}
02-10-2023 30-12-2023 2123451.03 2123451.03 1410083.64 1410083.64 1410083.64

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:66.41
}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402334323
Proyecto de 

inversión
142839.11

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:142839.11, 

modificado:142839.11}}

06DJN0055D INSTALACIÓN DE 
BARANDAL, ADECUACIÓN DE PISO, 

GUARNICIÓN Y REPARACIÓN DE REJA Y 
PUERTAS, JN. MA. ENCARNACION 

GALINDO, COLIMA

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-043-2023-
PR

N 0 0 49

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:109, direccion:5 DE MAYO 

NUM. 35, lon:-103.62375, lat:19.09396}}
11-10-2023 24-11-2023 142839.11 142839.11 94858.43 94858.43 94858.43

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:66.41
}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402334421
Proyecto de 

inversión
1197781.75

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1197781.75, 

modificado:1197781.75}}

06DJN0174R SUSTITUCIÓN DE MALLA 
CICLÓN POR MURO REJA EN EL LADO SUR 

DEL PLANTEL, JN. JOSEFINA SANTANA 
GONZALEZ, COLIMA

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-056-2023-
PR

N 0 0 125

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:SAN LUIS POTOSI 

NUM. 130, lon:-103.70143, lat:19.23114}}
23-10-2023 19-12-2023 1197781.75 1197781.75 1159041.62 1159041.62 1159041.62

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:96.77
}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402334439
Proyecto de 

inversión
1197853.62

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1197853.62, 

modificado:1197853.62}}

06DPR0174H MANTENIMIENTO 
EDIFICIOS "A", "B", "C", "D", "E" Y OBRA 

EXTERIOR, E.P. ENRIQUE ANDRADE, VILLA 
DE ALVAREZ

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-057-2023-
PR

N 0 0 307

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:JUAN ESCUTIA 

NUM. 15, lon:-103.737856, lat:19.262099}}
23-10-2023 19-12-2023 1197853.62 1197853.62 1135851 1135851 1135851

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:94.82
}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402334538
Proyecto de 

inversión
853657.94

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:853657.94, 

modificado:853657.94}}

06DJN0231S CONSTRUCCIÓN DE COCINA 
ATÍPICA DE 4.00 X 3.00 M + 

DESAYUNADORES CON CUBIERTA 
METÁLICA 6.00 X 8.70 M. EN J.N. ISIDORO 

MORALES FERNÁNDEZ, VILLA DE 
ALVAREZ

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-059-2023-
PR

N 0 0 84

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:C.YOLANDA 

DELGADO OLIVERA ESQ. ILEANA VELASCO MORAN COL. PUNTA 
DIAMANTE, lon:-103.76361111, lat:19.27638889}}

23-10-2023 19-12-2023 853657.94 853657.94 596087.2 596087.2 596087.2
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:69.83
}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402334596
Proyecto de 

inversión
415479.24

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:415479.24, 

modificado:415479.24}}

06DTV0012V CONCLUSIÓN DE 
CONSTRUCCIÓN EN TECHUMBRE Y 

REPARACIÓN DE CANCHA, TV. SEC. SOR 
JUANA INES DE LA CRUZ, ARMERIA

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-065-2023-
PR

N 0 0 77

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:1, localidad:45, direccion:ANTONIO 

SALAZAR NUM. 41, lon:-104.005818, lat:19.018823}}
21-11-2023 29-01-2024 415479.24 415479.24 124643.76 124643.76 124643.76

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402334672
Proyecto de 

inversión
670764.45

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:670764.45, 

modificado:670764.45}}

06DPR0143O CONSTRUCCIÓN DE 
CUBIERTA DE ESTRUCTURA METÁLICA Y 
LÁMINA PINTRO, EN CANCHA DE ÚSOS 

MÚLTIPLES, E.P. FRANCISCO I. MADERO, 
COMALA

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-068-2023-
PR

N 0 0 76

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:GUSTAVO DIAZ 

ORDAZ SN, lon:-103.798946, lat:19.371539}}
21-11-2023 29-01-2024 670764.45 670764.45 201229.34 201229.34 201229.34

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402335231
Proyecto de 

inversión
343040.14

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:343040.14, 

modificado:343040.14}}

06DJN0075R CONSTRUCCIÓN DE 
CUBIERTA DE ESTRUCTURA METÁLICA Y 
LÁMINA PINTRO, EN CANCHA, JN. MARIA 
TERESA SILVA MARTINEZ, CUAUHTEMOC

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-073-2023-
PR

N 0 0 32

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:5, localidad:16, direccion:FRANCISCO I. 

MADERO SN, lon:-103.55237, lat:19.35245}}
21-11-2023 29-01-2024 343040.14 343040.14 102912.04 102912.04 102912.04

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402335399
Proyecto de 

inversión
1169082.72

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1169082.72, 

modificado:1169082.72}}

06DPR0294U-
 06DPR0297RCONSTRUCCIÓN DE CANCHA 

DE ÚSOS MÚLTIPLES DE 18.00 X 30.00 M 
CON TECHUMBRE METÁLICA, E.P. RAFAEL 

HEREDIA VELASCO, VILLA DE ALVAREZ

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-080-2023-
PR

N 0 0 487

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE HIGUERA 

DE ROXBURG, lon:-103.7814725, lat:19.2755615}}
15-12-2023 29-02-2024 1169082.72 1169082.72 350724.82 350724.82 350724.82

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402335538
Proyecto de 

inversión
1191745.01

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1191745.01, 

modificado:1191745.01}}

06DPR0189J CONSTRUCCIÓN DE 
ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO 

ESCOLAR (COCINA) + OBRA EXTERIOR, 
E.P. SERGIO DIAZ VIRGEN, VILLA DE 

ALVAREZ

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-084-2023-
PR

N 0 0 143

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:ORO NUM. 1054, 

lon:-103.750271, lat:19.288199}}
15-12-2023 08-03-2024 1191745.01 1191745.01 357523.5 357523.5 357523.5

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402335893
Proyecto de 

inversión
270829.41

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:270829.41, 

modificado:270829.41}}

06EPR0004M-06EPR0020D REPARACIÓN 
DE MURO PERIMETRAL Y ESCALERA DE 
EMERGENCIA, E.P. MIGUEL HIDALGO 

(T.M)-E.P. VICTORIANO GUZMAN (T.V.), 
EN COLIMA

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-092-2023-
PR

N 0 0 358

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:JOSE ANTONIO 

DIAZ NUM. 546, lon:-103.7345995, lat:19.2451772}}
28-12-2023 08-03-2024 270829.41 270829.41 81248.82 81248.82 81248.82

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402335900
Proyecto de 

inversión
454121.65

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:454121.65, 

modificado:454121.65}}

06DML0004W CONSTRUCCIÓN DE 
BODEGA, EN CAM. MERCEDES 

BALLESTEROS SILVA, EN COQUIMATLÁN
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-092-2023-
PR

N 0 0 23

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA 

NUM. 181, lon:-103.81165, lat:19.20057}}
28-12-2023 08-03-2024 454121.65 454121.65 136236.49 136236.49 136236.49

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402335902
Proyecto de 

inversión
1729015.45

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1729015.45, 

modificado:1729015.45}}

06DPR0206J REPARACIONES EN 
EDIFICIOS "A", "C" Y "D", CONSTRUCCIÓN 

DE RAMPAS, REPARACIÓN DE MURO 
PERIMETRAL, CONSTRUCCIÓN DE 
MÓDULO DE SANITARIOS PARA 

DISCAPACITADOS, CUBIERTA EN ÁREA DE 
DESAYUNADORES, Y SUSTITUCIÓN DE 

PORTERÍAS Y TABLEROS EN CANCHA DE 
USOS MÚLTIPLES, E.P. SUSANA ORTIZ 

SILVA, MANZANILLO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-093-2023-
PR

N 0 0 313

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:432, direccion:ZEFERINO LEON 

SN, lon:-104.311526, lat:19.023809}}
28-12-2023 08-03-2024 1729015.45 1729015.45 518704.64 518704.64 518704.64

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402336289
Proyecto de 

inversión
235003.92

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:235003.92, 

modificado:235003.92}}

06DJN0084Z REALIZACIÓN DE TRABAJOS 
COMPLEMENTARIOS DE INSTALACIÓN 

HIDRÁULICA EN EXTERIOR E 
IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO "A", 

EN J.N. DELIA LUZ MORAN LÓPEZ, 
MANZANILLO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-105-2023-
PR

N 0 0 185

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA ADOLFO 

LOPEZ MATEOS NUM. 86, lon:-104.28462, lat:19.06801}}
29-12-2023 29-01-2024 235003.92 235003.92 70501.18 70501.18 70501.18

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402336483 Adquisición 152888

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:152888.0, 

modificado:152888.0}}

ADQ-06-001-2023-RFB ADQUISICÓN DE 
MOBILIARIO PARA AULAS DE PLANTELES 

DE EDUCACIÓN BÁSICA: PARTIDA 1: 
ESCRITORIO 1.50X0.75X0.75, PARTIDA 2: 

SILLÓN EJECUTIVO, PARTIDA 5: MESA 
PARA COMPUTADORA, PARTIDA 8: MESA 

PARA IMPRESORA 0.60X0.50X0.75M, 
PARTIDA 9: ARCHIVERO VERTICAL DE 3 

GAVETAS METÁLICO, PARTIDA 11: 
ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS 
METÁLICO, PARTIDA 14: JUEGO DE 
BANDERA (BANDERA, ASTA, MOÑO, 

PTA/BANDERA), PARTIDA 15: BANDERA 
NACIONAL PARA EXTERIOR, VARIAS 

ESCUELAS

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de 
Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

ADQ-06-001-
2023-RFB

N 0 0 1000

{meta1: 
{unidad_medida:Mobiliario 

y equipo, meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALZADA GALVÁN 

NORTE #325, lon:-103.7136074, lat:19.2430706}}
26-12-2023 16-02-2024 152888 152888 0 0 0

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi
da:Mobiliario 

y equipo, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
FISICOS

FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO

RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL230402340085 Adquisición 8255205.75

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:8255205.75, 
modificado:8255205.75}}

EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE 
INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y 

ECONOMICA
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Programa de 
Inversión de 

Adquisiciones
Seguridad

Unidad de 
Inteligencia 

Patrimonial y 
Económica 

(UIPE)

Secretaríado 
Ejecutivo del 

Sistema Estatal de 
Seguridad Pública

19 N 0 0 731391

{meta1: 
{unidad_medida:LICENCIA(S

), meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLIMA, lon:-

103.7132496, lat:19.24421732}}
01-11-2023 31-12-2023 8255205.75 8209430.2 8209430.2 8209430.2 0

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi
da:LICENCIA(

S), 
avance:1.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL00160300750388 Acción 20000

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:20000.0, 

modificado:20000.0}}

35501 Mantenimiento Y Conservación De 
Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, 

Lacustres Y Fluviales - 277683
6 Colima 8 Minatitlán

Otros proyectos 
de Inversión

Otros Proyectos Sin identificar
H AYUNTAMIENTO 

DE MINATITLÁN
277683 N 0 0 0

{meta1: 
{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES 
GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-104.049637, lat:19.38611}}
03-10-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Otros, 
avance:0.0}}

{854516/proyecto_IN
ICIO, 

854516/proyecto_FIN
, 

854516/proyecto_PR
OCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL190401692868
Proyecto de 

inversión
38042.15

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:38042.15, 

modificado:19021.08}}

06DPR0405I-EC17.04 FRANCISCO O. DIAZ 
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

INSTITUTO 
COLIMENSE DE LA 

INFRAESTRUCTURA 
FISICA EDUCATIVA

C-CIEN-ADQ-
018-2017

S 92 102 0

{meta1: 
{unidad_medida:Mobiliario 

y equipo, meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MELITON DE 

LA PEÑA S/N, Colima, Colima, lon:-103.728, lat:19.2429}}
14-10-2019 15-11-2019 19021.08 19021.08 19021.08 19021.08 19021.08

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi
da:Mobiliario 

y equipo, 
avance:100.0

}}

Cancelado
Cancelació
n validada

{obs1: {observación:SE 
SOLICITA LA 

CANCELACIÓN DE ESTE 
FOLIO POR RESICIÓN DE 

CONTRATO.
, trimestre:4.0, 

usuario:lauratzermenoc, 
fecha:2024-01-11}}

Sin observaciones

2023 4 COL220102065968
Proyecto de 

inversión
10252764

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.0252764E7, 
modificado:1.024698068E7}}

ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
FISICA DEL COMPLEJO DE SEGURIDAD 

DEL ESTADO DE COLIMA
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Gubernamental

Seguridad Sin identificar

SECRETARIADO 
EJECUTIVO DEL 

SISTEMA ESTATAL 
DE SEGURIDAD 

PÚBLICA

11 N 0 0 731391

{meta1: 
{unidad_medida:Metros, 

meta:683.0, 
meta_modificada:683.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:EMILIO CARRANZA 

550, CENTRO COLIMA, COLIMA, lon:-103.71324956, 
lat:19.24421732}}

01-06-2022 31-12-2022 10246980.68 10246980.68 10246980.68 10246980.68 4995424.43
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros, 
avance:683.0

}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL220402167878
Proyecto de 

inversión
59250.21

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:59250.21, 

modificado:59250.21}}

CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES, 
LOCALIDA LOS LIMONES - 282950

6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

282950 S 9 7 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:109.0, 

meta_modificada:109.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:CALLE CORNELIO 
TREJO GARCÍA INTERIOR SN EJIDO LOS LIMONES, 28403 LOS 

LIMONES, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA 
Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE 

UBICA EN CALLE CORNELIO TREJO GARCIA ENTRE LAS C, lon:-
103.78322943, lat:19.23713415}}

19-10-2022 03-12-2022 59250.21 59205.62 59205.62 59205.62 59205.62

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISM-OP18/2022, 

contratista:HECTOR 
AUGUSTO MORALES 

ARMENTA, 
convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 
COQUIMATLÁN, 

monto:592056.23, 
importe_modificado:59

2056.23}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:109.0
}}

{2167878/proyecto_P
ROCESO, 

2167878/proyecto_FI
N, 

2167878/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230102206510
Proyecto de 

inversión
209749.27

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:209749.27, 

modificado:209219.22}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA 
COSECHAS EN COLIMA, LOCALIDAD LOS 

ASMOLES A POZO DE CUBOS. - 4078
6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar
Municipio de 

Colima
4078 S 334 305 0

{meta1: 
{unidad_medida:Kilómetro, 

meta:1.2, 
meta_modificada:1.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO 
LOS ASMOLES - POZO DE CUBOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 
13 + 110 RANCHERIA LOS ASMOLES, 28640 LOS ASMOLES, COLIMA 

COLIMA ENTRE Y , EL DOMICILIO SE IDENTIFICÓ EN LA ESCUELA 
PRIMARIA CONSTITUCIÓN DE 1857 UBICA, lon:-103.7722841, 

lat:19.12087511}}

17-04-2023 16-05-2023 209219.22 209219.22 209219.22 209219.22 209219.22

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-FAISMUN-012/2023, 

contratista:CONSTRUCT
ORA Y URBANIZADORA 
AMSAES, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE COLIMA, 

monto:1917842.94, 
importe_modificado:19

22701.69}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Kilómetro, 
avance:1.2}}

{2206510/proyecto_I
NICIO, 

2206510/proyecto_FI
N, 

2206510/proyecto_P
ROCESO, 

2206510/proyecto_FI
N, 

2206510/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230102212864 Adquisición 2207093.4

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2207093.4, 
modificado:4446749.76}}

EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES DE 
INVESTIGACIÓN PARA POLICÍA ESTATAL Y 

MUNICIPAL
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Programa de 
Inversión de 

Adquisiciones
Seguridad Sin identificar

Secretaríado 
Ejecutivo del 

Sistema Estatal de 
Seguridad Pública

5 N 0 0 731390

{meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 

meta:96.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:colima, lon:-

103.7132496, lat:19.24421732}}
01-04-2023 30-12-2023 4446749.76 4444737.11 2888596.22 2288596.22 1016563.3

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Piezas, 
avance:97.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230102212887 Adquisición 5732834

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5732834.0, 
modificado:5732834.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE 

VIDEOVIGILANCIA
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Programa de 
Inversión de 

Adquisiciones
Seguridad Sin identificar

Secretaríado 
Ejecutivo del 

Sistema Estatal de 
Seguridad Pública

16 N 0 0 731391

{meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 

meta:163.0, 
meta_modificada:199.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:colima, lon:-

103.7132496, lat:19.24421732}}
04-04-2023 29-12-2023 5732834 5724472.1 5724472.1 5724472.1 0

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Piezas, 
avance:199.0

}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202215980
Proyecto de 

inversión
1221890.5

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1221890.5, 

modificado:1219838.96}}

REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN 
COLIMA, COLONIA LOMAS DE 

CIRCUNVALACIÓN - 23784
6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Colima
23784 S 713 622 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:160.0, 

meta_modificada:160.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO 
CASTELLANOS INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE 

CIRCUNVALACIÓN, 28010 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE 
AVENIDA FELIPE SEVILLA DEL RÍO Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE 

JOSÉ G. ALCARÁZ EL DOMICILIO SE IDENTIFICÓ EN EL CENTRO DE 
DESA, lon:-103.71025251, lat:19.2483362}}

24-04-2023 26-06-2023 1219838.96 1219838.96 1219838.96 1219838.96 1219838.96

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-FAISMUN-018/2023, 
contratista:DESARROLL

O DE 
INFRAESTRUCTURA 

ELECTRICA Y CIVIL FL, 
S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE COLIMA, 

monto:1219838.96, 
importe_modificado:12

21890.5}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:160.0
}}

{2215980/proyecto_I
NICIO, 

2215980/proyecto_P
ROCESO, 

2215980/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202218925
Proyecto de 

inversión
468621.99

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:468621.99, 

modificado:467206.03}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
PÚBLICA PARA EL ACCESO DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 
COLIMA, COLONIA FRANCISCO VILLA Y 

COLONIA LAS HACIENDAS. - 39413

6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar
Municipio de 

Colima
39413 S 1747 1725 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:258.0, 

meta_modificada:258.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LA 
REVOLUCIÓN INTERIOR SN COLONIA LAS HACIENDAS, 28063 

COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE HACIENDA DEL ROSARIO Y 
CALLE HACIENDA DEL VALLE, CALLE HACIENDA DEL ESPINAL EL 

DOMICILIO SE IDENTIFICÓ EN LA ENTRADA PRINCI, lon:-
103.7143213, lat:19.22458125}}

22-05-2023 23-06-2023 467206.03 467206.03 467206.03 467206.03 467206.03

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-FAISMUN-019/2023, 
contratista:ARQ. JOSÉ 
EDUARDO RAMÍREZ 

ARENAS, 
convocante:MUNICIPIO 

DE COLIMA, 
monto:467206.03, 

importe_modificado:46
8621.99}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:258.0
}}

{2218925/proyecto_P
ROCESO, 

2218925/proyecto_I
NICIO, 

2218925/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202220042
Proyecto de 

inversión
2036082.16

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:981391.6, 
modificado:981391.6}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1054690.56, 

modificado:1054079.77}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE 
SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS 
EN LA CALLE PROF. JOSE ALCARAZ ENTRE 

LAS CALLES CONSTITUCIÓN Y CAPITAN 
LLERENAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL 

DE COMALA, COL. - 46822

6 Colima 3 Comala

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 

Comala
46822 S 154 154 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros, 

meta:489.0, 
meta_modificada:489.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PROF. JOSE 
ALARAZ INTERIOR 0 0 COLONIA LA TRINIDAD, 28450 COMALA, 

COMALA COLIMA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE CAPITAN 
LLERENAS, CALLE CORREGIDORA TOMAMOS COMO REFERENCIA 

EL JARDIN PRINCIPAL DE COMALA A UNA CUADRA SE EN, lon:-
103.76139794, lat:19.32663886}}

01-06-2023 30-11-2023 1054079.77 1054079.77 1054079.77 1054079.77 1054079.77

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP
DU-FAISMUN-05/2023, 
contratista:INMOBILIAR
IA GARCIA & ORTIZ DE 
KOLIMA S.A. DE C.V., 

convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 
COMALA, 

monto:1251061.76, 
importe_modificado:12

51061.76}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros, 
avance:489.0

}}

{2220042/proyecto_I
NICIO, 

2220042/proyecto_P
ROCESO, 

2220042/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202220478
Proyecto de 

inversión
931405.1

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:931405.1, 

modificado:904307.85}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO 
EN CALLE ALDAMA ENTRE LAS CALLES 

JUAN ESCUTIA Y FRANCISCO MONTES DE 
OCA, COL. BENITO JUÁREZ EN LA 
CABECERA MUNICIPAL. - 49428

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
49428 S 58 47 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:208.0, 
meta_modificada:201.45}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA 
COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA 

ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE JUAN ESCUTIA, 
CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA CALLE ALDAMA ENTRE 

LAS CALLES JUAN ESCUTIA Y FRANCISCO MONTES DE , lon:-
103.8813494, lat:18.91023432}}

02-05-2023 05-06-2023 904307.85 904307.85 904307.85 904307.85 904307.85

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-010-2023, 

contratista:Constru 
Maq de Occidente, S.A. 

DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO 

DE TECOMAN, COL., 
monto:929723.42, 

importe_modificado:92
9723.42}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:201.4
5}}

{2220478/proyecto_I
NICIO, 

2220478/proyecto_P
ROCESO, 

2220478/proyecto_I
NICIO, 

2220478/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202222239
Proyecto de 

inversión
5000489.89

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5000489.89, 

modificado:4979550.7}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN 
COLIMA, LOCALIDAD LO DE VILLA, CALLES 
ANICETO CASTELLANOS, REVOLUCIÓN Y 

FRANCISCO VILLA. - 65063

6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Colima
65063 S 782 738 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:5937.6, 

meta_modificada:5937.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ANICETO 
CASTELLANOS INTERIOR SN COLONIA LO DE VILLA, 28620 COLIMA, 

COLIMA COLIMA ENTRE CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO Y 
CALLE CURA SEVILLA, CALLE HIDALGO EL DOMICILIO SE IDENTIFICÓ 

EN LA CANCHA CUBIERTA DE USOS MÚLTIPLES , lon:-
103.76775352, lat:19.23217902}}

07-08-2023 11-09-2023 4979550.7 4979550.7 4979550.7 4979550.7 4979550.7

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-FAISMUN-040/2023, 

contratista:CURSA 
CONSTRUCCIONES S.A. 

DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO 

DE COLIMA, 
monto:4979550.7, 

importe_modificado:50
00489.89}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:5937.
6}}

{2222239/proyecto_I
NICIO, 

2222239/proyecto_FI
N, 

2222239/proyecto_P
ROCESO, 

2222239/proyecto_FI
N, 

2222239/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones
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PROYECTO
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DETALLE PROYECTO
DETALLE 
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PROYECTO
DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO
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DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
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DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
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DETALLE 
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DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
FISICOS

FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO

RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL230202223447
Proyecto de 

inversión
3362861.75

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3362861.75, 

modificado:3354519.01}}

CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS 
DORMITORIO EN VIVIENDAS DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DE MINATITLAN, 
COLIMA. - 73912

6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
73912 S 52 60 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 
meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE FLORENTINO 
MICHEL INTERIOR SN BARRIO LOS MANGOS, 28750 MINATITLÁN, 

MINATITLÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 
MATAMOROS, CALLE EMILIANO ZAPATA LA VIVIENDA A 

BENEFICIAR SE ENCUENTRA UBICADA A 20 METROS DE LA ENT, lon:-
104.0496313, lat:19.38614897}}

01-07-2023 31-10-2023 3354519.01 3354519.01 3354519.01 3354519.01 3354519.01

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LP-
FAISM-E2-2023, 

contratista:JAIRO 
REFUGIO PUGA 

GONZALEZ, 
convocante:MUNICIPIO 

DE MINATITLAN, 
COLIMA., 

monto:2012377.14, 
importe_modificado:20

12377.14}, ctto2: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LP-
FAISM-E1-2023, 

contratista:CONSTRUCT
ORA E INMOBILIARIA EL 

MANTO S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO 

DE MINATITLAN, 
COLIMA., 

monto:1342141.87, 
importe_modificado:13

42141.87}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cuadrados de 
construcción, 
avance:400.0

}}

{2223447/proyecto_P
ROCESO, 

2223447/proyecto_I
NICIO, 

2223447/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202223460
Proyecto de 

inversión
1076115.76

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1076115.76, 

modificado:1074876.31}}

CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS 
DORMITORIO EN VIVIENDAS DE LA 
LOCALIDAD DE PATICAJO. - 74001

6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
74001 S 16 19 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 
meta:128.0, 

meta_modificada:128.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:48, direccion:CALLE COBANO 
INTERIOR SN PUEBLO PATICAJO, 28767 PATICAJO, MINATITLÁN 
COLIMA ENTRE CALLE GRISELDA ALVAREZ Y CALLE FRANCISCO 

ARIAS, A 100 METROS AL SUR DEL PREDIO SE UBICA LA 
TELESECUDARIA NUMERO 22 Y PREPARATORIA TABIEN POR LA, 

lon:-104.15250912, lat:19.30079357}}

01-07-2023 31-10-2023 1074876.31 1074876.31 1074876.31 1074876.31 1074876.31

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LP-
FAISM-E3-2023, 

contratista:DANIEL 
RAMOS REGLA, 

convocante:MUNICIPIO 
DE MINATITLAN, 

COLIMA., 
monto:2284112.16, 

importe_modificado:22
84112.16}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cuadrados de 
construcción, 
avance:128.0

}}

{2223460/proyecto_P
ROCESO, 

2223460/proyecto_I
NICIO, 

2223460/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202223896
Proyecto de 

inversión
672572.35

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:672572.35, 

modificado:670518.66}}

CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS 
DORMITORIO EN VIVIENDAS DE LA 
LOCALIDAD DE LA LOMA. - 77235

6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
77235 S 6 14 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 
meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:17, direccion:CARRETERA 
MUNICIPAL LIBRE 005 TRAMO MINATITLAN, COLIMA. - LA LOMA 

COLIMA KILÓMETRO 16 + 200 RANCHERIA LA LOMA, 28760 LA 
LOMA, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 
AMBOS COSTADOS DE LA CARRETERA FEDERAL MINATIT, lon:-

104.04684784, lat:19.47850978}}

01-07-2023 31-10-2023 670518.66 670518.66 670518.66 670518.66 670518.66

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LP-
FAISM-E4-2023, 

contratista:REALCE 
COLIMA 

CONSTRUCCIONES  S.A. 
DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE MINATITLAN, 

COLIMA., 
monto:2011555.97, 

importe_modificado:20
11555.97}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cuadrados de 
construcción, 
avance:80.0}}

{2223896/proyecto_I
NICIO, 

2223896/proyecto_P
ROCESO, 

2223896/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202223921
Proyecto de 

inversión
134514.47

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:134514.47, 

modificado:134103.73}}

CONSTRUCCION DE 1 CUARTO 
DORMITORIO EN VIVIENDA DE LA 

LOCALIDAD DE RANCHITOS. - 77444
6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
77444 S 2 2 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 
meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:30, direccion:CARRETERA 
ESTATAL LIBRE 006 TRAMO MINATITLAN, COLIMA. - VILLA DE 

ALVAREZ, COLIMA. KILÓMETRO 17 + 800 RANCHERIA RANCHITOS, 
28774 RANCHITOS, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , LOCALIDAD 

UBICADA EN LAS COORDENADAS 19.406423103.966, lon:-
103.96682799, lat:19.40601245}}

01-07-2023 31-10-2023 134103.73 134103.73 134103.73 134103.73 134103.73

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LP-
FAISM-E4-2023, 

contratista:REALCE 
COLIMA 

CONSTRUCCIONES  S.A. 
DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE MINATITLAN, 

COLIMA., 
monto:2011555.97, 

importe_modificado:20
11555.97}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cuadrados de 
construcción, 
avance:16.0}}

{2223921/proyecto_I
NICIO, 

2223921/proyecto_P
ROCESO, 

2223921/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:., 
trimestre:4.0, 

usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-11}, obs2: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-11}, obs3: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-11}, obs4: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-11}, obs5: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-11}, obs6: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-11}, obs7: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-11}, obs8: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 

fecha:2024-01-11}}

2023 4 COL230202223948
Proyecto de 

inversión
600000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 

modificado:600000.0}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO 
PÚBLICO, EN LAS CALLES 5 DE MAYO, 

JESÚS ALCARAZ, REFORMA E 
INDEPENDENCIA, COL. CENTRO, 

LOCALIDAD COQUIMATLÁN. - 77651

6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

77651 S 1620 1380 0

{meta1: 
{unidad_medida:Luminaria, 

meta:40.0, 
meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA 
COLONIA CENTRO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA 

ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 
INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA EN EL JADÍN PRINCIPAL DE LA 

COMUNIDAD FRENTE AL EDIFICO DE LA PRECIDENCIA , lon:-
103.81092477, lat:19.20139209}}

29-05-2023 16-06-2023 600000 600000 599471.26 599471.26 599471.26

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISMUN-
OP02/2023, 

contratista:INGENIERIA 
Y ENERGÍA EFICIENTE 

DE MÉXICO S.DE R.L. DE 
C.V., convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE 

COQUIMATLÁN, 
monto:1548762.08, 

importe_modificado:15
48762.08}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Luminaria, 
avance:40.0}}

{2223948/proyecto_I
NICIO, 

2223948/proyecto_FI
N, 

2223948/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202223982
Proyecto de 

inversión
24433.5

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:24433.5, 

modificado:24204.25}}

CONSTRUCCION DE 1 PISO FIRME EN 
VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE AGUA 

SALADA - 77896
6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
77896 S 3 1 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 
meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, direccion:CARRETERA 
MUNICIPAL LIBRE 004 TRAMO MINATITLAN, COLIMA. - LA LOMA 

COLIMA KILÓMETRO 10 + 8 RANCHERIA AGUA SALADA, 28760 
AGUA SALADA, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , LOCALIDAD 

UBICADA AL MARGEN IZQUIERDO DE LA CARRETRA QUE CON, lon:-
104.04252729, lat:19.44282794}}

01-07-2023 31-10-2023 24204.25 24204.25 24204.25 24204.25 24204.25

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AD-
FAISM-E14-2023, 
contratista:JAIRO 
REFUGIO PUGA 

GONZALEZ, 
convocante:MUNICIPIO 

DE MINATITLAN, 
COLIMA., 

monto:145225.5, 
importe_modificado:14

5225.5}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cuadrados de 
construcción, 
avance:16.0}}

{2223982/proyecto_I
NICIO, 

2223982/proyecto_FI
N, 

2223982/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202224008
Proyecto de 

inversión
474601.6

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:474601.6, 

modificado:473223.01}}

CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS PARA 
COCINA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD 

DE LA PLAYITA. - 78248
6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
78248 S 6 6 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 
meta:43.56, 

meta_modificada:43.56}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:27, direccion:CARRETERA 
FEDERAL LIBRE 002 TRAMO MINATITLAN, COLIMA. - MANZANILLO, 

COLIMA. KILÓMETRO 10 + 6 RANCHERIA LA PLAYA LA PLAYITA, 
28766 LA PLAYA (LA PLAYITA), MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , 

LOCALIDAD UBICADA A UN COSTADO DE CARRE, lon:-
104.11861189, lat:19.32611637}}

01-07-2023 31-10-2023 473223.01 473223.01 473223.01 473223.01 473223.01

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LP-
FAISM-E6-2023, 

contratista:GILBERTO 
CASTILLO ARIAS, 

convocante:MUNICIPIO 
DE MINATITLAN, 

COLIMA., 
monto:1419669.04, 

importe_modificado:14
19669.04}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cuadrados de 
construcción, 
avance:43.56

}}

{2224008/proyecto_P
ROCESO, 

2224008/proyecto_I
NICIO, 

2224008/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202224331
Proyecto de 

inversión
82877.16

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:82877.16, 

modificado:82111.54}}

CONSTRUCCION DE 1 TECHO FIRME EN 
VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE LA 

PLAYITA. - 80536
6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
80536 S 2 1 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 
meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:27, direccion:CARRETERA 
FEDERAL LIBRE 002 TRAMO MINATITLAN, COLIMA. - MANZANILLO, 

COLIMA. KILÓMETRO 10 + 6 RANCHERIA LA PLAYA LA PLAYITA, 
28766 LA PLAYA (LA PLAYITA), MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , 

LOCALIDAD UBICADA A UN COSTADO DE CARRE, lon:-
104.11859311, lat:19.3261069}}

01-07-2023 31-10-2023 82111.54 82111.54 82111.54 82111.54 82111.54

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IO-
FAISM-E10-2023, 
contratista:JESUS 

ULISES ROJO 
PRECIADO, 

convocante:MUNICIPIO 
DE MINATITLAN, 

COLIMA., 
monto:739003.86, 

importe_modificado:73
9003.86}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cuadrados de 
construcción, 
avance:16.0}}

{2224331/proyecto_P
ROCESO, 

2224331/proyecto_I
NICIO, 

2224331/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:., 
trimestre:4.0, 

usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-11}, obs2: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-11}, obs3: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-11}, obs4: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-11}, obs5: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-11}, obs6: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-11}, obs7: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-11}, obs8: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 

fecha:2024-01-11}}
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DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
FISICOS

FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO

RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL230202224761
Proyecto de 

inversión
829697.54

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:829697.54, 

modificado:829005.17}}

CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA 
CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DEL 

PLATANAR - 85319
6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
85319 S 83 81 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:711.83, 

meta_modificada:711.83}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:113, direccion:CARRETERA 
FEDERAL LIBRE 002 TRAMO MINATITLAN, COLIMA. - MANZANILLO, 
COLIMA. KILÓMETRO 8 + 800 RANCHERIA EL PLATANAR, 28765 EL 

PLATANAR, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , EL CRUCERO DE 
ACCESO A LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN EL K, lon:-

104.11070852, lat:19.34831141}}

01-07-2023 31-10-2023 829005.17 829005.17 829005.17 829005.17 829005.17

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AD-
FAISM-E18-2023, 

contratista:GRUPO 
VILLEGAS DE COLIMA 

S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO 

DE MINATITLAN, 
COLIMA., 

monto:829005.17, 
importe_modificado:82

9005.17}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:711.8
3}}

{2224761/proyecto_I
NICIO, 

2224761/proyecto_P
ROCESO, 

2224761/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202224771
Proyecto de 

inversión
1982533.96

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1982533.96, 

modificado:1980841.68}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN COLIMA, COLONIA 

ORIENTAL. - 85373
6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Colima
85373 S 7470 7160 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1314.0, 

meta_modificada:1314.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE J.L. 
DOBLADO INTERIOR SN COLONIA ORIENTAL, 28046 COLIMA, 

COLIMA COLIMA ENTRE BOULEVARD CAMINO REAL DE COLIMA Y 
CALLE DEL ESTUDIANTE, AVENIDA GONZALO DE SANDOVAL EL 

DOMICILIO SE IDENTIFICÓ EN EL INGRESO DE LA ESCUELA SECUN, 
lon:-103.70451469, lat:19.24872802}}

24-07-2023 25-09-2023 1980841.68 1980841.68 1980841.68 1980841.68 1980841.68

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-FAISMUN-039/2023, 
contratista:ARQ. NOÉ 
ALEJANDRO GÓMEZ 

BAZAN, 
convocante:MUNICIPIO 

DE COLIMA, 
monto:1980841.68, 

importe_modificado:10
98563.99}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:1314.
0}}

{2224771/proyecto_I
NICIO, 

2224771/proyecto_FI
N, 

2224771/proyecto_P
ROCESO, 

2224771/proyecto_FI
N, 

2224771/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202235682 Adquisición 4725472.33

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:36, 
modalidad:U, prog_pres:2, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4725472.33, 

modificado:4724316.73}}

EQUIPAMIENTO PARA LAS UNIDADES DE 
INVESTIGACIÓN DEL DELITO PARA 

POLICÍA ESTATAL Y MUNICIPAL
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Programa de 
Inversión de 

Adquisiciones
Seguridad Sin identificar

Secretaríado 
Ejecutivo del 

Sistema Estatal de 
Seguridad Pública

1 N 0 0 731391

{meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 

meta:65.0, 
meta_modificada:65.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:colima, lon:-

103.71324956, lat:19.24421732}}
01-07-2023 31-12-2023 4724316.73 4724316.73 4724316.73 4724316.73 0

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Piezas, 
avance:65.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302240642
Proyecto de 

inversión
1954931.03

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1954931.03, 

modificado:1954931.03}}

REHABILITACIÓN DE CARRETERA CON 
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICO, DRENAJE 

PLUVIAL, VADOS Y DESAZOLVE DE 
ARROYO EN LA LOCALIDAD DE ESTAPILLA, 
EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA. - 

237831

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar

Secretaría de 
Infraestructura, 

Desarrollo Urbano 
y Movilidad

237831 S 182 176 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:205.56, 
meta_modificada:205.56}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:74, direccion:CALLE CARRETERA 
ESTATAL 213 TEPAMES ¿ POTRERILLOS RANCHERIA ESTAPILLA, 
28600 ESTAPILLA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE CARRETERA 
ESTATAL ESTAPILLA LAS TUNAS Y CALLE CARRETERA ESTATAL 

TRAPICHILLOS PUERTA DE ANZAR, TOMANDO COMO PUNT, lon:-
103.529599, lat:18.978541}}

14-09-2023 27-12-2023 1954931.03 1954893.71 1522689.88 1522689.88 1522689.88

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEID
UM-FISE-002-2023, 

contratista:C.S. 
CONSTRUCCIONES DE 

COLIMA SA DE CV, 
convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE 
COLIMA, 

monto:1954893.71, 
importe_modificado:19

54893.71}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cúbicos, 

avance:205.5
6}}

{2240642/proyecto_I
NICIO, 

2240642/proyecto_P
ROCESO, 

2240642/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302243190
Proyecto de 

inversión
1700000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1700000.0, 

modificado:1700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE 
RODAMIENTO, EN LAS CALLES 5 DE 

MAYO Y PORFIRO H. TEJEDA, LOCALIDAD 
JALA - 124074

6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

124074 S 280 229 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros, 

meta:1010.0, 
meta_modificada:1010.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:CALLE PORFIRIO 
TEJEDA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JALA, 28424 JALA, 

COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 
EMILIANO ZAPATO, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE UBICA E 

LAS CALLES POFIRIO TEJEDA Y 5 DE MAYO EN COLON, lon:-
103.85433068, lat:19.12575989}}

05-06-2023 04-07-2023 1700000 1700000 1697076.75 1697076.75 167076.75

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISMUN-
OP04/2023, 

contratista:MANTENIMI
ENTO Y 

COMERCIALIZACION 
CODIS S.A. DE C.V., 

convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE 

COQUIMATLÁN, 
monto:1697076.75, 

importe_modificado:16
97076.75}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros, 
avance:1010.

0}}

{2243190/proyecto_P
ROCESO, 

2243190/proyecto_FI
N, 

2243190/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302245739
Proyecto de 

inversión
1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE 
SANITARIO, CALLE JUAN JOSE RIOS, COL. 
CENTRO, LOCALIDAD PUEBLO JUÁREZ. - 

138738

6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

138738 S 135 115 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:262.0, 
meta_modificada:262.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE JUAN JOSE 
RIOS EJIDO JUÁREZ LA MAGDALENA, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA 

MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE J JESUS 
ALCARAZ Y CALLE CONSTITUCIÓN, BRECHA MANUEL ALVAREZ LA 

OBRA SE UBICA EN LA CALLE JUAN JOSÉ RIOS ENTRE LA, lon:-
103.92908832, lat:19.16811543}}

17-07-2023 15-08-2023 1000000 1000000 998625.16 998625.16 998625.16

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISMUN-
OP11/2023, 

contratista:J. JESUS 
CONTRERAS RUELAS, 

convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE 

COQUIMATLÁN, 
monto:998625.16, 

importe_modificado:99
8625.16}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:262.0
}}

{2245739/proyecto_I
NICIO, 

2245739/proyecto_P
ROCESO, 

2245739/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302246101
Proyecto de 

inversión
450000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450000.0, 

modificado:450000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, EN 
LAS CALLES, SAN LUIS POTOSI Y NAYARIT, 

LOCALIDAD EL CHICAL. - 140675
6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

140675 S 227 216 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:680.0, 
meta_modificada:680.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE SAN LUIS 
POTOSÍ EJIDO EL CHICAL, 28405 EL CHICAL, COQUIMATLÁN 
COLIMA ENTRE CALLEJON LIMITE DE LA LOCALIDAD Y CALLE 

GUERRERO, CALLE SINALOA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SAN 
LUIS POTOSÍ ENTRE CALLEJÓN LÍMETE DE LA VIALIDAD , lon:-

103.84769488, lat:19.23757623}}

17-07-2023 15-08-2023 450000 450000 449527.26 449527.26 449527.26

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISMUN-
OP14/2023, 

contratista:JESUS 
MENDOZA DE HOYOS, 

convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE 

COQUIMATLÁN, 
monto:449527.28, 

importe_modificado:44
9527.28}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:680.0
}}

{2246101/proyecto_I
NICIO, 

2246101/proyecto_P
ROCESO, 

2246101/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302246459
Proyecto de 

inversión
40000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:40000.0, 

modificado:40000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES, 
LOCALIDAD CRUZ DE PIEDRA. - 142748

6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

142748 S 10 12 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:65.0, 

meta_modificada:65.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:9, direccion:CALLE GRISELDA 
ÁLVAREZ EJIDO CRUZ DE PIEDRA, 28413 CRUZ DE PIEDRA, 

COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 
RAMIRO DIAZ VALDEZ, CALLEJON LIMITE DE LA LOCALIDAD LA 
OBRA SE UBICA EN LA CALLE GRISELDA ALVAREZ ENTRE L, lon:-

103.89455487, lat:19.18854471}}

17-07-2023 14-09-2023 40000 40000 39904.09 39904.09 39904.09

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISMUN-
OP12/2023, 

contratista:ADALBERTO 
PINEDA DELGADO, 

convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE 

COQUIMATLÁN, 
monto:359136.84, 

importe_modificado:35
9136.84}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:65.0}}

{2246459/proyecto_I
NICIO, 

2246459/proyecto_FI
N, 

2246459/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302248471
Proyecto de 

inversión
450000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450000.0, 

modificado:448972.93}}

CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE 
RODAMIENTO DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA 
ENTRE FRANCISCO I. MADERO E 

INDEPENDENCIA, EN LA COMUNIDAD DE 
TECOLAPA. - 154446

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
154446 S 83 68 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:398.0, 
meta_modificada:396.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CALLE EMILIANO 
ZAPATA PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA 

ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, 
CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE 

EMILIANO ZAPATA ENTRE FRANCISCO I. MADERO E INDEPENDE, 
lon:-103.8296939, lat:19.01736682}}

17-07-2023 15-08-2023 448972.93 448972.93 448972.93 448972.93 448972.93

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-055-2023, 

contratista:Wilfredo 
Melchor Michel, 

convocante:Municipio 
de Tecoman, Col., 
monto:448972.94, 

importe_modificado:44
8972.94}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:396.0
}}

{2248471/proyecto_I
NICIO, 

2248471/proyecto_P
ROCESO, 

2248471/proyecto_I
NICIO, 

2248471/proyecto_P
ROCESO, 

2248471/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302251773
Proyecto de 

inversión
142720.19

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:142720.19, 

modificado:142720.19}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON 
BIODIGESTOR EN COLIMA LOCALIDAD 

LAS TUNAS ASENTAMIENTO LAS TUNAS - 
172954

6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Colima
172954 S 1 2 0

{meta1: 
{unidad_medida:Sanitario(s)

, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:117, direccion:PUEBLO LAS 
TUNAS, 28656 LAS TUNAS, COLIMA COLIMA ENTRE Y CARRETERA 

ESTAPILLA -LAS TUNAS, CARRETERA ESTAPILLA -LAS TUNAS 
VIVIENDA EN CALLE SIN NOMBRE QUE ES CERRADA CON LA 

CARRETERA 185 DE ESTAPILLAS LAS TUNAS EN LA PARTE ALTA, lon:-
103.55249532, lat:18.90918759}}

11-09-2023 29-12-2023 142720.19 142277.8 42683.34 42683.34 42683.34

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-FAISMUN-055/2023, 

contratista:ING. 
CARLOS ALBERTO 
ZAIZAR CISNEROS, 

convocante:MUNICIPIO 
DE COLIMA, 

monto:344849.48, 
importe_modificado:34

5412.15}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Sanitario(s

), 
avance:0.0}}

{2251773/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302252949
Proyecto de 

inversión
4660531

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, 
modalidad:K, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2274339.0, 

modificado:2274339.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2386192.0, 

modificado:2386192.0}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO, EN LAS CALLES, 20 DE 

NOVIEMBRE, 1 DE MAYO Y NICOLAS 
BRAVO, COL. CENTRO, LOCALIDAD 

COQUIMATLAN. - 178954

6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

178954 S 1339 1596 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1577.0, 
meta_modificada:1577.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE COLONIA CAZUMBA, 28400 COQUIMATLÁN, 

COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 
LEONA VICARIO, CALLE JOSE GUADALUPE GUTIERREZ LA OBRA SE 
UBICA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES 12 DE 

OC, lon:-103.81053915, lat:19.21081052}}

01-08-2023 30-11-2023 4660531 4660531 4642582.38 4642582.38 4642582.38

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISMUN-
OP16/2023, 

contratista:DESARROLL
O DE 

INFRAESTRUCTURA 
ELECTRICA Y CIVIL FL, 

S.A. DE C.V., 
convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 
COQUIMATLÁN, 

monto:4625475.35, 
importe_modificado:46

25475.35}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:1577.
0}}

{2252949/proyecto_I
NICIO, 

2252949/proyecto_P
ROCESO, 

2252949/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
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DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
FISICOS

FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO

RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL230302253614
Proyecto de 

inversión
700000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:700000.0, 

modificado:700000.0}}

REHABILITACIÓN DE RASTRO 
MUNICIPAL,LOCALIDAD COQUIMATLÁN. - 

182901
6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

182901 S 1585 1350 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:140.0, 

meta_modificada:140.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS 
BRAVO COLONIA CENTRO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN 

COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE INACIO 
ZARAGOZA, CALLE PRIMERO DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN LA 

CALLE NICOLAS BRAVO ESQUINA CON CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 
lon:-103.81287509, lat:19.20274236}}

01-09-2023 30-10-2023 700000 700000 699329.18 699329.18 699329.18

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISMUN-
OP13/2023, 

contratista:AARON 
GALVÁN GUTIERREZ, 

convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE 

COQUIMATLÁN, 
monto:699329.18, 

importe_modificado:69
9329.18}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:140.0
}}

{2253614/proyecto_I
NICIO, 

2253614/proyecto_P
ROCESO, 

2253614/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302254411
Proyecto de 

inversión
221448.08

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:221448.08, 

modificado:221448.08}}

CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS 
DORMITORIO EN COLIMA LOCALIDAD 

TRAPICHILLOS ASENTAMIENTO 
TRAPICHILLOS - 188080

6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Colima
188080 S 6 4 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:116, direccion:CALLE VICENTE 
GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO TRAPICHILLOS, 28634 

TRAPICHILLOS, COLIMA COLIMA ENTRE Y , VIVIENDA UBICADA EN 
LA CALLE SIN NOMBRE FRENTE A LA ESQUINA NORESTE DE LA 
CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD ENTRE L, lon:-

103.52379241, lat:19.16036147}}

11-09-2023 29-12-2023 221448.08 221360.1 136945.11 136945.11 136945.11

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-FAISMUN-050/2023, 

contratista:CONSTRUCT
ORA E INMOBILIARIA 
DUGICSA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE COLIMA, 

monto:221360.1, 
importe_modificado:22

1448.08}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Cuarto(s), 
avance:1.2}}

{2254411/proyecto_I
NICIO, 

2254411/proyecto_P
ROCESO, 

2254411/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302255337
Proyecto de 

inversión
577358.16

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:577358.16, 

modificado:577358.16}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y 
LUMINARIA EN LA LOCALIDADAD DE 

CALERAS. - 194808

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
194808 S 245 200 0

{meta1: 
{unidad_medida:Luminaria, 

meta:17.0, 
meta_modificada:17.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE 5 DE MAYO 
PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE 
CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 

MIGUEL HIDALGO LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES 
EN LA CALLES CALLE 5 DE MAYO ENTRE 20 DE NOVIEM, lon:-

103.87820698, lat:18.99922369}}

18-09-2023 30-09-2023 577358.16 577358.16 577358.16 577358.16 476977.3

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-059-2023, 

contratista:Lic. Maria 
de la Luz Pineda Cedillo, 
convocante:Municipio 

de Tecoman, Col., 
monto:1791148.24, 

importe_modificado:17
91148.24}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Luminaria, 
avance:17.0}}

{2255337/proyecto_I
NICIO, 

2255337/proyecto_P
ROCESO, 

2255337/proyecto_FI
N, 

2255337/proyecto_P
ROCESO, 

2255337/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302256154
Proyecto de 

inversión
1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:999154.68}}

REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO 
EN LA COLONIA SAN ANTONIO EN EL 
MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 200186

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
200186 S 742 607 0

{meta1: 
{unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CANAL 
AMELA COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN 

COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 18 DE JULIO, CALLE RIO 
NARANJO LA OBRA SE UBICA EN CALLE CANAL AMELA ENTRE LAS 
CALLES ZARAGOZA Y 18 DE JULIO EN LA COL. LAS PALMAS, lon:-

103.87295953, lat:18.90506688}}

04-09-2023 22-09-2023 999154.68 999154.68 999154.68 999154.68 972196.99

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-072-2023, 

contratista:Lic. Andres 
Emmanuel Torres 

Salazar, 
convocante:MUNICIPIO 

DE TECOMAN, COL., 
monto:999154.69, 

importe_modificado:99
9154.69}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Pozo(s), 
avance:1.0}}

{2256154/proyecto_I
NICIO, 

2256154/proyecto_P
ROCESO, 

2256154/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302257569
Proyecto de 

inversión
137640.32

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:137640.32, 

modificado:137457.26}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE 

ARMERIA LOCALIDAD DE FLOR DE COCO - 
209716

6 Colima 1 Armería

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Armería
209716 S 2 2 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:341, direccion:CALLE MEXICO 
COLONIA FLOR DE COCO, 28330 COLONIA FLOR DE COCO, 

ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE SACRIFICIO Y CALLE EMILIANO 
ZAPATA, CALLE COLIMA EL CUARTO SE ENCUENTRA EN EL 

MUNICIPIO DE ARMERÍA LOCALIDAD DE FLOR DE COCO CALLE 
MÉXICO, lon:-103.94852101, lat:18.94914491}}

27-06-2023 15-09-2023 137457.26 137457.26 137457.26 136961.36 136961.36

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DPDS-
FAISMUN-06-2023, 

contratista:ING. ABEL 
VARGAS VELAZCO, 

convocante:MUNICIPIO 
DE ARMERÍA COLIMA, 

monto:1512029.89, 
importe_modificado:15

12029.89}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Cuarto(s), 
avance:1.0}}

{2257569/proyecto_I
NICIO, 

2257569/proyecto_P
ROCESO, 

2257569/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302259841
Proyecto de 

inversión
800000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:800000.0, 

modificado:799728.33}}

REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE 
EMPEDRADO EN ACCESO PRINCIPAL DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID. - 222938

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
222938 S 97 79 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:646.0, 

meta_modificada:613.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:AVENIDA DE LAS 
AMERICAS PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA 

ENTRE CALLE BOLIVIA Y CALLE CUBA, CALLE CUAHUTEMOC LA 
OBRA SE UBICA EN AV. DE LAS AMERICAS ENTRE BOLIVIA Y CUBA O 

OTRO TRAMO EN CALLE BOLIVIA ENTRE LAS AVENIDA, lon:-
103.87361891, lat:19.07780102}}

12-09-2023 18-10-2023 799728.33 799728.33 799728.33 799728.33 799728.33

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-075-2023, 
contratista:Luis 

Humberto Calderon 
Torres, 

convocante:MUNICIPIO 
DE TECOMAN, COL., 
monto:799728.35, 

importe_modificado:79
9728.35}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:613.0
}}

{2259841/proyecto_I
NICIO, 

2259841/proyecto_P
ROCESO, 

2259841/proyecto_I
NICIO, 

2259841/proyecto_FI
N, 

2259841/proyecto_P
ROCESO, 

2259841/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302259963
Proyecto de 

inversión
1700000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1700000.0, 

modificado:1700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS, CALLE 
GENERAL JUAN JOSÉ RIOS, LOCALIDAD 

PUEBLO JUÁREZ. - 223797
6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

223797 S 113 137 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2192.0, 

meta_modificada:2192.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE GRAL. JUAN 
JOSÉ RIOS PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), 28410 PUEBLO 

JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE 
HIDALGO Y CALLE J. JESUS ALCARAZ, CALLE MANUEL ALVAREZ LA 

OBRA SE UBICA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTR, lon:-
103.92840095, lat:19.16711004}}

11-09-2023 09-11-2023 1700000 1700000 1699409.79 1699409.79 1699409.79

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISMUN-
OP23/2023, 

contratista:GRUPO 
VIDRIERO DEL PACIFICO 

S.A. DE C.V., 
convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 
COQUIMATLÁN, 

monto:1699409.79, 
importe_modificado:16

99409.79}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:2192.
0}}

{2259963/proyecto_I
NICIO, 

2259963/proyecto_P
ROCESO, 

2259963/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302260871
Proyecto de 

inversión
300000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 

modificado:300000.0}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO 
PÚBLICO, LOCALIDAD LA SIDRA. - 228956

6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

228956 S 109 105 0

{meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 

meta:30.0, 
meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:23, direccion:CALLE MORELOS 
EJIDO LA SIDRA, 28414 LA SIDRA, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE 
CALLE GUSTAVO VAZQUEZ MONTES Y CALLE MORELOS, CALLE 

FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MORELOS 
ENTRE LAS CALLES GUSTAVO VAZQUEZ MONTES Y MORELOS, lon:-

103.9854806, lat:19.25182767}}

01-09-2023 30-09-2023 300000 300000 298544.33 298544.33 298544.33

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISMUN-
OP18/2023, 

contratista:INGENIERIA 
Y ENERGÍA EFICIENTE 

DE MÉXICO S.DE R.L. DE 
C.V., convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE 

COQUIMATLÁN, 
monto:2114132.84, 

importe_modificado:21
14132.84}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Piezas, 
avance:30.0}}

{2260871/proyecto_P
ROCESO, 

2260871/proyecto_FI
N, 

2260871/proyecto_I
NICIO, 

2260871/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302261440
Proyecto de 

inversión
2035233.26

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2035233.26, 

modificado:1801434.69}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO 
PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE ARMERIA, 

LOCALIDAD CUYUTLAN. - 232384
6 Colima 1 Armería

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Armería
232384 S 496 510 0

{meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 

meta:84.0, 
meta_modificada:86.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, direccion:ANDADOR 
ANDADOR MALECON DE CUYUTLAN COLONIA CUYUTLÁN, 28350 

CUYUTLÁN, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y 
CALLE PINO SUAREZ, CALLE VERACRUZ LA REHABILITACION DE 

ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE ARMERIA LOCALIDAD 
DE CU, lon:-104.07096195, lat:18.91760301}}

07-08-2023 20-09-2023 1801434.69 1801434.69 1801434.69 1595990.66 1595990.66

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DPDS-
FAISMUN-07-2023, 
contratista:GRUPO 
JDRR, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE ARMERÍA COLIMA, 

monto:2374205.12, 
importe_modificado:23

74205.12}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Piezas, 
avance:86.0}}

{2261440/proyecto_P
ROCESO, 

2261440/proyecto_I
NICIO, 

2261440/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302262152
Proyecto de 

inversión
7978844.6

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:7978844.6, 

modificado:7977578.25}}

CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO 
EN CABECERA MUNICIPAL CALLE 

NEZAHUALCOYOTL - 236059
6 Colima 1 Armería

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Armería
236059 S 7570 7657 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2259.0, 

meta_modificada:2211.88}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 
NEZAHUALCOYOTL COLONIA ARMERÍA CENTRO, 28300 CIUDAD DE 

ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE EUCALIPTO Y , CALLE 
SONORA LA CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN CABECERA 
MUNICIPAL SE ENCUENTRA EN LA CALLE NEZAHUALCOYOTL A UN 

C, lon:-103.97446001, lat:18.93417345}}

03-07-2023 25-09-2023 7977578.25 7977578.25 7977578.25 4959168.03 4959168.03

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DPDS-
FAISMUN-05-2023, 

contratista:CONSTRU 
MAQ DE OCCIDENTE, 

S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO 
DE ARMERÍA COLIMA, 

monto:7977578.25, 
importe_modificado:79

77578.25}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:2211.
88}}

{2262152/proyecto_I
NICIO, 

2262152/proyecto_P
ROCESO, 

2262152/proyecto_FI
N, 

2262152/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
FISICOS

FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO

RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL230302264921 Acción 200000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:200000.0, 

modificado:199810.0}}

MANUAL ORGANIZACIONAL Y 
OPERATIVO EN MATERIA DE PBR Y SED - 

46587
6 Colima 9 Tecomán PRODIM Sin identificar

Municipio de 
Tecomán

46587 N 0 0 0

{meta1: 
{unidad_medida:MANUAL(E

S), meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES 

PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-
103.873789, lat:18.910604}}

03-07-2023 30-11-2023 199810 199810 199810 199810 0

{ctto1: 
{tipo_obra:Adquisicion

es, 
numero_contrato:OM-

RM-78/2023, 
contratista:Occidente 

funciona grupo 
consultor S.A.S. de C.V., 
convocante:MUNICIPIO 

DE TECOMAN, COL., 
monto:199810.0, 

importe_modificado:19
9810.0}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:MANUAL(

ES), 
avance:1.0}}

{2264921/proyecto_I
NICIO, 

2264921/proyecto_P
ROCESO, 

2264921/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302265202
Proyecto de 

inversión
464759.15

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:464759.05, 
modificado:464759.05}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.1}}

REHABILITACIÓN DE MURO DE 
CONTENCIÓN EN COLIMA, COLONIA 

FRANCISCO VILLA. - 212946
6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Colima
212946 S 691 650 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:31.5, 
meta_modificada:31.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE 
NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 28063 

COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE PASEO DE LA REVOLUCIÓN 
Y , CALLE GENERAL JOSÉ DE JESÚS BLANCO EL DOMICILIO SE 
IDENTIFICÓ SOBRE EL PUENTE VEHICULAR A UN COSTA, lon:-

103.7184211, lat:19.22895991}}

02-10-2023 04-12-2023 464759.12 462506.89 462506.89 462506.89 462506.89

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-CREDITOFAISMUN-

002/2023, 
contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR EDICSE, 
S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE COLIMA, 

monto:462506.89, 
importe_modificado:46

4759.12}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cúbicos, 

avance:31.5}}

{2265202/proyecto_F
IN, 

2265202/proyecto_I
NICIO, 

2265202/proyecto_P
ROCESO, 

2265202/proyecto_I
NICIO, 

2265202/proyecto_P
ROCESO, 

2265202/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302265248
Proyecto de 

inversión
1934376.43

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:1934376.33, 
modificado:1934376.43}, ff2: 
{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.0}}

REHABILITACION DE CALLE CARLOS 
CASTAÑEDA MICHEL SEGUNDA ETAPA - 

229963
6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
229963 S 290 280 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1518.4, 

meta_modificada:1518.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:48, direccion:CALLE CARLOS 
CASTAÑEDA MICHEL PUEBLO PATICAJO, 28767 PATICAJO, 

MINATITLÁN COLIMA ENTRE CALLE GUSTAVO VAZQUEZ MONTES Y 
CALLE GRISELDA ALVAREZ, CARRETERA CARETEREA FEDERAL 

MINATITLAN-MANZANILLO COLIMA JUSTO FRENTE AL PROYECTO 
SE U, lon:-104.15281535, lat:19.30097523}}

01-10-2023 31-12-2023 846421.58 1934376.43 846421.58 846421.58 846421.58

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IO-
FAISM-E24-2023, 

contratista:VALERIA 
JULIETA OCHOA MEJIA, 
convocante:MUNICIPIO 

DE MINATITLAN, 
COLIMA., 

monto:1931593.81, 
importe_modificado:19

31593.81}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:1518.
4}}

{2265248/proyecto_I
NICIO, 

2265248/proyecto_FI
N, 

2265248/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302265262
Proyecto de 

inversión
211283.99

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:211283.89, 
modificado:211283.99}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.0}}

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA 
LOCALIDAD DE LAS GUASIMAS - 234436

6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
234436 S 12 8 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:86.0, 
meta_modificada:86.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:14, direccion:TERRACERÍA 
TRAMO CABECERA DE MINATITLAN COLIMA - AGUA FRIA COLIMA 
MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 30 RANCHO LAS GUÁSIMAS, 

28784 LAS GUÁSIMAS, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , LA 
COMUNIDAD SE LOCALIZA JUSTO A UN COSTADO DEL DE, lon:-

104.06711613, lat:19.35285155}}

01-10-2023 31-12-2023 92451.15 211283.99 92451.15 92451.15 92451.15

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AD-
FAISM-E26-2023, 

contratista:CONSTRUCC
IONES ELECTRICAS 

ELIZONDO S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO 

DE MINATITLAN, 
COLIMA., 

monto:209324.77, 
importe_modificado:20

9324.77}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:86.0}}

{2265262/proyecto_I
NICIO, 

2265262/proyecto_FI
N, 

2265262/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:., 
trimestre:4.0, 

usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-11}, obs2: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-11}, obs3: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-11}, obs4: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 

fecha:2024-01-11}}

2023 4 COL230302265910 Acción 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1500000.0, 

modificado:1498766.49}}

REHABILITACIÓN DE OFICINAS Y 
SANITARIOS DE LA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL, DAÑADAS POR EL SISMO DEL 
DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022. - 50922

6 Colima 9 Tecomán PRODIM Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
50922 N 0 0 0

{meta1: 
{unidad_medida:Computad

oras, meta:3.0, 
meta_modificada:3.0}, 

meta2: 
{unidad_medida:Piezas, 

meta:23.0, 
meta_modificada:23.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES 

PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-
103.873789, lat:18.910604}}

03-07-2023 30-11-2023 1498766.49 1498766.49 1498766.49 1498766.49 0

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-092-2023 

(PRODIM), 
contratista:Ricardo 
Ochoa Hernandez, 

convocante:MUNICIPIO 
DE TECOMAN, COL., 
monto:1498766.49, 

importe_modificado:14
98766.49}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Computad

oras, 
avance:3.0}, 

meta2: 
{unidad_medi

da:Piezas, 
avance:23.0}}

{2265910/proyecto_I
NICIO, 

2265910/proyecto_P
ROCESO, 

2265910/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302266776
Proyecto de 

inversión
1162529.54

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1162529.54, 

modificado:1027926.87}}

CONSTRUCCION EDIFICIO B AULA 
DIDÁCTICA ADOSADA, ESTRUCTURA 

REGIONAL 6X8M + OBRA EXTERIOR, E.P. 
CELSA LORENZANO VELASCO, 

MANZANILLO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-007-2023-
PR

N 0 0 65

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CRISTOBAL COLON 

S/N, lon:-104.2869, lat:19.05335}}
06-07-2023 15-09-2023 1027926.87 1027926.87 1027926.87 1027926.87 1027926.87

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:100.0
}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302267087 Adquisición 685547.55

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:685547.55, 

modificado:685547.55}}

ADQUISICIÓN MOBILIARIO PARTIDA 1: 
MESA PREESCOLAR, PARTIDA 5: SILLA 
PARA PREESCOLAR, PARTIDA 8: SILLA 
CON PALETA Y CONCHA, PARTIDA 8B: 
SILLA CON PALETA MULTIFUNCIONAL

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de 
Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

ADQ-06-009-
2023-PR

N 0 0 7000

{meta1: 
{unidad_medida:Mobiliario 

y equipo, meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALZADA PEDRO A. 

GALVÁN NORTE #325, COL. CENTRO, COLIMA, COL, lon:-
103.7136074, lat:19.2430706}}

11-09-2023 10-10-2023 685547.54 685547.54 685547.54 685547.54 685547.54
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi
da:Mobiliario 

y equipo, 
avance:100.0

}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302267485
Proyecto de 

inversión
2106926.97

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2106926.97, 

modificado:2106926.97}}

06ETV0034F-06ETV0037C.- 
REFORZAMIENTO Y REPARACIONES DE 

MUROS PERIMETRALES, REPARACIÓN DE 
LUMINARIAS PUNTA DE POSTE, 

REPARACIONES MENORES EN SERVICIOS 
SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE DOS 
BODEGAS ADOSADAS A EDIFICIO B, Y 

CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, 
TELESECUNDARIA ELVIA CARRILLO 

PUERTO, MANZANILLO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-017-2023-
PR

N 0 0 311

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:259, direccion:PLAYA BRISAS 

S/N, lon:-104.345013, lat:19.137223}}
06-09-2023 04-12-2023 2106926.97 2106926.97 1203937.48 1203937.48 1203937.48

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:57.14
}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302267583
Proyecto de 

inversión
1062324.72

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1062324.72, 

modificado:1062324.72}}

06DES0022W-06DES0026S SUSTITUCIÓN 
DE PISOS DAÑADOS Y REPARACIÓN DE 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SEC. BENJAMIN 
FUENTES GONZÁLEZ, VILLA DE ÁLVAREZ

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-027-2023-
PR

N 0 0 1329

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CHANXOPAN 228, 

lon:-103.73719, lat:19.28807}}
02-09-2023 18-11-2023 1062324.72 1062324.72 1062324.71 1062324.71 1062324.71

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:100.0
}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302268129
Proyecto de 

inversión
161266.7

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:161266.7, 

modificado:161266.7}}

06DTV0003N CONSTRUCCIÓN DE 
SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUA 

PLUVIAL EN TELESECUNDARIA ÁLVARO 
GALVÉZ Y FUENTES EN COLIMA

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-033-2023-
PR

N 0 0 87

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:98, direccion:27 DE SEPTIEMBRE 

S/N, lon:-103.69978, lat:19.15979}}
20-09-2023 03-11-2023 161266.7 161266.7 148683.67 148683.67 148683.67

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:92.2}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302268191
Proyecto de 

inversión
268915.48

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:268915.48, 

modificado:268915.48}}

06DJN0098B CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICIO ¿A¿ MANTENIMIENTO E 
INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIAS, 

REHABILITACIÓN ÁREA DE 
DESAYUNADORES Y MANTENIMIENTO 

EDIFICIO ¿C" EN J.N. INDEPENDENCIA EN 
MANZANILLO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-036-2023-
PR

N 0 0 103

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLIMA NUM. 42, 

lon:-104.28348, lat:19.06}}
26-09-2023 09-12-2023 268915.48 268915.48 265074.64 265074.64 265074.64

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:98.57
}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302268193
Proyecto de 

inversión
184937.85

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:184937.85, 

modificado:184937.85}}

06DJN0084Z INSTALACIÓN HIDRÁULICA 
EN EXTERIOR E IMPERMEABILZACIÓN EN 

EDIFICIO ¿A¿ EN EL J.N. DELIA LUZ 
MORÁN LÓPEZ DE MANZANILLO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-036-2023-
PR

N 0 0 185

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA ADOLFO 

LOPEZ MATEOS NUM. 86, lon:-104.28462, lat:19.06801}}
26-09-2023 09-12-2023 184937.85 184937.85 181230.1 181230.1 181230.1

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:98.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302271407
Proyecto de 

inversión
88200000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, 
modalidad:K, prog_pres:37, 

tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:8.82E7, 

modificado:8.82E7}}

RECONSTRUCCIÓN PARA LA SOLUCIÓN 
DE LA FALLA GEOLÓGICA DE LA 
CARRETERA VILLA DE ALVAREZ 

MINATITLÁN, EN EL MUNICIPIO DE VILLA 
DE ALVAREZ, EN EL ESTADO DE COLIMA, 
DEL KIM 34, CON UNA META DE 0.4 KMS.

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Económica

Comunicaciones Sin identificar

Secretaría de 
Infraestructura, 

Desarrollo Urbano 
y Movilidad

LO-65-PO5-
906004999-N-

8-2023
S 13464 13095 0

{meta1: 
{unidad_medida:Kilómetro, 

meta:0.4, 
meta_modificada:0.4}}

1
{geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:CARRETARA VILLA 

DE ALVAREZ MINATITLAN, lon:-103.955724, lat:19.39135}}
07-09-2023 26-12-2023 88200000 88199597.82 88199597.82 88199597.82 88199597.82

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEID
UM-SICT-002/2023, 
contratista:GRUPO 

CONTRUCTOR LG DEL 
PACIFICO SA DE CV, 

convocante:GOBIERNO 
DEL ESTADO DE 

COLIMA, 
monto:8.368160252E7, 
importe_modificado:8.

368160252E7}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Kilómetro, 
avance:0.34}}

{2271407/proyecto_I
NICIO, 

2271407/proyecto_P
ROCESO, 

2271407/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINAZAS Y ADMINISTRACIÓN ENTIDAD COLIMA
DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2023 CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
FISICOS

FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO

RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL230402278625
Proyecto de 

inversión
199791.44

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:199791.44, 

modificado:199791.44}}

MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON 
PAVIMENTO ASFÁLTICO EN 

COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO 
DE TECOMÁN.CALLEJONES - 249913

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
249913 S 245 200 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:1846.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CALLEJONES, 

TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE UNICA DE ACCESO AL POBLADO Y 
CALLE UNICA DE ACCESO AL POBLADO, CALLE UNICA DE ACCESO AL 
POBLADO LA CALLE A TRABAJAR ES LA UNICA PAVIMENTADA EN E, 

lon:-103.63228163, lat:18.81319087}}

19-10-2023 07-11-2023 199791.44 199791.44 199791.44 199791.44 198798.89

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-084-A-2023, 
contratista:Ing. Isis 

Esther Anguiano Trejo, 
convocante:MUNICIPIO 

DE TECOMAN, COL., 
monto:1998518.04, 

importe_modificado:19
98518.04}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:1846.
0}}

{2278625/proyecto_P
ROCESO, 

2278625/proyecto_FI
N, 

2278625/proyecto_I
NICIO, 

2278625/proyecto_P
ROCESO, 

2278625/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402280272
Proyecto de 

inversión
1030283.21

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1030283.21, 

modificado:1030283.2}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE 
DESARROLLO COMUNITARIO EN LA 

LOCALIDAD DE CALLEJONES. - 259096
6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
259096 S 180 147 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:390.0, 

meta_modificada:298.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CALLE JOSEFA 
ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, 

TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y 
CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE 

UBICA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE L, lon:-
103.63262227, lat:18.81519115}}

21-10-2023 14-11-2023 1030283.2 1030283.2 1030283.2 1030283.2 309084.96

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-095-2023, 
contratista:Luis 
Fernando Peña 

Gonzalez, 
convocante:MUNICIPIO 

DE TECOMAN, COL., 
monto:1030283.21, 

importe_modificado:10
30283.21}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:298.0
}}

{2280272/proyecto_I
NICIO, 

2280272/proyecto_P
ROCESO, 

2280272/proyecto_FI
N, 

2280272/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402286285
Proyecto de 

inversión
1397794.78

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1397794.78, 

modificado:1397794.78}}

REHABILITACIÓN DE PUENTE EN CALLE 
MORELOS JUNTO A PARCELA, EN LA 

COMUNIDAD DE COFRADÍA DE HIDALGO. - 
289729

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
289729 S 243 198 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:239.31, 
meta_modificada:471.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:CALLE MORELOS 
PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO LAGUNA DE ALCUZAHUE, 28929 

COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), TECOMÁN 
COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL TERMINAR LA CALLE 

MORELOS CRUCE CON ARROYO EN LA COMUNIDAD DE COFR, lon:-
103.78850415, lat:18.90003681}}

29-10-2023 06-12-2023 1397794.78 1397794.78 1397794.78 1397794.78 1242469.57

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-101-2023, 

contratista:Construccio
nes y Servicios Alianza, 

S.A. de C.V., 
convocante:MUNICIPIO 

DE TECOMAN, COL., 
monto:1397794.78, 

importe_modificado:13
97794.78}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:471.0
}}

{2286285/proyecto_I
NICIO, 

2286285/proyecto_FI
N, 

2286285/proyecto_I
NICIO, 

2286285/proyecto_FI
N, 

2286285/proyecto_P
ROCESO, 

2286285/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402289394
Proyecto de 

inversión
3710000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3710000.0, 

modificado:3707774.29}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 
COLECTOR EN COL. BAYARDO, COL. 

SALAZAR, EN NUEVO CAXITLÁN. - 304972
6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
304972 S 83 68 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:649.0, 
meta_modificada:649.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:AVENIDA MEXICO 
COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN 

COLIMA ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE NICARAGUA, CALLE BELICE 
LA OBRA SE UBICA AVENIDA MEXICO ENTRE LAS CALLES BRASIL Y 
NICARAGUA EN LA COLONIA BAYARDO EN LA COMUNIDAD , lon:-

103.9164148, lat:18.94598357}}

13-11-2023 07-12-2023 3707774.29 3707774.29 3707774.29 3707774.29 1112332.29

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-104-2023, 

contratista:Juan Carlos 
Lozano Salazar, 

convocante:MUNICIPIO 
DE TECOMAN, COL., 
monto:3707774.29, 

importe_modificado:37
07774.29}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:649.0
}}

{2289394/proyecto_P
ROCESO, 

2289394/proyecto_I
NICIO, 

2289394/proyecto_FI
N, 

2289394/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402291219
Proyecto de 

inversión
1939588

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1939588.0, 

modificado:1939588.0}}

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL, MEDIANTE EL 

ARREGLO DE CALLE CEDROS DEL BARRIO 
1, VALLE DE LAS GARZAS, MANZANILLO, 

COLIMA. - 313130

6 Colima 7 Manzanillo

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Manzanillo
313130 S 276 264 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:830.0, 

meta_modificada:830.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CEDROS 
INTERIOR SN COLONIA VALLE DE LAS GARZAS I, 28219 

MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE AVENIDA PAROTAS Y , 
LA OBRA SE UBICA EN EL CRUCE DE LA CALLE CEDROS CON LA AV 
PAROTAS A UN COSTADO DE LA CRUZ ROJA MEXICANA O , lon:-

104.29598079, lat:19.08885426}}

16-10-2023 24-12-2023 1939588 1939588 1939587.48 1939587.48 1039183.01

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYT
O-ZLO-OP-24-23, 

contratista:CONSTRUCC
IONES Y DESARROLLOS 

EN INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA, 

convocante:MUNICIPIO 
DE 

MANZANILLO,COLIMA, 
monto:1939587.49, 

importe_modificado:15
19537.73}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:600.0
}}

{2291219/proyecto_I
NICIO, 

2291219/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402291704
Proyecto de 

inversión
5857629.91

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5857629.91, 

modificado:5857629.91}}

CONSTRUCCION EN ESPACIO PUBLICO 
MULTIDEPORTIVO EN CABECERA 

MUNICIPAL MÓDULO BOX Y TKD - 
316120

6 Colima 1 Armería

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Armería
316120 S 7570 7657 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:570.0, 

meta_modificada:570.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BENITO 
JUAREZ COLONIA GREGORIO TORRES QUINTERO, 28307 CIUDAD 
DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE JORGE CASTELL Y , 
CALLE SUSANA ORTIZ LA CONSTRUCCION EN ESPACIO PUBLICO 

MULTIDEPORTIVO EN CABECERA MUNICIPAL MÓDULO BOX , lon:-
103.96726212, lat:18.94519955}}

06-11-2023 28-12-2023 5857629.91 5857629.91 5857629.91 2024776.83 2024776.83

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DPDS-
FAISMUN-11-2023, 

contratista:ING.HUGO 
ALONSO MORALES 

ARMENTA, 
convocante:MUNICIPIO 
DE ARMERÍA COLIMA, 

monto:5857629.91, 
importe_modificado:58

57629.91}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:550.0
}}

{2291704/proyecto_P
ROCESO, 

2291704/proyecto_I
NICIO, 

2291704/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402298632
Proyecto de 

inversión
371624.53

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:371624.53, 

modificado:371624.53}}

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 
MULTIDEPORTIVOS EN SU SISTEMA DE 

ILUMINACIÓN, MUNICIPIO DE TECOMÁN. 
TECOLAPA - 344487

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
344487 S 499 408 0

{meta1: 
{unidad_medida:Luminaria, 

meta:12.0, 
meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CALLE 
INDEPENDENCIA PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN 

COLIMA ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE ANDADOR SIN 
NOMBRE, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN CALLE 
INDEPENDENCIA ENTRE DEGOLLADO Y ANDADOR EN LA 

COMUNIDAD DE TECOLAPA , lon:-103.83122276, lat:19.01560696}}

29-11-2023 16-12-2023 371624.53 371624.53 371624.53 371624.53 364085.29

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-112-2023, 

contratista:J. Jesus 
Vazquez Gomez, 

convocante:MUNICIPIO 
DE TECOMAN, COL., 
monto:1029265.91, 

importe_modificado:10
29265.91}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Luminaria, 
avance:12.0}}

{2298632/proyecto_I
NICIO, 

2298632/proyecto_FI
N, 

2298632/proyecto_P
ROCESO, 

2298632/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402303171 Acción 382331.04

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:382331.04, 

modificado:382331.04}}

325 Arrendamiento de Equipo de 
Transporte - 362603

6 Colima 10 Villa de Álvarez Otros Proyectos Sin identificar
Municipio de Villa 

de Álvarez
362603 N 0 0 0

{meta1: 
{unidad_medida:Vehículos, 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES 

GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-103.736759, lat:19.264776}}

01-11-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi
da:Vehículos, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402322715
Proyecto de 

inversión
791239.29

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:791239.29, 

modificado:791239.29}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 
MEDIANTE LA SUSTITUCION DE RED DE 

ATARJEAS CON PVC SANITARIO SERIE 25, 
POZOS DE VISITA, DESCARGAS 

DOMICILIARIAS, TAPAS, BROCALES Y 
REGISTROS EN LA CALLE CONSTITUCION 
DESDE CALLE CONSTITUYENTES HASTA 
CALLE JAVIER MATA VARGAS, COLONIA 

MORELOS, MANZANILLO, COLIMA - 
451094

6 Colima 7 Manzanillo

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 

Manzanillo
451094 S 36 30 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:224.0, 
meta_modificada:224.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 
CONSTITUCION INTERIOR SN COLONIA MORELOS, 28218 

MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE 
CONSTITUYENTES Y , CALLE CONSTITUCION COLONIA MORELOS 

MANZANILLO COLIMA., lon:-104.30482154, lat:19.07981477}}

10-12-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:0.0}}

{2322715/proyecto_I
NICIO}

Cancelado
Cancelació
n validada

{obs1: {observación:Obra 
Cancelada , por 

reprogramacion para el 
siguiente ejercicio fiscal., 

trimestre:4.0, 
usuario:doriansfcrusr, 

fecha:2024-01-03}}

Sin observaciones

2023 4 COL230402329224
Proyecto de 

inversión
1154857.95

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1154857.95, 

modificado:1154857.95}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 
SOBRE DERECHO DE VIA DE CARRETERA 
TEPAMES POTRERILLOS, LOCALIDAD DE 

ESTAPILLA, EN EL MUNICIPIO 
DE COLIMA, COLIMA. - 394737

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar

Secretaría de 
Infraestructura, 

Desarrollo Urbano 
y Movilidad

394737 S 182 176 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:62.52, 
meta_modificada:62.52}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:74, direccion:CALLE CARRETERA 
ESTATAL 213 TEPAMES - POTRERILLOS RANCHERIA ESTAPILLA, 
28600 ESTAPILLA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE CARRETERA 
ESTATAL ESTAPILLA LAS TUNAS Y CALLE CARRETERA ESTATAL 

TRAPICHILLOS PUERTA DE ANZAR ESTAPILLA, TOMANDO , lon:-
103.530416, lat:18.980022}}

01-12-2023 31-12-2023 1154857.95 1148664.28 0 0 0

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEID
UM-FISE-008/2023, 

contratista:JOMA 
ARRENDADOAR Y 

CONSTRUCCIONES SA 
DE CV, 

convocante:GOBIERNO 
DEL ESTADO DE 

COLIMA, 
monto:1148664.28, 

importe_modificado:11
48664.28}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cúbicos, 

avance:3.13}}

{2329224/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402329382
Proyecto de 

inversión
2600000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2600000.0, 

modificado:2600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA 
DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA 

EN PREESCOLAR CENDI, EN EL MUNICIPIO 
DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA - 402108

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Secretaría de 
Infraestructura, 

Desarrollo Urbano 
y Movilidad

402108 S 11453 10673 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 
meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 
ALMOLOLLAN COLONIA VILLAS DE BUGAMBILIAS, 28979 CIUDAD 
DE VILLA DE ÁLVAREZ, VILLA DE ÁLVAREZ COLIMA ENTRE CALLE 

XALLAN Y BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, CALLE P. 
DE LOS CRISANTEMOS SE ENCUENTRA POR LA AV. ALMOLONIA, 

lon:-103.73150616, lat:19.2830706}}

08-12-2023 31-12-2023 2600000 2600000 0 0 0

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEID
UM-FISE-013/2023, 

contratista:JOSE 
ROMAN RAMIREZ 

ANDRADE, 
convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE 
COLIMA, 

monto:2467225.83, 
importe_modificado:24

67225.83}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cuadrados de 
construcción, 
avance:103.5

}}

{2329382/proyecto_I
NICIO, 

2329382/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones
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ID ENTIDAD 
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ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 
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GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO
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FISICOS
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OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL230402330892
Proyecto de 

inversión
626018.21

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:626018.11, 
modificado:626018.11}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.1}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA 
COSECHAS EN COLIMA, LOCALIDAD EL 

ASTILLERO DE ARRIBA A LA MEDIA LUNA - 
250218

6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar
Municipio de 

Colima
250218 S 74 83 0

{meta1: 
{unidad_medida:Kilómetro, 

meta:2.37, 
meta_modificada:2.37}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO 
EL ASTILLERO DE ARRIBA - LA MEDIA LUNA MARGEN IZQUIERDO 

KILÓMETRO 0 + 250 INTERIOR SN PUEBLO EL ASTILLERO DE 
ARRIBA, 28634 EL ASTILLERO DE ARRIBA, COLIMA COLIMA ENTRE Y 

, EL DOMICILIO SE IDENTIFICO EN EL JA, lon:-103.55689094, 
lat:19.18846393}}

06-11-2023 29-12-2023 0 0 0 0 0
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi
da:Kilómetro, 
avance:0.0}}

{2330892/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402330894
Proyecto de 

inversión
351309.79

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:351309.69, 
modificado:351309.69}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.1}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA 
COSECHAS EN COLIMA, LOCALIDAD 
IGNACIO ALLENDE A LA PLANILLA - 

250251

6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar
Municipio de 

Colima
250251 S 37 41 0

{meta1: 
{unidad_medida:Kilómetro, 

meta:1.33, 
meta_modificada:1.33}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:150, direccion:CAMINO TRAMO 
IGNACIO ALLENDE - LA PLANILLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 

0 + 300 INTERIOR SN PUEBLO LA LOMA DE IGNACIO ALLENDE, 
28635 LA LOMA DE IGNACIO ALLENDE, COLIMA COLIMA ENTRE Y , 

EL DOMICILIO SE IDENTIFICO EN EL JAR, lon:-103.59634788, 
lat:19.20565089}}

06-11-2023 29-12-2023 0 0 0 0 0
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi
da:Kilómetro, 
avance:0.0}}

{2330894/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402330896
Proyecto de 

inversión
258859.85

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:258859.75, 
modificado:258859.75}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.1}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA 
COSECHAS EN COLIMA, LOCALIDAD LOS 

ORTICES AL ALCOMÚN - 250261
6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar
Municipio de 

Colima
250261 S 119 134 0

{meta1: 
{unidad_medida:Kilómetro, 

meta:0.98, 
meta_modificada:0.98}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO 
LOS ORTICES - ALCOMUN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 

168 INTERIOR SN PUEBLO LOS ORTICES, 28647 LOS ORTICES, 
COLIMA COLIMA ENTRE Y , EL DOMICILIO SE IDENTIFICO EN 
ELJARDIN PPAL DE LA COMUNIDAD DE LOS ORTICES, lon:-

103.73312889, lat:19.11252467}}

06-11-2023 29-12-2023 0 0 0 0 0
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi
da:Kilómetro, 
avance:0.0}}

{2330896/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402330904
Proyecto de 

inversión
191416.52

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:191416.42, 
modificado:191416.42}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.1}}

EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO EN 
COLIMA, COLONIA LA PRADERA. - 252449

6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Colima
252449 S 1392 1325 0

{meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 
meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA DEL 
CALABOZO INTERIOR SN COLONIA LA PRADERA, 28070 COLIMA, 

COLIMA COLIMA ENTRE CALLE LAGUNA LA MARIA Y CALLE 
LAGUNA DEL JABALI, CALLE LAGUNA DE CUYUTLÁN EL DOMICILIO 

SE IDENTIFICA EN EL ÁREA JARDINADA SUR ORIENTE D, lon:-
103.74624692, lat:19.24118981}}

06-11-2023 29-12-2023 0 0 0 0 0
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Piezas, 
avance:0.0}}

{2330904/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402330910
Proyecto de 

inversión
1096320.32

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:1096320.22, 
modificado:1096320.22}, ff2: 
{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.1}}

REHABILITACIÓN DE CALLE EN COLIMA, 
COLONIA LOS VIVEROS, EN AVENIDA 20 
DE NOVIEMBRE, TRAMO ENTRE CALLES 

LERDO DE TEJADA Y NEZAHUALCOYOTL - 
256116

6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Colima
256116 S 1609 1486 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:285.7, 

meta_modificada:285.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE 
NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA LOS VIVEROS, 28070 COLIMA, 

COLIMA COLIMA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE 
NEZAHUALCOYOTL, CALLE JOSE ANTONIO TORRES EL DOMICILIO 
SE IDENTIFICO EN LA AV.AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE ENTR, lon:-

103.72570302, lat:19.23199834}}

06-11-2023 29-12-2023 0 0 0 0 0
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 
avance:0.0}}

{2330910/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402330989
Proyecto de 

inversión
520884.71

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:520884.61, 
modificado:520884.61}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.1}}

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO 
CAMINO A RANCHITOS EN LA LOCALIDAD 

DE ZACUALPÁN - 290836
6 Colima 3 Comala

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Comala
290836 S 34 34 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:756.0, 

meta_modificada:756.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:37, direccion:CALLEJON 
RANCHITOS INTERIOR 0 0 PUEBLO ZACUALPAN, 28454 ZACUALPAN, 

COMALA COLIMA ENTRE CALLE INDIO ALONSO Y CAMINO 
RANCHITOS, CALLE INDIO ALONSO PARTIENDO DE LA CANCHA 

TECHADA SE TOMA LA CALLE INDIO ALONSO DESPUÉS DE CUATRO 
CUA, lon:-103.821252, lat:19.36963}}

06-12-2023 30-12-2023 520877.87 520877.87 520877.87 520877.87 520877.87

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP
DU-BAN-FAISMUN-

04/2023, 
contratista:SLAB 

ARQUITECTURA E 
INVESTIGACION S DE RL 

DE CV, convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 
COMALA, 

monto:520877.87, 
importe_modificado:52

0877.87}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:756.0
}}

{2330989/proyecto_I
NICIO, 

2330989/proyecto_P
ROCESO, 

2330989/proyecto_FI
N, 

2330989/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402330991
Proyecto de 

inversión
265197.11

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:265197.01, 
modificado:264488.71}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.1}}

REHABILITACION DE CAMINO A CAMPO 
CUATRO - 291065

6 Colima 3 Comala

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Comala
291065 S 42 43 0

{meta1: 
{unidad_medida:Kilómetro 

lineal, meta:3.7, 
meta_modificada:3.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:CALLE CARRETERA 
ESTATAL INTERIOR 0 0 COLONIA CAMPO CUATRO, 28455 CAMPO 

CUATRO, COMALA COLIMA ENTRE CARRETERA ESTATAL 3 VILLA DE 
ÁLVAREZ MINATITLAN Y CARRETERA PIKACHOS CAMPO 4, 

PARTIENDO DEL CENTRO MÉDICO DE CAMPO 4 APROXIMAD, lon:-
103.853709, lat:19.355779}}

06-12-2023 30-12-2023 264488.71 264488.71 264488.71 264488.71 264488.71

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP
DU-BAN-FAISMUN-

06/2023, 
contratista:INGENIERIA 

MAD, S.A. DE C.V., 
convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE 

COMALA, 
monto:264488.71, 

importe_modificado:26
4488.71}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Kilómetro 

lineal, 
avance:3.7}}

{2330991/proyecto_I
NICIO, 

2330991/proyecto_FI
N, 

2330991/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402331432
Proyecto de 

inversión
678575.03

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa 
Municipal, monto:678574.93, 
modificado:678574.93}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.1}}

REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO JUAN 
RULFO EN COMALA - 448216

6 Colima 3 Comala

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Cultura y turismo Sin identificar
Municipio de 

Comala
448216 S 253 257 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:296.29, 

meta_modificada:296.29}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO 
PUEBLO COMALA, 28450 COMALA, COMALA COLIMA ENTRE CALLE 

PROGRESO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE LEONA 
VICARIO SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DEÑ JARDIN PRINCIPAL 
DE LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DEL RESTAUR, lon:-

103.75876862, lat:19.32277218}}

06-12-2023 30-12-2023 668204.95 668204.95 0 0 0

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP
DU-FAISMUN-15/2023, 

contratista:LINO 
VELASCO RAMOS, 

convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 
COMALA, 

monto:2260008.6, 
importe_modificado:22

60008.6}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 
avance:0.0}}

{2331432/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402331863
Proyecto de 

inversión
35000000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:Banobras FAIS estatal, 

monto:3.49999999E7, 
modificado:3.49999999E7}, ff2: 
{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.1}}

REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO 
GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN 
POLIGONO 3 EN EL MUNICIPIO DE 

COLIMA, COLIMA - 412596

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar

Secretaría de 
Infraestructura, 

Desarrollo Urbano 
y Movilidad

412596 S 152310 142151 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:9973.0, 

meta_modificada:9973.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS 
DEGOLLADO INTERIOR SN CIUDAD COLIMA CENTRO, 28000 
COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE Y , AVENIDA ANASTACIO 

BRIZUELA EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE SANTOS 
DEGOLLADO EL PARQUE PÚBLICO GRISELDA ALVAREZ TOMANDO 

LA EN, lon:-103.733327, lat:19.238181}}

12-12-2023 31-12-2023 35000000 35000000 0 0 0

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEID
UM-007/2023, 

contratista:MIGUEL 
ANTONIO SERRANO 

LICEA, 
convocante:SELM7305

23KZ9, 
monto:3.379928787E7, 
importe_modificado:3.

379928787E7}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:1994.
6}}

{2331863/proyecto_I
NICIO, 

2331863/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402332019
Proyecto de 

inversión
1576562.28

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1576562.28, 

modificado:1576562.28}}

06EIU0001T CONSTRUCCIÓN DE CASETA 
VEHICULAR Y OBRA EXTERIOR: 

JARDINERÍA, COMEDORES, MURO DE 
CONTENCIÓN, INSTALACIONES Y 

SEÑALIZACIÓN. Universidad Intercultural 
de Colima, Comala

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-005-2022-
REMS

N 0 0 155

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA VILLA 
DE ALVAREZ - COMALA. KM 5.5, lon:-103.758547, lat:19.315071}}

18-12-2023 09-03-2024 1576562.28 1576562.28 472968.68 472968.68 472968.68
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402332042
Proyecto de 

inversión
425888.69

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:425888.69, 

modificado:425888.69}}

06DPR0263A REPARACIONES EN 
EDIFICIOS "A", "B", "D" Y OBRA EXTERIOR, 

E.P. Heliodoro Silva Palacios, Colima
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-001-2023-
REM

N 0 0 418

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:FRANCISCO 

HERNANDEZ ESPINOSA SN, lon:-103.706396, lat:19.242449}}
22-12-2023 04-02-2024 425888.69 425888.69 0 0 0

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402333926
Proyecto de 

inversión
431704.15

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:431704.15, 

modificado:431704.15}}

06ETV0005K CONSTRUCCIÓN DE MURO 
VECINAL, SEC. MIGUEL ALVAREZ DEL 

TORO, ARMERIA
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-011-2023-
RFFB

N 0 0 66

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, direccion:GUADALUPE 

BERVER SN, lon:-104.06565, lat:18.92015}}
22-12-2023 19-02-2024 431704.15 431704.15 129511.25 129511.25 129511.25

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
FISICOS

FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO

RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL230402333928
Proyecto de 

inversión
563749.33

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:563749.33, 

modificado:563759.77}}

06EES0002H CONSTRUCCIÓN DE EST. 
METÁLICA PARA DESAYUNADORES DE 

6.00 X 12.00 M, SEC. JOSE MORA Y 
VERDUZCO, CUAUHTEMOC

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-012-2023-
RFFB

N 0 0 275

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PROLONGACION  

MARIANO ESCOBEDO SN, lon:-103.60491, lat:19.33223}}
15-12-2023 29-01-2024 563759.77 563759.77 169127.93 169127.93 169127.93

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:., 
trimestre:4.0, 

usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-12}, obs2: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-12}, obs3: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-12}, obs4: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-12}, obs5: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-12}, obs6: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-12}, obs7: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-12}, obs8: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 

fecha:2024-01-12}}

2023 4 COL230402334343
Proyecto de 

inversión
908890.1

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:908890.1, 

modificado:908890.1}}

06DPR0043P REPARACIÓN DE CERCO 
PERIMETRAL, REPARACIONES 

ELÉCTRICAS, REPARACIÓN DE PUERTAS Y 
VENTANAS, EP. GREGORIO MACEDO 

LOPEZ, COLIMA

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-045-2023-
PR

N 0 0 353

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:SIERRA NUM. 1424, 

lon:-103.698516, lat:19.225049}}
11-10-2023 24-12-2023 908890.1 908890.1 508489.67 508489.67 508489.67

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:55.95
}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402334545
Proyecto de 

inversión
145756.58

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:145756.58, 

modificado:145756.58}}

06DJN0010H CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
DE ACCESIBILIDAD, J.N. ABEL LOPEZ 

LLERENAS, CUAUHTEMOC
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-062-2023-
PR

N 0 0 36

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:AVENIDA NINOS 

HEROES NUM. 12, lon:-103.61278, lat:19.25017}}
23-10-2023 19-12-2023 145756.58 145756.58 118066.98 118066.98 118066.98

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:81.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402334553
Proyecto de 

inversión
668452.48

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:668452.48, 

modificado:668452.48}}

06DJN0112E CONSTRUCCIÓN DE COCINA 
DE 4X3 M Y CONSTRUCCIÓN DE 

ESTRUCTURA METÁLICA EN PATIO, J.N. 
MIGUEL ANGEL DELGADO ARROYO, 

CUAUHTEMOC

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-062-2023-
PR

N 0 0 123

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:VICTORIA NUM. 33, 

lon:-103.60587, lat:19.32648}}
23-10-2023 19-12-2023 668452.48 668452.48 266016.51 266016.51 266016.51

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:39.8}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402334878
Proyecto de 

inversión
2088264

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2088264.0, 

modificado:2088264.0}}

06DST0008V SUMINISTROS Y 
COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE 

ESTRUCTURA METÁLICA Y LAMINA 
PINTRO, EN CANCHA DE ÚSOS 

MÚLTIPLES, ESC. SEC MA. CONCEPCIÓN 
BARBOSA HERNÁNDEZ, COLIMA

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-070-2023-
PR

N 0 0 132

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:109, direccion:PROLONGACION 

FRANCISCO I. MADERO SN, lon:-103.62027, lat:19.10087}}
21-11-2023 29-01-2024 2088264 2088264 651614.5 651614.5 651614.5

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:31.2}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402335220
Proyecto de 

inversión
446410.36

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:446410.36, 

modificado:446410.36}}

06DST0012H REHABILITACIÓN DE 
CUBIERTA DE PATIO CÍVICO, ESC. SEC. 
TEC. BENEMERITO DE LAS AMERICAS, 

MINATITLAN

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-072-2023-
PR

N 0 0 448

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:FILOMENO MEDINA 

SN, lon:-104.04823, lat:19.38338}}
21-11-2023 29-01-2024 446410.36 446410.36 87709.68 87709.68 87709.68

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:19.65
}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402335326
Proyecto de 

inversión
987669.92

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:987669.92, 

modificado:987669.92}}

06DES0003H-
 06DES0013OREPARACIONES 

GENERALES EN EDIFICIOS "C" Y "E", SEC. 
MARIANO MIRANDA FONSECA, 

MANZANILLO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-076-2023-
PR

N 0 0 1437

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BOULEVARD 

MIGUEL DE LA MADRID NUM. 826, lon:-104.317798, 
lat:19.094221}}

15-12-2023 29-02-2024 987669.92 987669.92 296300.98 296300.98 296300.98
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402335553
Proyecto de 

inversión
3038348.92

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3038348.92, 

modificado:3038348.92}}

06DST0015E-06DST0030X 
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE 

LOS EDIFICIOS: "D", "G", "E", "I", SEC. 
HOMOBONO LLAMAS, MANZANILLO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-086-2023-
PR

N 0 0 902

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:21, direccion:FRANCISCO I. 

MADERO SN, lon:-104.24598, lat:19.05495}}
22-12-2023 08-03-2024 3038348.92 3038348.92 911504.67 911504.67 911504.67

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402335909
Proyecto de 

inversión
265550.22

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:265550.22, 

modificado:265550.22}}

06DTV0008I REPARACIONES: CUBO DE 
TINACOS, PISOS, TABLEROS DE CANCHA, 

SEC. RICARDO GUZMAN NAVA, 
MANZANILLO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-094-2023-
PR

N 0 0 200

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:44, direccion:LAZARO 

CARDENAS SN, lon:-104.26978, lat:19.11835}}
28-12-2023 08-03-2024 265550.22 265550.22 79665.06 79665.06 79665.06

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402335916
Proyecto de 

inversión
429091.11

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:429091.11, 

modificado:429091.11}}

06DPR0296S CONSTRUCCIÓN DE 
BODEGA, REPARACIONES: 

DESCONCHAMIENTOS Y MUROS DE 
CONTENCIÓN, E.P. FRANCISCO VILLA, 

MANZANILLO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-094-2023-
PR

N 0 0 126

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:129, direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO S/N, lon:-104.255956, lat:19.106739}}
28-12-2023 08-03-2024 429091.11 429091.11 128727.33 128727.33 128727.33

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402336284
Proyecto de 

inversión
337764.86

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:337764.86, 

modificado:337764.86}}

06DDI0002C REPARACIÓN DE 
DESCONCHAMIENTO DE CONCRETO, 

REPARACIONES ELÉCTRICAS, CAI "MARÍA 
SOLEDAD CORONA VALENCIA, 

MANZANILLO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-104-2023-
PR

N 0 0 68

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA ELIAS 

ZAMORA VERDUZCO SN, lon:-104.301987, lat:19.094359}}
29-12-2023 29-02-2024 337764.86 337764.86 101329.46 101329.46 101329.46

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402336523 Adquisición 41754.2

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:41754.2, 

modificado:41754.2}}

ADQ-06-003-2023-RFFB ADQUISICIÓN DE 
MOBILIARIO PARA AULAS DE PLANTELES 

DE EDUCACIÓN BÁSICA.- PARTIDA 6: 
SILLA PARA MESA BINARIA GRANDE, 

PARTIDA 7: ESCRITORIO PARA DOCENTE 
1.20X0.60X0.75M, VARIAS ESCUELAS

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de 
Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

ADQ-06-003-
2023-RFFB

N 0 0 997

{meta1: 
{unidad_medida:Mobiliario 

y equipo, meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALZADA GALVÁN 

NORTE #325, lon:-103.7136074, lat:19.2430706}}
26-12-2023 16-02-2024 41754.2 41754.2 0 0 0

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi
da:Mobiliario 

y equipo, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402336528 Adquisición 83288

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:83288.0, 

modificado:83288.0}}

ADQ-06-005-2023-RFFB ADQUISICIÓN 
DE: ACCESORIOS PARA PROYECCIÓN, 
EQUIPO DE CÓMPUTO Y PROYECCIÓN 

PARA PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA.- 
PARTIDA 5: CAJA NEMA MODELO G4A-

403020, PARTIDA 7: LAPTOP, PARTIDA 8: 
SOPORTE PARA CAÑON, VARIAS 

ESCUELAS DEL ESTADO DE COLIMA

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de 
Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

ADQ-06-005-
2023-RFFB

N 0 0 1000

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALZADA GALVÁN 

NORTE #325, lon:-103.7136074, lat:19.2430706}}
26-12-2023 16-02-2024 83288 83288 0 0 0

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL00160300750324
Proyecto de 

inversión
135000

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, 
modalidad:S, prog_pres:71, 

tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:28512.0, 

modificado:28512.0}, ff2: 
{ciclo_recurso:2016, ramo:15, 
modalidad:S, prog_pres:274, 

tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:60000.0, 

modificado:60000.0}, ff3: 
{ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:46488.0, 

modificado:46488.0}}

Construccion De Cuarto Dormitorio En La 
Localidad De Santiago En Manzanillo - 

200289
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar

INSTITUTO DE 
SUELO 

UBRANIZACION Y 
VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 
COLIMA

200289 N 0 0 0

{meta1: 
{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 
meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CIRILO 
MENDEZ 7 SIETE INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO, 28860 

MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE GALEANA Y 
CALLE PIPILA, CALLE BUENAVISTA, lon:-104.3551064, 

lat:19.12369687}}

01-09-2016 18-11-2016 110470 110470 110470 110470 110470

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INSU
VI-PET-FISE-2016-011, 

contratista:JAVIER 
PEÑA GRAJEDA, 

convocante:INSTITUTO 
DE SUELO, 

URBANIZACION Y 
VIVIENDA DEL ESTADO 

DE COLIMA, 
monto:1993751.72, 

importe_modificado:19
93751.72}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Otros, 
avance:2.0}}

{854452/proyecto_PR
OCESO, 

854452/proyecto_INI
CIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL00160300750386 Acción 10000

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:10000.0, 

modificado:10000.0}}

523 Adquisicion De Material Y Equipo 
Fotografico Para La Verificacion Y 

Seguimiento De Las Obras. - 351644
6 Colima 8 Minatitlán

Otros proyectos 
de Inversión

Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 351644 N 0 0 0

{meta1: 
{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES 
GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-104.049637, lat:19.38611}}
19-12-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Otros, 
avance:0.0}}

{854514/proyecto_IN
ICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL190401692866
Proyecto de 

inversión
38510.7

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:38510.7, 

modificado:19255.35}}

06DJN0071V-EC17.04 VALENTIN GOMEZ 
FARIAS ADQUISICION DE MOBILIARIO Y 

EQUIPO
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

INSTITUTO 
COLIMENSE DE LA 

INFRAESTRUCTURA 
FISICA EDUCATIVA

C-CIEN-ADQ-
018-2017

S 57 37 0

{meta1: 
{unidad_medida:Mobiliario 

y equipo, meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO 
ELIAS S  89, Armeria,Colima, Colima, lon:-103.965, lat:18.9371}}

14-10-2019 15-11-2019 19255.35 19255.35 19255.35 19255.35 19255.35
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi
da:Mobiliario 

y equipo, 
avance:100.0

}}

Cancelado
Cancelació
n validada

{obs1: {observación:SE 
SOLICITA LA 

CANCELACIÓN DE ESTE 
FOLIO, POR RESCICIÓN DE 
CONTRATO, trimestre:4.0, 
usuario:lauratzermenoc, 

fecha:2024-01-11}}

Sin observaciones
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PROYECTO
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PROYECTO
DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
FISICOS

FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO

RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL190401692878
Proyecto de 

inversión
88379.21

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:88379.21, 

modificado:44189.61}}

06DPR0176F-EC17.04 JOSE MARIA 
MORELOS ADQUISICION DE MOBILIARIO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

INSTITUTO 
COLIMENSE DE LA 

INFRAESTRUCTURA 
FISICA EDUCATIVA

C-CIEN-ADQ-
018-2017

S 159 178 0

{meta1: 
{unidad_medida:Mobiliario 

y equipo, meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE PIPILA S/N, 

Cofradia de Morelos, Tecoman, Colima, Colima, lon:-103.835, 
lat:18.8689}}

14-10-2019 15-11-2019 44189.61 44189.61 44189.61 44189.61 44189.61
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi
da:Mobiliario 

y equipo, 
avance:100.0

}}

Cancelado
Cancelació
n validada

{obs1: {observación:SE 
SOLICITA LA 

CANCELACIÓN DE ESTE 
FOLIO POR RESICIÓN DE 

CONTRATO.
, trimestre:4.0, 

usuario:lauratzermenoc, 
fecha:2024-01-11}}

Sin observaciones

2023 4 COL220202077179
Proyecto de 

inversión
1305435.12

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1305435.12, 

modificado:1305435.12}}

CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE 
RODAMIENTO A BASE DE CONCRETO 

HIDRÁULICO, CALLE PINO SUÁREZ, 
LOCALIDAD DE COQUIMATLÁN. - 66046

6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

66046 S 3799 3651 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:530.0, 
meta_modificada:530.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUÁREZ 
PUEBLO COQUIMATLÁN, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN 

COLIMA  ENTRE  CALLE EJIDO AGUA ZARCA Y CALLE JUÁREZ, CALLE 
GUSTAVO A. MADERO  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PINO 

SUAREZ Y CONTINUACIÓN EN CALLE FRANCISCO SAR, lon:-
103.81217516, lat:19.20797206}}

01-09-2022 31-10-2022 1305435.12 1302847.63 1302847.63 1302847.63 1302847.63

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FISMDF-OP03/2022, 

contratista:GRUPO 
VIDRIERO DEL PACIFICO 

S.A. DE C.V., 
convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 
COQUIMATLÁN, 

monto:1302847.63, 
importe_modificado:13

02847.63}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:530.0
}}

{2077179/proyecto_I
NICIO, 

2077179/proyecto_FI
N, 

2077179/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL220202081773
Proyecto de 

inversión
656624.74

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:656624.74, 

modificado:656624.74}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE 
SANITARIO CALLE DEGOLLADO, ENTRE 

CALLE BELISARIO DOMIGUEZ Y 
CONSTITUYENTES, LOCALIDAD PUEBLO 

JUAREZ, COQUIMATLÁN. - 90632

6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

90632 S 561 539 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:174.0, 
meta_modificada:174.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE 
DEGOLLADO COLONIA CENTRO, 28400 PUEBLO JUÁREZ (LA 

MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA  ENTRE  CALLE BELISARIO 
DOMINGUEZ Y CALLE CONSTITUYENTES, CALLE LOS REGALADOS  

LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DEGOLLADO ENTRE LAS 
CALLES BELI, lon:-103.93452938, lat:19.16909256}}

26-09-2022 30-12-2022 656624.74 656160.66 656160.66 656160.66 656160.66

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISM-OP08/2022, 

contratista:CONSTRUCC
IONES Y SERVICIOS 

ALIANZA S.A. DE C.V., 
convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 
COQUIMATLÁN, 

monto:656160.66, 
importe_modificado:65

6160.66}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:174.0
}}

{2081773/proyecto_I
NICIO, 

2081773/proyecto_P
ROCESO, 

2081773/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL220302116360
Proyecto de 

inversión
1297435.13

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1297435.13, 

modificado:1297435.13}}

CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE 
RODAMIENTO A BASE DE CONCRETO 

HIDRÁULICO, CALLE GUSTAVO A. 
MADERO, LOCALIDAD COQUIMATLÁN. - 

145577

6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

145577 S 3799 3651 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:862.0, 
meta_modificada:862.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO A 
MADERO COLONIA CENTRO, 28400 COQUIMATLÁN, 

COQUIMATLÁN COLIMA  ENTRE  CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y 
CALZADA ALGUILAR NORTE, CALLE FCO. JAVIER MINA  LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE GUSTAVO A MADERO ENTRE LA CALLE 20 
DE NO, lon:-103.81090513, lat:19.20847561}}

15-08-2022 30-10-2022 1297435.13 1296876.45 1296876.45 1296876.45 1296876.45

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISM-OP05/2022, 

contratista:HECTOR 
AUGUSTO MORALES 

ARMENTA, 
convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 
COQUIMATLÁN, 

monto:1296876.45, 
importe_modificado:12

96876.45}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:862.0
}}

{2116360/proyecto_I
NICIO, 

2116360/proyecto_FI
N, 

2116360/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL220302116789 Acción 528510

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:528510.0, 

modificado:528510.0}}

333 Servicios de Consultoria 
Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC 

- 147383
6 Colima 4 Coquimatlán Otros Proyectos Sin identificar

Municipio de 
Coquimatlán

147383 N 0 0 0

{meta1: 
{unidad_medida:SERVICIO(S

), meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES 
GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-103.810541, lat:19.200979}}
03-08-2022 30-12-2022 528510 527961.01 527961.01 527961.01 527961.01

{ctto1: 
{tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISM-OP04/2022, 

contratista:JOSÉ 
ANTONIO CÁRDENAS 

SÁNCHEZ, 
convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 
COQUIMATLÁN, 

monto:527961.01, 
importe_modificado:52

7961.01}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:SERVICIO(

S), 
avance:1.0}}

{2116789/proyecto_P
ROCESO, 

2116789/proyecto_I
NICIO, 

2116789/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL220402156076
Proyecto de 

inversión
1144606.51

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1144606.51, 

modificado:1144606.51}}

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS, 
LOCALIDAD LA ESPERANZA. - 220142

6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

220142 S 322 300 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 
meta:1915.0, 

meta_modificada:1915.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:13, direccion:CALLE MORELOS 
PUEBLO LA ESPERANZA, 28400 LA ESPERANZA, COQUIMATLÁN 

COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE SOR JUANA 
INÉS DE LA CRUZ, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE 

DESARROLLA EN LAS CALLES BENITO JUAREZ FRANCISCO VILL, lon:-
103.86610403, lat:19.17018116}}

20-09-2022 03-11-2022 1144606.51 1142615.23 1142615.23 1142615.23 1142615.23

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISM-OP09/2022, 

contratista:MARIO 
CEBALLOS GÓMEZ, 

convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE 

COQUIMATLÁN, 
monto:1142615.23, 

importe_modificado:11
42615.23}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cuadrados de 
construcción, 
avance:1915.

0}}

{2156076/proyecto_I
NICIO, 

2156076/proyecto_FI
N, 

2156076/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL220402157179
Proyecto de 

inversión
600000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 

modificado:600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE 
RODAMIENTO, LOCALIDAD EL COLOMO. - 

226104
6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

226104 S 49 36 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:492.0, 
meta_modificada:492.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:7, direccion:CALLE PRIMAVERA 
RANCHERIA EL COLOMO, 28400 EL COLOMO, COQUIMATLÁN 
COLIMA ENTRE CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD Y CALLEJON 

CALLEJÓN AL POTRERO, CALLEJON LÍMITE DEL LA LOCALIDAD LA 
OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-

104.00165547, lat:19.15030071}}

20-09-2022 19-10-2022 600000 599021.84 599021.84 599021.84 599021.84

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISM-OP18/2022, 

contratista:HECTOR 
AUGUSTO MORALES 

ARMENTA, 
convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 
COQUIMATLÁN, 

monto:592056.23, 
importe_modificado:59

2056.23}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:492.0
}}

{2157179/proyecto_P
ROCESO, 

2157179/proyecto_FI
N, 

2157179/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL220402167558
Proyecto de 

inversión
59250.21

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:59250.21, 

modificado:59250.21}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES, 
LOCALIDAD EL CHICAL - 281506

6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

281506 S 9 7 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:109.0, 

meta_modificada:109.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:AVENIDA COLIMA 
INTERIOR SN EJIDO EL CHICAL, 28400 EL CHICAL, COQUIMATLÁN 
COLIMA ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSÍ Y CALLE NAYARIT, CALLE 
MICHOACAN SE UBICA EN AVENIDA COLIMA ENTRE LAS CALLES 

SAN LUIS POTOSI Y NAYARIT CALLE POSTERIOR , lon:-
103.84753443, lat:19.23747986}}

19-10-2022 03-12-2022 59250.21 59205.62 59205.62 59205.62 59205.62

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISM-OP18/2022, 

contratista:HECTOR 
AUGUSTO MORALES 

ARMENTA, 
convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 
COQUIMATLÁN, 

monto:592056.23, 
importe_modificado:59

2056.23}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:109.0
}}

{2167558/proyecto_P
ROCESO, 

2167558/proyecto_I
NICIO, 

2167558/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL220402167743
Proyecto de 

inversión
59250.21

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:59250.21, 

modificado:59250.21}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES, 
LOCALIDAD EL POBLADO - 282413

6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

282413 S 9 6 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:109.0, 

meta_modificada:109.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:CALLE J. JESUS 
ZARATE INTERIOR SN EJIDO POBLADO, 28400 EL POBLADO, 

COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE VICENTE PERES CARDENAS Y 
CALLEJON LIMITE DE LA COMUNIDAD, CALLE JERONIMO VALDEZ 

SANCHEZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE J. JESUS ZAR, lon:-
103.83054623, lat:19.23908216}}

19-10-2022 03-12-2022 59250.21 59205.62 59205.62 59205.62 59205.62

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISM-OP18/2022, 

contratista:HECTOR 
AUGUSTO MORALES 

ARMENTA, 
convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 
COQUIMATLÁN, 

monto:592056.23, 
importe_modificado:59

2056.23}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:109.0
}}

{2167743/proyecto_P
ROCESO, 

2167743/proyecto_FI
N, 

2167743/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL220402177908
Proyecto de 

inversión
2135013.46

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, 
modalidad:K, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1067506.73, 

modificado:1067506.73}, ff2: 
{ciclo_recurso:2022, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1067506.73, 

modificado:1067506.73}}

REHABILITACION DE COLECTOR 
SANITARIO ORIENTE ALEDAÑO A LAS 
VIAS DEL FERROCARRIL, LOCALIDAD 

COQUIMATLAN - 329942

6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

329942 S 2109 2091 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:746.0, 
meta_modificada:746.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALZADA AGUILAR 
INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 28400 COQUIMATLÁN, 

COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO RAMIREZ Y 
CALLE HEROE DE NACOZARI, CALLE REFORMA ESTA OBRA SE 

DESARROLLA EN LA CALZA AGUILAR ENTRE LAS CALLES FRNA, lon:-
103.80911302, lat:19.20170174}}

29-11-2022 31-12-2022 2135013.46 2132461.44 2132461.44 2132461.44 2132461.44

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISM-OP24/2022, 

contratista:CONSTRUCT
ORA MACER S.A. DE 
C.V., convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE 

COQUIMATLÁN, 
monto:2132517.98, 

importe_modificado:21
32517.98}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:746.0
}}

{2177908/proyecto_P
ROCESO, 

2177908/proyecto_I
NICIO, 

2177908/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
FISICOS

FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO

RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL230102206504
Proyecto de 

inversión
139832.85

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:139832.85, 

modificado:139479.49}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA 
COSECHAS EN COLIMA, LOCALIDAD 

ACATITÁN A LOS POTREROS DE ARRIBA. - 
4001

6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar
Municipio de 

Colima
4001 S 215 234 0

{meta1: 
{unidad_medida:Kilómetro, 

meta:0.8, 
meta_modificada:0.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO 
ACATITÁN - POTREROS DE ARRIBA MARGEN IZQUIERDO 

KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA ACATITÁN, 28645 ACATITÁN, 
COLIMA COLIMA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO DERIVADO DE 
QUE NO EXISTE UNA NOMENCLATURA OFICIAL DE ESTOS CAMI, 

lon:-103.72302423, lat:19.14547921}}

17-04-2023 16-05-2023 139479.49 139479.49 139479.49 139479.49 139479.49

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-FAISMUN-012/2023, 

contratista:CONSTRUCT
ORA Y URBANIZADORA 
AMSAES, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE COLIMA, 

monto:1917842.94, 
importe_modificado:19

22701.69}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Kilómetro, 
avance:0.8}}

{2206504/proyecto_I
NICIO, 

2206504/proyecto_P
ROCESO, 

2206504/proyecto_FI
N, 

2206504/proyecto_P
ROCESO, 

2206504/proyecto_FI
N, 

2206504/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202218922
Proyecto de 

inversión
295910.87

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:295910.87, 

modificado:295527.71}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
PÚBLICA PARA EL ACCESO DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 
COLIMA, COLONIA EL YAQUI. - 39398

6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar
Municipio de 

Colima
39398 S 593 517 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:196.9, 

meta_modificada:196.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE BONAMPAK 
INTERIOR SN COLONIA EL YAQUI, 28078 COLIMA, COLIMA COLIMA 

ENTRE CALLE RUTA MAYA Y CALLE TULA, EL DOMICILIO SE 
IDENTIFICÓ EN EL JARDIN DE LA COLONIA EL YAQUI UBICADO EN 

LA ESQUINA DE LA CALLE RUTA MAYA Y CALLE BO, lon:-
103.75909294, lat:19.24175776}}

05-06-2023 30-06-2023 295527.71 295527.71 295527.71 295527.71 295527.71

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-FAISMUN-020/2023, 

contratista:VACE 
ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., 
convocante:MUNICIPIO 

DE COLIMA, 
monto:295527.71, 

importe_modificado:29
5910.7}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:196.9
}}

{2218922/proyecto_I
NICIO, 

2218922/proyecto_P
ROCESO, 

2218922/proyecto_FI
N, 

2218922/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202219184
Proyecto de 

inversión
917037.13

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:917037.13, 

modificado:914462.03}}

REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO 
MULTIDEPORTIVO EN COLIMA, COLONIA 
PLACETAS ESTADIO, SEGUNDA ETAPA. - 

41126

6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Colima
41126 S 1245 1105 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1580.7, 

meta_modificada:1580.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE RÍO SAN 
ANTONIO 534 SN INTERIOR SN COLONIA PLACETAS ESTADIO, 

28050 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE LAUREANO 
CERVANTES Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, AVENIDA JOSÉ ANTONIO 
DÍAZ EL DOMICILIO SE IDENTIFICÓ EN LA CANCHA CUBIERTA D, lon:-

103.74042181, lat:19.24712009}}

22-05-2023 21-07-2023 914462.03 914462.03 914462.03 914462.03 914462.03

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-FAISMUN-024/2023, 
contratista:COFESER 
INGENIERIA S.A. DE 

C.V., 
convocante:MUNICIPIO 

DE COLIMA, 
monto:914462.03, 

importe_modificado:91
7037.13}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:1580.
7}}

{2219184/proyecto_F
IN, 

2219184/proyecto_P
ROCESO, 

2219184/proyecto_FI
N, 

2219184/proyecto_I
NICIO, 

2219184/proyecto_P
ROCESO, 

2219184/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202223252
Proyecto de 

inversión
1700000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1700000.0, 

modificado:1699042.97}}

REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO 
EN LA COLONIA GRISELDA ALVAREZ EN EL 

MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 72595
6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
72595 S 661 541 0

{meta1: 
{unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA 
INSURGENTES COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 28134 TECOMÁN, 

TECOMÁN COLIMA ENTRE ANDADOR ERNESTO ZEDILLO Y CALLE 
GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE MANUEL SANTA ANA LA OBRA SE 
UBICA EN ESQUINA DE LAS AVENIDAD INSURGENTES Y ERNESTO 

ZEDILL, lon:-103.88684283, lat:18.92848793}}

22-05-2023 04-08-2023 1699042.97 1699042.97 1699042.97 1699042.97 1699042.97

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-016-2023, 

contratista:Construccio
nes y Servicios Alianza, 

S.A. de C.V., 
convocante:MUNICIPIO 

DE TECOMAN, COL., 
monto:1699043.01, 

importe_modificado:16
99043.01}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Pozo(s), 
avance:1.0}}

{2223252/proyecto_I
NICIO, 

2223252/proyecto_P
ROCESO, 

2223252/proyecto_FI
N, 

2223252/proyecto_P
ROCESO, 

2223252/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202223406
Proyecto de 

inversión
2350000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2350000.0, 

modificado:2350000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA, 
LOCALIDAD ESPERANZA. - 73692

6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

73692 S 301 321 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:476.0, 

meta_modificada:476.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:13, direccion:CALLE CRISTOBAL 
COLON INTERIOR SN EJIDO LA ESPERANZA, 28400 LA ESPERANZA, 

COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 
Y CALLE DOLORES SAABREDA, CALLE COSTITUCION PARA LLEGAR A 

LA OBRA SE INGRESA POR LA CALLE PRINCI, lon:-103.86307743, 
lat:19.17095423}}

01-06-2023 30-08-2023 2350000 2350000 2349578.1 2349578.1 2349578.1

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISMUN-
OP03/2023, 

contratista:DESARROLL
O DE 

INFRAESTRUCTURA 
ELECTRICA Y CIVIL FL, 

S.A. DE C.V., 
convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 
COQUIMATLÁN, 

monto:2349578.1, 
importe_modificado:23

49578.1}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:476.0
}}

{2223406/proyecto_I
NICIO, 

2223406/proyecto_P
ROCESO, 

2223406/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202223526
Proyecto de 

inversión
403543.41

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:403543.41, 

modificado:403078.62}}

CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS 
DORMITORIO EN VIVIENDAS DE LA 
LOCALIDAD DEL PLATANAR. - 74591

6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
74591 S 6 6 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 
meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:113, direccion:CARRETERA 
FEDERAL LIBRE 002 TRAMO MINATITLAN, COLIMA. - MANZANILLO, 
COLIMA. KILÓMETRO 8 + 800 RANCHERIA EL PLATANAR, 28765 EL 

PLATANAR, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , EL CRUCERO DE 
ACCESO A LA LOCALIDAD SE UBICA EN EL KM 7 , lon:-

104.11070976, lat:19.34830362}}

01-07-2023 31-10-2023 403078.62 403078.62 403078.62 403078.62 403078.62

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LP-
FAISM-E3-2023, 

contratista:DANIEL 
RAMOS REGLA, 

convocante:MUNICIPIO 
DE MINATITLAN, 

COLIMA., 
monto:2284112.16, 

importe_modificado:22
84112.16}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cuadrados de 
construcción, 
avance:48.0}}

{2223526/proyecto_P
ROCESO, 

2223526/proyecto_I
NICIO, 

2223526/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202223671
Proyecto de 

inversión
134514.47

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:134514.47, 

modificado:134359.54}}

CONSTRUCCION DE 1 CUARTO 
DORMITORIO EN VIVIENDA DE LA 

LOCALIDAD DE AGUA FRIA. - 75763
6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
75763 S 1 3 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 
meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:TERRACERÍA 
TRAMO CABECERA DE MINATITLAN COLIMA - AGUA FRIA COLIMA 

MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 100 RANCHERIA AGUA FRÍA, 
28784 AGUA FRÍA, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , LOCALIDAD 

UBICADA ENTRE LAS LOCALIDADES DEL POTRERO, lon:-
104.06253831, lat:19.30241863}}

01-07-2023 31-10-2023 134359.54 134359.54 134359.54 134359.54 134359.54

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LP-
FAISM-E3-2023, 

contratista:DANIEL 
RAMOS REGLA, 

convocante:MUNICIPIO 
DE MINATITLAN, 

COLIMA., 
monto:2284112.16, 

importe_modificado:22
84112.16}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cuadrados de 
construcción, 
avance:16.0}}

{2223671/proyecto_I
NICIO, 

2223671/proyecto_P
ROCESO, 

2223671/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202223964
Proyecto de 

inversión
73300.5

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:73300.5, 

modificado:72612.75}}

CONSTRUCCION DE 3 PISOS FIRMES EN 
VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL 

DE MINATITLAN, COLIMA. - 77753
6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
77753 S 7 4 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 
meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO 
ALDAMA 17 INTERIOR SN BARRIO EL MONUMENTO, 28750 
MINATITLÁN, MINATITLÁN COLIMA ENTRE CALLE MELCHOR 

OCAMPO Y CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, LA VIVIENDA SE 
UBICA A 69 METROS HACIA EL NORTE DE EL JARDIN DE NIÑOS , lon:-

104.04958041, lat:19.38612059}}

01-07-2023 31-10-2023 72612.75 72612.75 72612.75 72612.75 72612.75

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AD-
FAISM-E14-2023, 
contratista:JAIRO 
REFUGIO PUGA 

GONZALEZ, 
convocante:MUNICIPIO 

DE MINATITLAN, 
COLIMA., 

monto:145225.5, 
importe_modificado:14

5225.5}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cuadrados de 
construcción, 
avance:48.0}}

{2223964/proyecto_I
NICIO, 

2223964/proyecto_FI
N, 

2223964/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202224550
Proyecto de 

inversión
82930.35

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:82930.35, 

modificado:82747.89}}

CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA 
BAÑO EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE 

LA LOMA. - 81917
6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
81917 S 2 1 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 
meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:17, direccion:CARRETERA 
MUNICIPAL LIBRE 005 TRAMO MINATITLAN, COLIMA. - LA LOMA 

COLIMA KILÓMETRO 14 + 26 RANCHERIA LA LOMA, 28760 LA 
LOMA, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA 

ENTRE LAS AGUJAS Y AGUA SALADA COLIMA Y EL LIMITE, lon:-
104.04682287, lat:19.47848955}}

01-07-2023 31-10-2023 82747.89 82747.89 82747.89 82747.89 82747.89

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IO-
FAISM-E12-2023, 

contratista:NOE VELEZ 
CRUZ, 

convocante:MUNICIPIO 
DE MINATITLAN, 

COLIMA., 
monto:992978.42, 

importe_modificado:99
2978.42}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cuadrados de 
construcción, 
avance:3.0}}

{2224550/proyecto_I
NICIO, 

2224550/proyecto_P
ROCESO, 

2224550/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202224648
Proyecto de 

inversión
82930.35

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:82930.35, 

modificado:82747.89}}

CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA 
BAÑO EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE 

EL SAUZ. - 84524
6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
84524 S 3 2 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 
meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:36, direccion:TERRACERÍA 
TRAMO CRUCERO DE RASTROJITOS - EL SAUZ MARGEN IZQUIERDO 

KILÓMETRO 1 + 44 RANCHERIA EL SAUZ, 28770 EL SAUZ, 
MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA ENTRE LAS 

LOCALIDADES GEOGRAFICAS DE RASTROJITOS EL TER, lon:-
103.98915808, lat:19.44532956}}

01-07-2023 31-10-2023 82747.89 82747.89 82747.89 82747.89 82747.89

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IO-
FAISM-E12-2023, 

contratista:NOE VELEZ 
CRUZ, 

convocante:MUNICIPIO 
DE MINATITLAN, 

COLIMA., 
monto:992978.42, 

importe_modificado:99
2978.42}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cuadrados de 
construcción, 
avance:3.0}}

{2224648/proyecto_I
NICIO, 

2224648/proyecto_P
ROCESO, 

2224648/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202224671
Proyecto de 

inversión
313659.75

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:313659.75, 

modificado:304702.33}}

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA 
LOCALIDAD DE RANCHITOS DEL 

MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA. - 
84712

6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
84712 S 12 8 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 
meta_modificada:200.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:30, direccion:CARRETERA 
ESTATAL LIBRE 006 TRAMO MINATITLAN, COLIMA. - VILLA DE 

ALVAREZ, COLIMA. KILÓMETRO 17 + 800 RANCHERIA RANCHITOS, 
28774 RANCHITOS, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , RANCHITOS SE 
UBICA ENTRE LA RANCHERIA DE RASTROJITOS , lon:-103.96686591, 

lat:19.40602855}}

01-07-2023 30-09-2023 304702.33 304702.33 304702.33 304702.33 304702.33

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AD-
FAISM-E15-2023, 
contratista:JESUS 

FIGUEROA ARAIZA, 
convocante:MUNICIPIO 

DE MINATITLAN, 
COLIMA., 

monto:310780.12, 
importe_modificado:31

0780.12}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:200.0
}}

{2224671/proyecto_I
NICIO, 

2224671/proyecto_P
ROCESO, 

2224671/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE 
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DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
FISICOS

FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO

RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL230202226370 Acción 1050000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1050000.0, 

modificado:1050000.0}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, 
ingeniería y actividades relacionadas - 

98305
6 Colima 4 Coquimatlán Otros Proyectos Sin identificar

Municipio de 
Coquimatlán

98305 N 0 0 0

{meta1: 
{unidad_medida:SERVICIO(S

), meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES 
GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-103.810917, lat:19.20141}}
15-04-2023 31-12-2023 1050000 1050000 1048914.58 1048914.58 1048914.58

{ctto1: 
{tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISMUN-
OP01/2023, 

contratista:JOSÉ 
ANTONIO CÁRDENAS 

SÁNCHEZ, 
convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 
COQUIMATLÁN, 

monto:1048914.57, 
importe_modificado:10

48914.57}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:SERVICIO(

S), 
avance:1.0}}

{2226370/proyecto_I
NICIO, 

2226370/proyecto_P
ROCESO, 

2226370/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202227133
Proyecto de 

inversión
160515.17

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:160515.17, 

modificado:159580.13}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL 
EN ARROYO CAMINO VIEJO EN LA 

LOCALIDAD DE COFRADIA DE SUCHITLAN - 
103520

6 Colima 3 Comala

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Comala
103520 S 896 906 0

{meta1: 
{unidad_medida:Puente(s), 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:CALLEJON EL 
VIEJO INTERIOR 0 0 PUEBLO COFRADÍA DE SUCHITLÁN, 28460 

COFRADÍA DE SUCHITLÁN, COMALA COLIMA ENTRE CARRETERA 
COMALA SAN ANTONIO Y CALLE REY COLIMOTL, DE COMALA SE 

TOMA LA CARRETERA ESTATAL NO. 16C COMALA SAN ANTONI, lon:-
103.701183, lat:19.405218}}

12-06-2023 12-07-2023 159580.13 159580.13 159580.13 159580.13 159580.13

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP
DU-FAISMUN-09/2023, 

contratista:BRIAN 
ALBERTO JIMENEZ 

CONTRERAS, 
convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE 

COMALA, 
monto:699103.13, 

importe_modificado:69
9103.13}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Puente(s), 
avance:1.0}}

{2227133/proyecto_I
NICIO, 

2227133/proyecto_P
ROCESO, 

2227133/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202231813
Proyecto de 

inversión
7670261.2

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:7670261.2, 

modificado:7320261.21}}

06EIU0001T-FAMS23 CONSTRUCCIÓN 
2DA ETAPA DE EDIFICIO DE RECTORÍA 

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE 
COLIMA COMALA

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-001-2023-
PRS

N 0 0 155

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA VILLA 

DE ÁLVAREZ-COMALA, lon:-103.7591489, lat:19.3144615}}
15-06-2023 12-10-2023 7320261.21 7320261.21 7320261.21 7320261.21 7320261.21

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:100.0
}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302243542
Proyecto de 

inversión
800000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:800000.0, 

modificado:773499.8}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE CALERAS. - 125781
6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
125781 S 148 121 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:800.0, 

meta_modificada:737.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA 
ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN CALLE FCO I MADERO ENTRE 

LAS CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y REVOLUCION EN LA , lon:-
103.87797316, lat:18.99823444}}

28-06-2023 04-08-2023 773499.8 773499.8 773499.8 773499.8 773499.8

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-045-2023, 
contratista:Jose 

Enrique Preciado 
Lomeli, 

convocante:MUNICIPIO 
DE TECOMAN, COL., 
monto:778512.97, 

importe_modificado:77
8512.97}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:737.0
}}

{2243542/proyecto_P
ROCESO, 

2243542/proyecto_I
NICIO, 

2243542/proyecto_P
ROCESO, 

2243542/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302244830
Proyecto de 

inversión
600000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 

modificado:600000.0}}

EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS, 
EN LAS COLONIAS JARDINES DEL LLANO, 

SANTA RITA, UNIVERSIDAD, LAS HUERTAS 
Y LAS MORAS, LOCALIDAD 
COQUIMATLÁN - 132537

6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

132537 S 700 500 0

{meta1: 
{unidad_medida:Pozo(s), 

meta:5.0, 
meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 13 DE 
DICIEMBRE FRACCIONAMIENTO SANTA RITA, 28400 

COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE BOULEVARD 
COQUIMATLÁN Y CALLEJON LIMITE DEL FRACCIONAMIENTO, 
CALLEJON EL POTRERO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 13 DE 

DICIEMBRE ENTRE B, lon:-103.79645863, lat:19.2221247}}

17-07-2023 15-08-2023 600000 600000 599029.72 599029.72 599029.72

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISMUN-
OP06/2023, 

contratista:CONSTRUCC
IONES GARIVO S.A. DE 

C.V., convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE 

COQUIMATLÁN, 
monto:599029.72, 

importe_modificado:59
9029.72}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Pozo(s), 
avance:5.0}}

{2244830/proyecto_I
NICIO, 

2244830/proyecto_P
ROCESO, 

2244830/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302245427
Proyecto de 

inversión
1100000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1100000.0, 

modificado:1100000.0}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO, EN LA CALLE LUIS 

VILLALOBOS, COL. ELIAS ZAMORA V., 
LOCALIDAD COQUIMATLÁN. - 136256

6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

136256 S 567 465 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:370.0, 
meta_modificada:370.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LUIS VILLA 
LOBOS COLONIA ELÍAS ZAMORA VERDUZCO, 28400 

COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE AGUSTIN 
GEORGE Y CALLE LUIS VILLA LOBOS, CALLE JESUS BRIZUELA 

AGUILAR LA OBRA SE SUBICA EN LA CALLE LUIS VILLA LOBOS ENTRE 
, lon:-103.80523575, lat:19.20887789}}

17-07-2023 14-10-2023 1100000 1100000 1099731.6 1099731.6 1099731.6

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISMUN-
OP09/2023, 

contratista:JOSÉ 
MANUEL RODRIGUEZ 

SARMIENTA, 
convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 
COQUIMATLÁN, 

monto:2199403.99, 
importe_modificado:21

99403.99}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:370.0
}}

{2245427/proyecto_P
ROCESO, 

2245427/proyecto_I
NICIO, 

2245427/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302245892
Proyecto de 

inversión
1170000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1170000.0, 

modificado:1170000.0}}

CONSTRUCCIÓN HUELLAS DE 
RODAMIENTO, EN LAS CALLES IGNACIO 

ZARAGOZA, 5 DE MAYO, IGNACIO 
ALLENDE Y MANUEL ALDAMA, 

LOCALIDAD COQUIMATLÁN. - 139522

6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

139522 S 1385 1350 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:700.0, 
meta_modificada:700.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO 
ZARAGOZA COLONIA CENTRO, 28400 COQUIMATLÁN, 

COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y 
CALZADA AGUILAR, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE UBICA 
EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES PRIMERO DE 

MAYO Y, lon:-103.81243173, lat:19.20238142}}

17-07-2023 14-10-2023 1170000 1170000 1166719.34 1166719.34 1166719.34

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISMUN-
OP08/2023, 

contratista:REALCE 
COLIMA 

CONSTRUCCIONES S.A. 
DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 
COQUIMATLÁN, 

monto:2469753.6, 
importe_modificado:24

69753.6}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:700.0
}}

{2245892/proyecto_P
ROCESO, 

2245892/proyecto_I
NICIO, 

2245892/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302248249
Proyecto de 

inversión
40000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:40000.0, 

modificado:40000.0}}

CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES, 
COLONIA SAN JUAN, LOCALIDAD PUEBLO 

JUÁREZ. - 153210
6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

153210 S 10 10 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:65.0, 

meta_modificada:65.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE AUILES 
SERDAN EJIDO JUÁREZ LA MAGDALENA, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA 

MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE ADOLFO 
CHAVEZ C Y CALLEJON LIMITE DE LA COMUNIDAD, BRECHA EL 

POTRERO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE AQUILES SERDAN , lon:-
103.9307815, lat:19.17322525}}

17-07-2023 14-09-2023 40000 40000 39904.09 39904.09 39904.09

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISMUN-
OP12/2023, 

contratista:ADALBERTO 
PINEDA DELGADO, 

convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE 

COQUIMATLÁN, 
monto:359136.84, 

importe_modificado:35
9136.84}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:65.0}}

{2248249/proyecto_I
NICIO, 

2248249/proyecto_P
ROCESO, 

2248249/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302251256
Proyecto de 

inversión
428160.57

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:428160.57, 

modificado:428160.57}}

CONSTRUCCIÓN DE 3 SANITARIOS CON 
BIODIGESTOR EN COLIMA LOCALIDAD 

TINAJAS ASENTAMIENTO TINAJAS - 
170164

6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Colima
170164 S 4 3 0

{meta1: 
{unidad_medida:Sanitario(s)

, meta:3.0, 
meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:112, direccion:CALLE VERACRUZ 
INTERIOR SN PUEBLO TINAJAS, 28600 TINAJAS, COLIMA COLIMA 

ENTRE CALLE JALISCO Y , VIVIENDA UBICADA EN EL CRUCE DE LAS 
CALLES VERACRUZ Y JALISCO A MEDIA CUADRA DE LA PLAZA DE 
TOROS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.58258504, lat:19.04297161}}

11-09-2023 29-12-2023 428160.57 427593.82 128278.15 128278.15 128278.15

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-FAISMUN-049/2023, 

contratista:ING. 
RICARDO OCHOA 

HERNANDEZ, 
convocante:MUNICIPIO 

DE COLIMA, 
monto:427593.82, 

importe_modificado:42
8160.57}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Sanitario(s

), 
avance:0.0}}

{2251256/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302255743
Proyecto de 

inversión
450000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:450000.0, 

modificado:448636.65}}

REHABILITACIÓN DE PARQUE DE LA 
COMUNIDAD DE LA SALADA. - 197556

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
197556 S 37 30 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:505.0, 

meta_modificada:298.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:123, direccion:CALLE JAVIER 
MINA PUEBLO LA SALADA, 28923 LA SALADA, TECOMÁN COLIMA 
ENTRE CALLE PRIVADA JAVIER MINA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, 
CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA EN CALLE 

JAVIER MINA ENTRE LAS CALLES PRIVADA JAVIER MI, lon:-
103.78546195, lat:19.05562802}}

31-08-2023 19-09-2023 448636.65 448636.65 448636.65 448636.65 448636.65

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-070-2023, 

contratista:Ing. Felipe 
Monraz Perez, 

convocante:MUNICIPIO 
DE TECOMAN, COL., 
monto:448636.66, 

importe_modificado:44
8636.66}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:298.0
}}

{2255743/proyecto_I
NICIO, 

2255743/proyecto_P
ROCESO, 

2255743/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302257393
Proyecto de 

inversión
137640.32

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:137640.32, 

modificado:137457.26}}

CONSTRUCCION DE 1 CUARTO 
DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE 
ARMERIA LOCALIDAD PUERTECITO - 

208550

6 Colima 1 Armería

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Armería
208550 S 2 2 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:34, direccion:CALLE MIGUEL 
CHAVEZ VEGA 18 INTERIOR A COLONIA EL PUERTECITO, 28315 EL 

PUERTECITO, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE JOSE IGNACIO REYES 
Y , CARRETERA CARRETERA COFRADIA-RINCON DE LOPEZ EL 
CUARTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE MIGUEL CHAVE, lon:-

103.92281452, lat:19.04124458}}

27-06-2023 15-09-2023 137457.26 137457.26 137457.26 136961.36 136961.36

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DPDS-
FAISMUN-06-2023, 

contratista:ING. ABEL 
VARGAS VELAZCO, 

convocante:MUNICIPIO 
DE ARMERÍA COLIMA, 

monto:1512029.89, 
importe_modificado:15

12029.89}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Cuarto(s), 
avance:1.0}}

{2257393/proyecto_I
NICIO, 

2257393/proyecto_P
ROCESO, 

2257393/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE 
PROYECTO
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DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
FISICOS

FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO

RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL230302259795
Proyecto de 

inversión
500000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:500000.0, 

modificado:498920.67}}

REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO 
EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN EL 

MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 222583
6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
222583 S 688 563 0

{meta1: 
{unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO 
ZAPATA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, 

TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BALVINO 
DAVALOS, BRECHA REPUBLICA LA OBRA SE UBICA ENFRENTE DE LA 

CRUZ ROJA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES 
MOREL, lon:-103.87304391, lat:18.9189243}}

12-09-2023 03-11-2023 498920.67 498920.67 498920.67 498920.67 262390.57

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-060-B-2023, 

contratista:Jaime 
Alejandro Pizano Silva, 
convocante:Municipio 

de Tecoman, Col., 
monto:498920.67, 

importe_modificado:49
8920.67}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Pozo(s), 
avance:1.0}}

{2259795/proyecto_P
ROCESO, 

2259795/proyecto_I
NICIO, 

2259795/proyecto_P
ROCESO, 

2259795/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302262378
Proyecto de 

inversión
1030000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1030000.0, 

modificado:1029463.54}}

REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE 
ALUMBRADO PÚBLICO EN PARQUES Y 

JARDINES DE LAS COMUNIDADES 
RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 

237152

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
237152 S 2495 2041 0

{meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 

meta:56.0, 
meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE 
CUAHUTEMOC COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, 

TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE MIGUEL 
HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA PARQUE EN SALAZAR SALAZAR 

EN CALLE CUHAUTEMOC ENTRE LOPEZ MATEOS Y MIGUEL 
HIDALGO PA, lon:-103.93138987, lat:18.94368108}}

11-09-2023 20-10-2023 1029463.54 1029463.54 1029463.54 1029463.54 1029463.54

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-077-2023, 

contratista:Arq. J. Jesus 
Vazquez Gomez, 

convocante:MUNICIPIO 
DE TECOMAN, COL., 
monto:1029463.55, 

importe_modificado:10
29463.55}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Piezas, 
avance:50.0}}

{2262378/proyecto_I
NICIO, 

2262378/proyecto_P
ROCESO, 

2262378/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302265641 Acción 46000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:46000.0, 

modificado:45984.72}}

FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS CON 
EQUIPAMIENTO PARA OFRECER UN 

TRATO DIGNO A LAS PERSONAS - 34006
6 Colima 8 Minatitlán PRODIM Sin identificar

Municipio de 
Minatitlán

34006 N 0 0 0

{meta1: 
{unidad_medida:Mobiliario 

y equipo, meta:3.0, 
meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES 

PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-
104.049637, lat:19.38611}}

01-07-2023 31-08-2023 45984.72 45984.72 45984.72 45984.72 45984.72

{ctto1: 
{tipo_obra:Adquisicion

es, 
numero_contrato:PRO
DIM-FAISM-E22-2023, 

contratista:CARLOS 
ALBERTO OROZCO 

NUÑEZ, 
convocante:MUNICIPIO 

DE MINATITLAN, 
COLIMA., 

monto:45984.72, 
importe_modificado:45

984.72}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Mobiliario 

y equipo, 
avance:3.0}}

{2265641/proyecto_I
NICIO, 

2265641/proyecto_FI
N, 

2265641/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302265868 Acción 1225000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1225000.0, 

modificado:1223843.85}}

REHABILITACIÓN Y 
ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS 

MUNICIPALES - 50266
6 Colima 2 Colima PRODIM Sin identificar

Municipio de 
Colima

50266 N 0 0 0

{meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 

meta:212.0, 
meta_modificada:212.0}, 

meta2: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:78.0, 

meta_modificada:78.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES 

PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-
103.728119, lat:19.242922}}

17-07-2023 31-12-2023 1223843.85 1223843.85 1223843.85 1223843.85 1223843.85

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-FAISMUN-044/2023, 

contratista:ARQ. 
HÉCTOR AUGUSTO 

MORALES ARMENTA, 
convocante:MUNICIPIO 

DE COLIMA, 
monto:1223843.85, 

importe_modificado:12
25000.0}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Piezas, 
avance:212.0

}, meta2: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:78.0}}

{2265868/proyecto_P
ROCESO, 

2265868/proyecto_I
NICIO, 

2265868/proyecto_P
ROCESO, 

2265868/proyecto_FI
N, 

2265868/proyecto_I
NICIO, 

2265868/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302267510
Proyecto de 

inversión
2863305.71

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2863305.71, 

modificado:2863305.71}}

06DPR0226X REPARACIÓN DE DOS 
MODULOS DE SANITARIOS (AMBOS 
TURNOS), IMPERMEABILIZACIÓN EN 

EDIFICIOS A, B, C Y E. E.P. MIGUEL 
GÓMEZ SANDOVAL, TECOMÁN

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-020-2023-
PR

N 0 0 399

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AV. 20 DE 

NOVIEMBRE S/N, lon:-103.877796, lat:18.910169}}
08-09-2023 20-01-2024 2863305.71 2863305.71 894107.33 894107.33 894107.33

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:31.23
}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302268186
Proyecto de 

inversión
560004.08

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:560004.08, 

modificado:560004.08}}

06DPR0202N CONSTRUCCIÓN DE 
BODEGA DE 4.00X5.00M. + REPARACIÓN 
DE SERVICIOS SANITARIOS EN E.P. JULIÁN 

SILVA PALACIOS DE IXTLAHUACÁN

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-036-2023-
PR

N 0 0 323

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CRISTOBAL COLON 

103, lon:-103.735386, lat:19.000039}}
26-09-2023 09-12-2023 560004.08 560004.08 497685 497685 497685

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:88.87
}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302268199
Proyecto de 

inversión
190107.64

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:190107.64, 

modificado:174524.79}}

06DJN0183Z REPARACIÓN DE PLAFÓN, 
MANTENIMIENTO DE 

IMPERMEABILIZANTE Y FRONTERA, EN EL 
J.N. MARÍA DEL REFUGIO CHAPULA 

PERALES, DE COLIMA

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-038-2023-
PR

N 0 0 119

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:TECATE NUM. 335, 

lon:-103.6913, lat:19.23075}}
27-09-2023 26-10-2023 174524.79 174524.79 174524.79 174524.79 174524.79

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:100.0
}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:., 
trimestre:4.0, 

usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-12}, obs2: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-12}, obs3: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-12}, obs4: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-12}, obs5: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-12}, obs6: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-12}, obs7: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-12}, obs8: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 

fecha:2024-01-12}}

2023 4 COL230302271336
Proyecto de 

inversión
98000000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:9, 
modalidad:K, prog_pres:37, 

tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9.8E7, 
modificado:9.8E7}}

RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: 
TECOMÁN-COFRADÍA DE MORELOS, EN 

EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, DEL 
ESTADO DE COLIMA, DEL KM 0+000 AL 

KM 3+500, CON UNA META DE 3.5 KMS.

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Económica

Comunicaciones Sin identificar

Secretaría de 
Infraestructura, 

Desarrollo Urbano 
y Movilidad

LO-65-PO5-
906004999-N7-

2023
S 13701 13328 0

{meta1: 
{unidad_medida:Kilómetro, 

meta:3.5, 
meta_modificada:3.5}}

1
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:TECOMAN-

COFRADIA DE MORELOS KM 34, lon:-103.840513, lat:18.897502}}
07-09-2023 26-12-2023 98000000 97999939.6 97999939.6 97999939.6 97999939.6

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEID
UM-SICT-001/2023, 

contratista:EMULSIONE
S DE COLIMA SA DE CV, 
convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE 
COLIMA, 

monto:9.303974613E7, 
importe_modificado:9.

303974613E7}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Kilómetro, 
avance:3.15}}

{2271336/proyecto_I
NICIO, 

2271336/proyecto_P
ROCESO, 

2271336/proyecto_I
NICIO, 

2271336/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402277642
Proyecto de 

inversión
9211305.58

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:9211305.58, 

modificado:9211304.24}}

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL, EN CALLE 21 DE 

MARZO ENTRE CALLES MIGUEL HIDALGO 
Y BELISARIO DOMINGUEZ, CENTRO, 

MANZANILLO, COLIMA. - 228293

6 Colima 7 Manzanillo

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Manzanillo
228293 S 133 131 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2288.0, 

meta_modificada:2288.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE 
MARZO INTERIOR SN COLONIA MANZANILLO CENTRO, 28200 
MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE BELISARIO 

DOMINGUEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA CALLE 21 DE MARZO SE 
ENCUENTRA EN EL CENTRO DE MANZANILLO TRES CUADRAS AL, 

lon:-104.31717323, lat:19.05034572}}

31-07-2023 03-12-2023 9211304.24 9211304.24 9211304.24 9211304.24 4681286.72

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYT
O-ZLO-OP-19-23, 

contratista:INGENIERÍA 
Y OBRAS DEL PACIFICO 

S.A DE C.V, 
convocante:MUNICIPIO 

DE MANZANILLO, 
monto:9211304.24, 

importe_modificado:66
56712.57}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:1900.
0}}

{2277642/proyecto_P
ROCESO, 

2277642/proyecto_I
NICIO, 

2277642/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402278380
Proyecto de 

inversión
154431.93

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:154431.93, 

modificado:154431.93}}

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO 
ESPECIAL EN COLIMA LOCALIDAD 

COLIMA ASENTAMIENTO LO DE VILLA, - 
248364

6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Colima
248364 S 1 1 0

{meta1: 
{unidad_medida:Sanitario(s)

, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CURA 
SEVILLA 48 INTERIOR SN COLONIA LO DE VILLA, 28620 COLIMA, 

COLIMA COLIMA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FRANCISCO 
VILLA, CARRETERA CARR COLIMA A COQUIMATLAN A LA ENTRADA 

DE LA LOCALIDAD DE LO DE VILLA POR LA CALLE CURA , lon:-
103.76828083, lat:19.2333848}}

16-10-2023 29-12-2023 0 0 0 0 0
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi
da:Sanitario(s

), 
avance:0.0}}

{2278380/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402278441
Proyecto de 

inversión
202691.96

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:202691.96, 

modificado:202691.96}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO ESPECIAL 
CON BIODIGESTOR EN COLIMA 

LOCALIDAD PISCILA ASENTAMIENTO 
PISCILA - 248702

6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Colima
248702 S 1 0 0

{meta1: 
{unidad_medida:Sanitario(s)

, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:98, direccion:CALLE 
NIGROMANTE ORIENTE INTERIOR SN PUEBLO PISCILA, 28600 

PISCILA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE NIGROMANTE OIENTE Y , 
LA VIIVIENDA SE UBICA EN LA ESQUINA CRUCE DE LAS CALLES 

NIGROMANTE ORIENTE Y JOSE MARIA MORELOS A UNA CUADRA, 
lon:-103.70117072, lat:19.15732892}}

16-10-2023 29-12-2023 0 0 0 0 0
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi
da:Sanitario(s

), 
avance:0.0}}

{2278441/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402278534
Proyecto de 

inversión
597328.09

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:597328.09, 

modificado:597328.09}}

CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS 
DORMITORIO EN COLIMA LOCALIDAD 

COLIMA COLONIAS ANDARES DEL 
JAZMÍN,LA GUADALUPE Y LAS TORRES, 

CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA 
BAÑO ESPECIALEN ASENTAMIENTO LOS 

ANGELES - 249228

6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Colima
249228 S 10 10 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:4.0, 
meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE REPUBLICA 
DE VENEZUELA 2274 INTERIOR SN COLONIA ANDARES DEL JAZMÍN, 

28047 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE PERÚ Y CALLE 
GUATEMALA, CALLE REPUBLICA DE PARAGUAY VIVIENDA UBICADA 

A CERCA DE LA ESQUINA DE LA CALLES REPUBLIC, lon:-
103.67930396, lat:19.24090455}}

16-10-2023 29-12-2023 0 0 0 0 0
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi
da:Cuarto(s), 
avance:0.0}}

{2278534/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
FISICOS

FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO

RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL230402278623
Proyecto de 

inversión
323640

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:323640.0, 

modificado:323640.0}}

MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON 
PAVIMENTO ASFÁLTICO EN 

COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO 
DE TECOMÁN.COFRADIA DE MORELOS - 

249890

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
249890 S 397 325 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:900.0, 

meta_modificada:247.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE MORELOS 
PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, 

TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 
MOCTEZUMA, CALLE BENITO JUAREZ LA CALLE A TRABAJAR ES 

MORELOS ENTRE VICENTE GUERRERO CARRETERA FEDERAL CER, 
lon:-103.83853535, lat:18.86754038}}

19-10-2023 07-11-2023 323640 323640 323640 323640 322032.17

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-084-A-2023, 
contratista:Ing. Isis 

Esther Anguiano Trejo, 
convocante:MUNICIPIO 

DE TECOMAN, COL., 
monto:1998518.04, 

importe_modificado:19
98518.04}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:247.0
}}

{2278623/proyecto_F
IN, 

2278623/proyecto_I
NICIO, 

2278623/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402278650
Proyecto de 

inversión
998015.59

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:998015.59, 

modificado:998015.59}}

REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA 
SUR, COL. LA FLORESTA II EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 
250146

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
250146 S 2541 2079 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:556.0, 

meta_modificada:556.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE 
MARZO COLONIA LA FLORESTA II, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN 

COLIMA ENTRE CALLE ENSENADA CARRIZAL Y CALLE TECUANILLO, 
CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN AREA DEPORTIVA 
SUR EN ESQUINA DE LAS CALLES 18 DE MARZO Y ENZENA, lon:-

103.87702662, lat:18.90051356}}

19-10-2023 12-12-2023 998015.59 998015.59 998015.59 998015.59 180538.58

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-088-B-2023, 
contratista:Gerardo 

Vargas Bracamontes, 
convocante:MUNICIPIO 

DE TECOMAN, COL., 
monto:998015.59, 

importe_modificado:99
8015.59}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:556.0
}}

{2278650/proyecto_I
NICIO, 

2278650/proyecto_P
ROCESO, 

2278650/proyecto_FI
N, 

2278650/proyecto_P
ROCESO, 

2278650/proyecto_FI
N, 

2278650/proyecto_P
ROCESO, 

2278650/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402280932 Acción 432817.46

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:432817.46, 

modificado:432817.46}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, 
ingeniería y actividades relacionadas - 

263533
6 Colima 1 Armería Otros Proyectos Sin identificar

Municipio de 
Armería

263533 N 0 0 0

{meta1: 
{unidad_medida:PROYECTO

(S), meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES 
GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-103.964997, lat:18.937073}}
10-04-2023 15-11-2023 432817.46 432817.46 432817.46 241309.04 241309.04

{ctto1: 
{tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DPDS-
FAISMUN-SERV-01-

2023, 
contratista:GRUPO 

VIDRIERO DEL 
PACIFICO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE ARMERÍA COLIMA, 

monto:432817.46, 
importe_modificado:43

2817.46}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:PROYECT

O(S), 
avance:1.0}}

{2280932/proyecto_F
IN, 

2280932/proyecto_P
ROCESO, 

2280932/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402283239
Proyecto de 

inversión
2574255.06

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2574255.06, 

modificado:2574255.06}}

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO, ZONA RURAL - 275985

6 Colima 10 Villa de Álvarez

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de Villa 

de Álvarez
275985 S 1294 1243 0

{meta1: 
{unidad_medida:Luminaria, 

meta:485.0, 
meta_modificada:485.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:15, direccion:CALLE ALFONSO 
ROLÓN MICHEL INTERIOR SN RANCHERIA JULUAPAN, 28950 

JULUAPAN, VILLA DE ÁLVAREZ COLIMA ENTRE CALLE CONOCIDO 
JULUAPAN Y CALLE CONOCIDO JULUAPAN, CALLE JOSÉ ROLÓN SE 

TOMO COMO REFERENCIA PARA LA UBICACIÓN EL JARDIN DE, lon:-
103.83092763, lat:19.3082064}}

14-10-2023 30-11-2023 2574255.06 2574255.06 742250.56 742250.56 742250.56

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FAIS
M-07-AD-C/2023-VAb, 

contratista:LUZ 
EMITIDA POR DIODOS 
DE MEXICO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO 
DE VILLA DE ALVAREZ, 

monto:2474168.52, 
importe_modificado:24

74158.52}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Luminaria, 
avance:226.0

}}

{2283239/proyecto_P
ROCESO, 

2283239/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402289416
Proyecto de 

inversión
1100000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1100000.0, 

modificado:1099484.67}}

REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO 
DE LA COMUNIDAD DE LADISLAO 

MORENO. - 305106
6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
305106 S 356 291 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:30, direccion:CALLE 5 DE MAYO 
PUEBLO LADISLAO MORENO, 28936 COLONIA LADISLAO MORENO, 

TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , 
CARRETERA A PLAYA PASCUALES LA OBRA SE UBICA EN CAMPO DE 

FUTBOL AL FINAL DE CALLE 5 DE MAYO QUE SE ENCUENT, lon:-
103.91653766, lat:18.89512806}}

18-11-2023 27-12-2023 1099484.67 1099484.67 1099484.67 1099484.67 329845.4

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-105-B-2023, 

contratista:Corporativo 
Constructor de la Costa, 

S.A. de C.V, 
convocante:MUNICIPIO 

DE TECOMAN, COL., 
monto:1099484.67, 

importe_modificado:10
99484.67}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:100.0
}}

{2289416/proyecto_I
NICIO, 

2289416/proyecto_FI
N, 

2289416/proyecto_P
ROCESO, 

2289416/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402290342
Proyecto de 

inversión
600000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 

modificado:599872.67}}

REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA 
DE LA LOCALIDAD DE MADRID. - 309338

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
309338 S 624 510 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:166.0, 
meta_modificada:166.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE BOLIVIA 
PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 
URUGUAY Y CALLE LAS AMERICAS, CALLE CUBA LA OBRA SE UBICA 

UNIDAD DEPORTIVA EN CALLE BOLIVIA ENTRE URUGUAY Y 
AMERICAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID EN TECOMAN COL, lon:-

103.87371102, lat:19.08045235}}

13-11-2023 07-12-2023 599872.67 599872.67 599872.67 599872.67 479220.9

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-106-2023, 

contratista:Jose de 
Jesus Navarro Molina, 

convocante:MUNICIPIO 
DE TECOMAN, COL., 
monto:599872.67, 

importe_modificado:59
9872.67}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:166.0
}}

{2290342/proyecto_I
NICIO, 

2290342/proyecto_FI
N, 

2290342/proyecto_P
ROCESO, 

2290342/proyecto_FI
N, 

2290342/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402297797
Proyecto de 

inversión
1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE, EN 
LA CALLE, 20 DE NOVIEMBRE, COL. 

CENTRO, LOCALIDAD COQUIMATLAN. - 
341157

6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

341157 S 1585 1350 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:450.0, 
meta_modificada:450.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE COLONIA CENTRO, 28400 COQUIMATLÁN, 

COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE AVENIDA 14 DE OCTUBRE Y CALLE 
IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA EN LA 

CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y 
AV, lon:-103.81013857, lat:19.21184804}}

30-11-2023 31-12-2023 1000000 1000000 999388.22 999388.22 999388.22

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISMUN-
OP26/2023, 

contratista:RUDELSA 
CONSTRUCCIONES S.A 
DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 
COQUIMATLÁN, 

monto:999388.22, 
importe_modificado:99

9388.32}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:450.0
}}

{2297797/proyecto_P
ROCESO, 

2297797/proyecto_I
NICIO, 

2297797/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402298512
Proyecto de 

inversión
1700000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1700000.0, 

modificado:1700000.0}}

CONSTRUCCION DE HUELLAS DE 
RODAMIENTO EN AV. 20 DENOVIEMBRE, 
DESDE LA CALLE GUSTAVO A. MADERO 
HASTA CALLE GALEANA COL. CENTRO, 
LOCALIDAD COQUIMATLAN. - 343837

6 Colima 4 Coquimatlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 
Coquimatlán

343837 S 1585 1350 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1300.0, 
meta_modificada:1300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE COLONIA CENTRO, 28400 COQUIMATLÁN, 

COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE GUSTAVO A MADERO Y 
CALLE GALEANA, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE 20 

DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES GUSTAVO A. MADERO Y 
GALEANA CALL, lon:-103.81145989, lat:19.20858785}}

01-12-2023 31-12-2023 1700000 1700000 1699293.15 1699293.15 1699293.15

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:H.CO
Q.-FAISMUN-
OP10/2023, 

contratista:CONSTRUCC
IONES ELECTRICAS DE 
TECOMAN S.A DE C.V., 

convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE 

COQUIMATLÁN, 
monto:1699293.15, 

importe_modificado:16
99293.15}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:1235.
0}}

{2298512/proyecto_I
NICIO, 

2298512/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402301094
Proyecto de 

inversión
1048967.47

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1048967.47, 

modificado:1048967.47}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO 
PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DE LA 

CABECERA MUNICIPAL - 354039
6 Colima 1 Armería

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Armería
354039 S 7570 7657 0

{meta1: 
{unidad_medida:Luminaria, 

meta:58.0, 
meta_modificada:85.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE 
GUERRERO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 28306 CIUDAD DE 

ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y 
CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA 

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS 
DE LA , lon:-103.97915776, lat:18.93163474}}

21-11-2023 29-12-2023 1048967.47 1048967.47 1048967.47 0 0

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DPDS-
FAISMUN-12-2023, 
contratista:C. JOSE 

DONACIANO RAMOS 
ROJAS, 

convocante:MUNICIPIO 
DE ARMERÍA COLIMA, 

monto:1048967.47, 
importe_modificado:10

48967.47}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Luminaria, 
avance:84.0}}

{2301094/proyecto_I
NICIO, 

2301094/proyecto_P
ROCESO, 

2301094/proyecto_I
NICIO, 

2301094/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402301669
Proyecto de 

inversión
108638.32

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:108638.32, 

modificado:108638.32}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
PÚBLICA PARA EL ACCESO DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 
COLIMA, COLONIA LA ALBARRADA. - 

356284

6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar
Municipio de 

Colima
356284 S 1175 1073 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:84.0, 

meta_modificada:84.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:ANDADOR ISLA 
BENEDICTO INTERIOR SN COLONIA LA ALBARRADA, 28078 COLIMA, 

COLIMA COLIMA ENTRE CALLE JOSEFA ORTÌZ DE DOMINGUEZ Y 
CALLE JUAN N. SALAZAR, CALLE ISLA SOCORRO EL DOMICILIO DE LA 
OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE ISLA BENE, lon:-103.74315137, 

lat:19.23534175}}

30-11-2023 29-12-2023 0 0 0 0 0
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 
avance:0.0}}

{2301669/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402307105
Proyecto de 

inversión
1173203.81

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1173203.81, 

modificado:1171437.44}}

REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO 
ASFÁLTICO EN CALLE TORRES QUINTERO 

ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y 
ÁLVARO OBREGÓN, COL. CENTRO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL. - 380899

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
380899 S 49 40 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1067.0, 

meta_modificada:1065.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE TORRES 
QUINTERO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, 
TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE 

ALVARO OBREGON, CALLE 2 DE ABRIL LA OBRA SE UBICA CALLE 
TORRES QUINTERO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y ÁLVARO 

OBREGÓN, lon:-103.86774116, lat:18.91084791}}

10-12-2023 18-12-2023 1171437.44 1171437.44 1171437.44 1171437.44 972225.37

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-114-2023, 

contratista:Construccio
nes y Servicios Alianza, 

S.A. de C.V., 
convocante:MUNICIPIO 

DE TECOMAN, COL., 
monto:1171437.46, 

importe_modificado:11
71437.46}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:1065.
0}}

{2307105/proyecto_I
NICIO, 

2307105/proyecto_P
ROCESO, 

2307105/proyecto_FI
N, 

2307105/proyecto_I
NICIO, 

2307105/proyecto_P
ROCESO, 

2307105/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
FISICOS

FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO

RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL230402309632 Acción 542454.1

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:542454.1, 

modificado:542454.1}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, 
ingeniería y actividades relacionadas - 

390053
6 Colima 10 Villa de Álvarez Otros Proyectos Sin identificar

Municipio de Villa 
de Álvarez

390053 N 0 0 0

{meta1: 
{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES 

GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-103.736759, lat:19.264776}}

20-03-2023 30-05-2023 0 0 0 0 0
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Otros, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402316413
Proyecto de 

inversión
2109154.17

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2109154.17, 

modificado:2110387.67}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 
DORMITORIO.TECOMAN - 420060

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
420060 S 44 36 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:19.0, 
meta_modificada:19.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO YAQUI 
COLONIA , 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO 
GRIJALVA Y CALLE RIO SOTO LA MARINA, ANDADOR DOS LA OBRA 
SE UBICA EN RIO YAQUI 130 EN COL. INDECO ANDADOR 3 NO.15 

EN INDECO RIO BLASAS 1209 EN ELIAS ZAMORA, lon:-103.8877459, 
lat:18.90692106}}

01-12-2023 31-12-2023 2110387.67 2110387.67 2110387.67 2110387.67 454287.97

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-061-2023, 
contratista:Erinco 

Construcciones S.A. de 
C.V., 

convocante:Municipio 
de Tecoman, Col., 

monto:2997219.08, 
importe_modificado:29

97219.08}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Cuarto(s), 
avance:19.0}}

{2316413/proyecto_P
ROCESO, 

2316413/proyecto_I
NICIO, 

2316413/proyecto_P
ROCESO, 

2316413/proyecto_I
NICIO, 

2316413/proyecto_FI
N}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402324147
Proyecto de 

inversión
10513381.02

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, 
modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4549950.75, 
modificado:4549950.75}, ff2: 
{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5963430.27, 

modificado:5963430.27}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, 
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO 

DE 100 M3 Y SISTEMA DE AGUA 
ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL 
TRAPICHE, CUAUHTÉMOC, COLIMA - 

254972

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar

Secretaría de 
Infraestructura, 

Desarrollo Urbano 
y Movilidad

254972 S 1687 1641 0

{meta1: 
{unidad_medida:Tanque(s), 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:23, direccion:CALLE LAZARO 
CARDENAS RANCHERIA EL TRAPICHE, 28550 EL TRAPICHE, 

CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CARRETERA CARRETE FEDERAL MEX-
054D GUADALAJARA COLIMA CUOTA KM 140 Y CAMINO RANCHO 
EL CUACO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA , 

lon:-103.66220524, lat:19.28316138}}

26-07-2023 12-12-2023 10513381.02 10513381.02 5972313.42 5972313.42 5972313.42

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SEID
UM-PROAGUA-

004/2023, 
contratista:CUBER 

CONSTRUCCIONES SA 
DE CV, 

convocante:GOBIERNO 
DEL ESTADO DE 

COLIMA, 
monto:1.006911031E7, 
importe_modificado:1.

006911031E7}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Tanque(s), 
avance:0.8}}

{2324147/proyecto_P
ROCESO, 

2324147/proyecto_I
NICIO, 

2324147/proyecto_P
ROCESO, 

2324147/proyecto_I
NICIO, 

2324147/proyecto_P
ROCESO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402331232
Proyecto de 

inversión
276008.04

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa 
Municipal, monto:276007.94, 
modificado:276008.04}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.1}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE 
DESARROLLO COMUNITARIO EN LA 
COLONIA LEANDRO VALLE - 384291

6 Colima 10 Villa de Álvarez

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar
Municipio de Villa 

de Álvarez
384291 S 174 160 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:110.3, 

meta_modificada:110.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CAPOMO 
INTERIOR SN COLONIA LEANDRO VALLE, 28989 CIUDAD DE VILLA 

DE ÁLVAREZ, VILLA DE ÁLVAREZ COLIMA ENTRE CALLE EUCALIPTO 
Y CALLE ZOLOCOAHUITL, CALLE ZAUZ EL CENTRO DE DESARROLLO 

COMUNITARIO SE ENCUENTRA DE LA GLORIETA LL, lon:-
103.74495528, lat:19.28001351}}

30-11-2023 31-12-2023 276008.04 276008.04 0 0 0

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FAIS
M-RF-02-AD-C/2023-

VAb, contratista:MTTO 
CONSTRUCCIONES SA 

DE CV, 
convocante:MUNICIPIO 
DE VILLA DE ALVAREZ, 

monto:276008.04, 
importe_modificado:27

6008.04}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 
avance:0.0}}

{2331232/proyecto_I
NICIO}

En 
Ejecución

Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402332018
Proyecto de 

inversión
338229.54

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:338229.54, 

modificado:338229.54}}

06EIU0001T ENLACES DE FIBRA ÓPTICA 
EN EDIFICIOS "B", "C", "E", "F", "G", 
Universidad Intercultural de Colima, 

Comala

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-004-2022-
REMS

N 0 0 155

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA VILLA 
DE ALVAREZ - COMALA. KM 5.5, lon:-103.758547, lat:19.315071}}

16-10-2023 14-11-2023 338229.54 338229.54 327912.67 327912.67 327912.67
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:100.0
}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402334258
Proyecto de 

inversión
2398807.35

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2398807.35, 

modificado:2398807.35}}

06DST0011I-06DST0027J REPARACIONES 
EN EDIFICIO ¿C¿, REPARACIONES EN 

SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION 
DE COCINA DE 3.24 X 8.00 M Y OBRA 

EXTERIOR, SEC. BENITO RINCON LOPEZ, 
MANZANILLO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-040-2023-
PR

N 0 0 1498

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS 

PALMAS SN, lon:-104.346109, lat:19.130233}}
02-10-2023 30-12-2023 2398807.35 2398807.35 940502.59 940502.59 940502.59

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:39.21
}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402334380
Proyecto de 

inversión
136757.93

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:136757.93, 

modificado:136757.93}}

06DPR0202N CONSTRUCCIÓN DE 
RAMPAS, EP. JULIAN SILVA PALACIO, 

IXTLAHUACAN
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-053-2023-
PR

N 0 0 313

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:ALVARO OBREGON 

NUM. 103, lon:-103.735386, lat:19.000039}}
23-10-2023 01-12-2023 136757.93 136757.93 70789.08 70789.08 70789.08

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:51.76
}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402334387
Proyecto de 

inversión
481115.21

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:481115.21, 

modificado:481115.21}}

06DJN0099A CONSTRUCCIÓN DE COCINA 
DE 3X4 M., JN. UANA URZUA DELGADO, 

COQUIMATLAN
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-054-2023-
PR

N 0 0 20

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO S/N, lon:-103.85312, lat:19.12815}}
23-10-2023 19-12-2023 481115.21 481115.21 244912.45 244912.45 244912.45

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:50.91
}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402334562
Proyecto de 

inversión
399284.05

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:399284.05, 

modificado:399284.05}}

06DPR0181R MANTENIMIENTO 
EDIFICIOS "A", "B" Y OBRA EXTERIOR, E.P. 

ARTICULO 3RO. CONSTITUCIONAL, 
COMALA

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-063-2023-
PR

N 0 0 218

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:3, localidad:37, direccion:MELESIO 

GONZALEZ SN, lon:-103.823656, lat:19.363679}}
23-10-2023 08-12-2023 399284.05 399284.05 313386.07 313386.07 313386.07

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:78.49
}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402334610
Proyecto de 

inversión
1849866.99

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1849866.99, 

modificado:1849866.99}}

06DPR0234F CUBIERTA DE ESTRUCTURA 
METÁLICA Y LÁMINA PINTRO, EN 

CANCHA DE USOS MULTIPLES, E.P. 
CRISTOBAL COLON, TECOMAN

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-067-2023-
PR

N 0 0 314

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:BENITO JUAREZ 

SN, lon:-103.902046, lat:18.947529}}
21-11-2023 29-01-2024 1849866.99 1849866.99 554960.1 554960.1 554960.1

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402334618
Proyecto de 

inversión
552663.07

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:552663.07, 

modificado:552663.07}}

06DJN0096D SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN CUBIERTA DE ESTRUCTURA 
METÁLICA Y LÁMINA PINTRO, EN PATIO 

CÍVICO, J.N. MARIA LUISA MORENO 
NAVARRO, MANZANILLO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-067-2023-
PR

N 0 0 67

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:SIERRA MADRE 

NUM. 191, lon:-104.29042, lat:19.05662}}
21-11-2023 29-01-2024 552663.07 552663.07 165798.92 165798.92 165798.92

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402334690
Proyecto de 

inversión
1196827.32

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1196827.32, 

modificado:1196827.32}}

06DPR0217P MANTENIMIENTO DE 
ESTRUCTURA Y SUMINISTRO Y 

COLOCACIÓN DE LONA EN CANCHA DE 
ÚSOS MÚLTIPLES, E.P. MANUEL ALVAREZ, 

TECOMAN

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-069-2023-
PR

N 0 0 66

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO S/N, lon:-103.791916, lat:18.902189}}
21-11-2023 29-01-2024 1196827.32 1196827.32 359048.2 359048.2 359048.2

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402334880
Proyecto de 

inversión
478959.1

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:478959.1, 

modificado:478959.1}}

06EJN0002Y REHABILITACIÓN DE 
CUBIERTA DE PATIO CÍVICO, EN J.N. SOR 

JUANA INES DE LA CRUZ, COLIMA
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-070-2023-
PR

N 0 0 116

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CAFETOS S/N, lon:-

103.7532814, lat:19.2349007}}
21-11-2023 29-01-2024 478959.1 478959.1 110383.31 110383.31 110383.31

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:23.05
}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402335251
Proyecto de 

inversión
481143.06

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:481143.06, 

modificado:481143.06}}

06DPR0096U REHABILITACIÓN DE 
CUBIERTA EN CANCHA DE ÚSOS 
MÚLTIPLES, DESAYUNADORES Y 
PÓRTICO, E.P. JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ, CUAUHTEMOC

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-073-2023-
PR

N 0 0 346

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:GALEANA Y TORRES 

QUINTERO SN, lon:-103.599676, lat:19.331929}}
21-11-2023 29-01-2024 481143.06 481143.06 144342.92 144342.92 144342.92

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402335306
Proyecto de 

inversión
189732.24

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:189732.24, 

modificado:220089.4}}

06ETV0020C SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE CANALETA, LINEA DE 

CAPTACIÓN Y LINEA DE ALIMENTACIÓN 
PARA COSECHA DE AGUA DE LLUVIA, TV. 

SEC. JORGE CHAVEZ CARRILLO, 
MANZANILLO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-075-2023-
PR

N 0 0 171

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:MIGUEL HIDALGO 

SN, lon:-104.3884, lat:19.12717}}
04-12-2023 18-12-2023 220089.4 220089.4 0 0 0

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 
avance:0.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:., 
trimestre:4.0, 

usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-15}, obs2: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-15}, obs3: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-15}, obs4: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-15}, obs5: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-15}, obs6: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-15}, obs7: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-15}, obs8: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 

fecha:2024-01-15}}
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GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINAZAS Y ADMINISTRACIÓN ENTIDAD COLIMA
DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2023 CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
FISICOS

FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO

RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL230402335920
Proyecto de 

inversión
981629.51

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:981629.51, 

modificado:981629.51}}

06DPR0245L-06DPR0305J REPARACIONES 
ELÉCTRICAS, REHABILITACIÓN DE 
CUBIERTA DE PÓRTICO, EN E.P. 

HELIODORO TRUJILLO (T.M. Y T.V.) EN 
MANZANILLO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-094-2023-
PR

N 0 0 515

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:LAZARO CARDENAS 

NUM. 1, lon:-104.2841825, lat:19.0711505}}
28-12-2023 08-03-2024 981629.51 981629.51 294488.85 294488.85 294488.85

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402335935
Proyecto de 

inversión
188166.51

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:188166.51, 

modificado:188166.51}}

06DTV0024Z REPARACIONES DE 
RENIVELACIÓN DE REGISTROS 

SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE FOSA 
SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN, MALLA 

CICLÓN EN PERÍMETRO, SEC. IVÁN 
DELGADO ENCISO, MANZANILLO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-095-2023-
PR

N 0 0 35

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:209, direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO S/N, lon:-104.21355, lat:19.25466}}
28-12-2023 08-03-2024 188166.51 188166.51 56449.95 56449.95 56449.95

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402335977
Proyecto de 

inversión
645646.08

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:645646.08, 

modificado:645646.08}}

06DJN0078O REPARACIÓN DE PLAFONES, 
REPARACIÓN DE MUROS, REPARACIÓN 
DE CISTERNA, REPARACIÓN DE MURO 

PERIMETRAL, J.N. MA. GUADALUPE 
DELGADO, COQUIMATLÁN

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-099-2023-
PR

N 0 0 183

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:JAVIER MINA NUM. 

199, lon:-103.812215, lat:19.209911}}
28-12-2023 12-02-2024 645646.08 645646.08 193693.83 193693.83 193693.83

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:30.0}}

En 
Ejecución

Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230102210532
Proyecto de 

inversión
3374116.11

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3374116.11, 

modificado:3558192.28}}

06DPR0091Z-RM22-SISMO19S EDIFICIO 
""A"" DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO Y 

CONSTRUCCIÓN DEL MISMO EN 
ESTRUCTURA TIPO EN LA QUE SE 
CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA 
NORMATIVIDAD VIGENTE PARA 

GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y 
RESILIENTES PRIMARIA BENITO JUAREZ

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-003-2022-
REM

N 0 0 284

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO S/N, lon:-103.931886, lat:19.168089}}
24-02-2023 23-06-2023 3558192.28 3558192.28 3558192.28 3558192.28 3558192.28

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:100.0
}}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202219648
Proyecto de 

inversión
1908318.95

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1908318.95, 

modificado:1986229.34}}

REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN 
COLIMA COLONIA CENTRO, JARDIN 

LIBERTAD, TORRES QUINTERO Y 
ANDADOR CONSTITUCIÓN. - 43992

6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Colima
43992 S 514 428 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:147.3, 

meta_modificada:147.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. 
MADERO INTERIOR SN COLONIA COLIMA CENTRO, 28000 COLIMA, 

COLIMA COLIMA ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE 
REFORMA, CALLE MIGUEL HIDALGO EL DOMICILIO SE IDENTIFICÓ 

EN LA BANQUETA NORTE DEL JARDIN LIBERTAD SOB, lon:-
103.72826399, lat:19.24349503}}

05-06-2023 03-07-2023 1986229.34 1986229.34 1986229.34 1986229.34 1986229.34

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-FAISMUN-032/2023, 
contratista:MORALES 

ARMENTA 
CONSTRUCCIONES S.A. 

DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO 

DE COLIMA, 
monto:1904553.3, 

importe_modificado:19
89982.95}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:147.3
}}

{2219648/proyecto_I
NICIO, 

2219648/proyecto_P
ROCESO, 

2219648/proyecto_I
NICIO, 

2219648/proyecto_FI
N}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202222648
Proyecto de 

inversión
1782519.76

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1782519.76, 

modificado:1868936.62}}

CONSTRUCCION DE HUELLA DE 
CONCRETO CON ACABADO EMPEDRADO 

AHOGADO EN LA CALLE DEL NOGAL 
ENTRE LAS CALLES CUAHUTEMOC Y REY 

COLIMOTL EN COFRADIA DE SUCHITLAN - 
68319

6 Colima 3 Comala

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Comala
68319 S 358 363 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:408.33, 

meta_modificada:408.33}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:CALLE DEL NOGAL 
INTERIOR 0 PUEBLO COFRADÍA DE SUCHITLÁN, 28460 COFRADÍA 
DE SUCHITLÁN, COMALA COLIMA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y 

CALLE REY COLIMOTL, CALLE DEL CORAL TOMANDO COMO 
REFERENCIA EL JARDIN PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A UNA , lon:-

103.70220473, lat:19.40867406}}

11-04-2023 09-06-2023 1868936.62 1868936.62 1868936.62 1868936.62 1868936.62

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP
DU-FAISMUN-01/2023, 

contratista:COFESER 
INGENIERIA S.A. DE 
C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE 

COMALA, 
monto:1774936.8, 

importe_modificado:17
74936.8}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:408.3
3}}

{2222648/proyecto_I
NICIO, 

2222648/proyecto_P
ROCESO, 

2222648/proyecto_FI
N}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202231965
Proyecto de 

inversión
1201354.09

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1201354.09, 

modificado:1201354.09}}

06DES0033B-FAM23 CONSTRUCCIÓN 
AULA DIDACTICA EST. U1-C (CON 

PREPARACIÓN PARA FUTURO ADOSE DE 
AULA) DR. MARIO JOSÉ MOLINA 

HENRIQUEZ MANZANILLO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-001-2023-
PR

N 0 0 80

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO S/N, lon:-104.3482823, lat:19.1709765}}
19-06-2023 01-09-2023 1201354.09 1201354.09 1201354.09 1201354.09 1201354.09

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:100.0
}}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202232041
Proyecto de 

inversión
2329713.65

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2329713.65, 

modificado:2561988.61}}

06DML0002Y-RM22.1 REPARACIONES, 
REMODELACIÓN, ADECUACIÓN DE 

MÓDULO DE SANITARIOS E 
INSTALACIONES VARIAS, EN EDIFICIO ¿A¿ 
CENTRO DE ATENCION MULTIPLE HELEN 

KELLER MANZANILLO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Asistencia Social Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-012-2022-
REM

N 0 0 90

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO S/N, lon:-104.28369, lat:19.07188}}
15-06-2023 12-09-2023 2561988.61 2561988.61 2561988.61 2561988.61 2561988.61

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:100.0
}}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302243565
Proyecto de 

inversión
600000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:600000.0, 

modificado:599686.02}}

CONTRUCCIÓN DE CALLE DE 
EMPEDRADO AHOGADO EN VARIAS 
CALLES DE LA COMUNIDAD DE SAN 

MIGUEL DEL OJO DE AGUA. - 125859

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
125859 S 62 51 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:890.0, 

meta_modificada:777.77}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:138, direccion:CALLE LUIS 
ECHEVERRIA PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN 

MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 
CERRADA CERRO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSE LOPEZ 

PORTILLO LA OBRA SE UBICA EN CALLE DE SALIDA A COMUNIDA, 
lon:-103.70152519, lat:18.82158529}}

29-06-2023 28-07-2023 599686.02 599686.02 599686.02 599686.02 599686.02

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-046-2023, 

contratista:Roberto 
Cesar Flores Galvan, 

convocante:MUNICIPIO 
DE TECOMAN, COL., 
monto:599686.02, 

importe_modificado:59
9686.02}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:777.7
7}}

{2243565/proyecto_P
ROCESO, 

2243565/proyecto_I
NICIO, 

2243565/proyecto_P
ROCESO, 

2243565/proyecto_I
NICIO, 

2243565/proyecto_P
ROCESO, 

2243565/proyecto_FI
N}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302255711
Proyecto de 

inversión
1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y 
LUMINARIA EN COMUNIDADES DE 

CERRO DE ORTEGA. - 197421

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
197421 S 439 359 0

{meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 

meta:30.0, 
meta_modificada:31.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE FERNANDO 
MORENO PEÑA PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE 
ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE 

GREGORIO TORRES QUINTERO, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LAS 
CALLES A INTERVENIR SON FERNANDO MORENO PEÑA 

CORREGIDO, lon:-103.71822447, lat:18.74513559}}

04-09-2023 29-09-2023 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-058-2023, 

contratista:Construccio
nes Electricas de 

Tecoman, S.A. de C.V, 
convocante:Municipio 

de Tecoman, Col., 
monto:1995163.84, 

importe_modificado:19
95163.84}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Piezas, 
avance:31.0}}

{2255711/proyecto_I
NICIO, 

2255711/proyecto_P
ROCESO, 

2255711/proyecto_FI
N, 

2255711/proyecto_P
ROCESO}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302255719
Proyecto de 

inversión
166660

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:166660.0, 

modificado:166660.0}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y 

LUMINARIA EN COMUNIDAD DE 
CHANCHOPA - 197443

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
197443 S 74 60 0

{meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, 
meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:CALLE MORELOS 
PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA 
ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 

FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE HARA EN LAS CALLES MORELOS 
CORREGIDORA E INDEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD DE CHANCH, 

lon:-103.73649772, lat:18.86570768}}

04-10-2023 09-10-2023 166660 166660 166660 166660 166660

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-058-2023, 

contratista:Construccio
nes Electricas de 

Tecoman, S.A. de C.V, 
convocante:Municipio 

de Tecoman, Col., 
monto:1995163.84, 

importe_modificado:19
95163.84}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Piezas, 
avance:5.0}}

{2255719/proyecto_I
NICIO, 

2255719/proyecto_P
ROCESO, 

2255719/proyecto_FI
N, 

2255719/proyecto_P
ROCESO, 

2255719/proyecto_FI
N}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302255723
Proyecto de 

inversión
333360

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:333360.0, 

modificado:333360.0}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y 

LUMINARIA EN COMUNIDAD DE 
COFRADIA DE MORELOS - 197462

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
197462 S 143 117 0

{meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 
meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE MIGUEL 
HIDALGO COLONIA COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE 
MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y 

CALLE JUAREZ, CALLE PIPILA LA OBRA SE HARA EN LAS CALLES 
MIGUEL HIDALGO EMILIANO ZAPATA HIDALGO EN LA COM, lon:-

103.83220099, lat:18.86788748}}

14-10-2023 24-10-2023 333360 333360 333360 333360 333360

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-058-2023, 

contratista:Construccio
nes Electricas de 

Tecoman, S.A. de C.V, 
convocante:Municipio 

de Tecoman, Col., 
monto:1995163.84, 

importe_modificado:19
95163.84}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Piezas, 
avance:11.0}}

{2255723/proyecto_I
NICIO, 

2255723/proyecto_P
ROCESO, 

2255723/proyecto_FI
N}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302266685 Adquisición 566578.8

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:566578.8, 

modificado:566578.8}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 
ESCOLAR. - PARTIDA 6: SILLA PARA MESA 

BINARIA CHICA
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Programa de 
Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

ADQ-06-004-
2023-PR

N 0 0 4000

{meta1: 
{unidad_medida:Mobiliario 

y equipo, meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALZADA PEDRO A. 

GALVÁN NORTE #325, COL. CENTRO, COLIMA, COL, lon:-
103.7136074, lat:19.2430706}}

31-07-2023 29-09-2023 566578.8 566578.8 566578.8 566578.8 566578.8
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi
da:Mobiliario 

y equipo, 
avance:100.0

}}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302271438
Proyecto de 

inversión
1197367.08

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:1197367.08, 

modificado:1197367.08}}

Dirección General de Deportes.- Retiro de 
tartán existente y reparación de base 

para colocación de tartán nuevo en pista 
de atletismo del estadio olímpico.

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar
Universidad de 

Colima
FAM E100-

S05/23
S 7834 6455 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:5755.0, 

meta_modificada:5755.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Gonzalo de 

Sandoval esquina con Av. del Estudiante, Col. Las Víboras- 
C.P.28040, lon:-103.7011239, lat:19.24623687}}

28-08-2023 17-10-2023 1197367.08 1197367.08 1197367.08 1197367.08 1197367.08
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:5755.
0}}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINAZAS Y ADMINISTRACIÓN ENTIDAD COLIMA
DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2023 CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
FISICOS

FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO

RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL230402283815
Proyecto de 

inversión
1314742.47

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1314742.47, 

modificado:1314742.47}}

REHABILITACIÓN DE CAMNOS SACA 
COSECHA ZONA NORTE LOCALIDAD DE 

COFRADÍA DE JUAREZ - 279450
6 Colima 1 Armería

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar
Municipio de 

Armería
279450 S 1878 1833 0

{meta1: 
{unidad_medida:Kilómetro, 

meta:8.72, 
meta_modificada:8.72}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLEJON CAMINO 
SACA COSECHAS LA VIRGENCITA COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 

28320 EL MANGUITO, ARMERÍA COLIMA ENTRE CARRETERA 
CARRETERA COFRADIA DE JUAREZ- RINCON DE LOPEZ Y , LA 

REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS SE ENCUEN, lon:-
103.94808108, lat:18.96562836}}

06-11-2023 21-11-2023 1314742.47 1314742.47 1314742.47 1314742.47 1314742.47

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DPDS-
FAISMUN-14-2023, 

contratista:LIC. RENE 
AGUSTIN RAMOS 

PALOMINO, 
convocante:MUNICIPIO 
DE ARMERÍA COLIMA, 

monto:3498483.93, 
importe_modificado:34

98483.93}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Kilómetro, 
avance:8.72}}

{2283815/proyecto_I
NICIO, 

2283815/proyecto_P
ROCESO, 

2283815/proyecto_FI
N}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402289395
Proyecto de 

inversión
170979.95

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:170979.95, 

modificado:164628.05}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN 

ENTRE LAS CALLES MORELOS Y 
FERNANDO MORENO EN LA LOCALIDAD 

DE CERRO DE ORTEGA. - 304990

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
304990 S 62 51 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:10.0, 
meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE 
CONSTITUCION PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE 
ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 
FERNANDO MORENO PEÑA, CALLE JUAN ORTEGA LA OBRA SE 

UBICA EN CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE LAS CALLES MORELOS Y 
FERNANDO MOR, lon:-103.71766739, lat:18.74468538}}

18-11-2023 07-12-2023 164628.05 164628.05 164628.05 164628.05 164628.05

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-108-A-2023, 

contratista:Luis 
Humberto Calderon 

Torres, 
convocante:MUNICIPIO 

DE TECOMAN, COL., 
monto:170959.91, 

importe_modificado:17
0959.91}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:10.0}}

{2289395/proyecto_I
NICIO, 

2289395/proyecto_FI
N, 

2289395/proyecto_P
ROCESO, 

2289395/proyecto_I
NICIO}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402294538
Proyecto de 

inversión
3388685.84

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3388685.84, 

modificado:3388685.84}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO 
MEDIANTE LA SUSTITUCION DE 

DESCARGAS DOMICILIARIAS Y TUBERIA 
DE CEMENTO A TUBERIA DE PVC 

SANITARIO SERIE 25 EN CALLE GUSTAVO 
DIAZ ORDAZ, DESDE LA AVENIDA ADOLFO 

LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA EL 
PARAISO, HASTA EL CRUCE CON LA CALLE 
PROLONGACION RAMON MORAN EN LA 

COLONIA MARIA LUIS CAMBEROS, ASI 
COMO SUSTITUCION DE DESCARGAS 

DOMICILIARIAS Y TUBERIA DE CEMENTO 
A TUBERIA DE PVC SANITARIO SERIE 25 

EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, DESDE 
LA CALLE PROLONGACION RAMON 

MORAN, HASTA EL CRUCE CON LA CALLE 
EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA 

MARIA LUISA CAMPEROS DE LA 
DELEGACION DE EL

6 Colima 7 Manzanillo

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 

Manzanillo
327290 S 854 799 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:545.0, 
meta_modificada:545.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:21, direccion:CALLE GUSTAVO 
DIAZ ORDAZ INTERIOR SN COLONIA EL PARAÍSO, 28800 EL 

COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ 
MATEOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ 
DESDE LA AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA COLONI, lon:-

104.25956732, lat:19.05856361}}

21-11-2023 21-12-2023 3388685.84 3388685.84 3388685.84 3388685.84 3388685.84

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LOE-
CAPDAM-FISM19-23, 
contratista:RIVAYO 

INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN, S.A. 

DE C.V., 
convocante:COMISIÓN 

DE AGUA POTABLE 
DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO DE 
MANZANILLO, 

monto:3179569.92, 
importe_modificado:31

79569.92}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:545.0
}}

{2294538/proyecto_I
NICIO, 

2294538/proyecto_P
ROCESO, 

2294538/proyecto_FI
N, 

2294538/proyecto_P
ROCESO, 

2294538/proyecto_FI
N, 

2294538/proyecto_P
ROCESO}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402307758 Acción 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:400000.0, 

modificado:90978.8}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, 
ingeniería y actividades relacionadas - 

383346
6 Colima 7 Manzanillo Otros Proyectos Sin identificar

Municipio de 
Manzanillo

383346 N 0 0 0

{meta1: 
{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES 
GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-104.316381, lat:19.053206}}
15-11-2023 31-12-2023 90978.8 90978.8 90978.8 90978.8 90978.8

{ctto1: 
{tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:DA 

818/2023, 
contratista:ROBERTO 

BLAS CARBAJAL, 
convocante:MUNICIPIO 

DE 
MANZANILLO,COLIMA, 

monto:27840.0, 
importe_modificado:27

840.0}, ctto2: 
{tipo_obra:Servicios, 
numero_contrato:DA 

786/2023, 
contratista:JORGE LUIS 

MENDOZA ORTEGA, 
convocante:MUNICIPIO 

DE 
MANZANILLO,COLIMA, 

monto:62458.42, 
importe_modificado:62

458.42}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Otros, 
avance:1.0}}

{2307758/proyecto_F
IN, 

2307758/proyecto_I
NICIO, 

2307758/proyecto_FI
N, 

2307758/proyecto_P
ROCESO}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402330818
Proyecto de 

inversión
17552.67

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:17552.67, 

modificado:17552.67}}

06DNM0002W PLANCHA DE CONCRETO 
PARA RECIBIR AULA MÓVIL, JN. PARA 
NIÑOS MIGRANTES, CUAUHTÉMOC

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-022-2021-
REM

N 0 0 50

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:CALLE SIMON 

BOLIVAR NUM. 360, lon:-103.579288, lat:19.3950818}}
23-11-2023 30-11-2023 17552.67 17552.67 17552.67 17552.67 17552.67

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:100.0
}}

Terminado
Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402332052
Proyecto de 

inversión
71287

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:71287.0, 

modificado:71287.0}}

06DES0033B COLOCACIÓN DE 
IMPERMEABILIZANTE Y OBRA EXTERIOR 

ELÉCTRICA, Sec. Mario José Molina 
Henriquez, MANZANILLO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-014-2022-
REM

N 0 0 80

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:259, direccion:AV. JACARANDA, 

lon:-104.3482823, lat:19.1709765}}
13-11-2023 30-11-2023 71287 71287 71287 71287 71287

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:100.0
}}

Terminado
Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402333285
Proyecto de 

inversión
510654.49

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:510654.49, 

modificado:510654.49}}

06DPR0140R MANTENIMIENTO 
EDIFICIOS "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA OBRA 
EXTERIOR, CONSTITUCIÓN, COMALA

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-037-2023-
PR

N 0 0 233

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:TEPEHUAJES SN, 

lon:-103.697956, lat:19.407809}}
02-10-2023 15-11-2023 510654.49 510654.49 510654.49 510654.49 510654.49

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:100.0
}}

Terminado
Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202236005
Proyecto de 

inversión
977001.03

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:977001.03, 

modificado:977001.03}}

Dirección General de Deportes.- Primera 
etapa de mantenimiento general al 

Estadio Universitario San Jorge, Placetas
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar
Universidad de 

Colima
FAM E100 
S03/2023

S 7834 6455 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:14948.17, 
meta_modificada:14948.17}

}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Juan de Dios Peza 

s/n, Placetas Estadio, 28050 Colima, Col., lon:-103.7384988, 
lat:19.24839552}}

26-06-2023 25-08-2023 977001.03 977001.03 977001.03 977001.03 977001.03
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:14948
.17}}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302240658 Acción 1150000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:3, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1150000.0, 

modificado:1150000.0}}

325 Arrendamiento de Equipo de 
Transporte - 238613

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad
Otros Proyectos Sin identificar

Secretaría de 
Bienestar, Inclusiòn 

Social y Mujeres
238613 N 0 0 0

{meta1: 
{unidad_medida:Vehículos, 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES 

GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL 
ESTATAL, lon:-103.728119, lat:19.242922}}

01-09-2023 31-12-2023 1150000 1150000 1150000 1150000 1150000

{ctto1: 
{tipo_obra:Arrendamie

ntos, 
numero_contrato:SPYF

A/SSA/IRE-046-
2023/DGRM/DA, 

contratista:LEASE AND 
FLEET SOLUTIONS, 

convocante:GOBIERNO 
DEL ESTADO DE 

COLIMA, 
monto:1150000.0, 

importe_modificado:11
50000.0}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Vehículos, 
avance:1.0}}

{2240658/proyecto_I
NICIO, 

2240658/proyecto_P
ROCESO, 

2240658/proyecto_I
NICIO, 

2240658/proyecto_P
ROCESO, 

2240658/proyecto_I
NICIO, 

2240658/proyecto_FI
N, 

2240658/proyecto_P
ROCESO}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302267577
Proyecto de 

inversión
893386.33

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:893386.33, 

modificado:1063941.49}}

06EES0011P CONSTRUCCIÓN DE 
PLAZOLETA, CAMBIO DE CANCELERÍA, 

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR, 
SUMINISTRO DE DESAYUNADORES, REP. 
ACOMETIDA ELECTRICA E ILUMINACIÓN, 
SEC. AURELIA RAZÓN MÁRQUEZ, COLIMA

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-026-2023-
PR

N 0 0 291

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:12 DE OCTUBRE 

S/N, lon:-103.76847, lat:19.22497}}
20-09-2023 03-11-2023 1063941.49 1063941.49 1063941.49 1063941.49 1063941.49

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:100.0
}}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402278593
Proyecto de 

inversión
249143.51

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:249143.51, 

modificado:248965.61}}

REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA 
POTABLE EN CALLE EMILIANO ZAPATA 

ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I. 
MADERO E INDEPENDENCIA, EN LA 

COMUNIDAD DE TECOLAPA. - 249593

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
249593 S 35 28 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:210.0, 
meta_modificada:205.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CALLE EMILIANO 
ZAPATA PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA 

ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, 
CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA ALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE 

LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO E INDEPENDENCI, lon:-
103.82971398, lat:19.01738139}}

21-10-2023 20-11-2023 248965.61 248965.61 248965.61 248965.61 248965.61

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-083-2023, 

contratista:Wilfredo 
Melchor Michel, 

convocante:MUNICIPIO 
DE TECOMAN, COL., 
monto:248965.61, 

importe_modificado:24
8965.61}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:205.0
}}

{2278593/proyecto_P
ROCESO, 

2278593/proyecto_I
NICIO, 

2278593/proyecto_P
ROCESO, 

2278593/proyecto_FI
N, 

2278593/proyecto_I
NICIO, 

2278593/proyecto_FI
N}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402278645
Proyecto de 

inversión
1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1500000.0, 

modificado:1499503.68}}

REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO 
ASFÁLTICO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS 

ENTRE AV. INSURGENTES Y CALLE 
BASILIO VADILLO, COL. UNIÓN, EN LA 

CABECERA MUNICIPAL. - 250073

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
250073 S 120 98 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1675.0, 

meta_modificada:1836.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO 
CARDENAS COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN 

COLIMA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE BASILIO VADILLO, 
CALLE JUAN DE LA BARRERA LA OBRA SE UBICA EN CALLE LÁZARO 
CÁRDENAS ENTRE AV. INSURGENTES Y CALLE BASILIO VAD, lon:-

103.87912682, lat:18.91641134}}

19-10-2023 17-11-2023 1499503.68 1499503.68 1499503.68 1499503.68 1499503.68

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-086-D-2023, 

contratista:Consorcio 
GJ del Pacifico S.A. de 

C.V, 
convocante:MUNICIPIO 

DE TECOMAN, COL., 
monto:1499503.68, 

importe_modificado:14
99503.68}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:1836.
0}}

{2278645/proyecto_I
NICIO, 

2278645/proyecto_P
ROCESO, 

2278645/proyecto_FI
N, 

2278645/proyecto_P
ROCESO, 

2278645/proyecto_FI
N, 

2278645/proyecto_P
ROCESO}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
FISICOS

FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO

RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL230402293609
Proyecto de 

inversión
381584.72

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:381584.72, 

modificado:381584.72}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE ABASOLO EN LA 

ANTIGUA PLAZA DE TOROS, EN LA 
LOCALIDAD DE QUESERIA, MUNICIPIO DE 

CUAUHTEMOC, COL. - 323730

6 Colima 5 Cuauhtémoc

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 
Cuauhtémoc

323730 S 18 18 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:60.0, 
meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:CALLE ABASOLO 
PUEBLO QUESERÍA, 28510 QUESERÍA, CUAUHTÉMOC COLIMA 

ENTRE CALLE COLIMA Y , CALLE EMILIANO ZAPATA ANTIGUA PLAZA 
DE TOROS, lon:-103.57799649, lat:19.38882057}}

18-08-2023 16-09-2023 381584.72 381584.72 381584.72 381584.72 381584.72

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CON
T-FAISMUN-AD-

13/2023, 
contratista:ALEJANDRA 

ROLON CARDENAS, 
convocante:MUNICIPIO 

DE CUAUHTEMOC, 
monto:381584.71, 

importe_modificado:38
1584.71}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:60.0}}

{2293609/proyecto_P
ROCESO, 

2293609/proyecto_FI
N, 

2293609/proyecto_I
NICIO, 

2293609/proyecto_FI
N, 

2293609/proyecto_I
NICIO, 

2293609/proyecto_P
ROCESO, 

2293609/proyecto_FI
N, 

2293609/proyecto_I
NICIO}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402296867
Proyecto de 

inversión
4147514.14

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4147514.14, 

modificado:4147514.14}}

CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE 
DRENAJE PLUVIAL EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN - 337431
6 Colima 6 Ixtlahuacán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 
Ixtlahuacán

337431 S 600 550 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:86.0, 
meta_modificada:86.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE GRISELDA 
ALVAREZ INTERIOR 0 BARRIO 6 DE ENERO, 28700 IXTLAHUACÁN, 

IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE 
COLIMA, CALLE GRISELDA ALVAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL 
CRUCE DE MICHOACAN Y GRISELDA ALVAREZ Y CONTINUAN, lon:-

103.7365496, lat:18.99813875}}

28-04-2023 26-07-2023 4147514.14 4147514.14 4147514.14 4147514.14 4147514.14

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGD
M-IXTLA-FAISM-02-

2023, contratista:DBC 
CONSTRUCTORA S.A. 

DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO 

DE IXTLAHUACAN, 
monto:4147514.14, 

importe_modificado:41
47514.14}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:86.0}}

{2296867/proyecto_I
NICIO, 

2296867/proyecto_P
ROCESO, 

2296867/proyecto_FI
N, 

2296867/proyecto_P
ROCESO, 

2296867/proyecto_FI
N, 

2296867/proyecto_P
ROCESO}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402298978
Proyecto de 

inversión
166648.66

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:166648.66, 

modificado:166648.66}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA 
CONSTRUCCION DE UN CUARTO 

DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE 
LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE 

IXTLAHUACAN - 346267

6 Colima 6 Ixtlahuacán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 
Ixtlahuacán

346267 S 1 1 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:64, direccion:CALLE PRINCIPAL 
DE LA LOCALIDAD INTERIOR SN EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 28705 
LÁZARO CÁRDENAS, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE A UN 
COSTADO DE LA CANCHA TECHADA DEL LUGAR Y CALLE CALLE 
PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, CARRETERA SALIDA A LA , lon:-

103.71277959, lat:19.006278}}

12-05-2023 12-09-2023 166648.66 166648.66 166648.66 166648.66 166648.66

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGD
M-IXTLA-FAISM-03-

2023, contratista:BND 
DISEÑO + 

CONSTRUCCION, S.A. 
DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE IXTLAHUACAN, 
monto:4999459.8, 

importe_modificado:49
99459.8}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Cuarto(s), 
avance:1.0}}

{2298978/proyecto_I
NICIO, 

2298978/proyecto_P
ROCESO, 

2298978/proyecto_FI
N, 

2298978/proyecto_I
NICIO, 

2298978/proyecto_P
ROCESO, 

2298978/proyecto_FI
N}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402301552
Proyecto de 

inversión
833243.3

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:833243.3, 

modificado:833243.3}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA 
CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS 

DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE 
PLAN DEL ZAPOTE DEL MUNICIPIO DE 

IXTLAHUACAN - 355786

6 Colima 6 Ixtlahuacán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 
Ixtlahuacán

355786 S 6 5 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:5.0, 
meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:122, direccion:CALLE PRINCIPAL 
DE LA LOCALIDAD INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO PLAN 

DEL ZAPOTE, 28736 EL PLAN DEL ZAPOTE, IXTLAHUACÁN COLIMA 
ENTRE CALLE PRINCIPAL AL JARDIN DEL LUGAR Y CAMINO SALIDA 

AL GALAGE, CALLE SALIDA S CHANCHOPA LA AC, lon:-
103.69258607, lat:18.88870048}}

12-05-2023 12-09-2023 833243.3 833243.3 833243.3 833243.3 833243.3

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGD
M-IXTLA-FAISM-03-

2023, contratista:BND 
DISEÑO + 

CONSTRUCCION, S.A. 
DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE IXTLAHUACAN, 
monto:4999459.8, 

importe_modificado:49
99459.8}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Cuarto(s), 
avance:5.0}}

{2301552/proyecto_I
NICIO, 

2301552/proyecto_P
ROCESO, 

2301552/proyecto_FI
N, 

2301552/proyecto_I
NICIO, 

2301552/proyecto_P
ROCESO, 

2301552/proyecto_FI
N}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402309954 Acción 29614.86

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:29614.86, 

modificado:29614.86}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, 
ingeniería y actividades relacionadas - 

391365
6 Colima 10 Villa de Álvarez Otros Proyectos Sin identificar

Municipio de Villa 
de Álvarez

391365 N 0 0 0

{meta1: 
{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES 

GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, lon:-103.736759, lat:19.264776}}

20-03-2023 30-05-2023 29614.86 29614.86 29614.86 29614.86 29614.86

{ctto1: 
{tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:FAIS
M-01-AD-C/2023-VAc, 
contratista:PROYETERR

A SC, 
convocante:MUNICIPIO 
DE VILLA DE ALVAREZ, 

monto:29614.86, 
importe_modificado:29

614.86}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Otros, 
avance:1.0}}

{2309954/proyecto_F
IN, 

2309954/proyecto_P
ROCESO, 

2309954/proyecto_I
NICIO}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402310147
Proyecto de 

inversión
1384040.64

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa 
Municipal, monto:160753.97, 
modificado:158166.13}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1223286.67, 

modificado:1223286.67}}

PAVIMENTACION CON CONCRETO 
ASFALTICO DE CALLE NICOLAS BRAVO, EN 

LA CABECERA MUNICIPAL DE 
CUAUHTEMOC, COL. - 392524

6 Colima 5 Cuauhtémoc

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 
Cuauhtémoc

392524 S 2118 2118 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2300.0, 

meta_modificada:2300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS 
BRAVO PUEBLO CUAUHTÉMOC, 28500 CUAUHTÉMOC, 

CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE CUAUHTEMOCZIN Y CALLE 
GAVIOTAS, CALLE CONSTITUCION A UN COSTADO DE LA ESCUELA 

SECUNDARIA NO. 5, lon:-103.60432762, lat:19.33337467}}

01-12-2023 31-12-2023 1381452.8 1381452.8 1381452.8 1381452.8 1381452.8

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CON
T-FAISMUN-INV-

19/2023, 
contratista:CONSTRUCT
ORA VILLA DE COLIMA 

SA DE CV, 
convocante:MUNICIPIO 

DE CUAUHTEMOC, 
monto:1381452.8, 

importe_modificado:13
81452.8}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:2300.
0}}

{2310147/proyecto_I
NICIO, 

2310147/proyecto_P
ROCESO, 

2310147/proyecto_FI
N, 

2310147/proyecto_I
NICIO, 

2310147/proyecto_FI
N, 

2310147/proyecto_P
ROCESO, 

2310147/proyecto_I
NICIO, 

2310147/proyecto_FI
N}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402331096
Proyecto de 

inversión
4700000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:4699999.9, 
modificado:4699999.9}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.1}}

EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN Y 
LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE POZO 

PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CHIAPA 
MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, COL. - 

322245

6 Colima 5 Cuauhtémoc

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 
Cuauhtémoc

322245 S 426 458 0

{meta1: 
{unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:BRECHA TRAMO 
CHIAPA - LOS SALVADORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 
450 PUEBLO CHIAPA, 28530 LOS SALVADORES, CUAUHTÉMOC 

COLIMA ENTRE Y , EL SITIO SE ENCUENTRA A 1 KM Y 450 METROS 
AL NORTE DE LA PLAZA DE TOROS POR VRECJA Q, lon:-

103.64528828, lat:19.34856144}}

11-08-2023 04-10-2023 4700000 4700000 4700000 4700000 4700000

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CON
T-CREDFAISMUN-LPL-

12/2023, 
contratista:CAMZA 

INYCO SA DE CV, 
convocante:MUNICIPIO 

DE CUAUHTEMOC, 
monto:4684600.7, 

importe_modificado:46
99999.98}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Pozo(s), 
avance:1.0}}

{2331096/proyecto_P
ROCESO, 

2331096/proyecto_FI
N, 

2331096/proyecto_I
NICIO, 

2331096/proyecto_P
ROCESO, 

2331096/proyecto_I
NICIO, 

2331096/proyecto_FI
N, 

2331096/proyecto_I
NICIO, 

2331096/proyecto_P
ROCESO}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402331098
Proyecto de 

inversión
689384.4

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:Banobras FAIS 
municipal, monto:689384.3, 
modificado:689384.3}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.1}}

CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA 
LOCALIDAD DE QUESERIA, MUNICIPIO DE 

CUAUHTEMOC, COL. - 323182
6 Colima 5 Cuauhtémoc

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 
Cuauhtémoc

323182 S 100 99 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:668.55, 

meta_modificada:668.55}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:CALLE PINZONES 
PUEBLO ERMITA, 28513 QUESERÍA, CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE 

CALLE PELICANOS Y CALLE LIBERACION, CALLE FRAGATAS A UNA 
CUADRA AL OESTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA LA 

ERMITA, lon:-103.58024698, lat:19.39103113}}

21-07-2023 17-11-2023 689384.4 689384.4 689384.4 689384.4 689384.4

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CON
T-CREDFAISMUN-INV-

11/2023, 
contratista:REALCE 

COLIMA 
CONSTRUCCIONES SA 

DE CV, 
convocante:MUNICIPIO 

DE CUAUHTEMOC, 
monto:2283499.32, 

importe_modificado:23
00000.0}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:668.5
5}}

{2331098/proyecto_F
IN, 

2331098/proyecto_I
NICIO, 

2331098/proyecto_P
ROCESO, 

2331098/proyecto_FI
N, 

2331098/proyecto_P
ROCESO, 

2331098/proyecto_FI
N, 

2331098/proyecto_I
NICIO}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402331225
Proyecto de 

inversión
585762.76

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:585762.66, 
modificado:585762.66}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.1}}

CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA 
LOCALIDAD DE ALCARACES, MUNCIPIO 

DE CUAUHTEMOC, COL. - 378108
6 Colima 5 Cuauhtémoc

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 
Cuauhtémoc

378108 S 85 84 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:568.06, 

meta_modificada:568.06}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:4, direccion:CALLE JOSE MARIA 
MORELOS PUEBLO ALCARACES, 28520 ALCARACES, CUAUHTÉMOC 

COLIMA ENTRE CALLE MARCIANO AGUIRRE Y CALLE RANCHO EL 
AGUACATE, CALLE PRIVADA INSURGENTES ACCESO A LA COLONIA 
SANTA ROSA A UN COSTADO DEL AREA VERDE, lon:-103.57408612, 

lat:19.36506431}}

21-07-2023 17-11-2023 585762.76 585762.76 585762.76 585762.76 585762.76

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CON
T-CREDFAISMUN-INV-

11/2023, 
contratista:REALCE 

COLIMA 
CONSTRUCCIONES SA 

DE CV, 
convocante:MUNICIPIO 

DE CUAUHTEMOC, 
monto:2283499.32, 

importe_modificado:23
00000.0}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:568.0
6}}

{2331225/proyecto_I
NICIO, 

2331225/proyecto_P
ROCESO, 

2331225/proyecto_FI
N, 

2331225/proyecto_I
NICIO, 

2331225/proyecto_FI
N, 

2331225/proyecto_P
ROCESO, 

2331225/proyecto_FI
N, 

2331225/proyecto_I
NICIO}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402333246
Proyecto de 

inversión
83981.33

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:83981.33, 

modificado:83981.33}}

06DJN0171U PODA DE ÁRBOL, TALA DE 
PAROTA Y REPARACIÓN DE JUEGO 

INFANTIL POR CAÍDA DE ÁRBOL, J.N. 
Norma Ceballos Larios, COLIMA

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-002-2023-
RFFB

N 0 0 130

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BUGAMBILIAS 

NUM. 1575, lon:-103.68457, lat:19.24042}}
29-11-2023 05-12-2023 83981.33 83981.33 83981.33 83981.33 83981.33

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:100.0
}}

Terminado
Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402333280
Proyecto de 

inversión
12263.66

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:12263.66, 

modificado:12263.66}}

06EPR0009H CONSTRUCCIÓN DE 
RODAPIÉ DE CONCRETO, ADOLFO LOPEZ 

MATEOS, COLIMA
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06EPR0009H N 0 0 323

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:LIC. PRIMO DE 

VERDAD SN, lon:-103.7168544, lat:19.2464673}}
01-12-2023 08-12-2023 12263.66 12263.66 12263.66 12263.66 12263.66

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:100.0
}}

Terminado
Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
FISICOS

FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO

RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL230402333903
Proyecto de 

inversión
22935.91

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:22935.91, 

modificado:22935.91}}

06DJN0070W REPARACIÓN DE CORTO 
ELÉCTRICO EN LINEA TRONCAL PRINCIPAL 

+ REPARACIÓN DE FALLA EN TABLERO 
CONTROL BOMBA SUMERGIBLE Y 

ADECUACIÓN OCULTA DE INSTALACIÓN 
DE BOMBA + REHABILITACIÓN DE 

REGISTROS ELÉCTRICOS + SUSTITUCIÓN 
DE CABLE DE ALIMENTACIÓN DAÑADO, 

JN. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 
TECOMAN

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-005-2023-
RFFB

N 0 0 110

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:SAN SALVADOR 

NUM. 60, lon:-103.91581, lat:18.94687}}
29-11-2023 05-12-2023 22935.91 22935.91 22935.91 22935.91 22935.91

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:100.0
}}

Terminado
Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302241191 Acción 8800

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:8800.0, 

modificado:8800.0}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, 
ingeniería y actividades relacionadas - 

39983
6 Colima 8 Minatitlán Otros Proyectos Sin identificar

Municipio de 
Minatitlán

39983 N 0 0 0

{meta1: 
{unidad_medida:SERVICIO(S

), meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES 
GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-104.049637, lat:19.38611}}
01-10-2023 31-12-2023 8800 8800 8800 8800 8800

{ctto1: 
{tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:PRO
DIM-FAISMUN-E29-

2023, 
contratista:INSPECCION

ES Y PROYECTOS S.A. 
DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE MINATITLAN, 

COLIMA., 
monto:8800.0, 

importe_modificado:88
00.0}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:SERVICIO(

S), 
avance:1.0}}

{2241191/proyecto_I
NICIO, 

2241191/proyecto_P
ROCESO, 

2241191/proyecto_FI
N}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302255714
Proyecto de 

inversión
166660

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:166660.0, 

modificado:166660.0}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y 
LUMINARIA EN COMUNIDAD DE EL 

SAUCITO. - 197431

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
197431 S 74 60 0

{meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, 
meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:142, direccion:CALLE 
FRANCISCO I MADERO PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, 
TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL 

HIDALGO, CALLE VICENTE GUERRERO LAS CALLES QUE SE 
TRABAJARAN SON FRANCISCO I MADERO ATRAS DE CENTRO DE 

SALUD MIGUE, lon:-103.80059605, lat:18.86674123}}

29-09-2023 04-10-2023 166660 166660 166660 166660 166660

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-058-2023, 

contratista:Construccio
nes Electricas de 

Tecoman, S.A. de C.V, 
convocante:Municipio 

de Tecoman, Col., 
monto:1995163.84, 

importe_modificado:19
95163.84}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Piezas, 
avance:5.0}}

{2255714/proyecto_I
NICIO, 

2255714/proyecto_P
ROCESO, 

2255714/proyecto_FI
N, 

2255714/proyecto_P
ROCESO, 

2255714/proyecto_FI
N}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302258844
Proyecto de 

inversión
3823844.09

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3823844.09, 

modificado:3823844.09}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 
MEDIANTE LA SUSTITUCION DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO DE PVC SANITARIO 
SERIE 25 Y DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 

DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA 
POTABLE DE PVC HIDRAULICO RD 26 Y 

TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE 
ADOLFO LOPEZ MATEOS DESDE EL BLVD 
MIGUEL DE LA MADRID HASTA LA CALLE 

PEDRO FLORES, EN LA DELEGACION 
SALAGUA MANZANILLO, COLIMA - 

216591

6 Colima 7 Manzanillo

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 

Manzanillo
216591 S 1529 1447 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:408.0, 
meta_modificada:391.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO 
LÓPEZ MATEOS INTERIOR SN COLONIA SALAGUA, 28867 

MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE BOULEVARD MIGUEL 
DE LA MADRID Y CALLE PEDRO FLORES, CALLE ADOLFO LOPEZ 

MATEOS DESDE EL BLVD MIGUEL DE LA MADRID HASTA LA CALLE 
PE, lon:-104.33691854, lat:19.10983811}}

01-09-2023 29-11-2023 3823844.09 3823844.09 3823844.09 3823844.09 3823844.09

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LOE-
CAPDAM-FISM12-23, 

contratista:CUBER 
CONSTRUCCIONES S.A. 

DE C.V., 
convocante:COMISIÓN 

DE AGUA POTABLE 
DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO DE 
MANZANILLO, 

monto:3472829.59, 
importe_modificado:34

72829.59}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:391.0
}}

{2258844/proyecto_P
ROCESO, 

2258844/proyecto_I
NICIO, 

2258844/proyecto_P
ROCESO, 

2258844/proyecto_I
NICIO, 

2258844/proyecto_FI
N}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302259574
Proyecto de 

inversión
1670400

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1670400.0, 

modificado:1670400.0}}

CONSTRUCCION CON CONCRETO 
HIDRAULICO DE LA CALLE JESUS 

VILLANUEVA GUTIERREZ TRAMO DE LA 
CALLE JOSE PADILLA CORDOVA Y ELOISA 

MESINA PRECIADO - 221092

6 Colima 10 Villa de Álvarez

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de Villa 

de Álvarez
221092 S 235 226 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2560.0, 

meta_modificada:2560.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE JESUS 
VILLANUEVA GUTIERREZ INTERIOR SN COLONIA SENDEROS DE 

RANCHO BLANCO, 28983 CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ, VILLA DE 
ÁLVAREZ COLIMA ENTRE CALLE JOSE PADILLA CORDOVA Y CALLE 

ELOISA MESINA PRECIADO, CALLE JOSE VALLE GARIBAY , lon:-
103.75965967, lat:19.24481273}}

03-07-2023 15-10-2023 1670400 1670400 1670400 1670400 1670400

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FAIS
M-02-ICT-C/2023-VA, 

contratista:FRANCISCO 
ELIZALDE TREJO, 

convocante:MUNICIPIO 
DE VILLA DE ALVAREZ, 

monto:1584620.73, 
importe_modificado:15

84620.73}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:2560.
0}}

{2259574/proyecto_P
ROCESO, 

2259574/proyecto_FI
N, 

2259574/proyecto_I
NICIO}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302268203
Proyecto de 

inversión
45000.89

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:45000.89, 

modificado:60466.37}}

06DJN0093G CONSTRUCCIÓN DE OBRA 
EXTERIOR: REHABILITACIÓN HIDRAULICA 

+ SERVICIOS SANITARIOS EN EL J.N. 
CARMEN RAMOS DEL RÍO, DE 

CUAUHTÉMOC

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-038-2023-
PR

N 0 0 20

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:IGNACIO ALLENDE 

SN, lon:-103.65589, lat:19.33656}}
27-09-2023 26-10-2023 60466.37 60466.37 60466.37 60466.37 60466.37

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:100.0
}}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402280882
Proyecto de 

inversión
544973.16

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:544973.16, 

modificado:544594.38}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO 
EN CALLE ESTEBAN GARCÍA ENTRE LAS 
CALLES COLIMA Y CHÁVEZ CARRILLO, 

COL. TEPEYAC EN LA CABECERA 
MUNICIPAL. - 263337

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
263337 S 32 23 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:128.0, 
meta_modificada:114.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ESTEBAN 
GARCIA COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA 

ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE RODOLFO CHÁVEZ CARRILLO, CALLE 
GUILLERMO PRIETO LA OBRA SE UBICA CALLE ESTEBAN GARCÍA 

ENTRE LAS CALLES COLIMA Y RODOLFO CHÁVEZ CARRI, lon:-
103.88085464, lat:18.92404571}}

28-10-2023 26-11-2023 544594.38 544594.38 544594.38 544594.38 544594.38

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-073-2023, 
contratista:Jose 
Enrique Chavez 

Sanchez, 
convocante:MUNICIPIO 

DE TECOMAN, COL., 
monto:553963.93, 

importe_modificado:55
3963.93}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:114.1
}}

{2280882/proyecto_I
NICIO, 

2280882/proyecto_P
ROCESO, 

2280882/proyecto_FI
N, 

2280882/proyecto_I
NICIO, 

2280882/proyecto_P
ROCESO}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402281589 Acción 430000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:430000.0, 

modificado:429896.0}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, 
ingeniería y actividades relacionadas - 

266639
6 Colima 9 Tecomán Otros Proyectos Sin identificar

Municipio de 
Tecomán

266639 N 0 0 0

{meta1: 
{unidad_medida:SERVICIO(S

), meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES 
GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-103.873789, lat:18.910604}}
06-11-2023 31-12-2023 429896 429896 429896 429896 429896

{ctto1: 
{tipo_obra:Adquisicion

es, 
numero_contrato:OM-

RM-85/2023, 
contratista:Omphika 

Geoprocesamientos S. 
de R.L. de C.V, 

convocante:MUNICIPIO 
DE TECOMAN, COL., 

monto:429896.0, 
importe_modificado:42

9896.0}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:SERVICIO(

S), 
avance:1.0}}

{2281589/proyecto_P
ROCESO, 

2281589/proyecto_I
NICIO, 

2281589/proyecto_FI
N}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402290059
Proyecto de 

inversión
3016651.24

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3016651.24, 

modificado:3016651.24}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO 
PUBLICO EN UNIDAD DEPORTIVA - 

308017
6 Colima 1 Armería

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Armería
308017 S 7570 7657 0

{meta1: 
{unidad_medida:Luminaria, 

meta:117.0, 
meta_modificada:117.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR 
OCAMPO COLONIA GREGORIO TORRES QUINTERO, 28307 CIUDAD 

DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y 
BRECHA BRECHA UNIDAD- VALLE DEL SOL, CALLE JORGE CASTELL 
LA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN UNIDA, lon:-

103.9677362, lat:18.94517418}}

06-11-2023 21-12-2023 3016651.24 3016651.24 3016651.24 3016651.24 3016651.24

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DPDS-
FAISMUN-15-2023, 

contratista:LIC. MARIA 
ALFONSINA SANCHEZ 

VALDEZ, 
convocante:MUNICIPIO 
DE ARMERÍA COLIMA, 

monto:3016651.24, 
importe_modificado:30

16651.24}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Luminaria, 
avance:117.0

}}

{2290059/proyecto_I
NICIO, 

2290059/proyecto_P
ROCESO, 

2290059/proyecto_I
NICIO, 

2290059/proyecto_FI
N}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402295914
Proyecto de 

inversión
1100000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1100000.0, 

modificado:1100000.0}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA 
MEDIANTE LA SUSTITUCION DE LINEA DE 

AGUA POTABLE DE PVC HIDRAULICO 
RD26 DE 6 PULGADAS DE DIAMETRO Y 

TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA CALLE 18 
DE MARZO DESDE LA CALLE CUITLAHUAC 

HASTA EL CRUCE CON LA CALLE 20 DE 
NOVIEMBRE EN LA COLONIA 20 DE 

NOVIEMBRE DE EL COLOMO, 
MANZANILLO, COLIMA. - 333799

6 Colima 7 Manzanillo

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 

Manzanillo
333799 S 1731 1664 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:180.0, 
meta_modificada:180.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:21, direccion:CALLE 18 DE 
MARZO INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28800 EL 
COLOMO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y 

CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN LA CALLE 18 DE MARZO DESDE LA 
CALLE CUITLAHUAC HASTA EL CRUCE CON LA CALLE 20 DE NOV, 

lon:-104.26665456, lat:19.0594792}}

01-12-2023 31-12-2023 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LOE-
CAPDAM-FISM20-23, 

contratista:DESARROLL
ADORA Y 

CONSTRUCTORA G&G, 
S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN 
DE AGUA POTABLE 

DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO DE 

MANZANILLO, 
monto:926913.44, 

importe_modificado:92
6913.44}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:180.0
}}

{2295914/proyecto_I
NICIO, 

2295914/proyecto_FI
N, 

2295914/proyecto_P
ROCESO, 

2295914/proyecto_FI
N, 

2295914/proyecto_P
ROCESO}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402297938
Proyecto de 

inversión
1166540.62

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1166540.62, 

modificado:1166540.62}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA 
CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS 

DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LAS 
CONCHAS DEL MUNICIPIO DE 

IXTLAHUACAN - 341725

6 Colima 6 Ixtlahuacán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 
Ixtlahuacán

341725 S 11 9 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:7.0, 
meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:CALLE CARLOS 
ALBERTO CARRASCO CHAVEZ EJIDO LAS CONCHAS, 28735 LAS 
CONCHAS, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE PRIMAVERA Y 
CALLE CORAL, CALLE CARLOS ALBERTO CARRASCO CHAVEZ LA 

UBICACION DE UNA DE LAS 7 ACCIONES SE ENCUENTRA A UNA CU, 
lon:-103.63317535, lat:18.88540352}}

12-05-2023 12-09-2023 1166540.62 1166540.62 1166540.62 1166540.62 1166540.62

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGD
M-IXTLA-FAISM-03-

2023, contratista:BND 
DISEÑO + 

CONSTRUCCION, S.A. 
DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE IXTLAHUACAN, 
monto:4999459.8, 

importe_modificado:49
99459.8}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Cuarto(s), 
avance:7.0}}

{2297938/proyecto_I
NICIO, 

2297938/proyecto_P
ROCESO, 

2297938/proyecto_FI
N, 

2297938/proyecto_I
NICIO, 

2297938/proyecto_P
ROCESO}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
FISICOS

FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO

RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL230402298922
Proyecto de 

inversión
333297.32

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:333297.32, 

modificado:333297.32}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA 
CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS 

DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DEL 
CAPIRE DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN 

- 346022

6 Colima 6 Ixtlahuacán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 
Ixtlahuacán

346022 S 4 3 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:11, direccion:CALLE DOMICILIO 
CONOCIDO EL CAPIRE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL 
CAPIRE, 28735 EL CAPIRE, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE 

KINDER DE LA LOCALIDAD Y CARRETERA SALIDA A LAS CONCHAS, 
CERRADA RUMBO A CANCHA TECHADA LA ACCION S, lon:-

103.66015284, lat:18.90845087}}

12-05-2023 12-09-2023 333297.32 333297.32 333297.32 333297.32 333297.32

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGD
M-IXTLA-FAISM-03-

2023, contratista:BND 
DISEÑO + 

CONSTRUCCION, S.A. 
DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE IXTLAHUACAN, 
monto:4999459.8, 

importe_modificado:49
99459.8}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Cuarto(s), 
avance:2.0}}

{2298922/proyecto_I
NICIO, 

2298922/proyecto_P
ROCESO, 

2298922/proyecto_FI
N, 

2298922/proyecto_I
NICIO, 

2298922/proyecto_P
ROCESO, 

2298922/proyecto_I
NICIO}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402333249
Proyecto de 

inversión
39308.58

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:39308.58, 

modificado:39308.58}}

06DJN0033S TALA DE ÁRBOLES, LIMPIEZA 
Y RETIRO, J.N. Elena Macedo Pardo, 

COLIMA
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-002-2023-
RFFB

N 0 0 128

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:RUBEN DARIO 

NUM. 120, lon:-103.71702, lat:19.25315}}
29-11-2023 05-12-2023 39308.58 39308.58 39308.58 39308.58 39308.58

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:100.0
}}

Terminado
Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402333307
Proyecto de 

inversión
15048.84

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:15048.84, 

modificado:15048.84}}

06DES0020Y REPARACIÓN ELÉCTRICA EN 
CONTACTOS DE COCINA, SEC. 

ADALBERTO TORRES GAYTAN, TECOMAN
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-048-2023-
PR

N 0 0 292

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:AVENIDA MEXICO 

SN, lon:-103.92336, lat:18.94544}}
13-10-2023 27-10-2023 15048.84 15048.84 15048.84 15048.84 15048.84

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:100.0
}}

Terminado
Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402333326
Proyecto de 

inversión
243625.03

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:243625.03, 

modificado:243625.03}}

06DDI0001D REPARACIÓN DE 
DESCONCHAMIENTOS EN ELEMENTOS 

DE CONCRETO ESTRUCTURAL EN 
EDIFICIOS "A" Y "B", CAI Ángela M. 

Alcazar Ríos, COLIMA

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-055-2023-
PR

N 0 0 134

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA GONZALO 
DE SANDOVAL NUM. EXT. 780, lon:-103.7037663, lat:19.2460185}}

23-10-2023 19-12-2023 243625.03 243625.03 243625.03 243625.03 243625.03
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:100.0
}}

Terminado
Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230102206415
Proyecto de 

inversión
364832.23

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:364832.23, 

modificado:449997.88}}

MANTENIMIENTO DE MERCADO 
PÚBLICO FRANCISCO VILLA EN COLIMA, 
COLONIA CENTRO, SEGUNDA ETAPA. - 

2224

6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Colima
2224 S 1042 893 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:167.0, 

meta_modificada:167.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO 
INTERIOR SN COLONIA COLIMA CENTRO, 28000 COLIMA, COLIMA 

COLIMA ENTRE CALLE MANUEL ÁLVAREZ Y CALLE DOCTOR MIGUEL 
GALINDO, CALLE MARIANO ARISTA EL DOMICILIO SE IDENTIFICÓ 

POR EL INGRESO PRINCIPAL DEL MERCADO FRAN, lon:-
103.73181237, lat:19.24882057}}

17-04-2023 23-06-2023 449997.88 449997.88 449997.88 449997.88 449997.88

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-FAISMUN-005/2023, 
contratista:ING. JOSE 
ANTONIO CARDENAS 

SANCHEZ, 
convocante:MUNICIPIO 

DE COLIMA, 
monto:361909.91, 

importe_modificado:36
4832.23}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:167.0
}}

{2206415/proyecto_P
ROCESO, 

2206415/proyecto_I
NICIO, 

2206415/proyecto_P
ROCESO, 

2206415/proyecto_FI
N, 

2206415/proyecto_P
ROCESO, 

2206415/proyecto_FI
N}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230102208143
Proyecto de 

inversión
343747

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:343747.0, 

modificado:343747.0}}

REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO 
MULTIDEPORTIVO CANCHAS DE USOS 
MULTIPLES UNIDAD DEPORTIVA GIL 

CABRERA GUDIÑO EN LA COLONIA EL 
LLANO - 17785

6 Colima 10 Villa de Álvarez

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de Villa 

de Álvarez
17785 S 164 136 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1230.0, 

meta_modificada:1230.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA J 
MERCED CABRERA INTERIOR SN COLONIA EL LLANO, 28988 

CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ, VILLA DE ÁLVAREZ COLIMA ENTRE 
AVENIDA ENRIQUE CORONA MORFIN Y CALLE CARMEN SERDAN, 
CALLE FRANCISCO I MADERO EL ESPACIO A REHABILITAR SE ENC, 

lon:-103.74020619, lat:19.26725197}}

15-05-2023 12-06-2023 343747 343747 343747 343747 343747

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FAIS
M-05-AD-C/2023-VA, 

contratista:DESARROLL
O SINTETICO SA DE CV, 
convocante:MUNICIPIO 
DE VILLA DE ALVAREZ, 

monto:343747.0, 
importe_modificado:34

3747.0}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:1230.
0}}

{2208143/proyecto_I
NICIO, 

2208143/proyecto_P
ROCESO, 

2208143/proyecto_FI
N}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202226845
Proyecto de 

inversión
136488.98

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:136488.98, 

modificado:136488.98}}

LA REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN COALATILLA, ARMERIA. 

VACTOR. - 101245
6 Colima 1 Armería

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 

Armería
101245 S 468 467 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:700.0, 
meta_modificada:726.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:45, direccion:AVENIDA 
INGENIERO MANUEL GONZALEZ CIUDAD AUGUSTO GÓMEZ 

VILLANUEVA (COALATILLA), 28317 AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA 
(COALATILLA), ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE RAMIRO ZAVALA Y 

CALLE JESUS GONZALEZ, CALLE 29 DE OCTUBRE LA 
REHABILITACION , lon:-104.00264286, lat:19.02072241}}

15-06-2023 15-08-2023 136488.98 136488.98 136488.98 136488.98 136488.98

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DPDS-
FAISMUN-03-2023, 

contratista:SANEAMIEN
TO Y GESTION DEL 
AGUA, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE ARMERIA COLIMA, 

monto:2230467.27, 
importe_modificado:22

30467.27}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:726.7
}}

{2226845/proyecto_I
NICIO, 

2226845/proyecto_P
ROCESO, 

2226845/proyecto_FI
N}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302247458 Acción 229245.6

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:229245.6, 

modificado:229245.6}}

325 Arrendamiento de Equipo de 
Transporte - 148895

6 Colima 6 Ixtlahuacán Otros Proyectos Sin identificar
Instituto Estatal de 

Educación para 
Adultos

148895 N 0 0 0

{meta1: 
{unidad_medida:Vehículos, 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES 
GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-103.738593, lat:19.001184}}
01-01-2023 31-12-2023 229245.6 229245.6 229245.6 229245.6 229245.6

{ctto1: 
{tipo_obra:Arrendamie

ntos, 
numero_contrato:IA-
806006999-E3-2022, 

contratista:AUTOMOTR
IZ RANCAGUA S.A. DE 

C.V., 
convocante:MUNICIPIO 

DE IXTLAHUACAN, 
monto:166530.68, 

importe_modificado:16
6530.68}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Vehículos, 
avance:1.0}}

{2247458/proyecto_I
NICIO, 

2247458/proyecto_P
ROCESO, 

2247458/proyecto_FI
N}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302255720
Proyecto de 

inversión
166660

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:166660.0, 

modificado:166660.0}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y 
LUMINARIA EN COMUNIDAD DE SAN 
MIGUEL DEL OJO DE AGUA - 197446

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
197446 S 74 60 0

{meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, 
meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:138, direccion:CALLE JOSE 
LOPEZ PORTILLO PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 
SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 
CERRADA CERRO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LUIS ECHEVERRIA 

LA OBRA SERA EN CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO A UN, lon:-
103.70168612, lat:18.8216513}}

09-10-2023 14-10-2023 166660 166660 166660 166660 166660

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-058-2023, 

contratista:Construccio
nes Electricas de 

Tecoman, S.A. de C.V, 
convocante:Municipio 

de Tecoman, Col., 
monto:1995163.84, 

importe_modificado:19
95163.84}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Piezas, 
avance:5.0}}

{2255720/proyecto_I
NICIO, 

2255720/proyecto_P
ROCESO, 

2255720/proyecto_FI
N}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302258873
Proyecto de 

inversión
3716393.06

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3716393.06, 

modificado:3716393.06}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 
MEDIANTE LA SUSTITUCION DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO DE PVC SANITARIO 

SERIE 25 Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, Y 
DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA 

POTABLE DE PVC HIDRAULICO RD 26 Y 
TOMAS DOMICILIARIAS, EN CALLE 

MORELOS DESDE LA CALLE VENUSTIANO 
CARRANZA HASTA LA CALLE 28 DE 

AGOSTO, SANTIAGO, MANZANILLO, 
COLIMA. - 216805

6 Colima 7 Manzanillo

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 

Manzanillo
216805 S 1062 974 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:724.0, 
meta_modificada:880.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 
INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO, 28860 MANZANILLO, 

MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y 
CALLE 28 DE AGOSTO, EN CALLE MORELOS DESDE LA CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA HASTA LA CALLE 28 DE AGOSTO 
SANTIAGO, MA, lon:-104.3527047, lat:19.11960347}}

01-09-2023 29-11-2023 3716393.06 3716393.06 3716393.06 3716393.06 3716393.06

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LOE-
CAPDAM-FISM13-23, 
contratista:PORODICA 
CONSTRUCCIONES S.A. 

DE C.V., 
convocante:COMISIÓN 

DE AGUA POTABLE 
DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO DE 
MANZANILLO, 

monto:3528510.33, 
importe_modificado:35

28510.33}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:880.0
}}

{2258873/proyecto_I
NICIO, 

2258873/proyecto_P
ROCESO, 

2258873/proyecto_I
NICIO, 

2258873/proyecto_P
ROCESO, 

2258873/proyecto_FI
N}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302262181
Proyecto de 

inversión
3693736.69

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3693736.69, 

modificado:3693736.69}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 
MEDIANTE LA SUSTITUCION DE RED DE 

DRENAJE SANITARIO DE 8 DE DIAMETRO 
DE PVC SANITARIO SERIE 25 Y 

DESCARGAS DOMICILIARIAS, Y DE RED DE 
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 3 

DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO RD26 
Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN CALLE 

REVOLUCION DESDE LA CALLE 
VENUSTIANO CARRANZA HASTA LA CALLE 
28 DE AGOSTO, SANTIAGO MANZANILLO, 

COLIMA. - 236186

6 Colima 7 Manzanillo

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 

Manzanillo
236186 S 1062 974 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:422.0, 
meta_modificada:422.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION 
INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO, 28860 MANZANILLO, 

MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y 
CALLE CALLE 28 DE AGOSTO, EN CALLE REVOLUCION DESDE LA 

CALLE VENUSTIANO CARRANZA HASTA LA CALLE 28 DE AGOSTO , 
lon:-104.35320902, lat:19.11908277}}

11-09-2023 09-12-2023 3693736.69 3693736.69 3693736.69 3693736.69 3693736.69

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LOE-
CAPDAM-FISM14-23, 

contratista:SITELDI 
SUMINISTROS S.A. DE 

C.V., 
convocante:COMISIÓN 

DE AGUA POTABLE 
DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO DE 
MANZANILLO, 

monto:3505918.31, 
importe_modificado:35

05918.31}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:422.0
}}

{2262181/proyecto_I
NICIO, 

2262181/proyecto_P
ROCESO, 

2262181/proyecto_FI
N, 

2262181/proyecto_P
ROCESO, 

2262181/proyecto_FI
N, 

2262181/proyecto_P
ROCESO}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302266462
Proyecto de 

inversión
529957.67

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:529957.67, 

modificado:529957.67}}

06KJN0043I REMODELACIONES EN 
EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE 

BAÑOS DISCAPACITADOS DE 2.00 X 
2.00M CONAFE PREESCOLAR TECOMÁN, 

COLIMA

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-001-2022-
RFRB

N 0 0 24

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:EMILIANO ZAPATA 

ESQ. MIGUEL HIDALGO, lon:-103.9307121, lat:18.9439102}}
17-07-2023 29-09-2023 529957.67 529957.67 529957.67 529957.67 529957.67

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:100.0
}}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302266875
Proyecto de 

inversión
1168609.84

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1168609.84, 

modificado:1168609.85}}

06DES0016L-REMODELACIÓN DE 
SERVICIOS SANITARIOS, SEC. JUSTO 

SIERRA, TECOMÁN
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-011-2023-
PR

N 0 0 674

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AV. DE LA 

JUVENTUD 150, TECOMÁN, lon:-103.8860272, lat:18.9225609}}
27-07-2023 24-09-2023 1168609.85 1168609.85 1168609.85 1168609.85 1168609.85

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:100.0
}}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINAZAS Y ADMINISTRACIÓN ENTIDAD COLIMA
DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2023 CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
FISICOS

FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO

RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL230302267568
Proyecto de 

inversión
462513.56

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:462513.56, 

modificado:506437.99}}

06DML0011F CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICIO ¿A¿, DIRECCIÓN ADOSADA 

ESTRUCTURA REGIONAL 3X8M, EN CAM 
BERTHA MARGARITA GARCÍA NAVA, 

COMALA

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-025-2023-
PR

N 0 0 16

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:GRISELDA ALVAREZ 

S/N, lon:-103.745506, lat:19.333699}}
20-09-2023 03-11-2023 506437.99 506437.99 506437.99 506437.99 506437.99

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:100.0
}}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302271457
Proyecto de 

inversión
354727.63

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 
monto:354727.63, 

modificado:354727.63}}

Mantenimiento Institucional.-Bachillerato 
19 Cerro de Ortega.- Mantenimiento de 

instalaciones eléctricas.- Bachillerato 20.- 
Mantenimiento general de edificios

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar
Universidad de 

Colima
FAM E100 

MS01/2023
S 1131 954 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:618.97, 
meta_modificada:704.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:C. Marciano 

Cabrera 345, Tepeyac, 28110 Tecomán, Col., lon:-103.88024126, 
lat:18.92619878}}

03-10-2023 16-11-2023 354727.63 354727.63 354727.63 354727.63 354727.63
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:704.0
}}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402274664
Proyecto de 

inversión
522263.27

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:522263.27, 

modificado:154104.68}}

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN 
CAMINO DE ACCESO AL EJIDO DE 

LAGUNA SECA - 150026
6 Colima 3 Comala

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Comala
150026 S 25 26 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:666.5, 

meta_modificada:666.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:58, direccion:CALLEJON 
LAGUNA SECA INTERIOR 0 0 RANCHERIA LOS COLOMOS, 28466 LOS 

COLOMOS, COMALA COLIMA ENTRE CARRETERA COFRADIA DE 
SUCHITLAN-EL REMATE Y CAMINO LOS COLOMOS, TOMANDO 
COMO REFERENCIA LA PLAZA DE TOROS DE LA COMUNIDAD DE 

LOS , lon:-103.74968138, lat:19.40190367}}

01-08-2023 15-09-2023 154104.68 154104.68 154104.68 154104.68 154104.68

{ctto1: 
{tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DOP
DU-FAISMUN-GI-

07/2023, 
contratista:PROYETERR
A,S.C., convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE 

COMALA, 
monto:249790.33, 

importe_modificado:24
9790.33}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:666.5
}}

{2274664/proyecto_F
IN, 

2274664/proyecto_I
NICIO, 

2274664/proyecto_FI
N, 

2274664/proyecto_P
ROCESO, 

2274664/proyecto_I
NICIO}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402277910
Proyecto de 

inversión
2387817.93

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2387817.93, 

modificado:2387817.93}}

PAVIMENTACION CON CONCRETO 
ASFALTICO EN LA CALLE COLIMA, EN LA 

LOCALIDAD DE QUESERIA, MUNICIPIO DE 
CUAUHTEMOC, COL. - 234323

6 Colima 5 Cuauhtémoc

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 
Cuauhtémoc

234323 S 4966 4965 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:5378.52, 
meta_modificada:5378.52}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:CALLE COLIMA 
PUEBLO QUESERÍA, 28510 QUESERÍA, CUAUHTÉMOC COLIMA 

ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LIBRAMIENTO 
QUESERIA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA A 

UNA CUADRA AL NORTE Y UNA AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA 
EV, lon:-103.57901059, lat:19.38863108}}

21-07-2023 19-08-2023 2387817.93 2387817.93 2387817.93 2387817.93 2387817.93

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CON
T-FAISMUN-INV-

10/2023, 
contratista:EMULSIONE
S DE COLIMA SA DE CV, 
convocante:MUNICIPIO 

DE CUAUHTEMOC, 
monto:2387817.93, 

importe_modificado:23
87817.93}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:5378.
52}}

{2277910/proyecto_I
NICIO, 

2277910/proyecto_FI
N, 

2277910/proyecto_P
ROCESO, 

2277910/proyecto_FI
N, 

2277910/proyecto_I
NICIO, 

2277910/proyecto_P
ROCESO, 

2277910/proyecto_I
NICIO, 

2277910/proyecto_FI
N}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402278597
Proyecto de 

inversión
176741.96

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:176741.96, 

modificado:176741.94}}

AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE AGUA 
POTABLE EN CALLE GENARO VÁZQUEZ 
ENTRE LAS CALLES LUCIO CABAÑAS Y 

CALLEJÓN VALLE QUERIDO, COL. MIGUEL 
HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 

249612

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
249612 S 14 11 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:80.0, 
meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GENARO 
VAZQUEZ COLONIA MIGUEL HIDALGO, 28110 TECOMÁN, 

TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y CALLE 
CALLJON VALLE QUERIDO, CALLE CRISTOBAL COLON LA OBRA SE 

UBICA CALLE GENARO VÁZQUEZ ENTRE LAS CALLES LUCIO 
CABAÑAS Y CA, lon:-103.88011489, lat:18.93116277}}

11-10-2023 09-11-2023 176741.94 176741.94 176741.94 176741.94 176741.94

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-079-B-2023, 

contratista:Jose 
Enrique Preciado 

Lomeli, 
convocante:MUNICIPIO 

DE TECOMAN, COL., 
monto:176741.96, 

importe_modificado:17
6741.96}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:80.0}}

{2278597/proyecto_I
NICIO, 

2278597/proyecto_P
ROCESO, 

2278597/proyecto_FI
N, 

2278597/proyecto_I
NICIO, 

2278597/proyecto_FI
N, 

2278597/proyecto_P
ROCESO, 

2278597/proyecto_FI
N}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402300470
Proyecto de 

inversión
4330604.27

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4330604.27, 

modificado:4330604.27}}

PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE 
LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL 

DE IXTLAHUACAN - 351639

6 Colima 6 Ixtlahuacán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 
Ixtlahuacán

351639 S 1300 1250 0

{meta1: 
{unidad_medida:Planta(s), 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 
IXTLAHUACAN-SAN GABRIEL - A UN COSTADO DEL RANCHO EL 
COBANO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 10 INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO EJIDO IXTLAHUACÁN, 28700 EL CÓBANO, 
IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CARRETERA SALIDA A ZINACAMITL, 

lon:-103.72828832, lat:18.98855916}}

26-06-2023 23-10-2023 4330604.27 4330604.27 4330604.27 4330604.27 4330604.27

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGD
M-IXTLA-FAISM-04-

2023, 
contratista:MARIO 
CEBALLOS GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO 
DE IXTLAHUACAN, 

monto:4330604.27, 
importe_modificado:43

30604.27}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Planta(s), 
avance:1.0}}

{2300470/proyecto_I
NICIO, 

2300470/proyecto_P
ROCESO, 

2300470/proyecto_FI
N, 

2300470/proyecto_I
NICIO, 

2300470/proyecto_P
ROCESO, 

2300470/proyecto_FI
N}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402331154
Proyecto de 

inversión
3207822.14

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:3207822.04, 
modificado:3207822.04}, ff2: 
{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.1}}

CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO 
DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN - 355279
6 Colima 6 Ixtlahuacán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 
Ixtlahuacán

355279 S 1300 1250 0

{meta1: 
{unidad_medida:Tanque(s), 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE LIC. CARLOS 
DE LA MADRID INTERIOR SN COLONIA LOS GOBERNADORES, 28700 

IXTLAHUACÁN, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE PEDRO 
TORRES ORTIZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE CALLEJON DE 

POLIDEPORTIVO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN, lon:-
103.73583083, lat:18.99669699}}

26-06-2023 23-09-2023 3207822.14 3207822.14 3207822.14 3207822.14 3207822.14

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGD
M-IXTLA-FAISM-05-

2023, contratista:GTZ 
GRUPO CONSTRUCTOR, 

S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO 

DE IXTLAHUACAN, 
monto:7794934.55, 

importe_modificado:77
94934.55}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Tanque(s), 
avance:1.0}}

{2331154/proyecto_I
NICIO, 

2331154/proyecto_P
ROCESO, 

2331154/proyecto_FI
N, 

2331154/proyecto_P
ROCESO, 

2331154/proyecto_FI
N, 

2331154/proyecto_I
NICIO}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402333254
Proyecto de 

inversión
144736.87

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:144736.87, 

modificado:144736.87}}

06DPR0095V DESMONTAJE DE LONA Y 
ESTRUCTURA METÁLICA, POR ASUNTO 

DE SEGURIDAD, VALENTIN GOMEZ 
FARIAS, CUAUHTEMOC

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-004-2023-
RFFB

N 0 0 386

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:16 DE SEPTIEMBRE 

NUM. 12, lon:-103.601846, lat:19.330519}}
29-11-2023 05-12-2023 144736.87 144736.87 144736.87 144736.87 144736.87

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:100.0
}}

Terminado
Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402333896
Proyecto de 

inversión
34894.39

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:34894.39, 

modificado:34894.39}}

06DPR0301N REPARACIÓN DE NUCLEO 
SANITARIO EN ÁREA DE MINGITORIOS Y 
LAVABOS DEL SERVICIO DE SANITARIOS 

PARA NIÑOS + REPARACIÓN DE LAVABOS 
Y REHABILITACIÓN DE LLAVES Y 

CESPOLES NUEVOS + REPARACIÓN DE 
PISOS CERÁMICOS RETIRADOS + 

SONDEO, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RED 
DE DRENAJE SANITARIO DE BAÑO DE 

NIÑOS Y DE NIÑAS, E.P. Antonio Barbosa 
Heldt, TECOMÁN

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-005-2023-
RFFB

N 0 0 321

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PASEO DE LAS 

HADAS NUM. 149, lon:-103.8774007, lat:18.8971654}}
29-11-2023 05-12-2023 34894.39 34894.39 34894.39 34894.39 34894.39

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:100.0
}}

Terminado
Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230102207736
Proyecto de 

inversión
8312850

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:8312850.0, 

modificado:8312850.0}}

REHABILITACION DE CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA AV PABLO SILVA 

GARCIA TRAMO CALLE CONDOR A AV J 
MERCED CABRERA VARIAS COLONIAS - 

15684

6 Colima 10 Villa de Álvarez

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de Villa 

de Álvarez
15684 S 852 818 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:12700.0, 
meta_modificada:12700.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:ANDADOR PABLO 
SILVA GARCIA INTERIOR SN COLONIA VILLA DE ORO, 28985 CIUDAD 

DE VILLA DE ÁLVAREZ, VILLA DE ÁLVAREZ COLIMA ENTRE CALLE 
CONDOR Y AVENIDA J MERCED CABRERA, CALLE COAHUILA EL 

TRAMO A REHABILITAR DE LA AV PABLO SILVA GA, lon:-
103.75165724, lat:19.26132611}}

14-04-2023 30-06-2023 8312850 8312850 8312850 8312850 8312850

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FAIS
M-03-LPE-C/2023-VA, 

contratista:GRUPO 
CONSTRUCTOR MICOL 

SA DE CV, 
convocante:MUNICIPIO 
DE VILLA DE ALVAREZ, 

monto:7795340.95, 
importe_modificado:77

95340.95}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:12700
.0}}

{2207736/proyecto_I
NICIO, 

2207736/proyecto_P
ROCESO, 

2207736/proyecto_FI
N}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202226101
Proyecto de 

inversión
1571445.24

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1571445.24, 

modificado:1571445.24}}

LA REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN ARMERIA VACTOR. - 96192

6 Colima 1 Armería

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 

Armería
96192 S 7576 7662 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:8100.0, 
meta_modificada:8408.98}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 
AGUASCALIENTES CIUDAD ARMERÍA CENTRO, 28300 CIUDAD DE 

ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE AVENIDA AVENIDA 5 DE MAYO 
Y AVENIDA REVOLUCIÓN, CALLE DURANGO LA REHABILITACIÓN DE 
DRENAJE SANITARIO EN ARMERÍA VACTOR SE ENCUENTRA EN LA, 

lon:-103.96874975, lat:18.94014088}}

15-06-2023 15-08-2023 1571445.24 1571445.24 1571445.24 1571445.24 1571445.24

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DPDS-
FAISMUN-03-2023, 

contratista:SANEAMIEN
TO Y GESTION DEL 
AGUA, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE ARMERIA COLIMA, 

monto:2230467.27, 
importe_modificado:22

30467.27}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:8408.
98}}

{2226101/proyecto_I
NICIO, 

2226101/proyecto_P
ROCESO, 

2226101/proyecto_FI
N}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302255730
Proyecto de 

inversión
1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:997486.99}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN LAS COLONIAS, EL 

CHAMIZAL, VILLA FLORIDA Y LA 
FLORESTA, EN LA CABECERA MUNICIPAL. 

CALLE ANTONIO GARCÍA BRIZUELA 
TRAMO AV. 18 A AV. TORRES QUINTERO, 
CALLE TORRES QUINTERO, TRAMO CALLE 

ANTONIO GARCÍA BRIZUELA A CALLE 
JUAN OSEGUERA. - 197490

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
197490 S 273 223 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1374.0, 
meta_modificada:747.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO 
GARCIA BRIZUELA COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, 

TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANDADOR 18 Y CALLE TORRES 
QUINTERO, CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO LA OBRA SE UBICA EN 

CALLE ANTONIO GARCÍA BRIZUELA TRAMO ANDADOR 18 A, lon:-
103.86204921, lat:18.91483886}}

31-08-2023 29-09-2023 997486.99 997486.99 997486.99 997486.99 997486.99

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-069-2023, 
contratista:Oscar 
Rodriguez Aguilar, 

convocante:MUNICIPIO 
DE TECOMAN, COL., 
monto:997486.99, 

importe_modificado:99
7486.99}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:747.0
}}

{2255730/proyecto_I
NICIO, 

2255730/proyecto_P
ROCESO, 

2255730/proyecto_FI
N}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINAZAS Y ADMINISTRACIÓN ENTIDAD COLIMA
DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2023 CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
FISICOS

FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO

RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL230302255748
Proyecto de 

inversión
3209126.32

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3209126.32, 

modificado:3207634.78}}

REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO 
ASFÁLTICO EN CALLE MAYOR PATRICIO 

AVALOS ENTRE LA CALLE 
INDEPENDENCIA Y AV. JUAN OSEGUERA, 

COL. REAL DEL BOSQUE, EN LA CABECERA 
MUNICIPAL. - 197595

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
197595 S 259 212 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:3288.0, 

meta_modificada:3422.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MAYOR 
PATRICIO AVALOS COLONIA REAL DEL BOSQUE, 28123 TECOMÁN, 
TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JUAN 

OSEGUERA VELAZQUEZ, CALLE MARIA ISABEL VERDUZCO LA OBRA 
SE UBICA EN CALLE MAYOR PATRICIO AVALOS ENTRE LA , lon:-

103.86585504, lat:18.92646584}}

31-08-2023 20-09-2023 3207634.78 3207634.78 3207634.78 3207634.78 3207634.78

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-062-2023, 

contratista:Consorcio 
GJ del Pacifico S.A. de 

C.V, 
convocante:Municipio 

de Tecoman, Col., 
monto:3207634.78, 

importe_modificado:32
07634.78}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:3422.
0}}

{2255748/proyecto_I
NICIO, 

2255748/proyecto_P
ROCESO, 

2255748/proyecto_FI
N}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302262357
Proyecto de 

inversión
330233.03

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:330233.03, 

modificado:330217.95}}

REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE 
CASA DE LA CULTURA. - 237043

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Cultura y turismo Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
237043 S 2056 1682 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:870.0, 

meta_modificada:795.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA 
INSURGENTES COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN 

COLIMA ENTRE CALLE MARCIANO CABRERA Y CALLE JUPITER, 
CALLE MERCURIO LA OBRA ES EN EL EDIFICIO DE LA CASA DE LA 

CULTURA UBICADO EN AVENIDA INSURGENTES ENTRE LA CALLE JU, 
lon:-103.88329006, lat:18.92546825}}

15-09-2023 30-09-2023 330217.95 330217.95 330217.95 330217.95 330217.95

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-078-2023, 

contratista:Luis Salazar 
Ruiz, 

convocante:MUNICIPIO 
DE TECOMAN, COL., 
monto:330217.95, 

importe_modificado:33
0217.95}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:795.0
}}

{2262357/proyecto_I
NICIO, 

2262357/proyecto_P
ROCESO, 

2262357/proyecto_FI
N}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302267137
Proyecto de 

inversión
1923102.84

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1923102.84, 

modificado:1923102.85}}

06DPR0120D-06DPR0319M-REPARACIÓN 
DE RED ELÉCTRICA Y DE DRENAJE 

EXTERIOR, REHABILITACIÓN INTEGRAL 
EDIFICIO C, CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE 

DESAYUNADORES, E.P. VENUSTIANO 
CARRANZA, MANZANILLO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-012-2023-
PR

N 0 0 855

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:564, direccion:VENUSTIANO 

CARRANZA S/N, lon:-104.2571578, lat:19.060634}}
07-08-2023 04-11-2023 1923102.85 1923102.85 1923102.85 1923102.85 1923102.85

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:100.0
}}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302267556
Proyecto de 

inversión
69542

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:69542.0, 

modificado:69542.0}}

06DST0021P SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO 

POSTE DE 75 KVA 13200/220-127V Y 
REPARACIÓN DE FALLA DE 

ALIMENTADOR PRINCIPAL, SEC. 
LAUREANO CERVANTES VÁZQUEZ, 

MANZANILLO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-024-2023-
PR

N 0 0 167

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:94, direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO S/N, lon:-104.10845, lat:19.00548}}
13-09-2023 18-09-2023 69542 69542 69542 69542 69542

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:100.0
}}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402278600
Proyecto de 

inversión
2000000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2000000.0, 

modificado:1999035.47}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE POSTE 

Y LUMINARIA EN ZONA NORTE DE LA 
CABECERA MUNICIPAL. - 249627

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
249627 S 1109 907 0

{meta1: 
{unidad_medida:Luminaria, 

meta:84.0, 
meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CALLEJON 
VALLE QUERIDO COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, 

TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE 
JOSE ANTONIO TORRES, CALLE JOSE CONCEPCION RODRIGUEZ LA 

UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES EN L, lon:-
103.88941506, lat:18.93887133}}

19-10-2023 07-12-2023 1999035.47 1999035.47 1999035.47 1999035.47 1999035.47

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-087-2023, 

contratista:Construccio
nes Electricas de 

Tecoman, S.A. de C.V., 
convocante:MUNICIPIO 

DE TECOMAN, COL., 
monto:1999035.48, 

importe_modificado:19
99035.48}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Luminaria, 
avance:60.0}}

{2278600/proyecto_I
NICIO, 

2278600/proyecto_FI
N, 

2278600/proyecto_P
ROCESO, 

2278600/proyecto_FI
N, 

2278600/proyecto_P
ROCESO}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402278646
Proyecto de 

inversión
1708363

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1708363.0, 

modificado:1708363.0}}

REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO 
ASFÁLTICO EN CALLE SIMÓN BOLÍVAR 

ENTRE CALLE SANTA ELENA Y AV. CARLOS 
DE LA MADRID, COL. SANTA ELENA, EN LA 

CABECERA MUNICIPAL. - 250078

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
250078 S 55 45 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1800.0, 

meta_modificada:1810.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SIMON 
BOLIVAR COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN 
COLIMA ENTRE CALLE SANTA ELENA Y AVENIDA CARLOS DE LA 

MADRID VIRGEN, CALLE LIBERTAD LA OBRA SE UBICA CALLE SIMÓN 
BOLÍVAR ENTRE CALLE SANTA ELENA Y AV. CARLOS DE LA, lon:-

103.88907935, lat:18.91263827}}

12-10-2023 31-10-2023 1708363 1708363 1708363 1708363 1708363

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-091-2023, 

contratista:Juan Carlos 
Lozano Salazar, 

convocante:MUNICIPIO 
DE TECOMAN, COL., 
monto:1708363.0, 

importe_modificado:17
08363.0}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:1810.
0}}

{2278646/proyecto_I
NICIO, 

2278646/proyecto_P
ROCESO, 

2278646/proyecto_FI
N, 

2278646/proyecto_I
NICIO, 

2278646/proyecto_P
ROCESO, 

2278646/proyecto_FI
N}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402278718
Proyecto de 

inversión
1480000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1480000.0, 

modificado:1480000.0}}

REHABILITACIÓN DE ESPACIO 
MULTIDEPORTIVO, PISTA DE ATLETISMO 
EN LA UNIDAD DEPORTIVA GIL CABRERA 
GUDIÑO, AV. J. MERCED CABRERA ESQ. 

CARMEN SERDÁN. - 250603

6 Colima 10 Villa de Álvarez

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de Villa 

de Álvarez
250603 S 400 600 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:4776.0, 

meta_modificada:4776.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA J 
MERCED CABRERA INTERIOR SN COLONIA EL LLANO, 28988 

CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ, VILLA DE ÁLVAREZ COLIMA ENTRE 
CALLE CARMEN SERDAN Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE 

FRANCISCO I MADERO EL ESPACIO A REHABILITAR SE ENCUENTRA 
E, lon:-103.74165911, lat:19.26866018}}

14-10-2023 15-12-2023 1480000 1480000 1480000 1480000 1480000

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FAIS
M-04-ICT-C/2023-VA, 

contratista:DESARROLL
O SINTETICO SA DE CV, 
convocante:MUNICIPIO 
DE VILLA DE ALVAREZ, 

monto:1456908.0, 
importe_modificado:14

56908.0}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:4776.
0}}

{2278718/proyecto_P
ROCESO, 

2278718/proyecto_I
NICIO, 

2278718/proyecto_FI
N}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402288091
Proyecto de 

inversión
2722692.77

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2722692.77, 

modificado:2722692.77}}

CONSTRUCCION DE CAMINO A LA 
COMUNIDAD DE EL ALPUYEQUE. - 

298285
6 Colima 6 Ixtlahuacán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 
Ixtlahuacán

298285 S 17 15 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:896.0, 
meta_modificada:896.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:EJIDO EL 
ALPUYEQUE, 28730 EL ALPUYEQUE, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE 

CAMINO SALIDA A LAS CONCHAS Y CAMINO ALPUYEQUE, 
CARRETERA CHAMILA-LAS CONCHAS EL ACCESO SE ENCUENTRA EN 

LA SEGUNDA BOYA DE CHAMILA RUMBO A LAS CONCHAS SE 
ENCUENTR, lon:-103.68893777, lat:18.94069751}}

11-04-2023 09-07-2023 2722692.77 2722692.77 2722692.77 2722692.77 2722692.77

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGD
M-IXTLA-FAISM-01-

2023, contratista:JOSE 
ALBERTO MACIAS 

ESTRADA, 
convocante:MUNICIPIO 

DE IXTLAHUACAN, 
monto:2722692.77, 

importe_modificado:27
22692.77}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:896.0
}}

{2288091/proyecto_I
NICIO, 

2288091/proyecto_P
ROCESO, 

2288091/proyecto_FI
N, 

2288091/proyecto_I
NICIO, 

2288091/proyecto_P
ROCESO, 

2288091/proyecto_FI
N}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402331153
Proyecto de 

inversión
4587112.41

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:4587112.31, 
modificado:4587112.31}, ff2: 
{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.1}}

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN 

LA CABECERA MUNICIPAL DE 
IXTLAHUACAN - 353228

6 Colima 6 Ixtlahuacán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 
Ixtlahuacán

353228 S 1300 1250 0

{meta1: 
{unidad_medida:Pozo(s), 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE LIC. CARLOS 
DE LA MADRID INTERIOR SN COLONIA LOS GOBERNADORES, 28700 

IXTLAHUACÁN, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE PEDRO 
TORRES ORTIZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE CALLEJON DE 

POLIDEPORTIVO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN, lon:-
103.73567607, lat:18.99673402}}

26-06-2023 23-09-2023 4587112.41 4587112.41 4587112.41 4587112.41 4587112.41

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGD
M-IXTLA-FAISM-05-

2023, contratista:GTZ 
GRUPO CONSTRUCTOR, 

S.A. DE C.V., 
convocante:MUNICIPIO 

DE IXTLAHUACAN, 
monto:7794934.55, 

importe_modificado:77
94934.55}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Pozo(s), 
avance:1.0}}

{2331153/proyecto_P
ROCESO, 

2331153/proyecto_FI
N, 

2331153/proyecto_I
NICIO, 

2331153/proyecto_FI
N, 

2331153/proyecto_I
NICIO, 

2331153/proyecto_P
ROCESO, 

2331153/proyecto_I
NICIO}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402333291
Proyecto de 

inversión
100741.39

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:100741.39, 

modificado:100741.39}}

06DJN0005W REPARACIÓN DE LOSA, 
AZOTEA Y MODULO DE TINACOS, J.N. 

José Juan Ortega, COMALA
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-042-2023-
PR

N 0 0 193

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:CEDRO NUM. 63, 

lon:-103.708558, lat:19.37254}}
04-10-2023 02-11-2023 100741.39 100741.39 100741.39 100741.39 100741.39

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:100.0
}}

Terminado
Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402333319
Proyecto de 

inversión
1201265.05

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1201265.05, 

modificado:1201265.05}}

06DML0003X IMPERMEABILIZANTE EN 
EDIFICIOS, PISO LEVANTADO EN AULAS, 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
VENTILADORES, CAM ROBERTO SOLIS 

QUIROGA, TECOMÁN

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-052-2023-
PR

N 0 0 100

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA 

JUVENTUD SN, lon:-103.88762, lat:18.92285}}
20-10-2023 16-12-2023 1201265.05 1201265.05 1201265.05 1201265.05 1201265.05

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:100.0
}}

Terminado
Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230102206526
Proyecto de 

inversión
1025304.22

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1025304.22, 

modificado:1194629.62}}

REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO 
MULTIDEPORTIVO EN COLIMA, COLONIA 

UNIDAD ANTORCHISTA. - 4275
6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Colima
4275 S 900 825 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:548.4, 

meta_modificada:548.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO 
RAMÍREZ VILLAREAL INTERIOR SN COLONIA UNIDAD 

ANTORCHISTA, 28047 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE AVENIDA 
LEONARDO BRAVO Y , CALLE ANTORCHA CAMPESINA EL 

DOMICILIO SE IDENTIFICÓ EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA 
COLONIA UN, lon:-103.68784875, lat:19.24716137}}

17-04-2023 19-06-2023 1194629.62 1194629.62 1194629.62 1194629.62 1194629.62

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-FAISMUN-011/2023, 

contratista:SLAB 
ARQUITECTURA E 

INVESTIGACION S DE 
R.L. DE C,V,, 

convocante:MUNICIPIO 
DE COLIMA, 

monto:1022036.77, 
importe_modificado:10

25304.22}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:548.4
}}

{2206526/proyecto_I
NICIO, 

2206526/proyecto_P
ROCESO, 

2206526/proyecto_FI
N}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

62



GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINAZAS Y ADMINISTRACIÓN ENTIDAD COLIMA
DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2023 CUARTO TRIMESTRE 2023

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
FISICOS

FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO

RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL230202219278
Proyecto de 

inversión
442074.68

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:442074.68, 

modificado:476190.01}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 
EN CAJA COLECTORA BOCA DE 

TORMENTA EN COLIMA, COLONIA 
CENTRO, CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE 

CALLE MEDELLÍN Y CALLE OCAMPO. - 
41527

6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 

Colima
41527 S 527 445 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:103.14, 

meta_modificada:103.14}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL 
HIDALGO INTERIOR SN COLONIA COLIMA CENTRO, 28000 COLIMA, 
COLIMA COLIMA ENTRE CALLE MEDELLIN Y CALLE OCAMPO, CALLE 
FRANCISCO I. MADERO EL DOMICILIO SE REFERENCIO EN LA CALLE 

MIGUEL HIDALGO A 80 MTS APROX AL SUR DE L, lon:-
103.72737512, lat:19.24199848}}

05-06-2023 21-07-2023 476190.01 476190.01 476190.01 476190.01 476190.01

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-FAISMUN-030/2023, 
contratista:GTZ GRUPO 
CONSTRUCTOR, S.A. DE 

C.V., 
convocante:MUNICIPIO 

DE COLIMA, 
monto:441529.83, 

importe_modificado:44
2074.68}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:103.1
4}}

{2219278/proyecto_I
NICIO, 

2219278/proyecto_FI
N, 

2219278/proyecto_I
NICIO, 

2219278/proyecto_P
ROCESO, 

2219278/proyecto_FI
N, 

2219278/proyecto_P
ROCESO, 

2219278/proyecto_I
NICIO}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202224294
Proyecto de 

inversión
989710.97

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:989710.97, 

modificado:1013263.21}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN 
COLIMA, CON CONCRETO HIDRÁULICO, 

COLONIA ORIENTAL, CALLE DEL 
ESTUDIANTE TRAMO ENTRE AV. 

GONZALO DE SANDOVAL Y CALLE J.L. 
DOBLADO - 80175

6 Colima 2 Colima

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Colima
80175 S 842 795 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1678.3, 

meta_modificada:1678.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DEL 
ESTUDIANTE INTERIOR SN COLONIA ORIENTAL, 28046 COLIMA, 

COLIMA COLIMA ENTRE CALLE J.L. DOBLADO Y AVENIDA GONZALO 
DE SANDOVAL, BOULEVARD CAMINO REAL DE COLIMA EL 

DOMICILIO SE IDENTIFICÓ EN LA FACHADA ORIENTE DEL CAMPUS , 
lon:-103.70282088, lat:19.24651227}}

26-06-2023 28-08-2023 1013263.21 1013263.21 1013263.21 1013263.21 1013263.21

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGO
P-FAISMUN-028/2023, 

contratista:HÉCTOR 
AUGUSTO MORALES 

ARMENTA, 
convocante:MUNICIPIO 

DE COLIMA, 
monto:989710.97, 

importe_modificado:98
6802.29}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:1678.
3}}

{2224294/proyecto_I
NICIO, 

2224294/proyecto_P
ROCESO, 

2224294/proyecto_FI
N}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202227324
Proyecto de 

inversión
1185585.73

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1185585.73, 

modificado:1290551.07}}

REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS 
MÚLTIPLES EN LA COLONIA LA TRINIDAD, 

EN COMALA, COL. - 104524
6 Colima 3 Comala

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Deporte Sin identificar
Municipio de 

Comala
104524 S 676 684 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cancha(s), 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 
INSURGENTES INTERIOR 0 0 COLONIA LA TRINIDAD, 28450 

COMALA, COMALA COLIMA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE 
CAPITAN LLERENAS, CALLE MEXICO TOMANDO COMO REFERENCIA 

EL DIF MUNICIPAL CONTINUAMOS POR LA CALLE PROGRESO 
HASTA EL JAR, lon:-103.76407771, lat:19.32514579}}

15-06-2023 15-08-2023 1290551.07 1290551.07 1290551.07 1290551.07 1290551.07

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP
DU-FAISMUN-10/2023, 

contratista:IVÁN 
MAURICIO LEAL 

GARCÍA, convocante:H. 
AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 
COMALA, 

monto:398263.38, 
importe_modificado:39

8263.38}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Cancha(s), 
avance:1.0}}

{2227324/proyecto_I
NICIO, 

2227324/proyecto_P
ROCESO, 

2227324/proyecto_FI
N}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302241190 Acción 8800

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:8800.0, 

modificado:8800.0}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, 
ingeniería y actividades relacionadas - 

39981
6 Colima 8 Minatitlán Otros Proyectos Sin identificar

Municipio de 
Minatitlán

39981 N 0 0 0

{meta1: 
{unidad_medida:SERVICIO(S

), meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES 
GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-104.049637, lat:19.38611}}
01-10-2023 31-12-2023 8800 8800 8800 8800 8800

{ctto1: 
{tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:PRO
DIM-FAISMUN-E29-

2023, 
contratista:INSPECCION

ES Y PROYECTOS S.A. 
DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE MINATITLAN, 

COLIMA., 
monto:8800.0, 

importe_modificado:88
00.0}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:SERVICIO(

S), 
avance:1.0}}

{2241190/proyecto_I
NICIO, 

2241190/proyecto_P
ROCESO, 

2241190/proyecto_FI
N}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302248494
Proyecto de 

inversión
1400000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1400000.0, 

modificado:1399359.03}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN CALLE VERACRUZ ENTRE 

LAS CALLES MIGUEL BRACAMONTES Y 
MORELOS EN LA COLONIA COFRADÍA DE 
JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 

154528

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
154528 S 129 106 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:1620.0, 

meta_modificada:1703.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ 
COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN 

COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MIGUEL BRACAMONTES, 
CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICA EN CALLE VERACRUZ ENTRE LAS 
CALLES MIGUEL BRACAMONTES Y MORELOS EN LA COLONIA, lon:-

103.87605883, lat:18.92647705}}

19-07-2023 06-09-2023 1399359.03 1399359.03 1399359.03 1399359.03 1399359.03

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-052-2023, 

contratista:Cofeser 
Ingenieria S.A. DE C.V., 
convocante:Municipio 

de Tecoman, Col., 
monto:1399359.03, 

importe_modificado:13
99359.03}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:1703.
0}}

{2248494/proyecto_P
ROCESO, 

2248494/proyecto_I
NICIO, 

2248494/proyecto_P
ROCESO, 

2248494/proyecto_FI
N}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302259214
Proyecto de 

inversión
1272306.92

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1272306.92, 

modificado:1272306.92}}

REHABILITACION DE BANQUETAS EN 
VARIAS CALLES DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE MINATITLAN, COLIMA. - 
219311

6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
219311 S 170 150 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:712.04, 

meta_modificada:712.04}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 
CORREGIDORA INTERIOR 2 PUEBLO MINATITLÁN, 28750 

MINATITLÁN, MINATITLÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y 
CALLE MORELOS, CALLE HIDALGO EL PROYECTO DE 64 ML DE 

BANQUETA SE UBICA A 92 METROS POR LA CALLE CORREGIDORA 
DEL JAR, lon:-104.04969447, lat:19.38615298}}

01-10-2023 31-12-2023 1272306.92 1272306.92 1272306.92 1272306.92 1272306.92

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IO-
FAISM-E27-2023, 

contratista:CONDETTO 
S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE MINATITLAN, 

COLIMA., 
monto:1269260.54, 

importe_modificado:12
69260.54}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:712.0
4}}

{2259214/proyecto_I
NICIO, 

2259214/proyecto_FI
N, 

2259214/proyecto_P
ROCESO}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302264913 Acción 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:300000.0, 

modificado:300000.0}}

ADQUISICION DE SOFTWARE PARA LA 
ATENCIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS 
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE 
COMALA, COL.. - 45109

6 Colima 3 Comala PRODIM Sin identificar
Municipio de 

Comala
45109 N 0 0 0

{meta1: 
{unidad_medida:PROGRAM

A(S), meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES 

PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-
103.758801, lat:19.323199}}

05-07-2023 30-11-2023 300000 300000 300000 300000 300000

{ctto1: 
{tipo_obra:Adquisicion

es, 
numero_contrato:OM-

PRODIM-ADQ -
002/2023, 

contratista:GRUPO 
EMPRESARIAL  

TIDINGO, S.A DE C.V., 
convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE 
COMALA, 

monto:600000.0, 
importe_modificado:60

0000.0}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:PROGRAM

A(S), 
avance:1.0}}

{2264913/proyecto_I
NICIO, 

2264913/proyecto_P
ROCESO, 

2264913/proyecto_FI
N}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402277762
Proyecto de 

inversión
2392795.7

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2392795.7, 

modificado:2392795.7}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE 
SANITARIO, AGUA POTABLE Y 

PAVIMENTACION EN LA CALLE ALDAMA 
EN LA CABECERA MUNICIPAL DE 

CUAUHTEMOC, COL. - 230990

6 Colima 5 Cuauhtémoc

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 
Cuauhtémoc

230990 S 85 83 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:195.5, 
meta_modificada:195.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA 
PUEBLO CUAUHTÉMOC, 28500 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC 
COLIMA ENTRE CALLE BASILIO VADILLO Y CALLE DEGOLLADO, 

CALLE MORELOS UNA CUADRA AL SUR DE LA CANCHA DE USOS 
MULTIPLES DE BARRIOS UBICADA A ESPALDAS DEL TEMPLO DE SAN 

R, lon:-103.59939388, lat:19.3268365}}

23-06-2023 21-08-2023 2392795.7 2392795.7 2392795.7 2392795.7 2392795.7

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CON
T-FAISMUN-INV-

07/2023, 
contratista:ALEJANDRA 

ROLON CARDENAS, 
convocante:MUNICIPIO 

DE CUAUHTEMOC, 
monto:2392795.7, 

importe_modificado:23
92795.7}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:195.5
}}

{2277762/proyecto_P
ROCESO, 

2277762/proyecto_FI
N, 

2277762/proyecto_I
NICIO, 

2277762/proyecto_P
ROCESO, 

2277762/proyecto_FI
N}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402278594
Proyecto de 

inversión
299286.54

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:299286.54, 

modificado:298746.73}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 
CALLE GENARO VÁZQUEZ ENTRE LAS 
CALLES LUCIO CABAÑAS Y CALLEJÓN 

VALLE QUERIDO, COL. MIGUEL HIDALGO 
EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 249602

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
249602 S 14 11 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:84.0, 
meta_modificada:76.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GENARO 
VAZQUEZ COLONIA MIGUEL HIDALGO, 28110 TECOMÁN, 

TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y CALLE 
CALLJON VALLE QUERIDO, CALLE CRISTOBAL COLON LA OBRA SE 

UBICA CALLE GENARO VÁZQUEZ ENTRE LAS CALLES LUCIO 
CABAÑAS Y CA, lon:-103.88009343, lat:18.93118815}}

11-10-2023 09-11-2023 298746.73 298746.73 298746.73 298746.73 298746.73

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-079-A-2023, 

contratista:Jose 
Enrique Preciado 

Lomeli, 
convocante:MUNICIPIO 

DE TECOMAN, COL., 
monto:298746.76, 

importe_modificado:29
8746.76}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:76.1}}

{2278594/proyecto_I
NICIO, 

2278594/proyecto_FI
N, 

2278594/proyecto_I
NICIO, 

2278594/proyecto_FI
N, 

2278594/proyecto_P
ROCESO, 

2278594/proyecto_I
NICIO}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402280017
Proyecto de 

inversión
248682.46

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:248682.46, 

modificado:248267.0}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA 

CABECERA MUNICIPAL. - 257842
6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
257842 S 474 387 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:301.0, 

meta_modificada:266.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 
INSURGENTES COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, 
TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EMILIANO 

ZAPATA, CALLE COLEGIO MILITAR LA OBRA SE UBICA ESQUINA DE 
LAS CALLES INSURGENTES Y 5 DE MAYO EN COLONIA CENTRO Y 

CALL, lon:-103.87797112, lat:18.91740298}}

18-10-2023 09-11-2023 248267 248267 248267 248267 248267

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-097-2023, 

contratista:Michel Sosa 
Michi, 

convocante:MUNICIPIO 
DE TECOMAN, COL., 

monto:248267.0, 
importe_modificado:24

8267.0}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:266.0
}}

{2280017/proyecto_I
NICIO, 

2280017/proyecto_P
ROCESO, 

2280017/proyecto_FI
N, 

2280017/proyecto_P
ROCESO, 

2280017/proyecto_FI
N, 

2280017/proyecto_P
ROCESO}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402280698
Proyecto de 

inversión
423336.84

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:423336.84, 

modificado:423336.84}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 
EN COFRADÍA DE JUAREZ COLONIA 

ALLENDE - 262449
6 Colima 1 Armería

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 

Armería
262449 S 35 37 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:177.6, 
meta_modificada:157.64}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE 
RENACIMIENTO COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28320 COFRADÍA 

DE JUÁREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE ALLENDE Y , LA 
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DOS CALLES DE 

COFRADÍA DE JUAREZ SE ENCUENTRAN EN LA COLONIA ALLENDE 
AL , lon:-103.96111527, lat:18.96570896}}

03-10-2023 01-11-2023 423336.84 423336.84 423336.84 423336.84 423336.84

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DPDS-
FAISMUN-09-2023, 
contratista:C.P. LUIS 

ALBERTO ESCALANTE 
MENDOZA, 

convocante:MUNICIPIO 
DE ARMERÍA COLIMA, 

monto:423336.84, 
importe_modificado:42

3336.84}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:157.6
4}}

{2280698/proyecto_I
NICIO, 

2280698/proyecto_FI
N, 

2280698/proyecto_P
ROCESO}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones
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PROYECTO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
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AVANCE 
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AVANCE 
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ENTIDAD 
RESPONSABLE
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RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
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2023 4 COL230402295199
Proyecto de 

inversión
734998.19

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:734998.19, 

modificado:734998.19}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE PRIMAVERAS EN LA 

COLONIA LAS HIGUERAS, EN LA 
CABECERA MUNICIPAL DE 

CUAUHTEMOC, COL. - 330935

6 Colima 5 Cuauhtémoc

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 
Cuauhtémoc

330935 S 37 39 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:206.0, 
meta_modificada:206.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LAS 
PRIMAVERAS PUEBLO CUAUHTÉMOC, 28500 CUAUHTÉMOC, 

CUAUHTÉMOC COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 
INDEPENDENCIA, CALLE TABACHINES AL COSTADO DERECHO DEL 
LIENZO DE LA ASOCIACION DE CHARROS DE CUAUHTEMOC, lon:-

103.60934595, lat:19.32663711}}

23-06-2023 04-10-2023 734998.19 734998.19 734998.19 734998.19 734998.19

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CON
T-FAISMUN-AD-

14/2023, 
contratista:JESUS 

ALEJANDRO AMEZCUA 
ROMERO, 

convocante:MUNICIPIO 
DE CUAUHTEMOC, 
monto:734499.82, 

importe_modificado:73
4499.82}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:206.0
}}

{2295199/proyecto_P
ROCESO, 

2295199/proyecto_I
NICIO, 

2295199/proyecto_FI
N, 

2295199/proyecto_P
ROCESO, 

2295199/proyecto_I
NICIO}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402296129
Proyecto de 

inversión
5480635.78

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:5480635.78, 

modificado:5480635.78}}

REHABILITACION DE RED DE 
ALCANTARILLADO MEDIANTE LA 

SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE 
SANITARIO DE 8 PULGADAS DE 
DIAMETRO DE TUBERIA DE PVC 

SANITARIO SERIE 25, DESCARGAS 
DOMICILIARIAS Y RED DE DISTRIBUCION 
DE AGUA POTABLE DE 4 PULGADAS DE 

DIAMETRO DE TUBERIA DE PVC 
HIDRAULICO RD 26, CRUCEROS 

REQUERIDOS Y TOMAS DOMICILIARIAS 
EN CALLE VICENTE GUERRERO DESDE 

CALLE VENUSTIANO CARRANZA HASTA 
CALLE CUAUHTEMOC, EN LA COLONIA 

SANTIAGO CENTRO, MANZANILLO, 
COLIMA. - 334505

6 Colima 7 Manzanillo

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 

Manzanillo
334505 S 1428 1470 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:810.0, 
meta_modificada:810.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE 
GUERRERO INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO, 28860 

MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE VENUSTIANO 
CARRANZA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE VICENTE GUERRERO 

DESDE CALLE VENUSTIANO CARRANZA HASTA CALLE 
CUAUHTEMOC EN LA , lon:-104.35115626, lat:19.12133639}}

01-12-2023 31-12-2023 5480635.78 5480635.78 5480635.78 5480635.78 5480635.78

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LOE-
CAPDAM-FISM21-23, 

contratista:B10 TALLER 
DE ARQUITECTURA Y 
CONSTRUCCION, S.A. 

DE C.V., 
convocante:COMISIÓN 

DE AGUA POTABLE 
DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO DE 
MANZANILLO, 

monto:4573055.17, 
importe_modificado:45

73055.17}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:810.0
}}

{2296129/proyecto_I
NICIO, 

2296129/proyecto_P
ROCESO, 

2296129/proyecto_FI
N, 

2296129/proyecto_P
ROCESO, 

2296129/proyecto_FI
N, 

2296129/proyecto_P
ROCESO}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402298746
Proyecto de 

inversión
666594.64

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:666594.64, 

modificado:666594.64}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA 
CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS 

DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA 
PRESA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN - 

345200

6 Colima 6 Ixtlahuacán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 
Ixtlahuacán

345200 S 8 7 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:4.0, 
meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:30, direccion:CALLE FRANCISCO 
VILLA INTERIOR SN EJIDO LA PRESA (BARRANCA DEL REBOZO), 

28705 LA PRESA (BARRANCA DEL REBOZO), IXTLAHUACÁN COLIMA 
ENTRE CALLE EL REBOZO Y CARRETERA SALIDA A LAS TRANCAS, 

CALLE SAN JOSE LA ACCION SE ENCUENTRA A MED, lon:-
103.7046799, lat:19.01359791}}

12-05-2023 12-09-2023 666594.64 666594.64 666594.64 666594.64 666594.64

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGD
M-IXTLA-FAISM-03-

2023, contratista:BND 
DISEÑO + 

CONSTRUCCION, S.A. 
DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE IXTLAHUACAN, 
monto:4999459.8, 

importe_modificado:49
99459.8}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Cuarto(s), 
avance:4.0}}

{2298746/proyecto_I
NICIO, 

2298746/proyecto_P
ROCESO, 

2298746/proyecto_FI
N, 

2298746/proyecto_I
NICIO, 

2298746/proyecto_P
ROCESO, 

2298746/proyecto_FI
N}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402298948
Proyecto de 

inversión
166648.66

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:166648.66, 

modificado:166648.66}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA 
CONSTRUCCION DE UN CUARTO 

DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS 
HIGUERAS DE SANTA ROSA DEL 

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN - 346150

6 Colima 6 Ixtlahuacán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 
Ixtlahuacán

346150 S 2 2 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:89, direccion:CALLE PRINCIPAL 
DE LA LOCALIDAD INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO 

HIGUERAS DE SANTA ROSA, 28735 HIGUERAS DE SANTA ROSA, 
IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE ENTREDA PRINCIPAL Y 

CALLEJON RUMBO AL RIO, CARRETERA SALIDA A LAS CONCHAS LA , 
lon:-103.66200311, lat:18.91175417}}

12-05-2023 12-09-2023 166648.66 166648.66 166648.66 166648.66 166648.66

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGD
M-IXTLA-FAISM-03-

2023, contratista:BND 
DISEÑO + 

CONSTRUCCION, S.A. 
DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE IXTLAHUACAN, 
monto:4999459.8, 

importe_modificado:49
99459.8}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Cuarto(s), 
avance:1.0}}

{2298948/proyecto_I
NICIO, 

2298948/proyecto_P
ROCESO, 

2298948/proyecto_FI
N, 

2298948/proyecto_I
NICIO, 

2298948/proyecto_P
ROCESO, 

2298948/proyecto_FI
N}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402299058
Proyecto de 

inversión
166648.66

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:166648.66, 

modificado:166648.66}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA 
CONSTRUCCION DE UN CUARTO 

DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE 
CHAMILA DEL MUNICIPIO DE 

IXTLAHUACAN - 346614

6 Colima 6 Ixtlahuacán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 
Ixtlahuacán

346614 S 2 1 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:CALLE CONOCIDO 
CHAMILA PRIMERA ENTRADA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

EJIDO CHAMILA, 28730 CHAMILA, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE 
CALLEJON CHAMILA CERRADA Y CALLE A UNA CUADRA DE LA 

CANCHA TECHADA DEL LUGAR, CARRETERA CHAMILA-LAS 
CONCHA, lon:-103.6856504, lat:18.95027542}}

12-05-2023 12-09-2023 166648.66 166648.66 166648.66 166648.66 166648.66

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGD
M-IXTLA-FAISM-03-

2023, contratista:BND 
DISEÑO + 

CONSTRUCCION, S.A. 
DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE IXTLAHUACAN, 
monto:4999459.8, 

importe_modificado:49
99459.8}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Cuarto(s), 
avance:1.0}}

{2299058/proyecto_I
NICIO, 

2299058/proyecto_P
ROCESO, 

2299058/proyecto_FI
N, 

2299058/proyecto_I
NICIO, 

2299058/proyecto_P
ROCESO, 

2299058/proyecto_FI
N, 

2299058/proyecto_I
NICIO}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402299116
Proyecto de 

inversión
166648.66

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:166648.66, 

modificado:166648.66}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA 
CONSTRUCCION DE UN CUARTO 

DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE 
JILIOTUPA DEL MUNICIPIO DE 

IXTLAHUACAN - 346821

6 Colima 6 Ixtlahuacán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 
Ixtlahuacán

346821 S 2 3 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:22, direccion:CALLE 
GORRIOPARTE DE ARRIBA DEL JARDIN INTERIOR SN EJIDO 

JILIOTUPA, 28703 JILIOTUPA, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE 
CELIA RINCON DE LOPEZ Y CALLE GAVIOTA, CARRETERA SALIDA 

JILIOTUPA-LOS ASMOLES LA ACCION SE ENCUENTRA POR LA PAR, 
lon:-103.75577245, lat:19.0555592}}

12-05-2023 12-09-2023 166648.66 166648.66 166648.66 166648.66 166648.66

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGD
M-IXTLA-FAISM-03-

2023, contratista:BND 
DISEÑO + 

CONSTRUCCION, S.A. 
DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE IXTLAHUACAN, 
monto:4999459.8, 

importe_modificado:49
99459.8}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Cuarto(s), 
avance:1.0}}

{2299116/proyecto_I
NICIO, 

2299116/proyecto_P
ROCESO, 

2299116/proyecto_FI
N, 

2299116/proyecto_I
NICIO, 

2299116/proyecto_P
ROCESO, 

2299116/proyecto_FI
N, 

2299116/proyecto_I
NICIO}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402299173
Proyecto de 

inversión
518921.26

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:518921.26, 

modificado:518921.26}}

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL 
CENDI TIERRA Y LIBERTAD NO. 8 DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN - 
347014

6 Colima 6 Ixtlahuacán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar
Municipio de 
Ixtlahuacán

347014 S 130 125 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

cuadrados de construcción, 
meta:275.5, 

meta_modificada:275.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLEJON 
POLIDEPORTIVO CABECERA MUNICIPAL IXTLAHUACAN INTERIOR 

SN COLONIA LOS GOBERNADORES, 28700 IXTLAHUACÁN, 
IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE PEDRO TORRES ORTIZ Y 

CALLE JUAN JOSE RIOS, CARRETERA SALIDA IXTLAHUACAN-SAN 
GABRIEL L, lon:-103.73578795, lat:18.99557475}}

12-06-2023 10-08-2023 518921.26 518921.26 518921.26 518921.26 518921.26

{ctto1: 
{tipo_obra:Administraci

ón directa, 
numero_contrato:1393

08, contratista:, 
convocante:MUNICIPIO 

DE IXTLAHUACAN, 
monto:518921.26, 

importe_modificado:51
8921.26}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
cuadrados de 
construcción, 
avance:275.5

}}

{2299173/proyecto_I
NICIO, 

2299173/proyecto_P
ROCESO, 

2299173/proyecto_I
NICIO, 

2299173/proyecto_P
ROCESO, 

2299173/proyecto_FI
N, 

2299173/proyecto_P
ROCESO}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402333310
Proyecto de 

inversión
321306.9

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:321306.9, 

modificado:321306.9}}

06DST0007W REPARACIÓN DE RED 
HIDRÁULICA Y SANITARIA, Esc. Sec. 

Emiliano Zapata, TECOMÁN
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-051-2023-
PR

N 0 0 429

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CARRETERA 
TECOMAN - PLAYA AZUL SN, lon:-103.72486, lat:18.74908}}

23-10-2023 06-12-2023 321306.9 321306.9 321306.9 321306.9 321306.9
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:100.0
}}

Terminado
Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402333351
Proyecto de 

inversión
108107.94

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:108107.94, 

modificado:108107.94}}

06DPR0184O-06DPR0390X SUSTITUCIÓN 
DE CISTERNA, E.P. Gorgonio Avalos, 

COMALA
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-061-2023-
PR

N 0 0 678

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:CLAVEL S/N, lon:-

103.711856, lat:19.377309}}
23-10-2023 01-12-2023 108107.94 108107.94 108107.94 108107.94 108107.94

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:100.0
}}

Terminado
Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402333366
Proyecto de 

inversión
213584.37

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:213584.37, 

modificado:213584.37}}

06EES0012O SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE LINEA DE CAPTACIÓN Y 
LINEA DE ALIMENTACIÓN PARA COSECHA 
DE AGUA DE LLUVIA, Esc. Sec. Estatal No. 

12 de Talentos "60 Aniversario de la 
Sección 39 del SNTE", VILLA DE ÁLVAREZ

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-064-2023-
PR

N 0 0 416

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:JESUS 

VILLANUEVA GUTIERREZ SN, lon:-103.763003, lat:19.246757}}
06-11-2023 06-12-2023 213584.37 213584.37 213584.37 213584.37 213584.37

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:100.0
}}

Terminado
Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202223366
Proyecto de 

inversión
2000000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2000000.0, 

modificado:1999722.26}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 73394
6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
73394 S 4851 3969 0

{meta1: 
{unidad_medida:Luminaria, 

meta:250.0, 
meta_modificada:250.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO 
SEVILLA DEL RIO COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, 

TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE TORRES 
QUINTERO, CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA LA UBICACION DEL 

AREA O ZONA A TRABAJAR ES LA CALLE PROLONGACION TORR, lon:-
103.86096464, lat:18.91359998}}

22-05-2023 19-08-2023 1999722.26 1999722.26 1999722.26 1999722.26 1999722.26

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-023-2023, 

contratista:Urincho 
Construcciones S.A. de 

C.V., 
convocante:MUNICIPIO 

DE TECOMAN, COL., 
monto:1999722.26, 

importe_modificado:19
99722.26}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Luminaria, 
avance:250.0

}}

{2223366/proyecto_P
ROCESO, 

2223366/proyecto_I
NICIO, 

2223366/proyecto_FI
N}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302255735
Proyecto de 

inversión
3800000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3800000.0, 

modificado:3788065.72}}

CONSTRUCCIÓN DE HUELLA DE 
RODAMIENTO DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN AV. DE LA JUVENTUD 
ENTRE AV. PALMA DE CASTILLA Y CALLE 
PALMA DE ABANICOS, COLONIA PALMA 
REAL II, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 

197496

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
197496 S 180 147 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:400.0, 
meta_modificada:326.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA 
JUVENTUD COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN 
COLIMA ENTRE AVENIDA PALMA DE CASTILLA Y CALLE PALMA DE 

ABANICO, CALLE PALMA RUVELINA LA OBRA SE UBICA EN AV. DE LA 
JUVENTUD ENTRE AV. PALMA DE CASTILLA Y CALLE , lon:-

103.89420005, lat:18.92300516}}

31-08-2023 25-09-2023 3788065.72 3788065.72 3788065.72 3788065.72 3788065.72

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-065-2023, 

contratista:Corporativo 
Constructor de la Costa, 

S.A. de C.V., 
convocante:MUNICIPIO 

DE TECOMAN, COL., 
monto:3788065.72, 

importe_modificado:37
88065.72}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:326.0
}}

{2255735/proyecto_I
NICIO, 

2255735/proyecto_P
ROCESO, 

2255735/proyecto_FI
N}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
FISICOS

FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO

RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL230302259706
Proyecto de 

inversión
2191059.78

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2191059.78, 

modificado:2184910.27}}

REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO 
ASFÁLTICO EN CALLE PEDRO GUTIÉRREZ 

ENTRE LAS AVENIDAS INSURGENTES Y DE 
LA JUVENTUD, COL. LÁZARO CÁRDENAS, 
EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 222081

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
222081 S 60 49 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2417.0, 

meta_modificada:2620.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO 
GUTIERREZ COLONIA LÁZARO CÁRDENAS II, 28134 TECOMÁN, 

TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y AVENIDA DE 
LA JUVENTUD, CALLE ANTONIO MONTES LA OBRA SE UBICA CALLE 
PEDRO GUTIÉRREZ TRAMO NORTE ENTRE LAS AVENIDAS INSU, lon:-

103.88477064, lat:18.92425039}}

12-09-2023 30-09-2023 2184910.27 2184910.27 2184910.27 2184910.27 2184910.27

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-066-2023, 

contratista:Juan Carlos 
Lozano Salazar, 

convocante:MUNICIPIO 
DE TECOMAN, COL., 
monto:2184910.27, 

importe_modificado:21
84910.27}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:2620.
0}}

{2259706/proyecto_I
NICIO, 

2259706/proyecto_P
ROCESO, 

2259706/proyecto_FI
N}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302266679 Adquisición 3448696.24

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:3448696.24, 

modificado:3448696.24}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 
ESCOLAR.- PARTIDA 4: ESCRITORIO 

DOCENTE, PARTIDA 10: BANCO 
METÁLICO, PARTIDA 11: CESTO 

METÁLICO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de 
Inversión de 

Adquisiciones
Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

ADQ-06-003-
2023-PR

N 0 0 4000

{meta1: 
{unidad_medida:Mobiliario 

y equipo, meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALZADA PEDRO A. 

GALVÁN NORTE #325 COL. CENTRO, COLIMA, lon:-103.7136074, 
lat:19.2430706}}

31-07-2023 29-09-2023 3448696.24 3448696.24 3448696.24 3448696.24 3448696.24
Sin contratos nuevos en 

el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi
da:Mobiliario 

y equipo, 
avance:100.0

}}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402278639
Proyecto de 

inversión
1100000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1100000.0, 

modificado:1099091.35}}

REHABILITACIÓN DE PARQUE SAN ISIDRO, 
COL. EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO 

DE TECOMÁN. - 250023
6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
250023 S 497 406 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO 
COLONIA SAN ISIDRO, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE 

CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE GALEANA, CALLE RAMON 
LOPEZ VELARDE LA OBRA SE UBICA EN CALLE EJIDO ENTRE LAS 

CALLES VICENTE GUERRERO Y GALEANA EN LA COLONIA EMI, lon:-
103.86920041, lat:18.91475024}}

15-10-2023 20-11-2023 1099091.35 1099091.35 1099091.35 1099091.35 1099091.35

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-080-2023, 

contratista:Grucova de 
Tecoman S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE TECOMAN, COL., 
monto:1099091.35, 

importe_modificado:10
99091.35}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:800.0
}}

{2278639/proyecto_P
ROCESO, 

2278639/proyecto_FI
N, 

2278639/proyecto_I
NICIO, 

2278639/proyecto_FI
N, 

2278639/proyecto_I
NICIO, 

2278639/proyecto_P
ROCESO, 

2278639/proyecto_I
NICIO}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402297144
Proyecto de 

inversión
1333189.28

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1333189.28, 

modificado:1333189.28}}

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON LA 
CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS 
DORMITORIOS EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN - 338540

6 Colima 6 Ixtlahuacán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Vivienda Sin identificar
Municipio de 
Ixtlahuacán

338540 S 12 10 0

{meta1: 
{unidad_medida:Cuarto(s), 

meta:8.0, 
meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO 
ARTILLERO INTERIOR SN BARRIO EL CALVARIO, 28700 

IXTLAHUACÁN, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE GALEANA Y 
CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE NIÑO ARTILLERO LA 

UBICACION DE UNA DE LAS 8 ACCIONES SE ENCUENTRA A UN 
COSTADO DE , lon:-103.74004486, lat:19.00124679}}

12-05-2023 12-09-2023 1333189.28 1333189.28 1333189.28 1333189.28 1333189.28

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGD
M-IXTLA-FAISM-03-

2023, contratista:BND 
DISEÑO + 

CONSTRUCCION, S.A. 
DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE IXTLAHUACAN, 
monto:4999459.8, 

importe_modificado:49
99459.8}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Cuarto(s), 
avance:8.0}}

{2297144/proyecto_I
NICIO, 

2297144/proyecto_P
ROCESO, 

2297144/proyecto_FI
N, 

2297144/proyecto_P
ROCESO, 

2297144/proyecto_FI
N, 

2297144/proyecto_P
ROCESO}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402306110
Proyecto de 

inversión
83217.15

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:83217.15, 

modificado:83217.14}}

REHABILITACION DE BANQUETAS EN LA 
CALLE CUAHUTEMOC DE LA CABECERA 

MUNICIPAAL DE MINATITLAN, COLIMA. - 
375673

6 Colima 8 Minatitlán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Minatitlán
375673 S 18 15 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:39.11, 

meta_modificada:39.11}}

1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 
CUAHUTEMOC PUEBLO MINATITLÁN, 28750 MINATITLÁN, 

MINATITLÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 
EMILIANO ZAPATA, CALLE HIDALGO EN LA EZQUINA DE 

INDEPENDENCIA Y CUAHUTEMOC SE UBICA EL NEGOCIO GLEIDY 
TORRES NAILS Y BEAUT, lon:-104.04964735, lat:19.38607801}}

20-12-2023 31-12-2023 83217.14 83217.14 83217.14 83217.14 83217.14

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AD-
FAISM-E28-2023, 

contratista:CONDETTO 
S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE MINATITLAN, 

COLIMA., 
monto:83217.15, 

importe_modificado:83
217.15}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:39.11
}}

{2306110/proyecto_I
NICIO, 

2306110/proyecto_FI
N, 

2306110/proyecto_P
ROCESO}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:., 
trimestre:4.0, 

usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-12}, obs2: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-12}, obs3: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-12}, obs4: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-12}, obs5: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-12}, obs6: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-12}, obs7: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 
fecha:2024-01-12}, obs8: 

{observación:., trimestre:4.0, 
usuario:nadiairodriguezor, 

fecha:2024-01-12}}

2023 4 COL230402331231
Proyecto de 

inversión
1024852.84

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:Banobras FAIS 

municipal, monto:1024852.74, 
modificado:1024852.74}, ff2: 
{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:0.1, 

modificado:0.1}}

CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA 
CABECERA MUNICIPAL DE 

CUAUHTEMOC, COL. - 382371
6 Colima 5 Cuauhtémoc

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 
Cuauhtémoc

382371 S 149 148 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:993.88, 

meta_modificada:993.88}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COBANO 
PUEBLO CUAUHTÉMOC, 28500 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC 

COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE ALDAMA, 
CALLE CEDRO A UNA CUADRA AL SUR DEL CENTRO DE 

DESARROLLO COMUNITARIO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES, lon:-
103.59753064, lat:19.32145701}}

21-07-2023 17-11-2023 1024852.84 1024852.84 1024852.84 1024852.84 1024852.84

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CON
T-CREDFAISMUN-INV-

11/2023, 
contratista:REALCE 

COLIMA 
CONSTRUCCIONES SA 

DE CV, 
convocante:MUNICIPIO 

DE CUAUHTEMOC, 
monto:2283499.32, 

importe_modificado:23
00000.0}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:993.8
8}}

{2331231/proyecto_I
NICIO, 

2331231/proyecto_P
ROCESO, 

2331231/proyecto_FI
N, 

2331231/proyecto_P
ROCESO, 

2331231/proyecto_FI
N}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402333233
Proyecto de 

inversión
102914.23

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:102914.23, 

modificado:102914.23}}

06DES0024U-06DES0029P RETIRO Y 
COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓN 

PERIMETRAL DAÑADO, Sec. Fernando 
Moreno Peña, MANZANILLO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-001-2023-
RFFB

N 0 0 824

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA PASEO DE 

LAS GAVIOTAS SN, lon:-104.31692, lat:19.10513}}
25-10-2023 31-10-2023 102914.23 102914.23 102914.23 102914.23 102914.23

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:100.0
}}

Terminado
Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402333250
Proyecto de 

inversión
132808.91

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:132808.91, 

modificado:132808.91}}

06DPR0112V TALA DE ÁRBOLES, 
LIMPIEZA Y RETIRO, E.P. Alejandro Flores 

Garibay Colima
6 Colima 0

Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-002-2023-
RFFB

N 0 0 349

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:27 DE SEPTIEMBRE 

SN, lon:-103.717686, lat:19.252869}}
29-11-2023 05-12-2023 132808.91 132808.91 132808.91 132808.91 132808.91

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:100.0
}}

Terminado
Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402333358
Proyecto de 

inversión
36772.3

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:36772.3, 

modificado:36772.3}}

06ETV0014S SUSTITUCIÓN DE 
IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO DE 

COCINA + OBRA EXTERIOR: TALA Y PODA 
DE ÁRBOLES, Sec. Miguel de la Madrid 

Hurtado, COMALA

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-061-2023-
PR

N 0 0 41

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:DOMICILIO 

CONOCIDO S/N, lon:-103.75031, lat:19.39806}}
23-10-2023 01-12-2023 36772.3 36772.3 36772.3 36772.3 36772.3

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:100.0
}}

Terminado
Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202221546
Proyecto de 

inversión
179530.52

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:179530.52, 

modificado:178595.27}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO 
EN CALLE MELQUIADES RUVALCABA 
ENTRE LAS CALLES OCTAVIO PAZ Y 

VICENTE GARCÍA, COL. SAN JOSÉ EN LA 
CABECERA MUNICIPAL. - 59460

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
59460 S 14 11 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:49.0, 
meta_modificada:46.09}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MELQUIADES 
RUVALCABA COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN 
COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GARCIA Y CALLE OCTAVIO PAZ, 

CALLE ANSELMO VILLALOBOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE 
MELQUIADES RUVALCABA ENTRE LAS CALLES OCTAVIO PAZ Y V, 

lon:-103.88090623, lat:18.89092082}}

12-06-2023 06-07-2023 178595.27 178595.27 178595.27 178595.27 178595.27

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-040-2023, 

contratista:Wilfredo 
Melchor Michel, 

convocante:MUNICIPIO 
DE TECOMAN, COL., 
monto:178595.27, 

importe_modificado:17
8595.27}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:46.09
}}

{2221546/proyecto_I
NICIO, 

2221546/proyecto_P
ROCESO, 

2221546/proyecto_FI
N}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230202235699 Adquisición 572088.51

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:36, 
modalidad:U, prog_pres:2, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:572088.51, 

modificado:572088.51}}

EQUIPAMIENTO PARA EL SISTEMA 
PENITENCIARIO

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de 
Inversión de 

Adquisiciones
Seguridad Sin identificar

Secretaríado 
Ejecutivo del 

Sistema Estatal de 
Seguridad Pública

4 N 0 0 731391

{meta1: 
{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLIMA, lon:-

103.7132496, lat:19.24421732}}
01-07-2023 29-12-2023 572088.51 572088.51 572088.51 572088.51 572088.51

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Piezas, 
avance:1.0}}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302255331
Proyecto de 

inversión
67924.48

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:67924.48, 

modificado:67924.48}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y 
LUMINARIA EN LA LOCALIDAD DE LA 

SALADA. - 194772

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
194772 S 30 25 0

{meta1: 
{unidad_medida:Luminaria, 

meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:123, direccion:CALLE PRIVADA 
EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA SALADA, 28923 LA SALADA, 

TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE EMILIANO 
ZAPATA, CALLE PRIVADA JAVIER MINA LA UBICACION DEL AREA O 

ZONA A TRABAJAR ES EN LA CALLES PRIVADA EMILIANO, lon:-
103.78564712, lat:19.05553666}}

04-09-2023 06-09-2023 67924.48 67924.48 67924.48 67924.48 67924.48

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-059-2023, 

contratista:Lic. Maria 
de la Luz Pineda Cedillo, 
convocante:Municipio 

de Tecoman, Col., 
monto:1791148.24, 

importe_modificado:17
91148.24}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Luminaria, 
avance:2.0}}

{2255331/proyecto_I
NICIO, 

2255331/proyecto_P
ROCESO, 

2255331/proyecto_FI
N}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

65
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DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
FISICOS

FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO

RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL230302259686
Proyecto de 

inversión
2400000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:2400000.0, 

modificado:2383432.6}}

REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO 
ASFÁLTICO EN CALLE MOCTEZUMA 

ENTRE LA CALLE MORELOS Y CARRETERA 
FEDERAL, EN LA LOCALIDAD DE 

COFRADÍA DE MORELOS. - 221953

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
221953 S 120 98 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:2758.0, 

meta_modificada:2369.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE 
MOCTEZUMA PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA 

DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 
CARRETERA FEDERAL PLAYA AZUL, CALLE LEONA VICARIO LA OBRA 
SE UBICA CALLE MOCTEZUMA ENTRE LA CALLE MORELOS Y CARRE, 

lon:-103.83613848, lat:18.86501435}}

10-09-2023 25-09-2023 2383432.6 2383432.6 2383432.6 2383432.6 2383432.6

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-064-2023, 

contratista:Jorge Luis 
Huerta George, 

convocante:MUNICIPIO 
DE TECOMAN, COL., 
monto:2383432.6, 

importe_modificado:23
83432.6}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:2369.
0}}

{2259686/proyecto_I
NICIO, 

2259686/proyecto_P
ROCESO, 

2259686/proyecto_FI
N}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302262399
Proyecto de 

inversión
4462229.7

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:4462229.7, 

modificado:4462229.7}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 
MEDIANTE LA SUSTITUCION DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO DE PVC SANITARIO 
SERIE 25 Y DESCARGAS DOMICILIARIAS Y 

DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA 
POTABLE DE PVC HIDRAULICO RD26 Y 

TOMAS DOMICILIARIAS, EN CALLE 
EUSEBIO HERNANDEZ DESDE LA CALLE 

EMILIANO ZAPATA HASTA LA CALLE 
MIGUEL Z. REQUENA, EN LA DELEGACION 

SALAGUA, MANZANILLO, COLIMA. - 
237355

6 Colima 7 Manzanillo

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 

Manzanillo
237355 S 1529 1447 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:912.0, 
meta_modificada:912.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE EUSEBIO 
HERNANDEZ INTERIOR SN COLONIA SALAGUA, 28867 

MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO 
ZAPATA Y CALLE MIGUEL Z. REQUENA, CALLE EUSEBIO HERNANDEZ 
DESDE LA CALLE EMILIANO ZAPATA HASTA LA CALLE MIGUEL Z. RE, 

lon:-104.33520535, lat:19.1101007}}

11-09-2023 09-12-2023 4462229.7 4462229.7 4462229.7 4462229.7 4462229.7

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LOE-
CAPDAM-FISM15-23, 

contratista:OBRAS 
PRACTICAS RB, S.A. DE 

C.V., 
convocante:COMISIÓN 

DE AGUA POTABLE 
DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO DE 
MANZANILLO, 

monto:4402527.64, 
importe_modificado:44

02527.64}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:912.0
}}

{2262399/proyecto_I
NICIO, 

2262399/proyecto_P
ROCESO, 

2262399/proyecto_FI
N}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230302266786
Proyecto de 

inversión
629826.49

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:629826.49, 

modificado:629826.5}}

RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN EN 
EDIFICIO A, B, C Y MURO PERIMETRAL, 
E.P. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COLIMA

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-009-2023-
PR

N 0 0 301

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PRIMO DE VERDAD 

S/N, COLIMA, lon:-103.716616, lat:19.246599}}
24-07-2023 06-09-2023 629826.5 629826.5 629826.5 629826.5 629826.5

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:100.0
}}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402279579 Acción 179365.02

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:179365.02, 

modificado:179365.02}}

211 Materiales, útiles y equipos menores 
de oficina - 255219

6 Colima 3 Comala Otros Proyectos Sin identificar
Municipio de 

Comala
255219 N 0 0 0

{meta1: 
{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES 
GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-103.758801, lat:19.323199}}
10-10-2023 10-11-2023 179365.02 179365.02 179365.02 179365.02 179365.02

{ctto1: 
{tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DOP
DU-FAISMUN-GI-

07/2023, 
contratista:PROYETERR
A,S.C., convocante:H. 
AYUNTAMIENTO DE 

COMALA, 
monto:249790.33, 

importe_modificado:24
9790.33}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Otros, 
avance:1.0}}

{2279579/proyecto_I
NICIO, 

2279579/proyecto_P
ROCESO, 

2279579/proyecto_FI
N}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402280776
Proyecto de 

inversión
111391.74

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:111391.74, 

modificado:110804.7}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO 

ZAPATA ENTRE LAS CALLES 
BACHILLERATO Y CRISTÓBAL COLÓN Y 
CALLE BACHILLERATO ENTRE CALLES 

EMILIANO ZAPATA Y CRISTOBAL COLÓN 
EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA 

DE TECOMÁN 2DA. ETAPA. - 262843

6 Colima 9 Tecomán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 

Tecomán
262843 S 60 49 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:30.0, 
meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE EMILIANO 
ZAPATA PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, 

TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BACHILLERATO Y CALLE 
CRISTOBAL COLON, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN 

CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES BACHILLERATO Y, lon:-
103.71761395, lat:18.75463357}}

22-10-2023 31-10-2023 110804.7 110804.7 110804.7 110804.7 110804.7

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPTE
C-FAIS-093-2023, 

contratista:Integra 
Construcciones y 

Mantenimiento S.A. DE 
C.V, 

convocante:MUNICIPIO 
DE TECOMAN, COL., 

monto:110804.7, 
importe_modificado:11

0804.7}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:10.0}}

{2280776/proyecto_P
ROCESO, 

2280776/proyecto_FI
N, 

2280776/proyecto_I
NICIO, 

2280776/proyecto_P
ROCESO}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402286862
Proyecto de 

inversión
361729.62

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:361729.62, 

modificado:359991.64}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA 
COSECHA ZONA SUR LOCALIDAD DE EL 

PARAÍSO - 291909
6 Colima 1 Armería

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar
Municipio de 

Armería
291909 S 118 112 0

{meta1: 
{unidad_medida:Kilómetro, 

meta:2.0, 
meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:32, direccion:CALLEJON 
CALLEJON CAMINO ESTERO COLONIA EL PARAÍSO BALNEARIO, 

28350 JUSTO GÓMEZ PÉREZ, ARMERÍA COLIMA ENTRE CARRETERA 
CUYUTLAN- EL PARAISO Y CALLE LA MANZANA, LA REHABILITACIÓN 

DE CAMINOS SACA COSECHAS ZONA SUR SE ENCUENTRA 7, lon:-
103.98636289, lat:18.88223845}}

06-11-2023 21-12-2023 359991.63 359991.64 359991.64 359991.64 359991.64

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DPDS-
FAISMUN-10-2023, 

contratista:C. DANIEL 
RAMOS REGLA, 

convocante:MUNICIPIO 
DE ARMERÍA COLIMA, 

monto:1097974.5, 
importe_modificado:10

97974.5}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Kilómetro, 
avance:2.0}}

{2286862/proyecto_F
IN, 

2286862/proyecto_I
NICIO, 

2286862/proyecto_P
ROCESO}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402287258
Proyecto de 

inversión
638040.65

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:638040.65, 

modificado:638040.65}}

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 
MUNICIPAL, MEDIANTE LA 

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR 
GUANAJUATO EN LA COLONIA BENITO 

JUÁREZ, MANZANILLO, COLIMA. - 294049

6 Colima 7 Manzanillo

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Transportes y 
vialidades

Sin identificar
Municipio de 

Manzanillo
294049 S 17 15 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros, 

meta:33.69, 
meta_modificada:33.69}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:ANDADOR 
GUANAJUATO INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 28237 

MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE ANDADOR 
GUANAJUATO Y CALLE TAMAULIPAS, EL ANDADOR JUANAJUATO 
SE UBICA AL ORIENTE DEL PANTEON TERESA S DE ESCOBAR EN LA 

COLONIA BE, lon:-104.28219393, lat:19.0572304}}

24-07-2023 17-09-2023 638040.65 638040.65 638040.65 638040.65 638040.65

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AYT
O-ZLO-OP-15-23, 

contratista:PORODICA 
CONSTRUCCIONES S.A 

DE C.V, 
convocante:MUNICIPIO 

DE MANZANILLO, 
monto:638040.66, 

importe_modificado:44
6628.66}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros, 
avance:33.69

}}

{2287258/proyecto_I
NICIO, 

2287258/proyecto_P
ROCESO, 

2287258/proyecto_FI
N, 

2287258/proyecto_P
ROCESO, 

2287258/proyecto_FI
N, 

2287258/proyecto_P
ROCESO, 

2287258/proyecto_FI
N}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402291372
Proyecto de 

inversión
374515.26

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:374515.26, 

modificado:374515.26}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA 
COSECHA ZONA SUR LOCALIDAD DE 

CUYUTLAN - 314072
6 Colima 1 Armería

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Otros Proyectos Sin identificar
Municipio de 

Armería
314072 S 503 498 0

{meta1: 
{unidad_medida:Kilómetro, 

meta:2.1, 
meta_modificada:2.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:326, direccion:CALLEJON RUTA 
ANTENA RANCHO RANCHERIA EL ENCANTO, 28350 EL ENCANTO, 

ARMERÍA COLIMA ENTRE Y , CARRETERA LIBRE COLIMA- 
CUYUTLAN LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS 
ZONA SUR SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA LIBRE COLIMA 

CUYU, lon:-104.01990074, lat:18.918656}}

06-11-2023 27-12-2023 374515.26 374515.26 374515.26 374515.26 374515.26

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DPDS-
FAISMUN-10-2023, 

contratista:C. DANIEL 
RAMOS REGLA, 

convocante:MUNICIPIO 
DE ARMERÍA COLIMA, 

monto:1097974.5, 
importe_modificado:10

97974.5}}

{meta1: 
{unidad_medi
da:Kilómetro, 
avance:2.1}}

{2291372/proyecto_I
NICIO, 

2291372/proyecto_FI
N, 

2291372/proyecto_P
ROCESO}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402301601
Proyecto de 

inversión
606757.82

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:606757.82, 

modificado:606757.82}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL 
TIPO CANAL EN LA CABECERA MUNICIPAL 

DE IXTLAHUACAN - 355980
6 Colima 6 Ixtlahuacán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 
Ixtlahuacán

355980 S 1300 1250 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:423.75, 

meta_modificada:423.75}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE GRISELDA 
ALVAREZ INTERIOR SN BARRIO 6 DE ENERO, 28700 IXTLAHUACÁN, 
IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLEJON 
RUMBO AL COMPLEJO DE SEGURIDAD, CALLE LIC. CARLOS DE LA 

MADRID-COMPLEJO DE SEGURIDAD LA OBRA INICI, lon:-
103.73737846, lat:18.99805128}}

10-07-2023 07-09-2023 606757.82 606757.82 606757.82 606757.82 606757.82

{ctto1: 
{tipo_obra:Administraci

ón directa, 
numero_contrato:1394

06, contratista:, 
convocante:MUNICIPIO 

DE IXTLAHUACAN, 
monto:606757.82, 

importe_modificado:60
6757.82}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:423.7
5}}

{2301601/proyecto_I
NICIO, 

2301601/proyecto_P
ROCESO, 

2301601/proyecto_FI
N, 

2301601/proyecto_I
NICIO, 

2301601/proyecto_P
ROCESO, 

2301601/proyecto_FI
N, 

2301601/proyecto_P
ROCESO}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402301979
Proyecto de 

inversión
1843576.04

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 
tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa 
Municipal, monto:44760.26, 
modificado:44760.26}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:4, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:1798815.78, 

modificado:1798815.78}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL 

DE IXTLAHUACAN - 357612
6 Colima 6 Ixtlahuacán

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Agua y 
saneamiento

Sin identificar
Municipio de 
Ixtlahuacán

357612 S 1300 1250 0

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:293.2, 
meta_modificada:293.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE GRISELDA 
ALVAREZ INTERIOR SN BARRIO IXTLAHUACÁN, 28700 

IXTLAHUACÁN, IXTLAHUACÁN COLIMA ENTRE CALLE MICHOACAN 
Y CALLE COLIMA, CALLE DE LOS REYES LA OBRA INICIA EN EL CRUCE 
DE LA CALLE MICHOACAN Y GRISELDA ALVAREZ CONTINUAN, lon:-

103.73649095, lat:18.99813424}}

01-09-2023 29-11-2023 1843576.04 1843576.04 1843576.04 1843576.04 1843576.04

{ctto1: 
{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DGD
M-IXTLA-FAISM-06-

2023, 
contratista:MANTTO 

CONSTRUCIONES, S.A. 
DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO 
DE IXTLAHUACAN, 

monto:1782117.84, 
importe_modificado:18

43576.04}}

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
lineales, 

avance:293.2
}}

{2301979/proyecto_I
NICIO, 

2301979/proyecto_FI
N, 

2301979/proyecto_P
ROCESO, 

2301979/proyecto_I
NICIO}

Terminado
Validado 
avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402333241
Proyecto de 

inversión
27230.23

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:27230.23, 

modificado:27230.23}}

06DPR0412S REPARACIÓN DE CERCADO 
DE MALLA CICLÓNICA DE ALAMBRE 

GALVANIZADO, E.P. 3 de Abril, 
CUAUHTEMOC

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-002-2023-
RFFB

N 0 0 186

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:3 DE ABRIL NUM. 

51, lon:-103.572086, lat:19.382609}}
29-11-2023 05-12-2023 27230.23 27230.23 27230.23 27230.23 27230.23

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:100.0
}}

Terminado
Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402333282
Proyecto de 

inversión
26898.73

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:26898.73, 

modificado:26898.73}}

06DJN0048U SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA Y 
ACOMETIDA, J.N. María Teresa Naranjo 

Villalobos, Manzanillo

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-009-2023-
RFFB

N 0 0 57

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 3 Y 4 NUM. 

22, lon:-104.31226, lat:19.09111}}
07-12-2023 14-12-2023 26898.73 26898.73 26898.73 26898.73 26898.73

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:100.0
}}

Terminado
Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE PROYECTO
DETALLE 

PROYECTO
DETALLE PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

DETALLE 
PROYECTO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE 
FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO
AVANCES 
FISICOS

FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION
SUBCLASIFICAC

ION
INSTITUCION 
EJECUTORA

NUMERO 
PROYECTO

POBLACION 
BENEFICIADA

MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS
TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO

FECHA 
TERMINO

RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS
AVANCES 
FISICOS

CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO
OBSERVACIONES 

CAPTURISTA
OBSERVACIONES REVISION

2023 4 COL230402333302
Proyecto de 

inversión
540183.57

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:540183.57, 

modificado:540183.57}}

06DJN0194E MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES EN SERVICIOS 

SANITARIOS, CANCELERÍA E INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA, J.N. Mercedes Cárdenas 

Larios, VILLA DE ÁLVAREZ

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-047-2023-
PR

N 0 0 76

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:LAGUNA DE LA 

MARIA NUM. 442, lon:-103.74024, lat:19.30019}}
12-10-2023 10-11-2023 540183.57 540183.57 540183.57 540183.57 540183.57

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:100.0
}}

Terminado
Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402333344
Proyecto de 

inversión
420181.04

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:420181.04, 

modificado:420181.04}}

06DJN0034R IMPERMEABILIZACIÓN 
EDIFICIO DE 3 AULAS Y REPARACIÓN DE 
FISURAS EN MARQUESINAS POR SISMO, 
J.N. Gregorio Torres Quintero, COLIMA

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-060-2023-
PR

N 0 0 159

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:JOSE ANTONIO 

DIAZ SN, lon:-103.74002, lat:19.24762}}
23-10-2023 01-12-2023 420181.04 420181.04 420181.04 420181.04 420181.04

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:100.0
}}

Terminado
Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2023 4 COL230402333373
Proyecto de 

inversión
184792.21

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 
modalidad:I, prog_pres:7, 
tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), monto:184792.21, 

modificado:184792.21}}

06ETV0009G SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE CANALETA, LÍNEA DE 

CAPTACIÓN Y LINEA DE ALIMENTACIÓN 
PARA COSECHA DE AGUAS PLUVIALES, 

Sec. Felipe Sevilla del Río , COMALA

6 Colima 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 
Inversión de 

Infraestructura 
Social

Educación Sin identificar

Instituto Colimense 
de la 

Infraestructura 
Física Educativa

06-064-2023-
PR

N 0 0 93

{meta1: 
{unidad_medida:Metros 
Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:GUSTAVO DIAZ 

ORDAZ NUM. 100, lon:-103.79738, lat:19.37191}}
06-11-2023 06-12-2023 184792.21 184792.21 184792.21 184792.21 184792.21

Sin contratos nuevos en 
el trimestre

{meta1: 
{unidad_medi

da:Metros 
Cuadrados, 

avance:100.0
}}

Terminado
Validado / 
Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

67


