
DESCRIPCION DE LA 
OBRA FISICO FINANC. N° DE 

PROYECTO

LOCALIDAD MUNICIPIO CONSTRUCCION REHABILITACIO
N MOB. Y EQU. TOTAL CONSTRUCCION REHABILITACION MOB. Y EQU. TOTAL CONSTRUCCIO

N
REHABILITACIO

N MOB. Y EQU. TOTAL N° NOMBRE CONTRATISTA PROG. REAL PROG. REAL % %

06EIU0001T SUPERIOR
UNIVERSIDAD 
INTERCULTURAL DE 
COLIMA

COMALA COMALA
CONSTRUCCION DE LA
2da ETAPA DE EDIFICIO
DE RECTORIA

1 0 0 0 0 0 $7,670,261.20 $7,670,261.20 $7,670,261.20 $7,670,261.20 $5,271,603.63 $5,271,603.63 06-001-2023-PRS ARQ. REBECCA GOMEZ CONTRERAS 15-jun-23 12-oct-23 100% 69% COL230202231
813

06EIU0001T SUPERIOR
UNIVERSIDAD 
INTERCULTURAL DE 
COLIMA

COMALA COMALA CONSTRUCCION DE
EDIFICIO "G" 1 0 0 0 0 0 $7,782,888.47 $7,782,888.47 $7,782,888.47 $7,782,888.47 $993,981.45 $993,981.45 06-002-2023-PRS ARQ. MIGUEL RAMIREZ GALINDO 21-nov-23 29-feb-24 4% 13% COL230402330

724

06EIU0001T SUPERIOR
UNIVERSIDAD 
INTERCULTURAL DE 
COLIMA

COMALA COMALA

CONSTRUCCION DE
CANCHA DE USOS
MULTIPLES CON
TECHUMBRE Y GRADAS
Y OBRA EXTERIOR

1 0 0 0 0 0 $10,717,554.34 $10,717,554.34 $10,717,554.34 $10,717,554.34 $0.00 06-003-2023-PRS PROMETAL COLIMA S.A. DE C.V. 18-dic-23 09-mar-24 0% 0% COL230402330
815

3 0 0 0 0 0 $26,170,704.00 $0.00 $0.00 $26,170,704.00 $26,170,704.00 $0.00 $26,170,704.00 $6,265,585.08 30% 27%

06EIU0001T SUPERIOR
UNIVERSIDAD 
INTERCULTURAL DE 
COLIMA

COMALA COMALA

ADQUISICIÓN DE:
ACCESORIOS PARA
PROYECCIÓN, EQUIPO
DE COMPUTO Y
PROYECCIÓN PARA LA
UNIVERSIDAD 
INTERCULTURAL DE
COLIMA.- PARTIDA 1:
PROYECTOR ACER
X1128H, PARTIDA 2:
PANTALLA PARA
PROYECCIÓN, PARTIDA
3: COMPUTADORA PARA
ESCRITORIO (PC Y
MONITOR), PARTIDA 4:
REGULADOR CDP,
PARTIDA 6: IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL EPSON
ECOTANK L4260

0 0 0 0 0 0 $465,642.62 $465,642.62 $465,642.62 $465,642.62 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ADQ-06-001-2023-
RFFS OFITEC TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. 26-dic-23 16-feb-24 0% 0%

06EIU0001T SUPERIOR
UNIVERSIDAD 
INTERCULTURAL DE 
COLIMA

COMALA COMALA

CONSTRUCCIÓN DE
CANCHA DE USOS
MÚLTIPLES CON
TECHUMBRE Y GRADAS,
Y OBRA EXTERIOR

1 0 0 0 0 0 $438,051.17 $438,051.17 $438,051.17 $438,051.17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 06-003-2023-PRS PROMETAL COLIMA, SA DE CV. 18-dic-23 09-mar-24 0% 0% COL230402330
815

1 0 0 0 0 0 $438,051.17 $0.00 $465,642.62 $903,693.79 $438,051.17 $0.00 $465,642.62 $903,693.79 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0% 0%

RESUMEN 
TOTAL 4 0 0 0 0 0 $26,608,755.17 $0.00 $465,642.62 $27,074,397.79 $26,608,755.17 $0.00 $465,642.62 $27,074,397.79 $0.00 $0.00 $0.00 $6,265,585.08 15% 14%

Construcción Rehabilitación Mob. y equipo Total Construcción Rehabilitación Mob. y equipo Total Construcción Rehabilitación Mob. y equipo Total

4 0 0 0 0 0 $26,608,755.17 $0.00 $465,642.62 $27,074,397.79 $26,608,755.17 $0.00 $465,642.62 $27,074,397.79 $0.00 $0.00 $0.00 $6,265,585.08 0 3 1 15% 14%

4 0 0 0 0 0 $26,608,755.17 $0.00 $465,642.62 $27,074,397.79 $26,608,755.17 $0.00 $465,642.62 $27,074,397.79 $0.00 $0.00 $0.00 $6,265,585.08 0 3 1 15% 14%

    

L T A EE

AUTORIZADA

M  E  T  A  SDATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O. REPORTE DE AVANCES

TOTALES MUNICIPIO DE COMALA

           UBICACIÓN

O ANOMBRE DEL PLANTEL
NIVEL 

EDUCATIVO / 
MODALIDAD

CCT OBSERVACIONE
S

CONTRATADA INVERSION EJERCIDA CONTRATO FECHA DE INICIO FECHA DE 
TERMINACION

Contratada Ejercida
Proceso Admvo. En ejecución

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

PGO-EB RESUMEN SECTORIAL

TOTALES MUNICIPIO DE COMALA

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

Terminadas Físico Financiero

UNIVERSIDAD

REPORTE DE AVANCES

Nivel Educativo / Modalidad O A L T A EE

Inversión                            Status de las Obras Avance %

Autorizada

DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED
SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA EN EL ESTADO DE COLIMA

DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS EDUCATIVAS DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

TOTAL

AUTORIZÓ : Vo. Bo. Vo. Bo.


