



FONDO PARA EL BIENESTAR Y EL AVANCE DE LAS MUJERES

FOBAM 2024

INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES

PRIMER INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

COORDINACION DEL PROYECTO

JUNIO 2024

“2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima”.

Índice

Introducción.....	2
Antecedentes	2
Objetivo	2
Desarrollo de las actividades	2
Reuniones de fortalecimiento	3
Avance de las metas.....	4
MF-1 Promover la implementación del Modelo de Territorialización de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.....	4
MF-2 Fortalecer la implementación de la “Ruta para la atención y protección integral de niñas y adolescentes madres y/o embarazadas menores de 15 años (Ruta NAME).	4
MF-3 Desarrollar Acciones de Educación Integral en Sexualidad (EIS).	4
MUCPAZ-MF-2 Fortalecimiento de las Redes de Mujeres Constructoras de Paz a través de la elaboración del Plan de acción comunitaria, capacitación especializada, formación como replicadora y un foro público.	5
MUCPAZ-MF-3 Encuentro Estatal de Redes de Mujeres Constructoras de Paz.	5
Plan de trabajo	6
Logros.....	6
Anexos:	7
Carta bajo protesta	7
Minutas de reunión	8
Listas de asistencia	8
Evidencia fotográfica de las actividades de la coordinación	8

“2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima”.

Introducción

En el presente informe se plasman las actividades del primer trimestre de ejecución del proyecto “Colima se transforma a través de acciones que fortalezcan la Educación Integral en Sexualidad, construyendo la paz y entornos seguros para las mujeres, niñas, niños y adolescentes Colimenses”, el plan de trabajo y el estatus en el que se encuentran las metas.

Este proyecto que tiene como objetivo contribuir a la eliminación del embarazo infantil y adolescente, mediante acciones de prevención, promoción y difusión de la Educación Integral en Sexualidad de niñas, niños y adolescentes, así como el fortalecimiento de entornos seguros y de paz para las mujeres colimenses, a través de vinculaciones interinstitucionales, organizaciones de la sociedad civil.

Antecedentes

El Instituto Colimense de las Mujeres (ICM) participo en el mes de enero del año en curso, en la elaboración del proyecto “Colima se transforma a través de acciones que fortalezcan la Educación Integral en Sexualidad, construyendo la paz y entornos seguros para las mujeres, niñas, niños y adolescentes Colimenses”, mismo que contempla dos ejes prioritarios para el avance de los derechos de las niñas, niños y mujeres en México, la erradicación del embarazo infantil y la disminución del adolescente, así como la construcción de entornos seguros y de paz.

El proyecto fue aprobado por el INMUJERES el 26 de febrero del presente año, mismo que fue publicado en la página oficial del INMUJERES en conjunto con el monto otorgado a la IMEF.

Objetivo

Coordinar las metas determinadas en el proyecto mediante la planeación y supervisión de las actividades, revisión de los productos entregados de las personas que ejecutan las metas, con la finalidad de dar cumplimiento a las actividades y materiales probatorios que especifica cada una de las metas establecidas en el proyecto.

Desarrollo de las actividades

En este apartado se describen los avances realizados hasta el 30 de junio del presente ejercicio fiscal, considerando el progreso de cada una de las metas así como los procedimientos administrativos previos a la ejecución de las actividades. Las actividades de gestión con las y los actores estratégicos involucrados en abonar e impulsar la erradicación del embarazo infantil, la disminución del adolescente.

- Se mantiene un trabajo coordinado y articulado con el área de seguimiento del proyecto.
- Se solicitó a secretaria de salud los datos de fecundidad y natalidad registrados en niñas y adolescentes del Estado de Colima, del periodo 2023, desglosados por: año, municipio y localidad, estos datos se solicitan con dos características una que desglose a las niñas menores de 15 años y otra con el grupo etario de 15 a 19 años, con el objetivo de identificar las localidades prioritarias a trabajar.
- Se solicito a registro civil los datos de madres menores de 19 años que hayan registrado a sus hijas e hijos.

“2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima”.

- Elaboración de términos de referencia de las cinco metas seleccionadas en el proyecto, tomando como referencia a los criterios para la elaboración de productos así como las reuniones virtuales presentadas por el INMUJERES.
- Reuniones con las personas designadas por la instancia académica para la revisión de la propuesta metodológica para la ejecución de la meta adjudicada hasta el momento.
- Se trabajó de manera coordinada con el área contable, para el estudio de mercado, requisiciones y la suficiencia presupuestaria de las consultoras que participaran en el proceso de licitación pública de la meta Mucpaz-MF-2 Fortalecimiento de las Redes de Mujeres Constructoras de Paz y la meta MF-2 Fortalecer la implementación de la "Ruta para la atención y protección integral de niñas y adolescentes madres y/o embarazadas menores de 15 años".
- Recopilación, supervisión y seguimiento de la documentación jurídica, cotizaciones, carta de capacidad instalada, correspondientes a la instancia académica que ejecutara las metas MF-1 Promover la implementación del modelo de Territorialización de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes y la MF-3 Desarrollar acciones de Educación Integral en Sexualidad.
- Se trabajó de manera coordinada con el área jurídica de la IMEF, para la revisión de los contratos y adjudicaciones que se realizaran a las metas.
- Recopilación de las facturas, CFDI y validación del SAT de los pagos efectuados al momento, así como el estado de cuenta correspondiente.
- Recopilación, supervisión y seguimiento de la documentación jurídica, cotizaciones, carta de capacidad instalada, correspondientes a la consultoría que llevara la meta MUCPAZ- MF-3 Encuentro Estatal de Redes de Mujeres Constructora de Paz.
- Se cargó a la plataforma los CFDI, XML y complementarios a las metas hasta el momento ejecutada.
-

Reuniones de fortalecimiento

- Se sostuvo una reunión de vinculación con la Directora de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, para presentar las metas que se estarán ejecutando en este ejercicio fiscal y reconocer la importancia de seguir trabajando interinstitucionalmente en pro de las mujeres colimenses.
- Se sostuvo reunión de trabajo con el Secretario General de Gobierno Lic. Alberto Eloy García Alcaraz, misma donde se le expuso la importancia de trabajar de manera coordinada y colaborativa con todos los niveles de gobierno para abonar a la ENAPEA, en dicha reunión el secretario acordó su respaldo para solicitar la participación de los municipios restantes a sumarse a la instalación de los GUMPEAS.
- Se sostuvieron dos reuniones con la coordinación del GEPEA a cargo de Secretaria de Salud, misma donde se abordó la importancia de mantener el trabajo del grupo de manera activa y en constante comunicación, puesto que debido a los cambios y rotación de personal que se realizaron a inicios de año, se vieron retrasadas actividades que competen a las instancias que integran este grupo. En la primera reunión se presentaron las metas que se estarán ejecutando desde el FOBAM señalando la importancia de la coordinación del GEPEA para que estas actividades puedan tener un mayor impacto y respaldo y con ello abonar a la erradicación del embarazo infantil y disminución del adolescente. En la segunda reunión se acordó que en la primera sesión ordinaria del GEPEA, se estaría realizando la firma de compromisos de los ayuntamientos restantes de su marse a la instalación de los GUMPEAS, de esta forma se estaría arrancando actividades de la meta MF-1.

Avance de las metas

MF-1 Promover la implementación del Modelo de Territorialización de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.

Esta meta se adjudicó a la Universidad de Colima por medio de un contrato entre entidades públicas, la instancia académica designó al Centro Universitario para el Bienestar Integral (CUBI) esto con el objetivo de que den continuidad a la Meta MF-1 implementación del Modelo de Territorialización de la ENAPEA, al haber realizado un trabajo de calidad, contar con la base de datos, enlaces y acercamiento con los integrantes de los GUMPEAS de los siete Municipios participantes en el ejercicio fiscal 2023 genera una gran avance para el cumplimiento de las actividades establecidas en el proyecto. El monto que se adjudicó a esta meta es de \$420,000.00, mismo que se dividió en tres ministraciones, distribuidas en dos pagos del 30% y el último en un 40%.

Hasta el periodo reportado se ha realizado el pago de la primera ministración correspondiente al 30% con la cantidad de \$126,000.00

Las actividades correspondientes a 1.1, 1.2 y 1.3 se ejecutaran a partir de la primera semana de julio.

ACTIVIDAD 1.4 Continuidad del Modelo de Territorialización en los municipios trabajados en 2023

Hasta el periodo reportado se han mantenido seis reuniones de seguimiento con los GUMPEAS que participaron el año anterior, esto con el objetivo de dar continuidad al modelo de Territorialización, así como dar a conocer las actividades y ejes que se tienen que tomar en cuenta para la ejecución de las actividades. Estas reuniones por cuestiones de agenda se llevaron de manera virtual, en el caso de coordinación, pude presenciar 5 de las 6 reuniones que se realizaron.

Las reuniones virtuales de seguimiento con GUMPEAS 2023 que se realizaron son los siguientes Comala, Tecmán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Minatitlán y Colima. La evidencia fotográfica se encuentra en los anexos.

MF-2 Fortalecer la implementación de la “Ruta para la atención y protección integral de niñas y adolescentes madres y/o embarazadas menores de 15 años (Ruta NAME).”

Esta meta se encuentra en proceso de adjudicación por medio del proceso de invitación a cuando menos tres personas, misma que será publicada en Compranet el mes de julio.

MF-3 Desarrollar Acciones de Educación Integral en Sexualidad (EIS).

Esta meta se encuentra en proceso de adjudicación por medio de contrato entre entidades públicas, siendo esta la Universidad de Colima, misma que designó al Centro Universitario para el Bienestar Integral (CUBI) para la ejecución de las actividades, sin embargo y debido al periodo vacacional de esta instancia, no se ha podido realizar el contrato de prestación de servicios, siendo hasta el mes de julio la firma de este.

“2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima”.

MUCPAZ-MF-2 Fortalecimiento de las Redes de Mujeres Constructoras de Paz a través de la elaboración del Plan de acción comunitaria, capacitación especializada, formación como replicadora y un foro público.

El proceso de adjudicación de esta meta será mediante licitación pública nacional con carácter presencial, este proceso se estará realizando en el mes de julio.

Sin embargo, identificando la importancia de la vinculación institucional se sostuvo una reunión con la directora del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, donde se le presentaron las actividades que se estarán ejecutando, de igual forma, esta reunión permitió poder identificar las redes MUCPAZ, con las que se estará trabajando el acompañamiento en la elaboración de los planes de acción.

Los municipios que se fortalecerán este año son: Armería, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán y Minatitlán, con ello se podrá lograr el fortalecimiento de todas las redes MUCPAZ conformadas en el Estado hasta este momento.

Los municipios y redes a las que se les dará acompañamiento en la implementación del plan de acción son las siguientes: Ixtlahuacán, Coquimatlán y Cuauhtémoc.

Las actividades darán inicio una vez licitada esta meta.

MUCPAZ-MF-3 Encuentro Estatal de Redes de Mujeres Constructoras de Paz.

Al ser el primer año que la IMEF selecciona esta meta, se optó por adjudicarla de manera directa a la consultoría de prospectiva, esto por la excelente coordinación y trabajo que han venido realizando en la ejecución de metas pasadas. La adjudicación de esta meta se realizará en el mes de Julio.

“2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima”.

Plan de trabajo

ACTIVIDAD	CALENDARIZACIÓN									
	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE
Identificación de municipios y localidades a trabajar.										
Elaboración del plan de trabajo										
Reunión para conocer documentos vinculantes										
Cartas bajo protesta										
Designación de la encargada de participación ciudadana										
Elaboración de términos de referencia										
Reuniones con GEPEA										
Reuniones con actores estratégicos										
Conformación del comité de participación ciudadana										
Procesos jurídicos y legales para la contratación de personas físicas y morales										
Reunión con instancias académicas o consultorías a llevar las metas										
Presentación de informes										
Reuniones con el comité de participación ciudadana										
Ejecución de actividades										
Presentación de los resultados del MPC en el ámbito local										

Logros

- ✓ Vinculación con secretaria general de Gobierno para el respaldo con las actividades correspondientes a la meta MF-1 Promover la implementación del Modelo de Territorialización de la ENAPEA y la MF-2 Impulsar la implementación de la Ruta NAME.
- ✓ Vinculación con la Coordinación del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes GEPEA.
- ✓ Las acciones y actividades del proyecto abonaron al plan de trabajo Estatal sobre la Estrategia Nacional contra la prevención de la Tortura.

“2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima”.

Anexos:

Carta bajo protesta

GOBIERNO DEL
ESTADO DE COLIMA

ICH
Instituto Colimense de las Mujeres

Colima, Col. 30 de mayo 2024

MTRA. BEATRIZ TERESA CASAS ARELLANES

Directora de Participación Social y Política para la Igualdad (DPSPD) del Instituto Nacional de las Mujeres.
Presente.

La que suscribe, Mónica Liliانا Campos Magaña en mi carácter de titular de (Instituto Colimense de las Mujeres, y para la ejecución del proyecto "Colima se transforma a través de acciones que fortalezcan la Educación Integral en Sexualidad, construyendo la paz y entornos seguros para las mujeres, niñas, niños y adolescentes Colimenses" beneficiado por el Fobam 2024, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que María Esmeralda Ortiz Farías quien se desempeña como coordinadora del proyecto, no se encuentra en el organigrama o estructura de mi institución, razón por la cual, no percibe ningún salario o sueldos y/o por el pago de prestación de personal subordinado y/o los pagos asimilados y/o nómina.

Con la certeza de que compartimos el compromiso por el adelanto de las mujeres, así como la erradicación del embarazo infantil y la disminución del embarazo adolescente de las colimenses y respeto irrestricto a sus derechos, reitero mi saludo fraterno.

Atentamente
Colima, Col. 30 de mayo 2024

Licda. Mónica Liliانا Campos Magaña
Directora General del
Instituto Colimense de las Mujeres

Copia para:

- Licda. María Esmeralda Ortiz Farías, Coordinadora del proyecto FOBAM.
- Archivo y minutorio MLCM/GRCW/ Angy.

2024: Año del Bicentenario de la creación del Territorio Federal de Colima

"2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima".

Minutas de reunión

Segunda Reunión de Coordinación GEPEA

https://drive.google.com/drive/folders/1sWn_nCS8XRJKk1WuBHI6GRycpWuvrTW5

Tercera reunión de Coordinación GEPEA

https://docs.google.com/document/d/1GgIkmfQfebGJQuZyrRqC_bxhOFrwlmsY/edit

Listas de asistencia

Segunda Reunión de Coordinación GEPEA

<https://drive.google.com/drive/folders/1BtrB7VoLp9yi4dbDqiSsjCZlBkBKNegG>

Tercera Reunión de Coordinación GEPEA

<https://drive.google.com/drive/folders/1BtrB7VoLp9yi4dbDqiSsjCZlBkBKNegG>

Evidencia fotográfica de las actividades de la coordinación

Reunión de vinculación de trabajo con la Directora de Prevención del Delito y participación Ciudadana.

<https://docs.google.com/document/d/1Mpxe0GtH7RiRTXzte4nITyKB-LmqUOqk/edit>

Reunión con el Secretario General de Gobierno, para la presentación de metas de Fobam y colaboración.

https://docs.google.com/document/d/1IdHRzU_6pScMMyuW3akSodHAW6YPCZMj/edit

Presentación de documentos vinculantes

https://docs.google.com/document/d/1MblQZdYW7aWd_huBxHyAONGDxeJxn0v1/edit

Reunión de Continuidad del Modelo de Territorialización GUMPEA Comala.

<https://docs.google.com/document/d/1HmjLx9UmAL7ALAibZyF0TbXEJcXrM6HK/edit>

Reunión de Continuidad del Modelo de Territorialización GUMPEA Tecmán.

<https://docs.google.com/document/d/1C-rKcf--AoMhKniEy0ITluu83l9GFPRB/edit#heading=h.gjdgxs>

Reunión INMUJERES, eje MUCPAZ

<https://docs.google.com/document/d/13TbvFRxDn84G3GSafmo0lf6JmiTaethp/edit#heading=h.gjdgxs>

Reunión INMUJERES, componente ENAPEA

<https://docs.google.com/document/d/1uVDhd7HZus2fc6lHpGnsIjWeZRNTFYK/edit#heading=h.gjdgxs>

“2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima”.

Reunión de continuidad del Modelo de Territorialización GUMPEA Ixtlahuacán
https://docs.google.com/document/d/12qFW2K_8E1iaEeLITGSRbyu-O3o_esUI/edit

Reunión de continuidad del Modelo de Territorialización GUMPEA Minatitlán
https://docs.google.com/document/d/1ZV8o1wowUL393wmCZUYR_JZySsfmuBH4/edit#heading=h.gjdgxs



“2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima”.