



COLIMA
Gobierno del Estado



Instituto Colimense
de las Mujeres

F O B A M
Bienestar y Avance de las Mujeres

Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres FOBAM 2024

Instituto Colimense de las Mujeres

Meta 18. MT- Seguimiento del Proyecto

Informe pormenorizado de cada actividad llevada en el proyecto

Junio 2024

“2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima”.



Contenido

Introducción	3
Antecedentes	3
Objetivo del Seguimiento al proyecto	3
Estrategia de trabajo	4
Desarrollo de Actividades	4
Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente (GEPEA)	4
Mecanismo de Participación Ciudadana	5
Avances del Proyecto	6
Avance de las metas	6
MF-1 “Promover la implementación del Modelo de Territorialización de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes”	6
MF-2 “Impulsar la implementación de la Ruta para la atención y protección integral de niñas y adolescentes madres y/o embarazadas menores de 15 años (Ruta NAME), conforme a las particularidades de cada entidad federativa.”	6
MF-3 “Desarrollar acciones para la promoción e impartición de la Educación Integral en Sexualidad (EIS)”	7
MUCPAZ- MF-2 “Fortalecimiento de las Redes de Mujeres Constructoras de Paz a través de la elaboración del plan de acción comunitaria, capacitación especializada, formación como replicadoras y un foro público”	7
MUCPAZ-MF-3 “Encuentro Estatal de Redes de Mujeres Constructoras de Paz”	7
Reuniones de trabajo	7
Plan de Trabajo Calendarizado	9
Logros	10
Bibliografía	10
Anexos	10
Carta compromiso con el GEPEA	12
Formato bajo protesta de nómina	13

“2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima”.



Introducción

En el presente informe se integran los avances obtenidos en las actividades a desarrollar del proyecto denominado “Colima se transforma a través de acciones que fortalezcan la Educación Integral en Sexualidad, construyendo la paz y entornos seguros para las mujeres, niñas niños y adolescentes Colimenses”, del FOBAM 2024, así como el plan de trabajo y cronograma de actividades utilizado como herramienta de organización de las tareas establecidas para este proyecto.

Dicho proyecto tiene como Objetivo: Contribuir a la eliminación del embarazo infantil y adolescente, así como fortalecer la construcción de entornos seguros y de paz para las mujeres, niñas, niños y adolescentes del Estado de Colima; mediante acciones de prevención, promoción y difusión de la Educación Integral en Sexualidad de niñas, niños y adolescentes, con perspectiva de género, derechos humanos, interculturalidad, en coordinación con autoridades, instituciones públicas y organismos de la sociedad civil.

En el documento se incluye un apartado con los antecedentes, a manera de contextualización sobre el proceso de postulación del proyecto; el objetivo del plan de trabajo del seguimiento del proyecto, la estrategia de trabajo a seguir, el desarrollo de actividades y el avance del cronograma de las mismas.

Antecedentes

El presente año el Instituto Colimense de las Mujeres (ICM) participó en la convocatoria que emitió el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), mediante las Bases de Participación de la convocatoria del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM), el 26 de enero del año en curso, donde se establecen los lineamientos para el desarrollo de las metas.

El proyecto fue aprobado el 26 de febrero del presente por un monto de \$ 3,079,984.00, con base en el numeral 13.2 Dictaminación de los proyectos para la selección de los que se beneficiarán con el FOBAM y 13.3 Notificación y publicación de los proyectos a los que se les asignará el apoyo por el INMUJERES. La firma del Contrato de donación y del Convenio de colaboración se realizó el 25 de marzo y el 15 de abril de este mismo año se recibió el donativo por la cantidad antes mencionada, esta misma fecha se toma como de inicio de manera oficial del proyecto FOBAM y a ejecutarse hasta el 31 de diciembre del 2024.

Objetivo del Seguimiento al proyecto

Dar seguimiento puntual a las actividades del proyecto, de manera que el plan de trabajo permita dar cumplimiento de su ejecución en tiempo y forma. Supervisando la correcta aplicación de los recursos así como las herramientas de registro para su correcto llenado, dando seguimiento a las metas de acuerdo a los lineamientos del programa, vinculando las actividades en conjunto con actores estratégicos y facilitando la información necesaria para la correcta implementación del Mecanismo de Participación ciudadana.

“2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima”.



Estrategia de trabajo

Para realizar las actividades de gestión competentes, se efectúa una vinculación de trabajo colaborativo interinstitucional con actores estratégicos, a través de la comunicación asertiva entre el Instituto Colimense de las Mujeres, el área de coordinación del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente, así como con las instancias ejecutoras, lo cual es la base fundamental para el desarrollo efectivo y el cumplimiento de las acciones planteadas en cada una de las metas.

Desarrollo de Actividades

Este documento reúne los avances de las actividades realizadas del proyecto de los meses abril, mayo y hasta el 30 junio del presente año. Considerando los progresos en las metas, así como las acciones de gestión, vinculación y procedimientos previos a la ejecución de las mismas.

Cada una de las acciones encaminadas en abonar, desde diferentes ámbitos, a la prevención del embarazo en adolescentes y a la erradicación del embarazo infantil, así como impulsar la construcción de entornos seguros y en paz para las mujeres, niñas y adolescentes del Estado de Colima.

Durante el periodo a informar se logró tener un avance en las siguientes actividades:

Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente (GEPEA)

El trabajo de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) a través de la Territorialización, es sin duda, un gran reto para este ejercicio fiscal, debido a los cambios de administración y rotación de personal por los mismos, ha resultado complicado mas no imposible mantener la comunicación y coordinación con autoridades, instituciones públicas y organismos de la sociedad civil para lograr el objetivo y dar seguimiento tanto a la Territorialización como a la instalación de la Ruta NAME, a pesar de los cambios y lo caótico de esto, se logró realizar las siguientes actividades.

Vinculación y trabajo colaborativo interinstitucional con la Coordinación de GEPEA a través de las siguientes reuniones:

- El 11 de junio se convocó a la segunda reunión de coordinación del GEPEA, la primera tuvo lugar en el mes de febrero y solo fue para presentar al nuevo personal ya que hubo cambios en toda la estructura de secretaria de Salud. Esta segunda reunión llevada en el mes de junio tuvo que ser convocada por la parte de la Secretaría técnica del GEPEA que lleva el Instituto Colimense de las Mujeres a cargo de la Directora General la Licda. Mónica Liliana Campos Magaña, esto derivado de los cambios en la coordinación por parte

“2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima”.



de la secretaria de salud que estaban deteniendo las reuniones. En esta reunión presentamos las metas de FOBAM y se acordó presentar en la primera sesión ordinaria que tendrá lugar el próximo 01 de julio de este año, el avance del modelo de Territorialización de la ENAPEA que se realizó desde el FOBAM en el ejercicio fiscal pasado y presentar lo que se tiene programado trabajar este año desde FOBAM.

- La tercer reunión con la coordinación del GEPEA tuvo lugar en la Dirección del Instituto Colimense de las Mujeres el día 28 de junio y fue para dar seguimiento y verificar que toda la logística previa a la primera Sesión Ordinaria del Grupo Estatal para la prevención del Embarazo en Adolescentes GEPEA se lleve a cabo sin contratiempos el próximo 01 de julio del 2024 y poder así, dar inicio formal con la primer Meta del FOBAM MF-1 "Promover la implementación del Modelo de Territorialización de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes".

Por el momento y hasta el día 30 de junio estas han sido las reuniones que se han tenido con el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.

Mecanismo de Participación Ciudadana.

El apartado 21 de las bases de Participación establecen lo siguiente en relación con la Participación Ciudadana: "Las IMEF promoverán el seguimiento, supervisión y vigilancia de las acciones comprometidas en el proyecto beneficiado por el FOBAM, a través del Mecanismo de Participación Ciudadana del Proyecto FOBAM 2024.

Para lograr lo anterior se realizaron las siguientes actividades:

- Se sostuvo una reunión con la Directora General la Licda. Mónica Liliana Campos Magaña para presentarle los lineamientos que marca el mecanismo de participación ciudadana y que pudiera asignar a la persona encargada del mecanismo de participación ciudadana.
- El día 30 de mayo del presente año mediante oficio la Directora General del Instituto Colimense de las Mujeres asigno a la Mtra. Tania Araceli Fajardo Morales como persona Encargada de Participación Ciudadana.
- Una vez asignado el cargo sostuvo una reunión y constante comunicación con la encargada para el apoyo y asesoramiento referente a dudas del mecanismo de participación ciudadana.
- Se trabajó en el avance del Plan de Trabajo de participación Ciudadana en conjunto con la coordinación del Proyecto FOBAM y la persona encargada la Mtra. Tania Fajardo.
- Se informó a la encargada de Participación Ciudadana de los gastos ejercidos del proyecto hasta la fecha del 30 de Junio 2024 como lo han sido del apartado de gastos de coordinación el concepto de compra de materiales de oficina y papelería, consumibles de cómputo y las primeras 2 ministraciones de la Coordinación y el

"2024" con el fin de verificar el cumplimiento de los objetivos del Proyecto FOBAM 2024.



seguimiento del Proyecto, así como la primer ministración de la meta 1 que ya está iniciada, esto con el fin de mantenerla informada en la transparencia del recurso.

Avances del Proyecto

Referente a las 5 metas del proyecto durante este periodo se trabajó en el avance de las mismas de manera articulada con la coordinación del proyecto FOBAM, dando seguimiento a los criterios para la elaboración de productos, trabajando en la presentación y propuestas del proyecto de manera articulada realizando los términos de referencia, las cotizaciones con proveedores así como el plan de trabajo y las reuniones pertinentes con actores estratégicos y consultorías para el buen funcionamiento y cumplimiento de las metas.

Avance de las metas

MF-1 “Promover la implementación del Modelo de Territorialización de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes”.

Esta meta se encuentra iniciada y adjudicada mediante contratación entre entidades públicas a la Universidad de Colima, se consideró importante adjudicar esta meta a la misma instancia académica, ya que el año pasado realizó un excelente trabajo con la misma, lo más conveniente era que le diera seguimiento para hacer el proceso más ágil y de manera puntual con las actividades de los GUMPEAS.

Durante este periodo a reportar de abril a junio se tuvieron reuniones en total 8 reuniones de las cuales:

- 5 reuniones fueron virtuales con los GUMPEAS ya consolidados del año pasado de los municipios de: Tecomán, Comala, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán y Minatitlán.
- 1 reunión presencial con el GUMPEA de Colima.
- 1 reunión presencial con Secretaria General de Gobierno.
- 1 reunión de encuadre de manera presencial con la las personas responsables a llevar esta meta por parte de la Universidad de Colima, en donde se revisaron de manera general las actividades que se realizarán en la meta resolviendo dudas de las mismas.

De igual forma ya se tiene todo trabajado para hacer la presentación de proyecto y la firma de voluntad política en el mes de julio.

De manera puntual se trabajó en este periodo con la responsable de la meta la Mtra. Rosa María Macedo a quien se le hizo entrega de las herramientas de registro se resolvieron dudas referentes a los medios de verificación solicitados y a las actividades a trabajar en este ejercicio fiscal.

MF-2 “Impulsar la implementación de la Ruta para la atención y protección integral de niñas y adolescentes madres y/o embarazadas menores de 15 años (Ruta NAME), conforme a las particularidades de cada entidad federativa.”

Esta meta se está llevando mediante proceso de invitación a cuando menos 3 personas, publicada en compra net y será presentada ante el comité de compras el próximo mes de julio.



MF-3 “Desarrollar acciones para la promoción e impartición de la Educación Integral en Sexualidad (EIS)”.

Esta meta se encuentra en proceso de adjudicación y será mediante el proceso de contratación mediante entidades públicas a la Universidad de Colima, quien llevó esta meta en el ejercicio fiscal pasado, desarrollando un excelente trabajo, motivo por el cual se tomó la decisión de darle oportunidad este año también, tomando en cuenta que es quien tiene el personal y la capacidad instalada para llevar a cabo la meta en todo el Estado, ya se tuvieron reuniones vía telefónica para trabajar aspectos técnicos de la meta y resolución de dudas para la propuesta técnica y plan de trabajo. El próximo mes de julio se firmara contrato.

MUCPAZ- MF-2 “Fortalecimiento de las Redes de Mujeres Constructoras de Paz a través de la elaboración del plan de acción comunitaria, capacitación especializada, formación como replicadoras y un foro público”.

Se realizó una reunión con la Directora General del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, la Dra. Marisa Mesina, quien es la encargada de crear las redes MUCPAZ en el Estado, esta reunión con el fin de tener la información necesaria para la Meta y comenzar un trabajo colaborativo con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Colima y la Dirección General del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana.

Esta meta es la única que ese llevará mediante licitación pública nacional con carácter presencial ICM-LP-01-2024, en compra net y será presentada al comité de compras el próximo mes de julio.

MUCPAZ-MF-3 “Encuentro Estatal de Redes de Mujeres Constructoras de Paz”

Es el primer año que FOBAM va a realizar esta Meta por lo que para esto nos reunimos con quien en otros años ha llevado este encuentro Estatal, la Dra. Marisa Mesina, Directora General del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, esta reunión con el fin de tener la información necesaria para la Meta y comenzar un trabajo colaborativo con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Colima y la Dirección General del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana y que el encuentro tenga el mayor de los impactos en el Estado.

Esta Meta es la única que se adjudicó de manera directa a la consultoría Prospectiva, consultoría con la cual ya se trabajó el año pasado. Se entregaron los términos por parte del Equipo FOBAM y ya se resolvieron dudas, ya se entregó propuesta técnica y plan de trabajo, solo está pendiente la firma del contrato que se firmara el próximo mes de julio.

Reuniones de trabajo

Se participó en las siguientes reuniones y vinculaciones tanto de manera presencial como en línea:

“2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima”.



1. Sesión Temática de Metas FOBAM convocada por el INMUJERES el día 14 de mayo del 2024.
2. Reunión de Vinculación y trabajo con la Dra. Marisa Mesina, Directora General del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana y su equipo de trabajo para cuadrar acciones para ambas metas de MUCPAZ, llevada a cabo el 16 de mayo del 2024.
3. Reunión de vinculación con el Secretario General de Gobierno, el Lic. Alberto Eloy García Alcaraz, con quien se solicitó el apoyo y respaldo para con el proyecto FOBAM 2024 en especial con la meta MF- 1 y MF- 2. Esta reunión se llevó a cabo el 22 de mayo del 2024.
4. Reunión virtual convocada por el INMUJERES el día 23 de mayo para la presentación de documentos vinculantes, y resolución de dudas referentes a las metas.
5. El día 23 de mayo se llevaron a cabo 2 reuniones virtuales: una con el GUMPEA de Comala y otra con el GUMPEA de Tecomán, estas con el fin de darles la bienvenida a este nuevo ejercicio fiscal, y darle continuidad a las actividades de su agenda local desarrollada en el ejercicio fiscal pasado, así como resolución de dudas para estas nuevas actividades.
6. Reunión de trabajo en línea convocada por el INMUJERES para presentar el eje de MUCPAZ el día 29 de mayo 2024.
7. Reunión de trabajo en línea convocada por el INMUJERES para presentar el eje de embarazo el día 30 de mayo 2024.
8. Reunión de coordinación del GEPEA el día 11 de junio 2024, para presentación de Metas FOBAM.
9. El día 14 de junio se llevaron a cabo 2 reuniones virtuales: una con el GUMPEA de Cuauhtémoc y otra con el GUMPEA de Ixtlahuacán, estas con el fin de darles la bienvenida a este nuevo ejercicio fiscal, y darle continuidad a las actividades de su agenda local desarrollada en el ejercicio fiscal pasado, así como resolución de dudas para estas nuevas actividades.
10. El día 24 de junio se llevó a cabo la última reunión virtual con el GUMPEA de Minatitlán la bienvenida a este nuevo ejercicio fiscal, y darle continuidad a las actividades de su agenda local desarrollada en el ejercicio fiscal pasado, así como resolución de dudas para estas nuevas actividades.
11. Reunión con la coordinación del GEPEA el día 28 de junio para la logística de la primera sesión ordinaria en el mes de julio.

Nota: De todas las reuniones mencionadas, se presenta evidencia en anexos.

"2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima".



Plan de Trabajo Calendarizado

ACTIVIDAD	CALENDARIZACIÓN										
	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	
Identificación de municipios y localidades a trabajar.											
Elaboración del plan de trabajo											
Reunión para conocer documentos vinculantes											
Cartas bajo protesta											
Designación de la encargada de participación ciudadana											
Elaboración de términos de referencia											
Reuniones con GEPEA											
Reuniones con actores estratégicos											
Elaboración de plan de trabajo e informe de participación ciudadana.											
Conformación del comité de participación ciudadana											
Procesos jurídicos y legales para la contratación de personas físicas y morales											
Reunión con instancias académicas o consultorías a llevar las metas											
Presentación de informes											
Reuniones con el comité de participación ciudadana											
Ejecución de actividades											
Supervisión de las actividades del proyecto											
Presentación de los resultados del MPC en el ámbito local											
Sistematización de la experiencia											

"2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima".



Logros

- Vinculación con Secretaría General de Gobierno para el apoyo y respaldo en el proyecto en especial en las metas MF- 1 “Promover la implementación del Modelo de Territorialización de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes” y en la meta MF- 2 “Impulsar la implementación de la Ruta para la atención y protección integral de niñas y adolescentes madres y/o embarazadas menores de 15 años (Ruta NAME).”
- Vinculación con la coordinación de Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente GEPEA, llevando una buena comunicación, ayudando así a las futuras acciones a desarrollar.

Bibliografía

- INMUJERES: (2024) Bases de participación de la convocatoria del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM)
- FOBAM (2024). Criterios para la Elaboración de Productos FOBAM 2024
- FOBAM (2024). Manual para la Administración del Recurso FOBAM 2024

Anexos

Evidencia Fotográfica

Sesión temática INMUJERES 14 de mayo 2024:

https://docs.google.com/document/d/1qdvM9pNwhrlbpmspx8Y5PJfmrGwlmM_yq/edit?usp=drive_link&oid=105734236724279377876&rtpof=true&sd=true

Reunión de Vinculación y trabajo con la Dra. Marisa Mesina, Directora General del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 16 de mayo 2024:

https://docs.google.com/document/d/1PddJqIRqJo4fLvnC5nU1_h3vx-3sihk0/edit?usp=drive_link&oid=105734236724279377876&rtpof=true&sd=true

Reunión de vinculación con el Secretario General de Gobierno 23 de mayo 2024:

https://docs.google.com/document/d/1tMbUlBJQCg5fuFXLia2fFE1PheKfZ7Nd/edit?usp=drive_link&oid=105734236724279377876&rtpof=true&sd=true

Reuniones virtuales con los GUMPEAS de Comala y Tecomán 23 mayo 2024:

https://docs.google.com/document/d/1XXtjdx62gCvMilkfs-NuNUITeVVBwnyJ/edit?usp=drive_link&oid=105734236724279377876&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1Bx03FEzoffZagyWSzxkZyadcbvxeyTg_/edit?usp=drive_link&oid=105734236724279377876&rtpof=true&sd=true

Presentación de documentos vinculantes por el INMUJERES 23 de mayo 2024:

“2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima”.



https://docs.google.com/document/d/1yp_sH-xBmYw9l2HKtYg_jOrLqyzayMMt/edit?usp=drive_link&oid=105734236724279377876&rtpof=true&sd=true

Presentación del eje de MUCPAZ el día 29 de mayo 2024:

https://docs.google.com/document/d/1uRNtTvC03nP2gH0cpKPNKbm-4oSiSeHS/edit?usp=drive_link&oid=105734236724279377876&rtpof=true&sd=true

Presentación del eje de embarazo el día 30 de mayo 2024:

https://docs.google.com/document/d/1N-UXeneGsLBN_VRvEbXBI7xflevlxMQt/edit?usp=drive_link&oid=105734236724279377876&rtpof=true&sd=true

Reunión de coordinación del GEPEA el día 11 de junio 2024:

https://docs.google.com/document/d/13_LwOhWW0gnnbGbfqFavDWYAX6VSv4Ba/edit?usp=drive_link&oid=105734236724279377876&rtpof=true&sd=true

Reuniones virtuales con los GUMPEAS de Cuauhtémoc e Ixtlahuacán 14 de junio 2024:

https://docs.google.com/document/d/1ACJUpljpEu4n3_GlvCIhtJoTWe9mJnN0/edit?usp=drive_link&oid=105734236724279377876&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1kG3fBtEkuFroXxF6vIwdIKKV5dmBkJDv/edit?usp=drive_link&oid=105734236724279377876&rtpof=true&sd=true

Reunión virtual con el GUMPEA de Minatitlán 24 junio 2024:

https://docs.google.com/document/d/1NfGMdceKuNsyITPoJ3rA-gAlNAgmK99o/edit?usp=drive_link&oid=105734236724279377876&rtpof=true&sd=true

Reunión de coordinación con el GEPEA el día 28 de junio 2024:

https://docs.google.com/document/d/1zyft2bjOI0s6U86BLRaxQIFyZ8Un3URJ/edit?usp=drive_link&oid=105734236724279377876&rtpof=true&sd=true

Listas de asistencia

Reunión de coordinación del GEPEA el día 11 de junio 2024:

https://drive.google.com/file/d/1xfc3Z0TgXGoAODf_Ff-wYgd16KWJHGGS/view?usp=drive_link

Reunión de coordinación con el GEPEA el día 28 de junio 2024:

https://drive.google.com/file/d/1Z802STq2bLP23iHEaaoZ7ZoOUOjI79WV/view?usp=drive_link

Minutas de reunión

Reunión de coordinación del GEPEA el día 11 de junio 2024:

https://drive.google.com/file/d/1ZPot9OdQkDOK7QDBR8mn7TclyIPUfHZg/view?usp=drive_link

Reunión de coordinación con el GEPEA el día 28 de junio 2024:

https://docs.google.com/document/d/1GgIkmfQfebGJQuZyrRqC_bxhOFrwImSY/edit?usp=drive_link&oid=105734236724279377876&rtpof=true&sd=true

“2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima”.



Carta compromiso con el GEPEA



Área	Despacho de la Dirección General
Coordinación	Fondo para el Bienestar y el Avance para las Mujeres (FOBAM)
Oficio	DDG/ICM/957/2024
Asunto	Carta Compromiso de Colaboración con el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente (GEPEA)

Mtra. Beatriz Teresa Casas Arellanes

Directora de Participación Social y Política para la Igualdad (DPSPi) del Instituto Nacional de las Mujeres
Presente.

Por medio de la presente hago constar el compromiso del Instituto Colimense de las Mujeres de colaborar en la implementación de las actividades planteadas en el proyecto beneficiado por el Fondo para el Bienestar y Avance de las Mujeres (FOBAM), en su emisión 2024, con al menos otras dos instancias, organizaciones de la sociedad civil o academia que conforman el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente (GEPEA) en el Estado de Colima.

Lo anterior, se reflejará debidamente en los medios de verificación establecidos para el cumplimiento de cada una de las metas del proyecto beneficiado por el FOBAM.

Con la certeza de que compartimos el compromiso por el adelanto de las mujeres, así como la erradicación del embarazo infantil y la disminución del embarazo adolescente de las colimenses y el respeto irrestricto a sus derechos, reitero mi saludo fraterno.

Atentamente,
Colima, Col. 04 de junio de 2024



Licda. Mónica Liliana Campos Magaña
Directora General del
Instituto Colimense de las Mujeres

Con copia para:

- Licda. María Esmeralda Ortiz Farfán, Coordinadora del proyecto FOBAM.
- Archivo y minuta: MLCM/MEOF/Ange.

"2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima".

Complejo Administrativo del Gobierno del Estado, Edificio A, Planta Baja, Tercer Anillo Periférico
Esq. Libramiento Marcelino García Barragán S/N Colonia El Diezmo C.P. 28010 Colima, Colima, México.
Tel. + 52 (312) 31 6 20 00 Ext. 27502. Correo Electrónico: icmujeres@hotmail.com ; direccion.imujerescolima@gmail.com

"2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima".



Formato bajo protesta de nómina

GOBIERNO DEL
ESTADO DE COLIMA

ICM
Instituto Colimense de las Mujeres

Colima, Col. 30 de mayo 2024

MTRA. BEATRIZ TERESA CASAS ARELLANES

Directora de Participación Social y Política para la Igualdad (DPSPD) del Instituto Nacional de las Mujeres.

Presente. =

La que suscribe, Mónica Lilliana Campos Magaña en mi carácter de titular de (Instituto Colimense de las Mujeres, y para la ejecución del proyecto "Colima se transforma a través de acciones que fortalezcan la Educación Integral en Sexualidad, construyendo la paz y entornos seguros para las mujeres, niñas, niños y adolescentes Colimenses" beneficiado por el Fobam 2024 bajo protesta de decir verdad, manifiesto que Gladys del Rocío Guzmán Valencia quien tiene la función del seguimiento del proyecto, no se encuentra en el organigrama o estructura de mi institución, razón por la cual, no percibe ningún salario o sueldos y/o por el pago de prestación de personal subordinado y/o los pagos asimilados y/o nómina.

Con la certeza de que compartimos el compromiso por el adelanto de las mujeres, así como la erradicación del embarazo infantil y la disminución del embarazo adolescente de las colimenses y respeto irrestricto a sus derechos, reitero mi saludo fraterno.

Atentamente
Colima, Col. 30 mayo 2024

Licda. Mónica Lilliana Campos Magaña
Directora General del
Instituto Colimense de las Mujeres

Copia para:

- Licda. María Esperanza Ortiz Flores, Coordinadora del proyecto FOBAM.
- Archivo y registro MCMC/ICM/Argo.

2024: Año del Bicentenario de la creación del Territorio Federal de Colima

"2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima".