

## FONDO PARA EL BIENESTAR Y EL AVANCE DE LAS MUJERES

FOBAM 2024

INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES

SEGUNDO INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

COORDINACION DEL PROYECTO

SEPTIEMBRE 2024

“2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima”.

## Índice

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Introducción.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3  |
| Antecedentes .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3  |
| Objetivo .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3  |
| Desarrollo de las actividades .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3  |
| Reuniones de fortalecimiento .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  |
| Avance de las metas.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5  |
| MF-1 Promover la implementación del Modelo de Territorialización de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.....                                                                                                                                                                                                                  | 5  |
| ACTIVIDAD 1.1 Implementación del Modelo de Territorialización, 2024.....                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6  |
| ACTIVIDAD 1.2 Realizar dos talleres de planeación municipal (para la definición de acciones de los 4 componentes de la ENAPEA.....                                                                                                                                                                                                                               | 6  |
| ACTIVIDAD 1.3 Realización de 2 acciones (por municipio) derivadas de la Agenda local para la prevención del embarazo adolescente.....                                                                                                                                                                                                                            | 6  |
| ACTIVIDAD 1.4 Continuidad del Modelo de Territorialización en los municipios trabajados en 2023 .....                                                                                                                                                                                                                                                            | 6  |
| MF-2 Fortalecer la implementación de la “Ruta para la atención y protección integral de niñas y adolescentes madres y/o embarazadas menores de 15 años (Ruta NAME).....                                                                                                                                                                                          | 7  |
| Actividad 2.1 Instalación de la Red de atención a las NAME.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7  |
| Actividad 2.2 Diseño de base de datos.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8  |
| Actividad 2.3 Difusión de la Ruta NAME .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8  |
| MF-3 Desarrollar Acciones de Educación Integral en Sexualidad (EIS).....                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8  |
| 3.1. Implementar una estrategia informativa y de desarrollo de capacidades con pertinencia cultural y enfoque interseccional, que incluya charlas, conferencias, exposiciones, talleres, formación de grupos y acompañamiento integral comunitario.....                                                                                                          | 8  |
| Actividad 3.2 Realizar jornadas educativas temáticas con actividades lúdicas, artísticas y deportivas dirigidas a infancias y adolescencias en comunidades rurales, indígenas y afromexicanas para fortalecer el conocimiento en Educación Integral en Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos.....                                                        | 9  |
| Actividad 3.3 Realizar jornadas educativas temáticas con actividades lúdicas, artísticas y deportivas dirigidas a madres, padres, tutoras/es personas cuidadoras y líderes comunitarias en comunidades rurales, indígenas y afromexicanas para promover la comprensión de la Educación Integral en Sexualidad.....                                               | 9  |
| 3.4 Capacitar al personal de salud y educativo, mediante acciones didácticas que estén orientadas a ampliar los conocimientos, o las aptitudes y habilidades sobre los derechos sexuales y reproductivos de las infancias y adolescencias con discapacidad.....                                                                                                  | 9  |
| 3.5 Capacitar al personal de salud, psicología y trabajo social que brinda servicios de salud sexual y reproductiva, mediante acciones didácticas que están orientadas a ampliar los conocimientos, o las aptitudes y habilidades sobre atención integral del Aborto Seguro (IVE, ILE) que no haya sido capacitado...9                                           |    |
| 3.6 Impulsar acciones para el acceso a productos de gestión menstrual de niñas y adolescentes en espacios escolarizados.....                                                                                                                                                                                                                                     | 10 |
| MUCPAZ-MF-2 Fortalecimiento de las Redes de Mujeres Constructoras de Paz a través de la elaboración del Plan de acción comunitaria, capacitación especializada, formación como replicadora y un foro público .....                                                                                                                                               | 10 |
| MUCPAZ 2.1 Acompañar en la implementación de al menos tres Planes de acción comunitaria elaborados en el año anterior, los cuales deben contener los componentes de vinculación institucional, recuperación, apropiación y nuevas formas de habitar el espacio, mediante un proceso de asesoría y acompañamiento técnico a las integrantes de la Red MUCPAZ..... | 10 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| MUCPAZ 2.2 Realizar un proceso de capacitación para el fortalecimiento de las capacidades organizativas y de gestión de las Redes MUCPAZ, según las prioridades establecidas en el plan de acción comunitaria, considerando las cartas descriptivas señaladas en el documento “Paso a paso: Guía para la implementación de las Redes MUCPAZ” ..... | 10 |
| MUCPAZ 2.3 Realizar un proceso de capacitación dirigido a las integrantes de la Red MUCPAZ para formarlas como replicadoras .....                                                                                                                                                                                                                  | 11 |
| MUCPAZ 2.4 Pago de traslados, hospedaje y alimentos de una o más integrantes de alguna Red MUCPAZ para su asistencia al Encuentro nacional de mujeres constructoras de paz, convocado por el Inmujeres ....                                                                                                                                        | 11 |
| MUCPAZ-MF-3 Encuentro Estatal de Redes de Mujeres Constructoras de Paz. ....                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 |
| MUCPAZ 3.1 Realizar un encuentro estatal de Redes de Mujeres Constructoras de Paz en el que se aborde la situación y retos de la implementación de la Estrategia y se promueva el intercambio de experiencias entre las Redes.....                                                                                                                 | 11 |
| Plan de trabajo .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 |
| Logros.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13 |
| Anexos: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13 |
| Listas de asistencia .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13 |
| Evidencia fotográfica de las actividades de la coordinación.....                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13 |

## Introducción

En el presente informe se plasman las actividades del primer trimestre de ejecución del proyecto “Colima se transforma a través de acciones que fortalezcan la Educación Integral en Sexualidad, construyendo la paz y entornos seguros para las mujeres, niñas, niños y adolescentes Colimenses”, el plan de trabajo y el estatus en el que se encuentran las metas.

Este proyecto que tiene como objetivo contribuir a la eliminación del embarazo infantil y adolescente, mediante acciones de prevención, promoción y difusión de la Educación Integral en Sexualidad de niñas, niños y adolescentes, así como el fortalecimiento de entornos seguros y de paz para las mujeres colimenses, a través de vinculaciones interinstitucionales, organizaciones de la sociedad civil.

## Antecedentes

El Instituto Colimense de las Mujeres (ICM) participo en el mes de enero del año en curso, en la elaboración del proyecto “Colima se transforma a través de acciones que fortalezcan la Educación Integral en Sexualidad, construyendo la paz y entornos seguros para las mujeres, niñas, niños y adolescentes Colimenses”, mismo que contempla dos ejes prioritarios para el avance de los derechos de las niñas, niños y mujeres en México, la erradicación del embarazo infantil y la disminución del adolescente, así como la construcción de entornos seguros y de paz.

## Objetivo

Coordinar las metas determinadas en el proyecto mediante la planeación y supervisión de las actividades, revisión de los productos entregados de las personas que ejecutan las metas, con la finalidad de dar cumplimiento a las actividades y materiales probatorios que especifica cada una de las metas establecidas en el proyecto.

## Desarrollo de las actividades

En este apartado se describen los avances realizados hasta el 30 de septiembre del presente ejercicio fiscal, considerando el progreso de cada una de las metas así como los procedimientos administrativos previos a la ejecución de las actividades. Las actividades de gestión con las y los actores estratégicos involucrados en abonar e impulsar la erradicación del embarazo infantil, la disminución del adolescente.

- Se mantiene un trabajo coordinado y articulado con el área de seguimiento del proyecto.
- Asesoría técnica en los procesos de licitación que se realizaron para la adjudicación de las metas correspondiente a MUCPAZ-MF2 Fortalecimiento de las Redes de Mujeres Constructoras de Paz y MF-2 Fortalecimiento de la implementación de la Ruta NAME.
- Revisión de propuestas técnicas y económicas de las consultorías participantes en las licitaciones.
- Trabajo coordinado con el área jurídica para la elaboración de dictámenes respecto al fallo de las metas.
- Participación en la junta de aclaraciones para la resolución de dudas emitidas por las consultorías en la meta licitada con carácter federal.

“2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima”.

- Recopilación, supervisión y seguimiento de la documentación jurídica, cotizaciones, carta de capacidad instalada, correspondientes a las consultorías que participaron en los procesos de licitación.
- Se trabajó de manera coordinada con el área jurídica de la IMEF, para la revisión de los contratos y adjudicaciones que se realizaran a las metas MF-2 Fortalecer la implementación de la Ruta NAME, y MUCPAZ-MF-2 Fortalecimiento de las Redes de Mujeres Constructoras de paz y MUCPAZ-MF-3 Encuentro Estatal de Redes de Mujeres Constructoras de paz.
- Solicitud de información correspondiente a los planes de trabajo de las redes de mujeres constructoras de paz que se estarán fortaleciendo en este ejercicio fiscal.
- Recopilación de las facturas, CFDI y validación del SAT de los pagos efectuados al momento, así como el estado de cuenta correspondiente.
- Recopilación, supervisión y seguimiento de la documentación jurídica, cotizaciones, carta de capacidad instalada, correspondientes a la consultoría que llevara la meta MUCPAZ- MF-3 Encuentro Estatal de Redes de Mujeres Constructora de Paz.
- Se cargó a la plataforma los CFDI, XML y complementarios a las metas hasta el momento ejecutada.
- Supervisión de actividades.

### Reuniones de fortalecimiento

- Se realizó la primer sesión Ordinaria del GEPEA, en esta se presentaron los resultados de las actividades trabajadas con los municipios de Colima, Comala, Cuauhtémoc, Coquimatlán, Tecomán, Minatitlán e Ixtlahuacán mismos donde el ejercicio fiscal 2023 se instalaron los GUMPEAS, con esto se les invitó a los dos municipios faltantes a sumarse a estas actividades y con ello poder lograr que el Estado de Colima cuente con el 100 por ciento de voluntad política y con ello seguir abonando a la erradicación del embarazo infantil y la disminución del adolescente.
- Se sostuvo una sesión temática virtual con el GIPEA abordando la implementación de la Ruta NAME y como desde el GEPEA se puede impulsar estas acciones, en la reunión se abordó que se abriría un apartado de NAMES en el BANAIVIM, dicho tema nos permitió abrir un panorama respecto a la base de datos que se tiene que elaborar en una de las actividades correspondientes a la meta MF-2, dándonos un panorama para que la base de datos sea en función a la información que se estará manejando en el banco de datos, con ello nos permitirá resguardar e identificar la información de las NAME y con ello poder dar seguimiento hasta la restitución de sus derechos, la base de datos tendrá la función de cruzar la información descargada por parte de la coordinadora del BALCOLVIM.
- Se mantuvo una reunión de trabajo con la Coordinadora del BALCOLVIM, para buscar una estrategia de cruce de información respecto a la elaboración de la base de datos que se estará trabajando desde la meta MF-2, pretendemos que todos los registros se realicen en el BALCOLVIM para después, descargar la información y almacenarla en la base de datos, con ello aseguramos evitar la revictimización, duplicación de datos y sobre todo resguardar y proteger la integridad de las NAME sus hijas e hijos, la coordinadora nos proporcionó varios ítems que se tomaron en cuenta para la creación de la base de datos.

“2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima”.

- Se sostuvo una reunión con la Directora de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, para abordar estrategias sobre su experiencia en la ejecución del encuentro Estatal de redes MUCPAZ, puesto que en años anteriores es una actividad que se realizaba desde el Secretariado, sin embargo se recalca la importancia de su participación en este encuentro pues al ser su instancia quien ha creado las redes, el trabajo coordinado entre ambas instancias es fundamental, en esta reunión también se solicitaron los planes de acción comunitaria de los municipios que se estarían fortaleciendo, así como los contactos de los promotores comunitarios, para mantener un contacto cercano con cada uno de ellos.
- Se mantuvo una reunión de trabajo con la presidenta del Municipio de Armería, en la cual se le expuso el objetivo de la ENAPEA, del GEPEA y a su vez del GUMPEA, se mostraron los índices de fecundidad y natalidad de su municipio, así como la experiencia de lo trabajado en el ejercicio fiscal 2023, en esta Reunión acordó que aceptaba sumarse a la Instalación del GUMPEA.
- Se sostuvieron diversas reuniones con las dependencias involucradas con la ruta NAME, en todo momento se contó con el respaldo de la coordinación del GEPEA siendo esta misma una de las instancias que más activa se ha mantenido en la implementación de la ruta, el trabajo coordinado que se ha mantenido entre ambas instancias ha sido fundamental para el éxito de la instalación de la Red de atención de las NAME.
- Se realizó la instalación de la red de atención de las NAME, mediante la Firma de acuerdos y compromisos interinstitucionales de la Red de atención a las NAME, con las instancias de Justicia, Salud, Educación y Desarrollo Social, uno de los principales logros fue contar con el respaldo de la Secretaria General de Gobierno, por parte del Secretario Lic. Alberto Eloy García Alcaraz, quien ha sido un actor estratégico fundamental quien nos ha respaldado no solo en la ejecución de esta actividad, sino también en la vinculación con los municipios que faltan de integrarse a la instalación de los GUMPEA.
- Se participó en el Encuentro Nacional MUCPAZ, en el cual me permitió conocer diversas estrategias de intervención que vienen a fortalecer el trabajo que se ha realizado con las Redes MUCOAZ a través de la vinculación con el Secretariado, sin embargo impulso el buscar herramientas y estrategias para que desde el Instituto Colimense de las Mujeres y Atraves del FOBAM se puedan ir creando Redes MUCPAZ, para poder contar con la experiencia de lo que conlleva la formación de estas.

## Avance de las metas

### MF-1 Promover la implementación del Modelo de Territorialización de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.

Esta meta ha avanzado en un 80 por ciento con la instalación de dos (Armería y Villa de Álvarez) de los tres GUMPEAS restantes, si bien se ha buscado de diversas formas entablar una conversación con el ayuntamiento de manzanillo, lamentablemente no se ha podido tener respuesta alguna, por ende se ha acordado esperar al cambio de gobierno, para acercarnos nuevamente al municipio y poder concretar este ejercicio fiscal con los 10 GUMPEAS y poder así cubrir al cien por ciento el Estado de Colima, y con ello fortalecer la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes

"2024. Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima"

y a la erradicación del embarazo infantil, por otro lado se ha obtenido buena respuesta por parte de los municipios de Villa de Álvarez y Armería.

El total de Niñas, Niños, Adolescentes, madres, padres de familia y funcionariado público que se abarco en las diversas actividades es de 868.

#### **ACTIVIDAD 1.1 Implementación del Modelo de Territorialización, 2024.**

- Plan de Abogacía y Diálogo Político en 1ª Sesión Ordinaria 2024 de GEPEA Colima
- Evaluación de Voluntad Política, Firma de Compromisos Municipales y Toma de Protesta a GUMPEA Villa de Álvarez y Armería

Con esta actividad se ha beneficiado a un total de 106 funcionarias y funcionarios públicos.

#### **ACTIVIDAD 1.2 Realizar dos talleres de planeación municipal (para la definición de acciones de los 4 componentes de la ENAPEA**

2 talleres de Planeación Municipal, con los integrantes de los GUMPEA de Villa de Álvarez y Armería, Beneficiando a 19 funcionarias, funcionarios públicos y NNA, entre los funcionarios públicos se encuentran instancias de SIPINNA, PRONNA, Educación, Salud, así como una niña, niño u adolescente, puesto que se estableció que todas las actividades tienen que ir acorde a la perspectiva de infancias y adolescencias por lo cual creemos que es fundamental este grupo este integrado por ellos.

#### **ACTIVIDAD 1.3 Realización de 2 acciones (por municipio) derivadas de la Agenda local para la prevención del embarazo adolescente.**

Se ejecutaron 4 acciones derivadas de las agendas municipales, como lo fueron pláticas, talleres a docentes, madres, padres de familia, niñas y niños sobre Educación Integral en Sexualidad, Taller de uso correcto de métodos anticonceptivos, Rally “sin prisa es mejor” y charlas, beneficiados a una población total de 386 de los cuales 365 son NNA, 7 madres y padres de familia y 15 funcionarias y funcionarios públicos.

#### **ACTIVIDAD 1.4 Continuidad del Modelo de Territorialización en los municipios trabajados en 2023**

Derivadas de las Agendas Municipales 2023-2024 para la Prevención del Embarazo Adolescente se llevaron a cabo:

2 acciones derivadas de la Agenda Municipal de Comala:

- Taller Derechos sexuales y reproductivos, en el bachillerato EMSAD 2, en la comunidad de Lazaro Cárdenas del Rio, Zacualpan.
- Taller Mitos del amor romántico y Derechos Sexuales y Reproductivos, en la comunidad de Cofradía de Suchitlan

2 acciones derivadas de la Agenda Municipal de Cuauhtémoc

- Plática a padres/madres de familia, tutores y estudiantes. “Salud sexual”, en el bachillerato 13, impartido en la cabecera municipal
- Plática “Prevención del embarazo en las infancias”, en la Primaria Juventino Rosas Comunida de Buenavista.

2 acciones derivadas de la Agenda Municipal de Minatitlán

- Plática “Derechos sexuales y reproductivos. Prevención del embarazo”, EMSAD 07 Comunidad de Agua Salada. “2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima”.
- Plática “Atención oportuna e integral de la violencia sexual contra NNA”. Telesecundaria Emiliano Zapata” Comunidad de Paticajo.

2 acciones derivadas de la Agenda Municipal de Tecomán

- Taller “Cultura de la legalidad y prevención del embarazo”, Secundaria Justo Sierra T.M.
- Feria de “Prevención y atención a NNA” (SIPINNA, Servicios amigables, CIJ, Prevención del Delito, Pannar, Dirección de Juventud y Deporte, Instituto de la Mujer), Telesecundaria “Benito Juárez” Comunidad de Cofradía de Morelos

**Esta actividad aún no está concluida, queda pendiente:**

- 2 acciones derivada de la Agenda Municipal de Colima
- 2 acciones derivadas de la Agenda Municipal de Coquimatlán
- 2 acciones derivadas de la Agenda Municipal de Ixtlahuacán

Dichas acciones se están gestionando- para llevarse a cabo en los primeros días del mes de octubre

Hasta el 30 de septiembre se ha beneficiado a 354 NNA y 3 madres de familia.

**MF-2 Fortalecer la implementación de la “Ruta para la atención y protección integral de niñas y adolescentes madres y/o embarazadas menores de 15 años (Ruta NAME).**

El 04 de julio de 2024 se emitió la convocatoria de invitación a cuando menos tres personas Nacional de cara ter presencial, para la contratación de servicio de consultoría, siendo el 15 julio cuando se desarrolló la sesión ordinaria del Comité de adquisiciones, arrendamiento y Servicio del ICM en donde se falló a favor de adjudicar a la consultoría de “Mujeres en Acción Afirmativa A.C, tras haber cumplido con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria, por el monto de \$360,000.00. Para la dispersión de los pagos se hará en tres ministraciones dos correspondientes al 30% y la tercera del 40%, hasta el momento se ha realizado un solo pago de \$107,184.00

**Actividad 2.1 Instalación de la Red de atención a las NAME.**

- a) Realizar diferentes acciones para generar el compromiso institucional previo a la etapa de implementación, entre las que se encuentran:

El trabajo interinstitucional con las dependencias y organizaciones involucradas a nivel estatal y municipal realizándose las siguientes reuniones:

- 22 de agosto. Reunión de trabajo (Contexto) con instancias prioritarias de la Ruta NAME.
- 30 de agosto. Reunión de trabajo entre las áreas de atención médica y procuración de justicia.
- 12 de septiembre. Reunión entre las áreas de atención médica reguladas por la Secretaría de Salud.
- 30 septiembre. Reunión de trabajo entre las áreas de atención médica e instancias prioritarias de la Ruta
- Ajustes del flujograma de actuación, estableciendo las ventanas de Justicia, Salud, Educación y Desarrollo Social como prioritarias.

“2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima”.

b) Conformación de la Red de Atención a las NAME considerando el acuerdo interinstitucional para la conformación de la red de atención, en la que se especifique las atribuciones de cada instancia o dependencia:

- El 05 de septiembre se realizó la firma de acuerdos y compromisos interinstitucionales de la Red de atención a las NAME, en la firma de este acuerdo se encuentran los siguientes actores estratégicos: Instituto Colimense de las Mujeres, Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación y Cultura, Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres, Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PRONNA), IMSS Delegación Estatal Colima, IMSS- Bienestar Colima, Fiscalía General del Estado, Cruz Roja Colima, Colegio de Médicos del Estado de Colima A.C., Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), ISSSTE Colima, Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) Colima y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

### Actividad 2.2 Diseño de base de datos

Se ha establecido una comunicación directa con el área encargada del BACOLVIM del Instituto Colimense de las Mujeres para establecer acuerdos para el diseño y contenido del sistema informático que almacena los registros de las NAME sus hijas e hijos.

La base de datos lleva por nombre SISANAME (Sistema de Seguimiento y Atención de Niñas y Adolescentes Madres y/o Embarazadas, la base de datos se encuentra en un 80% terminada y aun esta en la etapa de prueba.

### Actividad 2.3 Difusión de la Ruta NAME

Se realizaron:

- Cartel-flayer con información dirigida a NAME.
- Cartel-flayer con información dirigida a funcionariado.
- Capsula audiovisual (*en proceso, pendiente de revisión*)

### MF-3 Desarrollar Acciones de Educación Integral en Sexualidad (EIS).

Esta meta se adjudicó a la universidad de Colima misma que designo al Centro Universitario para el Bienestar Integral (CUBI) para la ejecución de las actividades con un monto de \$910,000.00 la dispersión de los pagos se realizara en tres ministraciones dos correspondientes al 30% y una del 40%, derivado de ello se mantuvieron reuniones de trabajo, para la solventación de dudas, así como la presentación del equipo que estará a cargo de las actividades. Hasta el momento se ha realizado un solo pago, hasta el 30 de septiembre se ha mantenido reuniones con actores estratégicos para dar arranque a las actividades en la primera semana de octubre.

### 31. Implementar una estrategia informativa y de desarrollo de capacidades con pertinencia cultural y enfoque interseccional, que incluya charlas, conferencias, exposiciones, talleres, formación de grupos y acompañamiento integral comunitario.

Los municipios en los que se estarán realizando las actividades corresponden a los que presentan, mayor índice de fecundidad en el Estado, las comunidades donde se estará interviniendo son:

“2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima”.

- Aquiles Serdán Tamala
- Ixtlahuacán, Cofradía de Juárez
- Armería, Agua Salada, Minatitlán
- Tecolapa, Tecomán
- Pueblo Juárez, Coquimatlán

**Actividad 3.2 Realizar jornadas educativas temáticas con actividades lúdicas, artísticas y deportivas dirigidas a infancias y adolescencias en comunidades rurales, indígenas y afromexicanas para fortalecer el conocimiento en Educación Integral en Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos.**

Los municipios en los que se estarán realizando las actividades corresponden a los que presentan, mayor índice de fecundidad en el Estado, las comunidades donde se estará interviniendo son:

- Aquiles Serdán Tamala
- Ixtlahuacán, Cofradía de Juárez
- Armería, Agua Salada, Minatitlán
- Tecolapa, Tecomán
- Pueblo Juárez, Coquimatlán

**Actividad 3.3 Realizar jornadas educativas temáticas con actividades lúdicas, artísticas y deportivas dirigidas a madres, padres, tutoras/es personas cuidadoras y líderes comunitarias en comunidades rurales, indígenas y afromexicanas para promover la comprensión de la Educación Integral en Sexualidad.**

Los municipios en los que se estarán realizando las actividades corresponden a los que presentan, mayor índice de fecundidad en el Estado, las comunidades donde se estará interviniendo son:

- Aquiles Serdán Tamala
- Ixtlahuacán, Cofradía de Juárez
- Armería, Agua Salada, Minatitlán
- Tecolapa, Tecomán
- Pueblo Juárez, Coquimatlán

**3.4 Capacitar al personal de salud y educativo, mediante acciones didácticas que estén orientadas a ampliar los conocimientos, o las aptitudes y habilidades sobre los derechos sexuales y reproductivos de las infancias y adolescencias con discapacidad.**

Para esta actividad se realizara el Foro “Inclusión para las infancias y las adolescencias con discapacidad por el derecho de NNA a una educación y servicios de salud incluyente

**3.5 Capacitar al personal de salud, psicología y trabajo social que brinda servicios de salud sexual y reproductiva, mediante acciones didácticas que están orientadas a ampliar los conocimientos, o las aptitudes y habilidades sobre atención integral del Aborto Seguro (IVE, ILE) que no haya sido capacitado.**

La actividad se centrara en una charla de “Actualización del aborto seguro” impartido por especialistas del ámbito de la salud sexual y reproductiva, en colaboración con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva y la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Colima.

“2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima”.

### 3.6 Impulsar acciones para el acceso a productos de gestión menstrual de niñas y adolescentes en espacios escolarizados

Los talleres se desarrollaran en escuelas primarias, secundarias, y bachilleratos tanto de zonas rurales como urbanas:

- Escuela Primaria Leonardo B. Gutiérrez, Los limones Coquimatlán
- Escuela Primaria “Rafaela Suárez”, Cuyutlán Armería
- Bachillerato #19, Cerro de Ortega, Tecomán
- Secundaria #2 “Susana Ortíz Silva”, Coquimatlán T.M.
- Bachillerato #20, Tecomán, Colima
- Bachillerato #21, Armería, Colima

### MUCPAZ-MF-2 Fortalecimiento de las Redes de Mujeres Constructoras de Paz a través de la elaboración del Plan de acción comunitaria, capacitación especializada, formación como replicadora y un foro público

La contratación de la consultoría que ejecutara las actividades se realizó mediante adjudicación de contrato de conformidad, derivado de un proceso de Licitación Pública Nacional, adjudicando la actividad a la consultoría de Prospectiva y consultoría Estratégica S.C. si bien el techo presupuestal de la meta es de \$390,000.00 al seguir las reglas de operación de licitaciones se adjudica la meta a la propuesta económica más baja, se adjudicó el monto de \$380,000.00, la distribución de las ministraciones se realizaran en tres pagos, hasta el momento se ha emitido una sola ministración de \$114,000.00

### MUCPAZ 2.1 Acompañar en la implementación de al menos tres Planes de acción comunitaria elaborados en el año anterior, los cuales deben contener los componentes de vinculación institucional, recuperación, apropiación y nuevas formas de habitar el espacio, mediante un proceso de asesoría y acompañamiento técnico a las integrantes de la Red MUCPAZ.

Hasta el momento se ha mantenido contacto con personal del Secretariado Ejecutivo del Estado de Colima, así como la solicitud de los planes de acción de los municipios, para en análisis de los mismos, respecto a esta actividad se optó por esperar a que se realizaran los cambios administrativos correspondiente a la toma de protesta de los ayuntamientos.

Los municipios con los planes de acción a ejecutar son los siguientes:

- Red MUCPAZ, “Las chicas del Chico, ubicada en la localidad de Zinacamitlan, Ixtlahuacán.
- Red Mucpaz “Las girasoles”, ubicada en la localidad de Cruz de Piedra, Coquimatlán.
- Red MUCPAZ “Juntas Podemos” en la cabecera municipal de Cuauhtémoc

### MUCPAZ 2.2 Realizar un proceso de capacitación para el fortalecimiento de las capacidades organizativas y de gestión de las Redes MUCPAZ, según las prioridades establecidas en el plan de acción comunitaria, considerando las cartas descriptivas señaladas en el documento “Paso a paso: Guía para la implementación de las Redes MUCPAZ”

Se ha mantenido comunicación tanto con el secretariado ejecutivo como con las y los promotores comunitarios para sostener un acercamiento con las redes para la organización de las sesiones, quedando los primeros acercamientos en la primera semana de octubre, las redes que se fortalecerán son:

“2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima”.

Red MUCPAZ “Independencia”, Col. Independencia, Armería  
Red MUCPAZ “Las girasoles”, Cruz de piedra, Coquimatlán.  
Red MUCPAZ “Juntas Podemos” en la cabecera municipal de Cuauhtémoc  
Red MUCPAZ, “Las chicas del Chico, ubicada en la localidad de Zinacamitlan, Ixtlahuacán  
Red MUCPAZ “Lideres poderosas” de Agua Salada, Minatitlán

Con la capacitación de estas 5 redes se logra cubrir en un cien por ciento el fortalecimiento de todas las redes existentes en el Estado

### **MUCPAZ 2.3 Realizar un proceso de capacitación dirigido a las integrantes de la Red MUCPAZ para formarlas como replicadoras**

Esta actividad se realizara una vez se concluyan los procesos de capacitación.

### **MUCPAZ 2.4 Pago de traslados, hospedaje y alimentos de una o más integrantes de alguna Red MUCPAZ para su asistencia al Encuentro nacional de mujeres constructoras de paz, convocado por el Inmujeres**

Las integrantes que asistieron al encuentro Nacional corresponden a las siguientes redes:

- De la red Indeco de Tecomán participaron Patricia López López y Ma. Guadalupe Guevara Cobián.
- De la red Los Girasoles participo Ana Bertha Cortés Mendoza.

### **MUCPAZ-MF-3 Encuentro Estatal de Redes de Mujeres Constructoras de Paz.**

#### **MUCPAZ 3.1 Realizar un encuentro estatal de Redes de Mujeres Constructoras de Paz en el que se aborde la situación y retos de la implementación de la Estrategia y se promueva el intercambio de experiencias entre las Redes**

El proceso de adjudicación fue por medio de manera directa a Prospectiva y Consultoría Estratégica S.C. por la cantidad de \$300,000.00, la distribución de las ministraciones se realizaran en tres ministraciones previa entrega de productos y acorde a los avances de la actividad.

Se sostuvo una reunión con la consultoría para la presentación de la guía metodológica, y ajuste de actividades, realizando las gestiones y ajustes necesarios para la logística del evento, hasta el momento se tiene confirmado, el lugar donde se realizara el evento, la fecha, orden del día, así como la lista de instancias y autoridades involucradas con las que las mujeres puedan vincularse para la ejecución de sus planes de acción comunitaria, la fecha quedo establecida para tomar el encuentro como actividad de cierra, una vez fortalecidas las redes mucpaz trabajadas en este ejercicio fiscal así como invitar a las presidencias municipales después de la toma de protesta.

El evento se llevara acabo en la siguiente fecha:

13 de noviembre de 2024, en el centro de convenciones allega. 3er Anillo Periferico, Blvr. Camino Real #1100, el Diezmo, Colima, Col.

“2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima”.

## Plan de trabajo

| ACTIVIDAD                                                                       | CALENDARIZACIÓN |         |     |     |     |     |     |         |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|
|                                                                                 | ABR             | MA<br>Y | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NO<br>V | DIC | ENE |
| Identificación de municipios y localidades a trabajar.                          |                 |         |     |     |     |     |     |         |     |     |
| Elaboración del plan de trabajo                                                 |                 |         |     |     |     |     |     |         |     |     |
| Reunión para conocer documentos vinculantes                                     |                 |         |     |     |     |     |     |         |     |     |
| Cartas bajo protesta                                                            |                 |         |     |     |     |     |     |         |     |     |
| Designación de la encargada de participación ciudadana                          |                 |         |     |     |     |     |     |         |     |     |
| Elaboración de términos de referencia                                           |                 |         |     |     |     |     |     |         |     |     |
| Reuniones con GEPEA                                                             |                 |         |     |     |     |     |     |         |     |     |
| Reuniones con actores estratégicos                                              |                 |         |     |     |     |     |     |         |     |     |
| Conformación del comité de participación ciudadana                              |                 |         |     |     |     |     |     |         |     |     |
| Procesos jurídicos y legales para la contratación de personas físicas y morales |                 |         |     |     |     |     |     |         |     |     |
| Reunión con instancias académicas o consultorías a llevar las metas             |                 |         |     |     |     |     |     |         |     |     |
| Presentación de informes                                                        |                 |         |     |     |     |     |     |         |     |     |
| Reuniones con el comité de participación ciudadana                              |                 |         |     |     |     |     |     |         |     |     |
| Ejecución de actividades                                                        |                 |         |     |     |     |     |     |         |     |     |
| Presentación de los resultados del MPC en el ámbito local                       |                 |         |     |     |     |     |     |         |     |     |

“2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima”.

## Logros

- ✓ Instalación de los GUMPEAS de Villa de Álvarez y Armería.
- ✓ Firma de compromisos interinstitucionales para La conformación de la Red de Atención de las NAME.
- ✓ Actualización y ajustes del flujograma de atención de las NAME.
- ✓ Designación de Enlaces NAME de las 4 ventanas de atención.
- ✓ Elaboración del sistema informático SISANAME.
- ✓ Vinculación con la Coordinación del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes GEPEA.

## Anexos:

### Listas de asistencia

[https://drive.google.com/drive/folders/1VJgsPxVfvM7QgMm8yzKD\\_-qPzLqehNFj?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1VJgsPxVfvM7QgMm8yzKD_-qPzLqehNFj?usp=sharing)

### Evidencia fotográfica de las actividades de la coordinación

#### Primera sesión Ordinaria

[https://docs.google.com/document/d/1KYkE6oWfsSFjnmjhW4uSFct7kInRgWq/edit?usp=drive\\_link&oid=105734236724279377876&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/document/d/1KYkE6oWfsSFjnmjhW4uSFct7kInRgWq/edit?usp=drive_link&oid=105734236724279377876&rtpof=true&sd=true)

#### Acciones de seguimiento del GUMPEA de Minatitlán

[https://docs.google.com/document/d/1zzuaNnAfs4seukPp-a-S3e2IIba05ITi/edit?usp=drive\\_link&oid=105734236724279377876&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/document/d/1zzuaNnAfs4seukPp-a-S3e2IIba05ITi/edit?usp=drive_link&oid=105734236724279377876&rtpof=true&sd=true)

#### Acciones de seguimiento del GUMPEA de Cuauhtémoc

[https://docs.google.com/document/d/1ThhRF2BIJpmGbpYgdx2lQr\\_r20sAPkAu/edit?usp=drive\\_link&oid=105734236724279377876&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/document/d/1ThhRF2BIJpmGbpYgdx2lQr_r20sAPkAu/edit?usp=drive_link&oid=105734236724279377876&rtpof=true&sd=true)

#### Firma de compromisos Inter Institucionales Ruta NAME

[https://docs.google.com/document/d/1BKv7AWU5x8JQCBqTieC-5bBtt\\_sfTjsy/edit?usp=drive\\_link&oid=105734236724279377876&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/document/d/1BKv7AWU5x8JQCBqTieC-5bBtt_sfTjsy/edit?usp=drive_link&oid=105734236724279377876&rtpof=true&sd=true)

#### Reuniones de trabajo Ruta NAME con instancias de salud

[https://docs.google.com/document/d/1blCJAisvRDUIQFejK41s\\_u7JHbAR\\_A9Q/edit?usp=drive\\_link&oid=105734236724279377876&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/document/d/1blCJAisvRDUIQFejK41s_u7JHbAR_A9Q/edit?usp=drive_link&oid=105734236724279377876&rtpof=true&sd=true)

#### Encuentro Nacional Mucpaz

[https://docs.google.com/document/d/1A6X0ehegUb5rXh0Jrb7CVqf8Mfzj\\_0TD/edit?usp=drive\\_link&oid=105734236724279377876&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/document/d/1A6X0ehegUb5rXh0Jrb7CVqf8Mfzj_0TD/edit?usp=drive_link&oid=105734236724279377876&rtpof=true&sd=true)

“2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima”.