



COLIMA
Gobierno del Estado



Instituto Colimense
de las Mujeres

F O B A M
Bienestar y Avance de las Mujeres

Instituto Colimense de las Mujeres

“Colima se transforma a través de acciones que fortalezcan la Educación Integral en Sexualidad, construyendo la paz y entornos seguros para las mujeres, niñas niños y adolescentes” Colimenses”

Informe ejecutivo

Segundo cuatrimestre

Fecha de elaboración: noviembre 2024.

“2024,

ÍNDICE

Contenido

Introducción	4
METAS FOBAM	5
MF-1 Promover la implementación del Modelo de Territorialización de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.	5
ACTIVIDADES:	6
□ Actividad 1.1 Implementación del modelo de Territorialización, 2024. Diseñar e implementar un plan de abogacía y diálogo político.	6
□ Actividad 1.2 Realizar Talleres de Planeación Municipal.	7
□ Actividad 1.3 Realización de dos acciones derivadas de la “Agenda local para la prevención del embarazo adolescente”	7
□ Actividad 1.4 Continuidad del Modelo de Territorialización en los municipios trabajados en 2023.	8
MF-2 Fortalecer la implementación de la “Ruta para la atención y protección integral de niñas y adolescentes madres y/o embarazadas menores de 15 años” (Ruta NAME), conforme a las particularidades existentes en cada entidad federativa.	9
ACTIVIDADES:	9
□ Actividad 2.1. Instalación de la red de atención a las NAME	9
□ Actividad 2.2 Diseño de base de datos o sistema informático	10
□ Actividad 2.3 Difusión de la Ruta NAME	10
MF-3 Desarrollar acciones para la promoción e impartición de la Educación Integral en Sexualidad (EIS).	11
□ Actividad 3.1 Implementar una Estrategia informativa y de desarrollo de capacidades.	11
□ Actividad 3.2 Jornadas Educativas en materia de EIS a infancias y adolescencias en espacios no escolarizados.	12
□ Actividad 3.3 Jornadas Educativas en materia de EIS a madres, padres, tutoras/es, personas cuidadoras y líderes comunitarios en espacios no escolarizados.	13
□ Actividad 3.4 Capacitación a personal de Salud y Educativo, sobre los derechos sexuales y reproductivos de las infancias y adolescencias con discapacidad.	13
□ Actividad 3.5 Capacitación al personal de Salud, Psicología y trabajo social que brinde servicios de salud sexual y reproductiva, sobre atención integral del Aborto Seguro (IVE, ILE).	13
□ Actividad 3.6 Acciones para el acceso a productos de gestión menstrual de niñas y adolescentes en espacios escolarizados.	14
MF-4 Escuelas de Fortalecimiento de Liderazgos Adolescentes (EFLA).	15
Metas “Mucpaz”	15
MUCPAZ-MF-1 Creación de Redes MUCPAZ en municipios estratégicos para la reconstrucción del tejido social con enfoque de paz, a través de la realización de reuniones de trabajo, instalación de redes, capacitación y la elaboración de un Plan de acción comunitaria.	15
MUCPAZ-MF-2 Fortalecimiento de las Redes de Mujeres Constructoras de Paz a través de la elaboración del Plan de acción comunitaria, capacitación especializada, formación como replicadoras y un foro público.	16



□ Actividad 2.1 Acompañar en la implementación de al menos tres planes de acción comunitaria elaborados el año anterior:	16
□ Actividad 2.2 Realizar un proceso de capacitación para el fortalecimiento de las capacidades organizativas y de gestión de las Redes MUCPAZ:	18
□ Actividad 2.3 Realizar un proceso de capacitación dirigido a las integrantes de la Red MUCPAZ para formarlas como replicadoras:	19
Actividad 2.4 Pago de traslados, hospedaje y alimentos de una o más integrantes de alguna Red MUCPAZ para su asistencia al Encuentro nacional de mujeres constructoras de paz:	19
MUCPAZ-3 Encuentro estatal de Redes de Mujeres Constructoras de Paz	20
Actividad 1: Realizar un encuentro estatal de Redes de Mujeres Constructoras de Paz en el que se aborde la situación y retos de la implementación de la Estrategia y se promueva el intercambio de experiencias entre las Redes.	21
MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	24
Anexo 1	26
Tabla estadística por sexo:	26
Anexo 2	27
Tabla estadística: población indígena y/o afrocolombiana	27





Introducción

En el presente informe se integran los avances obtenidos en las actividades a desarrollar del proyecto denominado “Colima se transforma a través de acciones que fortalezcan la Educación Integral en Sexualidad, construyendo la paz y entornos seguros para las mujeres, niñas niños y adolescentes Colimenses” del FOBAM 2024, durante el periodo del 15 de agosto al 28 de noviembre del presente año, en donde se menciona el estatus de las metas, los retos y obstáculos presentados durante este cuatrimestre, así como las y los actores estratégicos con los que se trabajó en coordinación, la cantidad de hombres y mujeres con los que hasta la fecha mencionada se trabajó.

En cuanto a la meta de MUCPAZ se presentan el número de redes creadas en el año 2023 por la Dirección del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana y las redes a fortalecidas en este año por el proyecto FOBAM.



“2024,



INFORME EJECUTIVO

METAS FOBAM

MF-1 Promover la implementación del Modelo de Territorialización de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.

Estatus de la Meta

Esta meta inicio sus actividades el 28 de mayo y concluyó el 26 de noviembre 2024, realizando meta en 9 de los 10 municipios del Estado.

Dando como resultado un trabajo interinstitucional, logrando la conformación de 2 GUMPEAS 1 en el municipio de Villa de Álvarez y 1 el municipio de Armería, dando seguimiento también a las actividades de las agendas locales de los 7 GUMPEAS creados el ejercicio pasado. Se logró un total de 1,131 personas beneficiadas, de las cuales 629 fueron mujeres y 502 hombres, del número total de participantes se identificó 1 persona pertenecía a la comunidad LGBTTTIQA+, 1 presentaba algún tipo de discapacidad y 3 son de procedencia indígena.

Los actores estratégicos con los que se trabajó esta meta son:

- ❖ Secretaría General de Gobierno
- ❖ Secretaría de Salud
- ❖ SIPINNA Estatal y Municipales
- ❖ PRONNA Estatal y Municipales
- ❖ Instituto Colimense de las Mujeres y las instancias municipales de atención a la mujer.
- ❖ Sistema DIF Estatal y los DIF Municipales
- ❖ Secretaría de Educación
- ❖ Consejo Estatal de Población (COESPO Colima)
- ❖ Subsecretaría de las Juventudes
- ❖ IMSS Bienestar
- ❖ ISSSTE
- ❖ Universidad de Colima
- ❖ H. Congreso del Estado-Diputadas y Diputados:
 - Comisión de Bienestar, Inclusión Social y Equidad de Género
 - Comisión de Salud y Deporte
 - Comisión de Derechos Humanos
 - Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
- ❖ Dirección Social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana
- ❖ Seguridad Pública
- ❖ Secretaría de Desarrollo Económico
- ❖ Instituto Colimense del Deporte (INCODE)
- ❖ Instituto Estatal para la Educación de los Adultos (IEEA)

“2024,



COLIMA
Gobierno del Estado



Instituto Colimense
de las Mujeres

FOBAM
Bienestar y Avance de las Mujeres

- ❖ Comunicación Social (Estatual y Municipal)
- ❖ Fiscalía General del Estado de Colima
- ❖ Centro de Justicia para las Mujeres
- ❖ Centro de Integración Juvenil (CIJ)



“2024,



- ❖ Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima (ISENCO)
- ❖ Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DIGETI)
- ❖ Consejo Nacional de Fomento Educativo-Delegación Colima
- ❖ 10 Presidencias Municipales
- ❖ Autoridades auxiliares municipales
- ❖ Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)
- ❖ Secretaría del Bienestar, Inclusión Social y Mujeres
- ❖ Derechos Humanos del Estado de Colima

ACTIVIDADES:

- **Actividad 1.1 Implementación del modelo de Territorialización, 2024. Diseñar e implementar un plan de abogacía y dialogo político.**

Para esta actividad se llevaron las siguientes reuniones de vinculación:

- Coordinación del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes para el respaldo en las actividades y reuniones con el Grupo Estatal.
- Evaluación de la voluntad política de las presidentas Municipales de para implementar acciones para la Territorialización de la ENAPEA.
- Firma de compromisos municipales con ayuntamientos de Villa de Álvarez y Armería para sumarse a las acciones para lograr la erradicación del matrimonio infantil y la disminución del embarazo adolescente.
- Conformación de 2 GUMPEAS en sesión de cabildo de cada ayuntamiento, donde se tomaron en cuenta los ejes rectores transversales de la ENAPEA, para la selección de los integrantes que conformaron los GUMPEAS tomando en cuenta los siguientes actores estratégicos: SIPINNA, PRONNA, PANNAR, Instituto de la Juventud, Atención Ciudadana, Seguridad Pública, Juez Cívico, Instancias de la Mujeres, Personal de Salud, Personal del área de educación, DIF, Regidoras, Regidores, madres, padres y adolescentes.

El inicio de esta actividad fue el 01 de julio del presente año en la primera sesión del GEPEA y concluyo el 26 de agosto del año en curso con la toma de protesta del GUMPEA Armería. Se tuvo un total de 106 participantes, de los cuales 77 fueron mujeres y 29 fueron hombres; 105 de ellos fueron funcionarios públicos y sólo una adolescente.

Retos:

- La dificultad de trabajar con los Ayuntamientos durante y posteriormente a un periodo electoral, durante la entrega-recepción a las siguientes administraciones, porque ellos ya tienen una agenda muy cargada de trabajo, era difícil empatar su agenda con las fechas y periodos establecidos en el proyecto.
- Escepticismo por parte de algunas autoridades por el logro de las metas de la ENAPEA al 2030.

“2024,



- Burocracia que entorpece los procedimientos en las administraciones públicas estatales y municipales.



Obstáculos:

- División política que existe en el Estado.
- Cambios de Administración
- Empatar los periodos establecidos por el proyecto con la agenda saturada de trabajo de los ayuntamientos.
- Burocracia que entorpece los procedimientos en las administraciones públicas estatales y municipales.

- **Actividad 1.2 Realizar Talleres de Planeación Municipal.**

- Se impartieron 2 talleres de planeación municipal (1 por municipio participante)
- Los municipios participantes fueron: Armería y Villa de Álvarez

El inicio de las capacitaciones fue el 15 de agosto del presente año terminando dichas capacitaciones el 10 de septiembre, sin embargo la actividad como tal se da por concluida al entregar las agendas locales en físico en la 2ª Sesión Ordinaria del GEPEA teniendo lugar el 26 de noviembre del presente año.

Se tuvo un total de 75 participantes, de los cuales 58 fueron mujeres y 17 fueron hombres; de este total, 73 son funcionarios públicos, 1 niña, 1 adolescente y una persona con discapacidad.

Retos:

- Dar continuidad a las acciones que fueron planeadas en las Agendas Locales aún después del cambio de administración municipal efectuado el 15 de octubre del año en curso (fue un tema que se abordó ampliamente en el taller).
- Aumentar la cobertura de NNA beneficiarios (sobre todo de aquellos y aquellas que viven en zona rural y otras colonias con mayor grado de vulnerabilidad social)
- Mejorar los datos estadísticos de embarazo infantil y adolescente en el Estado de Colima.

Obstáculos:

- Cambios de personal con las nuevas Administraciones para dar continuidad a las agendas locales.
- La falta de presupuesto en ayuntamientos para acciones en favor de la prevención del embarazo adolescente.

- **Actividad 1.3 Realización de dos acciones derivadas de la “Agenda local para la prevención del embarazo adolescente”**

- Se llevaron a cabo 6 actividades (3 por municipio participante)
- Los municipios participantes fueron: Armería y Villa de Álvarez.

“2024,



COLIMA
Gobierno del Estado



Instituto Colimense
de las Mujeres

F O B A M
Bienestar y Avance de las Mujeres

El inicio de las actividades fue el 11 de septiembre y concluyo el 26 de septiembre, las actividades que se desarrollaron fueron las siguientes: 2 pláticas, 1 taller, 1 feria, 1 rally y 1 presentación de una Campaña para la prevención del embarazo y de un video juego virtual para la prevención de la violencia, es decir, ellos hicieron 1 actividad extra cada uno (el día que tuvieron una plática, Armería la complementó con una Feria de servicios para



“2024,

NNA, y Villa de Álvarez con un Rally muy atractivo y de gran aprendizaje para los participantes).

Se atendió un total de 386 personas de los cuales 212 eran mujeres y 174 eran hombres. De la población total atendida 364 eran niños, niñas y adolescentes, 7 eran padres/madres de familia y 15 eran funcionarios públicos.

Retos:

- Lograr una mayor participación de padres y madres de familia en actividades formativas propuestas por las escuelas y otras instituciones del municipio, para que ellos también acompañen y orienten a sus hijos en su desarrollo psicosexual y en la vivencia responsable de su sexualidad
- Capacitar a los docentes para que ellos también puedan brindar Educación Integral en Sexualidad.

Obstáculos:

- Existe mucha ignorancia, tabús, mitos sobre la sexualidad.
- Poco Presupuesto para acciones en favor de la prevención del embarazo adolescente.
- **Actividad 1.4 Continuidad del Modelo de Territorialización en los municipios trabajados en 2023.**

El inicio de las actividades fue el 28 de mayo y concluyó el 14 de octubre beneficiando a 564 personas de las cuales 282 fueron mujeres y 282 hombres, dentro de este total 554 son Niñas, niños Y Adolescentes, 3 madres o padres de familia y 7 funcionarios públicos, 1 participante pertenecía a la comunidad LGBTTTIQ+, 3 pertenecían a comunidades indígenas.

Para esta actividad se llevaron a cabo 7 reuniones de vinculación y seguimiento 1 con cada uno de los municipios a trabajar: Comala, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Minatitlán y Tecomán), una fue presencial (Colima) y una vía telefónica (Coquimatlán).

Se realizaron en total 13 actividades para la prevención del embarazo adolescente; más del doble que las solicitadas por el INMUJERES:

Colima: 1 Panel “La sexualidad y las conductas de riesgo en la adolescencia” y una Plática “Métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual (ITS) y prevención del embarazo”.

Comala: 1 Taller: Derechos Sexuales y reproductivos y 1 Taller: Mitos del amor romántico y derechos sexuales de los adolescentes.

Cuauhtémoc: 1 Plática “Salud sexual” y 1 Plática “Prevención del embarazo en las infancias”

Ixtlahuacán: Difusión de Campaña “Yo decido” de CONAPO y de las acciones de GUMPEA. Y Pega de calcas Campaña “Yo decido” CONAPO

Minatitlán: 1 Plática “Derechos sexuales y reproductivos. Prevención del embarazo” y 1 Plática “Atención oportuna e integral de la violencia sexual contra NNA”

Tecomán: 1 Taller “Cultura de la legalidad y prevención del embarazo” y 1 Feria de “Prevención y atención a NNA”

Coquimatlán: 1 Plática: “Consecuencias emocionales, sociales y económicas de un embarazo no planificado”. Coquimatlán solo pudo llevar a cabo 1 acción por cuestiones de agenda y un cambio de administración muy complicado.

Retos:

- Apertura por parte de autoridades de planteles educativos para que se impartan las temáticas de sexualidad.
- Lograr una mayor participación de padres y madres de familia en actividades formativas para que ellos también acompañen y orienten a sus hijos en su desarrollo psicosexual y en la vivencia responsable de su sexualidad

Obstáculos:

- Existe mucha ignorancia, tabús, mitos sobre la sexualidad.
- Poco presupuesto para acciones en favor de la prevención del embarazo adolescente

MF-2 Fortalecer la implementación de la “Ruta para la atención y protección integral de niñas y adolescentes madres y/o embarazadas menores de 15 años” (Ruta NAME), conforme a las particularidades existentes en cada entidad federativa.

Estatus de la Meta

Esta meta dio inicio el 12 de agosto y concluyó el 26 de noviembre, fue dirigida personal como actores estratégicos de: Secretaría de Salud, IMSS ordinario, IMSS Bienestar, ISSSTE, Fiscalía General del Estado, PRONNA, SIPINNA, DIF Estatal, Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres, Secretaría de Educación, CONAFE, Cruz Roja, Colegio de Médicos AC. Coordinación de BACOLVIM e Integrantes del GEPEA Colima de todo el Estado, dando como resultado un excelente trabajo interinstitucional con los actores estratégicos para poder instalar la Ruta NAME en el Estado y crear el sistema informático SISANAME para dar seguimiento puntual a las NAME identificadas en el Estado mediante el registro del BALCOLVIM; todo esto mediante reuniones de trabajo, firma de acuerdos y 3 talleres de 2 sesiones cada uno en los municipios de Colima, Manzanillo y Tecomán esta meta nos dio un total de 264 personas beneficiadas, de las cuales 206 mujeres y 58 hombres, dentro de este total de personas participantes se identifican 4 personas indígenas y 2 de la comunidad LGBTTTQI+.

ACTIVIDADES:

- **Actividad 2.1. Instalación de la red de atención a las NAME**

Esta actividad dio inicio el 22 de agosto y termino el 23 de octubre del presente año se llevaron a cabo 6 reuniones de trabajo interinstitucional entre las instancias participantes y se capacito al personal de: Secretaría de Salud, IMSS ordinario, IMSS Bienestar, ISSSTE, Fiscalía General del Estado, PRONNA, SIPINNA, DIF Estatal, Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres, Secretaría de Educación, CONAFE, Cruz Roja, Colegio de Médicos AC. Coordinación de BACOLVIM e Integrantes del GEPEA Colima, mediante 3 talleres de 2 sesiones cada uno en 3 diferentes sedes en los municipios de Colima Manzanillo y Tecomán.

Esta actividad logro beneficiar a 201 personas de las cuales 158 son mujeres y 43 hombres.

Retos:

- Apertura por parte de los actores estratégicos para participar en las capacitaciones.

“2024,



COLIMA
Gobierno del Estado



Instituto Colimense
de las Mujeres

FOBAM
Bienestar y Avance de las Mujeres

- Lograr implementar la ruta en el Estado.



“2024,

Obstáculos:

- Poco personal en las instancias.
- Los horarios de los talleres les parecía demasiado tiempo, por lo que se decidió dividirlo en 2 días. Pero aun así comentaban que es muy complicado ausentarse de su lugar de trabajo 2 días.

- **Actividad 2.2 Diseño de base de datos o sistema informático**

Esta actividad dio inicio el 12 de agosto con reuniones que se tuvieron con los informáticos encargados de diseñar e instalar la base de datos de seguimiento y la Coordinación de BACOLVIM, esto dio como resultado la creación de una herramienta de trabajo muy funcional llamada SISANAME este es un sistema informático donde se hace el vaciado de datos registrados en el BALCOLVIM y nos permite tener la información puntual de las NAMES identificadas en el Estado, dio termino el 25 de noviembre del presente año, cuando después de varias pruebas en la instalación quedó por fin instalada la base de datos ya sin fallas en el sistema.

Este sistema informático es una excelente herramienta para poder dar seguimiento puntual a las NAMES del Estado, ya que nos arroja datos completos así como nos ira indicando que instancias ya les dieron seguimiento y cuál es su estatus.

Retos:

- Poder vincular la información del BALCOLVIM al Sistema Informático SISANAME.

Obstáculos:

- El equipo de cómputo que se tiene no permitía la instalación del sistema.

- **Actividad 2.3 Difusión de la Ruta NAME**

Para esta actividad se realizaron 2 diseños gráficos uno dirigido a las NAMES y otro a servidores públicos, además de un video promocional sobre los derechos de las NAME dirigido a ellas y que será replicado en todas las páginas oficiales de los actores estratégicos pertenecientes al GEPEA en todo el Estado. Estos materiales contienen información sobre prestación de servicios, números telefónicos actualizados y el número de denuncia anónima, con la finalidad de que las instituciones fortalezcan sus áreas de atención.

Estos materiales fueron entregados a 56 dependencias pertenecientes al GEPEA Colima como lo son: Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Salud, SIPINNA Estatal y Municipales, PRONNA Estatal y Municipales, Instituto Colimense de las Mujeres y las instancias municipales de atención a la mujeres, Sistema DIF Estatal y los DIF Municipales, Secretaría de Educación, Consejo Estatal de Población (COESPO Colima), Subsecretaría de las Juventudes, IMSS Bienestar, ISSSTE, Universidad de Colima, Dirección Social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana, Seguridad Pública, Secretaría de Desarrollo Económico, Instituto Colimense del Deporte (INCODE), Instituto Estatal para la Educación de los Adultos (IEEA), Comunicación Social (Estatal y Municipal), Fiscalía General del Estado de Colima, Centro de Justicia para las Mujeres, Centro de Integración Juvenil (CIJ), Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima (ISENCO), Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DIGETI), Consejo Nacional de Fomento Educativo-Delegación Colima, 10 Presidencias



COLIMA
Gobierno del Estado



Instituto Colimense
de las Mujeres

FOBAM
Bienestar y Avance de las Mujeres

Municipales, asociaciones civiles, Secretaría del Bienestar, Inclusión Social y Mujeres y Derechos Humanos del Estado de Colima.



“2024,

Retos:

- Entregar a todas las dependencias del Estado.

Obstáculos:

- No todas las dependencias asistieron a la segunda sesión ordinaria del GEPEA donde se entregaron en físico los carteles de difusión, sin embargo se acudió a sus oficinas hacer la entrega.

MF-3 Desarrollar acciones para la promoción e impartición de la Educación Integral en Sexualidad (EIS).

Estatus de la Meta

Esta meta se encuentra concluida, sin embargo, aún no se cuenta con el número total de beneficiarios ya que se están vaciando los datos, hasta la fecha reportada se han detectado 481 beneficiarios de los cuales 355 son mujeres, 126 hombres de este total de beneficiarios se detectan 7 personas con discapacidad, 5 de la comunidad LGBTTTIQ+, 1 afro mexicana y 2 indígenas.

Inició sus actividades el 08 de octubre del año en curso y concluyó sus actividades el 22 de noviembre del 2024, esta meta se realizó en 5 municipios los cuales tienen el mayor índice de fecundidad, Armería, Tecomán, Coquimatlán, Minatitlán e Ixtlahuacán.

Los actores estratégicos con los que se trabajó esta meta son:

- ❖ Secretaría de Salud
- ❖ Instituto Colimense de las Mujeres y las instancias municipales de atención a la mujer.
- ❖ Secretaría de Educación
- ❖ IMSS Bienestar
- ❖ Universidad de Colima.
- ❖ Comisarios ejidales y Municipales.
- ❖ SIPINNA
- ❖ INCODIS
- ❖ DIF Estatal y Municipales
- ❖ Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE)

ACTIVIDADES:

- **Actividad 3.1 Implementar una Estrategia informativa y de desarrollo de capacidades.**

Esta estrategia se llevó a cabo del 08 al 14 de octubre del presente año, se realizaron un total de cinco Charlas en comunidades con características vulnerables en los municipios de Armería, Coquimatlán, Ixtlahuacán, Minatitlán y Tecomán, desarrolladas en espacios públicos de las comunidades con mayor afluencia, se logró impactar a un total de 143 niñas, niños y adolescentes, de los cuales son 72 mujeres y 71 hombres (encontrándose

“2024,



COLIMA
Gobierno del Estado



Instituto Colimense
de las Mujeres

FOBAM
Bienestar y Avance de las Mujeres

en este una persona con discapacidad motriz), siendo 71 niños y niñas en edad de 10 a 14 años; y 72 adolescentes de 15 a 19 años.



“2024,



Durante el desarrollo de esta actividad se implementaron las siguientes actividades:

- Una estrategia informativa colocando carteles de difusión de los servicios amigables y difundiendo en ellos el chat en línea ¿Cómo le hago? con la finalidad que los niños, niñas y adolescentes ubicaran su centro de salud y qué servicios amigables ofrece.
- Una estrategia de sensibilización con la Charla “Yo decido mi futuro” con la cual se promueve la autonomía de las niñas y las adolescentes.

Retos:

- La afluencia del público ya que son localidades con poca población.
- Lograr que las autoridades den acceso para impartir en espacios públicos este tipo de estrategias.

Obstáculos:

- Existe mucha ignorancia, tabús, mitos sobre la sexualidad.
- El apoyo del tutor, padre o madre de familia para su asistencia.
- **Actividad 3.2 Jornadas Educativas en materia de EIS a infancias y adolescencias en espacios no escolarizados.**

Se realizaron 5 jornadas “*Feria de la salud yo decido mi futuro*” del 08 al 14 octubre, en las comunidades de Agua salada en **Minatitlán**, Tecolapa en **Tecomán**, Cofradía de Juárez en **Armería**, Pueblo Juárez en **Coquimatlán** y Tamala en **Ixtlahuacán** en espacios públicos no escolarizados. Aun no se cuenta con los números totales de beneficiarios.

Lo actores estratégicos con los que se contó en esta actividad son:

- ❖ Secretaría de Salud
- ❖ Secretaría de Educación y Cultura
- ❖ Instituto Colimense de las Mujeres
- ❖ Universidad de Colima

Retos:

- La afluencia del público ya que son localidades con poca población.
- Lograr que las autoridades den acceso para impartir en espacios públicos este tipo de ferias.
- La permanencia constante del total de horas que dura la jornada es mucho.

Obstáculos:

- Existe mucha ignorancia, tabús, mitos sobre la sexualidad.
- El que los actores estratégicos tengan los medios para poder asistir a las localidades.
- El horario de las jornadas, les parecían muy largas a los actores estratégicos.
- El apoyo del tutor, padre o madre de familia para la asistencia de las NNA.

“2024,



COLIMA
Gobierno del Estado



Instituto Colimense
de las Mujeres

F O B A M
Bienestar y Avance de las Mujeres



“2024,

- **Actividad 3.3 Jornadas Educativas en materia de EIS a madres, padres, tutoras/es, personas cuidadoras y líderes comunitarios en espacios no escolarizados.**

Se realizaron 5 jornadas Desayuno- Conferencia para madres y padres de familia de los municipios de Coquimatlán, Armería, Tecomán, Ixtlahuacán y Minatitlán seleccionando las comunidades con mayor vulnerabilidad en Educación Integral en Sexualidad del 08 al 14 de octubre del año en curso. Aun no se cuenta con los números totales de beneficiarios. Los actores estratégicos en esta actividad fueron los comisarios ejidales y municipales, así como Secretaria de salud.

Retos:

- La afluencia del público ya que son localidades con poca población.
- La falta de interés en los temas por parte de las madres y padres de familia por sus creencias y machismo

Obstáculos:

- Existe mucha ignorancia, tabús, mitos sobre la sexualidad.
- La nula educación que presentan la mayoría de los habitantes de las comunidades.

- **Actividad 3.4 Capacitación a personal de Salud y Educativo, sobre los derechos sexuales y reproductivos de las infancias y adolescencias con discapacidad.**

Esta actividad se llevó a cabo mediante un foro de 2 sesiones, de 4 horas cada sesión, se llevaron a cabo los días 24 y 25 de octubre en el municipio de Colima, pero dirigido al personal de Secretaría de Salud Pública, Sector Educativo, SIPINNA, INCODIS, DIF Estatal, Municipales y el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) de todo el Estado. Se tuvo una participación de 70 personas, de los cuales 57 fueron mujeres y 13 hombres, entre los cuales se identificó a 1 persona afro mexicana, 5 con discapacidad, 2 de la comunidad indígena y 2 de la comunidad LGBTTTQI+.

Retos:

- La colaboración de distintas instituciones.
- El tabú que aun excite con el tema

Obstáculos:

- El préstamo del personal para el foro aunque era de su interés no todos podían asistir ya que no se cuenta con mucho personal en las instancias.

- **Actividad 3.5 Capacitación al personal de Salud, Psicología y trabajo social que brinde servicios de salud sexual y reproductiva, sobre atención integral del Aborto Seguro (IVE, ILE).**

Estas capacitaciones se llevaron a cabo los días 24 y 25 de octubre en los municipios de Colima y Manzanillo, dirigidas al personal de salud de diversas instituciones, por ejemplo el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS-Bienestar, Secretaría de Salud Pública,

“2024,



COLIMA
Gobierno del Estado



Instituto Colimense
de las Mujeres

FOBAM
Bienestar y Avance de las Mujeres

Sistema Nacional de Seguridad Pública, Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.



“2024,

En total, en las dos capacitaciones, participaron 74 personas, de los cuales 53 fueron mujeres y 21 hombres, entre médicos, enfermeras, enfermeros, psicólogos trabajadores sociales, y otros profesionales dedicados al área de prevención y atención a la sexualidad.

Retos:

- La colaboración de distintas instituciones.
- El tabú que aun excite con el tema y la resistencia de los médicos objetores de consciencia.

Obstáculos:

- Los horarios de las capacitaciones les parecía excesivo permanecer tantas horas en una capacitación.
- Solo podían acudir pocos participantes por instancia a falta de personal.

- **Actividad 3.6 Acciones para el acceso a productos de gestión menstrual de niñas y adolescentes en espacios escolarizados.**

Estas acciones se llevaron a cabo del 22 de octubre al 22 de noviembre del presente año en 3 municipios del Estado: Armería, Coquimatlán y Tecomán, tanto en zona urbana como en zona rural en las localidades de: Cerro de Ortega en Tecomán, Jala localidad de Coquimatlán y Cuyutlán en Armería, por lo que en total se llevaron a cabo 12 talleres, con un total de 194 personas beneficiarias, de las cuales 139 fueron Niñas y Adolescentes y 55 Maestras y Maestros de sus planteles, teniendo como actor estratégico principal a la Secretaría de Educación.

Retos:

- Conseguir materiales eficaces en la absorción, aislantes de humedad y transpirables que trascienden las fronteras de proveedores dentro del Estado de Colima.
- Lograr que las autoridades escolares den acceso a los planteles para impartir estos talleres con sus actividades y agendas escolares tan saturadas tanto para las alumnas pero sobre todo para los profesores ya que es muy complicado abarcar a todo el profesorado para un taller tan largo.

Obstáculos:

- Existe mucha ignorancia, tabús y mitos sobre el tema, sobre todo en las localidades.
- El horario de los talleres son demasiadas horas.
- Lo difícil que resulta para algunas adolescentes el coser y la frustración que causa esto.

MF-4 Escuelas de Fortalecimiento de Liderazgos Adolescentes (EFLA).

Actividades:

- Actividad 1. Descripción cualitativa (incluir retos y obstáculos): “Actividad no seleccionada, por lo que no se responde”
- Actividad 2. Descripción cualitativa (incluir retos y obstáculos): “Actividad no seleccionada, por lo que no se responde”
- Actividad 3. Descripción cualitativa (incluir retos y obstáculos): “Actividad no seleccionada, por lo que no se responde”
- Actividad 4. Descripción cualitativa (incluir retos y obstáculos): “Actividad no seleccionada, por lo que no se responde”
- Actividad 5. Descripción cualitativa (incluir retos y obstáculos): “Actividad no seleccionada, por lo que no se responde”
- Actividad 6. Descripción cualitativa (incluir retos y obstáculos): “Actividad no seleccionada, por lo que no se responde”
- Actividad 7. Descripción cualitativa (incluir retos y obstáculos): “Actividad no seleccionada, por lo que no se responde”
- Actividad 8. Descripción cualitativa (incluir retos y obstáculos): “Actividad no seleccionada, por lo que no se responde”
- Actividad 9. Descripción cualitativa (incluir retos y obstáculos): “Actividad no seleccionada, por lo que no se responde”

Metas “Mucpaz”

MUCPAZ-MF-1 Creación de Redes MUCPAZ en municipios estratégicos para la reconstrucción del tejido social con enfoque de paz, a través de la realización de reuniones de trabajo, instalación de redes, capacitación y la elaboración de un Plan de acción comunitaria.

Actividades:

- Actividad 1. Descripción cualitativa (incluir retos y obstáculos): “Actividad no seleccionada, por lo que no se responde”
- Actividad 2. Descripción cualitativa (incluir retos y obstáculos): “Actividad no seleccionada, por lo que no se responde”
- Actividad 3. Descripción cualitativa (incluir retos y obstáculos): “Actividad no seleccionada, por lo que no se responde”
- Actividad 4. Descripción cualitativa (incluir retos y obstáculos): “Actividad no seleccionada, por lo que no se responde”
- Actividad 5. Descripción cualitativa (incluir retos y obstáculos): “Actividad no seleccionada, por lo que no se responde”

“2024,



COLIMA
Gobierno del Estado



Instituto Colimense
de las Mujeres

F O B A M
Bienestar y Avance de las Mujeres



“2024,



MUCPAZ-MF-2 Fortalecimiento de las Redes de Mujeres Constructoras de Paz a través de la elaboración del Plan de acción comunitaria, capacitación especializada, formación como replicadoras y un foro público.

Esta meta se encuentra en un 90% de avance, como resultado de la capacitación especializada a las Redes MUCPAZ de las localidades de Agua Salada, Zinacamitlán, El cariño, Cruz de Piedra e Independencia, así como el proceso de formación de replicadoras y la participación de tres integrantes en el Encuentro Nacional de Mujeres Constructoras de Paz dando como resultado 91 mujeres beneficiadas en esta actividad, cabe mencionar que por lo cambios administrativos derivado de las elecciones, se optó por comenzar con los procesos de fortalecimiento y capacitación para que una vez que las mujeres contaran con mayores habilidades y herramientas de gestión, estas pudieran presentar un plan de acción más estructurado y con ello dar un seguimiento puntual al identificar a las autoridades involucradas en la resolución de las necesidades identificadas.

Las actividades dieron inicio el 07 de octubre y concluirán el 06 de diciembre de 2024, con la segunda reunión de seguimiento del plan de acción del municipio de Cuauhtémoc.

REDES MUCPAZ FORTALECIDAS EN 2024.

MUNICIPIO	LOCALIDAD	Nº DE MUJERES
Minatitlán	Agua Salada	16
Ixtlahuacán	Zinacamitlán	9
Cuauhtémoc	Col, El cariño	15
Coquimatlán	Cruz de piedra	14
Armería	Col, Independencia	10

Los actores estratégicos con los que con los que se trabajó en esta meta son:

- ❖ Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con participación Ciudadana.

ACTIVIDADES:

- **Actividad 2.1 Acompañar en la implementación de al menos tres planes de acción comunitaria elaborados el año anterior:**

Esta actividad se encuentra en proceso de ejecución, las actividades dieron inicio el 25 de noviembre y concluirán el 06 de diciembre de 2024.

Hasta el periodo reportado se han realizado la presentación de los tres planes de acción comunitaria de las siguientes redes:

- **Red MUCPAZ "Las girasoles"**

La presentación del plan de acción se realizó el 26 de noviembre de 2024, en la casa de la cultura del Municipio de Coquimatlán, mismo que tiene como objetivo visibilizar su comunidad, por medio de la colocación de nomenclaturas en la localidad de cruz de piedra, Coquimatlán, puesto que al no aparecer en el mapa,

"2024,



ya ha generado problemas al no poder acceder a programas sociales, pues la ubicación de la localidad que habitan no se encuentra registrada, mencionan que el nombrar sus calles, su comunidad, les da a ellas una identidad, puesto lo que no se nombra no existe.

A esta presentación acudieron las siguientes autoridades:

- ❖ H Ayuntamiento del Municipio de Coquimatlán
- ❖ DIF Municipal de Coquimatlán
- ❖ Instancia municipal de las mujeres Coquimatlán

- **Red MUCPAZ “Juntas Podemos”**

La presentación del plan de acción se realizó el 27 de noviembre de 2024, en la casa de la cultura del Municipio de Cuauhtémoc, mismo que tiene como objetivo la recuperación de espacios culturales donde se puedan realizar talleres que favorezcan su estabilidad emocional, económica, tales como: autoestima, relajación, empoderamiento, yoga, talleres de servicios domésticos: fontanería, electricidad y talleres de autoempleo: elaboración de piñatas, bordados, pintura textil que abonen a la estabilidad económica y psicológica generando espacios de apropiación y de cohesión social como mujeres replicadoras y a su vez, abonar a la cultura de la Paz.

A esta presentación acudieron las siguientes autoridades:

- ❖ Secretaria técnica del H. Ayuntamiento del Municipio de Cuauhtémoc
- ❖ Dirección de planeación Municipal del Municipio de Cuauhtémoc
- ❖ Dirección de Cultura del Municipio de Cuauhtémoc
- ❖ Dirección de Atención Ciudadana del Municipio de Cuauhtémoc
- ❖ Dirección de Fomento Económico del Municipio de Cuauhtémoc
- ❖ Protección Civil del Municipio de Cuauhtémoc.
- ❖ Instancia municipal de las mujeres del Municipio de Cuauhtémoc

- **Red MUCPAZ “Las chicas del chico”**

La presentación del plan de acción se realizó el 28 de noviembre de 2024, en la casa de la cultura del Municipio de Ixtlahuacán, cuyo objetivo es que las calles de su comunidad cuenten con nombre de los personajes líderes de la comunidad, mismos que fueron actores claves para la fundación de esta, mencionan que el no aparecer en el mapa, resulta complejo recibir mensajería, paquetería o acceder a programas federales, puesto que sus domicilios no aparecen en los registros o direcciones de las bases de datos.

A esta presentación acudieron las siguientes autoridades:

- ❖ H. Ayuntamiento del Municipio de Ixtlahuacán
- ❖ Dirección de Obras Públicas del Municipio de Ixtlahuacán
- ❖ Prevención del Delito del Municipio de Ixtlahuacán

“2024,



COLIMA
Gobierno del Estado



Instituto Colimense
de las Mujeres

FOBAM
Bienestar y Avance de las Mujeres

- ❖ Dirección de Desarrollo Social del Municipio de Ixtlahuacán
- ❖ DIF del Municipio de Ixtlahuacán
- ❖ Instancia municipal de las mujeres de Ixtlahuacán



“2024,

Mismas que se comprometieron a gestionar sus peticiones con el representante municipal y con ello trabajar en coordinación de las MUCPAZ, para atender las necesidades de estas, el seguimiento para las peticiones de las integrantes se estará realizando en la semana del 02 al 6 de diciembre.

Retos:

- Procesos burocráticos derivados del cambio de administración gubernamental
- La participación de las autoridades en la presentación de los planes de acción.
- Seguimiento de los compromisos que se abordaron en la presentación de los planes de acción.

Obstáculos:

- La participación y seguimiento por parte de las autoridades municipales a los planes de acción comunitarios.
- **Actividad 2.2 Realizar un proceso de capacitación para el fortalecimiento de las capacidades organizativas y de gestión de las Redes MUCPAZ:**

Esta actividad fortaleció 5 redes MUCPAZ: “Líderes poderosas” municipio de Minatitlán, “Las chicas del chico” municipio de Ixtlahuacán, “Juntas podemos” municipio de Cuauhtémoc, “Las girasoles” municipio de Coquimatlán y “Independencia” colonia perteneciente al municipio de Armería, beneficiando a 64 mujeres de estas redes, abordando temas de tipos de comunicación, violencia, auto concepto, cuidado personal, prevención de las violencias contra las mujeres, dialogo y vinculación con las autoridades locales, los procesos de capacitación se llevaron del 02 de octubre al 24 de octubre de 2024.

Retos:

- Abordar dentro de las capacitaciones los temas de empoderamiento femenino, autoestima y representaciones sociales para lograr un mayor interés en la participación de las actividades
- Dar continuidad al fortalecimiento de las Redes creadas por el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana.
- Sensibilizar las situaciones sociales, desde la convivencia improvisada y no estructurada

Obstáculos:

- Las múltiples ocupaciones de las participantes por la tarde.
- Normalizar factores de riesgo como conductas cotidianas, por tanto con las temáticas no se identifican.

“2024,



- **Actividad 2.3 Realizar un proceso de capacitación dirigido a las integrantes de la Red MUCPAZ para formarlas como replicadoras:**

Se realizó un proceso de capacitación del 05 al 08 de noviembre de 2024, teniendo como sede el Municipio de Colima, beneficiando a 24 mujeres de las Redes de Colima, Ixtlahuacán, Coquimatlán, Armería, Tecomán, Manzanillo y Cuauhtémoc, la convocatoria se realizó a las 12 redes que hasta el momento se han conformado.

Retos:

- Trasladar a todas las participantes interesadas en este proceso de capacitación a una sola sede.
- Dar seguimiento a las temáticas y acciones concretas para un impacto más integral.

Obstáculos:

- La duración de traslado a la sede de capacitación.
- Las ocupaciones de las integrantes por la tarde

Actividad 2.4 Pago de traslados, hospedaje y alimentos de una o más integrantes de alguna Red MUCPAZ para su asistencia al Encuentro nacional de mujeres constructoras de paz:

El encuentro se implementó los días 10 y 11 de septiembre, con sede en la Ciudad de México, trasladando a 3 integrantes de las Redes de Tecomán y Coquimatlán.

Nombre de las participante:	Edad y ocupación:	Nombre de la Red a la que pertenece:	Estado, municipio y localidad donde se ubica la Red:
Ana Bertha Cortés Mendoza	42 años, ama de casa.	Red MUCPAZ Los Girasoles	Colima, Coquimatlán, Cruz de Piedra.
Patricia López López	54 años, empleada.	Red MUCPAZ INDECO	Colima, Tecomán, Col. Indeco.
María Guadalupe Guevara Cobián	60 años, ama de casa	Red MUCPAZ INDECO	Colima, Tecomán, Col. Indeco



Retos:

- Permanencia de las integrantes de la Red durante el encuentro.
- Al ser la primera actividad en ejecutarse, no se tenía un acercamiento previo a las mujeres para presentarnos como autoridades implementadoras.

Obstáculos:

- Los temores de las integrantes al asistir a una ciudad desconocida.

MUCPAZ-3 Encuentro estatal de Redes de Mujeres Constructoras de Paz

El encuentro se realizó el 13 de noviembre de 2024 en el Centro de convenciones Alegra, con un total de 109 personas participantes, de las cuales 63 son las integrantes de las redes, 42 autoridades y 4 funcionarios públicos, de los cuales son 105 mujeres y 4 hombres. En el encuentro participaron las integrantes de las redes de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez, como parte de la logística, se ofreció a las mujeres participantes de las redes, el servicio de traslado a la sede del Encuentro, así como un espacio de Ludoteca para las Mujeres que tienen hijas e hijos pequeños, esto con el objetivo que el no tener en donde dejar a sus hijos fuera un impedimento para no asistir al evento, como resultados se realizaron las tres mesas de trabajo, se plantearon acciones que permiten mejorar la situación de las mujeres y las redes de los diferentes municipios, se contó con la presencia de 16 instituciones públicas, así como con la presencia de personas funcionarias públicas de los municipios pertenecientes a las redes.

Actores estratégicos identificados en el Encuentro Estatal MUCPAZ

- Ayuntamiento de Comala
- DIF
- Instituto de la Mujer
- Secretaría de Seguridad Pública
- Secretaría de Educación y Cultura
- Instituto Villalvareense de la Mujer
- FGE Fiscalía General del Estado
- SGG Secretaría General de Gobierno
- Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima
- IMMC Instituto Municipal de las Mujeres Compostela
- SEBIINSOM Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres
- Bienestar Secretaría de Bienestar
- Secretaría de Cultura de Gobiernos de Estado de Colima
- Congreso del Estado de Colima
- CEPAVI Centro Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar

“2024,



COLIMA
Gobierno del Estado



Instituto Colimense
de las Mujeres

FOBAM
Bienestar y Avance de las Mujeres

- UIC Universidad Intercultural de Colima
- Instituto Colimense de las Mujeres
- Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
- Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana



“2024,

ACTIVIDADES:

Actividad 1: Realizar un encuentro estatal de Redes de Mujeres Constructoras de Paz en el que se aborde la situación y retos de la implementación de la Estrategia y se promueva el intercambio de experiencias entre las Redes.

Relatorías de las mesas de trabajo

Mesa 1: Cultura de Paz y Reconstrucción del Tejido Social

Se destacó que la cultura de paz implica un conjunto de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, priorizando el diálogo como medio para encontrar soluciones.

Asimismo, se identificaron elementos esenciales para alcanzar la paz, como el acceso a servicios, el respeto a los derechos, la participación ciudadana y el empoderamiento comunitario.

Propuestas Finales y Conclusión

Como cierre, las participantes consolidaron dos propuestas principales:

1. Recuperar y mantener espacios públicos, promoviendo actividades comunitarias como talleres y eventos familiares para fomentar la convivencia vecinal.
2. Fortalecer la vinculación con instituciones que ofrezcan servicios comunitarios, especialmente aquellas que fomenten la actividad física en niños y jóvenes.

Mesa 2: Estrategias de Prevención de la Violencia contra las Mujeres.

Se profundizó en los conceptos de violencia hacia las mujeres, feminicidio y sentido de comunidad, lo que generó interés y participación activa por parte de las asistentes, abordando la prevención de las violencias una perspectiva que considere la interculturalidad y el impacto de los usos y costumbres en la percepción de la violencia. Este enfoque permitió a las participantes resignificar ciertos conceptos y ampliar su comprensión, uno de los temas claves fue la vulnerabilidad, donde se destacó que las mujeres no deben ser vistas como un grupo vulnerable, si no como agentes de cambio y con ello como las costumbres familiares afectan a las mujeres que no siguen los patrones tradicionales.

Propuestas Finales y Conclusión

1. La necesidad de incluir al género masculino en las acciones preventivas.
2. La implementación de talleres denominados "*Talleres de Diálogo Efectivo*", enfocados en fomentar la comunicación efectiva y la colaboración comunitaria.

Mesa 3: Plan de acción comunitaria y vinculación institucional.

Se externó que el objetivo principal era diseñar estrategias de vinculación con autoridades para mejorar el acceso a recursos, apoyo y fortalecimiento de las redes de mujeres constructoras de paz, subrayando la importancia de la colaboración con las autoridades para alcanzar los objetivos de un programa de acción mediante la asignación específica de actividades. Además, destacó la relevancia de identificar obstáculos estructurales, sociales, culturales y políticos que dificultan la participación efectiva de las mujeres en procesos de paz, la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas.



Propuestas Finales y Conclusiones

Difundir funciones, protocolos y servicios gubernamentales e institucionales enfocados en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

- **Estructura:** Coordinación con los H. Ayuntamientos Municipales.
- **Proceso:**
 - Establecer visitas calendarizadas a las comunidades.
 - Implementar campañas de promoción y difusión.
 - Facilitar la coordinación entre instancias de atención.
- **Impacto esperado:**
 - Mayor empatía y sensibilidad de las autoridades.
 - Prevención y erradicación de la violencia.
 - Corresponsabilidad en la promoción de la seguridad y equidad.

Acciones puntuales identificadas para fortalecer la implementación de los planes de acción comunitaria de las Redes.

MESA 1: CULTURA DE PAZ Y RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL

ACCIÓN PROPUESTA 1

NOMBRE DE LA ACCIÓN: Involucramiento de autoridades para el fortalecimiento de las redes MUCPAZ.

ESTRUCTURA: Mujeres de las redes MUCPAZ, enlaces de promotores y autoridades

PROCESO:

1. Elaboración del plan de acción comunitario.
2. Vinculación con autoridades educativas para gestionar personal de servicio social o prácticas que puedan generar acompañamiento y seguimiento a las redes.
3. Vinculación a través de los enlaces y promotoras comunitarias

RESULTADO ESPERADO:

1. Mayor seguimiento a la red Paz
2. Formación socio comunitaria
3. Cohesión social
4. Participación comunitaria
5. Mayor acceso y gestión de recursos y actividades
6. Estrategias activas de prevención
7. Desarrollo integral

MESA 1: CULTURA DE PAZ Y RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL

ACCIÓN PROPUESTA 2

NOMBRE DE LA ACCIÓN: Reparación, habilitación y mejoramiento de espacios públicos.

ESTRUCTURA: Vinculación de redes MUCPAZ con autoridades municipales y comités de Barrios

PROCESO:

1. Identificación de un espacio público
2. Desarrollo de un plan de acción para la resignificación comunitaria
3. Vinculación con autoridades
4. Desarrollo de acciones
5. Convocatoria de participación comunitaria

RESULTADO ESPERADO

Mayor cohesión social, seguridad, espacios de encuentro común como espacios para el desarrollo de actividades deportivas, culturales y artísticas

MESA 2: ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

ACCIÓN PROPUESTA 1

NOMBRE DE LA ACCIÓN: Difundir, promover en mi comunidad los tipos de violencia de los que puede ser víctimas las mujeres.

ESTRUCTURA: La red MUCPAZ en vinculación con escuelas e iglesias.

PROCESO:

1. Vincularse con establecimientos públicos para solicitar y dejar la información:
2. Mercados
3. escuelas
4. Carnicerías
5. Iglesias
6. Hospitales.

RESULTADO ESPERADO:

Mejorar en la calidad de información y concientización de la comunidad.

MESA 2: ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

ACCIÓN PROPUESTA 2

NOMBRE DE LA ACCIÓN: Promover la comunicación asertiva entre la comunidad: Talleres de diálogos.

ESTRUCTURA:

Buscar vínculos con otras comunidades para el desarrollo de los talleres de Diálogos efectivos de paz.

PROCESO:

A través de diálogos, invitar a la comunidad a desarrollar algún contenido de los talleres con el instituto de la Mujer.

RESULTADO ESPERADO:

Una comunidad más activa para reconstruir el tejido social

MESA 3: PLAN DE ACCIÓN COMUNITARIA Y VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

ACCIÓN PROPUESTA 1

NOMBRE DE LA ACCIÓN: Difundir protocolos, funciones y servicios gubernamentales institucionales enfocados a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

ESTRUCTURA: La estructura del H. Ayuntamiento.

PROCESO:

1. Coordinación con las diferentes instancias implicadas.
2. Visitas calendarizadas (para llegar a las comunidades)
3. Campañas de promoción y difusión de los protocolos de las instituciones.

RESULTADO ESPERADO:

- Autoridades más empáticas y sensibles.
- Prevención y erradicación de la violencia.
- Corresponsabilidad y fomento de la prevención y erradicación de la violencia

Retos:

- Que la calidad del evento estatal estuviera al nivel del encuentro Nacional.
- Tener la participación de todas las integrantes de las Redes de todo el Estado.

Obstáculos

- El cambio constante de fechas derivadas de la agenda de la gobernadora
- Encontrar un lugar con las características adecuadas para la magnitud del evento.

MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

a) Informe ejecutivo de las actividades del mecanismo.

El 08 de octubre se realizó una reunión de seguimiento al proyecto para la presentación de avances de actividades, misma donde se presentaron los estatus de las metas. De igual forma se ha mantenido en todo este periodo constante comunicación con el comité mediante el grupo de WhatsApp para hacerles la invitación al acompañamiento de las actividades, por este mismo medio se les estuvo actualizando el cronograma de actividades.

b) Acta de constitución del comité de vigilancia.

Fecha de constitución del comité de vigilancia el 03 de Julio del 2024.

Teniendo como integrantes:

1. Mtra. Evangelina Flores Ceceña, Consejera.
 2. C. Ana Isabel Gonzales Sánchez, Persona Beneficiada FOBAM 2023.
 3. C. Elitania Anali Guzmán Gonzales, Persona Beneficiada FOBAM 2023.
 4. Licda. Carolina Contreras, Representante de la Academia.
 5. Licda. Leticia Zepeda Mesina, Integrante de la Sociedad Civil.
 6. Mtra. Karen Lizeth Gutiérrez Avalos, Representante del Consejo de Derechos Humanos.
 7. Licda. Tania Fajardo, Encargada de participación ciudadana.
- El acta de constitución del comité de vigilancia fue enviada al correo de fobam@inmujeres.gob.mx el día 16 de Julio del 2024.

c) Comunicación con la consejera del comité de vigilancia.

La comunicación que se mantiene con la consejera designada es una comunicación cordial vía telefónica y mediante el grupo de Watts App la invitación para la instalación del Comité de Participación Ciudadana y presentación de proyecto se realizó mediante oficio que se hizo llegar vía correo electrónico.

d) Actividades de difusión.

Se publican mediante la página de Facebook oficial del Instituto Colimense de las Mujeres.



Mientras que a las integrantes del comité se les proporciona un cronograma de actividades, mismo que conforme avanzan o se modifican se les hace llegar por medio del grupo de WhatsApp la última versión.



“2024,



e) Transparencia y rendición de cuentas.

Todas las actividades así como el cartel informativo sobre el proyecto se han publicado en la página de Facebook del Instituto Colimense de las Mujeres <https://fb.watch/w9TLYgulvQ/>, las publicaciones realizadas se acompañan de un texto introductorio con el nombre de la actividad, las y los actores estratégicos y las evidencias fotográficas de las actividades implementadas.

FOBAM cuenta con un apartado propio en la página institucional donde la población general puede consultar las bases de participación el proyecto aprobado, contrato y convenio de colaboración entre el Instituto Colimense de las Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres, curriculum de la personas de coordinación y seguimiento del proyecto. Pagina web: <https://www.col.gob.mx/index.php/icm/contenido/NTM5MTE>=

f) Quejas o denuncias.

No se presentaron queja so denuncias en el desarrollo de las actividades.

g) Presentación del proyecto y sus resultados.

La fecha prevista para la presentación de resultados es el viernes 13 de diciembre del año en curso, a las 9:00 a.m., sala B del complejo administrativo del Estado, Edificio A planta baja, en esta presentación se invita a las personas beneficiadas de las actividades ejecutadas, así como los actores estratégicos.



Anexo 1

Tabla estadística por sexo:

METAS	10-14			15-19			20-24			25-29			30-34			35-39			40-50			50-60			
	M	H	N/B	M	H	N/B	M	H	N/B	M	H	N/B	M	H	N/B	M	H	N/B	M	H	N/B	M	H	N/B	M
MF-1	292	264	0	184	180	0	1	1	0	12	2	0	24	7	0	41	9	0	47	22	0	22	13	0	6
MF-2	0	0	0	0	0	0	3	2	0	20	9	0	29	5	0	62	10	0	64	24	0	19	5	0	9
MF-3	106	330	0	105	38	0	5	2	0	24	6	0	35	7	0	30	21	0	37	12	0	11	5	0	2
MF-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MUCPAZ-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MUCPAZ-2	2	0	0	3	0	0	8	0	0	8	0	0	11	0	0	4	0	0	18	0	0	21	0	0	16
MUCPAZ-3	0	0	0	1	0	0	5	0	0	9	0	0	14	1	0	16	2	0	31	1	0	19	0	0	10
Complementaria-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Complementaria-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Complementaria-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	400	594	0	293	218	0	22	5	0	73	17	0	113	20	0	153	42	0	197	59	0	151	23	0	43

M=mujer

H= hombre

N/B= Persona no binaria

*Nota: En el informe se mencionan reuniones de trabajo con las personas encargadas de ejecutar las metas, así como con la coordinación y sesión del GEPEA, que coinciden en diferentes metas, por lo que no se desglosa la cantidad de personas, dentro de la tabla para no duplicar la población atendida, se toma en cuenta en una actividad y en las demás se registra en ceros.

Anexo 2

Tabla estadística: población indígena y/o afromexicana

METAS	10-14			15-19			20-24			25-29			30-34			35-39			40-50			50-60			
	I	NI	A	I	NI	A	I	NI	A	I	NI	A	I	NI	A	I	NI	A	I	NI	A	I	NI	A	
MF-1	3	553	0	0	364	0	0	2	0	0	14	0	0	31	0	0	50	0	0	69	0	0	35	0	0
MF-2	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	29	0	0	34	0	3	69	0	1	87	0	0	24	0	0
MF-3	0	139	0	0	143	0	0	6	1	0	30	0	1	41	0	0	51	0	1	48	0	0	16	0	0
MF-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MUCPAZ-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MUCPAZ-2	0	2	0	0	3	0	0	8	0	0	8	0	0	11	0	0	4	0	0	18	0	0	21	0	0
MUCPAZ-3	0	0	0	0	1	0	0	5	0	1	8	0	0	15	0	0	18	0	1	31	0	0	19	0	2
Complementaria-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Complementaria-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Complementaria-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3	694	0	0	511	0	0	26	1	1	89	0	1	132	0	3	192	0	3	253	0	0	115	0	2

I: Indígena

NI: No indígena

A: Afromexicana