



Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad

COORDINACION DE LA UNIDAD ESTATAL DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA
RELACION DE CONVENIOS MODIFICATORIOS REPORTADOS 2021

MES EN QUE SE REPORTA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATISTA Y DOMICILIO	R.F.C.	CONVENIO N°	AL CONTRATO	PROG.	FECHA DE CONVENIO	MONTO DE CONVENIO SIN IVA	IMPORTE CON IVA	FECHA INICIO S/CONT	FECHA TERM. S/CONT	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN
NOVIEMBRE	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, LOCALIDAD DE PUEBLO JUAREZ	COQUIMATLAN	HSE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., AV. GONZALO DE SANDOVAL # 744, COL. LAS VIBORAS, C.P. 28040, COLIMA, COL.	HCE-070608-KE8	SEIDUR-CM-003/FISE-041/2021	SEIDUR-FISE-041/2021	FISE	3/11/21	\$0.00	\$0.00	3/08/21	11/10/21	MODIFICATORIO POR PRÓRROGA DEL PERIODO DE EJECUCIÓN
NOVIEMBRE	PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA BARRA PERIMETRAL DEL NUEVO HOSPITAL NAVAL EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.	MANZANILLO	T.C. ROBERTO SANTANA MACIAS CALLE BONAMPAK NO. 31, EL CHANAL, COLIMA, COL. C.P. 28610	SAMR-560809-4M2	SEIDUR-CM-004/PNG-010/2021	SEIDUR-CM-003/PNG-010/2021, SEIDUR-CM-002/PNG-010/2021, SEIDUR-CM-001/PNG-010/2021 Y SEIDUR-PNG-010/2021	FISE	17/11/21	\$0.00	\$0.00	18/11/21	2/12/21	MODIFICATORIO POR PRÓRROGA DEL PERIODO DE EJECUCIÓN

