









Secretaría de  
Infraestructura, Desarrollo  
Urbano y Movilidad

COORDINACIÓN DE LA UNIDAD ESTATAL DE LICITACIONES COMPLEMENTARIAS REPORTADOS EN OBRA PÚBLICA  
RELACION DE CONVENIOS MODIFICATORIOS COMPLEMENTARIOS REPORTADOS EN ENERO 2023

MES EN QUE SE REPORTA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATISTA Y DOMICILIO	R.F.C.	CONVENIO N°	AL CONTRATO	PROG.	FECHA DE CONVENIO	MONTO DE CONVENIO SIN IVA	DE IMPORTE CON IVA	FECHA INICIO S/CONT	FECHA TERM. S/CONT	MODALIDAD DE ADJUDICACION
DICIEMBRE	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TINAJAS, MUNICIPIO DE COLIMA, COL.	COLIMA	CATESP CONSTRUCTORA Y RUBANIZADORA S.A. DE C.V.	CCU1704068H5	SEIDUM-CM-001/FISE-018/2022	SEIDUM-FISE-018/2022	RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES (FISE)	5/12/22	\$0.00	\$0.00	20/12/22	13/01/23	CONVENIO POR DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN
DICIEMBRE	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR, MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA	MINATITLÁN	ING. JOSÉ DE JESUS NAVARRO MOLINA	NAJAJ90305417	SEIDUM-CM-001/FISE-020/2022	SEIDUM-FISE-020/2022	RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES (FISE)	24/12/22	\$0.00	\$0.00	24/12/22	14/01/23	CONVENIO POR DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN
DICIEMBRE	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TINAJAS, MUNICIPIO DE COLIMA, COL.	COLIMA	CATESP CONSTRUCTORA Y RUBANIZADORA S.A. DE C.V.	CCU1704068H5	SEIDUM-CM-001/FISE-018/2022	SEIDUM-FISE-018/2022	RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES (FISE)	29/12/22	\$65,966.51	\$78,521.15	14/01/23	17/01/23	CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Y PRORROGA DEL PERIODO DE EJECUCIÓN
DICIEMBRE	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN LA COMUNIDAD DE FLOR DE COCO, EN EL MUNICIPIO DE ARMERIA	ARMERIA	CONSTRUCTORA KOKO, S.A. DE C.V.	CKO120612849	SEIDUM-CM-002/FISE-002/2022	SEIDUM-FISE-002/2022	RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES (FISE)	29/12/22	\$217,378.11	\$252,158.61	1/01/23	20/01/23	CONVENIO POR DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN
DICIEMBRE	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA CALLE GENERAL NUÑEZ, JULIO GARCÍA Y GOMEZ FARIAS, COLONIA CENTRO, COLIMA, COL.	COLIMA	T.C. ROBERTO SANTANA MACIAS	SAMRS600894M2	SEIDUM-CM-001/FROAGUA-003/2022	SEIDUM-PROGUA-003/2022	RECURSO DE LA COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ (CINPACOV)	29/12/22	\$82,925.96	\$107,794.11	29/11/22	29/12/22	CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO
DICIEMBRE	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO LA CAMPANA, MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COLIMA	VILLA DE ALVAREZ	LASTRE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	LCO080211PR8	SEIDUM-CM-002/FISE-013/2022	SEIDUM-FISE-013/2022	RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES (FISE)	29/12/22	\$215,948.37	\$250,500.11	24/01/23	20/02/23	CONVENIO POR DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN
DICIEMBRE	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC, COLIMA	CUAUHTÉMOC	CONSORCIO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ASPEN, S.A. DE C.V.	CICR805286L5	SEIDUM-CM-002/FISE-011/2022	SEIDUM-FISE-011/2022	RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES (FISE)	29/12/22	\$230,312.00	\$287,161.92	19/01/23	28/01/23	CONVENIO POR DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN
NOVIEMBRE	REHABILITACIÓN DE CASA DE DÍA EN MANZANILLO LOCALIDAD EL COLOMO	MANZANILLO	CONSTRUCTORA LEON DE COLIMA, S.A. DE C.V.	CEL791207KR0	SEIDUM-CM-001/FISE-003/2022	SEIDUM-FISE-003/2022	RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES (FISE)	22/11/22	\$0.00	\$0.00	22/11/22	5/01/23	CONVENIO MODIFICATORIO PARA VIGENCIA DE CONTRATO
OCTUBRE	REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO ORIENTE, COLONIA LUIS DONALDO COLOSO, LOCALIDAD DE PUEBLO JUÁREZ, COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	H. PROCESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	HPC191106EYA	SEIDUM-CM-002/FISE-001/2022	SEIDUM-FISE-001/2022	RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES (FISE)	20/10/22	\$77,723.20	\$90,158.91	1/01/23	30/01/23	CONVENIO POR DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN
DICIEMBRE	RECONSTRUCCIÓN DE CARRTERA TRAMO: PRIMAVERA-CERRO DE AGUILAR, TRAMO O +000 AL 1+320	TECOMÁN	C.S. CONSTRUCCIONES DE COLIMA, S.A. DE C.V.	CCO080214S27	SEIDUM-CM-002/FISE-001/2022	SEIDUM-FISE-001/2022	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES)	9/12/22	\$1,247,210.12	\$1,446,763.74	16/01/23	30/01/23	CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Y PRORROGA DEL PERIODO DE EJECUCIÓN
DICIEMBRE	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAR, MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA	MINATITLÁN	LUIS ENRIQUE GALICIA GODINEZ	GAGL850110APS	SEIDUM-CM-001/FISE-016/2022	SEIDUM-FISE-016/2022	RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES (FISE)	13/12/22	\$0.00	\$0.00	14/12/22	12/01/23	CONVENIO POR DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN
NOVIEMBRE	CENTRO DE SALUD COLIMA	COLIMA	ING. RAMÓN MONTAÑO VAZQUEZ	MDVR5203213P3	SEIDUM-CM-001/INSABI-032/2022	SEIDUM-INSABI-032/2022	SUBSIDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 (INSABI)	10/11/22	\$0.00	\$0.00	11/11/22	19/01/23	CONVENIO POR DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN
DICIEMBRE	CENTRO DE SALUD LA BECERRERA	COMALA	ING. MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ	HERMT09402JDS	SEIDUM-CM-001/INSABI-034/2022	SEIDUM-INSABI-034/2022	SUBSIDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 (INSABI)	14/12/22	\$0.00	\$0.00	15/12/22	13/01/23	CONVENIO POR DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN
DICIEMBRE	REHABILITACIÓN DE CARRETERA ESTATAL DEL KM 0+000 AL KM 4+100 EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA	MANZANILLO	GRUPO CONSTRUCTOR GYNGY S.A. DE C.V.	GCM050227571	SEIDUM-CM-001/FISE-017/2022	SEIDUM-FISE-017/2022	RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES (FISE)	14/12/22	\$0.00	\$0.00	14/12/22	7/01/23	CONVENIO POR DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN
DICIEMBRE	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE EN LA LOCALIDAD DE LAS CONCHAS, IXTLAHUACÁN	IXTLAHUACÁN	AFCA CONSTRUCCIÓN MÁS COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	ACM130710BL3	SEIDUM-CM-002/FISE-014/2022	SEIDUM-FISE-014/2022	RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES (FISE)	23/12/22	\$192,002.85	\$222,723.31	21/01/23	4/02/23	CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Y PRORROGA DEL PERIODO DE EJECUCIÓN

COORDINACIÓN DE LA UNIDAD ESTATAL DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA  
RELACION DE CONVENIOS MODIFICATORIOS COMPLEMENTARIOS REPORTADOS EN ENERO 2023

MES EN QUE SE REPORTA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATISTA Y DOMICILIO	R.F.C.	CONVENIO N°	AL CONTRATO	PROG	FECHA DE CONVENIO	MONTO DE CONVENIO SIN IVA	DE IMPORTE CON IVA	FECHA INICIO S/CONT.	FECHA TERM. S/CONT.	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN
DICIEMBRE	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LOS SOBLES, MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA.	MANZANILLO	GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	GF8040115JG7	SEIDUM-CM-002/FISE-005/2022	SEIDUM-FISE-005/2022	RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES (FISE)	20/1/2022	\$95,427.38	\$99,095.76	19/01/23	2/02/23	CONVENIO POR DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN
DICIEMBRE	REHABILITACIÓN DE CARRETERA ESTATAL 75-P "SANTAGO-CHANDIABLO-HUIZCOLOTE" DEL KM 0-000 AL KM 4-100 EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA	MANZANILLO	GRUPO CONSTRUCTOR GYGY S.A. DE C.V.	GCM050227571	SEIDUM-CM-002/FISE-017/2022	SEIDUM-FISE-017/2022	RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES (FISE)	23/1/2022	\$640,421.80	\$974,889.29	8/01/23	22/01/23	CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Y PRORROGA DEL PERIODO DE EJECUCIÓN
NOVIEMBRE	REHABILITACIÓN DE CASA EN MANZANILLO, LOCALIDAD EL COLOMO	MANZANILLO	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA, S.A. DE C.V.	CEL791207KR0	SEIDUM-CM-002/FISE-003/2022	SEIDUM-FISE-003/2022	RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES (FISE)	24/1/22	\$201,116.22	\$233,294.82	6/01/23	25/01/23	CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Y PRORROGA DEL PERIODO DE EJECUCIÓN
NOVIEMBRE	CENTRO DE SALUD CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	CONSTRUCTORA KOKO, S.A. DE C.V.	CKO120612849	SEIDUM-CM-001/INSABI-039/2022	SEIDUM-INSABI-039/2022	SUBSIDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 (INSABI)	10/11/22	\$0.00	\$0.00	11/11/22	19/01/23	CONVENIO POR DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN
NOVIEMBRE	CENTRO DE SALUD LADISLAO MORENO	TECOMÁN	CONSTRUCCIONES MARAGUI S.A. DE C.V.	CMA040413NB2	SEIDUM-CM-001/INSABI-019/2022	SEIDUM-INSABI-019/2022	SUBSIDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 (INSABI)	15/11/22	\$0.00	\$0.00	15/11/22	13/01/23	CONVENIO POR DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN
NOVIEMBRE	CENTRO DE SALUD CAMPOS	MANZANILLO	ING. JOSÉ DE JESUS NAVARRO MOLINA	NAM1790305417	SEIDUM-CM-001/INSABI-024/2022	SEIDUM-INSABI-024/2022	SUBSIDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 (INSABI)	11/11/22	\$0.00	\$0.00	11/11/22	31/7/22	CONVENIO POR DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN
DICIEMBRE	CENTRO DE SALUD OCOTILLO	CUAUHTÉMOC	ANA ROSA RODRIGUEZ MENDOZA	ROMA870304228	SEIDUM-CM-001/INSABI-029/2022	SEIDUM-INSABI-029/2022	SUBSIDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 (INSABI)	14/1/22	\$0.00	\$0.00	15/12/22	13/01/23	CONVENIO POR DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN
NOVIEMBRE	CENTRO DE SALUD COFRADIA DE JUAREZ Y PERQUILLOS	ARMERIA	CONSTRUCCIONES ALTIERRA DE TECOMAN S.A. DE C.V.	CAT110401BVO	SEIDUM-CM-001/INSABI-029/2022	SEIDUM-INSABI-029/2022	SUBSIDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 (INSABI)	11/11/22	\$0.00	\$0.00	11/11/2022	19/01/23	CONVENIO POR DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN
NOVIEMBRE	CENTRO DE SALUD ARMERIA	ARMERIA	ERINCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ECO1507008FZ	SEIDUM-CM-001/INSABI-030/2022	SEIDUM-INSABI-030/2022	SUBSIDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 (INSABI)	11/11/22	\$0.00	\$0.00	11/11/22	19/01/23	CONVENIO POR DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN
NOVIEMBRE	CENTRO DE SALUD TEPAMES	COLIMA	ING. HUGO MONTES RUBIO	MORH720919E23	SEIDUM-CM-001/INSABI-031/2022	SEIDUM-INSABI-031/2022	SUBSIDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 (INSABI)	10/11/22	\$0.00	\$0.00	11/11/22	19/01/23	CONVENIO POR DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN
NOVIEMBRE	MEXICO BID	VILLA DE ALVAREZ	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE COLIMA S.A. DE C.V.	CIC050017C59	SEIDUM-CM-001/INSABI-053/2022	SEIDUM-INSABI-053/2022	SUBSIDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 (INSABI)	16/11/22	\$0.00	\$0.00	17/11/22	25/01/23	CONVENIO POR DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN
NOVIEMBRE	CENTRO DE SALUD SOLIDARIDAD	VILLA DE ALVAREZ	GENTELLA S.A. DE C.V.	CENH61212KZ5	SEIDUM-CM-001/INSABI-054/2022	SEIDUM-INSABI-054/2022	SUBSIDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 (INSABI)	17/11/22	\$0.00	\$0.00	17/11/22	25/01/23	CONVENIO POR DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN
NOVIEMBRE	CENTRO DE SALUD DIAZ ORDAZ	TECOMÁN	ERINCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ECO1507008FZ	SEIDUM-CM-001/INSABI-060/2022	SEIDUM-INSABI-060/2022	SUBSIDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 (INSABI)	24/11/2022	\$0.00	\$0.00	24/11/2022	26/01/2023	CONVENIO POR DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN
NOVIEMBRE	CENTRO DE SALUD TECOMAN DRA. MARIA DOLORES EVANGELISTA ROMERO	TECOMÁN	AFCA CONSTRUCCIÓN MÁS COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	ACM130710BL3	SEIDUM-CM-001/INSABI-061/2022	SEIDUM-INSABI-061/2022	SUBSIDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 (INSABI)	30/11/2022	\$0.00	\$0.00	01/12/2022	02/02/2023	CONVENIO POR DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN



**Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad**

**COORDINACIÓN DE LA UNIDAD ESTATAL DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA  
RELACION DE CONVENIOS MODIFICATORIOS COMPLEMENTARIOS REPORTADOS EN ENERO 2023**

MES EN QUE SE REPORTA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATISTA Y DOMICILIO	R.F.C.	CONVENIO N°	AL CONTRATO	PROG.	FECHA DE CONVENIO	MONTO DE CONVENIO SIN IVA	IMPORTE CON IVA	FECHA INICIO S/CONT	FECHA TERM. S/CONT	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN
NOVIEMBRE	CENTRO DE SALUD QUIESERIA	CUAUHTEMOC	RENATO FLORES VIRGEN AGUIRRE	FOAR90101DHMS	SEIDUM-CM-001/INSABI-064/2022	SEIDUM-INSABI-064/2022	SUBSIDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 (INSABI)	15/12/2022	\$0.00	\$0.00	15/12/2022	13/01/2023	CONVENIO POR DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCION
NOVIEMBRE	CENTRO DE SALUD COFRADIA DE MORELOS	TECOMAN	CONSTRUCTORA KOKC, S.A. DE C.V.	CKO120612B49	SEIDUM-CM-001/INSABI-052/2022	SEIDUM-INSABI-052/2022	SUBSIDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 (INSABI)	16/11/2022	\$0.00	\$0.00	17/11/2022	25/01/2023	CONVENIO POR DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCION
NOVIEMBRE	CENTRO DE SALUD CHIAPA	CUAUHTEMOC	JOSÉ ROMAN RAMIREZ ANDRADE	RAAR70060399S5	SEIDUM-CM-001/INSABI-040/2022	SEIDUM-INSABI-040/2022	SUBSIDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 (INSABI)	11/11/2022	\$0.00	\$0.00	11/11/2022	19/01/2023	CONVENIO POR DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCION
NOVIEMBRE	CENTRO DE SALUD EL TRAPICHE	CUAUHTEMOC	DBC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	DCO150217PR7	SEIDUM-CM-001/INSABI-041/2022	SEIDUM-INSABI-041/2022	SUBSIDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 (INSABI)	24/11/2022	\$0.00	\$0.00	24/11/2022	01/02/2023	CONVENIO POR DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCION
NOVIEMBRE	ZONA ORIENTE (LA VIRGENCITA)	COLIMA	ARO, ARTURO, JAVIER GONZALEZ VIRGEN	GOVA671 213226	SEIDUM-CM-001/INSABI-044/2022	SEIDUM-INSABI-044/2022	SUBSIDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 (INSABI)	17/11/2022	\$0.00	\$0.00	17/11/2022	25/01/2023	CONVENIO POR DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCION
NOVIEMBRE	CENTRO DE SALUD GUSTAVO VÁZQUEZ MONTES	COLIMA	SITELDI SUMINISTROS S.A. DE C.V.	SSU030325E28	SEIDUM-CM-001/INSABI-045/2022	SEIDUM-INSABI-045/2022	SUBSIDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 (INSABI)	17/11/2022	\$0.00	\$0.00	17/11/2022	25/01/2023	CONVENIO POR DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCION
NOVIEMBRE	CENTRO DE SALUD COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	ERCOL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y ORGANIZACIONES, S.A. DE C.V.	EPC170120FV9	SEIDUM-CM-001/INSABI-037/2022	SEIDUM-INSABI-037/2022	SUBSIDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 (INSABI)	24/11/2022	\$0.00	\$0.00	24/11/2022	01/02/2023	CONVENIO POR DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCION
NOVIEMBRE	CENTRO DE SALUD SUCHITLÁN	COMALA	BOBRI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	BCO101203PR8	SEIDUM-CM-001/INSABI-036/2022	SEIDUM-INSABI-036/2022	SUBSIDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 (INSABI)	10/11/2022	\$0.00	\$0.00	11/11/2022	19/01/2023	CONVENIO POR DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCION
NOVIEMBRE	CENTRO DE SALUD COFRADIA DE SUCHITLÁN	COMALA	BOBRI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	BCO101203PR8	SEIDUM-CM-001/INSABI-035/2022	SEIDUM-INSABI-035/2022	SUBSIDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 (INSABI)	10/11/2022	\$0.00	\$0.00	11/11/2022	19/01/2023	CONVENIO POR DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCION
NOVIEMBRE	CENTRO DE ATENCIÓN AVANZADA PRIMARIA EN SALUD	MANZANILLO	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES S.A. DE C.V.	STD990115P51	SEIDUM-CM-001/INSABI-043/2022	SEIDUM-INSABI-043/2022	SUBSIDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 (INSABI)	10/11/2022	\$0.00	\$0.00	10/11/2022	18/01/2023	CONVENIO POR DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCION
NOVIEMBRE	CAFASITS TECOMAN	TECOMAN	VACTOR INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	VIO210826G12	SEIDUM-CM-001/INSABI-051/2022	SEIDUM-INSABI-051/2022	SUBSIDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 (INSABI)	18/11/2022	\$0.00	\$0.00	19/11/2022	27/01/2023	CONVENIO POR DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCION
NOVIEMBRE	CENTRO DE SALUD JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	TECOMAN	ERINCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ECO150708F2	SEIDUM-CM-001/INSABI-050/2022	SEIDUM-INSABI-050/2022	SUBSIDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 (INSABI)	17/11/2022	\$0.00	\$0.00	17/11/2022	25/01/2023	CONVENIO POR DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCION
NOVIEMBRE	CENTRO DE SALUD PATICAJO	MINATITLÁN	DBC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	DCO150217PR7	SEIDUM-CM-001/INSABI-048/2022	SEIDUM-INSABI-048/2022	SUBSIDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 (INSABI)	24/11/2022	\$0.00	\$0.00	24/11/2022	01/02/2023	CONVENIO POR DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCION
NOVIEMBRE	CAFASITS MANZANILLO	MANZANILLO	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA, S.A. DE C.V.	CEL791207KR0	SEIDUM-CM-001/INSABI-047/2022	SEIDUM-INSABI-047/2022	SUBSIDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 (INSABI)	23/11/2022	\$0.00	\$0.00	24/11/2022	01/02/2023	CONVENIO POR DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCION

COORDINACIÓN DE LA UNIDAD ESTATAL DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA  
RELACION DE CONVENIOS MODIFICATORIOS COMPLEMENTARIOS REPORTADOS EN ENERO 2023

MES EN QUE SE REPORTA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATISTA Y DOMICILIO	R.F.C.	CONVENIO N°	AL CONTRATO	PROG.	FECHA DE CONVENIO	MONTO DE CONVENIO SIN IVA	DE IMPORTE CON IVA	FECHA INICIO S/CONT	FECHA TERM. S/CONT	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN
NOVIEMBRE	CENTRO DE SALUD CAMOTLAN DE MIRAFLORES	MANZANILLO	DBC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	DCO150217PR7	SEIDUM-CM-001/INSABI-055/2022	SEIDUM-INSABI-055/2022	SUBSIDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 (INSABI)	24/11/2022	\$0.00	\$0.00	24/11/2022	26/01/2023	CONVENIO POR DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCION
NOVIEMBRE	CENTRO DE SALUD CERRO DE ORTEGA	TECOMÁN	ARQ. MARIO OMAR CHAVEZ PIZANO	CAPM761117FEO	SEIDUM-CM-001/INSABI-059/2022	SEIDUM-INSABI-059/2022	SUBSIDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 (INSABI)	26/11/2022	\$0.00	\$0.00	26/11/2022	28/01/2023	CONVENIO POR DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCION
NOVIEMBRE	CENTRO DE SALUD MINATITLÁN	MINATITLÁN	ARKONCRETO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ACO180315LUC5	SEIDUM-CM-001/INSABI-058/2022	SEIDUM-INSABI-058/2022	SUBSIDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 (INSABI)	23/11/2022	\$0.00	\$0.00	24/11/2022	26/01/2023	CONVENIO POR DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCION
NOVIEMBRE	CENTRO DE SALUD SANTIAGO	MANZANILLO	ING. GERMAN GONZÁLEZ VERDIA	GOVG831228817	SEIDUM-CM-001/INSABI-057/2022	SEIDUM-INSABI-057/2022	SUBSIDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 (INSABI)	23/11/2022	\$0.00	\$0.00	24/11/2022	26/01/2023	CONVENIO POR DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCION
NOVIEMBRE	CENTRO DE SALUD SALAGUA	MANZANILLO	CARMEN SILVIA LOPEZ ANDRADE	LOAC8910128W4	SEIDUM-CM-001/INSABI-059/2022	SEIDUM-INSABI-056/2022	SUBSIDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 (INSABI)	28/11/2022	\$0.00	\$0.00	29/11/2022	26/01/2023	CONVENIO POR DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCION
NOVIEMBRE	CENTRO DE SALUD VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	A.F.C.A. CONSTRUCCIÓN MÁS COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V.	ACM130710BL3	SEIDUM-CM-001/INSABI-062/2022	SEIDUM-INSABI-062/2022	SUBSIDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 (INSABI)	30/11/2022	\$0.00	\$0.00	01/12/2022	02/02/2023	CONVENIO POR DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCION
OCTUBRE	CENTRO DE SALUD POTRERO GRANDE, MINATITLÁN, COL.	MINATITLÁN	ING. GERMAN GONZÁLEZ VERDIA	GOVG831228817	SEIDUM-CM-001/INSABI-005/2022	SEIDUM-INSABI-005/2022	SUBSIDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 (INSABI)	26/10/2022	\$0.00	\$0.00	26/10/2022	25/12/2022	CONVENIO POR DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCION
NOVIEMBRE	CENTRO DE SALUD NARANJO, MANZANILLO, COL.	MANZANILLO	CONSTRUCCIONES ALTIERRA DE TECOMAN S.A. DE C.V.	CAT110401BV0	SEIDUM-CM-001/INSABI-001/2022	SEIDUM-INSABI-001/2022	SUBSIDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 (INSABI)	11/11/2022	\$0.00	\$0.00	11/11/2022	09/01/2023	CONVENIO POR DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCION
NOVIEMBRE	CENTRO DE SALUD ZINACAMILTAN	IXTLAHUACÁN	ARQ. ARTURO JAVIER GONZALEZ VIRGEN	GOVA671213226	SEIDUM-CM-001/INSABI-020/2022	SEIDUM-INSABI-020/2022	SUBSIDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 (INSABI)	11/11/2022	\$0.00	\$0.00	11/11/2022	09/01/2023	CONVENIO POR DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCION
NOVIEMBRE	CENTRO DE SALUD JILIOIUPA	IXTLAHUACÁN	ARQ. ARTURO JAVIER GONZALEZ VIRGEN	GOVA671213226	SEIDUM-CM-001/INSABI-021/2022	SEIDUM-INSABI-021/2022	SUBSIDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 (INSABI)	15/11/2022	\$0.00	\$0.00	15/11/2022	14/12/2022	CONVENIO POR DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCION
NOVIEMBRE	CENTRO DE SALUD LA CENTRAL	MANZANILLO	ING. GERMAN GONZÁLEZ VERDIA	GOVG831228817	SEIDUM-CM-001/INSABI-028/2022	SEIDUM-INSABI-028/2022	SUBSIDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 (INSABI)	09/11/2022	\$0.00	\$0.00	10/11/2022	18/01/2023	CONVENIO POR DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCION
NOVIEMBRE	CENTRO DE SALUD COMALA	COMALA	ARQ. ARTURO JAVIER GONZALEZ VIRGEN	GOVG831228817	SEIDUM-CM-001/INSABI-033/2022	SEIDUM-INSABI-033/2022	SUBSIDIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MEDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 (INSABI)	11/11/2022	\$0.00	\$0.00	11/11/2022	19/01/2023	CONVENIO POR DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCION
DICIEMBRE	REMODELACIÓN DE CASA COLIMA EN LA CIUDAD DE MEXICO	CDMX	JAME SCHMIDT DE ARQUITECTURA Y PAISAJE SC	JSTI506180H8	SEIDUM-CM-001/PNG-006/2022	SEIDUM-PNG-006/2022	RECURSO DEL PROGRAMA NORMAL DE GOBIERNO (PNG)	14/12/2022	\$0.00	\$0.00	15/12/2022	02/02/2023	CONVENIO POR DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCION







Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad

COORDINACION DE LA UNIDAD ESTATAL DE LICITACION DE OBRA PUBLICA  
RELACION DE CONTRATOS CANCELADOS EN EL MES DE ENERO DEL 2023

MES EN QUE SE REPORTA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATISTA Y DOMICILIO	R.F.C.	CONVENIO MODIFICATO RIO N°	TIPO DE RECURSO	PROG.	FECHA DE CONVENIO MODIFICATO RIO N°	MONTO CONTRATO SIN CON IVA CONTRATO IVA	DE IMPORTE	FECHA INICIO S/CONT	FECHA TERM. S/CONT	MODALIDAD DE No. ADJUDICACION	DE MIEMBRO CONCURSO DE LA CMIC	No. DE REGISTRO PADRON

*[Handwritten signature]*





Secretaría de  
Infraestructura, Desarrollo  
Urbano y Movilidad

**COORDINACIÓN DE LA UNIDAD ESTATAL DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA**  
**RELACIÓN DE CONVENIOS MODIFICATORIOS CANCELADOS EN EL MES DE ENERO DEL 2023**

MES EN QUE SE REPORTA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATISTA Y DOMICILIO	R.F.C.	CONVENIO MODIFICATORIO RIO N°	TIPO DE RECURSO	PROG.	FECHA DE CONVENIO MODIFICATORIO RIO N°	MONTO CONTRATO SIN CON IVA	DE IMPORTE CONTRATO SIN CON IVA	FECHA INICIO SICOINT	FECHA TERMA SICOINT	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	DE MIEMBRO DE LA COMISIÓN	No. DE REGISTRO PADRÓN
ENERO	REMEDIACIÓN DE LAS DIRECCIONES DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE Y RECAUDACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS.	COLIMA	ING. JOSÉ DE JESUS NAVARRO MOLINA	NNAJ790305417	SEIDUM-CM-001/PNG-013/2022	ESTATAL	RECURSO DEL PROGRAMA NORMAL DE GOBIERNO (PNG)	4/01/23	\$0.00	\$0.00	4/07/23	25/01/23	CONVENIO POR DIFERENTE DEL N/A	NO	2022088

*[Handwritten signature in blue ink]*