





Secretaría de  
Infraestructura, Desarrollo  
Urbano y Movilidad

COORDINACIÓN DE LA UNIDAD ESTATAL DE LICITACION DE OBRA PÚBLICA  
RELACIÓN DE CONVENIOS MODIFICATORIOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2023

MES	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATISTA Y DOMICILIO	R.F.C.	CONVENIOS MODIFICATORIOS N°	TIPO DE RECURSO	PROG.	FECHA DE CONVENIO	MONTO CONVENIO SIN IVA	DE IMPORTE CON IVA	FECHA INICIO S/CONV	FECHA TERM. S/CONV	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	Nº. CONCURSO /PROCEDIMIE NTO	DE MIEMBRO DE LA CMIC	Nº. DE REGISTRO PADRON
FEBRERO	CENTRO DE SALUD COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	ERCOL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	EPC170120FV9	SEIDUM-CM-02/INSABI-037/2022	FEDERAL	INSABI	01/02/2023	\$0.00	\$0.00	02/02/2023	22/02/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL	LPN No. LO-906004989-E14-2022	NO	2022074
FEBRERO	CENTRO DE SALUD TECOMÁN DRA. MARIA DOLORES EVANGELISTA ROMERO	TECOMÁN	AFCA CONSTRUCCIÓN MAS COMERCIALIZACIÓN, S.A. DE C.V.	ACM130710BL3	SEIDUM-CM-02/INSABI-061/2022	FEDERAL	INSABI	02/02/2023	\$0.00	\$0.00	03/02/2023	03/03/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL	LPN No. LO-906004989-E41-2022	NO	2022117





**COLIMA**  
Gobierno del Estado

Secretaría de  
Infraestructura, Desarrollo  
Urbano y Movilidad

COORDINACIÓN DE LA UNIDAD ESTATAL DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA  
RELACION DE CONVENIOS MODIFICATORIOS COMPLEMENTARIOS REPORTADOS EN FEBRERO 2023

MES EN QUE SE REPORTA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATISTA Y DOMICILIO	R.F.C.	CONVENIO N°	AL CONTRATO	PROG.	FECHA DE CONVENIO	MONTO CONVENIO SIN IVA	DE IMPORTE CON IVA	FECHA INICIO S/CONV	FECHA TERM. S/CONV	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN
ENERO	CENTRO DE SALUD COLIMA	COLIMA	ING. RAMÓN MONTAÑO VAAZQUEZ	MOVRS203213P3	SEIDUM-CM-002/INSABI-032/2022	SEIDUM-INSABI-032/2022	INSABI	17/01/2023	\$0.00	\$0.00	30/01/2023	03/03/2023	CONVENIO MODIFICATORIO POR PORRORGA DE PERIODO DE EJECUCION
ENERO	CENTRO DE SALUD COMALA	COMALA	ARQ. ARTURO JAVIER GONZALEZ VIRGEN	GOVA671213226	SEIDUM-CM-002/INSABI-033/2022	SEIDUM-INSABI-033/2022	INSABI	19/01/2023	\$0.00	\$0.00	20/01/2023	22/02/2023	CONVENIO MODIFICATORIO POR PORRORGA DE PERIODO DE EJECUCION
ENERO	CENTRO DE SALUD LA BECERRERA	COMALA	ING. MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ	HERM700402JD5	SEIDUM-CM-002/INSABI-034/2022	SEIDUM-INSABI-034/2022	INSABI	13/01/2023	\$0.00	\$0.00	14/01/2023	22/02/2023	CONVENIO MODIFICATORIO POR PORRORGA DE PERIODO DE EJECUCION
ENERO	CENTRO DE ATENCIÓN AVANZADA PRIMARIA EN SALUD	MANZANILLO	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	STD990115P51	SEIDUM-CM-002/INSABI-043/2022	SEIDUM-INSABI-043/2022	INSABI	18/01/2023	\$0.00	\$0.00	19/01/2023	25/02/2023	CONVENIO MODIFICATORIO POR PORRORGA DE PERIODO DE EJECUCION
ENERO	CENTRO DE SALUD SANTIAGO	MANZANILLO	ING. GERMAN GONZALEZ VERDIA	GOVG831228817	SEIDUM-CM-002/INSABI-057/2022	SEIDUM-INSABI-057/2022	INSABI	26/01/2023	\$0.00	\$0.00	27/01/2023	22/02/2023	CONVENIO MODIFICATORIO POR PORRORGA DE PERIODO DE EJECUCION
ENERO	CENTRO DE SALUD CERRO DE ORTEGA	TECOMAN	ARQ. MARIO OMAR CHAVEZ PIZANO	CAPM761117FE0	SEIDUM-CM-002/INSABI-059/2022	SEIDUM-INSABI-059/2022	INSABI	28/01/2023	\$0.00	\$0.00	29/01/2023	25/02/2023	CONVENIO MODIFICATORIO POR PORRORGA DE PERIODO DE EJECUCION
ENERO	CENTRO DE SALUD QUESERIA	CUAUHTEMOC	RENATO FLORES VIRGEN AGUIRRE	FOAR901010HM5	SEIDUM-CM-002/INSABI-064/2022	SEIDUM-INSABI-064/2022	INSABI	13/01/2023	\$0.00	\$0.00	14/01/2023	22/02/2023	CONVENIO MODIFICATORIO POR PORRORGA DE PERIODO DE EJECUCION



