



COLIMA
Gobierno del Estado

Secretaría de
Infraestructura, Desarrollo
Urbano y Movilidad

COORDINACIÓN DE LA UNIDAD ESTATAL DE LICITACION DE OBRA PÚBLICA
RELACIÓN DE CONVENIOS MODIFICATORIOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO DEL 2024

MES	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPI O	CONTRATISTA Y DOMICILIO	R.F.C.	CONVENIO N°	TIPO DE RECURSO	PROG.	FECHA CONVENIO	MONTO DE CONVENIO SIN IVA	IMPORTE CON IVA	FECHA INICIO S/CONV	FECHA TERM. S/CONV	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN
MARZO	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON (POLIGONO 3) EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA	COLIMA	ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA EN PARTICIPACION CONJUNTA CON CIURBE. S.A. DE C.V.	SELMT730523KZ9	SEIDUM-CM-002/FISE-007/2023	ESTATAL	FISE	09/03/2024	N/A	N/A	28/03/2024	26/04/2024	CONVENIO POR PERIODO DE EJECUCION



COLIMA
Gobierno del Estado

Secretaría de
Infraestructura, Desarrollo
Urbano y Movilidad

COORDINACIÓN DE LA UNIDAD ESTATAL DE LICITACION DE OBRA PÚBLICA
RELACIÓN DE CONVENIOS MODIFICATORIOS COMPLEMENTARIOS REPORTADOS EN MARZO 2024

MES EN QUE SE REPORTA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATISTA Y DOMICILIO	R.F.C.	CONVENIO N°	AL CONTRATO	PROG.	FECHA DE CONVENIO	MONTO DE CONVENIO SIN IVA	MONTO DE IMPORTE CON IVA	FECHA INICIO S/CONV	FECHA TERMIN S/CONV	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN
ENERO	REHABILITACIÓN DE OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD	COLIMA	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	STD990115P51	SEIDUM-CM-001/PNG-008/2023	SEIDUM-PNG-008/2023	PNG	03/01/2024	N/A	N/A	04/01/2024	24/04/2024	CONVENIO MODIFICATORIO POR DIFERIMIENTO Y PRORROGA DEL PERIODO DE EJECUCIÓN CONVENIO
NOVIEMBRE	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL COLIMA, EN EL MUNICIPIO DE COLIMA	COLIMA	DESARROLLADORA SAN RICARDO, S.A. DE C.V.	DSR020123RT6	SEIDUM-CM-001/SSP-001/2023	SEIDUM-SSP-001/2023	SSP	29/12/2023	N/A	N/A	30/12/2023	29/03/2024	MODIFICATORIO POR DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN CONVENIO MODIFICATORIO
NOVIEMBRE	CENTRO DE SALUD EL CHANAL	COLIMA	IVAN MAURICIO LEAL GARCIA	LEGI95031LJA	SEIDUM-CM-001/IMSS-BIENESTAR-055/2023	SEIDUM-IMSS-BIENESTAR-055/2023	IMSS-BIENESTAR	15/11/2023	N/A	N/A	16/11/2023	26/01/2024	PRO DIFERIMIENTO Y PRORROGA DEL PERIODO DE EJECUCIÓN



COLIMA
Gobierno del Estado

Secretaría de
Infraestructura, Desarrollo
Urbano y Movilidad

COORDINACION DE LA UNIDAD ESTATAL DE LICITACION DE OBRA PUBLICA
RELACION DE CONVENIOS MODIFICATORIOS CANCELADOS EN EL MES DE MARZO DEL 2024

MES EN QUE SE REPORTA	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	CONTRATISTA Y DOMICILIO	R.F.C.	CONVENIO MODIFICATO RIO N°	TIPO DE RECURSO	PROG.	FECHA DE CONVENIO MODIFICATO RIO No.	MONTO DE IMPORTE SIN CON IVA	DE IMPORTE SIN CON IVA	FECHA INICIO S/CONV	FECHA TERMIN. S/CONV	MODALIDAD DE No. ADJUDICACION	No. DE MIEMBRO DE LA COMISION	No. DE REGISTRO PADRON