

FOBAM

Fecha
15/07/2022

Primer informe de avance físico-financiero

DATOS GENERALES

Titular Catalina Suárez Dávila	Estado Colima
Instancia Instituto Colimense de las Mujeres	
Proyecto "Asertividad sexual para el proyecto de vida, una mirada al ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos de niños niñas y adolescentes de 10 a 19 años del Estado de Colima"	
Monto aprobado \$ 2,579,997.00	
Porcentaje de avance del proyecto 20	Actividades implementadas en el periodo reportado 20

AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Eje Temático

Educación inclusiva, integral y flexible

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
3.MT	MF-3 Impulsar las Escuelas de Fortalecimiento para el Liderazgo Adolescente (EFLA)	Meta no adjudicada	\$ 460,000.00	\$ 0.00	\$ 460,000.00
Total			\$ 460,000.00	\$ 0.00	\$ 460,000.00

Eje Temático

Educación integral en sexualidad progresiva e inclusiva

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
4.MT	MF-4 Implementar procesos de sensibilización sobre Educación Integral en Sexualidad (EIS) dirigidos a comunidades escolares y no escolares con la participación de actores locales e institucionales.	Meta no adjudicada	\$ 830,000.00	\$ 0.00	\$ 830,000.00
Total			\$ 830,000.00	\$ 0.00	\$ 830,000.00

Eje Temático

Entorno habilitante

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
2.MT	MF-2 Promover la agenda de niñez y adolescencia frente al embarazo adolescente desde la voz de las infancias y las adolescentes de 10 a 19 años.	Meta no adjudicada	\$ 400,000.00	\$ 0.00	\$ 400,000.00
7.MT	MF- Coordinación del proyecto	Meta iniciada	\$ 150,000.00	\$ 0.00	\$ 150,000.00
8.MT	MF- Monitoreo y seguimiento del proyecto.	Meta iniciada	\$ 150,000.00	\$ 0.00	\$ 150,000.00
Total			\$ 700,000.00	\$ 0.00	\$ 700,000.00

Eje Temático

Servicios de salud amigables, resolutivos, inclusivos y versátiles

Clave	Metas	Estatus	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
1.MT	MF-1 Impulsar el fortalecimiento de capacidades a los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo Adolescente (GEPEA) y a las Instituciones Públicas sobre el acceso a servicios de anticoncepción, anticoncepción de emergencia, aborto seguro para adolescentes y atención a la violencia sexual.	Meta no adjudicada	\$ 440,000.00	\$ 0.00	\$ 440,000.00
Total			\$ 440,000.00	\$ 0.00	\$ 440,000.00

GASTOS DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

No	Concepto de gasto	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
1	CFDI	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00
2	Pago de combustible	\$ 54,997.00	\$ 54,996.99	\$ 0.01
3	Lote	\$ 18,000.00	\$ 0.00	\$ 18,000.00
4	Servicio postal	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00

No	Concepto de gasto	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
5	Pasajes	\$ 7,000.00	\$ 0.00	\$ 7,000.00
6	pieza	\$ 29,000.00	\$ 0.00	\$ 29,000.00
7	Consumibles de cómputo	\$ 9,000.00	\$ 0.00	\$ 9,000.00
Total		\$ 149,997.00	\$ 54,996.99	\$ 95,000.01

RESUMEN DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Eje temático	Metas	Monto aprobado	Monto ejercido	Monto por ejercer
Educación inclusiva, integral y flexible	1	\$ 460,000.00	\$ 0.00	\$ 460,000.00
Educación integral en sexualidad progresiva e inclusiva	1	\$ 830,000.00	\$ 0.00	\$ 830,000.00
Entorno habilitante	3	\$ 700,000.00	\$ 0.00	\$ 700,000.00
Servicios de salud amigables, resolutivos, inclusivos y versátiles	1	\$ 440,000.00	\$ 0.00	\$ 440,000.00
Subtotal		\$ 2,430,000.00	\$ 0.00	\$ 2,430,000.00
Gastos de Coordinación	Subtotal	\$ 149,997.00	\$ 54,996.99	\$ 95,000.01
Total del proyecto		\$ 2,579,997.00	\$ 54,996.99	\$ 2,525,000.01

"Certifico que cuento con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) correspondientes al ejercicio del gasto y que la información que he proporcionado a través de este instrumento es correcta y se encuentra completa; que conozco las disposiciones establecidas por el que se emiten las Bases de Participación del Fobam, para el ejercicio fiscal vigente."

ATENTAMENTE

Titular la instancia

Catalina Suárez Dávila

